

C.I. 14850
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO STADIO BARACCA

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

D. Lgs. 36/2023 – Allegato I7 – Articolo 5

A) importi dei lavori (ofe)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 1.198.087,45	a misura	€ 0,00
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa			
opere mitigazione ambientale e sociale			
Totale importo	€ 1.198.087,45		
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 0,00		
Totale opere in economia (non soggetti a ribasso)	€ 24.853,41		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 26.893,13		
Totale importo soggetto a ribasso	€ 1.198.087,45		
Totale importo a base di gara	€ 1.249.833,99	+ IVA(10%)	€ 1.374.817,39
B) Somme a disposizione (ofc)			
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			€ 5.000,00
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			
4) allacciamenti ai pubblici servizi			
5) imprevisti			€ 37.221,40
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			
7) acquisizione aree o immobili			
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.			€ 141.567,90
8b) spese tecniche incentivi art. 45			€ 19.426,75
9)spese per attività tecnico amministrative			
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			
12) spese per pubblicità			
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche			
14)spese per collaudo tecnico amministrativo			€ 15.600,00
15)spese per verifica interesse archeologico			
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			
17) spese per opere artistiche			
Totale			€ 218.816,05
12) IVA su A) al 10%			€ 124.983,40
13) IVA su B) al 22% (escluso 8b)			€ 43.865,65
Totale IVA			
Totale somme a disposizione			€ 387.665,10
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 1.637.499,09
D) quadro economico aggregato			
importo lavori (o.f.e.)			€ 1.374.817,39
Somme a disposizione (o.f.c.)			€ 243.254,95
Incentivi			€ 19.426,75
E) Totale QE			€ 1.637.499,09
RIBASSO D'ASTA 7.650% (€ 9.246,01 + IVA 10% 9.924,60)			€ 109.170,61
Totale QE COMPRESO RIBASSO			€ 1.746.669,70