



Quadro Economico **VARIANTE** e **ASSESTAMENTO**

Progressivo versione PDF: 20625

generato in data: 26/06/2026

Cod.Proc: 15009 Oggetto: RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori					importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	1.408.162,23	10	140.816,22	1.548.978,45	65.133,84	10	6.513,38	71.647,22
a corpo								
in economia								
totale	1,408,162.23		140.816,22	1.548.978,45	65.133,84		6.513,38	71.647,22
<u>spese di progettazione</u>					importo lavori al netto del ribasso del 5,680 % 1.613.562,09 Importo IVA a base gara 167.527,91			
	140.266,02	14.40000	20.198,31	160.464,33				

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini			742.550,24	742.550,24
3) allacciamenti a pubblici servizi			9.578,71	9.578,71
4) imprevisti			38.427,93	38.427,93
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)			313.884,94	313.884,94
7b) spese tecniche (incentivi)			18.294,79	18.294,79
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi			12.000,00	12.000,00
totale			1.134.736,61	
12) IVA			167.527,91	
totale a disposizione			1.302.264,52	
totale complessivo			2.915.826,61	

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
76.183,39	5,680	7.990,00	10,48785	84.173,39	3.000.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.781.090,00
somme a disposizione (o.f.c.)	1.116.441,82
incentivi	18.294,79
totale complessivo	2.915.826,61