



**INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL
RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. D)
DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'
O.C.D.P.C. 616/2019 – RIFACIMENTO DEI
FRANGIONDE E DARSENA STRADA CORTE
COMARE (PRESSO PONTE LONGO) E DARSENA
F.TA DELLE CAPPUCINE (CUP J77H21001570001)**

VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA

IN21.0270-REL-V013.0

Quadro economico di variante

Venezia, 21 febbraio 2025

Firmato digitalmente da:
BONDI' ANDREA
Firmato il 12/03/2025 09:46
Seriale Certificato: 3632262
Valido dal 05/06/2024 al 05/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Direttore dei lavori
InTeA Srl
ing. Andrea Bondi
(atto firmato digitalmente)

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Arch. Roberto Megera
(atto firmato digitalmente)

Cod.Proc.: 14959/15 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavoriimporti esecuzione lavori

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	912.694,07	22	200.792,70	1.113.486,77

a corpo

in economia

totale	912.694,07		200.792,70	1.113.486,77
--------	------------	--	------------	--------------

spese di progettazioneimporti per l'attuazione dei piani di sicurezza

	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
	15.980,02	22,00000	3.515,61	19.495,63

importo lavori al netto del ribasso del	3,770 %
928.674,09	
Importo IVA a base gara	
204.308,31	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltantesomme a disposizione

netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
-------	----------	-------------	-------

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini

3) allacciamenti a pubblici servizi

4) imprevisti

5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni) 71.102,33

71.102,33

7b) spese tecniche (incentivi) 14.645,94

14.645,94

8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10) spese per pubblicità e opere artistiche

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

totale	85.748,27
--------	-----------

12) IVA 204.308,31

totale a disposizione	290.056,58
-----------------------	------------

totale complessivo	1.218.730,67
---------------------------	---------------------

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.132.982,40
somme a disposizione (o.f.c.)	71.102,33
incentivi	14.645,94
totale complessivo	1.218.730,67