

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO

C.I. 14996 – GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024

STANZIATO **VARIANTE 1**
DD 2547/25

A) importi dei lavori (ofe)

Importo esecuzione lavori

a misura **€ 1.940.000,00**

a corpo € 509.830,35
incremento lavori

aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa

opere mitigazione ambientale e sociale

RIBASSO 5,00% *-€ 97.000,00*

Totale importo **€ 1.843.000,00**

importo costi manodopera (non soggetti a ribasso) € 792.490,00

Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) **€ 36.860,00**

Totale importo soggetto a ribasso € 1.657.340,35

Totale importo a base di gara **€ 1.879.860,00**

B) Somme a disposizione (ofc)

1) lavori in amm.ne diretta in progetto ma esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante

3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista

4) allacciamenti ai pubblici servizi

5) imprevisti € 117.403,09

6) accantonamento revisione prezzi art. 60 € 19.518,60

7) acquisizione aree o immobili

8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog. € 117.541,56

8b) spese tecniche incentivi art. 45 € 21.125,23

9)spese per attività tecnico amministrative

10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7

11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

12) spese per pubblicità

13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche

14)spese per collaudo tecnico amministrativo

15)spese per verifica interesse archeologico

16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)

17) spese per opere artistiche

18) IVA su A) al 22% € 413.569,20

Totale somme a disposizione **€ 689.157,68**

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) **€ 2.569.017,68**

€ RIBASSO	% RIBASSO	
€ 72.102,18	5,00%	

D) quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.c.) **€ 2.293.429,20**

Somme a disposizione (o.f.c.) **€ 254.463,25**

Incentivi **€ 21.125,23**

E) Totale QE **€ 2.570.000,00** **€ 2.569.017,68**