

Cod.Proc: 14626 Oggetto: RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	939.312,34	a misura	144.096,15
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	939.312,34	totale	144.096,15

importo lavori al netto del ribasso del	1%	% IVA(*)	importo IVA
1.083.408,49		10	108.340,85

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	19.644,22			19.644,22
3) allacciamenti a pubblici servizi	10.000,00			10.000,00
4) imprevisti	7.590,57			7.590,57
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento	24.004,94			24.004,94
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	104.087,79			104.087,79
7b) spese tecniche (incentivi)	17.486,34			17.486,34
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	15.000,00			15.000,00
totale	197.813,86			
12) IVA	108.340,85			
totale a disposizione	306.154,71			
totale complessivo	1.389.563,20			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
9.488,00	1		948,80	10	10.436,80	1.400.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.191.749,34
somme a disposizione (o.f.c.)	180.327,52
incentivi	17.486,34
totale complessivo	1.389.563,20