

QE - ESECUZIONE LAVORI
C.I. 14626
RESTAURO PONTE LONGO – MURANO

QUADRO ECONOMICO

	AGGIUDICAZIONE DD 947/24	VARIANTE N.1
A) importi dei lavori (ofe)		
Importo esecuzione lavori		
a misura	€ 948.800,34	€ 1.101.521,70
a corpo		
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa		
opere mitigazione ambientale e sociale		
RIBASSO 1,00%	-€ 9.488,00	-€ 11.015,22
Totale importo	€ 939.312,34	€ 1.090.506,48
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 315.445,13	
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 144.096,15	€ 208.036,83
Totale importo soggetto a ribasso	€ 633.355,21	
Totale importo a base di gara	€ 1.083.408,49	€ 1.298.543,31
B) Somme a disposizione (ofc)		
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	€ 19.644,22	€ 2.537,60
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista		
4) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00	
5) imprevisti	€ 7.590,57	
6) accantonamento revisione prezzi art. 60	€ 24.004,94	
7) acquisizione aree o immobili		
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€ 104.087,79	€ 129.199,23
8b) spese tecniche incentivi art. 45	€ 17.486,34	€ 17.486,34
9)spese per attività tecnico amministrative		
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7		
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
12) spese per pubblicità		
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche		
14)spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 15.000,00	€ 22.379,19
15)spese per verifica interesse archeologico		
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)		
17) spese per opere artistiche		
Totale	€ 197.813,86	€ 171.602,36
12) IVA su A) al 10%	€ 108.340,85	€ 129.854,33
Totale somme a disposizione	€ 306.154,71	€ 301.456,69
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.389.563,20	€ 1.600.000,00
D) quadro economico aggregato		
importo lavori (o.f.c.)	€ 1.191.749,34	€ 1.428.397,64
Incentivi	€ 17.486,34	€ 17.486,34
Somme a disposizione (o.f.c.) al netto incentivi e iva lavori	€ 180.327,52	€ 154.116,02
E) Totale QE	€ 1.389.563,20	€ 1.600.000,00

31/03/23

60

30/05/23