

ORDINE DI SERVIZIO PER ORDINATIVO LAVORI SUPPLETIVI N. 1

Srt.215 del DLgs 50/2016 e successive modifiche

Regione Veneto

Provincia di Venezia

Comune di Venezia

Stazione appaltante Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Lavori di:

AQ2 – VENEZIA1 - PNC - MIC - Intervento ID. n. 1.2 C.I. 15044 “Arsenale - Marginamenti perimetrali su Rio della tana e Rio san Daniele” Impresa: Rossi Renzo Costruzioni S.R.L.

Contratto in data 30.07.2024 n. di rep. 25265 registrato a Venezia il 30.07.2024

Importo contrattuale: 15.848.982,45

Codice unico progetto: D74H21000220001

Codice identificativo gara: A04A2EDC3D

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno 20.12.2024 (venti dicembre in Venezia)

Il sottoscritto Direttore dei Lavori in titolo,

Visto l'art. 217 del codice appalti dlgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 14/02/2024 l'Amministrazione ha aderito all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG2) e servizi di ingegneria e architettura (E.22-S.04), Lotto Geografico 1 – NORD, Sub - Lotto Prestazionale 4 - Lavori in Appalto Integrato e preso atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., progettisti indicati STUDIO GALEAZZO ARCHITETTI ASSOCIATI, ING. RENATO VITALIANI, HMR S.R.L., STUDIO FERRARI BROCAJOLI S.R.L., DOTT. GEOL. PAOLO CORNALE;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 509 del 21/03/2024 si è proceduto ad un assestamento del quadro economico e integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto a favore dell'operatore economico (giusto contratto Rep. Spec. n. 25265 del 30/07/2024);
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 28/08/2024 sono stati approvati il progetto esecutivo relativo all'intervento PNC – MIC - Intervento ID 1.2 ARSENALE - MARGINAMENTI PERIMETRALI SU RIO DELLA TANA E RIO SAN DANIELE” - C.I. 15044 Arsenale - Marginamenti perimetrali sul Rio della Tana e Rio San Daniele e la modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 che ha ridefinito l'importo contrattuale in € 15.848.982,45=(oneri fiscali esclusi) così distinti: € 14.937.406,07= per per lavori, al netto del ribasso d'asta del 15%, € 507.557,90= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 404.018,48= per oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta del 15,00%;
- Vista la nota n. 586779 del 29/11/2024 il Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ha trasmesso autorizzazione 42059/2024 all'occupazione temporanea di uno specchio acqueo per l'installazione di pontili galleggianti temporanei in località darsena di Sant'Elena;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 02.09.2024;

- Visto l'ordine di servizio del RUP Ing. Giovanni Voltolina c_1736 PG/2024/0562468 del 15/11/2024.

ORDINA

all'Impresa Rossi Renzo, con sede in Via Enrico Mattei, 1 / C, 30020 Marcon VE l'esecuzione immediata dei lavori a misura per l'installazione di pontili per l'ormeggio di barche da eseguire in località Darsena Sant'Elena, costituiti specificatamente dalle seguenti lavorazioni variative e suppletive rispetto all'ordinativo originario contratto:

- realizzazione di pontile in legno con pali in legno (come da disegni allegati);
- realizzazione di pontili galleggianti e pali in acciaio (come da disegni allegati);

Per maggiori ragguagli tecnici si rimanda agli elaborati progettuali acclusi al presente ordine di servizio integrati dagli ulteriori grafici tecnici accompagnati dai relativi calcoli strutturali, uniti al presente ordine e previamente vidimati dal Responsabile del Procedimento. Le eventuali prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'intervento verranno impartite dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera. L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Si chiede la restituzione degli elaborati allegati firmati per accettazione.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO