

ORDINE DI SERVIZIO PER ORDINATIVO LAVORI SUPPLETIVI N. 2

Srt.215 del DLgs 50/2016 e successive modifiche

Regione Veneto

Provincia di Venezia

Comune di Venezia

Stazione appaltante Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Lavori di:

AQ2 – VENEZIA1 - PNC - MIC - Intervento ID. n. 1.2 C.I. 15044 “Arsenale - Marginamenti perimetrali su Rio della tana e Rio san Daniele” Impresa: Rossi Renzo Costruzioni S.R.L.

Contratto in data 30.07.2024 n. di rep. 25265 registrato a Venezia il 30.07.2024

Importo contrattuale: 15.848.982,45

Codice unico progetto: D74H21000220001

Codice identificativo gara: A04A2EDC3D

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno 29.01.2025 (ventinove gennaio in Venezia)

Il sottoscritto Direttore dei Lavori in titolo,

Visto l'art. 217 del codice appalti dlgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 14/02/2024 l'Amministrazione ha aderito all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG2) e servizi di ingegneria e architettura (E.22-S.04), Lotto Geografico 1 – NORD, Sub - Lotto Prestazionale 4 - Lavori in Appalto Integrato e preso atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., progettisti indicati STUDIO GALEAZZO ARCHITETTI ASSOCIATI, ING. RENATO VITALIANI, HMR S.R.L., STUDIO FERRARI BROCAJOLI S.R.L., DOTT. GEOL. PAOLO CORNALE;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 509 del 21/03/2024 si è proceduto ad un assestamento del quadro economico e integrazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto a favore dell'operatore economico (giusto contratto Rep. Spec. n. 25265 del 30/07/2024);
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 28/08/2024 sono stati approvati il progetto esecutivo relativo all'intervento PNC – MIC - Intervento ID 1.2 ARSENALE - MARGINAMENTI PERIMETRALI SU RIO DELLA TANA E RIO SAN DANIELE” - C.I. 15044 Arsenale - Marginamenti perimetrali sul Rio della Tana e Rio San Daniele e la modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 che ha ridefinito l'importo contrattuale in € 15.848.982,45=(oneri fiscali esclusi) così distinti: € 14.937.406,07= per per lavori, al netto del ribasso d'asta del 15%, € 507.557,90= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 404.018,48= per oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta del 15,00%;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 02.09.2024;
- Visto l'ordine di servizio del RUP Ing. Giovanni Voltolina con mail del 28/01/2025

ORDINA

all'Impresa Rossi Renzo, con sede in Via Enrico Mattei, 1 / C, 30020 Marcon VE l'esecuzione immediata dei lavori a misura per l'installazione di pontili per l'ormeggio di barche da eseguire in località Darsena Sant'Elena, costituiti specificatamente dalle seguenti lavorazioni variative e suppletive rispetto all'ordinativo originario contratto:

- realizzazione di reti di sicurezza anticaduta materiale, da posizionarsi all'intradosso della copertura dell'edificio artiglierie al fine di procedere in sicurezza con le operazioni di in fissaggio palancole provvisoriale e di fondazione (la rete va comunque concordata con la soprintendenza);
- realizzazione monitoraggio vibrazione negli edifici della biennale quali: corderie, artiglierie, tesse e monitoraggio strutturale in corrispondenza del cedimento rilevato tra la fine delle corderie e l'inizio delle artiglierie.

Per maggiori ragguagli tecnici si rimanda ai preventivi dei dispositivi acclusi al presente ordine di servizio uniti al presente ordine e previamente vidimati dal Responsabile del Procedimento. Le eventuali prescrizioni tecniche che si rendessero necessarie per la realizzazione dell'intervento verranno impartite dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera.

Si chiede la restituzione del documento e allegati firmati per accettazione.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO