



Sicurezza in cantiere

Planimetria Generale

1:4000

- Fase 1: Allestimento cantiere (accessi, recinzioni, apprestamenti, segnaletica, etc.)
Fase 2: Verifica interferenze linee tecnologiche interrate ed aeree
Fase 3: Rimozioni, demolizioni, sgomberi, sfalci e rimozione del verde
Fase 4: Scavi e risezionamento dei fossati, sbancamenti, scavi per linee tecnologiche, per alberature, per collegamenti al Rio Cimetto
Fase 5: Posa di sottoservizi di rete (linee e pozzetti per illuminazione e fibra ottica, colonnina E-Bike, linea acquedotto, linea scarico, etc)
Fase 6: Rinterro degli scavi e stesa di sottofondo
Fase 7: Piantumazione alberature
Fase 8: Realizzazione di pavimentazione pista (rullatura, casserature, getti, rinfianchi)
Fase 9: Segnaletica orizzontale e verticale
Fase 10: Completamenti ed arredi (paletti dissuasori, cestini, panchine, fontana, colonnina E-bike, etc.)

<p>Comune di Venezia</p> <p>Città di Venezia</p> <p>Direzione Lavori Pubblici</p> <p>Servizio Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture e Mobilità e la Smart City</p> <p>Base di Mestre: P.le Tecnico ex Caronfiera, Viale Ancona, 65/117 Venezia-Mestre (VE)</p> <p>Direttore: Ingegnere Simone Agnoli - Dirigente Ingegnere Franco Fiorin</p> <p>Assistenti al R.U.P.: Architetto Alice Mariani, Architetto Marco Riccato</p>		
<p>Incarico</p> <p>Pista Ciclabile su ex linea ferroviaria Venezia-Trento</p> <p>(C.I. 11858)</p>		
<p>Cantiere</p> <p>Ex linea ferroviaria Venezia-Trento - "Valsugana"</p> <p>dal Km 2+000,16 (Mestre, Via Miranese) al Km 4+361,66 (Asseggiano, Via Asseggiano)</p>		
<p>Identificazione M.C.T.</p> <p>Comune di Venezia, Foglio 177 Mappale 47, Foglio 178 Mappale 608, Foglio 179 Mappale 76, Foglio 182 Mappale 152, 168, 169, Foglio 181 Mappale 15</p>		
<p>Progettista</p> <p>Architetto Carlo Ragni</p> <p>Via D'Ono Martovani, 7</p> <p>30173 Venezia - Mestre</p> <p>c.f. ROMA CRL 041201 17361</p> <p>p.i. 0288 926 0275</p>	<p>Disegno</p> <p>Progetto della Sicurezza</p> <p>Fasi di cantierizzazione</p> <p>Planimetria generale</p>	<p>Date</p> <p>10 Maggio 2018</p>
<p>Scala</p>		<p>ID Layout</p> <p>Progetto Esecutivo - Elaborato n. 32 S02</p>