



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15019 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PONTE COLOMBO A MESTRE. Adeguamento corrispettivi, ex art.106 c.12 del D.Lgs. 50/2016, riferiti al contratto Rep. Spec. n. 22590 del 09/12/2021 per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione C.R.E. e impegno di spesa. (Cod. SRC21_02).

Proposta di determinazione (PDD) n. 2050 del 06/09/2023

Determinazione (DD) n. 2025 del 13/09/2023

Fascicolo 2021.XI/2/1.429 "C.I. 15019 Manutenzione e messa in sicurezza di Ponte Colombo a Mestre"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 07/09/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 12/09/2023.

COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Pianificazione Mobilità e Piste Ciclabili

R.U.P.: Arch. Matteo Fiorindo

PDD n. 2050 del 06/09/2023

Fascicolo: 2021/XI.2.1/429

Oggetto: **C.I. 15019 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PONTE COLOMBO A MESTRE.** Adeguamento corrispettivi, ex art.106 c.12 del D.Lgs. 50/2016, riferiti al contratto Rep. Spec. n. 22590 del 09/12/2021 per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e redazione C.R.E. e impegno di spesa. (Cod. SRC21_02).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (D.G.C.) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con D.G.C. n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 577967 del 23/12/2020 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti;


Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- la D.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di comportamento interno";
- l'art. 226 (*Abrogazioni e disposizioni finali*) comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) nn. 1) e 2), pt. 2.1., del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e, infine, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*"; n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

Preso atto di quanto previsto dall'art. 6 c. 2 Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1987 del 14/10/2021, è stato conferito al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall'arch. Finotto Romano (mandatario capogruppo), dalla dott.ssa Bolla Manuela (mandante) iscritta nell'elenco unico dei Restauratori dei Beni Culturali sul portale dei professionisti dei Beni Culturali tenuto da MiBACT, e dall'arch. Carraretto Giovanni (mandante) l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori per l'intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 63.391,77.= (o.p.e f.c.), oltre ad € 30,00= per contributo ANAC;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 15/02/2022, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo alla "Manutenzione e messa in sicurezza di ponte Colombo a Mestre"; per un importo complessivo di € 250.000,00.= (o.f.c.);
- con determinazione dirigenziale n. 980 del 11/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e l'impegno di spesa di euro 164.560,00.= (o.f.c.), con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 del d.lgs. n 267/2000 e art 32 co 2 del D.Lgs. N. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 1267 del 22/06/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ECIS S.r.l., per l'importo di € 134.733,60.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 6,435%, a cui vanno aggiunti € 5.600,00.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 140.333,60.= oneri fiscali esclusi, giusto contratto stipulato in data 20/10/2022, Rep. n. 23400;
- con determinazione dirigenziale n. 760 del 30/03/2023 è stata approvata la 1^ perizia di variante in corso d'opera, redatta dal direttore dei lavori, che ha elevato l'importo contrattuale dei lavori ad € 155.954,25.= (lavori in economia e oneri sicurezza compresi e o.f.e.), come da seguente quadro economico:



Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 16945

generato in data: 15/03/2023

Cod.Proc: 15019 Oggetto: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PONTE COLOMBO A MESTRE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	139.854,25	a misura	5.600,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	10.500,00	in economia			
totale	150.354,25	totale	5.600,00		

importo lavori al netto del ribasso del	6,435%	% IVA(*)	importo IVA
155.954,25		10	15.595,43

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	373,49			373,49
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	75.084,83			75.084,83
7b) spese tecniche (incentivi)	2.992,00			2.992,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	78.450,32			
12) IVA			15.595,43	
totale a disposizione	94.045,75			
totale complessivo	250.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	171.549,68
somme a disposizione (o.f.c.)	75.458,32
incentivi	2.992,00
totale complessivo	250.000,00

Considerato che per l'effetto dovuto all'aumento dell'importo del valore dell'opera, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, si è resa necessaria la revisione delle classi e categorie delle lavorazioni comportanti l'esigenza di lavorazioni supplementari rispetto a quanto originariamente ipotizzato con conseguente aumento delle prestazioni richieste all'Affidatario.

Visto che la procedura per l'affidamento in oggetto è iniziata anteriormente alla data in cui il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ha acquistato efficacia, come risulta dalla succitata determinazione dirigenziale n. 1987 del 14/10/2021, si ritiene possa continuare ad applicarsi la normativa in vigore anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

Dato atto che le modifiche contrattuali di cui sopra sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art.106 commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ciò in quanto:

- l'adeguamento dei corrispettivi si rende necessario in ragione di quanto emerso a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori che hanno evidenziato la necessità di lavorazioni supplementari rispetto a quanto originariamente ipotizzato cui consegue, necessariamente, un aumento delle prestazioni richieste ai professionisti;
- si rende necessario provvedere all'adeguamento del contratto del succitato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Arch. Romano Finotto (mandatario), Dott.ssa Manuela Bolla (mandante), Arch. Giovanni Carraretto (giovane professionista, mandante) poiché un cambiamento del contraente sarebbe stato impraticabile per motivi tecnici dovuti alla necessaria conoscenza del contesto;

Visto che per le motivazioni sopra espresse si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi professionali che ha elevato l'importo contrattuale spettante al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Arch. Romano Finotto (mandatario), Dott.ssa Manuela Bolla (mandante), Arch. Giovanni Carraretto (giovane professionista, mandante), per le prestazioni di cui in premessa, che hanno portato l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 10,06% , da € 49.961,98.= ad € 56.961,57.= con un aumento pari ad € 6.999,59.= che aumentato del 4,00% per oneri previdenziali e del 22,00% per IVA porta ad € 8.881,08.=, ritenuto congruo dal R.U.P. , giusto computo vistato per accettazione dall'affidatario e acquisito agli atti con PG/2023/411423 del 31/08/2023;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento, ai sensi degli art.106 commi 1, lett. b) e c) e c. 12 (in quanto il compenso delle prestazioni non supera il quinto dell'importo del contratto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei corrispettivi professionali spettanti per le predette prestazioni professionali al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Arch. Romano Finotto (mandatario), Dott.ssa Manuela Bolla (mandante), Arch. Giovanni Carraretto (giovane professionista, mandante), per un importo presunto di € 8.881,08.= alle stesse condizioni e ribasso del contratto principale (o.p. e f.c.),

Rilevato che:

- le attività oggetto dei servizi rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Codice di contratti pubblici" e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione G.C. n. 171 del 14.03.2008 e s.m.i, quindi l'impegno di spesa è indicato con il codice SRC21_02;

- l'importo complessivo dei corrispettivi professionali per le prestazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 8.881,08.= (oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% compresi);

- la succitata spesa complessiva presunta di € 8.881,08.= starà a carico del Bilancio 2023 al cap. 27022/109 "Beni immobili" Codice Gestionale 012 "Infrastrutture stradali". Spesa finanziata con avanzo di Amministrazione non vincolato applicato in esercizi finanziari precedenti, che presenta la necessaria disponibilità (CIG 88914375ED - CUP F75F21001990004)

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'Arch. Matteo Fiorindo, giusto provvedimento di nomina PG n. 376307 del 16/08/2021 a firma del Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo;

Vista la dichiarazione del RUP, Arch. Matteo Fiorindo, acquisita agli atti con PG/2023/415409 del 04/09/2023, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l' affidamento in oggetto;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dalla sottosezione "RISCHI ANTICORRUTTIVI E TRASPARENZA" del P.I.A.O. approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023;

Richiamati:

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;

- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15019 risulta così determinato :

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale quadro economico
Stanziato	€ 155.851,54	€ 94.148,46	€ 250.000,00
Impegnato	€ 155.851,54	€ 82.081,91	

Ritenuto di provvedere alla successiva liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. n. 488 del 1999;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'adeguamento dei corrispettivi professionali, inerenti le opere dell'intervento di cui all'oggetto, e riferiti alle prestazioni professionali effettuate dal R.T.P. composto dall'Arch. Finotto Romano (mandatario capogruppo) C.F.

FNTRMN66M16L378F e P.Iva 02964950279, dalla Dott.ssa Bolla Manuela (mandante) C.F. BLLMNL67E55L736X e P.Iva 03828180277 e dall'Arch. Carraretto Giovanni (mandante – giovane professionista) C.F. CRRGNN94B03L736R P.Iva 04520520273, come meglio esplicitate in premessa;

2. di impegnare a favore del R.T.P. composto dall'Arch. Finotto Romano (mandatario capogruppo), dalla Dott.ssa Bolla Manuela (mandante) e dall'Arch. Carraretto Giovanni (mandante – giovane professionista), la spesa complessiva presunta di € 8.881,08.= (o.p.f.c.), Cod. SRC21_02, per corrispettivi professionali come indicato in premessa, CIG 88914375ED - CUP F75F21001990004;
3. di imputare la spesa € 8.881,08.= (o.p.f.c.) a carico del Bilancio 2023 al cap. 27022/109 "Beni Immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con Avanzo di amministrazione non vincolato, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nel contratto precedentemente citato;
5. di provvedere al pagamento delle prestazioni in oggetto entro 30 (trenta) giorni dalla successiva presentazione di fattura elettronica, debitamente liquidata dal Settore Mobilità e Viabilità Terraferma, dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, con le modalità previste nei succitati contratti d'incarico in atti;
6. di dare atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15019 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale quadro economico
Stanziato	€ 155.851,54	€ 94.148,46	€ 250.000,00
Impegnato	€ 155.851,54	€ 90.962,99	

7. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Matteo Fiorindo;
9. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
11. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488/1999;
13. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Il Direttore
Ing. Simone Agrondi
(f.to digitalmente)

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2050

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13841/2023 del 12/09/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 15019
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PONTE COLOMBO A
MESTRE. Adeguamento corrispettivi, e"

"C.I. 15019 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PONTE COLOMBO A
MESTRE. Adeguamento corrispettivi, ex art.106 c.12 del D.Lgs. 50/2016, riferiti al
contratto

Rep. Spec. n. 22590 del 09/12/2021 per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e redazione C.R.E. e impegno di spesa. (Cod. SRC21_02)."
autorizzazione Proposta di determina 2050/23 del 06/09/23
rif. prenotazione n. 302743/2021 - autorizzazione Determine 1987/21

L'impegno di spesa numero 13841/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	8.881,08
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	88914375ED CUP F75F21001990004	
<i>Opera</i>	9855 - 15019/000 - manutenzione e messa in sicurezza di ponte colombo a mestre	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	8.881,08

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023 al 12/09/2023

Stanziamiento di bilancio	66.329.249,70 +
Impegni precedenti	35.395.527,77 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	30.933.721,93 =
Ammontare del presente impegno	8.881,08 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	30.924.840,85 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 12 settembre 2023