



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14823 ¿COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO¿. Adeguamento corrispettivi professionali, ex art.106 c.1, lett. b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/16, riferiti al contratto Rep. Spec. n. 23196 del 26/08/2022 incarico di progettaz. F.T.E., prim. Indic. PSC, rilievi, p. particellare, attività per redaz. variante urbanistica. Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare (Cod. SRC22_02)

Proposta di determinazione (PDD) n. 386 del 20/02/2024

Determinazione (DD) n. 398 del 06/03/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.308 "C.I. 14823 - COLLEGAMENTO CICLABILE DI ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO DI TESSERA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 26/02/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 05/03/2024.



PDD 386 del 20/02/2024

Fascicolo n. 2020/XI.2.1/308

Oggetto: CI 14823 "COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO".
Adeguamento corrispettivi professionali, ex art.106 c.1, lett. b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/16, riferiti al contratto Rep. Spec. n. 23196 del 26/08/2022 incarico di progettaz. F.T.E., prim. Indic. PSC, rilievi, p. particellare, attività per redaz. variante urbanistica. Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare (Cod. SRC22_02)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e

trasparenza”, la sottosezione “*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*”, la sottosezione “*Organizzazione del lavoro agile*” e la sottosezione “*Piano delle Azioni Positive*”;

- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 610526 del 22/12/2023 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “ha sostituito ogni precedente”, modificato da ultimo con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- l'art. 226 (*Abrogazioni e disposizioni finali*) comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

- il d.m. 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente: n. 1, delibera n. 973 del 14.09.2016 aggiornata con delibera n. 138 del 21.02.2018, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e n. 4, delibera 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera n. 206 dell’1.03.2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Premesso che:

- con convenzione PG 303377/2018, stipulata in data 25/05/2018 tra ENAC, Comune di Venezia e SAVE S.p.A. sono stati disciplinati il finanziamento, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione e il collaudo degli interventi di compensazione ambientale previsti dal progetto “Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera – Masterplan 2021”, tra cui l’intervento C.2 “Rotatoria stradale in località Tessera” a sua volta suddiviso nei due interventi:- C.I. 14410 “Nuova rotatoria a Tessera”,- C.I. 14823 “Collegamento ciclabile di attraversamento del centro di Tessera”, prevedendo per quest’ultimo – che interesserà il tratto compreso tra il centro dell’abitato di Tessera, in corrispondenza della rotonda tra le vie Trieste, Bazzera e Orlanda, e la via Cà Zorzi in direzione Cà Noghera – l’importo di 330.000,00;
- nel Piano degli Investimenti 2024-2026 allegato al Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2023, risulta confermata nell’annualità 2024 l’opera di cui in oggetto denominata C.I. 14823 “Collegamento ciclabile dal centro di Tessera a Campalto” per l’importo complessivo di € 4.800.000,00= di cui € 330.000,00= finanziati con contributo da altri soggetti ed € 4.470.000,00= con contributo PonMetro Plus;

Premesso inoltre che:

- con determinazione dirigenziale n. 1288 del 28/06/2022, è stato conferito alla Società AI Progetti S.r.l. l'incarico, per l'intervento in argomento, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, prime indicazioni e prescrizioni per il PSC, rilievi, piano particellare preliminare, attività per la redazione della variante urbanistica, per un importo contrattuale di € 39.603,02.= (al netto del ribasso offerto del 18,00% e o.p. e f.e.), giusto contratto Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2023;
- nel corso della redazione della progettazione è emersa sia la necessità di aumentare l'importo dei lavori in argomento, che ha comportato la revisione delle classi e delle categorie delle ID opere, che l'integrazione delle necessarie attività professionali al fine di redigere i documenti ed elaborati grafici necessari per approvare un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs 36/2023;

Considerato che a seguito dell'aumento dell'importo del valore dell'opera, della conseguente revisione delle classi e categorie delle lavorazioni e delle attività integrative si sono rese necessarie ulteriori prestazioni professionali a carico della Società AI Progetti S.r.l.;

Visto che la procedura per l'affidamento in oggetto è iniziata anteriormente alla data in cui il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 ha acquistato efficacia, come risulta dalla succitata Determinazione Dirigenziale n. 1956 del 16/09/2019, si ritiene possa continuare ad applicarsi la normativa in vigore anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

Dato atto che le modifiche contrattuali di cui sopra sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art.106 commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ciò in quanto:

- l'adeguamento dei corrispettivi si rende necessario in ragione di quanto emerso a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori e delle attività professionali integrative che hanno evidenziato la necessità di lavorazioni supplementari rispetto a quanto originariamente ipotizzato cui consegue, necessariamente, un aumento delle prestazioni richieste ai professionisti affidatari dei succitati servizi;

- si rende necessario provvedere all'adeguamento del contratto della società affidataria AI Progetti S.r.l. poiché un cambiamento dei contraenti sarebbe stato impraticabile per motivi tecnici dovuti alla necessaria conoscenza del contesto;

Visto che per le motivazioni sopra espresse, si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi professionali spettanti alla Società AI Progetti S.r.l., che ha portato l'importo contrattuale (Rep. Spec. n. 23196 in data 26/08/2022) da € 39.603,02.= ad € 57.871,40.= (al netto del ribasso, già offerto in sede di negoziazione del 18,00% e oneri previdenziali e IVA esclusi) con un aumento pari ad € 18.268,38.=, ritenuto congruo dal R.U.P., giusto computo dei corrispettivi e schema di atto aggiuntivo al succitato contratto confermato per accettazione dal Legale Rappresentante e acquisito agli atti con PG n. 579239 del 4/12/2023;

Ritenuto pertanto necessario procedere , ai sensi dell'art.106 commi 1, lett. b) e c), e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti, per le predette prestazioni professionali, alla Società AI Progetti S.r.l. alle stesse condizioni e ribasso del contratto principale, per un importo presunto di € 23.178,92.= (oneri previdenziali al 4% e Iva al 22% compresi);

Rilevato che:

- le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice di contratti pubblici" e s.m.i. e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi la spesa è indicata con il codice SRC22_02;
- l'importo complessivo presuntivo dei corrispettivi professionali per le prestazioni succitate ammonta ad € 23.178,92.= (o.p. e f. c.);
- la succitata spesa di € 23.178,92.= (o.p.f.c.), può trovare copertura a carico del Bilancio 2024, al Cap. 27022/109 "Beni Immobili", Codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali". Spesa finanziata con contributo da altri soggetti e nello specifico interamente finanziato da contributo SAVE S.p.a. di cui alla convenzione pg. 303377 del 21/06/2018 tra Ente Nazione Aviazione Civile, Comune di Venezia e SAVE S.p.a. avente per oggetto la "Realizzazione delle misure di compensazione ambientale previste dal progetto Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera Master Plan 2021", e pertanto non

richiede il visto preventivo del Responsabile dell'Organismo Intermedio di ammissibilità e pertinenza della spesa all'operazione nell'ambito del PON Metro;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'Ing. Francesco Dittadi, giusto provvedimento di nomina a firma del Direttore, PG/2021/0580252 in data 22/12/2021;

Vista la dichiarazione del RUP, dall'Ing. Francesco Dittadi, acquisita agli atti con PG/2022/0009918 del 10/01/2022, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Richiamati:

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che:

- ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria”, associando all’impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- il cronoprogramma dell’opera risulta allo stato attuale così determinato:

| Cronoprogramma finanziario | Anni precedenti | 2024 | 2025 | Totale Quadro Economico |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------------------|
| Stanziato | € 51.908,46 | € 4.748.091,54 | € 0,00 | € 4.800.000,00 |
| Impegnato | € 51.908,46 | € 0,00 | € 0,00 | |

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell’importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell’Area Economia e Finanza con l’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’adeguamento dei corrispettivi professionali, inerenti le opere dell’intervento di cui all’oggetto, riferiti alle prestazioni professionali effettuate dalla Società AI Progetti S.r.l. alle condizioni dello schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. n. 23196 in data 26/08/2022, che contestualmente si approva (Allegato A);

3. di impegnare a favore della Società AI Progetti S.r.l. la spesa presunta di € 23.178,92.= (o.p. e f. c.), per corrispettivi professionali, come indicato in premessa, cod. SRC22_02, CIG 9050026DB3 – CUP F71B20000160005/;

4. che la succitata spesa di € 23.178,92.= (o.p. e f. c.) sarà a carico del Bilancio 2024, al Cap. 27022/109 “Beni immobili”, Codice gestionale 012 “Infrastrutture stradali”. Spesa finanziata con contributo da altri soggetti e nello specifico interamente finanziato da contributo SAVE S.p.a. di cui alla convenzione pg.

303377 del 21/06/2018 tra Ente Nazione Aviazione Civile, Comune di Venezia e SAVE S.p.a. avente per oggetto la “Realizzazione delle misure di compensazione ambientale previste dal progetto Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera Master Plan 2021”, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria”, associando all’impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

6. di incaricare l’Area Economia e Finanza ad effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011;

7. di provvedere al pagamento delle spese professionali con le modalità previste nel contratto e schema di atto aggiuntivo precedentemente citati;

8. di dare atto che a seguito dell’assunzione dell’impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario dell’opera risulta allo stato attuale così determinato:

| Cronoprogramma finanziario | Anni precedenti | 2024 | 2025 | Totale Quadro Economico |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------|-------------------------|
| Stanziato | € 51.908,46 | € 4.748.091,54 | € 0,00 | € 4.800.000,00 |
| Impegnato | € 51.908,46 | € 23.178,92 | € 0,00 | |

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Francesco Dittadi;

10. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

11. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

12. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, commi 3 bis e 4, della l. 488/1999;

13. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRETTORE

Ing. Simone Agrondi

(atto firmato digitalmente)

ALLEGATI:

A) schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. Spec. n. 23196 in data 26/08/2022

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 386

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10561/2024 del 26/02/2024 - NON ESECUTIVO "CI 14823
"COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO".

Adeguamento corrispettivi profes"

"CI 14823 "COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO".
Adeguamento corrispettivi professionali, ex art.106 c.1, lett. b) e c) e c. 7 del D.Lgs. 50/16,
riferiti al contratto

Rep. Spec. n. 23196 del 26/08/2022 incarico di progettaz. F.T.E., prim. Indic. PSC, rilievi,
p. particellare,

attività per redaz. variante urbanistica. Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da
pubblicare (Cod.

SRC22_02)"

autorizzazione Proposta di determina 386/2024 del 20/02/2024

rif. prenotazione n. 10559/2024 - autorizzazione Proposta di determina 386/2024

L'impegno di spesa numero 10561/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

| | | Importo |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Capitolo</i> | 10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024 | 23.178,92 |
| <i>Resp. servizio</i> | PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA | |
| <i>Siope/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | |
| <i>Fornitore</i> | AI PROGETTI S.R.L. Cod.Fisc. 03474500273 P.Iva 03474500273 | |
| <i>CIG</i> | 9050026DB3 CUP F71B20000160005 | |
| <i>Opera</i> | 3988 - 14823/000 - PN - COLLEGAMENTO CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO | |
| <i>Tipo Spesa</i> | 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1402 - 029.998 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP | |
| <i>Cassa</i> | 9999 - 9999 - CASSA LIBERA | |
| | Totale: | 23.178,92 |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024 al 26/02/2024

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Stanziamiento di bilancio | 22.408.984,62 + |
| Impegni precedenti | 13.883.308,73 - |
| Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno | 8.525.675,89 = |
| Ammontare del presente impegno | 23.178,92 - |
| Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno | 8.502.496,97 = |

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 26 febbraio 2024

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Repertorio Speciale n. del

Riferimento determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

**AL CONTRATTO REPERTORIO SPECIALE N. 23196 DEL 26/08/2022
PER L'ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI PER LE
PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA
ECONOMICA, RILIEVI, PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE E
SUPPORTO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.
RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "CI 14823 COLLEGAMENTO
CICLABILE DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO". CIG
9050026DB3 - CUP F71B20000160005.**

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 1288 del 28/06/2022 è stato conferito alla Società AI Progetti S.r.l., (C.F. e P.Iva. partita IVA n. 03474500273), l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, prime indicazioni e prescrizioni per il PSC, rilievi, piano particellare preliminare e attività per la redazione della variante urbanistica, per un importo complessivo presunto di € 39.603,02.= (oneri previdenziali e fiscali esclusi), in seguito all'offerta di ribasso pari al 18,00% sull'importo posto a base di negoziazione di € 48.296,37.= (stimato su un importo di lavori di € 2.112.945,31.= giusto contratto Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2022;

- che nel corso della redazione della progettazione è emerso che necessita aumentare l'importo dei lavori in argomento oltre che revisionare le classi e le categorie delle ID opere oltre attività integrative al fine di redigere i documenti ed elaborati grafici necessari per approvare un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs 36/2023;
- che in seguito alle succitate motivazioni, alla conseguente revisione delle classi e categorie delle lavorazioni e relative attività integrative, comportanti necessariamente ulteriori prestazioni professionali, con determinazione dirigenziale n. del..... è stato approvato l'adeguamento dei corrispettivi spettanti Società AI Progetti S.r.l., per le prestazioni di direttore operativo con funzioni di direzione artistica e service grafico e lo schema di atto aggiuntivo del contratto d'incarico Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing./Arch. - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti e la Società AI Progetti S.r.l., rappresentata dall'Ing. Valentina Corras nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio anche fiscale in Via P. Impastato n. 14 - Venezia-Mestre (VE), C.F. e P.I. n. 03474500273, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1: MODIFICHE AL CONTRATTO REPERTORIO SPECIALE N. 23196 DEL 26/08/2022

1.1. Al comma 1.1. dell'art. 1 "Oggetto dell'incarico", del contratto d'incarico Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2022 viene aggiunto il seguente comma:

1.1.ter. A seguito dell'aumento dell'importo dei lavori l'importo a base di gara risulta presuntivamente di € 2.855.426,64.= (o.f.e.) di cui € 2.765.676,64.= per lavori ed € 89.750,00.= quali oneri per la sicurezza, così suddiviso:

- € 1.510.519,74.= nella ID. opere V.02 (L. 143/49 cl. VI[^] a) di cui € 1.463.042,02.= per lavori ed € 47.477,72.= quali oneri per la sicurezza;
- € 48.653,81.= nella ID. opere S.03 (L. 143/49 cl. VIII[^]) di cui € 47.124,55.= per lavori ed € 1.529,26.= quali oneri per la sicurezza;
- € 520.815,95.= nella ID. opere D.04 (L. 143/49 cl. VI[^] a) di cui € 504.445,99.= per lavori ed € 16.369,96.= quali oneri per la sicurezza;
- € 357.634,11.= nella ID opere IA.03 (L. 143/49 cl. III[^] c), di cui € 346.393,18.= per lavori ed € 11.240,93.= quali oneri per la sicurezza;
- € 417.803,03.= nella ID opere E.17 (L. 143/49 cl. I[^]a) - I[^] b), di cui € 404.670,90.= per lavori ed € 13.132,13.= quali oneri per la sicurezza;

1.2. Dopo il comma 2.3.2. dell'art. 2 – "Prestazioni professionali", del contratto d'incarico Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2022, viene aggiunto il successivo comma:

2.3.2.bis. Relazione paesaggistica – Prime indicazioni piano di manutenzione dell'opera – Relazione di sostenibilità

1.3. I commi 5.2 e 5.3. dell'art. 5 - "Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento", del contratto d'incarico Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2022 vengono così sostituiti:

5.2. A seguito dell'aumento dell'importo dei lavori per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al 23,8965% del compenso per il progetto di fattibilità tecnico economica e

pari al 23,8404% del compenso per le prime prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D.M. ..

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), già quantificati in via presuntiva, al netto della riduzione del 18,00%, in € 39.603,02.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), giusta offerta in data 18/01/2022 acquisita agli atti con PG/2022/0024491 del 18/01/2022, che viene espressamente richiamata, sono rideterminati per l'effetto dovuto all'aumento dell'importo dei lavori in argomento alla conseguente revisione delle classi e categorie delle ID opere e alle attività integrative, e risultano pertanto quantificati in via presuntiva in **€ 57.871,40.=** (al netto del ribasso offerto e oneri previdenziali e fiscali esclusi).

1.4. I commi 12.1. e 12.2. dell'art. 12 - "Adempimenti assicurativi", del contratto d'incarico Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2022 vengono così aggiornati:

9.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. del, ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia di(.....) .- codice subagenzia , con un massimale di €=;

12.2. Per effetto dell'aumento dei corrispettivi previsti dal presente atto aggiuntivo, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita integrazione di garanzia definitiva mediante appendice n. del a polizza n. del emessa dalla Società - con sede legale in - Piazza n....., per l'importo di € = (pari al 9,00%) ai sensi dell'art.103

del D.Lgs 50/2016.

1.4. Il comma 3 dell'art. 14 "Trattamento dei dati personali", del contratto d'incarico Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2022 , viene così sostituito:

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 3 - Documenti richiamati nel contratto

3.1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- determinazione dirigenziale n. del, che approva l'adeguamento dei corrispettivi spettanti all'Affidatario;
- Tabella che determina l'adeguamento dei corrispettivi professionali.

ART. 4 – Condizioni contrattuali e richiamo alla normativa vigente

4.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al contratto d'appalto Repertorio Speciale n. 23196 del 26/08/2022;

4.2. Si richiama espressamente il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto concerne, in particolare, il divieto di cessione del contratto, la cessione dei crediti nonché gli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Art. 5 – Spese

5.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi comprese le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente contratto, che consta di n. ... fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il Legale Rappresentante

F.to Ing. Valentina Corras

Il Dirigente

F.to