



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: PART.CDS062- C.I. 14912-GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA
NORD. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell' art. 120 co.1
let.b) d.lgs. n. 36/23; contestuale affidamento all' Impresa Argo Costruzioni e
Restauri S.r.l e adeguamento corrispettivi incarico VERITAS S.p.A. Assestamento
quadro economico e impegno di spesa.

Proposta di determinazione (PDD) n. 802 del 03/04/2025

Determinazione (DD) n. 857 del 28/04/2025

*Fascicolo 2023.XI/2/1.83 "C.I. 14912 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA
NORD"*

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato
Alberto, in data 17/04/2025.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 09/04/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 24/04/2025.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua
Servizio Manutenzione Viabilità 1 Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Alberto Chinellato

PDD 802 del 03/04/2025

Fascicolo n. 2023/XI.2.1/83

Oggetto: PART.CDS062- C.I. 14912-GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell' art. 120 co.1 let.b) d.lgs. n. 36/23; contestuale affidamento all' Impresa Argo Costruzioni e Restauri S.r.l e adeguamento corrispettivi incarico VERITAS S.p.A. Assestamento quadro economico e impegno di spesa. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della

spesa;

- con d.G.C. n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";
- con d.C.C. n.7 del 13/03/2025 è stata approvata una variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2025-2027;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità acqua all'arch. Alberto Chinellato.

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 "Attività del RUP", l'allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto", "Determinazione dei parametri per la progettazione", l'allegato I.7 "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo", l'allegato II.12 "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura" e l'allegato II.14 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

dato atto che:

- l'intervento avente a oggetto il CI 14912 "GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con d.C.C. n. 75 del 23 dicembre 2022 per l'importo complessivo di € 1.750.000,00 (o.f.c.);
- La spesa di € 1.750.000,00 (o.f.c.), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP

F77H2300138000), trova copertura al cap. 11503/029 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Azione di Spesa PART.CDS.062 "Gestione territoriale Venezia Nord", cod. gest. 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" spesa finanziata con trasferimenti dallo stato legge Speciale per Venezia;

Considerato che:

- con DD n.1608 del 06/07/2023 è stato affidato a Veritas Spa il servizio tecnico afferente alla progettazione, Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza per complessivi € 169.458,00;
- con d.G.C. n. 165 del 13/07/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.750.000,00.= (o.f.c.);
- con la determina dirigenziale (DD) n. 1833 del 16/08/2023, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, co. 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è stato approvato il progetto esecutivo ed elaborati progettuali dell'intervento in oggetto e disposto l'avvio della procedura d'affidamento dei lavori relativi al C.I. 14912 PART.CDS 062 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD, CUP F77H23001380001, CIG A002985426, comportante una spesa complessiva di € 1.750.0000,00 (o.f.c.), di cui € 1.250.000,00 (oneri fiscali esclusi, compresi oneri per la sicurezza) quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 801.790,00 importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso; € 19.210,00 oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 429.000,00 per i costi di manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- con DD 2869 del 13/12/2023 sono stati affidati all'Impresa Argo Costruzioni e Restauri Srl, con sede legale in Via G. Amendola, n. 10, Villorba, C.F. e P.I. n. 0501584026, i lavori relativi alla gara 78/2023 - PARTCDS 062 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD C.I. 14912 – CUP F77H2300138000, CIG A002985426, CUI L00339370272202100013 con un ribasso offerto del 26,875%;
- in data 06/03/2024 con Rep. Municipale N. 131656 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto

d'appalto relativo per un importo contrattuale pari a a € 919.225,19= (euro novecentodiciannovemiladuecentoventicinque/19) di cui: a) € 900.015,19 per lavori veri e propri; b) € 19.210,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- con DD 1009 del 31/05/2024 è stato approvato il quadro di assestamento n. 1 per parziale recupero ribasso d'asta ed è stato contestualmente affidato servizio di censimento di 442 ponti presenti nella città di Venezia centro storico e isole conformemente al dm 430 (08/10/19 AINOP) e al dm 204 del 01/07/22 ex art 50, c 1, let b) dlgs 36/23, alla società 4 EMME Service srl, impegnando una spesa di € 169.092,00.=
- il QE di assestamento approvato risulta il seguente:

Cod Proc: 14912 Oggetto: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	900.015,19	a misura	19.210,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	900.015,19	totale	19.210,00	

importo lavori al netto del ribasso del 26,875%	% IVA(*)	importo IVA
919.225,19	22	202.229,54

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciam enti a pubblici servizi				
4) imprevisti	168.970,00			168.970,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	169.580,00			169.580,00
7b) spese tecniche (incentivi)	18.000,00			18.000,00
8) Spese per attività tec. amn. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	356.550,00			
12) IVA	202.229,54			
totale a disposizione	558.779,54			
totale complessivo	1.478.004,73			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.121.454,73
somme a disposizione (o.f.c.)	338.550,00
incentivi	18.000,00
totale complessivo	1.478.004,73

Dato atto che:

- con d.C.C. n.7 del 13/03/2025 l'intervento in oggetto è stato rifinanziato per € 350.000,00 con Avanzo di amministrazione contributi legge speciale, parte corrente, applicata a Bilancio 2025;

Considerato che:

- le opere previste dal presente appalto riguardano lavori e forniture necessari per la manutenzione, su segnalazione "ad evento", delle aree di viabilità e delle reti fognarie del Comune di Venezia nei Sestieri di Cannaregio, San Marco e Castello e delle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, Vignole e Sant'Erasmo, nonché la reperibilità e pronto intervento, finalizzate alla rimozione dei pericoli segnalati e ripristino dell'agevole transitabilità per una durata di trecentosessantacinque giorni naturali consecutivi o in difetto fino all'esaurimento dell'importo finanziato;
- In particolare le attività di gestione degli interventi di manutenzione delle aree di viabilità e delle reti fognarie del Comune di Venezia e delle isole comprendono interventi a carattere puntuale o esteso, da eseguire solo a seguito di segnalazione o d'urgenza, atti al ripristino della funzionalità della stessa nonché alla risoluzione di problematiche che possono essere pregiudizievoli alla pubblica incolumità.
- nel corso dell'anno 2024 sono pervenute richieste di lavori in seguito alle quali si è riscontrata la necessità di prevedere l'esecuzione di alcuni ulteriori interventi manutentivi, originariamente non previsti.
- tali interventi risultano necessari in funzione di circostanze imprevedute e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto; le lavorazioni sono state determinate dal verificarsi di situazioni di urgenza non procrastinabili, dal significativo aumento delle richieste di intervento puntuale nelle aree oggetto di appalto e dalle mutate

condizioni operative e organizzative necessarie a far fronte alle richieste di intervento, così come dettagliatamente descritto nella Relazione di perizia allegata;

- per le ragioni succitate si è ritenuto opportuno provvedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023, comma 1, let. b) e al comma 2, lì dove prevede che alle condizioni summenzionate i contratti possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale;

- per quanto concerne le lavorazioni aggiuntive un eventuale cambiamento di contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e per motivi tecnici, stante la necessità di avviare e concludere gli interventi quanto prima, per limitare i possibili disagi per la cittadinanza e il sostanziale incremento dei costi per l'amministrazione;

- alcune attività previste nella rimodulazione sono relative a titolo esemplificativo a:

- manutenzione ponte in legno Contarini

- manutenzione di porzione di pavimentazione Campo San Zaccaria

- manutenzione di porzione di pavimentazione in Riva degli Schiavoni

- manutenzione di porzione di pavimentazione in Fondamenta dei Mendicanti

- manutenzione di porzione di pavimentazione in Fondamenta degli Ormesini

- manutenzione della pavimentazione del Ponte Solesin

- interventi di manutenzione non completati nella Gestione Territoriale inseriti in MIMUV;

preso atto che il Direttore Lavori Geom. Matteo Vianello ha provveduto a specificare nel dettaglio le motivazioni che hanno spinto alla redazione della perizia di variante nella relativa Relazione del 10 febbraio 2025, e che la perizia predisposta è costituita dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento come parte integrante di quest'ultimo:

A1-Relazione di perizia

A2-Computo metrico estimativo di perizia

A3-Quadro comparativo di raffronto

A4-Quadro economico

A5-Schema atto di sottomissione

A6- Inquadramento interventi

considerato che occorre procedere all'approvazione della Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo;

visto il verbale di verifica e validazione PG166639 del 01/04/2025 redatto dal Responsabile Unico del Progetto Arch. Alberto Chinellato;

atteso che:

- la succitata perizia di variante e suppletiva prevede un incremento dell'importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 443.000,00 per le opere a misura e € 7.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; l'importo complessivo dei lavori aggiornato risulta pari a € 1.343.015,19 (o.f.e.) per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 26,875% oltre a € 26.210,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 1.369.225,19 (o.f.e.); l'importo totale della variante viene finanziato tramite il rifinanziamento di € 350.000 dell'intervento disposto mediante d.C.C. n.7 del 13/03/2025, e tramite il recupero del ribasso d'asta per € 199.000,00. Il quadro economico di variante è il seguente:

QE - ESECUZIONE LAVORI
C.I. 14912
GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023

Variante 1	
PDD 802/25	
A) importi dei lavori (ofe)	
Importo esecuzione lavori	
a misura	C 1.836.601,97
a corpo	
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	
opere mitigazione ambientale e sociale	
RIBASSO 26,875%	-C 493.586,78
Totale importo	C 1.343.015,19
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 429.000,00
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	C 26.210,00
RIFINANZIAMENTO recupero rib C 330.774,81	
RIFINANZIAMENTO + C350k	
Totale importo soggetto a ribasso	€ 2.013.413,94
Totale importo a base di gara	C 1.369.225,19
B) Somme a disposizione (ofc)	
1) lavori in amm.ne diretta in progetto ma esclusi dall'appalto	
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	
4) allacciam.enti ai pubblici servizi	
5) imprevisti	C 169.092,00
6) accantonamento revisione prezzi art. 60	
7) acquisizione aree o immobili	
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€ 242.164,71
8b) spese tecniche incentivi art. 45	€ 18.000,00
9)spese per attività tecnico amministrative	
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
12) spese per pubblicità	
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	
14)spese per collaudo tecnico amministrativo	
15)spese per verifica interesse archeologico	
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	
17) spese per opere artistiche	
Totale	C 429.256,71
12) IVA su A) al 22%	€ 301.229,54
Totale somme a disposizione	C 730.486,25
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	C 2.099.711,44
D) quadro economico aggregato	
importo lavori (o.f.c.)	C 1.670.454,73
Somme a disposizione (o.f.c.) *	C 411.256,71
Incentivi *	C 18.000,00
E) Totale QE	C 2.099.711,44

Richiamati

- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36 del 2023, in materia di prezzi e la Deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 572 del 27/05/2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) avente a oggetto l' "approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003" e, in particolare, l'Allegato A "Relazione illustrativa", approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che, "data la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma, mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe";

dato atto che l'elenco prezzi unitari di progetto di variante risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario del Comune di Venezia 2024, approvato con d.G.C. n.114 del giorno 11 giugno 2024.

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia;

dato atto del divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici e dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento che nel caso dei lavori in oggetto, al fine di assicurarne un'esecuzione unitaria e coerente e garantire un unico centro di responsabilità delle lavorazioni in oggetto, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, non inducendo a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici.

Appurato che i lavori di perizia pari a € 450.000,00.= (diconsi Euro quattrocentocinquantamila/00) comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario che non eccede il 50%, e rientra quindi nei limiti previsti dall'art.120 co.2 del d.lgs.36/2023;

atteso che si rende necessario approvare lo schema di atto di sottomissione (allegato A5).

Ritenuto altresì, in conseguenza della citata perizia di variante, di adeguare i compensi dei servizi tecnici affidati, in particolare dei servizi di direzione lavori, CSE e supporto nella gestione e nel monitoraggio delle relative segnalazioni affidato alla società VERITAS s.p.a. con DD 1608 del 06/07/2023 in ragione dell'incremento delle prestazioni;

dato atto che tale adeguamento avverrà ai sensi dell'art. 106 co.1 lett b) del d.lgs. 50/2016 applicabile *ratione temporis* alla procedura in oggetto ai sensi dell'art.226 del d.lgs.36/2023 e che tale adeguamento per un valore complessivo di 72.706,71 (o.f.c.) troverà copertura nelle somme a disposizione del quadro economico, a seguito di recupero di ribasso d'asta; l'importo risulta così determinato:

- € 42.896,84 applicando l'aliquota del 7% all'importo suppletivo di variante
- € 11.256,24 quale reperibilità
- € 5.442,59 per la gestione applicativo Mimuv
- € 13.111,04 quali oneri fiscali al 22%

richiamati

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall' Arch. Alberto Chinellato, giusto provvedimento di nomina PG/2023/45743 del 27/01/2023 a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing. Simone Agrondi;
- la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del Progetto e di Dirigente firmatario del presente atto non può essere ovviata in quanto il ruolo di RUP nell'ambito dei lavori pubblici comporta la necessità che il soggetto abbia, alla luce di quanto disposto all'art. 4 dell'allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023, qualifiche e competenze particolari (sia temporali sia di importo vincolato) acquisite e maturate nel corso del tempo grazie a pregresse esperienze nell'Amministrazione e nell'ambito dei lavori pubblici, possedute dal RUP individuato;
- non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto, anche responsabile del progetto, come da dichiarazione acquisita con PG 564972 del 24/11/2023 in ordine all'appalto dei lavori in oggetto, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dall' art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16 del d.lgs n. 36/2023 e dal vigente PIAO;
- che in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;
- la legge n. 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, la nota PG n. 32206 in data 26/01/2011, con la quale il Dirigente del Settore Gestione Bilancio Finanziario precisa che gli affidamenti in house a società partecipate del Comune di Venezia, tra cui Veritas S.p.A, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010, così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – (ora ANAC) la quale recita testualmente “devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti

in house). Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi”;

ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

dato atto che il relativo cronoprogramma, al lordo del rifinanziamento di € 350.000,00 sopra citato e al netto dell'importo di € 18.000,00 relativo agli incentivi da re-impegnare, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	Totale Q.E.
stanziato	€1.375.275,73	€ 706.724,27	€ 2.082.000,00
impegnato	€1.375.275,73	€ 84.729,00	

ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente.

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;

dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, co.7, del d.lgs.18 agosto 2000, n.267;

- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, la perizia di variante in corso d'opera n.1 relativa ai lavori di cui all'oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori e composta degli elaborati richiamati in premessa;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito della perizia di variante n. 1, così come riportato in premessa, e l'atto di sottomissione relativo al contratto Repertorio municipale n. 131656 del 06/03/2024, allegato alla presente (A5);
3. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, all'Impresa Argo Costruzioni e Restauri S.r.l., con sede legale in Via G. Amendola, n. 10, Villorba, C.F. e P.I. n. 0501584026, l'esecuzione dei lavori, per l'importo complessivo di € 450.000,00 più Iva al 22% per un totale di € 549.000,00, CUP F77H23001380001, CIG A002985426;
4. di impegnare per effetto della succitata perizia di variante, la spesa di € 549.000,00 (o.f.c) a favore dell'Impresa Argo Costruzioni e Restauri S.r.l., con sede legale in Via G. Amendola, n. 10, Villorba, C.F. e P.I. n. 0501584026: la spesa trova copertura per € 350.000,00 al cap./art. 26503/609 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Azione di Spesa PART.CDS.062 "Gestione territoriale Venezia Nord", cod. gest. 008, ed è finanziata con Avanzo di amministrazione contributi Legge speciale, Parte Corrente applicata a Bilancio 2025, per i restanti 199.000,00 al cap./art. 11503/029, "Manutenzione ordinaria beni immobili", e finanziata con Contributi Legge speciale per Venezia, annualità 2023;

5. di impegnare € 72.706,71 (o.f.c.) a favore della società VERITAS S.p.A.; la spesa trova copertura al cap./art. 11503/029, "Manutenzione ordinaria beni immobili", Azione di Spesa PART.CDS.062, cod.gest. 008, e finanziata con contributi Legge Speciale per Venezia, annualità 2023;
6. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa di cui sopra, il cronoprogramma finanziario, al netto dell'importo di € 18.000,00 relativo agli incentivi da re-impegnare, risulta così aggiornato

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	Totale Quadro Economico
Stanziato	€1.375.275,73	€ 706.724,27	€ 2.082.000,00
Impegnato	€ 1.375.275,73	€ 706.435,71	

7. di concedere, in ragione delle ulteriori opere previste, una proroga contrattuale di 118 (centodiciotto) giorni che vanno a sommarsi ai 365 giorni previsti, pertanto il nuovo termine viene fissato per l'01/07/2025, per una durata complessiva di 483 giorni naturali e consecutivi;
8. di incaricare l'Area Economia e Finanza a effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
9. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

Allegati:

A1-Relazione di perizia

A2-Computo metrico estimativo di perizia

A3-Quadro comparativo di raffronto

A4-Quadro economico

A5-Schema atto di sottomissione

A6-Inquadramento interventi

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 802

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 9935/2025 del 23/04/2025 - NON ESECUTIVO "PART.CDS062C.

I. 14912GESTIONE

TERRITORIALE VENEZIA NORD. Approvazione
perizia di variante in corso "

"PART.CDS062C.

I. 14912GESTIONE

TERRITORIALE VENEZIA NORD. Approvazione

perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell' art. 120 co.1 let.b) d.lgs. n. 36/23;
contestuale

affidamento all' Impresa Argo Costruzioni e Restauri S.r.l e adeguamento corrispettivi
incarico

VERITAS S.p.A. Assestamento quadro economico e impegno di spesa. Atto da
pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 802/2025 del 03/04/2025

rif. prenotazione n. 12368/2023 - autorizzazione Determine 1608/2023

L'impegno di spesa numero 9935/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09011.03.011503029 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Comp. 2025	199.000,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. Cod.Fisc. 05015840266 P.	
<i>CIG</i>	Iva 05015840266 A002985426 CUP F77H23001380001	
<i>Opera</i>	4086 - 14912/000 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	
<i>Tipo Spesa</i>	712 - PARTCDS 062 - gestione territoriale venezia nord	
<i>Tipo Finanz.</i>	1331 - 022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	199.000,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09011.03.011503029 a competenza 2025 al 23/04/2025

Stanziamento di bilancio	15.537.941,97 +
Impegni precedenti	11.318.349,26 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.219.592,71 =
Ammontare del presente impegno	199.000,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.020.592,71 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 23 aprile 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 9942/2025 del 23/04/2025 - NON ESECUTIVO "PART.CDS062C.

I. 14912GESTIONE

TERRITORIALE VENEZIA NORD. Approvazione
perizia di variante in corso "

"PART.CDS062C.

I. 14912GESTIONE

TERRITORIALE VENEZIA NORD. Approvazione

perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell' art. 120 co.1 let.b) d.lgs. n. 36/23;
contestuale

affidamento all' Impresa Argo Costruzioni e Restauri S.r.l e adeguamento corrispettivi
incarico

VERITAS S.p.A. Assestamento quadro economico e impegno di spesa. Atto da
pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 802/2025 del 03/04/2025

rif. prenotazione n. 12368/2023 - autorizzazione Determine 1608/2023

L'impegno di spesa numero 9942/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09011.03.011503029 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Comp. 2025	72.706,71
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod. Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276	
<i>Opera</i>	4086 - 14912/000 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	
<i>Tipo Spesa</i>	712 - PARTCDS 062 - gestione territoriale venezia nord	
<i>Tipo Finanz.</i>	1331 - 022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	72.706,71

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09011.03.011503029 a competenza 2025 al 23/04/2025

Stanziamento di bilancio	15.537.941,97 +
Impegni precedenti	11.517.349,26 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.020.592,71 =
Ammontare del presente impegno	72.706,71 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.947.886,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 23 aprile 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 9949/2025 del 23/04/2025 - NON ESECUTIVO "PART.CDS062C.
I. 14912 GESTIONE
TERRITORIALE VENEZIA NORD. Approvazione
perizia di variante in corso"
"PART.CDS062C.
I. 14912 GESTIONE
TERRITORIALE VENEZIA NORD. Approvazione
perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell' art. 120 co.1 let.b) d.lgs. n. 36/23;
contestuale
affidamento all' Impresa Argo Costruzioni e Restauri S.r.l e adeguamento corrispettivi
incarico
VERITAS S.p.A. Assestamento quadro economico e impegno di spesa. Atto da
pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 802/2025 del 03/04/2025
rif. prenotazione n. 9946/2025 - autorizzazione Proposta di determina 802/2025

L'impegno di spesa numero 9949/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10051.03.026503609 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Comp. 2025	350.000,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. Cod.Fisc. 05015840266 P.	
<i>CIG</i>	Iva 05015840266 A002985426 CUP F77H23001380001	
<i>Opera</i>	4086 - 14912/000 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	
<i>Tipo Spesa</i>	712 - PARTCDS 062 - gestione territoriale venezia nord	
<i>Tipo Finanz.</i>	1332 - 022.001.847.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	350.000,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.026503609 a competenza 2025 al 23/04/2025

Stanziamiento di bilancio	4.653.735,39 +
Impegni precedenti	463.735,39 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.190.000,00 =
Ammontare del presente impegno	350.000,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.840.000,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 24 aprile 2025





CITTÀ di VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro
Storico e Isole



VERITAS S.p.A.
Direzione
Fognatura e Depurazione Venezia
Centro Storico e Isole
Gestione Territoriale

GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023



PERIZIA DI VARIANTE

art. 120 del D.Lgs 36/2023 e art. 5 All. II.14 del D.Lgs 36/2023

RELAZIONE DI PERIZIA

A1

Direttore dei
Lavori

GEOM. MATTEO VIANELLO
(VERITAS SPA)

Responsabile Unico del
Progetto

ARCH. ALBERTO CHINELLATO
(COMUNE DI VENEZIA)

Commessa n.

C.I. 14912

10 febbraio 2025
Rev.00



INDICE

1	PREMESSA	3
2	DATI CONTRATTUALI	5
3	INTERVENTI DI PERIZIA	5
4	VARIAZIONE QUANTITÀ RISPETTO AL PROGETTO	9
5	IMPORTI DI VARIANTE	9
6	TEMPO DI ULTIMAZIONE	10

1 PREMESSA

Le opere previste dal presente appalto riguardano lavori e forniture necessari per la manutenzione, su segnalazione "ad evento", delle aree di viabilità e delle reti fognarie del Comune di Venezia nei Sestieri di Cannaregio, San Marco e Castello e delle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, Vignole e Sant'Erasmus nonché la reperibilità e pronto intervento, finalizzate alla rimozione dei pericoli segnalati e ripristino dell'agevole transitabilità per una durata di trecentosessantacinque giorni naturali consecutivi o in difetto fino all'esaurimento dell'importo finanziato.

In particolare le attività di gestione degli interventi di manutenzione delle aree di viabilità e delle reti fognarie del Comune di Venezia e delle isole comprendono interventi a carattere puntuale o esteso, da eseguire solo a seguito di segnalazione o d'urgenza, atti al ripristino della funzionalità della stessa nonché alla risoluzione di problematiche che possono essere pregiudizievoli alla pubblica incolumità.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, relativo alla CI 14912 - Gestione territoriale Venezia Nord 2023, nel quale si sono definiti gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento, è stato sottoposto all'esame dell'Amministrazione Comunale ed è stato approvato in data 13 Luglio 2023 con Deliberazione n.165 della Giunta Comunale, per un importo complessivo di € 1.750.000,00= (o.f.c.);

L'intervento avente ad oggetto il CI 14912 " GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con D.C.C. n. 75 del 23 dicembre 2022 per l'importo complessivo di € 1.750.000,00 (o.f.c.);

La spesa di € 1.750.000,00 (o.f.c.), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F77H2300138000), trova copertura nel Bilancio 2023 cap. 11503/029 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Azione di Spesa PART.CDS.062 "Gestione territoriale Venezia Nord", cod. gest. 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" spesa finanziata con trasferimenti dallo stato legge Speciale per Venezia;

Il progetto esecutivo predisposto, che prevede una spesa complessiva di € 1.250.000,00 di cui € 1.230.790,00 per lavori a misura e € 19.210,00 per oneri della sicurezza, è stato validato con provvedimento PG n. 377074 del 04/08/2023, approvato con la determina dirigenziale n. 1833 del 16/08/2023 con il seguente quadro economico:

**PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi D. Lgs 36/2023)
C.I. 14912 GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023**

QUADRO ECONOMICO

A) importi dei lavori (ofe)			
Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 1.230.790,00	a misura	€ 19.210,00
a corpo	€ 0,00	a corpo	€ 0,00
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa	€ 0,00		
opere mitigazione ambientale e sociale	€ 0,00		
Totale importo	€ 1.230.790,00		
Importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 429.000,00		
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 19.210,00
Totale importo soggetto a ribasso	€ 801.790,00		
Totale importo a base di gara	€ 1.250.000,00	IVA(22%)	€ 275.000,00
B) Somme a disposizione (ofc)			
1) lavori in aaministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto			
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante			
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista			
4) allacciamenti ai pubblici servizi			
5) imprevisti			€ 20.000,00
6) accantonamento revisione prezzi art. 60			€ 17.420,00
7) acquisizione aree o immobili			
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.			€ 169.580,00
8b) spese tecniche incentivi art. 45			€ 18.000,00
9)spese per attività tecnico amministrative			
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7			
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			
12) spese per pubblicità			
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche			
14)spese per collaudo tecnico amministrativo			
15)spese per verifica interesse archeologico			
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)			
17) spese per opere artistiche			
Totale			€ 225.000,00
12) IVA su A) al 10%			€ 275.000,00
Totale IVA			
Totale somme a disposizione			€ 500.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 1.750.000,00
D) quadro economico aggregato			
importo lavori (o.f.e.)			€ 1.250.000,00
Somme a disposizione (o.f.c.)			€ 500.000,00
E) Totale QE			€ 1.750.000,00

I lavori sono attualmente in corso di realizzazione.

2 DATI CONTRATTUALI

Con Determinazione Dirigenziale n. 2869 del 13/12/2023 è stato aggiudicato all'Impresa Argo Costruzioni e Restauri Srl, con sede legale in Via G. Amendola, n. 10, Villorba, C.F. e P.I. n. 0501584026, l'appalto della gara 78/2023 - PARTCDS 062 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023 C.I. 14912 – CUP F77H2300138000, CIG A00298542, CUI L00339370272202100013 con il ribasso offerto del 26,875%;

In data 06/03/2024 con atto Repertorio Municipale N. 131656 - PG/2024/0114444 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto Gara n.79/2023 per la Gestione Territoriale Venezia Nord 2023 - C.I. 14912 per l'importo contrattuale di € 900.015,19 (o.f.e) al quale si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 19.210,00 per un importo complessivo di € 919.225,19 (o.f.e.).

Lavori a base d'asta	€	1.230.790,00
Ribasso d'asta 26,875 %	€	330.774,81
Lavori al netto del ribasso	€	900.015,19
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.210,00
Importo contrattuale	€	919.225,19

L'importo dei lavori a base d'asta è composto dalla categoria OG3 (72%) per l'importo di euro 886.168,80 (ottocentottantaseimila centosessantotto virgola ottanta) e dalla categoria OG6 (28%) per l'importo di euro 344.621,20 (trecentoquarantaquattromila seicentoventuno virgola venti) al netto della sicurezza.

Si riporta di seguito il quadro economico di aggiudicazione.



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 18050

generato in data: 23/11/2023

Cod.Proc: 14912 Oggetto: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	900.015,19	a misura	19.210,00
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	900.015,19	totale	19.210,00

importo lavori al netto del ribasso del 26,875%	% IVA(*)	importo IVA
919.225,19	22	202.229,54

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	37.420,00			37.420,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	169.580,00			169.580,00
7b) spese tecniche (incentivi)	18.000,00			18.000,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	225.000,00			
12) IVA			202.229,54	
totale a disposizione	427.229,54			
totale complessivo	1.346.454,73			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
330.774,81	26,875	72.770,46	22	403.545,27	1.750.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.121.454,73
somme a disposizione (o.f.c.)	207.000,00
incentivi	18.000,00
totale complessivo	1.346.454,73

In data 31/05/2024 con Determina dirigenziale n. 1009/24 è stato approvato il quadro di assestamento per recupero ribasso d'asta e contestuale affidamento diretto del servizio di censimento di 442 ponti presenti nella città di Venezia centro storico e isole conformemente al DM 430 (08/10/19 AINOP) e al DM 204 del 01/07/22 ex art 50, c. 1, let b) D.Lgs 36/2023, alla società 4 EMME Service srl. Impegno di spesa di euro 169.092,00. Si riporta di seguito il quadro economico di assestamento.



Quadro Economico ASSESTAMENTO

Progressivo versione PDF: 18606

generato in data: 27/05/2024

Cod.Proc: 14912 Oggetto: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	900.015,19	a misura	19.210,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	900.015,19	totale	19.210,00	
importo lavori al netto del ribasso del 26,875%		% IVA(*)	importo IVA	
919.225,19		22	202.229,54	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	168.970,00			168.970,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	169.580,00			169.580,00
7b) spese tecniche (incentivi)	18.000,00			18.000,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	356.550,00			
12) IVA			202.229,54	
totale a disposizione	558.779,54			
totale complessivo	1.478.004,73			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.121.454,73
somme a disposizione (o.f.c.)	338.550,00
incentivi	18.000,00
totale complessivo	1.478.004,73

3 INTERVENTI DI PERIZIA

Nel corso dell'anno 2024 sono pervenute richieste di lavori in seguito alle quali si è riscontrata la necessità di prevedere l'esecuzione di alcuni ulteriori interventi manutentivi, originariamente non previsti. Tali interventi risultano necessari in funzione di circostanze imprevedute e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto.

Le lavorazioni aggiuntive sono state determinate dal verificarsi di situazioni di urgenza non procrastinabili, dal significativo aumento delle richieste di intervento puntuale nelle aree oggetto di appalto e per le mutate condizioni operative e organizzative necessarie a far fronte alle richieste di intervento.

Alcune attività previste nella rimodulazione sono anche relative alla realizzazione di opere riguardanti, a titolo esemplificativo:

- Manutenzione ponte in legno Contarini;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in campo San Zaccaria;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in Riva degli Schiavoni;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta dei Mendicanti;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta degli Ormesini
- Manutenzione della pavimentazione del ponte Solesin;
- Interventi di manutenzione non completati nella Gestione Territoriale inseriti in MIMUV.

Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante in corso d'opera in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che prevede che i contratti possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento:

al comma 1), lett. b) *"...per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale..."* e al comma 2) *il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale."*

Il direttore dei lavori ha provveduto quindi a segnalare la necessità di intervenire sugli aspetti legati a tali varianti ed ha quindi provveduto alla predisposizione della documentazione di variante necessaria, sottoscritta dall'impresa appaltatrice, costituita dai seguenti elaborati:

- A1 - relazione di perizia;
- A2 - computo metrico estimativo di perizia;
- A3 - quadro comparativo di raffronto;
- A4 - quadro economico;
- A5 – schema atto di sottomissione
- A6 - inquadramento interventi

Vista la necessità di eseguire opere complementari e funzionali all'opera non comprese nell'appalto, si è proceduto a far richiesta all'Amministrazione comunale di assegnazione del Ribasso d'Asta, procedendo ad un nuovo assestamento del quadro economico.

4 VARIAZIONE QUANTITÀ RISPETTO AL PROGETTO

La presente perizia suppletiva di variante prevede il riconoscimento all'impresa delle lavorazioni aggiuntive dovute al verificarsi di situazioni di urgenza non procrastinabili, per il significativo aumento delle richieste di intervento puntuale nelle aree oggetto di appalto e per le mutate condizioni operative e organizzative necessarie a far fronte alle richieste di intervento. Tale remunerazione è riconducibile a nuove quantità di lavorazioni. Il quadro comparativo è riportato tra gli allegati di perizia.

Complessivamente la perizia presenta una variazione in aumento rispetto al progetto esecutivo di € 450.000,00 al netto del ribasso d'asta di cui € 443.000,00 per le opere a misura e € 7.000,00 per gli oneri per la sicurezza.

5 IMPORTI DI VARIANTE

Allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera inerenti la natura e la specificità delle opere in appalto, sono state individuate le lavorazioni aggiuntive, relative alla realizzazione di opere, di seguito elencate:

- Manutenzione ponte in legno Contarini;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in campo San Zaccaria;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in Riva degli Schiavoni;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta dei Mendicanti;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta degli Ormesini
- Manutenzione della pavimentazione del ponte Solesin;
- Interventi di manutenzione non completati nella Gestione Territoriale inseriti in MIMUV.

è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo di € 450.000,00 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 26,875%.

Per l'esecuzione degli interventi sopra sinteticamente descritti, che vanno a modificare il quadro iniziale dei lavori risulta un importo totale aggiuntivo, a copertura degli interventi, pari **€ 450.000,00** (di cui € 7.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), al netto del ribasso contrattuale del **26,875%** come specificatamente dettagliato nella documentazione progettuale di variante. In base alla relazione tecnica del progettista si evince che trattasi di variante suppletiva di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Ritenuto pertanto che dall'esame dei fatti evidenziati nella relazione del Direttore Lavori a seguito dell'istruttoria di verifica degli elaborati a corredo della variante e degli accertamenti tecnici ed amministrativi effettuati, emerge l'effettiva necessità di introdurre in corso d'opera variazioni dei lavori previsti ai sensi dell'art. 120 comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in quanto:

- sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione: le variazioni proposte non alterano la natura generale del contratto;
- sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- l'importo aggiuntivo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

- al maggior onere risultante dalla variante, pari a netti € 450.000,00 oltre I.V.A., si provvederà mediante l'utilizzo di risorse economiche aggiuntive: la maggiore spesa trova copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato.

Tutto ciò premesso, in riferimento allo stato di attuazione dei lavori della GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023 – CI 14912, per poter procedere in tempi e modi convenienti al completamento dei lavori sopra esposti, si evidenzia la necessità di procedere all'approvazione della perizia suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, per l'importo di € 450.000,00 oltre I.V.A., al netto del ribasso contrattuale.

6 TEMPO DI ULTIMAZIONE

I lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto in data 18/12/2023 con protocollo Veritas n. 102712/23 per la sola attività riguardante lo spazzamento neve e spargimento sale a Sant'Erasmus e in data 08/01/2024 prot. Veritas 1575/24 per le attività ordinarie, la reperibilità, il P.I.T. pronto intervento tecnico e gli interventi urgenti richiesti dalla Direzione lavori.

Successivamente, in data 06/03/2024 il Direttore dei Lavori, geom. Matteo Vianello, ha proceduto a formalizzare la consegna definitiva dei lavori, come previsto all'art. 4 dal Contratto d'appalto. Il termine previsto di 365 giorni per l'ultimazione dei lavori è il 05/03/2025;

I lavori sono attualmente in corso e sono stati assicurati fino alla data del 12/01/2025, compresi la reperibilità, il P.I.T. pronto intervento tecnico e gli interventi urgenti richiesti dalla Direzione lavori.

A partire dall'13/01/2025 inizieranno le nuove Gestioni territoriali 2024 e si procederà solo con le opere in variante di seguito elencate:

- Manutenzione ponte in legno Contarini;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in campo San Zaccaria;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in Riva degli Schiavoni;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta dei Mendicanti;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta degli Ormesini
- Manutenzione della pavimentazione del ponte Solesin;
- Interventi di manutenzione non completati nella Gestione Territoriale inseriti in MIMUV.

In considerazione delle ulteriori opere previste si propone di incrementare il tempo utile contrattuale di giorni 118 (centodiciotto), che si vanno a sommare 365 giorni lavorativi previsti dal contratto e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori verrà fissato per il giorno 01/07/2025 per una durata complessiva di 483 giorni naturali e consecutivi.

Visto

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Progetto

Geom. Matteo Vianello

Arch. Alberto Chinellato



CITTÀ di VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro
Storico e Isole



VERITAS S.p.A.
Direzione
Fognatura e Depurazione
Venezia Centro Storico e Isole
Gestione Territoriale

GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023



PERIZIA DI VARIANTE

art. 120 del D.Lgs 36/2023 e art. 5 All. II.14 del D.Lgs 36/2023

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

A5

Direttore dei
Lavori

GEOM. MATTEO VIANELLO
(VERITAS SPA)

Responsabile Unico del
Procedimento

ARCH. ALBERTO CHINELLATO
(COMUNE DI VENEZIA)

Commessa n.

C.I. 14912

10 febbraio 2025
Rev.00



Venezia, data (Id protocollo)

Prot, n. (Id protocollo)

pag. 1/5

file: v14912_atto di sottomissione

C.I. 14912

LAVORI: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023

CUP: F77H23001380001 CIG: A002985426 CUI L00339370272202100013

IMPRESA: ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL (Partita IVA 05015840266)

CONTRATTO: N. 131656 Repertorio Municipale del 06/03/2024 - PG/2024/0114444

Lavori a base d'asta	€	1.230.790,00
Ribasso d'asta 26,875 %	€	330.774,81
Lavori al netto del ribasso	€	900.015,19
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	19.210,00
Importo contrattuale	€	919.225,19

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 120 del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e art.5 All. II.14 del D.lgs. n.36/2023)

Premesso che

- L'intervento avente ad oggetto il CI 14912 "GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con D.C.C. n. 75 del 23 dicembre 2022 per l'importo complessivo di € 1.750.000,00 (o.f.c.);
- La spesa di € 1.750.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F77H23001390001), trova copertura nel Bilancio 2023 cap. 11503/029 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", Azione di Spesa PART.CDS.062 "Gestione territoriale Venezia Nord", cod. gest. 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" spesa finanziata con trasferimenti dallo stato legge Speciale per Venezia;
- Il progetto di fattibilità tecnico - economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, relativo alla CI 14912 - Gestione territoriale Venezia Nord 2023, nel quale si sono definiti gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento, è stato sottoposto all'esame dell'Amministrazione Comunale ed è stato approvato in data 13 Luglio 2023 con Deliberazione n.165 della Giunta Comunale, per un importo complessivo di € 1.750.000,00= (o.f.c.);
- Il progetto esecutivo predisposto, che prevede una spesa complessiva di € 1.250.000,00 di cui € 1.230.790,00 per lavori a misura e € 19.210,00 per oneri della sicurezza, è stato validato con provvedimento PG n. 377074 del 04/08/2023 e approvato con la Determina Dirigenziale n. 1833 del 16/08/2023;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – pec: dir_lavoripubblici@pec.comune.venezia.it



- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Alberto Chinellato, giusto provvedimento di nomina avente PG n. 45746 in data 26/01/2023, a firma dell'ing. Simone Agrondi;
- con Determinazione dirigenziale n° 1608 del 06/07/2023 è stato affidato a Veritas Spa il servizio tecnico afferente alla progettazione, Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza;
- l'incarico professionale per l'espletamento dell'attività di direzione lavori e coordinatore sicurezza in esecuzione è stato affidato al geom. Matteo Vianello di Veritas spa con verbale prot. 19719 del 09/01/2020.
- con Determinazione Dirigenziale n. 2869 del 13/12/2023 è stato aggiudicato all'Impresa Argo Costruzioni e Restauri Srl, con sede legale in Via G. Amendola, n. 10, Villorba, C.F. e P.I. n. 0501584026, l'appalto della gara 78/2023 - PARTCDS 062 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023 C.I. 14912 – CUP F77H2300138000, CIG A00298542, CUI L00339370272202100013;
- il Direttore dei Lavori, geom. Matteo Vianello, con verbale in data 18/12/2023 protocollo n. 102714/23 ha proceduto alla consegna dei lavori anticipata per motivate ragioni per la sola attività riguardante gli interventi di spazzamento neve e spargimento sale relativamente al il piano neve dell'isola di sant'Erasmus;
- successivamente in data 08/01/2024 con protocollo n. 1575/24 il Direttore dei Lavori, geom. Matteo Vianello, ha proceduto a formalizzare la consegna dei lavori anticipata di tutte le attività previste dalla Gestione territoriale ed in particolare
 - interventi urgenti richiesti dalla Direzione lavori compresi gli interventi d'urgenza atti alla risoluzione di problematiche che possono essere pregiudizievoli alla pubblica incolumità (ai sensi dell' art. 5 del del CSA Norme tecniche) nell' arco costante delle 24 ore giornaliere e per tutto il periodo della gestione stessa;
 - P.I.T. pronto intervento tecnico per problematiche relative alla viabilità e alle reti fognarie (come meglio specificato agli artt. 6 e 7 del CSA Norme tecniche);
- in data 06/03/2024 Repertorio Municipale N. 131656 - PG/2024/0114444 si è proceduto alla stipula del Contratto d'appalto per la Gestione Territoriale Venezia NORD 2023 - C.I. 14912 per l'importo contrattuale di € 900.015,19 (o.f.e) al quale si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 19.210,00 per un importo complessivo di € 919.225,19 (o.f.e.).
- in data 06/03/2024 il Direttore dei Lavori, geom. Matteo Vianello, ha proceduto a formalizzare la consegna definitiva dei lavori, come previsto all'art. 4 dal Contratto d'appalto. Il termine previsto di 365 giorni per l'ultimazione dei lavori è il 05/03/2025;
- in data 31/05/2024 con Determina dirigenziale n. 1009/24 è stato approvato il quadro di assestamento per recupero ribasso d'asta e contestuale affidamento diretto del servizio di censimento di 442 ponti presenti nella città di Venezia centro storico e isole conformemente al DM 430 (08/10/19 AINOP) e al DM 204 del 01/07/22 ex art 50, c. 1, let b) D.Lgs 36/2023, alla società 4 EMME Service srl. Impegno di spesa di euro 169.092,00.

Considerato che:

Le opere previste dal presente appalto riguardano lavori e forniture necessari per la manutenzione, su segnalazione "ad evento", delle aree di viabilità e delle reti fognarie del Comune di Venezia nei Sestieri di *Cannaregio, San Marco e Castello* e delle isole di *Murano,*



Burano, Mazzorbo, Torcello, Vignole e Sant'Erasmus nonché la reperibilità e pronto intervento, finalizzate alla rimozione dei pericoli segnalati e ripristino dell'agevole transitabilità per una durata di trecentosessantacinque giorni naturali consecutivi o in difetto fino all'esaurimento dell'importo finanziato.

In particolare le attività di gestione degli interventi di manutenzione delle aree di viabilità e delle reti fognarie del Comune di Venezia e delle isole comprendono interventi a carattere puntuale o esteso, da eseguire solo a seguito di segnalazione o d'urgenza, atti al ripristino della funzionalità della stessa nonché alla risoluzione di problematiche che possono essere pregiudizievoli alla pubblica incolumità.

Nel corso dell'anno 2024 sono pervenute richieste di lavori in seguito alle quali si è riscontrata la necessità di prevedere l'esecuzione di alcuni ulteriori interventi manutentivi originariamente non previsti. Tali interventi risultano necessari in funzione di circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di progettazione e non alterano la natura del contratto.

Le lavorazioni aggiuntive sono state determinate dal verificarsi di situazioni di urgenza non procrastinabili, dal significativo aumento delle richieste di intervento puntuale nelle aree oggetto di appalto e per le mutate condizioni operative e organizzative necessarie a far fronte alle richieste di intervento.

Allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera inerenti la natura e la specificità delle opere in appalto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo di € 450.000,00 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 26,875%. Si riepilogano di seguito le lavorazioni aggiuntive:

- Manutenzione ponte in legno Contarini;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in campo San Zaccaria;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in Riva degli Schiavoni;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta dei Mendicanti;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta degli Ormesini
- Manutenzione della pavimentazione del ponte Solesin;
- Interventi di manutenzione non completati nella Gestione Territoriale inseriti in MIMUV.

Tale variante comporta una maggior spesa pari a € 450.000,00, al netto del ribasso contrattuale del 26,875% oneri fiscali esclusi, che trova copertura finanziaria all'interno del Quadro economico generale dell'intervento, per cui non comporta la necessità di ulteriori finanziamenti;

Gli interventi richiesti e necessari per l'esecuzione delle opere sopra descritte si configurano come variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120 c.1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023.

Tutto ciò premesso

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Venezia, con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1 – L'arch. Fabio Tesser, legale rappresentante dell'Impresa ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI Srl, con sede legale in Via G. Amendola, n. 10, Villorba, C.F. e P.I. n. 0501584026,, dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023, redatta dal Direttore Lavori



geom. Matteo Vianello per il Comune di Venezia, si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante predisposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi, per l'importo complessivo dei lavori di € 450.000,00 al netto del ribasso d'asta del 26,875%, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

ART. 2 - Tutte le condizioni di esecuzione, non esplicitamente modificate dal presente atto, sono contenute nel contratto d'appalto, al quale pertanto si rinvia, per cui troveranno applicazione gli stessi prezzi unitari ivi elencati, oltre ai nuovi prezzi che sono stati determinati in contraddittorio e accettati dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme generali, desumendoli dal Prezzario della Regione Veneto e dal Capitolato Speciale del Comune di Venezia in vigore alla data di esecuzione dei lavori.

ART. 3 – L'importo totale complessivo dei lavori aggiornato al presente atto ammonta a € 1.343.015,19 (diconsi unmillionetrecentoquarantatrezeroquindicimila/19) oneri fiscali esclusi, per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 26,875%, oltre a € 26.210,00 (diconsi ventiseimiladuecentodieci/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Di seguito si riepilogano i relativi importi dei lavori ed oneri per la sicurezza:

	<i>Importo lavori previsto in appalto</i>	<i>Importo di Variante in corso d'opera</i>	<i>Differenza In aumento</i>
<i>Lavori a Misura al netto del ribasso</i>	€ 900.015,19	€ 1.343.015,19	+ € 443.000,00
<i>Oneri Sicurezza</i>	€ 19.210,00	€ 26.210,00	+ € 7.000,00
Sommano	€ 919.225,19	€ 1.369.225,19	+ € 450.000,00

Pertanto il maggior importo contrattuale risulta essere pari a Euro 450.000,00 (diconsi Euro quattrocentocinquantamila/ 00) al netto del ribasso contrattuale, oneri fiscali esclusi rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 48,95%, aumento di prezzo contenuto nel 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'articolo 120 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 4 – L'appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto secondo i documenti citati nel contratto d'appalto ed a quanto previsto dagli elaborati di perizia;

Art. 5 – l'appaltatore si impegna ad integrare le polizze assicurative prodotte in occasione della sottoscrizione del contratto principale in relazione ai nuovi importi e tempi contrattuali di perizia.

ART. 6 – Per effetto delle maggiori lavorazioni confluite nella perizia suppletiva e di variante, il tempo utile contrattuale viene incrementato di giorni 118 (centodiciotto), che si vanno a sommare 365 giorni lavorativi previsti dal contratto e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 01/07/2025 per una durata complessiva di 483 giorni naturali e consecutivi.

Si precisa che dovranno essere state assicurate fino alla data del 12/01/2025 le attività di seguito elencate:



- interventi urgenti richiesti dalla Direzione lavori compresi gli interventi d'urgenza atti alla risoluzione di problematiche che possono essere pregiudizievoli alla pubblica incolumità (ai sensi dell'art. 5 del del CSA Norme tecniche) nell'arco costante delle 24 ore giornaliere e per tutto il periodo della gestione stessa;
- P.I.T. pronto intervento tecnico per problematiche relative alla viabilità e alle reti fognarie (come meglio specificato agli artt. 6 e 7 del CSA Norme tecniche);
- le procedure dello spazzamento neve e spargimento sale (vedi art. 8 del del CSA Norme tecniche).

A partire dall'13/01/2025 hanno avuto inizio le nuove Gestioni territoriali 2024 e si procede solo con le opere in variante identificate nel presente atto, ovvero:

- Manutenzione ponte in legno Contarini;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in campo San Zaccaria;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in Riva degli Schiavoni;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta dei Mendicanti;
- Manutenzione di porzione di pavimentazione in fondamenta degli Ormesini
- Manutenzione della pavimentazione del ponte Solesin;
- Interventi di manutenzione non completati nella Gestione Territoriale inseriti in MIMUV.

ART. 7 – Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Appaltatore, mentre lo sarà per il Comune di Venezia solo una volta intervenute le necessarie approvazioni di legge.

Di ciò si redige il presente atto in duplice esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come appresso in segno di completa accettazione.

Venezia, li __/__/____

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Alberto Chinellato

Il Direttore Lavori

Geom. Matteo Vianello

L'impresa Argo Costruzioni e Restauri Srl,

Arch. Fabio Tesser - Legale Rappresentante



CITTÀ di VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro
Storico e Isole



VERITAS S.p.A.
Direzione
Fognatura e Depurazione
Venezia Centro Storico e Isole
Gestione Territoriale

GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023



PERIZIA DI VARIANTE

art. 120 del D.Lgs 36/2023 e art. 5 All. II.14 del D.Lgs 36/2023

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A2

Direttore dei
Lavori

GEOM. MATTEO VIANELLO
(VERITAS SPA)

Responsabile Unico del
Procedimento

ARCH. ALBERTO CHINELLATO
(COMUNE DI VENEZIA)

Commessa n.

C.I. 14912

10 febbraio 2025
Rev.00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE						
1	GT23_01	Reperibilità tecnica e operativa Venezia NORD					
		Gennaio 24/31	0,77				
		Febbraio 1	1,00				
		Marzo 1	1,00				
		Totale mese	2,77	4.324,32	11.978,37		
2	GT23_17	Sovraprezzo alla voce GT23_16 per ogni giorno di superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte					
		P.te Arsenale (01/01/2024 - 31/01/2024) 31	31,00				
		P.te Veneta Marina (01/01/2024 - 31/01/2024) 31	31,00				
		P.te Arsenale (01/02/2024 - 26/02/2024) 1° Rampa lato S.Marco 26/2	13,00				
		P.te Arsenale (01/02/2024 - 29/02/2024) 2° Rampa lato S.Elena 29/2	14,50				
		P.te Arsenale (01/03/2024 - 21/03/2024) 2° Rampa lato S.Elena 21/2	10,50				
		P.te Veneta Marina (01/02/2024 - 29/0/2024) 29	29,00				
		P.te Veneta Marina (01/03/2024 - 31/03/2024) 31	31,00				
				Totale giorno	160,00	21,79	3.486,40
			GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
3	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq					
		Cannaregio civ.426					
		(0,69+0,69)*3,77/2	2,60				
		0,35 * 0,56	0,20				
		2 * 0,3 * 0,3	0,18				
		0,30 * 0,42	0,13				
				Totale mq	3,11	277,66	863,52
4	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI					
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano					
		Castello civ.6395/F					
		1	1,00				
		Totale cad	1,00	62,55	62,55		
5	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI					
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso					
		Castello civ.6395/F					
		2 * 0,50	1,00				
		Totale m	1,00	40,63	40,63		
6	GT23_08	Sostituzione di elemento ligneo di panchine in legno: per ogni singolo listone in legno sostituito fino ad un massimo di 6 elementi					
		Castello civ.50					
		3	3,00				
		Totale cad	3,00	48,40	145,20		
7	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI					
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.01	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. camerette d'ispezione					
		Castello civ.1430/A					
		1	1,00				
		Totale cad	1,00	168,07	168,07		
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.					
		A RIPORTARE			16.744,74		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
8	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Castello civ.4962 0,50	RIPORTO 0,50 Totale mq 0,50		16.744,74 133,52
9	GT23_10 GT23_10.01	Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316 dimensioni esterne fino a 35x35 o superficie equivalente Castello civ.4131 1	 1,00 Totale cad 1,00		 150,65 150,65
10	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Castello civ.5467 1 * 0,35	 0,35 Totale mq 0,35		 267,04 93,46
11	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq S.Marco civ.4 0,5	 0,50 Totale mq 0,50		 267,04 133,52
12	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Castello civ.4226-4234 0,50	 0,50 Totale mq 0,50		 267,04 133,52
13	GT23_21 GT23_21.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.007. Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori a 2 mq S.Marco civ.2619 (0,52*0,28)/2 (0,49*0,24)/2 0,64 * 0,47	 0,07 0,06 0,30 Totale mq 0,43		 172,22 74,05
14	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Castello civ.3880 0,50	 0,50 Totale mq 0,50		 267,04 133,52
15	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano San Marco civ.2967 1	 1,00 Totale cad 1,00		 62,55 62,55
16	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso San Marco civ.2967 2 * 0,50	 1,00 Totale m 1,00		 40,63 40,63
17	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq	 A RIPIANTARE		 17.700,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			17.700,16
		San Marco civ.921/A 2,64 * 0,75	1,98		
		Totale mq	1,98	207,27	410,39
18	GT23_21 GT23_21.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.007. Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori a 2 mq San Marco civ.1762/A 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	172,22	86,11
19	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Castello civ.4234 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
20	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Marco civ.2016 0,32 * 0,39 0,725 * 0,66	0,12 0,48		
		Totale mq	0,60	267,04	160,22
21	GT23_21 GT23_21.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.007. Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 2 mq fino ad un massimo di 15 mq S.Marco civ.1289 0,73 * 0,37 2,10 * 1,05	0,27 2,21		
		Totale mq	2,48	154,56	383,31
22	VE23_04CS.PR.Q03.E08.012 VE23_04CS.PR.Q03.E08.012.01	Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3÷5 cm, bocciardate a macchina con cordellina, ecc. per pavimentazioni stradali. S.Marco civ.1289 0,70 * 0,35	0,25		
		Totale m²	0,25	242,55	60,64
23	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Marco civ.4251 1	1,00		
		Totale mq	1,00	267,04	267,04
24	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq S.Marco civ.45 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
25	GT23_03	Reperibilità e Pronto intervento allarme neve o ghiaccio - Sant'Erasmo Evento 82423 - 19/01/2024 1 Evento 82483 - 29/01/2024 1 Evento 82517 - 31/01/2024 1 Evento 82540 - 02/02/2024 1	1,00 1,00 1,00 1,00		
		Totale cad	4,00	1.139,48	4.557,92
26	VE23_04CS.PR.Q03.M02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		A RIPORTARE			23.892,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			23.892,83
		Castello civ.2820/A			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
27	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso			
		Castello civ.2820/A			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	40,63	81,26
28	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		Castello civ.2820/A			
		0,70 * 0,60	0,42		
		Totale mq	0,42	267,04	112,16
29	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq.			
		Castello			
		0,50	0,50		
		Totale m ²	0,50	279,33	139,67
30	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq.			
		S.Marco Lato Ovest Campanile			
		0,50	0,50		
		Totale m ²	0,50	279,33	139,67
31	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq.			
		Cannaregio civ.3795			
		0,50	0,50		
		Totale m ²	0,50	315,02	157,51
32	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) San Marco civ.5448			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
33	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.5298			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
34	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq.			
		S.Marco civ.5298			
		1,63 * 0,85	1,39		
		Totale m ²	1,39	277,66	385,95
35	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) San Marco civ.2566			
		1	1,00		
		A RIPORTARE			25.730,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		25.730,14
			Totale cad	1,00	379,27
36	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.46 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
37	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq. S.Marco civ.46 0,42 * 0,12 4 * 0,54 * 0,54 (0,54*0,54)/2 0,41 * 0,41 0,495 * 0,78	0,05 1,17 0,15 0,17 0,39		
			Totale m²	1,93	207,27
38	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Castello civ.5364 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
39	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco di fronte Palazzo Ducale 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
40	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.119 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
41	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.118 - Fronte bar Bravino 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
42	GT23_31	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 4 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°4 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Gennaio 2024 1/31*24 Mese - Febbraio 2024 1 Mese - Marzo 2024 1	0,77 1,00 1,00		
			Totale mese	2,77	234,47
43	GT23_32	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 4 di fognatura bianca sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°4 Acque Bianche - Isola di Burano (VE). Mese - Gennaio 2024 1/31*24 Mese - Febbraio 2024 1 Mese - Marzo 2024 1	0,77 1,00 1,00		
			Totale mese	2,77	280,85
			A RIPORTARE		29.833,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			29.833,22
44	GT23_33	Gestione del funzionamento della Cabina di telecontrollo sull'isola di San Martino a Burano Cabina di Telecontrollo Acque Nere - Acque Bianche - Isola di Burano (VE). Mese - Gennaio 2024 1/31*24 Mese - Febbraio 2024 1 Mese - Marzo 2024 1	0,77 1,00 1,00		
		Totale mese	2,77	341,66	946,40
45	GT23_34	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 2 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°2 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Gennaio 2024 1/31*24 Mese - Febbraio 2024 1 Mese - Marzo 2024 1	0,77 1,00 1,00		
		Totale mese	2,77	193,50	536,00
46	GT23_35	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 3 di fognatura nera sull'isola di Terranova a Burano Stazione di Sollevamento n°3 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Gennaio 2024 1/31*24 Mese - Febbraio 2024 1 Mese - Marzo 2024 1	0,77 1,00 1,00		
		Totale mese	2,77	193,50	536,00
47	GT23_36	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 5 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°5 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Gennaio 2024 1/31*24 Mese - Febbraio 2024 1 Mese - Marzo 2024 1	0,77 1,00 1,00		
		Totale mese	2,77	193,50	536,00
48	GT23_37	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 6 di fognatura nera sull'isola della Giudecca a Burano Stazione di Sollevamento n°6 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Gennaio 2024 1/31*24 Mese - Febbraio 2024 1 Mese - Marzo 2024 1	0,77 1,00 1,00		
		Totale mese	2,77	193,50	536,00
49	GT23_38	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento ATER di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo Stazione di Sollevamento Ater Acque Nere - Isola di Mazzorbo (VE). Mese - Gennaio 2024			
		A RIPORTARE			32.923,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			32.923,62
		1/31*24	0,77		
		Mese - Febbraio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Marzo 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	2,77	193,50	536,00
50	GT23_39	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 8 di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo Stazione di Sollevamento n°8 Acque Nere - Isola di Mazzorbo (VE). Mese - Gennaio 2024			
		1/31*24	0,77		
		Mese - Febbraio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Marzo 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	2,77	193,50	536,00
51	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Rio Terà Pizzo, nei pressi della Stazione di Sollevamento n°4 - Isola di Burano (VE)			
		0,80 * 0,31	0,25		
		0,91 * 0,60	0,55		
		0,30 * 0,49	0,15		
		0,31 * 0,79	0,24		
		1,05 * 1,19	1,25		
		0,68 * 0,62	0,42		
		0,50 * 0,57	0,29		
		Totale mq	3,15	267,04	841,18
52	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq Piazzale Colonna, nei pressi del civ. 2 - Isola di Murano (VE)			
		1,75 * 0,89	1,56		
		Totale mq	1,56	277,66	433,15
53	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq San Mauro, Corte Comare 51 - Isola di Burano (VE) $((1,01+0,30)/2) * 2,76$			
			1,82		
		Totale mq	1,82	186,20	338,88
54	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq Fondamenta Da Mula, nei pressi del civ. 149 - Isola di Murano (VE)			
		0,70 * 0,80	0,56		
		0,81 * 0,79	0,64		
		Totale mq	1,20	277,66	333,19
55	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Fondamenta Santi, nei pressi del civ. 10 - Isola di Murano (VE)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
		A RIPORTARE			36.004,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			36.004,57
56	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso Fondamenta Santi, nei pressi del civ. 10 - Isola di Murano (VE) 0,50	0,50		
		Totale m	0,50	40,63	20,32
57	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Calle dietro gli Orti, nei pressi del civ. 7/A - Isola di Murano (VE) 4	4,00		
		Totale cad	4,00	62,55	250,20
58	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) F.ta Venier, nei pressi del civ. 44 - Isola di Murano (VE) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
59	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq F.ta Venier, nei pressi del civ. 44 - Isola di Murano (VE) 0,44 * 0,29	0,13		
		Totale mq	0,13	315,02	40,95
60	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Ponte di collegamento tra Fondamenta Pontinello destro e Fondamenta Pontinello sinistro - Isola di Burano (VE) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
61	VE23_04CS.PR.Q01.00 4.004	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Abete			
	VE23_04CS.PR.Q01.0 04.004.04	Morali a spigolo Ponte di collegamento tra Fondamenta Pontinello destro e Fondamenta Pontinello sinistro - Isola di Burano (VE) 1,90 * 0,07 * 0,07	0,01		
		Totale m ³	0,01	443,37	4,43
62	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq Campo e Ramo de la Pescheria - Isola di Murano (VE) 0,49 * 0,98 0,60 * 0,97 0,85 * 0,47 0,86 * 0,70	0,48 0,58 0,40 0,60		
		Totale mq	2,06	277,66	571,98
63	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq F.ta dei Vetrai, nei pressi del civ. 57 - Isola di Murano (VE) 0,85 * 0,82	0,70		
		Totale mq	0,70	315,02	220,51
64	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq F.ta Venier, nei pressi del civ. 30 - Isola di Murano (VE)			
		A RIPORTARE			37.871,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		37.871,50
		1,80 * 0,36	0,65		
			Totale mq	315,02	204,76
65	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq F.ta dei Vetrai, nei pressi del civ. 94 - Isola di Murano (VE) 0,55 * 0,46	0,25		
			Totale mq	315,02	78,76
66	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.3 - Davanti bar Todaro 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
67	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) San Marco civ.1605 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
68	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. San Marco civ.1605 1,205 * 0,37	0,45		
			Totale m²	279,33	125,70
69	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Cannaregio civ.1719/E 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
70	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Cannaregio civ.1719/E 0,65 * 0,85	0,55		
			Totale m²	315,02	173,26
71	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
72	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.309 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
73	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Cannaregio civ.539 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
74	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Cannaregio civ.4534 0,58 * 0,47	0,27		
			Totale m²	315,02	85,06
	VE23_04CS.PR.Q03.E0	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento			
		A RIPIANTARE			40.814,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		40.814,66
75	8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.5040 0,12 * 0,42 0,39 * 0,395 (0,32*0,29)/2	0,05 0,16 0,05 Totale m²	279,33	72,63
76	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.02	per interventi superiori a 1 mq. Cannaregio civ.969 0,44 * 0,51 1,06 * 0,48 0,51 * 0,44 0,455 * 0,485 0,80 * 0,40 0,45 * 0,47 0,52 * 0,67 0,44 * 0,27 1,37 * 3,60 2,84 * 1,20	0,22 0,51 0,22 0,23 0,32 0,21 0,35 0,12 4,93 3,41 Totale m²	207,27	2.180,48
77	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq Cannaregio (0,92*2,01)/2 1,32 * 3,33	0,92 4,40 Totale mq	186,20	990,58
78	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.2804 0,50	0,50 Totale m²	279,33	139,67
79	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.012 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.012.01	Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3÷5 cm, bocciardate a macchina con cordellina, ecc. per pavimentazioni stradali. Cannaregio civ.2804 0,50 * 0,50	0,25 Totale m²	242,55	60,64
80	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Castello civ.5139 2	2,00 Totale cad	62,55	125,10
81	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.5139 0,30 * 0,55 0,33	0,17 0,33 A RIPORTARE		44.383,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			44.383,76
		Totale m ²	0,50	279,33	139,67
82	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		Cannaregio civ.4146			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
83	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq.			
		Cannaregio civ.2804			
		1	1,00		
		Totale m ²	1,00	279,33	279,33
84	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	per interventi superiori a 1 mq.			
		San Marco civ.1029			
		2,30 * 1,70	3,91		
		1,45 * 2,45	3,55		
		0,39 * 0,43	0,17		
		0,40 * 0,93	0,37		
		0,39 * 0,39	0,15		
		0,45 * 0,40	0,18		
		0,58 * 1,76	1,02		
		0,39 * 0,39	0,15		
		0,38 * 0,52	0,20		
		0,75 * 0,40	0,30		
		0,44 * 0,40	0,18		
		0,74 * 0,43	0,32		
		Totale m ²	10,50	277,66	2.915,43
85	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq.			
		Castello civ.6131			
		0,67 * 0,345	0,23		
		Totale m ²	0,23	279,33	64,25
86	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.010	Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 11.010.01	conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva.			
		Cannaregio civ.5915			
		1 * 0,30 * 0,25	0,0750		
		Totale m ³	0,0750	407,09	30,53
87	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.029	Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, ecc.			
		Cannaregio civ.5915			
		1 * 0,30 * 0,25	0,0750		
		Totale m ³	0,0750	419,57	31,47
88	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	per interventi superiori a 1 mq.			
		A RIPIANTARE			47.906,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			47.906,99
		Cannaregio civ.5915			
		0,69 * 0,64	0,44		
		1,68 * 2,15	3,61		
		0,30 * 1,11	0,33		
		1,19 * 0,55	0,65		
		(1,60*1,10)/2	0,88		
		0,46 * 0,63	0,29		
		Totale m²	6,20	277,66	1.721,49
89	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.01	camerette d'ispezione			
		Cannaregio civ.5915			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	168,07	168,07
90	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		San Marco civ.82378			
		4	4,00		
		Totale cad	4,00	62,55	250,20
91	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.007	Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.007.01	per interventi inferiori a 2 mq.			
		San Marco civ.82378			
		4 * 0,70 * 0,35	0,98		
		Totale m²	0,98	172,22	168,78
92	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		Castello			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
93	B.99.110	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE			
	B.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE			
		Castello			
		11	11,00		
		Totale m	11,00	57,44	631,84
94	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		Castello			
		8	8,00		
		Totale h	8,00	65,57	524,56
95	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		Castello civ.1588/A			
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	62,55	187,65
	VE23_04CS.PR.Q03.A0 1.011	Rimozione accurata di pavimentazione in masegni e salizzoni di trachite. ecc.			
		A RIPORTARE			51.938,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			51.938,85
96	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.011.01	pavimentazione in masegni comuni, salizzoni a corso retto. Castello civ.1588/A Sondaggio 1 0,50 Sondaggio 2 0,50 Sondaggio 3 0,50	0,50 0,50 0,50		
		Totale m ²	1,50	68,62	102,93
97	E.02.05 E.02.05.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE Castello civ.1588/A Sondaggio 1 0,50 * 0,40 Sondaggio 2 0,50 * 0,40 Sondaggio 3 0,50 * 0,40	0,2000 0,2000 0,2000		
		Totale m ³	0,6000	85,28	51,17
98	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sezione interna fino a 30x30 cm compresa Castello civ.1588/A 62	62,00		
		Totale m	62,00	26,89	1.667,18
99	GT23_16	Per montaggio, nolo dei primi 30 gg naturali consecutivi e smontaggio di due rampe di attraversamento di ponte pedonale a Venezia Rampa Arsenale 1 parte lato S.Marco 0,30 Rampa Arsenale 2 parte lato S.Elena 0,30	0,30 0,30		
		Totale cad	0,60	6.127,15	3.676,29
100	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco 0,50	0,50		
		Totale m ²	0,50	279,33	139,67
101	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Castello civ.2751 0,31 * 0,33 0,87 * 0,30 0,44 * 0,44	0,10 0,26 0,19		
		Totale m ²	0,55	315,02	173,26
102	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco 0,50	0,50		
		Totale m ²	0,50	279,33	139,67
103	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.4866 0,50	0,50		
		Totale m ²	0,50	279,33	139,67
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della			
		A RIPORTARE			58.028,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			58.028,69
104	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Cannaregio civ.54 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
105	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.4987 0,70 * 0,70	0,49		
		Totale m²	0,49	279,33	136,87
106	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Cannaregio civ.4465 3	3,00		
		Totale cad	3,00	62,55	187,65
107	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Castello civ.3552/A 0,90 * 0,39 0,69 * 0,64	0,35 0,44		
		Totale m²	0,79	315,02	248,87
108	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello 0,44 * 0,34	0,15		
		Totale m²	0,15	279,33	41,90
109	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Cannaregio civ.6231 0,68 * 0,50	0,34		
		Totale m²	0,34	315,02	107,11
110	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano S.Marco civ.5492/B 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
111	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. S.Marco civ.5492/B 0,50	0,50		
		Totale m²	0,50	315,02	157,51
		A RIPORTARE			59.033,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		59.033,70
112	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	per interventi inferiori a 1 mq. Castello civ.6565 0,50	0,50		
			Totale m ²	315,02	157,51
113	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Castello - passerella pedonale 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
114	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.4637 0,63 * 0,34	0,21		
			Totale m ²	279,33	58,66
115	VE23_01CS.AT.P01.00 1.012 VE23_01CS.AT.P01.00 1.012.01	Motoburchio portata 8÷10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo Castello civ.1261 2	2,00		
			Totale h	95,46	190,92
116	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.010 VE23_04CS.PR.Q03.E 11.010.01	Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. ecc. conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva. Castello civ.1261 1,00 * 0,60 * 0,35	0,2100		
			Totale m ³	407,09	85,49
117	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq. Cannaregio civ.1853 0,33 * 0,37 0,43 * 0,37 3,26 * 0,75 3,01 * 0,72	0,12 0,16 2,45 2,17		
			Totale m ²	277,66	1.360,53
118	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Cannaregio civ.1853 2	2,00		
			Totale cad	62,55	125,10
119	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Cannaregio civ.101 0,94 * 0,685	0,65		
			Totale m ²	315,02	204,76
	VE23_04CS.PR.Q03.E0	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento			
		A RIPIANTARE			61.595,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		61.595,94
120	8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.4209 0,32 * 0,30 0,38 * 0,32	0,10 0,12 <u>Totale m²</u> 0,22	279,33	61,45
121	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Castello civ.1356/B 0,50	0,50 <u>Totale m²</u> 0,50	315,02	157,51
122	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	per interventi superiori a 1 mq. Castello civ.3800 0,74 * 0,75 2,35 * 0,74	0,56 1,74 <u>Totale m²</u> 2,30	277,66	638,62
123	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Castello civ.3800 1	1,00 <u>Totale cad</u> 1,00	62,55	62,55
124	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Cannaregio civ.534 e 579/A 0,50	0,50 <u>Totale m²</u> 0,50	315,02	157,51
125	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello - fronte sottoportico Scaletta 0,46 * 0,25	0,12 <u>Totale m²</u> 0,12	279,33	33,52
126	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Castello - Celesita imbarcadero 1	1,00 <u>Totale cad</u> 1,00	379,27	379,27
127	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Cannaregio civ.5984/A 2	2,00 <u>Totale cad</u> 2,00	62,55	125,10
	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.	A RIPORTARE		63.211,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		63.211,47
128	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.6083 0,315 * 0,42 0,37	0,13 0,37 <u>0,50</u>	279,33	139,67
129	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Cannaregio civ.160 1,42 * 0,35	0,50 <u>0,50</u>	315,02	157,51
130	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.160 0,33 * 0,35	0,12 <u>0,12</u>	279,33	33,52
131	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.1705 0,43 * 0,35	0,15 <u>0,15</u>	279,33	41,90
132	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. S.Marco civ.5492/A 0,60 * 0,38	0,23 <u>0,23</u>	315,02	72,45
133	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Castello civ.5878 1	1,00 <u>1,00</u>	62,55	62,55
134	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano S.Marco civ.605 1	1,00 <u>1,00</u>	62,55	62,55
135	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq. Cannaregio civ.1777 1,02 * 1,05	1,07 <u>1,07</u>	277,66	297,10
136	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		A RIPIANTARE			64.078,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			64.078,72
	02.012.02	S.Marco 2	2,00		
		Totale cad	2,00	62,55	125,10
137	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso S.Marco 4 * 0,40	1,60		
		Totale m	1,60	40,63	65,01
138	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.4683 0,50	0,50		
		Totale m²	0,50	279,33	139,67
139	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Cannaregio civ.314 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
140	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso Cannaregio civ.314 2 * 0,40	0,80		
		Totale m	0,80	40,63	32,50
141	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	per interventi inferiori a 1 mq. Cannaregio civ.534 0,50	0,50		
		Totale m²	0,50	315,02	157,51
142	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello 0,29 * 0,25 0,83 * 0,30 0,7 * 0,40 0,42 * 0,73	0,07 0,25 0,28 0,31		
		Totale m²	0,91	279,33	254,19
143	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.2168/A 0,305 * 0,31	0,10		
		Totale m²	0,10	279,33	27,93
		A RIPORTARE			64.943,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			64.943,18
144	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq. Castello civ.2838 1,40 * 1,21	1,69		
		Totale m ²	1,69	277,66	469,25
145	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	per interventi inferiori a 1 mq. Castello civ.4548 0,50	0,50		
		Totale m ²	0,50	315,02	157,51
146	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	per interventi inferiori a 1 mq. Castello civ.4355 0,50	0,50		
		Totale m ²	0,50	315,02	157,51
147	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano S.Marco civ.984 2	2,00		
		Totale cad	2,00	62,55	125,10
148	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso S.Marco civ.984 4 * 0,40	1,60		
		Totale m	1,60	40,63	65,01
149	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.1815/C 0,40 * 0,28 0,98 * 0,73	0,11 0,72		
		Totale m ²	0,83	279,33	231,84
150	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.5832-5819 2 * 0,30 * 0,37	0,22		
		Totale m ²	0,22	279,33	61,45
151	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.029	Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, ecc. Cannaregio - ai piedi del P.te dei Muti 1,18 * 0,60 * 0,30 0,91 * 0,60 * 0,30	0,2124 0,1638		
		Totale m ³	0,3762	419,57	157,84
152	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.010 VE23_04CS.PR.Q03.E 11.010.01	Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. ecc. conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva.			
		A RIPORTARE			66.368,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			66.368,69
		Cannaregio - ai piedi del P.te dei Muti 1,18 * 0,60 * 0,30 0,91 * 0,60 * 0,30	0,2124 0,1638		
		Totale m³	0,3762	407,09	153,15
153	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		Cannaregio civ.5937 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
154	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		Cannaregio civ.5937 2 * 0,40	0,80		
		Totale m	0,80	40,63	32,50
155	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq.			
		Castello - vicinanze imbarcadero "F" di ACTV 0,735 * 0,38	0,28		
		Totale m²	0,28	279,33	78,21
156	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	per interventi inferiori a 1 mq.			
		Cannaregio civ.444 0,30	0,30		
		Totale m²	0,30	315,02	94,51
157	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	per interventi inferiori a 1 mq.			
		Cannaregio civ.3539 0,65 * 0,40	0,26		
		Totale m²	0,26	315,02	81,91
158	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq.			
		Cannaregio civ.1380 0,70 * 0,55	0,39		
		Totale m²	0,39	279,33	108,94
159	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		S.Marco civ.2428/2427 3	3,00		
		Totale cad	3,00	62,55	187,65
160	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M	fino ad un di 30 cm compreso			
		A RIPORTARE			67.168,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			67.168,11
	02.016.01	S.Marco civ.2428/2427 6 * 0,40	2,40		
		Totale m	2,40	40,63	97,51
161	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Castello civ.4410 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
162	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso Castello civ.4410 2 * 0,40	0,80		
		Totale m	0,80	40,63	32,50
163	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.6189 0,60 * 0,50	0,30		
		Totale m ²	0,30	279,33	83,80
164	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.1512 0,3 * 0,3	0,09		
		Totale m ²	0,09	279,33	25,14
165	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	per interventi superiori a 1 mq. Castello civ.3995 1,96 * 0,73	1,43		
		Totale m ²	1,43	277,66	397,05
166	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco - fronte prigion 0,735 * 0,50	0,37		
		Totale m ²	0,37	279,33	103,35
167	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco 0,26 * 0,48	0,12		
		Totale m ²	0,12	279,33	33,52
168	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Castello civ.4434			
		A RIPORTARE			68.003,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			68.003,53
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
169	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso Castello civ.4434 2 * 0,40	0,80	40,63	32,50
		Totale m	0,80		
170	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Cannaregio civ.2797 1	1,00	62,55	62,55
		Totale cad	1,00		
171	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso Cannaregio civ.2797 2 * 0,40	0,80	40,63	32,50
		Totale m	0,80		
172	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco 0,375 * 0,32	0,12	279,33	33,52
		Totale m ²	0,12		
173	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Cannaregio civ.332 0,60 * 0,36	0,22	315,02	69,30
		Totale m ²	0,22		
174	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq. Castello civ.3488 1,19 * 0,85	1,01	207,27	209,34
		Totale m ²	1,01		
175	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.3490 0,35 * 0,40	0,14	279,33	39,11
		Totale m ²	0,14		
176	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello - fronte palazzo de le prigioni 0,28 * 0,28	0,08	279,33	22,35
		Totale m ²	0,08		
		A RIPORTARE			68.567,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			68.567,25
177	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. S.Marco civ.3170/A 0,50	0,50		
		Totale m²	0,50	315,02	157,51
178	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Cannaregio civ.6097 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
179	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso Cannaregio civ.6097 2 * 0,40	0,80		
		Totale m	0,80	40,63	32,50
180	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.5530 0,30 * 0,47	0,14		
		Totale m²	0,14	279,33	39,11
181	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.02	per interventi superiori a 1 mq. S.Marco - Uscita campanile 0,55 * 0,79 (0,54*0,54) * 2	0,43 0,58		
		Totale m²	1,01	207,27	209,34
182	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco 0,26 * 0,35	0,09		
		Totale m²	0,09	279,33	25,14
183	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco - vicino colonne 0,40 * 0,30 0,40 * 0,42 0,49 * 0,31 0,31 * 0,30	0,12 0,17 0,15 0,09		
		Totale m²	0,53	279,33	148,04
184	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.5536 0,45 * 0,25 0,27 * 0,41	0,11 0,11		
		Totale m²	0,22	279,33	61,45
		A RIPORTARE			69.302,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
185	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco - centro piazza 1	RIPORTO 1,00 Totale cad 1,00		69.302,89 379,27 379,27
186	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco 0,30 * 0,46 0,315 * 0,37	 0,14 0,12 Totale m² 0,26		 279,33 72,63
187	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.136 0,78 * 0,61	 0,48 Totale m² 0,48		 279,33 134,08
188	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.2885 0,40 * 0,37 0,35 * 0,34 0,285 * 0,425	 0,15 0,12 0,12 Totale m² 0,39		 279,33 108,94
189	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.4827 0,72 * 0,34 (0,26*0,46)/2 0,38 * 0,72	 0,24 0,06 0,27 Totale m² 0,57		 279,33 159,22
190	VE23_04CS.PR.Q01.0 06.006	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo rinforzato dello spessore di 7,5÷11 cm Castello 0,35 * 0,35	 0,12 Totale m² 0,12		 88,87 10,66
191	VE23_01CS.AT.P01.00 1.007.01	a caldo Castello 2	 2,00 Totale 1 2,00		 78,80 157,60
192	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.2956 0,59 * 1,10	 0,65 Totale m² 0,65		 279,33 181,56
193	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Castello civ.3745 0,30 * 0,37	 0,11 A RIPORTARE		 70.506,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			70.506,85
		Totale m ²	0,11	315,02	34,65
194	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco - Fronte palazzo Ducale 0,335 * 0,52 0,375 * 0,37 0,40 * 0,40 0,27 * 0,33 0,25 * 0,44	0,18 0,14 0,16 0,09 0,11		
		Totale m ²	0,68	279,33	189,94
195	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Cannaregio civ.3439 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
196	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.3439 0,55 * 0,30	0,17		
		Totale m ²	0,17	279,33	47,49
197	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano S.Marco civ.3407 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
198	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso S.Marco civ.3407 2 * 0,40	0,80		
		Totale m	0,80	40,63	32,50
199	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano S.Marco civ.1993 2	2,00		
		Totale cad	2,00	62,55	125,10
200	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso S.Marco civ.1993 4 * 0,40	1,60		
		A RIPORTARE			71.061,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		71.061,63
			Totale m	40,63	65,01
201	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. Castello civ.56.30 0,30 * 0,35			
			Totale m ²	315,02	34,65
202	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Castello civ.619 - 620 4			
			Totale cad	62,55	250,20
203	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano Castello civ.533 1			
			Totale cad	62,55	62,55
204	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco 1			
			Totale cad	379,27	379,27
205	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.3473 0,40 * 0,32			
			Totale m ²	279,33	36,31
206	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.2408 0,40 * 0,315 0,225 * 0,37			
			Totale m ²	279,33	61,45
207	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.16 (0,54*0,29)/2			
			Totale m ²	279,33	22,35
208	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq. S.Marco civ.3872 0,29 * 0,36			
			Totale m ²	315,02	31,50
209	GT23_07	Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchine in legno S.Marco 4			
			Totale cad	390,34	1.561,36
			A RIPORTARE		73.566,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		73.566,28
210	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq Castello civ.787/D 0,31 * 1,26 0,57 * 0,21 0,57 * 0,33	0,39 0,12 0,19 <u>Totale mq</u> 0,70	186,20	130,34
211	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.3192/D 8 * 0,35 * 0,29	0,81 <u>Totale m²</u> 0,81	279,33	226,26
212	GT23_07	Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchine in legno Cannaregio civ.3192/D 2	2,00 <u>Totale cad</u> 2,00	390,34	780,68
213	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.1 (0,51*0,27)/2 (0,21*0,13)/2	0,07 0,01 <u>Totale m²</u> 0,08	279,33	22,35
214	VE23_02CS.PR.Q3.E07 .001 VE23_02CS.PR.Q3.E0 7.001.01	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori edili. ecc. in pietra d'Istria Castello - F.ta Morosina civ.4009 0,70 * 0,34 * 0,06 1,13 * 0,34 * 0,06	0,0143 0,0231 <u>Totale m³</u> 0,0374	5.000,97	187,04
215	VE23_01CS.AT.P01.00 1.007.02	a freddo con conducente Castello - F.ta Morosina civ.4009 5	5,00 <u>Totale l</u> 5,00	51,88	259,40
216	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco 1	1,00 <u>Totale cad</u> 1,00	379,27	379,27
217	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.5529 1	1,00 <u>Totale cad</u> 1,00	379,27	379,27
218	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.5529 0,40 * 0,40 0,35 * 0,60	0,16 0,21 <u>Totale m²</u> 0,37	279,33	103,35
219	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			76.034,24
		A RIPIANTARE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			76.034,24
		S.Marco civ.2898/A 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
220	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		S.Marco civ.2898/A 1	1,00		
		Totale cad	1,00	62,55	62,55
221	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Castello presso civ.72 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
222	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.004 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.004.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq. Castello presso civ.72 0,51 * 0,71 0,61 * 0,37 0,34 * 0,49 0,87 * 0,42 1,02 * 0,50	0,36 0,23 0,17 0,37 0,51		
		Totale m²	1,64	277,66	455,36
223	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Cannaregio civ.1333 0,43 * 0,375	0,16		
		Totale m²	0,16	279,33	44,69
224	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.337/E 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
225	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Castello 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
226	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.002 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.002.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq. Castello 1,65 * 1,25	2,06		
		Totale m²	2,06	207,27	426,98
227	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Cannareggio civ.5843 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
228	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) S.Marco civ.5170 5282/A 5367 1	1,00		
		A RIPORTARE			78.920,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			78.920,17
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
229	VE23_04CS.PR.Q03.E08.002 VE23_04CS.PR.Q03.E08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. S.Marco civ.5170 5282/A 5367 0,42 * 0,70 2 * ((0,49*0,26)/2)			
		Totale m ²	0,41	279,33	114,53
230	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Castello civ.1005 1			
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
231	VE23_04CS.PR.Q03.E08.002 VE23_04CS.PR.Q03.E08.002.01	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq. Castello civ.3692 0,5			
		Totale m ²	0,50	279,33	139,67
232	VE23_04CS.PR.Q03.L03 VE23_04CS.PR.Q03.L03.005	TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO Cucitura di lesioni fragili mediante fornitura alloggiamento ed inghisaggio in resina epossidica di barre in acciaio inox ecc. 1,50			
		Totale m	1,50	65,76	98,64
233	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Riva Longa, nei pressi del civ. 17A - Isola di Murano (VE) 0,38 * 0,36 0,40 * 0,35 0,71 * 0,36 0,38 * 0,36 0,47 * 0,26			
		Totale mq	0,80	267,04	213,63
234	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq F.ta dei Vetrai, nei pressi del civ. 70 - Isola di Murano (VE) 0,54 * 0,43			
		Totale mq	0,23	315,02	72,45
235	VE23_04CS.PR.Q01.004.003 VE23_04CS.PR.Q01.004.003.04	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Larice Tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 40 mm Ponte Pontinello - Isola di Burano (VE) 2,10 * 0,13 * 0,04			
		Totale m ³	0,01	1.167,57	11,68
236	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq Calle Miotti, nei pressi del civ. 14 - Isola di Murano (VE) 0,75 * 0,34			
			0,26		
		A RIPORTARE			80.329,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			80.329,31
		0,39 * 0,32	0,12		
		Totale mq	0,38	315,02	119,71
237	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Riva Longa, nei pressi del civ. 28 - Isola di Murano (VE) 0,39 * 0,30	0,12		
		Totale mq	0,12	267,04	32,04
238	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Riva Longa, nei pressi del civ. 53 - Isola di Murano (VE) 0,31 * 0,25	0,08		
		Totale mq	0,08	267,04	21,36
239	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq F.ta Venier, fronte civ. 47a - Isola di Murano (VE) 2,03 * 0,41	0,83		
		Totale mq	0,83	315,02	261,47
240	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq F.ta dei Vetrai, nei pressi del civ. 90 - Isola di Murano (VE) 1,40 * 1,17	1,64		
		Totale mq	1,64	277,66	455,36
241	VE23_01CS.AT.P01.00 1.012 VE23_01CS.AT.P01.00 1.012.01	Motoburchio portata 8+10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	95,46	95,46
242	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.013.01	per colonnine in marmo o pietra.			
		5	5,00		
		Totale cad	5,00	43,79	218,95
243	VE23_04CS.PR.Q03.E 11.008	Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di parapetti, rive, ponti. ecc.			
		5	5,00		
		Totale cad	5,00	84,05	420,25
244	D.09.03 D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t Autocarro Scania - Trasporto macchinari e attrezzature 60	60,00		
		Totale h	60,00	149,36	8.961,60
245	D.01.03 D.01.03.00	NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t 9 giorni x 24 h 216	216,00		
		Totale h	216,00	88,00	19.008,00
246	D.09.03 D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t Takker - approvvigionamento materiali da cava Sacile e trasporto fino a pontone e rientro 20	20,00		
		Totale h	20,00	149,36	2.987,20
247	D.01.03 D.01.03.00	NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t 8 giorni x 14 h 112	112,00		
		Totale h	112,00	88,00	9.856,00
		A RIPORTARE			122.766,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			122.766,71
248	VE23_01CS.AT.P01.00 3.009	Piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, con braccio telescopico e torretta girevole e con cestello della portata utile di almeno 4 kN, per un'altezza di lavoro utile fino a 54 m:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 3.009.02	a freddo con operatore			
		16	16,00		
			Totale h	154,25	2.468,00
249	VE23_01CS.AT.P01.00 3.009.03	a freddo senza operatore			
		48	48,00		
			Totale h	113,49	5.447,52
250	VE23_01CS.AT.P01.00 3.009.01	a caldo			
		72	72,00		
			Totale h	190,93	13.746,96
251	D.09.03 D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t			
		34	34,00		
			Totale h	149,36	5.078,24
252	D.01.03 D.01.03.00	NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t			
		72	72,00		
			Totale h	88,00	6.336,00
253	D.09.07 D.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO Komatsu 7 gg x 8 h 72			
			72,00		
			Totale h	108,62	7.820,64
254	D.09.08 D.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 Escavatore Volvo 9 gg x 8 h 72			
			72,00		
			Totale h	105,34	7.584,48
255	D.10.01 D.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50 Rullo Amman 9 gg x 8 h 72			
			72,00		
			Totale h	68,20	4.910,40
256	D.07.11 D.07.11.00	NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM NOLO A FREDDO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM 9 gg x 8 h 72			
			72,00		
			Totale h	109,06	7.852,32
257	D.07.13 D.07.13.00	NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA NOLO A FREDDO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA 9 gg x 8 h 72			
			72,00		
			Totale h	72,00	39,25
258	VE23_01CS.AT.P01.00 5.009	Idropulitrice con motore diesel da 8,2 kW, per pulizia di strutture a vista, mediante getto di acqua calda a pressione controllata, ecc. 9 gg x 8 h 72			
			72,00		
			Totale h	43,26	3.114,72
259	D.13.15 D.13.15.b	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 20 a 28 Kw 9 gg x 8 h 72			
			72,00		
			Totale h	72,00	34,62
260	D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw 9 gg x 8 h 72			
			72,00		
			A RIPORTARE		192.444,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		192.444,63
			Totale h	72,00	20,80
261	VE23_01CS.AT.P01.00 1.017	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m 6 viaggi complessivi 48	48,00		
			Totale h	48,00	336,23
262	VE23_04CS.PR.Q01.0 01.004	Pietrisco Sarone 47	47,0000		
			Totale m³	47,0000	61,16
263	NP.01	Stesa in opera di pietrisco sarone 47	47,00		
			Totale m³	47,00	105,00
264	SIC	Oneri Sicurezza 4372,11	4.372,11		
			Totale cad	4.372,11	1,00
265	VE23_01CS.PR.Q01.01 4.001 VE23_01CS.PR.Q01.0 14.001.01	Profilati e verghe di qualunque tipo e sezione: in ferro normale Elemento quadro 30*30 - peso/m 7.07 7,07 * 1,80	12,73		
			Totale kg	12,73	1,46
266	GT23_01	Reperibilità tecnica e operativa Venezia NORD Aprile 1 Maggio 1 Giugno 1	1,00 1,00 1,00		
			Totale mese	3,00	4.324,32
267	GT23_17	Sovraprezzo alla voce GT23_16 per ogni giorno di superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte P.te Veneta Marina 01/04/2024 - 30/06/2024 91	91,00		
			Totale giorno	91,00	21,79
268	VE23_01CS.AT.P01.00 1.012 VE23_01CS.AT.P01.00 1.012.01	Motoburchio portata 8÷10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo 4	4,00		
			Totale h	4,00	95,46
269	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 0,50	1,00		
			Totale m	1,00	36,15
270	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.014 VE23_04CS.PR.Q03.E 11.014.01	Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell'intervento la rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; ecc. fino a due colonnine per manufatto. 1	1,00		
			Totale cad	1,00	252,73
271	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,42 * 0,34	0,14		
			Totale mq	0,14	267,04
272	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
			A RIPORTARE		237.945,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			237.945,45
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
273	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,35 * 0,35	0,12		
		Totale mq	0,12	267,04	32,04
274	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
275	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.011 VE23_04CS.PR.Q03.E 11.011.02	Integrazione mediante tassellatura di elementi in pietra naturale. ecc. oltre 1 dmc e fino a 4 dmc.			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	146,30	146,30
276	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	51,94	51,94
277	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.005 VE23_04CS.PR.Q03.E 11.005.06	Fornitura e posa in opera di colonnine in pietra naturale (pietra d'Istria o simili) per parapetti di sponda. ecc. artistiche con lavorazione a mano.			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	786,79	786,79
278	_VE23_04CS.PR.Q03. E08.012.01	per pavimentazioni stradali.			
		Intervento 2 1,34 * 0,40	0,54		
		1,11 * 0,35	0,39		
		1,01 * 0,30	0,30		
		1,08 * 0,25	0,27		
		1,075 * 0,35	0,38		
		1,17 * 0,30	0,35		
		1,20 * 0,25	0,30		
		Intervento 3 6	6,00		
		Totale mq	8,53	205,15	1.749,93
279	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		Intervento 1 0,50	0,50		
		Intervento 5 0,60 * 0,60	0,36		
		Totale mq	0,86	267,04	229,65
280	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,70 * 1,08	0,76		
		0,30 * 0,30	0,09		
		Totale mq	0,85	267,04	226,98
281	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.01	camerette d'ispezione			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	138,93	138,93
282	VE23_01CS.AT.P01.00 1.014 VE23_01CS.AT.P01.00 1.014.01	Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo			
		A RIPORTARE			242.066,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		242.066,55
		4 * 0,50	2,00		
			Totale ora	2,00	190,93
283	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,23 * 0,44	0,10		
			Totale mq	0,10	267,04
284	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		2 * 0,70 * 0,33	0,46		
			Totale mq	0,46	267,04
285	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,26 * 0,39	0,10		
			Totale mq	0,10	267,04
286	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,25 * 0,15	0,04		
			Totale mq	0,04	267,04
287	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,36 * 0,76	0,27		
		0,47 * 0,25	0,12		
			Totale mq	0,39	267,04
288	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,68 * 0,45	0,31		
			Totale mq	0,31	315,02
289	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
			Totale cad	2,00	109,64
290	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 1	4,00		
			Totale m	4,00	36,15
291	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		3	3,00		
			Totale h	3,00	65,57
292	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,51 * 0,31	0,16		
			Totale mq	0,16	267,04
293	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,73 * 0,36	0,26		
			Totale mq	0,26	267,04
294	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
			A RIPORTARE		243.509,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		243.509,89
		1	1,00		
			Totale cad	51,94	51,94
295	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		1,5	1,50		
			Totale m	36,15	54,23
296	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		2	2,00		
			Totale cad	51,94	103,88
297	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
298	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,33 * 0,36	0,12		
			Totale mq	315,02	37,80
299	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		1	1,00		
			Totale cad	51,94	51,94
300	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		1	1,00		
			Totale m	36,15	36,15
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
301	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
			Totale mq	315,02	157,51
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
302	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,36 * 0,72 0,4 * 0,7	0,26 0,28		
			Totale mq	267,04	144,20
303	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,3 * 0,3	0,09		
			Totale mq	267,04	24,03
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
304	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 1,07 * 0,37	0,40		
			Totale mq	315,02	126,01
305	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		3	3,00		
			Totale cad	51,94	155,82
			A RIPORTARE		244.525,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
306	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 3 * 1	RIPORTO 3,00 Totale m 3,00		244.525,70 108,45
307	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00 Totale cad 1,00		379,27 379,27
308	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00 Totale cad 1,00		379,27 379,27
309	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,31 * 0,38 0,41 * 0,59 0,31 * 0,45 0,73 * 0,49 0,48 * 0,48 0,44 * 0,28	0,12 0,24 0,14 0,36 0,23 0,12 Totale mq 1,21		207,27 250,80
310	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50 Totale mq 0,50		267,04 133,52
311	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,23 * 1,28 0,33 * 0,36 0,38 * 0,43	2,85 0,12 0,16 Totale mq 3,13		277,66 869,08
312	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,30 * 0,20	0,06 Totale mq 0,06		315,02 18,90
313	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,07 * 0,98 0,63 * 0,35	1,05 0,22 Totale mq 1,27		207,27 263,23
314	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,55 * 0,295 0,555 * 0,42	0,17 0,24 Totale mq 0,41		267,04 109,49
315	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00 Totale cad 1,00		379,27 379,27
316	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano 1	1,00 Totale cad 1,00		51,94 51,94
317	_VE23_04CS.PR.Q03.	fino ad un di 30 cm compreso A RIPORTARE			247.468,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			247.468,92
	M02.016.01	2 * 0,5	1,00		
		Totale m	1,00	36,15	36,15
318	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
319	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	51,94	51,94
320	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
321	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	51,94	103,88
322	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
323	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,60 * 0,54	0,32		
		0,55 * 0,40	0,22		
		1,08 * 0,55	0,59		
		Totale mq	1,13	207,27	234,22
324	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	51,94	103,88
325	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
326	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,41 * 0,82	0,34		
		Totale mq	0,34	267,04	90,79
327	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
328	VE23_04CS.PR.Q01.00 4.004 VE23_04CS.PR.Q01.0 04.004.04	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Abete Moralì a spigolo			
		A RIPORTARE			248.597,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		248.597,71
		2 * 0,1 * 0,1	0,02		
			Totale m³	443,37	8,87
329	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.01	camerette d'ispezione			
		2	2,00		
			Totale cad	138,93	277,86
330	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,23 * 0,34	0,08		
			Totale mq	267,04	21,36
331	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		2	2,00		
			Totale cad	51,94	103,88
332	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 0,50	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
333	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,48 * 0,2	0,10		
			Totale mq	267,04	26,70
334	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		1	1,00		
			Totale cad	51,94	51,94
335	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		1	1,00		
			Totale m	36,15	36,15
336	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		1	1,00		
			Totale cad	51,94	51,94
337	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		1	1,00		
			Totale m	36,15	36,15
338	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,725 * 0,36	0,26		
			Totale mq	267,04	69,43
339	_VE23_04CS.PR.Q03. E08.012.01	per pavimentazioni stradali.			
		0,70 * 0,35	0,25		
			Totale mq	205,15	51,29
340	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		2	2,00		
			Totale cad	51,94	103,88
			A RIPIANTARE		249.509,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		249.509,46
341	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 0,50	1,00		
		Totale m	1,00	36,15	36,15
342	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,70 * 0,35	0,25		
		Totale mq	0,25	267,04	66,76
343	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,44 * 0,37	0,16		
		Totale mq	0,16	267,04	42,73
344	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,96 * 0,31 0,63 * 0,31	0,30 0,20		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
345	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
346	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,57 * 0,31	0,18		
		Totale mq	0,18	267,04	48,07
347	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 4	4,00		
		Totale h	4,00	65,57	262,28
348	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1,19 * 0,64	0,76		
		Totale mq	0,76	267,04	202,95
349	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,60 * 0,44	0,26		
		Totale mq	0,26	267,04	69,43
350	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1,18 * 0,60	0,71		
		Totale mq	0,71	267,04	189,60
351	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
352	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
353	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		A RIPIANTARE			251.516,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			251.516,20
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
354	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	51,94	51,94
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
355	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		2,25 * 1	2,25		
		Totale mq	2,25	277,66	624,74
356	GT23_31	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 4 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano			
		Stazione di Sollevamento n°4 Acque Nere - Isola di Burano (VE).			
		Mese - Aprile 2024			
		1	1,00		
		Mese - Maggio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Giugno 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	234,47	703,41
357	GT23_32	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 4 di fognatura bianca sull'isola di San Martino a Burano			
		Stazione di Sollevamento n°4 Acque Bianche - Isola di Burano (VE).			
		Mese - Aprile 2024			
		1	1,00		
		Mese - Maggio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Giugno 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	280,85	842,55
358	GT23_33	Gestione del funzionamento della Cabina di telecontrollo sull'isola di San Martino a Burano			
		Cabina di Telecontrollo Acque Nere - Acque Bianche - Isola di Burano (VE).			
		Mese - Aprile 2024			
		1	1,00		
		Mese - Maggio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Giugno 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	341,66	1.024,98
359	GT23_34	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 2 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano			
		Stazione di Sollevamento n°2 Acque Nere - Isola di Burano (VE).			
		Mese - Aprile 2024			
		1	1,00		
		Mese - Maggio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Giugno 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
360	GT23_35	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 3 di fognatura nera sull'isola di Terranova a Burano			
		Stazione di Sollevamento n°3 Acque Nere - Isola di Burano (VE).			
		A RIPORTARE			255.723,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			255.723,59
		Mese - Aprile 2024 1	1,00		
		Mese - Maggio 2024 1	1,00		
		Mese - Giugno 2024 1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
361	GT23_36	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 5 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°5 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Aprile 2024 1 Mese - Maggio 2024 1 Mese - Giugno 2024 1	1,00 1,00 1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
362	GT23_37	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 6 di fognatura nera sull'isola della Giudecca a Burano Stazione di Sollevamento n°6 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Aprile 2024 1 Mese - Maggio 2024 1 Mese - Giugno 2024 1	1,00 1,00 1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
363	GT23_38	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento ATER di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo Stazione di Sollevamento Ater Acque Nere - Isola di Mazzorbo (VE). Mese - Aprile 2024 1 Mese - Maggio 2024 1 Mese - Giugno 2024 1	1,00 1,00 1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
364	GT23_39	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 8 di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo Stazione di Sollevamento n°8 Acque Nere - Isola di Mazzorbo (VE). Mese - Aprile 2024 1 Mese - Maggio 2024 1 Mese - Giugno 2024 1	1,00 1,00 1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
365	VE23_01CS.AT.P01.00 1.017	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m Via de la Boaria Vecia - Isola di Sant'Erasmo (VE) 8,00+8,00	16,00		
		Totale h	16,00	336,23	5.379,68
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.014	Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante:			
		A RIPORTARE			264.005,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		264.005,77
366	VE23_01CS.AT.P01.00 1.014.01	a caldo Via de la Boaria Vecia - Isola di Sant'Erasmus (VE) 8,00+8,00	16,00 Totale ora	190,93	3.054,88
367	VE23_04CS.PR.Q01.0 01.004	Pietrisco Sarone Via de la Boaria Vecia - Isola di Sant'Erasmus (VE) 60,00	60,0000 Totale m³	61,16	3.669,60
368	D.09.01 D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 Via de la Boaria Vecia - Isola di Sant'Erasmus (VE) 8,00+8,00+8,00	24,00 Totale h	79,74	1.913,76
369	NP.01	Stesa in opera di pietrisco sarone Via de la Boaria Vecia - Isola di Sant'Erasmus (VE) 60,00	60,00 Totale m³	105,00	6.300,00
370	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche San Martino Destra - Via di Vigna, nei pressi del civ. 149 - Isola di Burano (VE) 1	1,00 Totale cad	109,64	109,64
371	VE23_04CS.PR.Q01.0 06.006	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo rinforzato dello spessore di 7,5÷11 cm San Martino Destra - Via di Vigna, nei pressi del civ. 149 - Isola di Burano (VE) 0,35 * 0,35	0,12 Totale m²	88,87	10,66
372	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Martino Sinistra, nei pressi del civ. 920 - Isola di Burano (VE) 0,92 * 0,24	0,22 Totale mq	267,04	58,75
373	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Giudecca Calle Tibaldon, nei pressi del civ. 60 - Isola di Burano (VE) 1,98 * 0,30	0,59 Totale mq	267,04	157,55
374	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Martino Sinistra - Via Baldassare Galuppi, nei pressi del civ. 470 - Isola di Burano (VE) 0,43 * 0,46	0,20 Totale mq	267,04	53,41
375	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq F.ta Santi, nei pressi del 12 - Isola di Murano (VE) 0,33 * 0,30	0,10 Totale mq	267,04	26,70
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della	A RIPIANTARE		279.360,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			279.360,72
376	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche F.ta San Lorenzo, nei pressi del civ. 15 - Isola di Murano (VE) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
377	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche San Mauro, nei pressi del civ. 277 - Isola di Burano (VE) 2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
378	VE23_04CS.PR.Q01.0 06.006	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo rinforzato dello spessore di 7,5÷11 cm San Mauro, nei pressi del civ. 277 - Isola di Burano (VE) 2 * 0,35 * 0,35 1 * 0,30 * 0,30	0,25 0,09		
		Totale m²	0,34	88,87	30,22
379	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq Calle Angelo dal Mistro, nei pressi del civ. 3 - Isola di Murano (VE) 0,39 * 0,34	0,13		
		Totale mq	0,13	315,02	40,95
380	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq Corte Bigaglia, nei pressi del civ. 17/B - Isola di Murano (VE) 4,00	4,00		
		Totale mq	4,00	186,20	744,80
381	GT23_11.02	per l'eccedente superficie che supera i 4 mq fino a 15 mq Corte Bigaglia, nei pressi del civ. 17/B - Isola di Murano (VE) -4,00 1,90*2,83	-4,00 5,38		
		Totale mq	1,38	96,06	132,56
382	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,30 * 0,44 0,38 * 0,20 0,275 * 0,48	0,13 0,08 0,13		
		Totale mq	0,34	267,04	90,79
383	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq Campo San Bernardo, nei pressi del civ. 35 - Isola di Murano (VE) 0,70 * 0,45	0,32		
		Totale mq	0,32	315,02	100,81
384	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Martino Sinistra, nei pressi del civ. 166 - Isola di Burano (VE) 0,33 * 0,25	0,08		
		Totale mq	0,08	267,04	21,36
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
		A RIPORTARE			280.851,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			280.851,13
385	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
386	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,575 * 0,44	0,26		
		Totale mq	0,26	315,02	81,91
	VE23_04CS.PR.Q01.00 4.004	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Abete			
387	VE23_04CS.PR.Q01.0 04.004.04	Morali a spigolo Ponte San Mauro (tra Fondamenta Pontinello destro e Fondamenta Pontinello sinistro) - Isola di Burano (VE) 2 * 1,90 * 0,07 * 0,07	0,02		
		Totale m ³	0,02	443,37	8,87
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
388	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche Calle Miotti, nei pressid del civ. 10 - Isola di Murano (VE) 2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
389	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.002	Demolizione di struttura mista costituente i ponti in muratura composta da cordonate di ponte, pavimentazione in asfalto, ecc. 0,50 * 0,60 * 0,02 0,50 * 0,60 * 0,02 3,87 * 0,64 * 0,02 0,29 * 0,14 * 0,02 0,25 * 0,12 * 0,02 0,17 * 0,17 * 0,02 0,20 * 0,05 * 0,02 0,12 * 0,12 * 0,02	0,01 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
		Totale mc	0,07	299,87	20,99
390	gt23_13	Fornitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina 0,50 * 0,60 0,50 * 0,60 3,87 * 0,64 0,29 * 0,14 0,25 * 0,12 0,17 * 0,17 0,20 * 0,05 0,12 * 0,12	0,30 0,30 2,48 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01		
		Totale mq	3,20	70,77	226,46
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
391	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1,06 * 0,59	0,63		
		Totale mq	0,63	267,04	168,24
392	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 2	2,00		
		A RIPORTARE			281.708,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			281.708,02
			Totale cad	2,00	379,27
393	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,50	0,50		
			Totale mq	0,50	186,20
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
394	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,22 * 1,29	1,57		
			Totale mq	1,57	277,66
395	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,68 * 0,42	0,29		
			Totale mq	0,29	315,02
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
396	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,35 * 0,32	0,11		
			Totale mq	0,11	267,04
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
397	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,635 * 1,725	1,11		
			Totale mq	1,11	277,66
398	gt23_13	Fornitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina 1	1,00		
			Totale mq	1,00	70,77
399	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
400	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
401	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,40 * 0,42 0,34 * 0,41 0,92 * 0,71 0,57 * 0,41	0,17 0,14 0,65 0,23		
			Totale mq	1,19	277,66
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
402	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche F.ta Serenella n. 1, nei pressi dei servizi igienici pubblici - Isola di Murano (VE) 2	2,00		
			Totale cad	2,00	109,64
403	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche Campiello San Michele Arcangelo, nei pressi del civ. 99 - Isola di Mazzorbo (VE)			
		A RIPORTARE			284.803,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		284.803,53
		2	2,00		
			Totale cad	109,64	219,28
404	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Cabina di Telecontrollo, loc. San Martino Sinistra - Isola di Burano(VE)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
405	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Cabina di Telecontrollo, loc. San Martino Sinistra - Isola di Burano(VE) 2,00+2,00			
			4,00		
			Totale h	65,57	262,28
406	NP.02	Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità (UPS) CEI 016 1000 VA. Cabina di Telecontrollo, loc. San Martino Sinistra - Isola di Burano(VE)			
		1	1,00		
			Totale cad	1.900,00	1.900,00
407	NP.03	Fornitura di gasolio - 18/05/2024. Cabina di Telecontrollo, loc. San Martino Sinistra - Isola di Burano(VE) 75,00			
			75,00		
			Totale l	2,32	174,00
408	GT23_21 GT23_21.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.007. Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori a 2 mq 0,55 * 0,80 0,45 * 0,54			
			0,44		
			0,24		
			Totale mq	172,22	117,11
409	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,50			
			0,50		
			Totale mq	315,02	157,51
410	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,50			
			0,50		
			Totale mq	186,20	93,10
411	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,37 * 0,70			
			0,26		
			Totale mq	267,04	69,43
412	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1			
			1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
413	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.006	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Fornitura e posa di caditoia stradale in trachite delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato ecc. 0,50 * 0,45			
			0,23		
			Totale m²	378,07	86,96
414	VE23_04CS.PR.Q03.A0 1.011 VE23_04CS.PR.Q03.A 01.011.01	Rimozione accurata di pavimentazione in masegni e salizzoni di trachite. ecc. pavimentazione in masegni comuni, salizzoni a corso retto.			
			A RIPORTARE		288.641,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			288.641,74
		Calle San Gerardo Sagredo, nei pressi del civ. 1 - Isola di Murano (VE) 2,27 * 1,02	2,32		
		Totale m²	2,32	68,62	159,20
415	GT23_10 GT23_10.03	Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316 dimensioni esterne maggiori di 50x50 e fino a 80x80cm o superficie equivalente Calle San Gerardo Sagredo, nei pressi del civ. 1 - Isola di Murano (VE) 2	2,00		
		Totale cad	2,00	349,43	698,86
416	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.001 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.001.01	Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in cemento, preventivamente sbazzati e ridotti a forma tronco piramidale, ecc. pavimentazioni stradali.			
		Calle San Gerardo Sagredo, nei pressi del civ. 1 - Isola di Murano (VE) 2,27 * 1,02	2,32		
		Totale m²	2,32	110,61	256,62
417	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		Calle San Gerardo Sagredo, nei pressi del civ. 1 - Isola di Murano (VE) 3,00	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
418	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		Calle Bertolini, nei pressi del civ. 29 - Isola di Murano (VE) 0,44 * 0,33	0,15		
		Totale mq	0,15	267,04	40,06
419	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,40	0,40		
		Totale mq	0,40	267,04	106,82
420	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Calle del Pizzo, nei pressi del civ. 78 - Isola di Burano (VE) 0,95 * 0,85	0,81		
		Totale mq	0,81	267,04	216,30
421	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq F.ta F. Maria Piave, nei pressi del civ. 1 - Isola di Murano (VE) 0,50 * 0,30 0,86 * 0,31 0,43 * 0,30	0,15 0,27 0,13		
		Totale mq	0,55	267,04	146,87
422	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		San Martino Sinistra - Calle Minio, nei pressi del civ. 838 - Isola di Burano (VE) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
423	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq F.ta San Martino, ai piedi del ponte - Isola di Murano (VE) 0,92 * 0,56	0,52		
		A RIPORTARE			290.572,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		290.572,82
			Totale mq	0,52	163,81
424	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq Calle de le Conterie, nei pressi del civ. 27 - Isola di Murano (VE) 0,50		315,02	
			Totale mq	0,50	93,10
			Totale mq	0,50	186,20
425	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche Ramo Barovier, nei pressi del civ. 7 - Isola di Murano (VE) 3			
			Totale cad	3,00	328,92
			Totale cad	3,00	109,64
426	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq San Martino Destra, nei pressi del civ. 325 - Isola di Burano (VE) 0,50			
			Totale mq	0,50	93,10
			Totale mq	0,50	186,20
427	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1			
			Totale cad	1,00	379,27
			Totale cad	1,00	379,27
428	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi Ramo Volpi, nei pressi del civ. 18 - Isola di Murano (VE) Tratto intasato dal civ. 6 al civ. 20 di Ramo Volpi 18,70+16,80			
			Totale m	35,50	4.141,92
			Totale m	29,40	63,82
			Totale m	64,90	4.141,92
429	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.01	collettori fino a 30 cm compreso Ramo Volpi, nei pressi del civ. 18 - Isola di Murano (VE) Tratto dal civ. 4 al civ. 6 di Ramo Volpi 10,00			
			Totale m	10,00	618,82
			Totale m	8,60	33,27
			Totale m	18,60	618,82
430	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,45 * 0,47			
			Totale mq	0,21	66,15
			Totale mq	0,21	315,02
431	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 1,40 * 0,64			
			Totale mq	0,90	283,52
			Totale mq	0,90	315,02
432	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,46 * 0,37			
			Totale mq	0,17	53,55
			Totale mq	0,17	315,02
			A RIPIANTARE		296.794,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			296.794,98
433	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
434	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
		Totale m	1,00	36,15	36,15
435	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
436	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
437	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	109,64	328,92
438	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
439	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
440	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
441	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
		Totale m	1,00	36,15	36,15
442	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
		Totale m	1,00	36,15	36,15
443	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
		A RIPORTARE			299.005,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		299.005,43
444	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
445	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
			Totale m	1,00	36,15
446	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
			Totale m	1,00	36,15
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
447	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
448	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		Calle San Bernardo, nei pressi dei civv. 26-26/A - Isola di Murano (VE)			
		2	2,00		
			Totale cad	2,00	109,64
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
449	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		4	4,00		
			Totale h	4,00	65,57
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
450	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		F.ta San Lorenzo, nei pressi del civ. 28 - Isola di Murano (VE)			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
451	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
			Totale h	2,00	65,57
	B.08.35	MATERIALI METALLICI			
		CADITOIA PIANA DI DRENAGGIO ACQUE PIOVANE PER BORDO MARCIAPIEDE CLASSE C250			
452	B.08.35.d	CADITOIA PIANA DI DRENAGGIO ACQUE PIOVANE PER BORDO MARCIAPIEDE CLASSE C250 - ANTIBARRIERE ARCHITETTONICHE 350x350 mm E TELAIO QUADRO MIN 530x530 mm			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	207,85
453	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di			
		A RIPORTARE			300.606,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			300.606,47
454	GT23_20.01	masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,33 * 0,565 0,66 * 0,65	0,19 0,43		
		Totale mq	0,62	315,02	195,31
455	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,34 * 0,66	0,22		
		Totale mq	0,22	267,04	58,75
456	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1	1,00		
		Totale mq	1,00	267,04	267,04
457	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
458	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
459	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
460	GT23_21.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.007. Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 2 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,53 * 0,56 0,54 * 0,53 0,56 * 0,54 0,56 * 0,43 0,51 * 0,43 0,76 * 0,50 0,63 * 0,50 0,25 * 0,43	0,30 0,29 0,30 0,24 0,22 0,38 0,32 0,11		
		Totale mq	2,16	154,56	333,85
461	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,32 * 0,41 0,29 * 0,31	0,13 0,09		
		Totale mq	0,22	267,04	58,75
462	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,44 * 0,31	0,14		
		Totale mq	0,14	267,04	37,39
463	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
		A RIPORTARE			302.116,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		302.116,18
464	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,35 * 0,53			
			0,19		
			Totale mq	267,04	50,74
465	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50			
			0,50		
			Totale mq	267,04	133,52
466	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,70 * 3,20			
			8,64		
			Totale mq	207,27	1.790,81
467	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,58 * 0,69			
			0,40		
			Totale mq	267,04	106,82
468	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
			Totale cad	109,64	219,28
469	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 0,50			
			2,00		
			Totale m	36,15	72,30
470	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
471	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 0,50			
			1,00		
			Totale m	36,15	36,15
472	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,95 * 1,45			
			1,38		
			Totale mq	277,66	383,17
473	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50			
			0,50		
			Totale mq	267,04	133,52
474	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,34 * 0,34			
			0,12		
			Totale mq	267,04	32,04
475	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,77 * 0,77 0,58 * 0,38 0,68 * 0,3 0,33 * 0,33			
			0,59		
			0,22		
			0,20		
			0,11		
			A RIPORTARE		305.184,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		305.184,17
		0,25 * 0,43	0,11		
			Totale mq	207,27	254,94
476	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,32 * 0,25	0,08		
			Totale mq	267,04	21,36
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
477	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		Intervento A - Calle Vittorio Locchi 2,10 * 1,02	2,14		
		1,60 * 0,80	1,28		
		Intervento B - Calle Vittorio Locchi 2,25 * 2,10	4,73		
		0,63 * 0,42	0,26		
		Intervento C - Calle Montello 0,70 * 0,80	0,56		
		Intervento D - Calle Pasubio 3 * 1,90	5,70		
		1 * 0,85	0,85		
		0,50 * 0,36	0,18		
			Totale mq	277,66	4.359,26
478	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		Intervento E - Calle monte S.Michele 1,80 * 1,60	2,88		
		1,25 * 0,60	0,75		
		0,45 * 0,38	0,17		
			Totale mq	277,66	1.055,11
	B.08.29	MATERIALI METALLICI			
479	B.08.29.c	CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO			
		CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA D400 PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm			
		Intervento C - Calle Montello 1	1,00		
			Totale cad	308,82	308,82
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
480	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
			Totale cad	109,64	219,28
481	_VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 0,50	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
482	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
483	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,3 * 0,3	0,09		
			Totale mq	267,04	24,03
484	_VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
			A RIPORTARE		311.608,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			311.608,91
		Totale m	1,00	36,15	36,15
485	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,31 * 0,40 0,2 * 0,30	0,12 0,06		
		Totale mq	0,18	267,04	48,07
486	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,74 * 0,38	0,28		
		Totale mq	0,28	267,04	74,77
487	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,57 * 0,27	0,15		
		Totale mq	0,15	267,04	40,06
488	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
489	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 0,5	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
490	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
491	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
492	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,96 * 0,92	0,88		
		Totale mq	0,88	267,04	235,00
493	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 3	3,00		
		Totale cad	3,00	109,64	328,92
494	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 6 * 0,50	3,00		
		Totale m	3,00	36,15	108,45
495	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
		A RIPORTARE			313.135,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			313.135,79
496	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
497	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,70 * 0,87			
			0,61		
		Totale mq	0,61	267,04	162,89
498	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
499	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,30 * 0,3			
			0,09		
		Totale mq	0,09	267,04	24,03
500	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Piazza Baldassare Galuppi, angolo Chiesa fronte civ. 103 - Isola di Burano (VE) 0,70 * 0,57			
			0,40		
		Totale mq	0,40	267,04	106,82
501	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq San Mauro, nei pressi del civ. 178 - Isola di Burano (VE)			
		0,90 * 0,35 1,60 * 0,25 1,70 * 1,00 1,40 * 0,70 2,00 * 0,65 0,60 * 0,40 1,40 * 0,90			
			0,32 0,40 1,70 0,98 1,30 0,24 1,26		
		Totale mq	6,20	186,20	1.154,44
502	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
503	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50			
			0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
504	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,36 * 0,32			
			0,12		
		Totale mq	0,12	267,04	32,04
		A RIPORTARE			315.212,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			315.212,08
505	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,4 * 0,3	0,12		
		Totale mq	0,12	267,04	32,04
506	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Martino Sinistra - Rio Terrà Pizzo, nei pressi dei civv. 192-52 - Isola di Burano (VE) 0,24 * 0,21 0,25 * 0,23	0,05 0,06		
		Totale mq	0,11	267,04	29,37
507	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1.025 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.025.01	OPERE DA FABBRO Punti d'incastro per la posa, il fissaggio ed il consolidamento di ringhiere da ponti o rive a colonnine in pietra o in ghisa od alla listolina in materiale lapideo,ecc. fissaggio a piombo 3	3,00		
		Totale cad	3,00	60,58	181,74
508	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) F.ta A. Maschio, nei pressi del civ. 14 - Isola di Murano (VE) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
509	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. fino a 20 cm compreso F.ta A. Maschio, nei pressi del civ. 14 - Isola di Murano (VE) Intervento 1 15,00 Intervento 2 15,00	15,00 15,00		
		Totale m	30,00	54,98	1.649,40
510	VE23_04CS.PR.Q03.A0 1.011 VE23_04CS.PR.Q03.A 01.011.01	Rimozione accurata di pavimentazione in masegni e salizzoni di trachite. ecc. pavimentazione in masegni comuni, salizzoni a corso retto. Calle Passerini e F.ta A. Maschio - Isola di Murano (VE) 1,80 * 0,65 0,50 * 0,88 1,80 * 1,80	1,17 0,44 3,24		
		Totale m ²	4,85	68,62	332,81
511	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. Calle e Corte Passerini, nei pressi del civ. 11/A - Isola di Murano (VE) Fondamenta A. Maschio 2 Calle e Corte Passerini 3	2,00 3,00		
		Totale cad	5,00	142,14	710,70
512	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi Calle e Corte Passerini, nei pressi del civ. 11/A - Isola di Murano (VE)			
		A RIPORTARE			318.527,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		318.527,41
		Intervento 1 16,00	16,00		
		Intervento 2 16,00+4,00	20,00		
		Totale m	36,00	63,82	2.297,52
513	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.01	collettori di int. fino a 20 cm compreso Calle e Corte Passerini, nei pressi del civ. 11/A - Isola di Murano (VE) Intervento 2 su F.ta A. Maschio 15,00	15,00		
		Totale m	15,00	54,98	824,70
514	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Calle e Corte Passerini, nei pressi del civ. 11/A - Isola di Murano (VE) 4,00+4,00+4,00	12,00		
		Totale h	12,00	65,57	786,84
515	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.003	Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in cemento, preventivamente sbazzati e ridotti a forma tronco piramidale, ecc. Calle Passerini e F.ta A. Maschio - Isola di Murano (VE) 1,80 * 0,65 0,50 * 0,88 1,80 * 1,80	1,17 0,44 3,24		
		Totale m²	4,85	67,87	329,17
516	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. Calle Brussa, nei pressi del civ. 7 - Isola di Murano (VE) 2	2,00		
		Totale cad	2,00	142,14	284,28
517	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi Calle Brussa, nei pressi del civ. 7 - Isola di Murano (VE) Rete principale 45,00 Allaccio privato 15,50	45,00 15,50		
		Totale m	60,50	63,82	3.861,11
518	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. collettori fino a 30 cm compreso Calle Brussa, nei pressi del civ. 7 - Isola di Murano (VE) Rete principale 10,00+10,00	20,00		
		Totale m	20,00	33,27	665,40
519	GT23_10 GT23_10.03	Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316 dimensioni esterne maggiori di 50x50 e fino a 80x80cm o superficie equivalente Calle Brussa, nei pressi del civ. 7 - Isola di Murano (VE) 1	1,00		
		A RIPORTARE			327.576,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		327.576,43
			Totale cad	1,00	349,43
520	VE23_04CS.PR.Q03.H01 VE23_04CS.PR.Q03.H01.027	OPERE DA FABBRO Solo posa in opera di colonnine complete di ghisa fusa compresi i tirafondi, sottofondo, sistemazione della base, ecc. 1	1,00		
			Totale cad	1,00	101,16
521	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2	2,00		
			Totale h	2,00	65,57
522	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
523	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) Ponte San Donato - Isola di Murano (VE) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
524	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Ponte San Donato - Isola di Murano (VE) 2,00+2,00	4,00		
			Totale h	4,00	262,28
525	D.13.15 D.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw Ponte San Donato - Isola di Murano (VE) 4,00	4,00		
			Totale h	4,00	20,80
526	VE23_01CS.AT.P01.005.025	Saldatrice elettrica della potenza di 9,0 kW, compreso il consumo di energia, elettrodi; escluso operatore Ponte San Donato - Isola di Murano (VE) 4,00	4,00		
			Totale l	4,00	8,80
527	VE23_04CS.PR.Q03.H01.010 VE23_04CS.PR.Q03.H01.010.03	OPERE DA FABBRO Fornitura e posa in opera di ferro profilato, sagomato secondo richiesta della D.L., per tiranti e perni filettati, bolzoni, staffe, zanche, ecc. in acciaio inox AISI 316 Ponte San Donato - Isola di Murano (VE) 16,50	16,50		
			Totale kg	16,50	604,56
528	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
529	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
530	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
			A RIPORTARE		331.013,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			331.013,35
531	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,72 * 0,36 0,72 * 0,36	0,26 0,26		
		Totale mq	0,52	267,04	138,86
532	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.012.01	camerette d'ispezione 1	1,00		
		Totale cad	1,00	138,93	138,93
533	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
534	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
535	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,8 * 0,92	0,74		
		Totale mq	0,74	267,04	197,61
536	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,3 * 0,28	0,08		
		Totale mq	0,08	267,04	21,36
537	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
538	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
539	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,3	0,30		
		Totale mq	0,30	315,02	94,51
540	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
541	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		A RIPORTARE			332.297,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		332.297,42
		2 * 0,50	1,00		
			Totale m	1,00	36,15
542	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
543	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
			Totale m	1,00	36,15
544	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		4	4,00		
			Totale cad	4,00	109,64
545	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		8 * 0,50	4,00		
			Totale m	4,00	36,15
546	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
547	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,45 * 0,29	0,13		
			Totale mq	0,13	267,04
548	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
549	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
			Totale m	1,00	36,15
550	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,39 * 0,19	0,07		
			Totale mq	0,07	267,04
551	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,33 * 0,29	0,10		
			Totale mq	0,10	267,04
552	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
			A RIPORTARE		333.667,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		333.667,69
	02.014.04				
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
553	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		1	1,00		
			Totale m	36,15	36,15
554	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,98 * 0,75	0,74		
			Totale mq	267,04	197,61
555	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,70 * 0,34	0,24		
			Totale mq	267,04	64,09
556	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,75 * 0,37	0,28		
			Totale mq	267,04	74,77
557	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		3	3,00		
			Totale h	65,57	196,71
558	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,3	0,12		
			Totale mq	315,02	37,80
559	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		1,70 * 0,70	1,19		
			Totale mq	315,02	374,87
560	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,72 * 0,38	0,27		
		0,39 * 0,36	0,14		
			Totale mq	267,04	109,49
561	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,34	0,14		
			Totale mq	315,02	44,10
562	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,25	0,10		
			Totale mq	315,02	31,50
563	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		2	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
			A RIPIANTARE		335.075,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			335.075,56
564	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1,32 * 0,33	0,44 Totale mq 0,44	267,04	117,50
565	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,68 * 0,76	0,52 Totale mq 0,52	267,04	138,86
566	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,05 * 1,50	3,08 Totale mq 3,08	207,27	638,39
567	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,10 * 1,60	1,76 Totale mq 1,76	207,27	364,80
568	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50 Totale mq 0,50	267,04	133,52
569	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,55 * 0,62	0,34 Totale mq 0,34	267,04	90,79
570	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00 Totale cad 1,00	109,64	109,64
571	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 0,50	1,00 Totale m 1,00	36,15	36,15
572	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00 Totale cad 1,00	379,27	379,27
573	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,37 * 0,44	0,16 Totale mq 0,16	267,04	42,73
574	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00 Totale cad 1,00	379,27	379,27
575	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,06 * 0,6 0,4 * 0,36	1,24 0,14 Totale mq 1,38	277,66	383,17
576	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A RIPORTARE			337.889,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			337.889,65
		0,34 * 0,85	0,29		
		0,72 * 1,36	0,98		
		0,35 * 0,52	0,18		
		0,42 * 0,53	0,22		
		0,42 * 0,86	0,36		
		0,90 * 1,03	0,93		
		Totale mq	2,96	267,04	790,44
577	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,25 * 0,50	0,13		
		Totale mq	0,13	267,04	34,72
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
578	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,40	0,16		
		0,77 * 0,95	0,73		
		Totale mq	0,89	315,02	280,37
579	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
580	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,25 * 0,41	0,10		
		Totale mq	0,10	267,04	26,70
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
581	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,72 * 0,46	0,33		
		Totale mq	0,33	315,02	103,96
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
582	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,76 * 0,47	0,36		
		Totale mq	0,36	267,04	96,13
	VE23_04CS.PR.Q03.H01	OPERE DA FABBRO			
583	VE23_04CS.PR.Q03.H01.017	Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc.			
		5	5,00		
		Totale kg	5,00	33,13	165,65
	VE23_04CS.PR.Q03.I01	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
584	VE23_04CS.PR.Q03.I01.001	Rialzo od abbassamento e successiva sistemazione alla quota del piano stradale finito di chiusini dei servizi esistenti in sede stradale ecc.			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	92,95	92,95
	B.08.29	MATERIALI METALLICI			
585	B.08.29.c	CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA D400 PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	308,82	308,82
	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della			
		A RIPORTARE			340.168,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		340.168,66
586	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
587	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 1,5	1,50		
			Totale m	36,15	54,23
588	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 4	4,00		
			Totale cad	109,64	438,56
589	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 8 * 0,50	4,00		
			Totale m	36,15	144,60
590	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
591	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 1	1,00		
			Totale m	36,15	36,15
592	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	3	3,00		
			Totale h	65,57	196,71
593	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 1,40 * 0,67	0,94		
			Totale mq	186,20	175,03
594	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,39 * 0,33	0,13		
			Totale mq	267,04	34,72
595	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,3 * 0,5	0,15		
			Totale mq	315,02	47,25
596	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 2 * 0,59 * 0,42	0,50		
			Totale mq	267,04	133,52
			A RIPORTARE		341.648,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		341.648,71
597	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1 * 0,40	0,40		
		Totale mq	0,40	267,04	106,82
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
598	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 1,07 * 0,45 0,98 * 0,44 0,40 * 0,45	0,48 0,43 0,18		
		Totale mq	1,09	315,02	343,37
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
599	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
600	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 1 * 0,30 0,20	0,30 0,20		
		Totale mq	0,50	186,20	93,10
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
601	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,30 * 1 1,80 * 1,70 Fugature 0,64	1,30 3,06 0,64		
		Totale mq	5,00	277,66	1.388,30
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
602	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,27 * 0,42 0,26 * 0,42 0,25 * 0,40 0,36 * 0,29	0,11 0,11 0,10 0,10		
		Totale mq	0,42	267,04	112,16
603	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1,44 * 0,37	0,53		
		Totale mq	0,53	267,04	141,53
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
604	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 4	4,00		
		Totale h	4,00	65,57	262,28
605	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
606	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
		A RIPIANTARE			344.805,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		344.805,77
607	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,39 * 0,41	0,16		
		Totale mq	0,16	267,04	42,73
608	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,39 * 0,37	0,14		
		Totale mq	0,14	267,04	37,39
609	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	186,20	93,10
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
610	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,40 * 0,12 0,50	0,05 0,50		
		Totale mq	0,55	315,02	173,26
611	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 1 * 1	1,00		
		Totale mq	1,00	186,20	186,20
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
612	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,44 * 0,35	0,15		
		Totale mq	0,15	315,02	47,25
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
613	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,33 * 0,29	0,10		
		Totale mq	0,10	267,04	26,70
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
614	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,6 * 0,40	0,24		
		Totale mq	0,24	315,02	75,60
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
615	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
616	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,30 * 0,30 0,67 * 0,36 0,67 * 0,45 0,35 * 0,3 0,3 * 0,35 0,89 * 0,32 0,3 * 0,35	0,09 0,24 0,30 0,11 0,11 0,28 0,11		
		Totale mq	1,24	267,04	331,13
	GT23_21	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.007. Rimozione e successiva posa in opera di			
		A RIPORTARE			345.928,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			345.928,77
617	GT23_21.01	salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori a 2 mq 0,35 * 0,92	0,32		
		Totale mq	0,32	172,22	55,11
618	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
619	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,40 * 1,60 0,90 * 0,64 1,02 * 0,278	2,24 0,58 0,29		
		Totale mq	3,11	207,27	644,61
620	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
621	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,60 * 0,96	0,58		
		Totale mq	0,58	315,02	182,71
622	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
623	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,35 * 0,35 0,35 * 0,25	0,12 0,09		
		Totale mq	0,21	315,02	66,15
624	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,70 * 0,36	0,25		
		Totale mq	0,25	267,04	66,76
625	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
626	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.017	OPERE DA FABBRO Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc. 4,85	4,85		
		Totale kg	4,85	33,13	160,68
627	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
628	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		A RIPORTARE			349.001,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		349.001,14
		51 * 0,8	40,80		
			Totale m²	25,52	1.041,22
629	_VE23_04CS.PR.Q03.A01.013.01	per colonnine in marmo o pietra.			
		18	18,00		
			Totale cad	39,63	713,34
630	_VE23_04CS.PR.Q03.E11.008	Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di parapetti, rive, ponti. ecc.			
		18	18,00		
			Totale	77,54	1.395,72
631	VE23_04CS.PR.Q03.E11.014 VE23_04CS.PR.Q03.E11.014.03	Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell'intervento la rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; ecc. oltre cinque colonnine per manufatto.			
		18	18,00		
			Totale cad	134,88	2.427,84
632	VE23_04CS.PR.Q03.H01.025 VE23_04CS.PR.Q03.H01.025.01	OPERE DA FABBRO Punti d'incastro per la posa, il fissaggio ed il consolidamento di ringhiere da ponti o rive a colonnine in pietra o in ghisa od alla listolina in materiale lapideo,ecc. fissaggio a piombo			
		23	23,00		
			Totale cad	60,58	1.393,34
633	VE23_04CS.PR.Q03.A01.010	Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto del legante e la pulizia degli alloggiamenti.			
		23	23,00		
			Totale cad	11,10	255,30
634	VE23_04CS.PR.Q03.I01 VE23_04CS.PR.Q03.I01.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		9 * 1,50	13,50		
			Totale m²	25,52	344,52
635	VE23_04CS.PR.Q03.H01 VE23_04CS.PR.Q03.H01.017	OPERE DA FABBRO Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc.			
		35	35,00		
			Totale kg	33,13	1.159,55
636	VE23_04CS.PR.Q03.H01.018	Sola posa in opera di ringhiere di ponti e rive, compresa la formazione delle sedi di incastro e fissaggio, ecc.			
		35	35,00		
			Totale kg	5,05	176,75
637	VE23_04CS.PR.Q03.L03 VE23_04CS.PR.Q03.L03.029	TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO Rimozione di ringhiere, parapetti di ponti, pontili, protezioni di rive, recinzioni e cancellate in legno di qualunque forma e dimensione. ecc.			
		7	7,00		
			Totale ml	62,93	440,51
638	VE23_04CS.PR.Q03.A01.013 VE23_04CS.PR.Q03.A01.013.02	Rimozione accurata di colonnine in pietra naturale o metalliche, di qualsiasi forma e dimensione, a formazione di parapetti di rive o ponti. ecc. per colonnine in metallo.			
		3	3,00		
			Totale cad	31,67	95,01
	VE23_04CS.PR.Q03.D0	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE			
		A RIPORTARE			358.444,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			358.444,24
639	5.009 VE23_04CS.PR.Q03.D 05.009.02	Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. ecc. su ringhiere e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi decorativi. 13,52	13,52		
		Totale m ²	13,52	22,99	310,82
640	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1.026 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.026.02	OPERE DA FABBRO Solo posa in opera di colonnine metalliche e di colonnine complete in ghisa fusa, compresi perni, piastra di base in acciaio inox, ecc. a piombo 3	3,00		
		Totale cad	3,00	106,38	319,14
641	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. Ramo Moschette ispezioni "A - B" 2	2,00		
		Totale cad	2,00	142,14	284,28
642	VE23_04CS.PR.Q03.B0 8.003 VE23_04CS.PR.Q03.B 08.003.01	OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO Solo posa in opera di tavole o tavoloni, la cui fornitura verrà pagata a parte, compresa la lavorazione, la chioderia ecc. fino a 10 mq "A - B - C" 3 * 1,50 * 1,50	6,75		
		Totale m ²	6,75	44,90	303,08
643	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sezione interna fino a 30x30 cm compresa Espurgo tratto "A - B" 11,40 Espurgo tratto "A - E" 15,50	11,40 15,50		
		Totale m	26,90	26,89	723,34
644	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.02	collettori di sez. interna oltre 30x30 cm Ispezione "A" 10	10,00		
		Totale m ³	10,00	222,14	2.221,40
645	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. Ispezioni "C - D - E - F" 4	4,00		
		Totale cad	4,00	142,14	568,56
646	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. Forina "1 - 2" 2	2,00		
		Totale cad	2,00	142,14	284,28
647	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche Forina "1 - 2 - 3 - 4 - 5" 5	5,00		
		Totale cad	5,00	109,64	548,20
648	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc.			
		A RIPORTARE			364.007,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			364.007,34
		Ispezione "G" 1	1,00		
		Totale cad	1,00	142,14	142,14
649	VE23_04CS.PR.Q03.B0 8.003	OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO Solo posa in opera di tavole o tavoloni, la cui fornitura verrà pagata a parte, compresa la lavorazione, la chioderia ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.B 08.003.01	fino a 10 mq "D - E - G - F" 4 * 1,50 * 1,50	9,00		
		Totale m²	9,00	44,90	404,10
650	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.01	collettori di sezione interna fino a 30x30 cm compresa Calle di Mezzo 18/06/2024 9,40 21/06/2024 9,40	9,40 9,40		
		Totale m	18,80	26,89	505,53
651	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.01	collettori di sezione interna fino a 30x30 cm compresa Calle de le Cappuccine - C.po de la Barbaria 18/06/2024 6,40 21/06/2024 12,20	6,40 12,20		
		Totale m	18,60	26,89	500,15
652	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi 95	95,00		
		Totale m	95,00	63,82	6.062,90
653	VE23_04CS.PR.Q03.A0 1.011	Rimozione accurata di pavimentazione in masegni e salizzoni di trachite. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.011.01	pavimentazione in masegni comuni, salizzoni a corso retto. 0,70 * 1,20 1,50 * 3,50	0,84 5,25		
		Totale m²	6,09	68,62	417,90
654	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.003	Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in cemento, preventivamente sbozzati e ridotti a forma tronco piramidale, ecc. 0,70 * 1,20 1,50 * 3,50	0,84 5,25		
		Totale m²	6,09	67,87	413,33
655	VE23_04CS.PR.Q03.M 02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	3	3,00		
		Totale cad	3,00	142,14	426,42
656	VE23_04CS.PR.Q03.B0 8.003	OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO Solo posa in opera di tavole o tavoloni, la cui fornitura verrà pagata a parte, compresa la lavorazione, la chioderia ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.B 08.003.01	fino a 10 mq 0,70 * 1,20 1,50 * 3,50	0,84 5,25		
		Totale m²	6,09	44,90	273,44
		A RIPORTARE			373.153,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			373.153,25
657	E.02.05 E.02.05.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE 0,70 * 1,20 * 0,4 1,50 * 3,50 * 0,4	0,3360 2,1000 Totale m³ 2,4360	85,28	207,74
658	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sezione interna fino a 30x30 cm compresa 50	50,00 Totale m 50,00	26,89	1.344,50
659	GT23_18	Fornitura con trasporto in terraferma e consegna in territorio carrabile in centro storico Venezia di Moquettes con spessore totale 8 mm 100	100,00 Totale mq 100,00	26,04	2.604,00
660	VE23_01CS.AT.P01.00 1.012 VE23_01CS.AT.P01.00 1.012.01	Motoburchio portata 8÷10 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo 3	3,00 Totale h 3,00	95,46	286,38
661	VE23_01CS.AT.P01.00 1.012.01	a caldo 3	3,00 Totale h 3,00	95,46	286,38
662	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 3	3,00 Totale h 3,00	65,57	196,71
663	VE23_01CS.SM.S01.00 1 VE23_01CS.SM.S01.0 01.003	SMALTIMENTI SM - SMALTIMENTI Tariffa di scarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali classificati come rifiuto non pericoloso misurazione in cumulo da conferire a scarica 9	9,00 Totale mc 9,00	144,00	1.296,00
664	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sez. interna oltre 30x30 cm 17,80 * 1,10 * 0,50	9,79 Totale m³ 9,79	222,14	2.174,75
665	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.01	camerette d'ispezione 5	5,00 Totale cad 5,00	138,93	694,65
666	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. B - C - D - F 4	4,00 Totale cad 4,00	142,14	568,56
		A RIPORTARE			382.812,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			382.812,92
667	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sez. interna oltre 30x30 cm Lavaggio B - C 8,50 * 0,40 * 0,40 Lavaggio C - D 5,70 * 0,40 * 0,40 Lavaggio da D verso calle delfina 8,25 * 0,40 * 0,40 Lavaggio da B verso immobile privato 2 * 0,40 * 0,40	1,36 0,91 1,32 0,32 Totale m³ 3,91	222,14	868,57
668	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.008	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati delle acque bianche, nere o miste nella rete di fognatura ecc. 1	1,00 Totale cad 1,00	301,43	301,43
669	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.003	Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in cemento, preventivamente sbozzati e ridotti a forma tronco piramidale, ecc. 1,50 * 1	1,50 Totale m² 1,50	67,87	101,81
670	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1 VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 4 * 1	4,00 Totale m² 4,00	25,52	102,08
671	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 26/02/2024 6 16/04/2024 6	6,00 6,00 Totale h 12,00	65,57	786,84
672	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.010	Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto del legante e la pulizia degli alloggiamenti. 8	8,00 Totale cad 8,00	11,10	88,80
673	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.017	OPERE DA FABBRO Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc. 45	45,00 Totale kg 45,00	33,13	1.490,85
674	VE23_04CS.PR.Q03.D0 5.009 VE23_04CS.PR.Q03.D 05.009.01	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE Trattamento e verniciatura di elementi in ferro o in ghisa. ecc. su superfici piane o con semplici montanti e traversi. 25	25,00 Totale m² 25,00	20,95	523,75
675	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1.024 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.024.03	OPERE DA FABBRO Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto richiesto dalla D.L., ecc. in acciaio inox fissati con mastice o materiali similari 1	1,00 Totale cad 1,00	107,93	107,93
	VE23_04CS.PR.Q03.H0	OPERE DA FABBRO			
		A RIPORTARE			387.184,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			387.184,98
676	1 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.018	Sola posa in opera di ringhiere di ponti e rive, compresa la formazione delle sedi di incastro e fissaggio, ecc. 45	45,00		
		Totale kg	45,00	5,05	227,25
677	E.02.05 E.02.05.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE 5,30 * 1,20	6,3600		
		Totale m³	6,3600	85,28	542,38
678	VE23_04CS.PR.Q03.A0 1.011 VE23_04CS.PR.Q03.A 01.011.01	Rimozione accurata di pavimentazione in masegni e salizzoni di trachite. ecc. pavimentazione in masegni comuni, salizzoni a corso retto. 5,30 * 1,20	6,36		
		Totale m²	6,36	68,62	436,42
679	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.003	Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in cemento, preventivamente sbozzati e ridotti a forma tronco piramidale, ecc. 5,30 * 1,20	6,36		
		Totale m²	6,36	67,87	431,65
680	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sez. interna oltre 30x30 cm 8,10 * 0,50 * 0,50	2,03		
		Totale m³	2,03	222,14	450,94
681	VE23_04CS.PR.Q01.00 7.001 VE23_04CS.PR.Q01.0 07.001.03	MANUFATTI IN PVC ED IN POLIETILENE Tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6 m o di lunghezze inferiori, con caratteristiche conformi UNI EN 1401-1 dei tipi: SN8 Ø esterno di 160 mm 6	6,00		
		Totale m	6,00	19,83	118,98
682	VE23_04CS.PR.Q01.00 6.004 VE23_04CS.PR.Q01.0 06.004.02	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato ed armato, del tipo rinforzato, per raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle dimensioni interne di: 50x50x50 cm spess. 6÷8 cm 1	1,00		
		Totale cad	1,00	31,20	31,20
683	VE23_04CS.PR.Q01.01 1.013 VE23_04CS.PR.Q01.0 11.013.04	Fornitura di coperchietto per caditoia in trachite a 4 o 6 feritoie marginali spessore cm. 7: 50x50 cm 1	1,00		
		Totale cad	1,00	169,88	169,88
684	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 4	4,00		
		Totale h	4,00	65,57	262,28
685	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi 57,50	57,50		
		Totale m	57,50	63,82	3.669,65
		A RIPORTARE			393.525,61

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		393.525,61
686	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.012.01	camerette d'ispezione 8	8,00		
			Totale cad	8,00	138,93
687	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50		
			Totale mq	0,50	267,04
688	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50 * 0,50	0,25		
			Totale mq	0,25	267,04
689	SIC	Oneri Sicurezza 6558,30	6.558,30		
			Totale cad	6.558,30	1,00
690	GT23_01	Reperibilità tecnica e operativa Venezia NORD Luglio/Agosto/Settembre 3	3,00		
			Totale mese	3,00	4.324,32
691	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,45 * 0,53 0,26	0,24 0,26		
			Totale mq	0,50	315,02
692	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,73 * 0,39 0,22	0,28 0,22		
			Totale mq	0,50	267,04
693	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 3,70 * 3 3,20 * 2,60	11,10 8,32		
			Totale mq	19,42	207,27
694	_VE23_04CS.PR.Q03.A01.013.01	per colonnine in marmo o pietra. 1	1,00		
			Totale cad	1,00	39,63
695	_VE23_04CS.PR.Q03.E11.008	Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di parapetti, rive, ponti. ecc. 1	1,00		
			Totale	1,00	77,54
696	VE23_04CS.PR.Q03.I01 VE23_04CS.PR.Q03.I01.004 VE23_04CS.PR.Q03.H01.025	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2 * 3 * 1 OPERE DA FABBRO Punti d'incastro per la posa, il fissaggio ed il consolidamento di ringhiere da ponti o rive a colonnine in pietra o in ghisa od alla listolina in materiale lapideo,ecc.	6,00		
			Totale m²	6,00	25,52
			A RIPORTARE		418.955,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		418.955,09
697	VE23_04CS.PR.Q03.H 01.025.01	fissaggio a piombo 2	2,00		
		Totale cad	2,00	60,58	121,16
698	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.010	Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto del legante e la pulizia degli alloggiamenti. 2	2,00		
		Totale cad	2,00	11,10	22,20
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
699	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq Intervento n.1 0,40 * 0,52 0,4 * 0,52 0,08	0,21 0,21 0,08		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
700	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq Intervento n.2 0,48 * 0,40 1,45 * 0,40	0,19 0,58		
		Totale mq	0,77	315,02	242,57
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
701	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Intervento n.3 0,3 * 0,70 0,29	0,21 0,29		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
702	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Intervento n.4 0,60 * 0,70 0,08	0,42 0,08		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
703	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Intervento n.5 0,60 * 1,25	0,75		
		Totale mq	0,75	267,04	200,28
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
704	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq Intervento n.6 1,10 * 0,95 1,35 * 0,95	1,05 1,28		
		Totale mq	2,33	277,66	646,95
705	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq Intervento n.7 3,80 * 3,70 1,7 * 0,6	14,06 1,02		
		Totale mq	15,08	277,66	4.187,11
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
706	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
707	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		A RIPORTARE			424.909,55

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			424.909,55
		2 * 0,50	1,00		
		Totale m	1,00	36,15	36,15
708	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 1,02 * 0,76	0,78		
		Totale mq	0,78	315,02	245,72
709	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,40 * 0,42 0,33	0,17 0,33		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
710	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,35 * 0,42 0,35	0,15 0,35		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
711	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 2,30 * 0,80	1,84		
		Totale mq	1,84	186,20	342,61
712	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,35 * 0,60 0,50 * 0,32 0,52 * 0,32 0,35 * 0,46 0,62 * 0,88 0,36 * 0,32	0,81 0,16 0,17 0,16 0,55 0,12		
		Totale mq	1,97	207,27	408,32
713	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.014 VE23_04CS.PR.Q03.E 11.014.01	Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell'intervento la rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; ecc. fino a due colonnine per manufatto. 1	1,00		
		Totale cad	1,00	252,73	252,73
714	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
715	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.006	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Fornitura e posa di caditoia stradale in trachite delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato ecc. 0,40 * 0,3	0,12		
		Totale m²	0,12	378,07	45,37
716	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1 * 0,55 0,25 * 0,34	0,55 0,09		
		Totale mq	0,64	267,04	170,91
717	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,85 * 0,40	0,34		
		A RIPORTARE			427.057,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		427.057,67
		0,16	0,16		
			Totale mq	267,04	133,52
718	GT23_08	Sostituzione di elemento ligneo di panchine in legno: per ogni singolo listone in legno sostituito fino ad un massimo di 6 elementi			
		6	6,00		
			Totale cad	48,40	290,40
719	GT23_07	Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchine in legno			
		2	2,00		
			Totale cad	390,34	780,68
720	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
721	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,28 * 0,30	0,08		
		0,42	0,42		
			Totale mq	267,04	133,52
722	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		3	3,00		
			Totale cad	109,64	328,92
723	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sezione interna fino a 30x30 cm compresa			
		15	15,00		
			Totale m	26,89	403,35
724	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		13 * 1	13,00		
			Totale mq	267,04	3.471,52
725	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq			
		0,90 * 0,30	0,27		
		0,25 * 0,30	0,08		
		0,30 * 0,27	0,08		
		0,30 * 0,22	0,07		
		0,30 * 0,40	0,12		
		0,3 * 0,18	0,05		
		0,40 * 0,90	0,36		
		0,80 * 0,80	0,64		
		0,7 * 0,9	0,63		
		0,60 * 0,55	0,33		
		3,30 * 1,20	3,96		
			Totale mq	186,20	1.227,06
726	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
			A RIPORTARE		434.585,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			434.585,18
727	GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,05 * 1,20	2,46		
		Totale mq	2,46	277,66	683,04
728	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
729	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,36 * 0,37 0,37	0,13 0,37		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
730	GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,50 * 0,35 0,38 * 0,36 0,36 * 0,28 1,02 * 0,85 0,55 * 1	0,18 0,14 0,10 0,87 0,55		
		Totale mq	1,84	277,66	510,89
731	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 3,30 * 1	3,30		
		Totale mq	3,30	277,66	916,28
732	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,90 * 0,35 0,18	0,32 0,18		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
733	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,30 * 0,50 1,6 * 2	0,15 3,20		
		Totale mq	3,35	186,20	623,77
734	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
735	GT23_08	Sostituzione di elemento ligneo di panchine in legno: per ogni singolo listone in legno sostituito fino ad un massimo di 6 elementi 1	1,00		
		Totale cad	1,00	48,40	48,40
736	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
737	GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		A RIPORTARE			438.524,28

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		438.524,28
		2,20 * 2,20	4,84		
			Totale mq	207,27	1.003,19
738	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
739	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,55 * 0,54	0,30		
		0,55 * 0,54	0,30		
		0,7 * 0,40	0,28		
			Totale mq	267,04	235,00
740	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
741	GT23_31	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 4 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°4 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Luglio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Agosto 2024			
		1	1,00		
		Mese - Settembre 2024			
		1	1,00		
			Totale mese	234,47	703,41
742	GT23_32	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 4 di fognatura bianca sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°4 Acque Bianche - Isola di Burano (VE). Mese - Luglio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Agosto 2024			
		1	1,00		
		Mese - Settembre 2024			
		1	1,00		
			Totale mese	280,85	842,55
743	GT23_33	Gestione del funzionamento della Cabina di telecontrollo sull'isola di San Martino a Burano Cabina di Telecontrollo Acque Nere - Acque Bianche - Isola di Burano (VE). Mese - Luglio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Agosto 2024			
		1	1,00		
		Mese - Settembre 2024			
		1	1,00		
			Totale mese	341,66	1.024,98
744	GT23_34	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 2 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°2 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Luglio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Agosto 2024			
		1	1,00		
		Mese - Settembre 2024			
			A RIPIANTARE		443.091,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			443.091,95
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
745	GT23_35	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 3 di fognatura nera sull'isola di Terranova a Burano Stazione di Sollevamento n°3 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Luglio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Agosto 2024			
		1	1,00		
		Mese - Settembre 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
746	GT23_36	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 5 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°5 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Luglio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Agosto 2024			
		1	1,00		
		Mese - Settembre 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
747	GT23_37	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 6 di fognatura nera sull'isola della Giudecca a Burano Stazione di Sollevamento n°6 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Luglio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Agosto 2024			
		1	1,00		
		Mese - Settembre 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
748	GT23_38	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento ATER di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo Stazione di Sollevamento Ater Acque Nere - Isola di Mazzorbo (VE). Mese - Luglio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Agosto 2024			
		1	1,00		
		Mese - Settembre 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
749	GT23_39	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 8 di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo Stazione di Sollevamento n°8 Acque Nere - Isola di Mazzorbo (VE). Mese - Aprile 2024			
		1	1,00		
		Mese - Maggio 2024			
		1	1,00		
		Mese - Giugno 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. A RIPORTARE			446.574,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			446.574,95
750	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,27 * 0,33 0,37 * 0,48 0,23	0,09 0,18 0,23		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
751	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,95 * 0,85	1,66		
		Totale mq	1,66	277,66	460,92
752	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,80 * 0,45 1,05 * 0,85 0,45 * 0,45 0,75 * 0,45 0,18 * 0,45 1,45 * 0,50 1,15 * 0,85 0,8 * 0,50	0,36 0,89 0,20 0,34 0,08 0,73 0,98 0,40		
		Totale mq	3,98	277,66	1.105,09
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
753	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,23 * 0,38 0,41	0,09 0,41		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
754	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,30 * 0,35 0,39	0,11 0,39		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
755	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,10 * 0,95	1,05		
		Totale mq	1,05	277,66	291,54
756	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
757	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
758	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,60 * 0,98	0,59		
		Totale mq	0,59	267,04	157,55
759	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,55 * 0,37 0,3	0,20 0,30		
		A RIPORTARE			449.551,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		449.551,38
			Totale mq	0,50	267,04
760	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
761	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
			Totale m	1,00	36,15
762	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
763	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
			Totale m	1,00	36,15
764	gt23_13	Fornitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina			
		0,50	0,50		
			Totale mq	0,50	70,77
765	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
			Totale h	2,00	65,57
766	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq			
		0,35 * 0,36	0,13		
		0,40 * 0,60	0,24		
		0,9 * 1,05	0,95		
		0,25 * 0,50	0,13		
		0,80 * 3,15	2,52		
			Totale mq	3,97	186,20
767	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
768	VE23_01CS.PR.Q01.0 17.002	Fornitura di nastro adesivo antiscivolo			
		8 * 1,20	9,60		
		1 * 1,50	1,50		
			Totale m	11,10	4,89
769	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.031	Solo posa di nastro adesivo antiscivolo di qualsiasi spessore da porre in opera su gradini di ponti o pedane o altro, ecc.			
		8 * 1,20	9,60		
		1 * 1,50	1,50		
			Totale ml	11,10	7,34
	VE23_01CS.AT.P01.00	Mototopo della portata fino a 4 t:			
			A RIPORTARE		451.397,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		451.397,24
770	1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 3	3,00		
			Totale h	3,00	65,57
771	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
772	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,32 * 0,40 0,30 * 0,46 0,46 * 0,33 0,08	0,13 0,14 0,15 0,08		
			Totale mq	0,50	267,04
773	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
774	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
775	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
			Totale mq	0,50	315,02
776	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
777	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 0,8	1,60		
			Totale m	1,60	36,15
778	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 3 * 0,50	1,50		
			Totale mq	1,50	267,04
779	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.019.01	per 5 caditoie a sigillo chiuso con malta di calce o cemento 1	1,00		
			Totale cad	1,00	352,86
780	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
			A RIPORTARE		454.053,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		454.053,33
781	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 12 * 0,50			
			6,00		
			Totale m	36,15	216,90
782	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 3			
			3,00		
			Totale h	65,57	196,71
783	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 6			
			6,00		
			Totale h	65,57	393,42
784	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,43 * 0,48 0,29			
			0,21		
			0,29		
			Totale mq	315,02	157,51
785	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,30 * 0,44 0,37 * 0,55 0,17			
			0,13		
			0,20		
			0,17		
			Totale mq	267,04	133,52
786	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,67 * 0,75			
			0,50		
			Totale mq	267,04	133,52
787	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,54 * 0,53 0,21			
			0,29		
			0,21		
			Totale mq	315,02	157,51
788	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1			
			1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
789	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2			
			2,00		
			Totale h	65,57	131,14
790	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,92 * 0,35 0,37 * 0,37 0,04			
			0,32		
			0,14		
			0,04		
			Totale mq	267,04	133,52
			A RIPORTARE		456.086,35

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		456.086,35
791	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,80 * 0,60 0,02	0,48 0,02 Totale mq 0,50	267,04	133,52
792	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1	1,00 Totale mq 1,00	267,04	267,04
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
793	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,47 * 0,48 0,27	0,23 0,27 Totale mq 0,50	315,02	157,51
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
794	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 4	4,00 Totale h 4,00	65,57	262,28
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
795	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,5	0,50 Totale mq 0,50	315,02	157,51
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
796	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50 Totale mq 0,50	267,04	133,52
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
797	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50 Totale mq 0,50	315,02	157,51
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
798	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 3	3,00 Totale cad 3,00	109,64	328,92
	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 3	3,00 Totale m 3,00	36,15	108,45
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
800	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 3	3,00 Totale h 3,00	65,57	196,71
801	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		A RIPIANTARE			457.989,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			457.989,32
		Passerella in legno a raso (San Martino Sinistra - San Mauro), nei pressi di Viale Baldassare Galuppi - Isola di Burano (VE) 2,00	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
802	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq F.ta Manin, nei pressi del civ. 47 - Isola di Murano (VE) 0,52 * 0,40 0,29	0,21 0,29		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
803	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Viale Bressaglio, nei pressi del civ. 4/C - Isola di Murano (VE) 2,00	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
804	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Mauro - Via Adriana Marcello, nei pressi del civico 314 - Isola di Burano (VE) 0,53 * 0,26 0,36	0,14 0,36		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
805	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq San Mauro - Via di Mazzorbo all'incrocio con Strada de Corte Comare a Burano - Isola di Burano (VE) 2,35 * 0,80	1,88		
		Totale mq	1,88	186,20	350,06
806	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
807	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Terranova, nei pressi del civ. 74 - Isola di Burano (VE) 0,36 * 0,32 0,38	0,12 0,38		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
808	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 3,00	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
809	VE23_04CS.PR.Q01.00 4.004 VE23_04CS.PR.Q01.0 04.004.04	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Abete Morali a spigolo 1,50 * 0,07 * 0,07	0,01		
		Totale m³	0,01	443,37	4,43
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
		A RIPIANTARE			459.606,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		459.606,62
810	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq F.ta de le Case Nove, nei pressi del civ. 13 - Isola di Murano (VE) 0,70 * 0,65 0,04	0,46 0,04 Totale mq 0,50	315,02	157,51
811	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,33 * 0,34 0,39	0,11 0,39 Totale mq 0,50	315,02	157,51
812	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2	2,00 Totale h 2,00	65,57	131,14
813	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,90 * 0,37 0,17	0,33 0,17 Totale mq 0,50	267,04	133,52
814	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,38 * 0,50 0,31	0,19 0,31 Totale mq 0,50	267,04	133,52
815	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 7 * 0,50	3,50 Totale mq 3,50	207,27	725,45
816	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,46 * 0,34 0,34 * 0,20 0,50	0,16 0,07 0,50 Totale mq 0,73	267,04	194,94
817	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,98 * 0,36 0,15	0,35 0,15 Totale mq 0,50	267,04	133,52
818	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00 Totale cad 1,00	109,64	109,64
819	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 0,50	1,00 Totale m 1,00	36,15	36,15
820	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,42 * 0,36	0,15		
		A RIPIANTARE			461.519,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		461.519,52
		0,35	0,35		
			Totale mq	315,02	157,51
821	gt23_13	Fornitura e posa di malta minerale, eco-compatibile, a base di legante a reazione cristallina			
		1	1,00		
			Totale mq	70,77	70,77
822	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1	1,00		
			Totale h	65,57	65,57
823	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
824	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,49 * 0,40	0,20		
		0,30	0,30		
			Totale mq	315,02	157,51
825	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
826	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		2 * 0,56 * 0,72	0,81		
			Totale mq	267,04	216,30
827	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,50	0,50		
			Totale mq	315,02	157,51
828	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		1,42 * 0,44	0,62		
			Totale mq	267,04	165,56
829	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,58 * 0,56	0,32		
		0,18	0,18		
			Totale mq	267,04	133,52
830	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,50	0,50		
			Totale mq	315,02	157,51
831	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			A RIPORTARE		463.311,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			463.311,69
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
832	GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,70	0,70		
		Totale mq	0,70	315,02	220,51
833	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,20 * 0,45 0,3 * 0,3 0,85 * 0,40 0,50	0,99 0,09 0,34 0,50		
		Totale mq	1,92	277,66	533,11
834	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,32 * 0,30 1,62 * 0,32 0,50	0,10 0,52 0,50		
		Totale mq	1,12	277,66	310,98
835	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
836	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,8 * 0,31 0,25	0,25 0,25		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
837	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,4 * 0,31 0,38	0,12 0,38		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
838	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 3 * 0,22 * 0,482 0,18	0,32 0,18		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
839	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,41 * 0,33 0,36	0,14 0,36		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
840	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
841	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 13 * 0,50	6,50		
		Totale mq	6,50	207,27	1.347,26
842	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,90 * 4,20 1,71 * 1,54 1,10 * 1,23 2,26 * 1,60	12,18 2,63 1,35 3,62		
		Totale mq	19,78	207,27	4.099,80
		A RIPORTARE			471.027,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			471.027,73
843	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
844	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,37 * 0,36 0,37	0,13 0,37		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
845	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
846	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1 VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 13,50 * 1	13,50		
		Totale m²	13,50	25,52	344,52
847	VE23_04CS.PR.Q03.LO 3 VE23_04CS.PR.Q03.LO 3.029	TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO Rimozione di ringhiere, parapetti di ponti, pontili, protezioni di rive, recinzioni e cancellate in legno di qualunque forma e dimensione. ecc. 2 * 4,70	9,40		
		Totale ml	9,40	62,93	591,54
848	_VE23_04CS.PR.Q03. A01.013.01	per colonnine in marmo o pietra. 4	4,00		
		Totale cad	4,00	39,63	158,52
849	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.017	OPERE DA FABBRO Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc. 2 * 85	170,00		
		Totale kg	170,00	33,13	5.632,10
850	VE23_04CS.PR.Q03.H 01.018	Sola posa in opera di ringhiere di ponti e rive, compresa la formazione delle sedi di incastro e fissaggio, ecc. 2 * 85	170,00		
		Totale kg	170,00	5,05	858,50
851	_VE23_04CS.PR.Q03. E11.008	Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di parapetti, rive, ponti. ecc. 4	4,00		
		Totale	4,00	77,54	310,16
852	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.014 VE23_04CS.PR.Q03.E 11.014.02	Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell'intervento la rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; ecc. da tre a cinque colonnine per manufatto. 4	4,00		
		Totale cad	4,00	174,16	696,64
853	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1.025 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.025.01	OPERE DA FABBRO Punti d'incastro per la posa, il fissaggio ed il consolidamento di ringhiere da ponti o rive a colonnine in pietra o in ghisa od alla listolina in materiale lapideo, ecc. fissaggio a piombo 20	20,00		
		Totale cad	20,00	60,58	1.211,60
		A RIPORTARE			481.723,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		481.723,37
854	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 8	8,00		
		Totale h	8,00	65,57	524,56
855	D.09.01 D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 8	8,00		
		Totale h	8,00	79,74	637,92
856	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2,85 * 2,50	7,13		
		Totale m ²	7,13	25,52	181,96
857	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Riva Longa, nei pressi del civ. 32 - Isola di Murano (VE) 0,72 * 0,26 0,31	0,19 0,31		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
858	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche Corte Bigaglia, nei pressi del civ. 17/B - Isola di Murano (VE) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
859	VE23_04CS.PR.Q01.0 06.006	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo rinforzato dello spessore di 7,5÷11 cm Corte Bigaglia, nei pressi del civ. 17/B - Isola di Murano (VE) 1 * 0,30 * 0,30	0,09		
		Totale m ²	0,09	88,87	8,00
860	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Corte Bigaglia, nei pressi del civ. 17/B - Isola di Murano (VE) 1,00	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
861	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche San Martino Destra - Calle Panetti, nei pressi del civ. 293 - Isola di Burano (VE) 1 San Martino Destra, nei pressi dei civ. 321-339 - Isola di Burano (VE) 2	1,00 2,00		
		Totale cad	3,00	109,64	328,92
862	VE23_04CS.PR.Q01.0 06.006	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo rinforzato dello spessore di 7,5÷11 cm San Martino Destra - Calle Panetti, nei pressi del civ. 293 - Isola di Burano (VE)			
		A RIPORTARE			483.713,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			483.713,46
		1 * 0,25 * 0,25 San Martino Destra, nei pressi dei civv. 321-339 - Isola di Burano (VE)	0,06		
		2 * 0,30 * 0,30	0,18		
		Totale m²	0,24	88,87	21,33
863	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		San Martino Destra - Calle Panetti, nei pressi del civ. 293 - Isola di Burano (VE)			
		2,00	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
864	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		F.ta Cristoforo Parmense, nei pressi del civ. 1 - Isola di Murano (VE)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
865	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		F.ta Terranova, nei pressi del Ponte EBA di collegamento tra le Isole di San Martino e Terranova - Isola di Burano (VE).			
		0,60 * 0,44	0,26		
		0,24	0,24		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
866	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		4	4,00		
		Totale h	4,00	65,57	262,28
867	VE23_04CS.PR.Q01.00 4.004	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Abete			
	VE23_04CS.PR.Q01.0 04.004.04	Morali a spigolo			
		1,50 * 0,07 * 0,07	0,01		
		Totale m³	0,01	443,37	4,43
868	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		San Martino Sinistra, nei pressi del civ. 674 - Isola di Burano (VE)			
		0,35 * 0,29	0,10		
		0,40	0,40		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
869	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		Rio Terrà Pizzo - loc. San Martino Sinistra, nei pressi della Cabina di Telecontrollo - Isola di Burano (VE)			
		Intervento 1			
		(2,16+2,16+2,54+1,77+1,34+2,24+2,02+1,87) * 0,30	4,83		
		Intervento 2			
		5,70 * 6,20	35,34		
		Totale mq	40,17	207,27	8.326,04
870	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.016	Rimozione di cordonate in trachite, pietra d'Istria, porfido o calcestruzzo di cemento, ecc.			
		Rio Terrà Pizzo - loc. San Martino Sinistra, nei pressi della Cabina di Telecontrollo - Isola di Burano (VE)			
		1,50+1,35	2,85		
		A RIPORTARE			493.104,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			493.104,99
		Totale m	2,85	23,30	66,41
871	VE23_04CS.PR.Q03.E1 0.003 VE23_04CS.PR.Q03.E 10.003.01	Posa in opera di cordonate rette in trachite od altra pietra dura, a piano di sega con spigolo smussato e piano bocciardato. ecc. per cordonate delle sezioni di 10x20÷25 cm. Rio Terrà Pizzo - loc. San Martino Sinistra, nei pressi della Cabina di Telecontrollo - Isola di Burano (VE) 1,50+1,35			
		Totale m	2,85	27,38	78,03
872	VE23_04CS.PR.Q01.0 11.003	Fornitura di macigni di trachite euganea grigia per costruzione di selciati, dello spessore di 8 cm, fondo segato e coste a spacco. Rio Terrà Pizzo - loc. San Martino Sinistra, nei pressi della Cabina di Telecontrollo - Isola di Burano (VE) (2,16+2,16+2,54+1,77+1,34+2,24+2,02+1,87) * 0,30	4,83		
		Totale m²	4,83	188,28	909,39
873	VE23_04CS.PR.Q03.E0 8.001 VE23_04CS.PR.Q03.E 08.001.01	Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in cemento, preventivamente sbazzati e ridotti a forma tronco piramidale, ecc. pavimentazioni stradali. Rio Terrà Pizzo - loc. San Martino Sinistra, nei pressi della Cabina di Telecontrollo - Isola di Burano (VE) (2,16+2,16+2,54+1,77+1,34+2,24+2,02+1,87) * 0,30	4,83		
		Totale m²	4,83	110,61	534,25
874	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq Ramo San Cipriano, nei pressi del civ. 4 - Isola di Murano (VE) 5,30 * 3,06	16,22		
		Totale mq	16,22	277,66	4.503,65
875	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
876	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche Calle Miotti, nei pressi del civ. 14/A - Isola di Murano (VE) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
877	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Martino Sinistra - Calle Bossetta, nei pressi del civ. 954 - Isola di Burano (VE) (0,80+0,50+0,30) * 0,60	0,96		
		Totale mq	0,96	267,04	256,36
878	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2,00	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
	VE23_04CS.PR.Q01.00 4.004	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Abete			
		A RIPORTARE			499.890,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		499.890,57
879	VE23_04CS.PR.Q01.0 04.004.04	Morali a spigolo 1,20 * 0,07 * 0,07	0,01 Totale m³ 0,01	443,37	4,43
880	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq San Martino Sinistra - Via Baldassare Galuppi, nei pressi del civ. 332 - Isola di Burano (VE) 0,47 * 0,32 0,35	0,15 0,35 Totale mq 0,50	267,04	133,52
881	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Rio Terrà Pizzo - loc. San Martino Sinistra, nei pressi della fontana - Isola di Burano (VE) 0,55 * 0,32 0,32	0,18 0,32 Totale mq 0,50	267,04	133,52
882	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. 1	1,00 Totale cad 1,00	142,14	142,14
883	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 3 * 1,50	4,50 Totale m² 4,50	25,52	114,84
884	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.001 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.001.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Fornitura e posa in opera di Lastre (steleri) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a semplice o doppia gabbia ecc. di spess. da 6-8 cm e con semplice gabbia d'armamento 2,50 * 0,30	0,75 Totale m² 0,75	74,07	55,55
885	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sezione interna fino a 30x30 cm compresa 2,50	2,50 Totale m 2,50	26,89	67,23
886	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00 Totale cad 1,00	109,64	109,64
887	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,50 * 1,04	2,60 Totale mq 2,60	277,66	721,92
	VE23_01CS.AT.P01.00	Mototopo della portata fino a 4 t:			501.373,36
		A RIPORTARE			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			501.373,36
888	1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 4	4,00		
		Totale h	4,00	65,57	262,28
889	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,35 * 0,86 0,20 0,35 * 0,58 0,30 0,62 * 0,42 0,24 0,44 * 0,60 0,24 0,44 * 0,62 0,23 0,64 * 0,42 0,23 0,56 * 0,56 0,19 0,54 * 0,54 0,21	0,30 0,20 0,20 0,30 0,26 0,24 0,26 0,24 0,27 0,23 0,27 0,23 0,31 0,19 0,29 0,21		
		Totale mq	4,00	207,27	829,08
890	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
891	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 4	4,00		
		Totale h	4,00	65,57	262,28
892	GT23_07	Smontaggio, trasporto e riparazione completa di panchine in legno 1	1,00		
		Totale cad	1,00	390,34	390,34
893	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1 VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 4 * 5	20,00		
		Totale m²	20,00	25,52	510,40
894	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.014 VE23_04CS.PR.Q03.E 11.014.01	Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell'intervento la rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; ecc. fino a due colonnine per manufatto. 1	1,00		
		Totale cad	1,00	252,73	252,73
895	VE23_02CS.PR.Q3.A01 VE23_02CS.PR.Q3.A0 1.002	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI, PUNTELLAMENTI Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro. 2	2,00		
		Totale cad	2,00	66,79	133,58
		A RIPORTARE			504.210,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		504.210,76
896	_VE23_04CS.PR.Q03.A01.013.01	per colonnine in marmo o pietra. 1	1,00		
			Totale cad	39,63	39,63
897	_VE23_04CS.PR.Q03.E11.008	Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di parapetti, rive, ponti. ecc. 1	1,00		
			Totale	77,54	77,54
	VE23_04CS.PR.Q03.I01	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
898	VE23_04CS.PR.Q03.I01.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2 * 2	4,00		
			Totale m ²	25,52	102,08
	VE23_04CS.PR.Q03.B08.003	OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO Solo posa in opera di tavole o tavoloni, la cui fornitura verrà pagata a parte, compresa la lavorazione, la chioderia ecc. fino a 10 mq			
899	VE23_04CS.PR.Q03.B08.003.01	2 * 2,10 * 0,30	1,26		
			Totale m ²	44,90	56,57
	VE23_04CS.PR.Q01.004.003	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Larice			
900	VE23_04CS.PR.Q01.004.003.04	Tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 40 mm 2 * 2,10 * 0,30 * 0,04	0,05		
			Totale m ³	1.167,57	58,38
	VE23_04CS.PR.Q03.I01	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
901	VE23_04CS.PR.Q03.I01.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2 * 2	4,00		
			Totale m ²	25,52	102,08
	VE23_01CS.AT.P01.001.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
902	VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	a caldo 3	3,00		
			Totale h	65,57	196,71
	VE23_04CS.PR.Q03.H01.020	OPERE DA FABBRO Fornitura e posa in opera di anelli d'ormeggio in acciaio inox AISI 316, di diametro interno minimo di 12 cm e spessore di 1,5 cm, ecc. in acciaio inox fissato a mastice			
903	VE23_04CS.PR.Q03.H01.020.01	2	2,00		
			Totale cad	93,28	186,56
	VE23_04CS.PR.Q03.I01	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
904	VE23_04CS.PR.Q03.I01.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 3 * 2	6,00		
			Totale m ²	25,52	153,12
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
905	GT23_19.01	0,85 * 0,84 0,33 * 0,28	0,71 0,09		
			Totale mq	267,04	213,63
			A RIPORTARE		505.397,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		505.397,06
906	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,51 * 0,33 0,63 * 0,34 0,38 * 0,47	0,17 0,21 0,18		
		Totale mq	0,56	186,20	104,27
907	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,32 * 0,41 0,37	0,13 0,37		
		Totale mq	0,50	186,20	93,10
908	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,40 * 0,34 0,36	0,14 0,36		
		Totale mq	0,50	186,20	93,10
909	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,35 * 0,30 0,39 0,36 * 0,42 0,35 0,64 * 0,34 0,28 0,31 * 0,3 0,41	0,11 0,39 0,15 0,35 0,22 0,28 0,09 0,41		
		Totale mq	2,00	267,04	534,08
910	GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,60 * 1,70	4,42		
		Totale mq	4,42	277,66	1.227,26
911	VE23_04CS.PR.Q03.B08.003 VE23_04CS.PR.Q03.B08.003.01	OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO Solo posa in opera di tavole o tavoloni, la cui fornitura verrà pagata a parte, compresa la lavorazione, la chioderia ecc. fino a 10 mq 1,60 * 0,3	0,48		
		Totale m²	0,48	44,90	21,55
912	VE23_04CS.PR.Q01.004.003 VE23_04CS.PR.Q01.004.003.04	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Larice Tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 40 mm 1,60 * 0,3 * 0,04	0,02		
		Totale m³	0,02	1.167,57	23,35
913	VE23_04CS.PR.Q03.I01 VE23_04CS.PR.Q03.I01.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2 * 2	4,00		
		Totale m²	4,00	25,52	102,08
914	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2	2,00		
		A RIPORTARE			507.595,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			507.595,85
		Totale h	2,00	65,57	131,14
915	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,34 * 0,81	0,28		
		0,22	0,22		
		0,33 * 0,42	0,14		
		0,36	0,36		
		1,08 * 0,40	0,43		
		0,07	0,07		
		0,42 * 0,42	0,18		
		0,32	0,32		
		0,40 * 0,41	0,16		
		0,34	0,34		
		Totale mq	2,50	207,27	518,18
916	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,42 * 0,39	0,16		
		0,34	0,34		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
917	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
918	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
		Totale m	1,00	36,15	36,15
919	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,32 * 0,42	0,13		
		0,37	0,37		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
920	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
921	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
922	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
923	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,47 * 0,34	0,16		
		0,47 * 0,67	0,31		
		A RIPORTARE			509.328,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		509.328,85
		0,42 * 0,58	0,24		
			Totale mq	267,04	189,60
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
924	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
925	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		1	1,00		
			Totale m	36,15	36,15
926	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
927	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
			Totale cad	109,64	219,28
928	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 0,50	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
929	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,42 * 0,32	0,13		
		0,37	0,37		
			Totale mq	267,04	133,52
930	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,32 * 0,46	0,15		
		0,35	0,35		
		0,39 * 0,38	0,15		
		0,35	0,35		
		0,34 * 0,36	0,12		
		0,38	0,38		
			Totale mq	207,27	310,91
931	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq A compensazione 0,19			
			0,19		
			Totale mq	315,02	59,85
932	_VE23_01CS.AT.P01.0 01.012.01	a caldo			
		3	3,00		
			Totale h	74,14	222,42
933	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			A RIPIANTARE		511.061,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			511.061,79
		Totale m	2,00	36,15	72,30
934	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,34	0,34		
		Totale mq	0,34	267,04	90,79
935	VE23_04CS.PR.Q01.00 4.004 VE23_04CS.PR.Q01.0 04.004.04	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Abete Morali a spigolo 1,50 * 0,07 * 0,07	0,01		
		Totale m³	0,01	443,37	4,43
936	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1 VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2 * 2	4,00		
		Totale m²	4,00	25,52	102,08
937	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
938	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
939	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
940	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
941	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,24	0,24		
		Totale mq	0,24	267,04	64,09
942	_VE23_04CS.PR.Q03. E08.012.01	per pavimentazioni stradali. A compensazione 0,25	0,25		
		Totale mq	0,25	205,15	51,29
943	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		A RIPORTARE			511.928,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			511.928,33
		2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
944	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,25	0,25		
		Totale mq	0,25	267,04	66,76
945	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	40,63	81,26
946	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,34			
			0,34		
		Totale mq	0,34	267,04	90,79
947	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc.			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	142,14	142,14
948	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		3 * 2	6,00		
		Totale m ²	6,00	25,52	153,12
949	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
950	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
951	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
952	NP.01	Stesa in opera di pietrisco sarone Per successivo intervento 90			
			90,00		
		Totale m ³	90,00	105,00	9.450,00
953	D.09.01 D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 Per successivo intervento 24			
			24,00		
		A RIPORTARE			522.328,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		522.328,39
			Totale h	24,00	79,74
954	VE23_04CS.PR.Q01.0 01.004	Pietrisco Sarone			
		Per successivo intervento 90	90,0000		
		Totale m³	90,0000	61,16	5.504,40
955	VE23_01CS.AT.P01.00 1.014 VE23_01CS.AT.P01.00 1.014.01	Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo			
		Per successivo intervento 8	8,00		
		Totale ora	8,00	190,93	1.527,44
956	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sez. interna oltre 30x30 cm			
		0,50	0,50		
		Totale m³	0,50	222,14	111,07
957	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,90 * 1,04	0,94		
		0,34 * 0,54	0,18		
		Totale mq	1,12	277,66	310,98
958	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
959	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq A compensazione 0,38			
			0,38		
		Totale mq	0,38	315,02	119,71
960	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
961	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
962	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sez. interna oltre 30x30 cm			
		21/06 16	16,00		
		24/06 16	16,00		
		Totale m³	32,00	222,14	7.108,48
963	_VE23_01CS.AT.P01.0	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di			
		A RIPORTARE			539.274,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			539.274,65
	03.011	cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per particolare difficoltà non quantificabile a misura 21/06 8 24/06 8	8,00 8,00		
		Totale	16,00	212,35	3.397,60
964	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 0,50	1,00		
		Totale m	1,00	36,15	36,15
965	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
966	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,25 * 1,54	1,93		
		Totale mq	1,93	277,66	535,88
967	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
968	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
969	VE23_04CS.PR.Q03.M02.016 VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Singolo e isolato intervento di ripristino del deflusso fognario, espressamente ordinato dalla D.L., ecc. fino ad un di 30 cm compreso			
		1	1,00		
		Totale m	1,00	40,63	40,63
970	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
971	VE23_04CS.PR.Q03.I01 VE23_04CS.PR.Q03.I01.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 4 * 2	8,00		
		Totale m²	8,00	25,52	204,16
	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
		A RIPORTARE			543.905,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		543.905,06
972	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
973	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 0,50	1,00		
			Totale m	36,15	36,15
974	VE23_02CS.PR.Q3.A01 VE23_02CS.PR.Q3.A0 1.002	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI, PUNTELLAMENTI Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro.			
			Totale cad	66,79	0,00
975	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,80 * 3,30			
			9,24		
			Totale mq	277,66	2.565,58
976	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
977	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,50			
			0,50		
			Totale mq	315,02	157,51
978	VE23_02CS.PR.Q3.H01 VE23_02CS.PR.Q3.H0 1.002	OPERE DA FABBRO Riparazione in sito di balaustre metalliche, con o senza smontaggio delle stesse a seconda del tipo di intervento da effettuare. Sono compresi nell'intervento la brossatura manuale mediante uso di tela smeriglio al fine di ridurre lo spessore della f			
		1	1,00		
			Totale m ²	85,56	85,56
979	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,36			
			0,36		
			Totale mq	267,04	96,13
980	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		1	1,00		
			Totale h	65,57	65,57
981	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,5			
			0,50		
			Totale mq	267,04	133,52
982	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
			A RIPIANTARE		547.264,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		547.264,36
		1	1,00		
			Totale h	65,57	65,57
983	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
984	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3	3,00		
			Totale h	65,57	196,71
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
985	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
986	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		1,5	1,50		
			Totale m	36,15	54,23
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
987	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		8	8,00		
			Totale h	65,57	524,56
	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1.025	OPERE DA FABBRO			
		Punti d'incastro per la posa, il fissaggio ed il consolidamento di ringhiere da ponti o rive a colonnine in pietra o in ghisa od alla listolina in materiale lapideo,ecc.			
988	VE23_04CS.PR.Q03.H 01.025.01	fissaggio a piombo			
		A consuntivo 49	49,00		
			Totale cad	60,58	2.968,42
989	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.010	Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto del legante e la pulizia degli alloggiamenti.			
		A consuntivo 49	49,00		
			Totale cad	11,10	543,90
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
990	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		Barca a supporto 8	8,00		
			Totale h	65,57	524,56
991	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1	1,00		
			Totale h	65,57	65,57
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
992	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,4	0,40		
			Totale mq	267,04	106,82
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
			A RIPORTARE		552.555,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			552.555,48
993	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
994	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,64	0,64		
		Totale mq	0,64	267,04	170,91
995	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
996	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,92 * 0,85 0,22	0,78 0,22		
		Totale mq	1,00	315,02	315,02
997	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,40	0,40		
		Totale mq	0,40	267,04	106,82
998	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
999	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per intervento di difficile ostruzione 4	4,00		
		Totale	4,00	212,35	849,40
1000	VE23_01CS.SM.S01.00 1 VE23_01CS.SM.S01.0 01.001	SMALTIMENTI SM - SMALTIMENTI Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 1,5	1,50		
		Totale mc	1,50	45,00	67,50
1001	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,46	0,46		
		Totale mq	0,46	267,04	122,84
1002	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1003	_VE23_01CS.AT.P01.0	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di A RIPORTARE			554.450,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			554.450,25
	03.011	cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Intervento di difficile occlusione 12/03/2024 4 19/04/2024 3 09/05/2024 5	4,00 3,00 5,00		
		Totale	12,00	212,35	2.548,20
1004	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq Calle Passerini e F.ta A. Maschio - Isola di Murano (VE) 1,80 * 0,65 0,50 * 0,88 1,80 * 1,80	1,17 0,44 3,24		
		Totale mq	4,85	277,66	1.346,65
1005	VE23_04CS.PR.Q03.A0 1.011 VE23_04CS.PR.Q03.A 01.011.01	Rimozione accurata di pavimentazione in masegni e salizconi di trachite. ecc. pavimentazione in masegni comuni, salizconi a corso retto. -4,85	-4,85		
		Totale m²	-4,85	68,62	-332,81
1006	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.003	Solo posa in opera di masegni in trachite o di masselli in cemento, preventivamente sbozzati e ridotti a forma tronco piramidale, ecc. -4,85	-4,85		
		Totale m²	-4,85	67,87	-329,17
1007	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,65 * 0,98	0,64		
		Totale mq	0,64	267,04	170,91
1008	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,23 * 0,38 0,41	0,09 0,41		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
1009	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 2,24 * 0,70 0,7 * 0,8	1,57 0,56		
		Totale mq	2,13	315,02	670,99
1010	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Per implemetazione 0,11	0,11		
		Totale mq	0,11	267,04	29,37
1011	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1012	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 1	1,00		
		A RIPORTARE			558.777,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			558.777,47
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1013	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Per implementazione 0,40	0,40	267,04	106,82
		Totale mq	0,40		
1014	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 3	3,00	109,64	328,92
		Totale cad	3,00		
1015	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. 1	1,00	142,14	142,14
		Totale cad	1,00		
1016	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per intervento di difficile espurgo 8 2 intervento 4	8,00 4,00	212,35	2.548,20
		Totale	12,00		
1017	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi A completamento del realizzato 75	75,00	63,82	4.786,50
		Totale m	75,00		
1018	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Per trasporto materiale ad assistenza espurghi 8	8,00	65,57	524,56
		Totale h	8,00		
1019	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Per intervento minimo 0,41	0,41	267,04	109,49
		Totale mq	0,41		
1020	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00	65,57	65,57
		Totale h	1,00		
1021	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,1	0,10	315,02	31,50
		Totale mq	0,10		
1022	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		A RIPORTARE			567.486,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			567.486,74
	1.006.01	1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1023	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi			
		4,60+5,60	10,20		
		Totale m	10,20	63,82	650,96
1024	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,44	0,44		
		Totale mq	0,44	315,02	138,61
1025	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1026	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		6 * 1	6,00		
		Totale m²	6,00	25,52	153,12
1027	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,53 * 1,10	0,58		
		Totale mq	0,58	315,02	182,71
1028	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1029	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1030	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
1031	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		1,13	1,13		
		A RIPORTARE			569.137,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		569.137,77
			Totale mq	1,13	301,76
1032	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq -1,13			
				-1,13	
			Totale mq	-1,13	-234,22
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1033	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1		1,00	
			Totale h	1,00	65,57
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1034	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 1 * 0,74			
				0,74	
			Totale mq	0,74	233,11
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1035	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3		3,00	
			Totale h	3,00	196,71
1036	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2		2,00	
			Totale h	2,00	131,14
1037	VE23_04CS.PR.Q01.0 06.006	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo rinforzato dello spessore di 7,5÷11 cm 0,88			
				0,88	
			Totale m²	0,88	78,21
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1038	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2		2,00	
			Totale h	2,00	131,14
1039	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Per implementazione 0,16			
				0,16	
			Totale mq	0,16	42,73
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1040	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1		1,00	
			Totale h	1,00	65,57
1041	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2		2,00	
			Totale h	2,00	131,14
1042	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1		1,00	
			Totale h	1,00	65,57
			A RIPORTARE		570.346,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			570.346,20
1043	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,42	0,42		
		Totale mq	0,42	267,04	112,16
1044	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1045	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,38 * 0,38 0,36	0,14 0,36		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1046	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
1047	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
1048	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.02	pozzetti in genere pulizia eseguita a mano -2	-2,00		
		Totale cad	-2,00	51,94	-103,88
1049	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,3	0,30		
		Totale mq	0,30	267,04	80,11
1050	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
1051	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,4	0,40		
		Totale mq	0,40	267,04	106,82
1052	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1053	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A RIPORTARE			571.535,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		571.535,76
		0,5	0,50		
			Totale mq	267,04	133,52
1054	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,76	0,76		
			Totale mq	267,04	202,95
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1055	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1	1,00		
			Totale h	65,57	65,57
1056	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1	1,00		
			Totale h	65,57	65,57
1057	VE23_04CS.PR.Q01.0 06.006	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo rinforzato dello spessore di 7,5÷11 cm			
		0,41	0,41		
			Totale m ²	88,87	36,44
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1058	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1059	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1060	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,50	0,50		
			Totale mq	267,04	133,52
1061	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,74 * 0,36	0,27		
		0,23	0,23		
			Totale mq	267,04	133,52
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1062	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1,50 * 0,72	1,08		
		0,80 * 1,48	1,18		
		1,78 * 0,62	1,10		
			Totale mq	277,66	932,94
1063	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,68 * 0,44	0,30		
		0,20	0,20		
		1,57 * 0,42	0,66		
		0,73 * 1,01	0,74		
		0,43 * 0,61	0,26		
		0,24	0,24		
		0,82 * 0,86	0,71		
			A RIPORTARE		573.728,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			573.728,70
		0,40 * 0,34	0,14		
		0,36	0,36		
		1,06 * 0,77	0,82		
		1 * 1	1,00		
		0,70 * 0,45	0,32		
		Totale mq	5,75	277,66	1.596,55
1064	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		Intervento 1 1,54 * 0,92	1,42		
		Intervento 2 0,84 * 0,72	0,60		
		Intervento 3 1,22 * 1,50	1,83		
		0,50	0,50		
		Totale mq	4,35	277,66	1.207,82
1065	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		A compensazione 0,24	0,24		
		Totale mq	0,24	315,02	75,60
1066	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1067	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		A compensazione 0,37	0,37		
		Totale mq	0,37	315,02	116,56
1068	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1069	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		Barca di appoggio 3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
1070	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		Barca di appoggio 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
1071	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. Recinzioni per messa in sicurezza 42	42,00		
		Totale m²	42,00	25,52	1.071,84
1072	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		Barca per trasporto recinzioni 4	4,00		
		Totale h	4,00	65,57	262,28
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
		A RIPORTARE			578.518,34

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		578.518,34
1073	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq A compensazione 0,21	0,21		
		Totale mq	0,21	315,02	66,15
1074	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,39	0,39		
		Totale mq	0,39	267,04	104,15
1075	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1076	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,5	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1077	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Barca di appoggio 3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
1078	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,24	0,24		
		Totale mq	0,24	267,04	64,09
1079	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Barca di appoggio 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1080	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per intervento di difficile risoluzione 8 2° intervento 4	8,00 4,00		
		Totale	12,00	212,35	2.548,20
1081	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.015.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero dei vecchi collettori in muratura della rete di raccolta dei reflui, dai materiali solidi presenti eseguita in asciutto ecc. collettori di sezione interna fino a 30x30 cm compresa Per intervento di ripassatura 30	30,00		
		Totale m	30,00	26,89	806,70
1082	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Barca di appoggio 16	16,00		
		Totale h	16,00	65,57	1.049,12
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato.			
		A RIPIANTARE			583.618,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		583.618,12
1083	GT23_20.01	ecc. per interventi inferiori a 1 mq A compensazione 0,29			
			0,29		
			Totale mq	0,29	315,02
1084	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1			
			1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
1085	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
1086	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,32 * 0,74	0,24		
		0,26	0,26		
		0,3 * 0,56	0,17		
		0,33	0,33		
		0,37 * 0,47	0,17		
		0,33	0,33		
		0,24 * 0,40	0,10		
		0,40	0,40		
		0,42 * 0,32	0,13		
		0,37	0,37		
		0,57 * 0,38	0,22		
		0,28	0,28		
			Totale mq	3,00	207,27
1087	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,28 * 0,64	0,18		
		0,32	0,32		
		0,46 * 0,36	0,17		
		0,33	0,33		
			Totale mq	1,00	267,04
1088	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		1	1,00		
			Totale h	1,00	65,57
1089	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1	1,00		
			Totale h	1,00	65,57
1090	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1			
			1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
1091	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,5	0,50		
			Totale mq	0,50	267,04
			A RIPORTARE		585.731,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			585.731,17
1092	VE23_04CS.PR.Q03.H01 VE23_04CS.PR.Q03.H01.013	OPERE DA FABBRO Fornitura e posa di lamiera stirata in ferro spessore 1,5 mm., a maglia romboidale, normale, zincata ad immersione 100	100,00 Totale m² 100,00	52,39	5.239,00
1093	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,28	0,28 Totale mq 0,28	267,04	74,77
1094	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00 Totale h 1,00	65,57	65,57
1095	D.01.01 D.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li 22 maggio 9 23 maggio 9 24 maggio 9 27 maggio 9 28 maggio 9 29 maggio 9	9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Totale h 54,00	30,68	1.656,72
1096	D.09.01 D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li 22 maggio 9 23 maggio 9 24 maggio 9 27 maggio 9 28 maggio 9 29 maggio 12	9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 12,00 Totale h 57,00	87,91	5.010,87
1097	D.01.12 D.01.12.b	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW 22 maggio 9 29 maggio 9	9,00 9,00 Totale h 18,00	14,49	260,82
1098	D.02.03 D.02.03.00	NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 22 maggio 9 23 maggio 9 24 maggio 9 27 maggio 9 28 maggio 9 29 maggio 9	9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Totale h 54,00	16,78	906,12
1099	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,36	0,36 Totale mq 0,36	267,04	96,13
		A RIPORTARE			599.041,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		599.041,17
1100	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,42			
			0,42		
			Totale mq	267,04	112,16
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1101	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1102	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3	3,00		
			Totale h	65,57	196,71
	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
1103	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 22 maggio 43 * 2,50 Giorni prima del salone 50 * 2,5	107,50 125,00		
			Totale m²	25,52	5.933,40
1104	VE23_01CS.AT.P01.00 1.017	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m 23 maggio 9 28 maggio 9	9,00 9,00		
			Totale h	336,23	6.052,14
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1105	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,31	0,31		
			Totale mq	267,04	82,78
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1106	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1107	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso Braccetti 4 * 1	4,00		
			Totale m	36,15	144,60
	D.01.11	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER			
1108	D.01.11.b	NOLO A FREDDO DI APRIPISTA BULDOZER con potenza oltre 50KW fino a 90 kW 23 maggio 9 24 maggio 9 27 maggio 9 28 maggio 9	9,00 9,00 9,00 9,00		
			Totale h	26,62	958,32
1109	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per intervento di difficile operazione 8	8,00		
			Totale	212,35	1.698,80
1110	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc.			
		A RIPORTARE			614.482,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			614.482,36
		8	8,00		
		Totale	8,00	212,35	1.698,80
1111	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		16	16,00		
		Totale m	16,00	36,15	578,40
	D.05.08	NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI			
1112	D.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw			
		24 maggio 9	9,00		
		27 maggio 9	9,00		
		28 maggio 9	9,00		
		29 maggio 9	9,00		
		Totale h	36,00	14,62	526,32
1113	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,38	0,38		
		Totale mq	0,38	267,04	101,48
1114	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,42	0,42		
		Totale mq	0,42	267,04	112,16
1115	VE23_01CS.AT.P01.00 8.005 VE23_01CS.AT.P01.00 8.005.10	Trasporto con natante di materiali di qualsiasi genere (esclusi gli inerti e i materiali di rifiuto) dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia Trasporto con mezzo natante portata fino a 24 mc. con gru con operatore ogni onere compreso			
		27 maggio 1	1,0000		
		Totale a viaggio	1,0000	341,05	341,05
1116	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		Motobarca in appoggio 16	16,00		
		Totale h	16,00	65,57	1.049,12
1117	VE23_01CS.AT.P01.00 8.005 VE23_01CS.AT.P01.00 8.005.13	Trasporto con natante di materiali di qualsiasi genere (esclusi gli inerti e i materiali di rifiuto) dai punti di carico dei materiali provenienti dalla terraferma, alle rive di approdo dei canali centro storico e isole della laguna di Venezia Soste oltre la prima ora al trasporto con mezzo natante di qualsiasi portata con o senza gru con operatore ogni onere compreso			
		27 maggio 2	2,00		
		Totale l	2,00	70,78	141,56
1118	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		Recinzioni 15,70+3,80	19,50		
		Totale m ²	19,50	25,52	497,64
1119	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		Motobarca in appoggio 1	1,00		
		Totale h	1,00	65,57	65,57
1120	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		A RIPORTARE			619.594,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		619.594,46
		Motobarca in appoggio 1	1,00		
			Totale h	65,57	65,57
1121	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1122	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,32	0,32		
			Totale mq	267,04	85,45
1123	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,22	0,22		
			Totale mq	267,04	58,75
1124	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,35	0,35		
			Totale mq	267,04	93,46
1125	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		Barca di appoggio 2	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1126	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		Barca di appoggio 1	1,00		
			Totale h	65,57	65,57
1127	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		Barca di appoggio 3	3,00		
			Totale h	65,57	196,71
1128	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
1129	D.09.03 D.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t			
		29 maggio 8	8,00		
		26 aprile 8	8,00		
			Totale h	149,36	2.389,76
1130	VE23_01CS.SM.S01.00 1 VE23_01CS.SM.S01.0 01.003	SMALTIMENTI SM - SMALTIMENTI Tariffa di scarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali classificati come rifiuto non pericoloso misurazione in cumulo da conferire a discarica			
		29 maggio Per materiale sparso richiesto in sede di sopralluogo con VELA 30	30,00		
			Totale mc	144,00	4.320,00
1131	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		Barca a supporto 3	3,00		
			Totale h	65,57	196,71
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
		A RIPORTARE			627.707,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		627.707,99
1132	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A integrazione 0,38			
			0,38		
			Totale mq	0,38	267,04
1133	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A integrazione 0,38			
			0,38		
			Totale mq	0,38	267,04
1134	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,5			
			0,50		
			Totale mq	0,50	267,04
1135	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,5			
			0,50		
			Totale mq	0,50	267,04
1136	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq Compensazione 0,42			
			0,42		
			Totale mq	0,42	267,04
1137	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2			
			2,00		
			Totale h	2,00	65,57
1138	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,35			
			0,35		
			Totale mq	0,35	267,04
1139	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2			
			2,00		
			Totale h	2,00	65,57
1140	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 1,5			
			1,50		
			Totale h	1,50	65,57
1141	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 1,5			
			1,50		
			Totale h	1,50	65,57
1142	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,37			
			0,37		
			Totale mq	0,37	267,04
1143	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1,5			
			1,50		
			Totale h	1,50	65,57
1144	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
			A RIPORTARE		629.039,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			629.039,77
		A compensazione 0,43	0,43		
		Totale mq	0,43	267,04	114,83
1145	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2 * 2 * 1	4,00		
		Totale m²	4,00	25,52	102,08
1146	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
1147	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per intervento di difficile risluzione 8	8,00		
		Totale	8,00	212,35	1.698,80
1148	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1	OPERE DA FABBRO			
	VE23_04CS.PR.Q03.H 01.017	Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc. P.te Pasquali 5	5,00		
		Totale kg	5,00	33,13	165,65
1149	VE23_04CS.PR.Q03.H 01.017	Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc. P.te Querini 5	5,00		
		Totale kg	5,00	33,13	165,65
1150	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		1,5	1,50		
		Totale h	1,50	65,57	98,36
1151	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,26	0,26		
		Totale mq	0,26	267,04	69,43
1152	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,22	0,22		
		Totale mq	0,22	267,04	58,75
1153	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
1154	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		A compensazione 0,20	0,20		
		Totale mq	0,20	315,02	63,00
1155	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		A RIPORTARE			631.838,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		631.838,60
		A compensazione 0,38	0,38		
		Totale mq	0,38	315,02	119,71
1156	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		A compensazione 0,36	0,36		
		Totale mq	0,36	315,02	113,41
1157	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		A compensazione 0,4	0,40		
		Totale mq	0,40	315,02	126,01
1158	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
1159	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per intervento di difficile risoluzione 8	8,00		
		Totale	8,00	212,35	1.698,80
1160	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 2 * 0,42 * 0,65	0,55		
		Totale mq	0,55	186,20	102,41
1161	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da manufatti stradali della rete fognaria eseguita a mano ecc. camerette d'ispezione			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.012.01	Camerette 6	6,00		
		Totale cad	6,00	168,07	1.008,42
1162	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		16	16,00		
		Totale h	16,00	65,57	1.049,12
1163	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,34	0,34		
		Totale mq	0,34	267,04	90,79
1164	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,37	0,37		
		Totale mq	0,37	267,04	98,80
1165	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,40	0,40		
		Totale mq	0,40	267,04	106,82
1166	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		Barca in appoggio 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato.			
		A RIPORTARE			636.615,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		636.615,17
1167	GT23_20.01	ecc. per interventi inferiori a 1 mq A compensazione 0,27	0,27 Totale mq	315,02	85,06
1168	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.012.01	camerette d'ispezione 3	3,00 Totale cad	138,93	416,79
1169	GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 1,5	1,50 Totale mq	315,02	472,53
1170	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 6 * 0,50	3,00 Totale m	36,15	108,45
1171	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1,5	1,50 Totale h	65,57	98,36
1172	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 4	4,00 Totale cad	109,64	438,56
1173	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. 1	1,00 Totale cad	142,14	142,14
1174	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 1	1,00 Totale h	65,57	65,57
1175	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,37	0,37 Totale mq	267,04	98,80
1176	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,35	0,35 Totale mq	267,04	93,46
1177	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi Calle de le Botteghe 17,50+16+17+12,60	63,10 A RIPORTARE		638.634,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			638.634,89
		Calle de le Muneghe 5	5,00		
		Totale m	68,10	63,82	4.346,14
1178	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,34	0,34		
		Totale mq	0,34	267,04	90,79
1179	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,36	0,36		
		Totale mq	0,36	267,04	96,13
1180	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		A compensazione 0,35	0,35		
		Totale mq	0,35	315,02	110,26
1181	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A compensazione 0,4	0,40		
		Totale mq	0,40	267,04	106,82
1182	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		A compensazione 0,76	0,76		
		Totale mq	0,76	315,02	239,42
1183	GT23_21 GT23_21.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.007. Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori a 2 mq			
		A compensazione 0,68	0,68		
		Totale mq	0,68	172,22	117,11
1184	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1 VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 4 * 2	8,00		
		Totale m²	8,00	25,52	204,16
1185	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		4	4,00		
		Totale h	4,00	65,57	262,28
1186	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
1187	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
		A RIPORTARE			644.562,22

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		644.562,22
1188	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,5	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1189	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq A compensazione 0,39	0,39		
		Totale mq	0,39	315,02	122,86
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1190	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,25	0,25		
		Totale mq	0,25	267,04	66,76
1191	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,39	0,39		
		Totale mq	0,39	267,04	104,15
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1192	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1193	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1194	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 5	5,00		
		Totale h	5,00	65,57	327,85
1195	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 8	8,00		
		Totale h	8,00	65,57	524,56
	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
1196	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2 * 15 * 1	30,00		
		Totale m ²	30,00	25,52	765,60
1197	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,90 * 0,70 0,50	0,63 0,50		
		Totale mq	1,13	186,20	210,41
1198	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Calle de botteghe 8 Calle delle Muneghe 6	8,00 6,00		
		Totale	14,00	212,35	2.972,90
		A RIPORTARE			650.079,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		650.079,48
1199	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Barca di appoggio 16	16,00 Totale h 16,00	65,57	1.049,12
1200	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 16,22	16,22 Totale m ² 16,22	25,52	413,93
1201	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 40,17	40,17 Totale m ² 40,17	25,52	1.025,14
1202	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 19,78+6,50	26,28 Totale m ² 26,28	25,52	670,67
1203	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 24	24,00 Totale m ² 24,00	25,52	612,48
1204	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 15,08+2,33+0,75+5	23,16 Totale m ² 23,16	25,52	591,04
1205	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 19,42+0,5+2	21,92 Totale m ² 21,92	25,52	559,40
1206	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per difficoltà operative 8	8,00 Totale 8,00	212,35	1.698,80
1207	NP.01	Stesa in opera di pietrisco sarone Pe non contabilizzazione sal 1 per assenza bolle 24	24,00 Totale m ³ 24,00	105,00	2.520,00
1208	VE23_04CS.PR.Q01.0 01.004	Pietrisco Sarone Per non contabilizzato SAL 1 24	24,0000 Totale m ³ 24,0000	61,16	1.467,84
1209	VE23_01CS.AT.P01.00 1.017	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m Per due viaggi prima del salone nautico richiesti per trasporti materiali tagliere pietre in esubero vicino barca porta etc. 16	16,00 Totale h 16,00	336,23	5.379,68
1210	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 4,50 * 1,50	6,75		
		A RIPORTARE			666.067,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		666.067,58
			Totale m²	6,75	25,52
1211	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		4	4,00		
			Totale h	4,00	65,57
1212	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		4	4,00		
			Totale h	4,00	65,57
1213	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		4	4,00		
			Totale h	4,00	65,57
1214	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		4	4,00		
			Totale h	4,00	65,57
1215	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		3 * 1	3,00		
			Totale m²	3,00	25,52
1216	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3	3,00		
			Totale h	3,00	65,57
1217	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3	3,00		
			Totale h	3,00	65,57
1218	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		3 * 1,50	4,50		
			Totale m²	4,50	25,52
1219	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		4 * 1	4,00		
			Totale m²	4,00	25,52
1220	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3	3,00		
			Totale h	3,00	65,57
1221	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
	VE23_01CS.AT.P01.00	Mototopo della portata fino a 4 t:			
			A RIPORTARE		668.551,84

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		668.551,84
1222	1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 3	 3,00		
			Totale h	65,57	196,71
	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
1223	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 4 * 2 3 * 2	 8,00 6,00		
			Totale m²	25,52	357,28
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
1224	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. 1	 1,00		
			Totale cad	142,14	142,14
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
1225	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 2	 2,00		
			Totale cad	109,64	219,28
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
1226	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.03	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 30 cm 31,80+2,90	 34,70		
			Totale m	87,46	3.034,86
1227	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi 1,80	 1,80		
			Totale m	63,82	114,88
1228	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. 8 8	 8,00 8,00		
			Totale	212,35	3.397,60
1229	VE23_02CS.PR.Q3.A01 VE23_02CS.PR.Q3.A0 1.002	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI, PUNTELLAMENTI Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro. 2	 2,00		
			Totale cad	66,79	133,58
1230	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.029	Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, ecc. 1 * 0,40 * 0,20	 0,0800		
			Totale m³	419,57	33,57
1231	VE23_02CS.PR.Q3.E0 7.003	Solo posa in opera di elementi in pietra naturale. Sono compresi nell'intervento la preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idoneo legante; l'eventuale inserimento di perni di collegamento fissati con resina epo 1 * 0,40 * 0,20	 0,0800		
			Totale m³	970,24	77,62
			A RIPORTARE		676.259,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			676.259,36
1232	VE23_02CS.PR.Q3.E07.002 VE23_02CS.PR.Q3.E07.002.01	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale modanati secondo disegno esecutivo. Sono compresi nell'intervento la preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idoneo legante; l'eventuale inserimento di pe in pietra d'Istria 0,6 * 0,40 * 0,20	0,05		
		Totale mc	0,05	5.515,62	275,78
1233	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq A compensazione 0,15	0,15		
		Totale mq	0,15	267,04	40,06
1234	VE23_04CS.PR.Q03.E08.012 VE23_04CS.PR.Q03.E08.012.01	Fornitura e posa in opera di lastre di trachite dello spessore da 3÷5 cm, bocciardate a macchina con cordellina, ecc. per pavimentazioni stradali. A compensazione 0,25	0,25		
		Totale m²	0,25	242,55	60,64
1235	_VE23_01CS.AT.P01.003.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. 6	6,00		
		Totale	6,00	212,35	1.274,10
1236	_VE23_04CS.PR.Q03.H01.024.01	in rame fissati con mastice o materiali similari 2	2,00		
		Totale cad	2,00	97,42	194,84
1237	GT23_17	Sovraprezzo alla voce GT23_16 per ogni giorno di superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte P.te Veneta Marina 01/07/2024 - 30/09/2024 92	92,00		
		Totale giorno	92,00	21,79	2.004,68
1238	VE23_04CS.PR.Q03.I01 VE23_04CS.PR.Q03.I01.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. Ponte 2 * 9,70 * 1 Campo 4 * 4	19,40 16,00		
		Totale m²	35,40	25,52	903,41
1239	VE23_04CS.PR.Q03.A01.013 VE23_04CS.PR.Q03.A01.013.02	Rimozione accurata di colonnine in pietra naturale o metalliche, di qualsiasi forma e dimensione, a formazione di parapetti di rive o ponti. ecc. per colonnine in metallo. Lato Nord 4 Lato Sud 4	4,00 4,00		
		Totale cad	8,00	31,67	253,36
1240	VE23_04CS.PR.Q03.A01.008	Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte, protezioni di rive, recinzioni e cancellate in metallo di qualunque forma e dimensione. ecc. Lato Nord 1 pezzo 50 * 3,40 2 pezzo 50 * 3,30 3 pezzo 50 * 2,70 Lato Sud 1 pezzo 50 * 3,20 2 pezzo 50 * 3,30 3 pezzo 50 * 4,85	170,00 165,00 135,00 160,00 165,00 242,50		
		Totale kg A RIPORTARE	1.037,50	2,11	2.189,13 683.455,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			683.455,36
1241	VE23_02CS.PR.Q3.A01 VE23_02CS.PR.Q3.A0 1.002	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI, PUNTELLAMENTI Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro. Lato Nord 7 Lato Sud 8	7,00 8,00 Totale cad 15,00	66,79	1.001,85
1242	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.010	Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto del legante e la pulizia degli alloggiamenti. Lato Nord 8 Lato Sud 8	8,00 8,00 Totale cad 16,00	11,10	177,60
1243	_VE23_04CS.PR.Q03. A01.003.03	astoline e armille di ponte Lato Nord 1 pezzo 3,54 * 0,25 * 0,20 2 pezzo 3,30 * 0,25 * 0,20 3 pezzo 2,80 * 0,25 * 0,20 Lato Sud 1 pezzo 3,40 * 0,25 * 0,20 2 pezzo 3,25 * 0,25 * 0,20 3 pezzo 5,05 * 0,25 * 0,20	0,18 0,17 0,14 0,17 0,16 0,25 Totale mc 1,07	219,69	235,07
1244	VE23_01CS.AT.P01.00 1.014 VE23_01CS.AT.P01.00 1.014.01	Motoburchio portata 17÷50 m3 attrezzato con benna a sbraccio per carico e scarico, idoneo sia per il trasporto normale che di materiale inquinante: a caldo Trasporto in sede parapetti ponte 16 Trasporto in loco parapetti 16	16,00 16,00 Totale ora 32,00	190,93	6.109,76
1245	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.017	OPERE DA FABBRO Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc. Lato Nord 1 pezzo 50 * 3,40 2 pezzo 50 * 3,30 3 pezzo 50 * 2,70 Lato Sud 1 pezzo 50 * 3,20 2 pezzo 50 * 3,30 3 pezzo 50 * 4,85	170,00 165,00 135,00 160,00 165,00 242,50 Totale kg 1.037,50	33,13	34.372,38
1246	VE23_04CS.PR.Q03.B0 2 VE23_04CS.PR.Q03.B 02.003	MURATURE IN GENERE Muratura di mattoni pieni tipo a mano, a scelta della D.L., lavorata a "faccia vista", legata con malta di cemento, per ricostruzione di archi di ponte, ecc. Lato nord 1,90 Lato sud 1,45	1,90 1,45 Totale mc 3,35	1.317,50	4.413,63
1247	VE23_04CS.PR.Q03.E0 1 VE23_04CS.PR.Q03.E 01.001	INTONACI Intonaco completo per ponti in muratura costituito da un primo strato di rinzafo per il livellamento delle asperità della superficie; ecc. Lato nord 14,25 Lato sud 17,25	14,25 17,25 Totale m² 31,50	110,21	3.471,62
		A RIPORTARE			733.237,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			733.237,27
1248	_VE23_04CS.PR.Q03.E11.010.01	conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva. Lato Nord 1 pezzo 3,54 * 0,25 * 0,20 2 pezzo 3,30 * 0,25 * 0,20 3 pezzo 2,80 * 0,25 * 0,20 Lato Sud 1 pezzo 3,40 * 0,25 * 0,20 2 pezzo 3,25 * 0,25 * 0,20 3 pezzo 5,05 * 0,25 * 0,20	0,18 0,17 0,14 0,17 0,16 0,25		
		Totale mc	1,07	583,80	624,67
1249	VE23_04CS.PR.Q03.H01.024 VE23_04CS.PR.Q03.H01.024.01	OPERE DA FABBRO Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto richiesto dalla D.L., ecc. in rame fissati con mastice o materiali similari			
		Lato Nord 7 Lato Sud 8	7,00 8,00		
		Totale cad	15,00	80,66	1.209,90
1250	VE23_04CS.PR.Q03.H01.025 VE23_04CS.PR.Q03.H01.025.01	OPERE DA FABBRO Punti d'incastro per la posa, il fissaggio ed il consolidamento di ringhiere da ponti o rive a colonnine in pietra o in ghisa od alla listolina in materiale lapideo,ecc. fissaggio a piombo			
		Lato Nord 8 Lato Sud 8	8,00 8,00		
		Totale cad	16,00	60,58	969,28
1251	VE23_04CS.PR.Q03.H01.018 VE23_04CS.PR.Q03.H01.018	OPERE DA FABBRO Sola posa in opera di ringhiere di ponti e rive, compresa la formazione delle sedi di incastro e fissaggio, ecc.			
		Lato Nord 1 pezzo 50 * 3,40 2 pezzo 50 * 3,30 3 pezzo 50 * 2,70 Lato Sud 1 pezzo 50 * 3,20 2 pezzo 50 * 3,30 3 pezzo 50 * 4,85	170,00 165,00 135,00 160,00 165,00 242,50		
		Totale kg	1.037,50	5,05	5.239,38
1252	Q.16.58 Q.16.58.c	OPERE MARITTIME E LAGUNARI MURATURE IN MATTONI O MATERIALE LAPIDEO MONTAGGIO DI PONTEGGIO STRUTTURALE per ponteggi in installazione in adiacenza laguna/canali			
		23	23,00		
		Totale m ²	23,00	596,46	13.718,58
1253	Q.16.59 Q.16.59.c	OPERE MARITTIME E LAGUNARI MURATURE IN MATTONI O MATERIALE LAPIDEO SMONTAGGIO DI PONTEGGIO STRUTTURALE per ponteggi in installazione in adiacenza laguna/canali			
		23	23,00		
		Totale m ²	23,00	296,88	6.828,24
1254	_VE23_01CS.AT.P01.03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. In P.P. peri intervento di espurgo e ricerca della problematica			
		A RIPORTARE			761.827,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			761.827,32
		Primo intervento 8	8,00		
		Secondo intervento 8	8,00		
		Totale	16,00	212,35	3.397,60
	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
1255	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. Recinzione sondaggi e scavo eseguiti 10 * 2,5	25,00		
		Totale m²	25,00	25,52	638,00
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1256	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo Imbarcazione a supporto 8	8,00		
		Totale h	8,00	65,57	524,56
1257	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
1258	VE23_04CS.PR.Q03.IO 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 3 * 2	6,00		
		Totale m²	6,00	25,52	153,12
	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1	OPERE DA FABBRO			
1259	VE23_04CS.PR.Q03.H 01.017	Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc. 7,35	7,35		
		Totale kg	7,35	33,13	243,51
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1260	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 3	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
1261	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 2	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1262	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
1263	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
1264	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
		A RIPORTARE			767.715,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		767.715,63
1265	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
1266	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 3 * 1,5	4,50		
			Totale m²	4,50	25,52
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1267	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 1	1,00		
			Totale h	1,00	65,57
	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
1268	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 3 * 3	9,00		
			Totale m²	9,00	25,52
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1269	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 2	2,00		
			Totale h	2,00	65,57
1270	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 2	2,00		
			Totale h	2,00	65,57
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
1271	GT23_19.01	0,50	0,50		
			Totale mq	0,50	267,04
	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
1272	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 2 * 4 * 3	24,00		
			Totale m²	24,00	25,52
1273	NP.04	Prestazione professionale installazione Mani di Queen 1	1,00		
			Totale cad	1,00	10.000,46
1274	SIC	Oneri Sicurezza 3551,07	3.551,07		
			Totale cad	3.551,07	1,00
1275	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 09/01/2024 8	8,00		
			Totale ora	8,00	35,55
1276	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
			A RIPORTARE		783.079,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		783.079,57
		09/01/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1277	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		09/01/2024 8	8,00		
		10/01/2024 8	8,00		
		Totale ora	16,00	38,32	613,12
1278	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		09/01/2024 8	8,00		
		10/01/2024 8	8,00		
		Totale ora	16,00	35,55	568,80
1279	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		09/01/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1280	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		09/01/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1281	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		09/01/2024 1	1,00		
		Totale ora	1,00	40,43	40,43
1282	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		09/01/2024 1	1,00		
		Totale ora	1,00	31,93	31,93
1283	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		17/01/2024 5	5,00		
		Totale ora	5,00	38,32	191,60
1284	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		17/01/2024 5	5,00		
		Totale ora	5,00	35,55	177,75
1285	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		25/01/2024 6	6,00		
		Totale ora	6,00	38,32	229,92
1286	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		25/01/2024 6	6,00		
		Totale ora	6,00	35,55	213,30
1287	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		25/01/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1288	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		25/01/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
		A RIPORTARE			785.748,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		785.748,46
1289	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 26/01/2024 1			
			1,00		
			Totale ora	38,32	38,32
1290	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 26/01/2024 1			
			1,00		
			Totale ora	35,55	35,55
1291	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 25/01/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	38,32	114,96
1292	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 25/01/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	35,55	106,65
1293	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 26/01/2024 1			
			1,00		
			Totale ora	38,32	38,32
1294	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 26/01/2024 1			
			1,00		
			Totale ora	31,93	31,93
1295	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 30/01/2024 1			
			1,00		
			Totale ora	38,32	38,32
1296	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 30/01/2024 1			
			1,00		
			Totale ora	35,55	35,55
1297	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 30/01/2024 1			
			1,00		
			Totale ora	38,32	38,32
1298	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 30/01/2024 1			
			1,00		
			Totale ora	35,55	35,55
1299	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 31/01/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	38,32	114,96
1300	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 31/01/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	31,93	95,79
1301	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello 31/01/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	40,43	121,29
			A RIPORTARE		786.593,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		786.593,97
1302	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 31/01/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	31,93	95,79
1303	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello 02/02/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	40,43	121,29
1304	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 02/02/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	31,93	95,79
1305	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello 01/02/2024 3 02/02/2024 3	3,00 3,00		
		Totale ora	6,00	40,43	242,58
1306	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 01/02/2024 3 02/02/2024 3	3,00 3,00		
		Totale ora	6,00	35,55	213,30
1307	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 01/02/2024 3 02/02/2024 3	3,00 3,00		
		Totale ora	6,00	38,32	229,92
1308	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 01/02/2024 3 02/02/2024 3	3,00 3,00		
		Totale ora	6,00	35,55	213,30
1309	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 01/02/2024 1 02/02/2024 2	1,00 2,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1310	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 01/02/2024 1 02/02/2024 2	1,00 2,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1311	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 30/01/2024 5	5,00		
		Totale ora	5,00	38,32	191,60
1312	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 30/01/2024 5	5,00		
		Totale ora	5,00	35,55	177,75
1313	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		A RIPORTARE			788.396,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		788.396,90
		31/01/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1314	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		31/01/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1315	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		29/01/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1316	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		29/01/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1317	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		06/02/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1318	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		06/02/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1319	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		05/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	40,43	80,86
1320	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		05/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1321	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		05/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1322	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		05/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1323	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		05/02/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	40,43	161,72
1324	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		05/02/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1325	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		06/02/2024 2	2,00		
		07/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	4,00	40,43	161,72
1326	VE23_01CS.RU.R01.0	Operaio Qualificato			
		A RIPORTARE			789.974,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		789.974,81
	01.03_				
		06/02/2024 2	2,00		
		07/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1327	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		05/02/2024 8	8,00		
		06/02/2024 8	8,00		
		07/02/2024 8	8,00		
		08/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	32,00	38,32	1.226,24
1328	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		05/02/2024 8	8,00		
		06/02/2024 8	8,00		
		07/02/2024 8	8,00		
		08/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	32,00	35,55	1.137,60
1329	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		07/02/2024 8	8,00		
		08/02/2024 8	8,00		
		09/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	24,00	38,32	919,68
1330	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		07/02/2024 8	8,00		
		08/02/2024 8	8,00		
		09/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	24,00	35,55	853,20
1331	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		09/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1332	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		09/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	31,93	255,44
1333	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		15/02/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1334	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		15/02/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1335	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		13/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1336	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		A RIPORTARE			795.187,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		795.187,85
		13/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	31,93	63,86
1337	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		14/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	40,43	80,86
1338	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		14/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1339	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		12/02/2024 5	5,00		
		Totale ora	5,00	38,32	191,60
1340	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		12/02/2024 5	5,00		
		Totale ora	5,00	35,55	177,75
1341	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		15/02/2024 8	8,00		
		16/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	16,00	38,32	613,12
1342	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		15/02/2024 8	8,00		
		16/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	16,00	38,32	613,12
1343	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		15/02/2024 8	8,00		
		16/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	16,00	31,93	510,88
1344	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		22/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1345	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		22/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	31,93	63,86
1346	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		26/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1347	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		26/02/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	31,93	63,86
1348	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		05/03/2024 3	3,00		
		A RIPORTARE			797.791,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		797.791,14
			Totale ora	3,00	114,96
1349	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 05/03/2024 3			
			Totale ora	3,00	95,79
1350	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 08/03/2024 2			
			Totale ora	2,00	76,64
1351	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 08/03/2024 2			
			Totale ora	2,00	63,86
1352	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 15/03/2024 2			
			Totale ora	2,00	76,64
1353	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 15/03/2024 2			
			Totale ora	2,00	71,10
1354	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 12/03/2024 5			
			Totale ora	5,00	191,60
1355	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 12/03/2024 5			
			Totale ora	5,00	159,65
1356	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 12/03/2024 5			
			Totale ora	0,00	0,00
1357	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 13/03/2024 4 14/03/2024 4			
			Totale ora	8,00	255,44
1358	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 13/03/2024 3 14/03/2024 3			
			Totale ora	6,00	229,92
1359	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 13/03/2024 3 14/03/2024 3			
			Totale ora	6,00	191,58
1360	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 12/03/2024 3			
			Totale ora	3,00	106,65
			A RIPORTARE		799.424,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		799.424,97
1361	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 12/03/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	3,00	31,93
1362	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 29/03/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	3,00	38,32
1363	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 29/03/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	3,00	31,93
1364	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello 04/04/2024 8 05/04/2024 8			
			8,00		
			8,00		
			Totale ora	16,00	40,43
1365	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 04/04/2024 8 05/04/2024 8			
			8,00		
			8,00		
			Totale ora	16,00	38,32
1366	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello 04/04/2024 8 05/04/2024 8			
			8,00		
			8,00		
			Totale ora	16,00	40,43
1367	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 04/04/2024 8 05/04/2024 8			
			8,00		
			8,00		
			Totale ora	16,00	38,32
1368	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello 01/04/2024 8 02/04/2024 8 03/04/2024 8 04/04/2024 8 05/04/2024 8			
			8,00		
			8,00		
			8,00		
			8,00		
			8,00		
			Totale ora	40,00	40,43
1369	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello 01/04/2024 8 02/04/2024 8 03/04/2024 8 04/04/2024 8 05/04/2024 8			
			8,00		
			8,00		
			8,00		
			8,00		
			8,00		
			Totale ora	40,00	40,43
1370	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello 08/04/2024 8 09/04/2024 8 10/04/2024 8			
			8,00		
			8,00		
			8,00		
			A RIPORTARE		805.485,91

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		805.485,91
		11/04/2024 8	8,00		
		12/04/2024 8	8,00		
		Totale ora	40,00	40,43	1.617,20
1371	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		08/04/2024 8	8,00		
		09/04/2024 8	8,00		
		10/04/2024 8	8,00		
		11/04/2024 8	8,00		
		12/04/2024 8	8,00		
		Totale ora	40,00	38,32	1.532,80
1372	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		08/04/2024 8	8,00		
		09/04/2024 8	8,00		
		10/04/2024 8	8,00		
		11/04/2024 8	8,00		
		12/04/2024 8	8,00		
		Totale ora	40,00	40,43	1.617,20
1373	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		08/04/2024 8	8,00		
		09/04/2024 8	8,00		
		10/04/2024 8	8,00		
		11/04/2024 8	8,00		
		12/04/2024 8	8,00		
		Totale ora	40,00	38,32	1.532,80
1374	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		08/04/2024 8	8,00		
		09/04/2024 8	8,00		
		10/04/2024 8	8,00		
		11/04/2024 8	8,00		
		12/04/2024 8	8,00		
		Totale ora	40,00	40,43	1.617,20
1375	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		08/04/2024 8	8,00		
		09/04/2024 8	8,00		
		10/04/2024 8	8,00		
		11/04/2024 8	8,00		
		12/04/2024 8	8,00		
		Totale ora	40,00	40,43	1.617,20
1376	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		07/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1377	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		07/02/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1378	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		A RIPORTARE			815.633,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		815.633,43
		07/02/2024 8	8,00		
			Totale ora	8,00	35,55
1379	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			284,40
		15/03/2024 6	6,00		
			Totale ora	6,00	38,32
1380	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			229,92
		15/03/2024 6	6,00		
			Totale ora	6,00	35,55
1381	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			213,30
		11/03/2024 2	2,00		
		12/03/2024 4	4,00		
			Totale ora	6,00	38,32
1382	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			229,92
		11/03/2024 2	2,00		
		12/03/2024 4	4,00		
			Totale ora	6,00	38,32
1383	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			229,92
		25/03/2024 3	3,00		
			Totale ora	3,00	38,32
1384	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			114,96
		25/03/2024 3	3,00		
			Totale ora	3,00	35,55
1385	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			106,65
		03/04/2024 4	4,00		
			Totale ora	4,00	38,32
1386	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			153,28
		03/04/2024 4	4,00		
			Totale ora	4,00	35,55
1387	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			142,20
		03/04/2024 5	5,00		
			Totale ora	5,00	38,32
1388	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			191,60
		03/04/2024 5	5,00		
			Totale ora	5,00	38,32
1389	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			191,60
		04/04/2024 1	1,00		
			Totale ora	1,00	38,32
1390	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			38,32
		08/04/2024 3	3,00		
			Totale ora	3,00	38,32
			A RIPORTARE		114,96
					817.874,46

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		817.874,46
1391	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 08/04/2024 3			
			3,00		
			Totale ora	3,00	35,55
1392	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 15/04/2024 3 19/04/2024 3			
			3,00		
			3,00		
			Totale ora	6,00	38,32
1393	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 15/04/2024 3 19/04/2024 3			
			3,00		
			3,00		
			Totale ora	6,00	38,32
1394	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 15/04/2024 4			
			4,00		
			Totale ora	4,00	38,32
1395	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 19/04/2024 8			
			8,00		
			Totale ora	8,00	38,32
1396	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 19/04/2024 8			
			8,00		
			Totale ora	8,00	31,93
1397	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 18/04/2024 8			
			8,00		
			Totale ora	8,00	38,32
1398	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 18/04/2024 8			
			8,00		
			Totale ora	8,00	38,32
1399	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 19/04/2024 6,5			
			6,50		
			Totale ora	6,50	38,32
1400	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune 19/04/2024 6,5			
			6,50		
			Totale ora	6,50	31,93
1401	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 22/04/2024 4 24/04/2024 4			
			4,00		
			4,00		
			Totale ora	8,00	38,32
1402	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 22/04/2024 4 24/04/2024 4			
			4,00		
			4,00		
			Totale ora	8,00	38,32
			A RIPORTARE		820.839,10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		820.839,10
1403	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		22/04/2024 4	4,00		
		24/04/2024 4	4,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1404	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		22/04/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1405	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		22/04/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	35,55	284,40
1406	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		30/04/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1407	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		30/04/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1408	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		29/04/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1409	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		29/04/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1410	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		29/04/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1411	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		30/04/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1412	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		30/04/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1413	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		29/04/2024 8	8,00		
		30/04/2024 6	6,00		
		02/05/2024 4	4,00		
		03/05/2024 8	8,00		
		Totale ora	26,00	38,32	996,32
1414	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		29/04/2024 8	8,00		
		30/04/2024 6	6,00		
		A RIPIANTARE			823.488,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		823.488,26
		02/05/2024 4	4,00		
		03/05/2024 8	8,00		
		Totale ora	26,00	35,55	924,30
1415	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		06/05/2024 1,5	1,50		
		Totale ora	1,50	38,32	57,48
1416	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		06/05/2024 1,5	1,50		
		Totale ora	1,50	35,55	53,33
1417	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		09/05/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1418	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		09/05/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1419	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		09/05/2024 4	4,00		
		10/05/2024 4	4,00		
		11/05/2024 3	3,00		
		Totale ora	11,00	38,32	421,52
1420	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		09/05/2024 4	4,00		
		10/05/2024 4	4,00		
		11/05/2024 3	3,00		
		Totale ora	11,00	35,55	391,05
1421	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		07/05/2024 7	7,00		
		08/05/2024 4	4,00		
		Totale ora	11,00	38,32	421,52
1422	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		07/05/2024 7	7,00		
		08/05/2024 4	4,00		
		Totale ora	11,00	35,55	391,05
1423	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		08/05/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1424	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		08/05/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	31,93	63,86
1425	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		08/05/2024 4	4,00		
		A RIPORTARE			826.902,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		826.902,13
			Totale ora	4,00	153,28
1426	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		08/05/2024 4		4,00	
			Totale ora	4,00	142,20
1427	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		09/05/2024 4		4,00	
			Totale ora	4,00	153,28
1428	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		09/05/2024 4		4,00	
			Totale ora	4,00	127,72
1429	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		17/05/2024 2		2,00	
			Totale ora	2,00	76,64
1430	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		17/05/2024 2		2,00	
			Totale ora	2,00	63,86
1431	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		17/05/2024 2		2,00	
		18/05/2024 8		8,00	
			Totale ora	10,00	383,20
1432	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		18/05/2024 8		8,00	
			Totale ora	8,00	284,40
1433	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		16/05/2024 3		3,00	
			Totale ora	3,00	114,96
1434	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		16/05/2024 3		3,00	
			Totale ora	3,00	95,79
1435	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		20/05/2024 2		2,00	
			Totale ora	2,00	76,64
1436	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		20/05/2024 2		2,00	
			Totale ora	2,00	63,86
1437	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		23/05/2024 3		3,00	
			Totale ora	3,00	114,96
1438	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
			A RIPORTARE		828.752,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		828.752,92
		23/05/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1439	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		22/05/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1440	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		22/05/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1441	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		23/05/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1442	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		23/05/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	31,93	95,79
1443	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		30/05/2024 1,5	1,50		
		Totale ora	1,50	38,32	57,48
1444	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		30/05/2024 1,5	1,50		
		Totale ora	1,50	35,55	53,33
1445	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		30/05/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1446	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		30/05/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1447	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		04/06/2024 8	8,00		
		05/06/2024 8	8,00		
		06/06/2024 8	8,00		
		07/06/2024 8	8,00		
		Totale ora	32,00	38,32	1.226,24
1448	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		04/06/2024 8	8,00		
		05/06/2024 8	8,00		
		Totale ora	16,00	35,55	568,80
1449	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		07/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1450	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		A RIPORTARE			831.507,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		831.507,11
		07/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1451	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		06/06/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1452	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		06/06/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1453	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		05/06/2024 6	6,00		
		Totale ora	6,00	38,32	229,92
1454	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		05/06/2024 6	6,00		
		Totale ora	6,00	35,55	213,30
1455	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		06/06/2024 6	6,00		
		Totale ora	6,00	38,32	229,92
1456	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		06/06/2024 6	6,00		
		Totale ora	6,00	35,55	213,30
1457	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		13/06/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1458	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		13/06/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1459	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		14/06/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1460	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		10/06/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1461	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		10/06/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1462	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		11/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1463	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		A RIPORTARE			833.438,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		833.438,81
		11/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1464	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		10/06/2024 2	2,00		
		11/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1465	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		10/06/2024 2	2,00		
		11/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1466	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		13/06/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1467	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		13/06/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1468	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		19/06/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1469	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		19/06/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1470	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		19/06/2024 3,5	3,50		
		Totale ora	3,50	38,32	134,12
1471	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		19/06/2024 3,5	3,50		
		Totale ora	3,50	38,32	134,12
1472	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		19/06/2024 3,5	3,50		
		Totale ora	3,50	35,55	124,43
1473	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		24/06/2024 1	1,00		
		25/06/2024 2	2,00		
		26/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	5,00	38,32	191,60
1474	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		24/06/2024 1	1,00		
		25/06/2024 2	2,00		
		26/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	5,00	35,55	177,75
		A RIPORTARE			835.021,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		835.021,71
1475	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		28/06/2024 5	5,00		
		Totale ora	5,00	38,32	191,60
1476	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		28/06/2024 5	5,00		
		Totale ora	5,00	38,32	191,60
1477	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		27/06/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1478	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		27/06/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1479	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		22/05/2024 9	9,00		
		23/05/2024 9	9,00		
		24/05/2024 9	9,00		
		27/05/2024 9	9,00		
		28/05/2024 9	9,00		
		29/05/2024 6	6,00		
		Totale ora	51,00	38,32	1.954,32
1480	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		23/05/2024 9	9,00		
		24/05/2024 9	9,00		
		27/05/2024 9	9,00		
		28/05/2024 9	9,00		
		Totale ora	36,00	35,55	1.279,80
1481	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		28/06/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1482	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		05/07/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1483	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		05/07/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1484	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		15/07/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1485	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		24/07/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
		A RIPORTARE			839.498,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		839.498,23
1486	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 22/07/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1487	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 22/07/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1488	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 25/07/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1489	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 25/07/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1490	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 31/07/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1491	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 31/07/2024 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1492	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 31/07/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1493	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 31/07/2024 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1494	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 08/08/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1495	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 08/08/2024 8	8,00		
		Totale ora	8,00	35,55	284,40
1496	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 05/08/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1497	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 05/08/2024 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1498	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 21/08/2024 8 22/08/2024 8	8,00 8,00		
		A RIPORTARE			841.197,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		841.197,24
			Totale ora	16,00	613,12
1499	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 21/08/2024 8 22/08/2024 8			
				8,00	
				8,00	
			Totale ora	16,00	568,80
1500	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 27/09/2024 3			
				3,00	
			Totale ora	3,00	114,96
1501	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 27/09/2024 3			
				3,00	
			Totale ora	3,00	106,65
1502	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 30/09/2024 6			
				6,00	
			Totale ora	6,00	229,92
1503	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 30/09/2024 6			
				6,00	
			Totale ora	6,00	213,30
1504	GT23_01	Reperibilità tecnica e operativa Venezia NORD Ottobre 1 Novembre 1 Dicembre 1			
				1,00	
				1,00	
				1,00	
			Totale mese	3,00	12.972,96
1505	GT23_17	Sovraprezzo alla voce GT23_16 per ogni giorno di superamento nolo ai 30 gg considerati. Per ogni ponte P.te Veneta Marina Ottobre 31 Novembre 30 Dicembre 31			
				31,00	
				30,00	
				31,00	
			Totale giorno	92,00	2.004,68
1506	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 3			
				3,00	
			Totale cad	3,00	328,92
1507	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 3 * 1			
				3,00	
			Totale m	3,00	108,45
1508	VE23_04CS.PR.Q03.M 02 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.013	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Esecuzione di fori d'ispezione per sondaggi su tubazioni in opera per il convogliamento di acque di fognatura di qualsiasi diametro, ecc. 1			
				1,00	
			Totale cad	1,00	142,14
1509	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
			A RIPORTARE		858.601,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		858.601,14
		6	6,00		
			Totale ora	38,32	229,92
1510	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		6	6,00		
			Totale ora	35,55	213,30
1511	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		1	1,00		
			Totale mq	267,04	267,04
1512	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi			
		35	35,00		
			Totale m	63,82	2.233,70
1513	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per particolare difficoltà non quantificabile a misura 8			
			Totale	8,00	
				212,35	1.698,80
1514	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato Lavorazione per ripristino temporaneo della caditoia 2			
			Totale ora	2,00	
				38,32	76,64
1515	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato Lavorazione per ripristino temporaneo della caditoia 2			
			Totale ora	2,00	
				35,55	71,10
1516	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1517	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 0,50			
			Totale m	1,00	
				36,15	36,15
1518	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato Demolizione della stuccatura provvisoria e lievo della caditoia 2			
			Totale ora	2,00	
				38,32	76,64
1519	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato Demolizione della stuccatura provvisoria e lievo della caditoia 2			
			Totale ora	2,00	
				35,55	71,10
1520	_VE23_04CS.PR.Q01. 011.013.04	50x50 cm 1			
			Totale cad	1,00	
				132,00	132,00
			A RIPIANTARE		863.817,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
					863.817,17
1521	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato Lavorazione per integrazione dei vuoti con sabbia e cemento, livellamento come pavimento esistente 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1522	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato Lavorazione per integrazione dei vuoti con sabbia e cemento, livellamento come pavimento esistente 8	8,00		
		Totale ora	8,00	35,55	284,40
1523	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
1524	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 0,50	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1525	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
1526	_VE23_04CS.PR.Q03. E08.012.01	per pavimentazioni stradali. 2 * 0,6 * 0,7	0,84		
		Totale m ²	0,84	205,15	172,33
1527	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato Rimozione vecchie lastre e lavorazioni per posa chiusini 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1528	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato Rimozione vecchie lastre e lavorazioni per posa chiusini 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1529	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
1530	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1531	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1532	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		A RIPORTARE			866.147,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			866.147,67
		0,60 * 0,70	0,42		
		0,08	0,08		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
1533	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1534	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1535	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	109,64	328,92
1536	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		6 * 0,50	3,00		
		Totale m	3,00	36,15	108,45
1537	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
1538	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		5	5,00		
		Totale ora	5,00	38,32	191,60
1539	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		5	5,00		
		Totale ora	5,00	35,55	177,75
1540	NP.01	Stesa in opera di pietrisco sarone			
		2	2,00		
		Totale m³	2,00	105,00	210,00
1541	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1542	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1543	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		8	8,00		
		A RIPORTARE			868.299,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		868.299,31
			Totale ora	8,00	35,55
1544	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1545	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,45 * 0,30	0,14		
		0,36	0,36		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1546	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,44 * 0,30	0,13		
		0,24 * 0,35	0,08		
		0,42 * 0,30	0,13		
		0,16	0,16		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1547	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
1548	VE23_04CS.PR.Q01.006.007	Coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e sigillo chiuso o a caditoia, per pozzetti del tipo leggero, dello spessore di 9÷12 cm			
		0,40 * 0,40	0,16		
		Totale m²	0,16	125,48	20,08
1549	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato			
		4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1550	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato			
		4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1551	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	109,64	219,28
1552	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 1	4,00		
		Totale m	4,00	36,15	144,60
1553	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato			
		4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1554	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato			
		4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1555	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato			
		A RIPORTARE			870.277,24

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		870.277,24
		3	3,00		
			Totale ora	3,00	114,96
1556	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato		38,32	
		3	3,00		
			Totale ora	3,00	106,65
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1557	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1,52	1,52		
			Totale mq	1,52	422,04
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1558	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
			Totale cad	2,00	219,28
1559	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 1	4,00		
			Totale m	4,00	144,60
1560	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq			
		0,24 * 0,66	0,16		
		0,22 * 0,25	0,06		
		0,28	0,28		
			Totale mq	0,50	186,20
1561	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		2	2,00		
			Totale ora	2,00	76,64
1562	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		2	2,00		
			Totale ora	2,00	71,10
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1563	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		3,50 * 1,50	5,25		
		2,60 * 1,45	3,77		
			Totale mq	9,02	2.504,49
1564	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1565	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1,70 * 1,66	2,82		
			Totale mq	2,82	783,00
1566	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
			A RIPORTARE		875.192,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		875.192,37
		3	3,00		
			Totale ora	3,00	38,32
1567	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			114,96
		3	3,00		
			Totale ora	3,00	35,55
1568	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			106,65
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
1569	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			379,27
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
1570	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			379,27
		2	2,00		
			Totale ora	2,00	38,32
1571	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			76,64
		2	2,00		
			Totale ora	2,00	35,55
1572	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			71,10
		4	4,00		
			Totale ora	4,00	38,32
1573	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			153,28
		4	4,00		
			Totale ora	4,00	35,55
1574	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			142,20
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
1575	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,35 * 0,45	0,16		
		0,50 * 0,45	0,23		
		0,48 * 0,40	0,19		
		0,4 * 0,40	0,16		
		0,30 * 0,4	0,12		
		0,3 * 0,30	0,09		
		0,35 * 0,40	0,14		
		0,35 * 0,40	0,14		
		0,3 * 0,40	0,12		
		0,45 * 0,35	0,16		
		0,65 * 0,25	0,16		
		0,6 * 0,50	0,30		
			Totale mq	1,97	207,27
1576	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			408,32
		0,8 * 0,70	0,56		
		1,70 * 0,45	0,77		
			A RIPORTARE		877.403,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			884.315,35
		Mese - Ottobre 2024 1	1,00		
		Mese - Novembre 2024 1	1,00		
		Mese - Dicembre 2024 1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
1585	GT23_35	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 3 di fognatura nera sull'isola di Terranova a Burano Stazione di Sollevamento n°3 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Ottobre 2024 1 Mese - Novembre 2024 1 Mese - Dicembre 2024 1	1,00 1,00 1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
1586	GT23_36	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 5 di fognatura nera sull'isola di San Martino a Burano Stazione di Sollevamento n°5 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Ottobre 2024 1 Mese - Novembre 2024 1 Mese - Dicembre 2024 1	1,00 1,00 1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
1587	GT23_37	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 6 di fognatura nera sull'isola della Giudecca a Burano Stazione di Sollevamento n°6 Acque Nere - Isola di Burano (VE). Mese - Ottobre 2024 1 Mese - Novembre 2024 1 Mese - Dicembre 2024 1	1,00 1,00 1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
1588	GT23_38	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento ATER di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo Stazione di Sollevamento Ater Acque Nere - Isola di Mazzorbo (VE). Mese - Ottobre 2024 1 Mese - Novembre 2024 1 Mese - Dicembre 2024 1	1,00 1,00 1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
1589	GT23_39	Gestione del funzionamento della Stazione di sollevamento n. 8 di fognatura nera sull'isola di Mazzorbo Stazione di Sollevamento n°8 Acque Nere - Isola di Mazzorbo (VE). Mese - Ottobre 2024 1 Mese - Novembre 2024 1	1,00 1,00		
		A RIPORTARE			887.217,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			887.217,85
		Mese - Dicembre 2024			
		1	1,00		
		Totale mese	3,00	193,50	580,50
1590	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,45 * 0,33	0,15		
		0,65 * 0,34	0,22		
		0,58 * 0,37	0,21		
		Totale mq	0,58	267,04	154,88
1591	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,47 * 0,38	0,18		
		1,30 * 0,90	1,17		
		Totale mq	1,35	207,27	279,81
1592	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
1593	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,70 * 1,80	1,26		
		Totale mq	1,26	207,27	261,16
1594	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
1595	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1596	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1597	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1598	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1599	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,32 * 0,48	0,15		
		0,35	0,35		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
		A RIPORTARE			889.774,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		889.774,13
1600	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00		
			Totale ora	2,00	38,32
1601	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00		
			Totale ora	2,00	35,55
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1602	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 2 * 0,40 * 0,40 0,18	0,32 0,18		
			Totale mq	0,50	315,02
1603	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 5,50	5,50		
			Totale ora	5,50	38,32
1604	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 5,50	5,50		
			Totale ora	5,50	35,55
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1605	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
1606	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 6 * 1	6,00		
			Totale m	6,00	36,15
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1607	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,33 * 0,58 0,31	0,19 0,31		
			Totale mq	0,50	267,04
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1608	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
1609	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00		
			Totale ora	2,00	38,32
1610	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00		
			Totale ora	2,00	35,55
			A RIPORTARE		891.203,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		891.203,11
1611	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00		
			Totale ora	38,32	76,64
1612	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00		
			Totale ora	35,55	71,10
1613	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00		
			Totale ora	38,32	76,64
1614	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00		
			Totale ora	35,55	71,10
1615	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1616	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,40 * 3,20 0,4 * 0,50	1,28 0,20		
			Totale mq	277,66	410,94
1617	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
1618	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 1	1,00		
			Totale ora	38,32	38,32
1619	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 1	1,00		
			Totale ora	35,55	35,55
1620	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1621	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50 * 0,40 0,32 * 0,48 0,15	0,20 0,15 0,15		
			Totale mq	267,04	133,52
1622	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,4 * 0,70 0,22	0,28 0,22		
			Totale mq	267,04	133,52
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di			
		A RIPORTARE			893.388,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			893.388,25
1623	GT23_20.01	masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,9 * 0,40 ,14	0,36 0,14 Totale mq 0,50	315,02	157,51
1624	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,40 * 0,50 0,3	0,20 0,30 Totale mq 0,50	315,02	157,51
1625	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,80 * 0,80	0,64 Totale mq 0,64	315,02	201,61
1626	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 1	1,00 Totale ora 1,00	38,32	38,32
1627	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 1	1,00 Totale ora 1,00	35,55	35,55
1628	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,65	0,65 Totale mq 0,65	207,27	134,73
1629	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00 Totale ora 2,00	38,32	76,64
1630	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00 Totale ora 2,00	35,55	71,10
1631	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00 Totale cad 1,00	379,27	379,27
1632	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,70 * 0,75 0,35 * 0,25	1,28 0,09 Totale mq 1,37	207,27	283,96
1633	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,34 * 0,42 0,3 * 0,70 0,15	0,14 0,21 0,15 Totale mq 0,50	267,04	133,52
1634	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,40 * 0,30 0,38	0,12 0,38		
		A RIPORTARE			895.057,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		895.057,97
			Totale mq	0,50	133,52
1635	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		2	2,00		
			Totale ora	2,00	76,64
1636	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		2	2,00		
			Totale ora	2,00	71,10
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1637	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
1638	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	2,00	72,30
	VE23_04CS.PR.Q01.01 1.015	Caditoia stradale in lastre di trachite bocciardata delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato:			
1639	VE23_04CS.PR.Q01.0 11.015.01	con lastre di spess. 5 cm			
		0,40 * 0,6	0,24		
			Totale m ²	0,24	40,15
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1640	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	1,00	109,64
1641	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	2,00	72,30
1642	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		4	4,00		
			Totale ora	4,00	153,28
1643	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		4	4,00		
			Totale ora	4,00	142,20
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1644	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,5 * 0,60	0,30		
		0,50 * 0,60	0,30		
			Totale mq	0,60	160,22
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1645	VE23_04CS.PR.Q03.M	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
			A RIPORTARE		896.198,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		896.198,96
	02.014.04				
		3	3,00		
			Totale cad	109,64	328,92
1646	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		6 * 0,50	3,00		
			Totale m	36,15	108,45
1647	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
1648	GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1,08	1,08		
			Totale mq	207,27	223,85
1649	GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1,20 * 1,20	1,44		
			Totale mq	277,66	399,83
1650	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,37 * 0,45	0,17		
		0,37 * 0,40	0,15		
		0,18	0,18		
			Totale mq	315,02	157,51
1651	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		4	4,00		
			Totale cad	109,64	438,56
1652	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
1653	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
			Totale cad	379,27	379,27
1654	VE23_04CS.PR.Q01.006.006	Coperchio in c.a. prefabbricato, chiuso o a caditoia, per pozzetti tipo rinforzato dello spessore di 7,5÷11 cm			
		0,3 * 0,3	0,09		
			Totale m²	88,87	8,00
1655	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato			
		3	3,00		
			Totale ora	38,32	114,96
1656	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato			
		3	3,00		
			Totale ora	35,55	106,65
1657	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato			
			A RIPORTARE		899.223,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		899.223,50
		3,00	3,00		
			Totale ora	38,32	114,96
1658	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		3,00	3,00		
			Totale ora	35,55	106,65
1659	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		San Martino Sinistra, nei pressi del civ. 454 - Isola di Burano (VE)			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1660	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		San Martino Sinistra, nei pressi del civ. 454 - Isola di Burano (VE)			
		2,00	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
1661	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2,00	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1662	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		4,00	4,00		
			Totale ora	38,32	153,28
1663	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		4,00	4,00		
			Totale ora	35,55	142,20
1664	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3,00	3,00		
			Totale h	65,57	196,71
1665	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		8,00	8,00		
			Totale ora	38,32	306,56
1666	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		8,00	8,00		
			Totale ora	35,55	284,40
1667	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		San Martino Sinistra, 16 - Isola di Burano (VE).			
		0,64 * 0,37	0,24		
		0,26	0,26		
			Totale mq	315,02	157,51
			A RIPORTARE		900.998,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		900.998,85
1668	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2,00	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1669	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		4,00	4,00		
			Totale ora	38,32	153,28
1670	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		4,00	4,00		
			Totale ora	35,55	142,20
1671	VE23_01CS.PR.Q02.0 01.017	Malta fibrorinforzata per risanamento tipo Mapegrout tissotropico Mapei			
		5,00	5,00		
			Totale kg	1,54	7,70
1672	VE23_01CS.PR.Q02.0 01.008	Stucco epossidico per fugatura pavimenti e rivestimenti			
		1,00	1,00		
			Totale kg	9,58	9,58
1673	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq Calle Dietro gli Orti, nei pressi del civ. 4 - Isola di Murano (VE) 2,10 * 1,50			
			3,15		
			Totale mq	186,20	586,53
1674	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2,00	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1675	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.03	a freddo senza conducente			
		2,00	2,00		
			Totale l	11,00	22,00
1676	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		4,00	4,00		
			Totale ora	38,32	153,28
1677	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		4,00	4,00		
			Totale ora	35,55	142,20
1678	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche Campo de Sant'Erasmo, nei pressi del box bagni pubblici (zona Chiesa) - Isola di Sant'Erasmo (VE)			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
	VE23_04CS.PR.Q01.01	Caditoia stradale in lastre di trachite bocciardata delle dimensioni corrispondenti			
		A RIPORTARE			902.587,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		902.587,54
1679	1.015 VE23_04CS.PR.Q01.0 11.015.01	ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato: con lastre di spess. 5 cm 0,40 * 0,40			
			0,16		
			Totale m²	167,31	26,77
1680	VE23_04CS.PR.Q01.0 11.015.04	esecuzione di feritoia per caditoia 4			
			4,00		
			Totale cad	21,24	84,96
1681	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2,00			
			2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1682	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2,00			
			2,00		
			Totale ora	38,32	76,64
1683	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2,00			
			2,00		
			Totale ora	35,55	71,10
1684	VE23_02CS.PR.Q3.A01 VE23_02CS.PR.Q3.A0 1.002	DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI, PUNTELLAMENTI Rimozione di piombature o di arpesi su elementi lapidei, compresa la rimozione del legante e la pulizia del foro. 3			
			3,00		
			Totale cad	66,79	200,37
1685	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1.024 VE23_04CS.PR.Q03.H 01.024.03	OPERE DA FABBRO Fornitura e posa in opera di arpesi ricavati da verghe piatte, di sezioni varie e di lunghezza non inferiore a 15 cm secondo quanto richiesto dalla D.L., ecc. in acciaio inox fissati con mastice o materiali similari 3			
			3,00		
			Totale cad	107,93	323,79
1686	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2,00			
			2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1687	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.03	a freddo senza conducente 6,00			
			6,00		
			Totale l	11,00	66,00
1688	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 8,00			
			8,00		
			Totale ora	38,32	306,56
1689	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 8,00			
			8,00		
			Totale ora	35,55	284,40
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
			A RIPORTARE		904.290,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		904.290,41
1690	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,35 * 0,25 0,30 * 0,30 0,32	0,09 0,09 0,32		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1691	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 0,25 * 0,33 0,55 * 0,40 0,37 * 0,35 0,33 * 0,45 1,20 * 0,70	0,08 0,22 0,13 0,15 0,84		
		Totale mq	1,42	207,27	294,32
1692	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,70 * 0,40 0,22	0,28 0,22		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1693	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.029	Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, ecc. 1,50 * 0,40 * 0,25	0,1500		
		Totale m ³	0,1500	419,57	62,94
1694	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq Bressagio, nei pressi del civ. 14 - Isola di Murano (VE) 0,70 * 0,30 1,60 * 1,00	0,21 1,60		
		Totale mq	1,81	186,20	337,02
1695	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2,00	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
1696	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.03	a freddo senza conducente 2,00	2,00		
		Totale l	2,00	11,00	22,00
1697	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 4,00	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1698	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 4,00	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1699	_VE23_04CS.PR.Q03. E11.010.02	astoline e armille di ponte. 1,50 * 0,40 * 0,25	0,15		
		Totale mc	0,15	583,80	87,57
1700	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
		A RIPORTARE			906.094,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		906.094,48
1701	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		8	8,00		
			Totale ora	35,55	284,40
1702	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		4	4,00		
			Totale ora	38,32	153,28
1703	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		4	4,00		
			Totale ora	35,55	142,20
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1704	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2,00	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1705	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.03	a freddo senza conducente			
		2,00	2,00		
			Totale l	11,00	22,00
1706	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		8,00	8,00		
			Totale ora	38,32	306,56
1707	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		8,00	8,00		
			Totale ora	35,55	284,40
1708	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.01	camerette d'ispezione			
			Totale cad	138,93	0,00
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di			
1709	GT23_19.01	masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,35 * 0,30	0,11		
		0,39	0,39		
			Totale mq	267,04	133,52
1710	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		4,00	4,00		
			Totale ora	38,32	153,28
1711	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		4,00	4,00		
			Totale ora	35,55	142,20
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di			
1712	GT23_20.01	masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,30	0,12		
		0,70 * 0,60	0,42		
			Totale mq	315,02	170,11
			A RIPORTARE		908.017,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			908.017,57
1713	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1	1,00 Totale mq	267,04	267,04
1714	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 99	99,00 Totale mq	207,27	20.519,73
1715	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1	1,00 Totale mq	267,04	267,04
1716	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq Fondamenta 95 * 6,50 Due aree limitrofe 10 * 10 10 * 10	617,50 100,00 100,00 Totale mq	207,27	169.443,23
1717	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1	1,00 Totale mq	267,04	267,04
1718	VE23_04CS.PR.Q03.E08.004 VE23_04CS.PR.Q03.E08.004.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq. 117 * 2,50 Stima 50	292,50 50,00 Totale m²	277,66	95.098,55
1719	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1	1,00 Totale mq	267,04	267,04
1720	VE23_04CS.PR.Q03.E08.002 VE23_04CS.PR.Q03.E08.002.02	Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq. 150 * 4	600,00 Totale m²	207,27	124.362,00
1721	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Stima di difficile valutazione 160	160,00 Totale h	65,57	10.491,20
1722	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato Stima 160	160,00 Totale ora	35,55	5.688,00
1723	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato Stima 180	180,00 Totale ora	38,32	6.897,60
1724	VE23_04CS.PR.Q03.I01 VE23_04CS.PR.Q03.I0	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella A RIPORTARE			1.341.586,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.341.586,04
	1.004	suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. Stima 500	500,00		
		Totale m²	500,00	25,52	12.760,00
1725	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 159	159,00		
		Totale m²	159,00	25,52	4.057,68
1726	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 400	400,00		
		Totale m²	400,00	25,52	10.208,00
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1727	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1728	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1729	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1730	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1731	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1732	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
	VE23_04CS.PR.Q01.01 1.015	Caditoia stradale in lastre di trachite bocciardata delle dimensioni corrispondenti ai corsi dei macigni o dei salizzoni del selciato:			
1733	VE23_04CS.PR.Q01.0 11.015.03	con lastre di spess. di 8 cm 2 * 0,60 * 0,60	0,72		
		Totale m²	0,72	195,62	140,85
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1734	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 2,00	2,00		
		Totale h	2,00	65,57	131,14
		A RIPORTARE			1.369.429,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.369.429,53
1735	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 3,00	 3,00 Totale ora	 38,32	 114,96
1736	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3,00	 3,00 Totale ora	 35,55	 106,65
1737	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2,00	 2,00 Totale h	 65,57	 131,14
1738	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 3,00	 3,00 Totale ora	 38,32	 114,96
1739	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3,00	 3,00 Totale ora	 35,55	 106,65
1740	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	 1,00 Totale cad	 379,27	 379,27
1741	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	 2,00 Totale ora	 38,32	 76,64
1742	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	 2,00 Totale ora	 35,55	 71,10
1743	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 2	 2,00 Totale cad	 109,64	 219,28
1744	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 4 * 1	 4,00 Totale m	 36,15	 144,60
1745	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,54 * 0,40 0,28	 0,22 0,28 Totale mq	 315,02	 157,51
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.	A RIPORTARE		1.371.052,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.371.052,29
1746	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		2	2,00		
			Totale cad	109,64	219,28
1747	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		4 * 1	4,00		
			Totale m	36,15	144,60
1748	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,47 * 0,36	0,17		
		0,33	0,33		
			Totale mq	315,02	157,51
1749	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1,30 * 1,20	1,56		
			Totale mq	277,66	433,15
1750	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato			
		8	8,00		
			Totale ora	38,32	306,56
1751	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato			
		8	8,00		
			Totale ora	35,55	284,40
1752	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato			
		2	2,00		
			Totale ora	38,32	76,64
1753	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato			
		2	2,00		
			Totale ora	35,55	71,10
1754	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,64 * 0,33	0,21		
		0,29	0,29		
			Totale mq	267,04	133,52
1755	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato			
		3	3,00		
			Totale ora	38,32	114,96
1756	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato			
		3	3,00		
			Totale ora	35,55	106,65
1757	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,92	0,37		
		0,67 * 0,43	0,29		
			A RIPORTARE		1.373.100,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.373.100,66
		Totale mq	0,66	315,02	207,91
1758	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1,34 * 0,35 0,03	0,47 0,03		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1759	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		4	4,00		
		Totale cad	4,00	109,64	438,56
1760	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 8 * 1	8,00		
		Totale m	8,00	36,15	289,20
1761	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1762	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1763	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1764	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1765	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1766	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1767	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
		Totale m	2,00	36,15	72,30
		A RIPORTARE			1.374.715,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.374.715,67
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1768	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1769	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1770	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1771	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1772	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1773	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
			Totale cad	0,00	0,00
1774	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
1775	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq			
		2 * 0,6 * 0,6	0,72		
			Totale mq	186,20	134,06
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1776	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1,50 * 0,80	1,20		
			Totale mq	207,27	248,72
1777	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,45 * 0,40	0,18		
		0,32	0,32		
		0,4 * 0,4	0,16		
		0,34	0,34		
		0,45 * 0,40	0,18		
		0,32	0,32		
		0,45 * 0,40	0,18		
			A RIPIANTARE		1.375.716,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.375.716,57
		0,32	0,32		
		0,40 * 0,45	0,18		
		0,32	0,32		
		0,3 * 0,40	0,12		
		0,38	0,38		
		Totale mq	3,00	267,04	801,12
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1778	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,85	0,34		
		0,50 * 0,9	0,45		
		Totale mq	0,79	315,02	248,87
1779	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1,10 * 1,80	1,98		
		Totale mq	1,98	277,66	549,77
1780	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		Controllo rampe P.te veneta marina 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
1781	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		Controllo rampe P.te veneta marina 8	8,00		
		Totale ora	8,00	35,55	284,40
1782	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		Controllo rampe P.te Cà di Dio 4	4,00		
		Totale ora	4,00	38,32	153,28
1783	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		Controllo rampe P.te Cà di Dio 4	4,00		
		Totale ora	4,00	35,55	142,20
1784	VE23_01CS.RU.R01.0 01.04_	Operaio Comune			
		Controllo rampe P.te Cà di Dio 4	4,00		
		Totale ora	4,00	31,93	127,72
1785	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		Controllo rampe P.te Cà di Dio 4	4,00		
		Totale ora	4,00	40,43	161,72
1786	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1787	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1788	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		A RIPORTARE			1.378.639,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.378.639,95
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1789	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1790	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,6 * 0,07	0,04		
		0,46	0,46		
		0,37 * 0,32	0,12		
		0,38	0,38		
		0,34 * 0,21	0,07		
		0,43	0,43		
		0,75 * 0,75	0,56		
		Totale mq	2,06	207,27	426,98
1791	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,65 * 0,40	0,26		
		0,50 * 0,75	0,38		
		0,45 * 0,40	0,18		
		0,45 * 0,50	0,23		
		0,40 * 0,50	0,20		
		0,8 * 0,3	0,24		
		Totale mq	1,49	277,66	413,71
1792	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq			
		1,30 * 1,20	1,56		
		Totale mq	1,56	186,20	290,47
1793	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1794	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1795	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1796	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1797	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,35 * 0,30	0,11		
		0,65 * 0,30	0,20		
		0,19	0,19		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
		A RIPORTARE			1.380.455,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.380.455,92
1798	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,45 * 0,90 0,09	0,41 0,09 Totale mq 0,50	315,02	157,51
1799	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50 Totale mq 0,50	315,02	157,51
1800	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00 Totale ora 2,00	35,55	71,10
1801	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00 Totale ora 2,00	38,32	76,64
1802	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00 Totale ora 2,00	38,32	76,64
1803	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00 Totale ora 2,00	35,55	71,10
1804	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,3 * 0,7 0,29	0,21 0,29 Totale mq 0,50	267,04	133,52
1805	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 3	3,00 Totale ora 3,00	38,32	114,96
1806	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3	3,00 Totale ora 3,00	35,55	106,65
1807	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00 Totale ora 2,00	38,32	76,64
1808	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00 Totale ora 2,00	35,55	71,10
1809	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,60 * 0,30	0,18		
		A RIPIANTARE			1.381.569,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.381.569,29
		0,32	0,32		
			Totale mq	315,02	157,51
1810	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1811	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
1812	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,40 * 0,30	0,12		
		0,38	0,38		
			Totale mq	267,04	133,52
1813	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,40 * 0,30	0,12		
		0,38	0,38		
			Totale mq	267,04	133,52
1814	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,40 * 0,34	0,14		
		0,36	0,36		
			Totale mq	267,04	133,52
1815	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,30	0,12		
		0,38	0,38		
			Totale mq	315,02	157,51
1816	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,30 * 0,35	0,11		
		0,39	0,39		
			Totale mq	315,02	157,51
1817	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		1,30 * 0,30	0,39		
		0,11	0,11		
			Totale mq	315,02	157,51
1818	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.M02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1819	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
			Totale m	36,15	72,30
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di			
		A RIPORTARE			1.382.963,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.382.963,77
1820	GT23_19.01	masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,70 * 0,37 0,24	0,26 0,24 Totale mq 0,50	267,04	133,52
1821	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00 Totale cad 1,00	379,27	379,27
1822	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1	1,00 Totale cad 1,00	109,64	109,64
1823	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01 GT23_20	fino ad un di 30 cm compreso 2 * 1 c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.	2,00 Totale m 2,00	36,15	72,30
1824	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,4 * 0,3 0,38	0,12 0,38 Totale mq 0,50	315,02	157,51
1825	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,70 * 0,30 0,29	0,21 0,29 Totale mq 0,50	186,20	93,10
1826	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1,30 * 0,50	0,65 Totale mq 0,65	267,04	173,58
1827	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,26 * 0,35 0,25 * 0,25 0,35	0,09 0,06 0,35 Totale mq 0,50	267,04	133,52
1828	GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,6 * 0,40 0,26	0,24 0,26 Totale mq 0,50	315,02	157,51
1829	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04 GT23_20	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc. pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche 1 c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di	1,00 Totale cad 1,00	109,64	109,64
		A RIPORTARE			1.384.483,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.384.483,36
1830	GT23_20.01	masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,40 * 0,40 0,34	0,16 0,34		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
1831	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,4 * 0,45 0,75 * 0,8 0,4 * 0,4	0,18 0,60 0,16		
		Totale mq	0,94	315,02	296,12
1832	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,9	0,90		
		Totale mq	0,90	267,04	240,34
1833	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 3,5	3,50		
		Totale ora	3,50	38,32	134,12
1834	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3,5	3,50		
		Totale ora	3,50	35,55	124,43
1835	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1836	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1837	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
1838	GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2 * 1,60	3,20		
		Totale mq	3,20	277,66	888,51
1839	GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,4 * 0,40 0,34	0,16 0,34		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1840	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 0,8 * 0,35 0,5 * 0,30 0,9 * 0,3 0,4 * 0,3 0,35 * 0,4	0,28 0,15 0,27 0,12 0,14		
		A RIPIANTARE			1.386.984,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.386.984,92
		0,35 * 0,40	0,14		
		0,3 * 0,35	0,11		
		0,35 * 0,4	0,14		
		0,35 * 0,40	0,14		
		0,45 * 0,35	0,16		
		Totale mq	1,65	186,20	307,23
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1841	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,6 * 0,5	0,30		
		0,20	0,20		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
1842	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1843	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1844	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1845	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,70 * 0,3	0,21		
		0,29	0,29		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
1846	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1847	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1848	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,7 * 0,3	0,21		
		0,29	0,29		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1849	VE23_04CS.PR.Q01.00 4.003	Fornitura di tavole e legname da lavoro in Larice			
	VE23_04CS.PR.Q01.0 04.003.04	Tavolato in larice spigolato piallato e impregnato, spess. 40 mm			
		0,05	0,05		
		Totale m³	0,05	1.167,57	58,38
1850	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
		A RIPORTARE			1.389.000,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.389.000,83
1851	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 6	6,00		
		Totale ora	6,00	38,32	229,92
1852	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 6	6,00		
		Totale ora	6,00	35,55	213,30
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1853	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,7 * 0,7 0,01	0,49 0,01		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.001	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Fornitura e posa in opera di Lastre (stelari) di calcestruzzo armato con ferro tondo disposto a semplice o doppia gabbia ecc.			
1854	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.001.01	di spess. da 6-8 cm e con semplice gabbia d'armamento 1 * 0,65	0,65		
		Totale m²	0,65	74,07	48,15
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1855	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,9 * 1,6	3,04		
		Totale mq	3,04	207,27	630,10
1856	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 6	6,00		
		Totale ora	6,00	38,32	229,92
1857	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 6	6,00		
		Totale ora	6,00	35,55	213,30
1858	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1859	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1860	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,45 * 0,35 0,34	0,16 0,34		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1861	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,40 * 0,40 0,4 * 0,4 0,18	0,16 0,16 0,18		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
		A RIPIANTARE			1.391.211,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.391.211,68
1862	VE23_04CS.PR.Q03.H01 VE23_04CS.PR.Q03.H01.004	OPERE DA FABBRO Fornitura di opere in lamiera anche striata su profilati o righetta per ripiani e gradini di ponti e coperture di cunicoli. 2,50	2,50 Totale kg 2,50	7,11	17,78
1863	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato 5	5,00 Totale ora 5,00	38,32	191,60
1864	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato 5	5,00 Totale ora 5,00	35,55	177,75
1865	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2,00	2,00 Totale h 2,00	65,57	131,14
1866	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato 3,00	3,00 Totale ora 3,00	38,32	114,96
1867	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato 3,00	3,00 Totale ora 3,00	35,55	106,65
1868	GT23_21 GT23_21.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.007. Rimozione e successiva posa in opera di salizzoni in trachite, compresi i triangoli, per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori a 2 mq 1,10 * 0,70	0,77 Totale mq 0,77	172,22	132,61
1869	GT23_20 GT23_20.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 2,50 * 1,70 0,80 * 0,35	4,25 0,28 Totale mq 4,53	277,66	1.257,80
1870	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 2,00	2,00 Totale h 2,00	65,57	131,14
1871	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato 3,00	3,00 Totale ora 3,00	38,32	114,96
1872	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato 3,00	3,00 Totale ora 3,00	35,55	106,65
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di			
		A RIPORTARE			1.393.694,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.393.694,72
1873	GT23_19.01	masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1874	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,8 * 0,4 0,18	0,32		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1875	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1876	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1877	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1878	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1879	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,45 * 0,40 0,32	0,18		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1880	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
		Totale cad	1,00	379,27	379,27
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1881	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 1,10 * 0,40 0,06	0,44		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1882	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,3 * 0,40 0,38	0,12		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1883	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,50	0,50		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1884	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,30 * 0,3 0,41	0,09		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
1885	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		A RIPORTARE			1.395.693,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.395.693,15
		1,40 * 0,3	0,42		
		0,08	0,08		
		Totale mq	0,50	267,04	133,52
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1886	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,5 * 0,40	0,20		
		0,4 * 0,45	0,18		
		0,12	0,12		
		Totale mq	0,50	315,02	157,51
1887	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		2	2,00		
		Totale ora	2,00	38,32	76,64
1888	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		2	2,00		
		Totale ora	2,00	35,55	71,10
1889	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1890	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
1891	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	38,32	114,96
1892	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		3	3,00		
		Totale ora	3,00	35,55	106,65
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1893	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		1,50 * 0,65	0,98		
		Totale mq	0,98	267,04	261,70
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1894	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
1895	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.016.01	fino ad un di 30 cm compreso			
		2 * 1	2,00		
		Totale m	2,00	36,15	72,30
1896	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.)			
		1	1,00		
		A RIPORTARE			1.397.018,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.397.018,78
			Totale cad	1,00	379,27
1897	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		5	5,00		
			Totale ora	5,00	191,60
1898	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		5	5,00		
			Totale ora	5,00	177,75
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1899	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,60 * 0,70	0,42		
		0,08	0,08		
			Totale mq	0,50	157,51
1900	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		2	2,00		
			Totale ora	2,00	76,64
1901	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		2	2,00		
			Totale ora	2,00	71,10
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1902	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		1 * 2	2,00		
		1 * 0,8	0,80		
			Totale mq	2,80	580,36
1903	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,7 * 0,40	0,28		
		0,22	0,22		
			Totale mq	0,50	133,52
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1904	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		0,40 * 0,50	0,20		
		0,3	0,30		
			Totale mq	0,50	157,51
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1905	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		13,30 * 1,40	18,62		
		1 * 1,20	1,20		
			Totale mq	19,82	4.108,09
1906	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq			
		0,4 * 0,40	0,16		
		0,34	0,34		
			Totale mq	0,50	133,52
1907	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3	3,00		
			A RIPORTARE		1.403.185,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.403.185,65
			Totale ora	3,00	114,96
1908	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3	3,00		
			Totale ora	3,00	106,65
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1909	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,4 * 0,4 0,34	0,16 0,34		
			Totale mq	0,50	157,51
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1910	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,4 * 0,40 0,34	0,16 0,34		
			Totale mq	0,50	133,52
1911	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 2	2,00		
			Totale ora	2,00	76,64
1912	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 2	2,00		
			Totale ora	2,00	71,10
1913	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
1914	GT23_02	Pronto intervento tecnico (P.I.T.) 1	1,00		
			Totale cad	1,00	379,27
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1915	GT23_19.01	per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,40 * 0,6 0,55 * 0,45 0,40 * 0,70	0,24 0,25 0,28		
			Totale mq	0,77	205,62
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1916	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 2,00	2,00		
			Totale h	2,00	131,14
1917	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 5,00	5,00		
			Totale ora	5,00	191,60
1918	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 5,00	5,00		
			Totale ora	5,00	177,75
			A RIPORTARE		1.405.310,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.405.310,68
1919	VE23_04CS.PR.Q03.M02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M02.017.01	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. fino a 20 cm compreso Calle e Corte Passerini, nei pressi del civ. 11/A - Isola di Murano (VE) Intervento 2 su F.ta A. Maschio 1,10+8,50+1,00+9,70+18,50	38,80 Totale m	54,98	2.133,22
1920	_VE23_04CS.PR.Q03.M02.012.01	camerette d'ispezione 8	8,00 Totale cad	138,93	1.111,44
1921	VE23_01CS.AT.P01.001.006 VE23_01CS.AT.P01.001.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo Calle e Corte Passerini, nei pressi del civ. 11/A - Isola di Murano (VE) 8,00	8,00 Totale h	65,57	524,56
1922	_VE23_01CS.AT.P01.003.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. 8,00	8,00 Totale	212,35	1.698,80
1923	VE23_01CS.RU.R01.001.02_	Operaio Specializzato 8,00	8,00 Totale ora	38,32	306,56
1924	VE23_01CS.RU.R01.001.03_	Operaio Qualificato 8,00	8,00 Totale ora	35,55	284,40
1925	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,74 * 0,46 0,16	0,34 0,16 Totale mq	315,02	157,51
1926	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,70 * 0,45 0,5 * 0,50 0,75 * 0,45 0,45 * 0,4 0,3 * 0,3 0,4 * 0,5 0,4 * 0,4 1,30 * 0,45 0,45 * 0,4	0,77 0,25 0,34 0,18 0,09 0,20 0,16 0,59 0,18 Totale mq	277,66	766,34
1927	GT23_19 GT23_19.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi inferiori o uguali ad 1 mq 0,70 * 0,30	0,21		
		A RIPORTARE			1.412.293,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.412.293,51
		0,29	0,29		
			Totale mq	267,04	133,52
1928	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3,00	3,00		
			Totale ora	38,32	114,96
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1929	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,9 * 0,7	0,63		
			Totale mq	315,02	198,46
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1930	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		5,00	5,00		
			Totale h	65,57	327,85
1931	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		5,00	5,00		
			Totale ora	38,32	191,60
1932	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		5,00	5,00		
			Totale ora	35,55	177,75
1933	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc.			
		5,00	5,00		
			Totale	212,35	1.061,75
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1934	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 1,10 * 0,80	0,88		
			Totale mq	315,02	277,22
1935	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc.			
		5,00	5,00		
			Totale	212,35	1.061,75
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
1936	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.01	Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. fino a 20 cm compreso			
		Calle e Corte Passerini, nei pressi del civ. 11/A - Isola di Murano (VE) Intervento 2 su F.ta A. Maschio 1,80+4,80+12,00	18,60		
			Totale m	54,98	1.022,63
1937	_VE23_04CS.PR.Q03. M02.012.01	camerette d'ispezione			
		3	3,00		
			Totale cad	138,93	416,79
			A RIPORTARE		1.417.277,79

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.417.277,79
1938	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 5,00	5,00 Totale h 5,00	65,57	327,85
1939	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 5,00	5,00 Totale ora 5,00	38,32	191,60
1940	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 5,00	5,00 Totale ora 5,00	35,55	177,75
1941	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 6	6,00 Totale ora 6,00	38,32	229,92
1942	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 6	6,00 Totale ora 6,00	35,55	213,30
1943	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 6	6,00 Totale h 6,00	65,57	393,42
1944	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq 0,60 * 0,60 0,14	0,36 0,14 Totale mq 0,50	315,02	157,51
1945	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 3,00	3,00 Totale h 3,00	65,57	196,71
1946	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 3,00	3,00 Totale ora 3,00	38,32	114,96
1947	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3,00	3,00 Totale ora 3,00	35,55	106,65
1948	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 1,70 * 1,00	1,70 Totale mq 1,70	186,20	316,54
1949	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo			
		A RIPIANTARE			1.419.704,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.419.704,00
	1.006.01				
		3,00			
			Totale h		
				65,57	196,71
1950	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3,00			
			Totale ora		
				38,32	114,96
1951	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		3,00			
			Totale ora		
				35,55	106,65
1952	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		8			
			Totale ora		
				38,32	306,56
1953	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		8			
			Totale ora		
				35,55	284,40
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1954	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3			
			Totale h		
				65,57	196,71
1955	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		3,00			
			Totale h		
				65,57	196,71
1956	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		3,00			
			Totale ora		
				38,32	114,96
1957	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		3,00			
			Totale ora		
				35,55	106,65
1958	D.09.01 D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li			
		8			
			Totale h		
				87,91	703,28
1959	VE23_01CS.AT.P01.00 5.030	Nolo di recinzione completa provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno ecc.			
		20 * 2			
			Totale m ²		
				20,97	838,80
1960	VE23_03CS.PR.Q03.A0 2 VE23_03CS.PR.Q03.A 02.001	PR_OPERE COMPIUTE SCAVI Scavo a mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo			
		(2+4,50) * 0,6 * 0,7			
			Totale mc		
				228,85	624,76
1961	VE23_04CS.PR.Q03.E 08.029	Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di sponda, ecc.			
			A RIPORTARE		1.423.495,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.423.495,15
		(2,33+4,50) * 0,55 * 0,15	0,5635		
		0,41 * 0,40 * 0,15	0,0246		
		Totale m ³	0,5881	419,57	246,75
1962	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.010	Solo posa in opera di elementi in pietra naturale per lavori stradali. ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 11.010.01	conci per astoline, gradini e pianerottoli di riva.			
		(2,33+4,50) * 0,55 * 0,15	0,5635		
		0,41 * 0,40 * 0,15	0,0246		
		Totale m ³	0,5881	407,09	239,41
1963	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1	OPERE DA FABBRO			
	VE23_04CS.PR.Q03.H 01.017	Riparazione di ringhiere, di parapetti, di recinzioni, ecc. ed di qualsiasi altra struttura in ferro forgiato e battuto per un peso minimo di 5 kg, ecc.			
		((4,50+1,70+4,5)) * 5	53,50		
		Totale kg	53,50	33,13	1.772,46
1964	_VE23_04CS.PR.Q03. A01.013.01	per colonnine in marmo o pietra.			
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	39,63	118,89
1965	_VE23_04CS.PR.Q03. E11.008	Solo posa in opera di colonnine in pietra naturale a formazione di parapetti, rive, ponti. ecc.			
		3	3,00		
		Totale	3,00	77,54	232,62
1966	VE23_04CS.PR.Q03.E1 1.014	Restauro di colonnine in pietra. Sono compresi nell'intervento la rimozione dei singoli pezzi degradati e degli elementi di fissaggio dalla sede; ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.E 11.014.02	da tre a cinque colonnine per manufatto.			
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	174,16	522,48
1967	VE23_04CS.PR.Q03.B0 2.002	MURATURE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.B 02.002.01	Muratura in mattoni per paramento di banchine, lavorata alla cappuccina nella faccia vista, curata negli spessori e verticalità delle connessure rifinite e profilate, ecc.			
		con mattoni comuni a macchina di dimensioni 13 x 26 cm.			
		(0,75+0,15) * (2,08/2) * 0,55	0,51		
		4,50 * 1,03 * 0,55	2,55		
		Totale mc	3,06	820,57	2.510,94
1968	VE23_04CS.PR.Q03.B0 2.006	MURATURE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.B 02.006.01	Intervento di scarnitura manuale delle connessure di murature basamentali di sponda. ecc.			
		su murature in laterizio.			
		(7,97-4,50) * 1,03	3,57		
		Totale m ²	3,57	46,48	165,93
1969	VE23_04CS.PR.Q03.B0 2.007	MURATURE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.B 02.007.01	Intervento di stuccatura e stilatura delle connessure di murature basamentali di sponda. ecc.			
		su murature in cotto.			
		(7,97-4,50) * 1,03	3,57		
		Totale m ²	3,57	53,56	191,21
1970	VE23_04CS.PR.Q03.A 01.010	Spiombatura di attacchi di ringhiera, fissati sulla coperta in pietra naturale del muro di sponda, compreso l'asporto del legante e la pulizia degli alloggiamenti.			
		12	12,00		
		Totale cad	12,00	11,10	133,20
		A RIPORTARE			1.429.629,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.429.629,04
1971	VE23_04CS.PR.Q03.H0 1.025	OPERE DA FABBRO Punti d'incastro per la posa, il fissaggio ed il consolidamento di ringhiere da ponti o rive a colonnine in pietra o in ghisa od alla listolina in materiale lapideo,ecc.			
	VE23_04CS.PR.Q03.H 01.025.01	fissaggio a piombo 12	12,00		
		Totale cad	12,00	60,58	726,96
1972	VE23_04CS.PR.Q03.D0 5.008	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e grafite, su superfici preventivamente pulite e trattate:			
	VE23_04CS.PR.Q03.D 05.008.01	su superfici piane o con semplici montanti e traversi. (4,50+1,70+4,50) * 1 * 2	21,40		
		Totale m²	21,40	16,87	361,02
1973	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq (2+4,5) * 1	6,50		
		Totale mq	6,50	207,27	1.347,26
1974	GT23_11.01	da un minimo di 0,5 mq e fino a un massimo di 4 mq 3,00 * 0,80	2,40		
		1,70 * 0,70	1,19		
		2,10 * 1,90	3,99		
		Totale mq	7,58	186,20	1.411,40
1975	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo 3,00	3,00		
		Totale h	3,00	65,57	196,71
1976	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 3,00	3,00		
			Totale ora	3,00	38,32
1977	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 3,00	3,00		
			Totale ora	3,00	35,55
1978	GT23_10	Fornitura e posa di chiusino completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 316			
	GT23_10.03	dimensioni esterne maggiori di 50x50 e fino a 80x80cm o superficie equivalente 1	1,00		
		Totale cad	1,00	349,43	349,43
1979	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato.			
	GT23_20.02	ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 4,50	4,50		
		Totale mq	4,50	277,66	1.249,47
1980	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,40 * 0,80	1,12		
		0,35 * 0,45	0,16		
		Totale mq	1,28	277,66	355,40
1981	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		A RIPORTARE			1.435.848,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.435.848,30
		2,00	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1982	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		2,00	2,00		
			Totale ora	38,32	76,64
1983	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		2,00	2,00		
			Totale ora	35,55	71,10
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1984	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq 0,50 * 0,30	0,15		
			Totale mq	315,02	47,25
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1985	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,20 * 1,20	1,44		
			Totale mq	207,27	298,47
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1986	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
			Totale cad	109,64	109,64
1987	VE23_04CS.PR.Q01.0 06.007	Coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e sigillo chiuso o a caditoia, per pozzetti del tipo leggero, dello spessore di 9÷12 cm 0,46 * 0,46	0,21		
			Totale m²	125,48	26,35
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1988	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		2,00	2,00		
			Totale h	65,57	131,14
1989	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		2,00	2,00		
			Totale ora	38,32	76,64
1990	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		2,00	2,00		
			Totale ora	35,55	71,10
1991	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		27/11/2024 8	8,00		
		28/11/2024 8	8,00		
		29/11/2024 8	8,00		
		30/11/2024 8	8,00		
			Totale ora	38,32	1.226,24
1992	VE23_01CS.RU.R01.0	Operaio Qualificato			
			A RIPORTARE		1.438.114,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.438.114,01
	01.03_				
		27/11/2024 8	8,00		
		28/11/2024 8	8,00		
		29/11/2024 8	8,00		
		30/			
		Totale ora	24,00	35,55	853,20
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria, ecc.			
1993	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.014.04	pozzetti con caditoia per la raccolta delle acque meteoriche			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	109,64	109,64
	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
1994	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		0,60 * 0,30	0,18		
		0,50 * 0,60	0,30		
		0,40 * 0,30	0,12		
		Totale mq	0,60	207,27	124,36
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
1995	GT23_20.01	per interventi inferiori a 1 mq			
		2,20 * 0,85	1,87		
		Totale mq	1,87	315,02	589,09
1996	GT23_03	Reperibilità e Pronto intervento allarme neve o ghiaccio - Sant'Erasmo			
		Totale cad	0,00	1.139,48	0,00
1997	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per particolare difficoltà non quantificabile a misura			
		27/11/2024 8	8,00		
		28/11/2024 8	8,00		
		29/11/2024 8	8,00		
		Totale	24,00	212,35	5.096,40
	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI			
		Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc.			
1998	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.03	collettori di int. oltre 30 cm			
		5,80+7,40+3,20+5,70	22,10		
		Totale m	22,10	87,46	1.932,87
	VE23_01CS.AT.P01.0 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
1999	VE23_01CS.AT.P01.0 1.006.01	a caldo			
		27/11/2024 8	8,00		
		28/11/2024 8	8,00		
		29/11/2024 8	8,00		
		30/11/2024			
		Totale h	24,00	65,57	1.573,68
2000	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
		A RIPORTARE			1.448.699,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.448.699,81
2001	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 8	8,00		
		Totale ora	8,00	35,55	284,40
2002	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi			
		93	93,00		
		Totale m	93,00	63,82	5.935,26
2003	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc. Per particolare difficoltà non quantificabile a misura 10	10,00		
		8	8,00		
		Totale	18,00	212,35	3.822,30
	GT23_20	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc.			
2004	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq 1,20 * 1,10	1,32		
		Totale mq	1,32	277,66	366,51
2005	NP.05	Realizzazione di n. 5 rampe su misura, con la medesima geometria e finitura di quelle esistenti già presenti sul Ponte delle Guglie.			
		1	1,00		
		Totale a corpo	1,00	16.635,35	16.635,35
2006	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato 8	8,00		
		Totale ora	8,00	38,32	306,56
2007	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato 8	8,00		
		Totale ora	8,00	35,55	284,40
2008	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1 VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc. 5 * 4	20,00		
		Totale m²	20,00	25,52	510,40
2009	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006 VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	Mototopo della portata fino a 4 t: a caldo 8	8,00		
		Totale h	8,00	65,57	524,56
2010	VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017 VE23_04CS.PR.Q03.M 02.017.02	TUBAZIONI, MATERIALI e/o MANUFATTI DIVERSI, RIVESTIMENTI Pulitura e sgombero di materie solide, fecali ed altro, da collettori stradali della rete fognaria costituiti da tubazioni in cemento, ecc. collettori di int. oltre 20 cm e fino a 30 cm compresi			
		35	35,00		
		Totale m	35,00	63,82	2.233,70
2011	_VE23_01CS.AT.P01.0 03.011	Attrezzatura combinata con apparecchiatura idrodinamica per l'espurgo di cisterne, vasche, pozzi neri e collettori stradali, su mototopo con cisterna a			
		A RIPORTARE			1.479.603,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.479.603,25
		decompressione canal-jet della capacità di almeno 6000 l, ecc.			
		48	48,00		
		Totale	48,00	212,35	10.192,80
2012	VE23_01CS.AT.P01.00 1.015	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.015.01	Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7			
		Per trasporto attrezzatura isola di Sant'Erasmo 24	24,00		
		Totale 1	24,00	153,93	3.694,32
2013	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		25 * 4	100,00		
		3 * 3	9,00		
		Totale m²	109,00	25,52	2.781,68
2014	GT23_19	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc.			
	GT23_19.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		P.P. 22 * 3	66,00		
		3 * 2	6,00		
		4 * 2	8,00		
		Totale mq	80,00	207,27	16.581,60
2015	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		Recinzione 10 * 1,5	15,00		
		Totale m²	15,00	25,52	382,80
2016	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		35 * 4	140,00		
		8 * 8	64,00		
		Totale m²	204,00	25,52	5.206,08
2017	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006	Mototopo della portata fino a 4 t:			
	VE23_01CS.AT.P01.00 1.006.01	a caldo			
		40	40,00		
		Totale h	40,00	65,57	2.622,80
2018	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		Per demolizione pavimentazione e raschiatura e pulizia del piano 40	40,00		
		Totale ora	40,00	40,43	1.617,20
2019	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		40	40,00		
		Totale ora	40,00	38,32	1.532,80
2020	VE23_01CS.RU.R01.0 01.03_	Operaio Qualificato			
		40	40,00		
		Totale ora	40,00	35,55	1.422,00
	VE23_01CS.SM.S01.00 1	SMALTIMENTI SM - SMALTIMENTI Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:			
		A RIPORTARE			1.525.637,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
			RIPORTO		1.525.637,33
2021	VE23_01CS.SM.S01.0 01.005	per materiali ferrosi			
		750	750,00		
			Totale kg	0,23	172,50
2022	D.09.01 D.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li			
		16	16,00		
			Totale h	87,91	1.406,56
2023	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1	LAVORAZIONI COMPLEMENTARI E DIVERSE IN GENERE			
	VE23_04CS.PR.Q03.I0 1.004	Recinzione completa per ogni settore di lavorazione tra quelli individuati nella suddivisione riportata negli elaborati di progetto, ecc.			
		Stimati 80	80,00		
			Totale m²	25,52	2.041,60
2024	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		Interventi vari 30	30,00		
			Totale mq	315,02	9.450,60
2025	GT23_19 GT23_19.02	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.002. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto unito. ecc. per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		Stimato 50	50,00		
			Totale mq	207,27	10.363,50
2026	GT23_20 GT23_20.01	c.m.p. - art. VE23_04CS.PR.Q03.E08.004. Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato. ecc. per interventi inferiori a 1 mq			
		Stimati 30	30,00		
			Totale mq	315,02	9.450,60
2027	GT23_20.02	per interventi superiori a 1 mq fino ad un massimo di 15 mq			
		Stimati 100	100,00		
			Totale mq	277,66	27.766,00
2028	VE23_01CS.RU.R01.0 01.01_	Operaio di 4° Livello			
		90	90,00		
			Totale ora	40,43	3.638,70
2029	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		80	80,00		
			Totale ora	38,32	3.065,60
2030	VE23_01CS.RU.R01.0 01.02_	Operaio Specializzato			
		Interventi vari stimati 80	80,00		
			Totale ora	38,32	3.065,60
2031	VE23_01CS.AT.P01.00 1.015 VE23_01CS.AT.P01.00 1.015.01	Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico: Dimensioni indicative 15x6 - 18x6 - 20x7			
		80	80,00		
			Totale 1	153,93	12.314,40
2032	VE23_01CS.AT.P01.00 1.017	Pontone a propulsione autonoma per trasporti e impieghi vari con attrezzatura per scarico e carico. Dimensioni indicative 20÷22x6÷8 m			
		32	32,00		
			A RIPORTARE		1.608.372,99

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			1.608.372,99
		Totale h	32,00	336,23	10.759,36
		Importo Lavori Euro			1.619.132,35

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		1.619.132,35
Importo manodopera non soggetta a R/A Euro	591.719,66	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 26,8750% su Euro 1.027.439,58		-276.117,16
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		1.343.015,19
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1.343.015,19



CITTÀ di VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro
Storico e Isole



VERITAS S.p.A.
Direzione
Fognatura e Depurazione
Venezia Centro Storico e Isole
Gestione Territoriale

GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023



PERIZIA DI VARIANTE

art. 120 del D.Lgs 36/2023 e art. 5 All. II.14 del D.Lgs 36/2023

QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

A3

Direttore dei
Lavori

GEOM. MATTEO VIANELLO
(VERITAS SPA)

Responsabile Unico del
Procedimento

ARCH. ALBERTO CHINELLATO
(COMUNE DI VENEZIA)

Commessa n.

C.I. 14912

10 febbraio 2025
Rev.00

CI. 14912 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023

QUADRO COMPARATIVO										
A - LAVORI PREVISTI DA PROGETTO				IMPORTI RIBASSATI 26,875%		IMPORTI DI VARIANTE				
<i>Designazione delle categorie omogenee dei lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>incidenza</i>	<i>incidenza manodopera</i>	<i>Euro</i>	<i>incidenza</i>	<i>Incremento</i>	<i>Euro</i>	<i>incidenza</i>	<i>incidenza manodopera</i>	
A.1 PAVIMENTAZIONI	€ 688.000,00	55%	36%	€ 505.941,54	55%	€ 380.000,00	€ 885.941,54	65%	36%	
A.2 FOGNATURE	€ 350.000,00	28%	30%	€ 257.383,05	28%	€ -	€ 257.383,05	19%	30%	
A.3 PONTI	€ 152.000,00	12%	36%	€ 111.777,78	12%	€ 70.000,00	€ 181.777,78	13%	36%	
A.4 MURI DI SPONDA	€ 60.000,00	5%	36%	€ 44.122,81	5%	€ -	€ 44.122,81	3%	36%	
TOTALE IMPORTO LAVORI compresi ONERI SICUREZZA	€ 1.250.000,00	100%	34,32%	€ 919.225,19	100%		€ 1.369.225,19	100%	34,32%	
<i>TOTALE LAVORI A MISURA</i>	€ 1.230.790,00			€ 900.015,19			€ 1.343.015,19			
<i>ONERI SICUREZZA</i>	€ 19.210,00			€ 19.210,00			€ 26.210,00			
TOTALE IMPORTO LAVORI comprensivo di ONERI SICUREZZA	€ 1.250.000,00			€ 919.225,19			€ 1.369.225,19			469.918,09 €

CI. 14912 - GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023

B - CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI						IMPORTI RIBASSATI 26,875%			IMPORTI DI VARIANTE			
n.	Lavori di	Categoria ex allegato A D.P.R. 207/2010		euro al netto della sicurezza	euro al lordo della sicurezza	incidenza	euro al netto della sicurezza	euro al lordo della sicurezza	incidenza	euro al netto della sicurezza	euro al lordo della sicurezza	incidenza
1	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, ... E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	Prevalente	OG3	€ 886.168,80	€ 900.000,00	72%	€ 648.010,94	€ 661.842,14	72%	€ 1.090.559,02	€ 1.111.842,14	81%
2	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	Subappaltabile / scorporabile	OG6	€ 344.621,20	€ 350.000,00	28%	€ 252.004,25	€ 257.383,05	28%	€ 252.456,17	€ 257.383,05	19%
TOTALE				€ 1.230.790,00	€ 1.250.000,00	100%	€ 900.015,19	€ 919.225,19	100%	€ 1.343.015,19	€ 1.369.225,19	100%



CITTÀ di VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro
Storico e Isole



VERITAS S.p.A.
Direzione
Fognatura e Depurazione
Venezia Centro Storico e Isole
Gestione Territoriale

GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023



PERIZIA DI VARIANTE

art. 120 del D.Lgs 36/2023 e art. 5 All. II.14 del D.Lgs 36/2023

QUADRO ECONOMICO

A4

Direttore dei
Lavori

GEOM. MATTEO VIANELLO
(VERITAS SPA)

Responsabile Unico del
Procedimento

ARCH. ALBERTO CHINELLATO
(COMUNE DI VENEZIA)

Commessa n.

C.I. 14912

10 febbraio 2025
Rev.00

**QE - ESECUZIONE LAVORI
C.I. 14912
GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD 2023**

Variante 1

PDD 802/25

A) importi dei lavori (ofe)	
Importo esecuzione lavori	
a misura	€ 1.836.601,97
a corpo	
aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa opere mitigazione ambientale e sociale	
RIBASSO 26,875%	-€ 493.586,78
Totale importo	€ 1.343.015,19
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 429.000,00
Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 26.210,00
RIFINANZIAMENTO recupero rib € 330.774,81	
RIFINANZIAMENTO +€350k	
Totale importo soggetto a ribasso	€ 2.013.413,94
Totale importo a base di gara	€ 1.369.225,19
B) Somme a disposizione (ofc)	
1) lavori in amm.ne diretta in progetto ma esclusi dall'appalto	
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante	
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista	
4) allacciamenti ai pubblici servizi	
5) imprevisti	€ 169.092,00
6) accantonamento revisione prezzi art. 60	
7) acquisizione aree o immobili	
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	€ 242.164,71
8b) spese tecniche incentivi art. 45	€ 18.000,00
9)spese per attività tecnico amministrative	
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7	
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
12) spese per pubblicità	
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	
14)spese per collaudo tecnico amministrativo	
15)spese per verifica interesse archeologico	
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	
17) spese per opere artistiche	
Totale	€ 429.256,71
12) IVA su A) al 22%	€ 301.229,54
Totale somme a disposizione	€ 730.486,25
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.099.711,44
D) quadro economico aggregato	
importo lavori (o.f.c.)	€ 1.670.454,73
Somme a disposizione (o.f.c.) *	€ 411.256,71
Incentivi *	€ 18.000,00
E) Totale QE	€ 2.099.711,44



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>		
B1 032 02	Ve - Gestione territoriale Cantiere nord	91	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2023- quota A	AVANZO LSV	PDD-802/2025	Impegnato	E	350.000,00	29-32
B1 032 02	Ve - Gestione territoriale Cantiere nord	91	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2023- quota A		PDD-802/2025	Impegnato	E	271.706,71	29-32
						TOTALE		621.706,71	