



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14886 - 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A., e riduzione dell'impegno di spesa e del correlato accertamento in entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1133 del 04/05/2023

*Determinazione (DD)* n. 1143 del 15/05/2023

*Fascicolo* 2020.XI/2/1.830 "C.I. 14886 - 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA"

*Sottofascicolo* 1 "C.I. 14886 - 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA - delibere e determine"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Marton Francesca, in data 09/05/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 12/05/2023.



Comune di Venezia  
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Rischio Idraulico  
Servizio Cimiteri e Forti

Responsabile del procedimento: arch. Silvia Caniglia

P.D.D. n. 1133 del 04/05/2023

Fasc.: 2020/XI.2.1/830-1

Oggetto: C.I. 14886 - 3.3.15 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A., e riduzione dell'impegno di spesa e del correlato accertamento in entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

#### LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- il Codice di Comportamento interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014, n. 291 del 12/09/2018, n. 314 del 10/10/2018, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023, in particolare l'art. 7 riguardante il "Comportamento in servizio";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 23/12/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO per gli anni 2023-2025, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione

3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- la disposizione del Sindaco, PG/2022/0221644 del 18/05/2022 è stato attribuito all'ing. Francesca Marton l'incarico di Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti;

Richiamati il D.Lgs n.50/2016 e il D.P.R. n.207/2010, per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs n.50/2016;

Premesso che:

- in data 26/11/2016 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Venezia il "Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia: interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia" in base al quale è finanziato l'intervento C.I. 14886 - 3.3.15 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA;
- l'intervento CI 14886 in oggetto risulta inserito nell'allegato 1/D alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000", e per lo stesso è prevista una spesa di € 100.000,00 finanziata con Contributo dello Stato - "Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 18 agosto 2020 "Approvazione variazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e variazione Piano della Performance (PdP) 2020-2022", sono stati individuati la Direzione Lavori Pubblici (ora Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti) come Soggetto Competente per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione di spesa, e la Società Insula S.p.A. come Soggetto Competente per la realizzazione degli interventi in oggetto;

Considerato che:

- Insula S.p.A., società in house providing del Comune di Venezia, affidataria di vari servizi strumentali in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/3/2014, era affidataria anche del servizio relativo all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione;
- con particolare riferimento all'affidamento del suddetto servizio relativo alla gestione dei lavori pubblici, i rapporti giuridici ed economici fra Comune di Venezia ed Insula S.p.A. erano regolati dal contratto di servizio rep. n. 17657/2014, come successivamente modificato con vari provvedimenti, in particolare con la deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30/11/2017 con la quale è stata approvata la riduzione dell'aliquota di remunerazione alla società di cui all'art. 7.2 del contratto di servizio, dal 14% al 12%;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021 è stata approvata la razionalizzazione di Insula S.p.A. mediante cessione a Veritas S.p.A., società multiutility controllata dal Comune di Venezia, del ramo d'azienda lavori pubblici;
- tale cessione ha determinato la prosecuzione, da parte di Veritas S.p.A., società in house providing, delle commesse precedentemente affidate ad Insula S.p.A. e non ancora ultimate, sino alla naturale scadenza, secondo le medesime condizioni contenute nel contratto di servizio sottoscritto tra Comune di Venezia ed Insula S.p.A. rep. n. 17657/2014 e s.m.i., senza che ciò comporti un nuovo affidamento in capo a Veritas S.p.A., trattandosi di un'attività volta meramente ad ultimare le commesse in corso;
- tra le commesse precedentemente affidate ad Insula S.p.A. e non ancora ultimate, ora in capo a Veritas S.p.A, è compreso l'intervento C.I. 14886 - 3.3.15 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA";

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2515 del 02/12/2020 è stato impegnato a favore di Insula S.p.A. l'importo di € 100.000,00=, pari all'importo del Quadro Economico del progetto definitivo del C.I. 14886 - 3.3.15 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 26 gennaio 2021 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dalla Società Insula S.p.A., dell'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di € 100.000,00, con il seguente quadro economico:

### Progetto Definitivo comprensivo di Fattibilità Tecnico Economica

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
Descrizioni	Importi	
	parziali	totali
<b>A. LAVORI</b>		
A.1 Lavori	€ 59.382,00	
<b>A. TOTALE LAVORI</b>		€ 59.382,00
<b>B. ONERI DI SICUREZZA</b>	€ 3.000,00	
<b>B. TOTALE SICUREZZA</b>		€ 3.000,00
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>		€ 62.382,00
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
C.1. Lavori in economia	€ 10.000,00	
C.2. Rilevi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
C.3. Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
C.4. Imprevisti e arrotondamento	€ 6.788,83	
C.5. Acquisizione aree o immobili	€ -	
C.6. Accantonamento	€ -	
C.7.A Costi diretti personale	€ 8.480,70	
C.7.B Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)	€ 1.270,47	
C.8. Spese per attività specialistiche connesse alla progettazione	€ -	
C.9. Spese per commissioni aggiudicatrici	€ -	
C.10. Spese per pubblicità	€ -	
C.11. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.000,00	
Totale parziale C.1. - C.11.	€ 29.527,00	
C.12. IVA al 10%	€ 9.090,91	
<b>C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 37.618,00
<b>TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>		€ 100.000,00

- la Società Insula S.p.A. con atti interni ha approvato le fasi successive dell'intervento e ha affidato i lavori principali alla ditta Baldan Recupero e Trattamenti S.r.l. per € 38.600,00 (o.f.e.), oltre ad € 400,00 quali oneri per la sicurezza (o.f.e.), e ad IVA al 10% per € 3.900,00, per un totale di € 42.900,00 (o.f.c.);
- la spesa di € 100.000,00 è finanziata con Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia, e il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14886 risulta oggi così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno 2023	Totale Q.E.
Stanziato	32.441,86	67.558,14	100.000,00
Impegnato	32.441,86	67.558,14	

Preso atto che:

1) con Certificato di Regolare Esecuzione prot. Insula S.p.A. n. zin 21474/2021, relativo all'appalto principale con la ditta Baldan Recupero e Trattamenti S.r.l., redatto dal Direttore dei Lavori e R.U.P. arch. Riccardo Cianchetti in data 12/02/2021, allegato a) alla presente Determinazione, si certifica la regolare esecuzione dei lavori da parte della ditta Baldan Recupero e Trattamenti S.r.l. per un ammontare complessivo di € 39.000,00 (o.f.e.);

Vista la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e la società Veritas S.p.A., redatta dal R.U.P. ing. Adriano Fontanel in data 18/04/2023 e approvata dal Direttore

Generale di Veritas S.p.A. dott. Andrea Razzini in data 20/04/2023, allegato b) alla presente Determinazione, pervenuta con nota p.g.198393 del 21/04/2023, in cui si espone che l'importo complessivo delle spese sostenute dalla Società è di € 99.713,63 (o.f.c.), e così dettagliato:

Descrizioni		PROGETTO DEFINITIVO comprensivo di FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA D.D. N. 2515 DEL 02/12/2020 Approvato con DGC n. 25 del 26/01/2021		QEG FINALE	
		Importi		Importi	
		parziali	totali	parziali	totali
<b>A. LAVORI</b>					
A.1	Lavori a misura	€ 59.382,00		€ 38.600,00	
A.2	Lavori a corpo	€ -		€ -	
A.3	Lavori in economia	€ -		€ -	
<b>A. TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 59.382,00</b>		<b>€ 38.600,00</b>
<b>B. ONERI PER LA SICUREZZA</b>					
B.1	Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00		€ 400,00	
<b>B. TOTALE LAVORI IN ECONOMIA e SICUREZZA</b>			<b>€ 3.000,00</b>		<b>€ 400,00</b>
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 62.382,00</b>		<b>€ 39.000,00</b>
<b>RIBASSO D'ASTA</b>					
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
C.1	Lavori in economia	€ 10.000,00		€ 41.965,08	
C.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00		€ -	
C.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -		€ -	
C.4	Imprevisti	€ 6.786,83		€ -	
C.5	Acquisizione aree o immobili	€ -		€ -	
C.6	Accantonamento di cui all'art. 133 D.LGS. N. 163/2006	€ -		€ -	
C.7	Spese tecniche Specialistiche-Progettazione	€ -		€ -	
C.8	Costi diretti del personale	€ 8.469,79		€ 8.420,58	
C.8	Costi indiretti forfettari (15% del costo personale)	€ 1.270,47		€ 1.263,09	
C.9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ -		€ -	
C.10	Spese per pubblicità	€ -		€ -	
C.11	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.000,00		€ -	
<b>Totale parziale C.1. - C.11.</b>			<b>€ 28.527,09</b>		<b>€ 51.648,75</b>
C.12	IVA, eventuali altre imposte ed arrotondamenti	€ 9.090,91		€ 9.064,88	
<b>C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 37.618,00</b>		<b>€ 60.713,63</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 100.000,00</b>		<b>€ 99.713,63</b>

si accerta, pertanto, in € 99.713,63= (o.f.c.), la spesa complessivamente sostenuta dalla società Veritas S.p.A. per l'appalto principale e per gli affidamenti diretti effettuati ad altri operatori economici mediante utilizzo delle somme a disposizione, prendendo atto che tale importo acclarato risulta inferiore a quello precedentemente impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2515 del 02/12/2020 pari a € 100.000,00 (o.f.c.), e che la minore spesa di € 286,37 (o.f.c.) costituisce economia;

Ritenuto pertanto per le motivazioni su esposte di procedere alla presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e all'approvazione della Relazione Acclarante dell'opera in oggetto, allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale - allegati a) e b);

Vista la Legge n. 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, la nota P.G. 32206 in data 26/01/2011, con la quale il Dirigente del Settore Gestione Bilancio Finanziario precisa che gli affidamenti in house a società partecipate del Comune di Venezia, tra cui Veritas S.p.A, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010, così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – la quale recita testualmente “devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. Affidamenti in house). Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi”;

Dato atto:

- del rispetto dell'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 4 luglio 2016, così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2017;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la nota PG n. 2016/521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del intervento finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### DETERMINA

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione di cui in premessa e di approvare la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A. dell'intervento codificato con C.I. 14886 - 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA (esente CIG in quanto società in house providing, CUP F77H20001160001), allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che l'importo della spesa acclarata complessivamente sostenuta dalla Società per la realizzazione dell'intervento è di € 99.713,63= (o.f.c.), inferiore di € 286,37 (o.f.c.) rispetto all'importo di € 100.000,00 (o.f.c.) impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2515 del 02/12/2020, e che la minore spesa complessiva di € 286,37 (o.f.c.), costituisce economia;

3) di dare atto che a seguito dell'esecuzione dei lavori e delle economie rilevate il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14886 risulta così ridefinito:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno 2023	Anno 2024	Totale Q.E.
Stanziato	32.441,86	67.271,77	0	€ 99.713,63
Impegnato	32.441,86	67.271,77	0	

4) di confermare l'imputazione della spesa di € 99.713,63 al Cap. 33522/109 "beni immobili", Codice Gestionale 014 – opere per la sistemazione del suolo". Spesa finanziata da Contributo dello Stato – "Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia":

5) di demandare all'Area Economia e Finanza la riduzione dell'impegno di spesa e dell'accertamento dell'entrata, secondo i principi contabili di cui all'allegato 42 del D.Lgs.118 del 23 giugno 2011;

6) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, e non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA DIRIGENTE  
Ing. Francesca Marton

Allegati: - Certificato di Regolare Esecuzione ditta Baldan s.r.l.;  
- Relazione Acclarante.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1133

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 302531/2021 del 21/09/2021 "C.I. 14886 - 3.3.15 ħ  
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA Impegno di spesa di ħ  
100.000,00 in f"  
autorizzazione Determine 2515/20 del 02/12/20

L'impegno di spesa numero 302531/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	0,00
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F77H20001160001	
<i>Opera</i>	4988 - 14886/000 - 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE	
<i>Tipo Spesa</i>	MARGHERA 3641 - TOT - Valore Totale	
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	17.558,14
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F77H20001160001	
<i>Opera</i>	4988 - 14886/000 - 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE	
<i>Tipo Spesa</i>	MARGHERA 3641 - TOT - Valore Totale	
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	-17.558,14
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F77H20001160001	
<i>Opera</i>	4988 - 14886/000 - 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE	
<i>Tipo Spesa</i>	MARGHERA 3641 - TOT - Valore Totale	
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	17.271,77
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F77H20001160001	
<i>Opera</i>	4988 - 14886/000 - 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE	
<i>Tipo Spesa</i>	MARGHERA 3641 - TOT - Valore Totale	
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<b>Totale:</b>		<b>17.271,77</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

**09022.02.033522109 a competenza 2021 al 21/09/2021**

Stanziamiento di bilancio	10.761.223,58 +
Impegni precedenti	7.189.807,17 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.571.416,41 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>17.558,14 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.553.858,27 =

**09022.02.033522109 a competenza 2021 al 31/12/2021**

Stanziamiento di bilancio	7.625.871,92 +
Impegni precedenti	3.883.037,14 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.742.834,78 =
<b>Variazione di impegno</b>	<b>-17.558,14 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.760.392,92 =

**09022.02.033522109 a competenza 2022 al 31/12/2021**

Stanziamiento di bilancio	8.182.599,55 +
Impegni precedenti	4.848.069,23 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.334.530,32 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>17.558,14 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.316.972,18 =

**09022.02.033522109 a competenza 2022 al 31/12/2022**

Stanziamiento di bilancio	9.439.460,55 +
Impegni precedenti	8.134.912,47 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.304.548,08 =
<b>Variazione di impegno</b>	<b>-17.558,14 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1.322.106,22 =

**09022.02.033522109 a competenza 2023 al 31/12/2022**

Stanziamiento di bilancio	5.115.664,00 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.115.664,00 =
<b>Ammontare del presente impegno</b>	<b>17.558,14 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.098.105,86 =

**09022.02.033522109 a competenza 2023 al 10/05/2023**

Stanziamiento di bilancio	6.918.085,87 +
Impegni precedenti	3.234.272,88 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	3.683.812,99 =
<b>Variazione di impegno</b>	<b>-286,37 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	3.684.099,36 =

La disponibilità dell'impegno padre al 10/05/2023 è la seguente:

**IMPEGNO 2733/2021 - C.I. 14886 - 3.3.15 ↳ SISTEMAZIONE AREE ESTERNE  
FORTE MARGHERA Impegno di spesa di €, 100.000,00 in f - Determine**

Importo impegno	49.713,63 +
Altri movimenti (mandati..)	32.441,86 -
Sottoimpegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' prima del presente sottoimpegno	17.271,77 =
Ammontare del presente sottoimpegno	17.271,77 -
Disponibilita' dopo il presente sottoimpegno	0,00 =

**Area Economia e Finanza**

---

COMUNE DI VENEZIA, lì 10 maggio 2023



capitale sociale euro 3.706.000  
interamente versato  
registro imprese Venezia  
c.f. e p. iva 02 997 010 273  
REA VE-271927  
indicazione ex art. 2497 bis c.c.  
"Comune di Venezia"  
c.f. 00 339 370 272

Venezia, 12/02/2021  
REIN/RC/RC protocollo n. zin 21474

Codice intervento (C.I.) 14886  
Codice Commessa RC.00906  
CUP F77H20001160001  
CIG ZFA2FC5009

041 2724354  
041 2724244 fax  
www.insula.it  
info@insula.it

**SEDE LEGALE  
E OPERATIVA**  
Santa Croce 489  
30135 Venezia

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

<b>intervento:</b>	<b>PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA</b> Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 - 3.3.15 — Sistemazione aree esterne Forte Marghera C.I. 14886 - RC.906 - CUP F77H20001160001
	<b>OGGETTO: Sistemazione aree esterne nel compendio di Forte Marghera – Mestre (VE).</b>
<b>immobile sito in:</b>	Forte Marghera –VE-
<b>soggetto attuatore:</b>	Comune di Venezia
<b>stazione appaltante:</b>	Insula spa – Santa Croce 489, 30135 Venezia
<b>importo del finanziamento</b>	euro 100.000,00
<b>codice commessa</b>	RC.00906
<b>codice intervento</b>	14886
<b>CUP</b>	F77H20001160001
<b>CIG</b>	ZFA2FC5009
<b>operatore economico:</b>	<b>Baldan Recupero e Trattamenti Srl</b> Via Marzabotto, n. 28 30010 Lugo di Campagna Lupia (VE)
<b>importo contrattuale:</b>	€ 39.000,00 - (trentanovemila/00) esclusa IVA
<b>contratto:</b>	Contratto n. 4500015899, stipulato in data 28/01/2021 (prot. 30000097939)

Il giorno 12/02/2021 il sottoscritto Direttore dei Lavori

### VISTO:


- 1) il Progetto Definitivo relativo alle "SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA", redatto da Insula spa a novembre 2020, approvato con deliberazione della giunta comunale di Venezia n° 25 del 26/01/2021;
- 3) il contratto n. 4500015899 del 28/01/2021 (prot. 30000097939) con la ditta affidataria dei lavori in oggetto;

### CONSIDERATO CHE:

- a) i lavori in oggetto, afferenti la sistemazione delle aree esterne, sono stati eseguiti tra il 26/01/2021 e il 31/01/2021 a regola d'arte, secondo quanto prescritto dal contratto e secondo indicazioni impartite dalla D.L.;

## CERTIFICA

che i lavori complementari sono stati regolarmente eseguiti secondo le previsioni di contratto e la regola dell'arte per un ammontare netto di € 39.000,00, IVA esclusa.

Insula S.p.A.  
il Direttore lavori  
e Responsabile Unico del procedimento  
  
(arch. Riccardo G.F. Cianchetti)

L'impresa  
Baldan Recupero e Trattamenti Srl  
  
(sig. Sergio Baldan)

**Oggetto:** ADX.7022742.0906 (ex RC.00906): 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA. Codice di Intervento 14886 – CUP F77H20001160001.

**RELAZIONE GENERALE**  
**acclarante i rapporti finanziari tra Comune di Venezia**  
**ed ente beneficiario del finanziamento**

**PREMESSE:**

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE – Il Comune di Venezia, sulla base del contratto di servizio della gestione dei lavori pubblici, rep. spec. n. 17657 del 18/09/2014 e successive integrazioni e proroghe, ha affidato l'intervento in oggetto a Insula S.p.A.

Con Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021 è avvenuta la cessione del ramo d'azienda "Lavori Pubblici" da Insula SpA a Veritas SpA di cui fa parte anche il codice di intervento 14886 "3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA" CUP F77H20001160001, pertanto tutti i contratti e i rapporti di credito/debito sono stati trasferiti a Veritas S.p.A.

PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA – Per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato redatto da Insula spa, a firma dell'arch. Riccardo Cianchetti, nel dicembre 2020, il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di quadro economico di € 100.000,00 (o.f.c.), finanziato con fondi del Patto per Venezia, così ripartito:

A) Lavori a base di gara	€	59.382,00=
Oneri per la sicurezza	€	3.000,00=
B) Somme a disposizione:		
- lavori in economia esclusi dall'appalto	€	10.000,00=
- rilievi	€	1.000,00=
- imprevisti	€	6.786,83=
- costi diretti del personale	€	8.469,79=
- costi indiretti forfettari (15% dei costi del personale)	€	1.270,47=
- collaudi	€	1.000,00=
- IVA	€	9.090,91=
TORNANO	€	<u>100.000,00=</u>

Tale progetto è stato approvato dal Comune di Venezia con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/01/2021.

Con nota del RUP, Insula ha proceduto alla rimodulazione del QE articolando l'intervento in lotti funzionali, prevedendo l'esecuzione di un lotto principale di lavori urgenti (vedi nota del 26/01/2021).

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO – Il quadro economico, dell'importo complessivo di € 100.000,00 (o.f.c.), è così ripartito:

A) Lavori urgenti	€	38.600,00=
Oneri per la sicurezza	€	400,00=
B) Somme a disposizione:		
- lavori previsti dal progetto, esclusi dall'appalto	€	39.168,83=
- allacciamenti	€	3.000,00=
- costi diretti del personale	€	8.469,79=
- costi indiretti forfettari (15% dei costi del personale)	€	1.270,47=
- IVA	€	<u>9.090,91=</u>
	TORNANO	€ <u>100.000,00=</u>

AFFIDAMENTO DEI LAVORI – I lavori sono stati affidati, ai sensi del D.L. 76/2020 (cd "decreto semplificazione"), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto deroghe in via transitoria al D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), all'impresa Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l. con sede in Via Marzabotto, 28 – 30010 Lugo di Campagna Lupia (VE), con contratto del 28/01/2021, Prot. 30000097939, ordine n. 4500015899 per l'importo dei lavori compresi oneri per la sicurezza pari € 39.000,00 (o.f.e.).

QUADRO ECONOMICO D'AFFIDAMENTO – Il quadro economico d'affidamento, dell'importo complessivo di € 100.000,00 (o.f.c.) è così ripartito in seguito all'affidamento:

C) Lavori a base di gara	€	38.600,00=
Oneri per la sicurezza	€	400,00=
D) Somme a disposizione:		
- lavori previsti dal progetto, esclusi dall'appalto	€	39.168,83=
- allacciamenti	€	3.000,00=
- costi diretti del personale	€	8.469,79=
- costi indiretti forfettari (15% dei costi del personale)	€	1.270,47=
- IVA	€	<u>9.090,91=</u>
	TORNANO	€ <u>100.000,00=</u>

**IMPEGNO DI SPESA** - Con determinazione del dirigente DD n. 2515 del 02/12/2020 il Comune di Venezia ha impegnato, a favore di Insula, la somma di euro 100.000,00= (o.f.c.).

**RUP e DL** – In base alla convenzione tra il Comune di Venezia e Insula spa in attuazione del Contratto di Servizio Rep. Spec. N.17657/2014 e s.m.i., con verbale prot. 20907 del 22/09/2020, Insula ha designato l'arch. Riccardo Cianchetti quale Direttore dei Lavori in oggetto oltre che RUP dell'intervento; successivamente è intervenuto il subentro di Veritas spa ad Insula spa, ai sensi della DCC n.35 del 15/07/2021, nelle obbligazioni contrattuali concernenti l'attuazione dell'operazione con codice intervento 14886.

Per conseguenza dal 1/8/2021 e fino al 31/12/2021, l'ing. Adriano Ercole, dipendente Veritas, è stato nominato RUP della presente intervento fino a quiescenza.

Dal 1/1/2022 il RUP di tale intervento è l'ing. Adriano Fontanel, dipendente Veritas spa.

#### **A) ESECUZIONE DEI LAVORI**

**LAVORI A BASE D'APPALTO** – I lavori principali, iniziati il 26/01/2021, risultano ultimati il 31/01/2021 in tempo utile.

Lo stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa senza riserve, ammonta a € 38.600,00 oltre ai costi per la sicurezza pari a € 400,00 (o.f.e.).

La Direzione Lavori ha emesso in data 12/02/2021 il certificato di regolare esecuzione liquidando all'impresa esecutrice l'importo totale pari a € 39.000,00= (o.f.e.).

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:**

Tali somme sono state utilizzate per:

##### 1) ALTRI LAVORI

Sono stati sostenuti costi per € 41.965,08 (o.f.e.); in dettaglio:

- Deon spa, lavori complementari ed esterni all'edificio 34 - lavori edili, € 24.291,18 (o.f.e.)
- So.Ge.di Co. srl, lavori di sistemazioni esterne all'edificio 34 – impianti elettrici, € 11.757,85 (o.f.e.)
- So.Ge.di Co. srl, alimentazione totem informativo posto all'ingresso del Forte, € 3.269,55 (o.f.e.)
- Veritas spa, pulizia condotte fognarie, € 2.041,50 (o.f.e.)
- dott. Agronomo Giampaolo Picchi, campionamento e prelievo terreno, € 255,00 (esente iva)
- Scab sas, analisi e caratterizzazione terreno, € 350,00 (o.f.e.).

## 2) COSTI GENERALI

Per i costi generali di commessa sono stati pagati € 9.683,67= (o.f.e.) secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra Insula spa ed il Comune di Venezia.

## 3) I.V.A.

Le spese sono state assoggettate ad I.V.A. di legge per un totale pari a € 9.064,88.

\* \* \* \* \*

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA – Essa risulta di € 99.713,63= (o.f.c.) come risulta dal seguente prospetto:

A) per lavori e oneri per la sicurezza	€	39.000,00=
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:		
- Altri lavori	€	41.965,08=
- Costi generali	€	9.683,67=
- IVA	€	<u>9.064,88=</u>
TORNANO	€	<u>99.713,63=</u>

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore di € 286,37= a quello della spesa autorizzata di cui all'impegno di spesa DD n. 2515 del 02/12/2020 pari a € 100.000,00 (o.f.c.).

Tutto ciò premesso e considerato:

- che Insula spa ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che, a valere sul finanziamento, sono stati complessivamente erogati € 99.713,63= (o.f.c.), come da fatture Insula SpA e Veritas SpA di seguito elencate:

data ft	n° ft	odv	imponibile lavori	imponibile fee	importo iva	importo ivato
12/07/2021	121020224	40008098	26.332,68 €	3.159,92 €	2.949,26 €	32.441,86 €
17/04/2023	9500000431	1000500882	54.632,40 €	6.523,75 €	6.115,62 €	67.271,77 €
			<b>80.965,08 €</b>	<b>9.683,67 €</b>	<b>9.064,88 €</b>	<b>99.713,63 €</b>

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Adriano Fontanel, confermando che le opere suindicate sono collaudabili,

### A C C E R T A

nell'importo di € 99.713,63= (o.f.c.) la spesa complessivamente sostenuta relativa ai lavori specificati in oggetto e

## CERTIFICA

- a) la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato sulla base dei progetti approvati, delle risorse finanziarie assegnate alla stessa per detti interventi;
- b) la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è pari a **€ 99.713,63=** (diconsi euro novantanovemilasettecentotredici/63) (o.f.c.), come descritto in dettaglio nelle premesse, e che tale importo è inferiore di € 286,37= a quello della spesa autorizzata di cui all'impegno di spesa DD n. 2515 del 02/12/2020 pari a € 100.000,00 (o.f.c.);
- c) che non restano altre spese da liquidare a Insula spa e a Veritas spa.

E ciò salvo la superiore approvazione del presente atto.

Venezia, lì 18/04/2023


IL R.U.P.




(ING. ADRIANO FONTANEL)

Allegati:

- 1) tabella quadri economici;
- 2) elenco fatture costi.

 <span style="float: right;">Allegato 1</span>				
Relazione aclarante				
ADX.7022742.0906	<b>Commessa ADX.7022742.0906 (ex RC.00906)</b> <b>3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA</b> <b>C.I. 14886 – CUP F77H20001160001</b>			
QUADRO ECONOMICO GENERALE (art. 16 D.P.R. 207/2010)				
Descrizioni	PROGETTO DEFINITIVO comprensivo di FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA D.D. N. 2515 DEL 02/12/2020 Approvato con DGC n. 25 del 26/01/2021		QEG FINALE	
	Importi		Importi	
	parziali	totali	parziali	totali
<b>A. LAVORI</b>				
A.1 Lavori a misura	€ 59.382,00		€ 38.600,00	
A.2 Lavori a corpo	€ -		€ -	
A.3 Lavori in economia	€ -		€ -	
<b>A. TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 59.382,00</b>		<b>€ 38.600,00</b>
<b>B. ONERI PER LA SICUREZZA</b>				
B.1 Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00		€ 400,00	
<b>B. TOTALE LAVORI IN ECONOMIA e SICUREZZA</b>		<b>€ 3.000,00</b>		<b>€ 400,00</b>
<b>TOTALE A BASE D'ASTA</b>		<b>€ 62.382,00</b>		<b>€ 39.000,00</b>
<b>RIBASSO D'ASTA</b>				
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
C.1 Lavori in economia	€ 10.000,00		€ 41.965,08	
C.2 Rilevi, accertamenti e indagini	€ 1.000,00		€ -	
C.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -		€ -	
C.4 Imprevisti	€ 6.786,83		€ -	
C.5 Acquisizione aree o immobili	€ -		€ -	
C.6 Accantonamento di cui all'art. 133 D.LGS. N. 163/2006	€ -		€ -	
C.7 Spese tecniche Specialistiche-Progettazione	€ -		€ -	
C.8 Costi diretti del personale	€ 8.469,79		€ 8.420,58	
C.8. Costi indiretti forfettari (15% del costo personale)	€ 1.270,47		€ 1.263,09	
C.9 Spese per commissioni aggiudicatrici	€ -		€ -	
C.10 Spese per pubblicità	€ -		€ -	
C.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 1.000,00		€ -	
<b>Totale parziale C.1. - C.11.</b>	<b>€ 28.527,09</b>		<b>€ 51.648,75</b>	
C.12 IVA, eventuali altre imposte ed arrotondamenti	€ 9.090,91		€ 9.064,88	
<b>C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 37.618,00</b>		<b>€ 60.713,63</b>
<b>TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>		<b>€ 100.000,00</b>		<b>€ 99.713,63</b>

 <span style="float: right;">Allegato 2</span>					
Commessa ADX.7022742.0906 (ex RC.00906): 3.3.15 – SISTEMAZIONE AREE ESTERNE FORTE MARGHERA C.I. 14886 – CUP F77H20001160001					
nr. Ordine	Prestazione	Impon. Fattura	Nome Fornitore	nr doc fornitore	data doc fornitore
4500015899	LAVORI	39.000,00	Baldan Recupero e Trattamenti S.r.l.	8/S	31.01.2021
		<b>39.000,00</b>			
4500016408	ALTRI LAVORI	11.757,85	SO.GE.di.CO. S.r.l.	244FEB	15.12.2021
4500016355	ALTRI LAVORI	350,00	S.C.A.B. S..a.s. di Soriani Enrico	232	31.08.2021
4500016234	ALTRI LAVORI	24.291,18	Deon S.p.A. Impresa Costruzioni	2021VE0000127	24.06.2021
4500016199	ALTRI LAVORI	2.041,50	Veritas S.p.A.	1010005136	27.05.2021
4500016105	ALTRI LAVORI	255,00	Dott. Picchi Giampaolo	17	16.11.2021
4800040167	ALTRI LAVORI	3.269,55	SO.GE.di.CO. SRL	256FEB	28.12.2021
		<b>41.965,08</b>			
<b>Totale prestazioni</b>		<b>80.965,08</b>			
<b>Spese generali</b>		<b>9.683,67</b>			
<b>IVA 10%</b>		<b>9.064,88</b>			
<b>Totale intervento</b>		<b>99.713,63</b>			