



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA ECONOMIA E FINANZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (PNP24015) ENTE.GEDI.265 - PN METRO Plus 21-27 – VE8.1.1.1 “Assistenza tecnica FESR” – CUP F79I23001190007, CIG B42B0E72DB. Det. modifica, ex art. 120, c. 5 e c. 9 del D.Lgs. 36/2023, per l’estensione dei termini contrattuali e contestuale aumento delle prestazioni relative al servizio di supporto tecnico specialistico finalizzato alla verifica della sostenibilità ambientale degli interventi PN METRO Plus. Impegno spesa € 4.060,16.= (o.f.p.c.) al cap. 1903/99 e rel. accert. d’entrata. Anno 2025.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1375 del 18/06/2025

Determinazione (DD) n. 1282 del 23/06/2025

Fascicolo 2025.I/3/1.35 "PR FESR 2021/2027"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Ravenna Paola, in data 18/06/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 23/06/2025.



COMUNE DI VENEZIA

Area Economia e Finanza

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

Servizio Organismo intermedio PON-POC METRO e POR FESR SUS

Resp. del procedimento: dott.ssa Giuseppina Di Monte

Determinazione n. xxx del xxx

PDD n. 1375 del 18/06/2025

OGGETTO: (PNP24015) ENTE.GEDI.265 - PN METRO Plus 21-27 – VE8.1.1.1 “Assistenza tecnica FESR” – CUP F79I23001190007, CIG B42B0E72DB. Det. modifica, ex art. 120, c. 5 e c. 9 del D.Lgs. 36/2023, per l'estensione dei termini contrattuali e contestuale aumento delle prestazioni relative al servizio di supporto tecnico specialistico finalizzato alla verifica della sostenibilità ambientale degli interventi PN METRO Plus. Impegno spesa € 4.060,16.= (o.f.p.c.) al cap. 1903/99 e rel. accert. d'entrata. Anno 2025.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 19/12/2024, il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 18/07/2024 è stata approvata la verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi degli artt. 175 e 193 del d. lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con cui sono assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti ed il PIAO il documento programmatico integrato (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici;
- con deliberazioni di Giunta comunale n. 50 del 08/04/2025 e 93 del 21/05/2025 sono state approvate le variazioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- con disposizione prot. 611118 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie alla dott.ssa

Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" ;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", in particolare quanto disposto dall'art. 1 c. 2 lett. a), successivamente modificato con D.L. n. 77 del 29/05/2021 convertito in legge n. 108 del 31/07/2021;
- il vigente "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Venezia;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione;

Premesso ancora che

- il PN METRO plus e città medie Sud si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022, è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027. Il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, e prevede altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane;
- a livello territoriale, il PN METRO plus è attuato dall'Organismo Intermedio identificato, in continuità con il PON Città Metropolitane 2014-2020, già nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2021-2027, nel Comune capoluogo della città metropolitana, tra cui il Comune di Venezia, per la realizzazione della strategia territoriale di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2021/1060;

- il PN METRO plus è un programma plurifondo (FESR e FSE+) articolato in Priorità, di cui la Priorità 1, 2, 3, 4 e 7 destinate ai Comune capoluogo della città metropolitana, e le Priorità 8 e 9 per attività di Assistenza Tecnica finalizzate al supporto della governance e dell'attuazione del PN;
- con DGC del Comune di Venezia n. 126 del 15 giugno 2023 è stato individuato nel Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie l'Organismo intermedio del Comune di Venezia nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027, e nel dirigente pro-tempore dello stesso Settore il Responsabile dell'OI della città di Venezia;
- con la nota di invio della Convenzione da sottoscrivere (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0020744.04-07-2023), l'AdG ha comunicato le risorse assegnabili alla città di Venezia, in qualità di Organismo Intermedio del PN Metro plus, pari a complessivi € 126.941.065,35, comprensive delle risorse di Assistenza Tecnica (priorità 8 e 9) e al netto dell'importo di flessibilità, di cui all'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- con la Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma Nazionale METRO plus e città medie SUD 2021-2027, CCI 2021IT16FFPR005, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, Rep. Speciale 24206 del 05/07/2023, l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale METRO plus 2021-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 23/11/2023 è stata approvata la macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 01/01/2024 l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PN METRO plus al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie presso l'Area Economia e Finanza;

Premesso inoltre che

- con comunicazione del 10/11/2023, l'OI di Venezia ha trasmesso all'AdG, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione sopra citata, le schede progetto delle operazioni di Assistenza Tecnica, VE8.1.1.1 "Assistenza tecnica FESR" di importo di € 1.644.734,00, oltre € 290.266,00 quale quota di flessibilità, e VE9.1.1.1 "Assistenza tecnica FSE+" di importo pari a € 425.016,00, oltre € 74.984,00 quale quota di flessibilità;
- con comunicazione del 20/11/2023, integrata da comunicazione del 23/11/2023, l'OI ha trasmesso all'AdG del PN METRO plus 2021-2027 la prima versione del Piano Operativo della città di Venezia, ai fini della valutazione delle schede progetto relative alle singole operazioni; una versione aggiornata del PO, allineata alla mutata programmazione da parte dell'Ente, è stata inviata in data 26/06/2024;
- con nota acquisita in entrata con PG 569813 del 28/11/2023, l'AdG ha comunicato l'esito dell'istruttoria sulle due schede progetto di Assistenza Tecnica presentate dalla città di Venezia, VE8.1.1.1 e VE9.1.1.1, le quali risultano ammissibili per un investimento totale pari a € 2.069.750,00, al netto dell'importo di flessibilità, inviando contestualmente l'Allegato 1 relativo alle Dotazioni finanziarie assegnate all'OI Venezia;
- a seguito di quanto disposto dal DL 24/02/2023, n. 13, convertito dalla L. 21/04/2023, n. 41, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/11/2023, l'Autorità di Gestione del Programma è transitata al Dipartimento per le politiche di Coesione e per il sud, a far data dal 01/12/2023;

- con decreto n. 5 del 07/08/2024, l'Autorità di Gestione del PN METRO PLUS e Città Medie e Sud, a conclusione della valutazione del Piano Operativo prevista dall'art. 6 par. 1 della Convenzione sopra richiamata, ha assegnato all'OI Venezia le risorse, di cui all'Allegato 3 al decreto stesso, per un importo complessivo di € 124.871.315,35, per l'attuazione delle operazioni delle Priorità 1, 2, 3, 4 e 7, e gli esiti istruttori sulle singole schede progetto inserite nel Piano Operativo di Venezia;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 10/10/2024 è stato approvato il Piano Operativo, previsto dall'art. 5 della convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio, che contiene il quadro programmatico degli interventi nell'ambito del PN Metro plus 2021-2027 della città di Venezia;
- l'operazione VE8.1.1.1 "Assistenza tecnica FESR", inserita nel PO di novembre 2023, in linea con le previsioni della Priorità 8 del programma, è finalizzata a supportare l'Organismo intermedio e le altre strutture beneficiarie nell'attuazione operativa del programma, attraverso il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi, anche con forme di assunzione nelle amministrazioni interessate, secondo modalità previste dalla normativa di riferimento, o attraverso il ricorso al supporto di esperti esterni o di società di Assistenza Tecnica;
- nello specifico, l'operazione VE8.1.1.1 "Assistenza tecnica FESR" ha l'obiettivo di attuare iniziative di affiancamento e rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa dell'Organismo Intermedio e delle strutture beneficiarie, per la corretta e celere implementazione del programma, nelle varie fasi di attuazione (programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio, controllo ecc.);
- le risorse relative all'operazione VE8.1.1.1 (PNP24015) sono previste dal bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Venezia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2023 per attività di Assistenza Tecnica di varia natura, tra cui attività di supporto all'OI per l'attuazione dei progetti PN Metro Plus;
- con comunicazione acquisita con PG 569813 del 28/11/2023, l'AdG ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria tecnica relativa alle schede progetto di Assistenza tecnica dell'OI di Venezia, assegnando la relativa dotazione finanziaria pari a euro 1.644.734,00 per l'operazione VE8.1.1.1, al netto dell'importo di flessibilità;
- con disposizione dirigenziale, PG 569916 del 28/11/2023, la Responsabile dell'OI ha approvato l'operazione VE8.1.1.1 "Assistenza tecnica FESR", ammettendola a finanziamento nell'ambito del PN Metro plus 2021-2027;
- per l'operazione PN Metro Plus VE8.1.1.1, di importo pari a € 1.935.000,00, comprensivi dell'importo della flessibilità, è stato acquisito il seguente codice CUP F79I23001190007.

Atteso che

- l'attuazione delle operazioni del PN Metro plus 2021-2024 prevede una fase di selezione a cura dell'Organismo Intermedio di Venezia, secondo quanto disposto dall'art. 2 par. 4) del Reg. UE 2021/1060;
- in base all'art. 73 par. 1 del suddetto Regolamento, le operazioni che usufruiscono del sostegno del programma che comportino investimenti infrastrutturali devono garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima;

- la determina Determinazione (DD) n. 2303 del 20/11/2024, riportava la necessità di provvedere all'acquisto di supporto tecnico specialistico per la verifica della sostenibilità ambientale degli interventi PN METRO Plus 2021-2027;
- con medesima Determinazione (DD) n. 2303 del 20/11/2024, è stato affidato, ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, il servizio di supporto tecnico specialistico per la verifica della sostenibilità ambientale degli interventi PN METRO Plus 2021-2027, all'operatore economico Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, giusta Trattativa diretta n. 4784210/202 nel MePA, per un importo di € 16.000,00.= più € 640,00.= (CPA al 4%), cui si aggiungono € 3.660,80.= per oneri fiscali (IVA al 22%), per un importo totale di € 20.300,80.= (o.f.i.);

Considerato che

- il contratto sottoscritto tra Comune di Venezia e Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, prevede una durata del servizio pari a 8 mesi a partire dalla data di attivazione del contratto, data stipula nel MePA del 26/11/2024;
- in considerazione della necessità di proseguire l'affiancamento all'OI e ai beneficiari per la supervisione e la valutazione documentale ai fini del perfezionamento degli screening climatici, laddove necessari, nonché della attuale fase di attuazione e contestuale riprogrammazione del PO di Venezia, che comporterà l'inserimento di nuove operazioni inizialmente non previste dal PO in stato di attuazione più avanzata, in vista del target N+3 al 31/12/2025, appare opportuno estendere la durata del contratto in essere fino al 31/12/2025;
- tale estensione comporta l'aumento delle prestazioni contrattuali originarie, stabilite in sede di Trattativa diretta, per garantire la corretta esecuzione del servizio appaltato;
- è opportuno modificare in aumento il contratto di cui alla Trattativa diretta n. 4784210/2024 nel MePA nella parte che attiene al valore economico del servizio, ai sensi dell'art. 120, c. 5 e c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di modifiche non sostanziali, prevedendo contestualmente una estensione temporale della prestazione con durata fino al 31/12/2025;
- secondo quanto previsto nei documenti di gara e dall'Articolo 4 "Durata del contratto, modifiche e revisione dei prezzi" del Capitolato d'Appalto allegato alla Trattativa diretta n. 4784210/2024 nel MePA, è prevista la possibilità di procedere alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, e in tale caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Valutato che

- in data 10/06/2025 è stata inviata a mezzo PEC, prot. n. 296728, all'operatore economico Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, la comunicazione di modifica unilaterale del contratto, prevedendo una estensione del termine temporale fino al 31/12/2025;
- l'operatore economico Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, con comunicazione via PEC, prot. n. 300099 del 12/06/2025 (documentazione agli atti), ha dato riscontro positivo all'istanza dell'Amministrazione.

Ritenuto pertanto opportuno

- di modificare in aumento il contratto stipulato nel MePA in data 26/11/2024 con l'operatore economico Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, ai sensi dell'art. 120, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 3.200,00.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);
- di estendere la durata contrattuale, dando atto che la prestazione del servizio erogato da Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, avrà termine al 31/12/2025, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa;
- provvedere all'approvazione di schema di Atto di sottomissione quale modifica contrattuale, per la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'affidatario (Allegato A);
- di incrementare gli impegni di spesa già assunti con Determinazione (DD) n. 2303 del 20/11/2024 per l'importo di € 4.060,16.= (CPA al 4% e IVA al 22% inclusa) al capitolo 1903/99 "Altri Servizi", PNP24015, ENTE.GEDI.265 "Assistenza tecnica progetti PNP: Servizio di AT", Codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c.", spesa finanziata con fondi europei (FESR al 40%) e fondi nazionali (FdR MEF al 60%) nell'ambito del PN METRO 2021-2027, così suddivisa: € 1.624,06.= trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 2.436,10.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4), provvedendo ad integrazione degli impegni n. 16971/2024 e n. 16973/2024;

Visto il "Protocollo di legalità" rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che il Comune di Venezia ritiene di applicare.

Dato atto

- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;
- dell'avvenuta acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento trasmessa al sottoscritto a mezzo mail e firmata digitalmente, come previsto nella sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027;
- dell'avvenuta acquisizione del CIG B42B0E72DB ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Atteso che il presente atto rientra tra quelli di competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000 e che con la sottoscrizione finale della determinazione dirigenziale è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del "Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni" del Comune di Venezia;

D E T E R M I N A

1. dare atto che il presente provvedimento ha valenza di determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in quanto nello stesso sono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
2. di procedere, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, nei limiti consentiti dall'art. 120, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, alla modifica del contratto aggiudicato all'operatore economico Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, giusta Trattativa diretta n. 4784210/202 nel MePA, per il servizio di supporto tecnico specialistico finalizzato alla verifica della sostenibilità ambientale degli interventi PN METRO Plus 2021-2027, nell'ambito dell'operazione VE8.1.1.1, giusta Determinazione (DD) n. 2303 del 20/11/2024, prevedendo un aumento delle relative prestazioni, con un incremento complessivo di spesa pari a € 4.060,16.= (o.f.p.c.);
3. di estendere la durata contrattuale, dando atto che la prestazione del servizio erogato da Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, avrà termine al 31/12/2025, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa;
4. provvedere all'approvazione di schema di Atto di sottomissione quale modifica contrattuale, per la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'affidatario (Allegato A);
5. di affidare, ex art. 120, c. 5 e c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio in oggetto a Paola Andreolini, P.IVA 13700441002, per un importo di € 3.200,00.= più € 128,00.= (CPA al 4%), cui si aggiungono € 732,16.= per oneri fiscali (IVA al 22%), per un importo totale di € 4.060,16.= (CPA al 4% e IVA al 22% inclusa);
6. di impegnare la spesa complessiva di € 4.060,16.= (CPA al 4% e IVA al 22% inclusa) a favore dell'operatore economico Paola Andreolini P. IVA 13700441002 (CIG B42B0E72DB, CUP F79I23001190007), bilancio 2025;
7. di incrementare gli impegni di spesa già assunti con Determinazione (DD) n. 2303 del 20/11/2024, n. 16971/2024 e n. 16973/2024, per l'importo € 4.060,16.= al capitolo 1903/99 "Altri Servizi", PNP24015, ENTE.GEDI.265 "Assistenza tecnica progetti PNP: Servizio di AT", Codice gestionale 999 "Altri servizi diversi n.a.c.", spesa finanziata con fondi europei (FESR al 40%) e fondi nazionali (FdR MEF al 60%) nell'ambito del PN METRO Plus 2021-2027, così suddivisa: € 1.624,06.= trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 2.436,10.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);
8. di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successiva disposizione dirigenziale, su presentazione di regolare fattura elettronica;
9. di disporre che l'accertamento di entrata avvenga a cura dell'Area Economia e Finanza secondo i principi di cui all'allegato 42 del D.Lgs. 118/2011, capitolo di entrata 200171/19 "Trasferimenti dallo Stato PN METRO PLUS" (codice europeo 1);
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 (in vigore fino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 225 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023) e 37 del D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013;
11. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 36/2023, è la dott.ssa Giuseppina Di Monte, responsabile del Servizio Organismo intermedio PON-POC METRO e POR FESR SUS;
12. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene

attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. n. 521135 del 09/11/2016;

13. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

14. che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti al competente T.A.R. Veneto nei tempi previsti dall'articolo 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010.

La Dirigente

Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs 7/3/2005 n.82.

Allegato A – Schema di Atto di sottomissione quale modifica contrattuale, per la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'affidatario

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1375

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11530/2025 del 23/06/2025 "(PNP24015) ENTE.GEDI.265 PN METRO Plus 2127 – VE8.1.1.1 “Assistenza tecnica FESR” – CUP F79I23001190"

autorizzazione Proposta di determina 1375/2025 del 18/06/2025

L'impegno di spesa numero 11530/2025 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	19011.03.001903099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2025	1.624,06
<i>Resp. servizio</i>	RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	ANDREOLINI PAOLA Cod.Fisc. NDRPLA61H65H501S P.Iva	
<i>CIG</i>	13700441002	
	B42B0E72DB	CUP F79I23001190007
<i>Opera</i>	10788 - PNP24015/000 - VE8.1.1.1 - Assistenza tecnica FESR	
<i>Tipo Spesa</i>	4654 - ENTEGEDI265 - Assistenza tecnica progetti PNP: Servizio di AT	
<i>Tipo Finanz.</i>	1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	1.624,06

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

19011.03.001903099 a competenza 2025 al 23/06/2025

Stanziamiento di bilancio	213.230,96 +
Impegni precedenti	204.856,56 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	8.374,40 =
Ammontare del presente impegno	1.624,06 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	6.750,34 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 giugno 2025



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11532/2025 del 23/06/2025 "Aumento impegno/prenotazione di spesa (solo competenza) (S)"
autorizzazione Proposta di determina 1375/2025 del 18/06/2025

L'impegno di spesa numero 11532/2025 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	19011.03.001903099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2025	2.436,10
<i>Resp. servizio</i>	RICERCA FONTI DI FINANZIAMENTO E POLITICHE COMUNITARIE	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	ANDREOLINI PAOLA Cod.Fisc. NDRPLA61H65H501S P.Iva	
<i>CIG</i>	13700441002 B42B0E72DB CUP F79I23001190007	
<i>Opera</i>	10788 - PNP24015/000 - VE8.1.1.1 - Assistenza tecnica FESR	
<i>Tipo Spesa</i>	4654 - ENTEGEDI265 - Assistenza tecnica progetti PNP: Servizio di AT	
<i>Tipo Finanz.</i>	1446 - 022.033.999 - CONTRIBUTI STATO PN METRO PLUS	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	2.436,10

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

19011.03.001903099 a competenza 2025 al 23/06/2025

Stanziamiento di bilancio	213.230,96 +
Impegni precedenti	206.480,62 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	6.750,34 =
Ammontare del presente impegno	2.436,10 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.314,24 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 giugno 2025



Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

OGGETTO: PN Metro Plus 2021-2027 - VE8.1.1.1 – Addendum alla Trattativa diretta n. 4784210/2024 – Modifica unilaterale del contratto, ex art. 120, c. 5 e c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 - Paola Andreolini - P. IVA 13700441002

Con riferimento alla Trattativa diretta nel M.E.P.A. n. 4784210/2024, stipulata nel MePA del 26/11/2024, come da accordi tra le parti e a seguito di approvazione di modifica contrattuale (giusta Determinazione (DD) n. xxxx del xx/xx/xxxx), si proroga la durata della prestazione fino al 31/12/2025.

L'importo massimo ammesso per questa attività, ex art. 120, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari a € 4.060,16.= (o.f.p.c.). Il costo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio fino alla sua conclusione, ed è comprensivo di eventuali spese da sostenere per l'espletamento dell'incarico.

Rimangono validi tutti gli altri riferimenti di cui all'Ordine riepilogativo TD n. 4784210/2024.

La Dirigente

Paola Ravenna

FIRMA DIGITALE PER

ACCETTAZIONE

Ufficio competente: Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

Responsabile del procedimento: Giuseppina Di Monte tel. 041-274 7810

Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Paola Ravenna tel. 041-274 7817

Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.