

C.I. 15273 – QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO E UTILIZZO SOMME

A) IMPORTO DEI LAVORI		Importi
1) Lavori a corpo, a misura		
Fornitura + Costi della manodopera non soggetti a ribasso (Art. 41 comma 14)		€ 173.049,43
2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.667,27
3) Economie non soggette a ribasso		€ 3.397,00
4) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso		/
5) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale		/
TOTALE A BASE DI GARA (A)		€ 183.113,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Importi
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ 8.592,37
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		
5) imprevisti , secondo quanto precisato al comma 2		€ 51.220,77
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice		
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi		
8) spese tecniche relative alla progettazione , alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€ 35.031,82
8a) spese tecniche relative alla progettazione		€ 3.410,78
8b) spese tecniche incentivi al personale		
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione , di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice		
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice		€ 284,24
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici		
12) spese per pubblicità		
13) spese per prove di laboratorio , accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		
15) spese per la verifica preventiva dell' interesse archeologico , di cui all'articolo 41, comma 4, del codice		
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		
Totale		€ 98.539,98
18) IVA ed eventuali altre imposte		€ 18.311,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)		€ 116.851,35
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 299.965,05
C) RIBASSO		
Percentuale ribasso		14,80%
Importo ribasso (IVA esclusa)		€ 30.060,23
Importo IVA al ribasso		€ 3.006,03
Recupero del ribasso d'asta		€ 33.031,31
Importo del ribasso d'asta IVA compresa		€ 34,95
D) QUADRO ECONOMICO AGGREGATO		Importi
Importo lavori (o.f.c.)		€ 201.425,07
Incentivi tecnici		€ 3.410,78
Incentivi art. 45 commi 6-7		€ 284,24
Somme a disposizione (o.f.c.)		€ 94.844,96
TOTALE COMPLESSIVO OPERA		€ 300.000,00