

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

IL DIRIGENTE

Ing. Simone Agrondi

Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto di Bussolo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Chiara Riccato

PROGETTO

C.I. 14585 "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI VIA ASSEGGIANO"

FASE

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Mandataria:

CFarm
engineering & consulting
35010 Via Germania, 7
Peraga di Vigonza (PD)

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE :

IL PROGETTISTA :

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE :

TITOLO

PARTE GENERALE E AMMINISTRATIVA QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

E00375.PV.GE.01.QE.001.2

N° PROGRESSIVO

6

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA:
0	MAGGIO 2026	Emissione				-
1	LUGLIO 2026	Revisione 1				
2	AGOSTO 2023	Revisione 2				

COMUNE DI VENEZIA C.I. 14585 - "Realizzazione pista ciclopedonale di Via Asseggiano" PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE					
QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A) IMPORTO LAVORI	PROGETTO (a)	CONTRATTO (b)	ASSESTAMENTO (c)	PERIZIA (d)	differenze (e = d - c)
A1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:					
A1.1 Importo lavori a misura	€ 2 375 995,34	€ 2 375 995,34	€ 2 375 995,34	€ 2 659 290,78	€ 283 295,44
A1.2 Importo lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE	€ 2 375 995,34	€ 2 375 995,34	€ 2 375 995,34	€ 2 659 290,78	€ 283 295,44
Ribasso d'asta 10,12%		€ 240 450,73	€ 240 450,73	€ 269 120,23	€ 28 669,50
Importi al netto del ribasso		€ 2 135 544,61	€ 2 135 544,61	€ 2 390 170,55	€ 254 625,94
A2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)					
A2.2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo	€ 103 000,00	€ 103 000,00	€ 103 000,00	€ 103 000,00	€ 0,00
A) TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 2 478 995,34	€ 2 238 544,61	€ 2 238 544,61	€ 2 493 170,55	€ 254 625,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura della stazione appaltante	€ 50 405,67	€ 50 405,67	€ 50 405,67	€ 73 535,12	€ 23 129,45
B3 Rilievi, accertamenti ed indagini a cura del progettista	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 0,00
B4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 30 622,00	€ 33 355,90	€ 2 733,90
B5 Imprevisti (ai sensi del comma 2 art. 5 D. Lgs. 36/23)	€ 164 202,72	€ 164 202,72	€ 136 620,72	€ 0,00	-€ 136 620,72
B6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 280 000,00	€ 280 000,00	€ 280 000,00	€ 280 000,00	€ 0,00
B8.a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso il monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza notarile e contabile	€ 147 000,00	€ 147 000,00	€ 147 000,00	€ 147 000,00	€ 0,00
B8.b Spese tecniche (incentivi di cui all'art.45 D. Lgs.36/23, nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente	€ 35 697,53	€ 35 697,53	€ 35 697,53	€ 35 697,53	€ 0,00
Spese per attività tecnico amministrativa e strumentale connessa alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'Art. 2 comma 4 del D. Lgs. 36/23 e per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10 Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B12 Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art. 116 comma 11 del D. Lgs. 36/23, e per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera ove prescritto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 21 960,00	€ 10 635,65	-€ 11 324,35
B15 Spesa per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 36/23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B17 Spese per le opere artistiche di cui alla L. 717/1949	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B13 IVA ed eventuali altre imposte:	247 899,53 €	223 854,46 €	223 854,46 €	249 317,06 €	€ 25 462,60
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 953 205,45	€ 929 160,38	€ 929 160,38	€ 832 541,26	-€ 96 619,12
Ribasso d'asta + iva 10%		€ 264 495,80	€ 237 495,80	€ 79 488,98	-158 006,82 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)	€ 3 432 200,79	€ 3 432 200,79	€ 3 405 200,79	€ 3 405 200,79	-0,00 €