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Prezzo capitolato appalto
Nuovo Imp. 

Unitario Setten Radar

1936 P1.01.008.001 Demolizione di muratura in breccia m² 18.78 € 392.70 € 7,374.91 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.004.b m² 18.78 365.83 €                 66.14 €-                        33.07 €-                    621.05 €-                       621.05 €-                 
1937 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 222.01 € 19.00 € 4,218.19 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 222.01 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      1,914.84 €                    1,914.84 €              
1938 P1.01.008.001 Demolizione di muratura in breccia m² 46.68 € 392.70 € 18,331.24 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.004.b m² 46.68 365.83 €                 66.14 €-                        33.07 €-                    1,543.71 €-                    1,543.71 €-              
1939 P1.01.011.002 Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono ... i (elementi n. 33-34/mq.), compreso

colmi e pezzi speciali mq 26.34 € 15.20 € 400.37 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.006.a mq 26.34 23.74 €                   7.02 €                          3.51 €                      92.45 €                         92.45 €                   
1940 NP.025 Rimozione strato impermeabile mq 26.34 € 3.05 € 80.34 PREZZIARIO DEI 2025 A25085a mq 26.34 3.57 €                     0.22 €                          0.11 €                      2.83 €                           2.83 €                     
1941 P1.01.030.001 Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsi ... uperabili: rimozione totale elementi

presenti in copertura m 27.76 € 2.90 € 80.50 -  €                            -  €                       
1942 P.A.DEM.03 Demolizione di striscia verticale di muratura a disco o c ... a malta del taglio in modo da avere

un "gap"utile di 6cm. ml 291.74 € 123.40 € 36,000.72 -  €                            -  €                       
1943 P1.01.029 Rimozione di travi in ferro o profilati metallici di qual ... tamento ordinato a piè d'opera dei

materiali recuperabili. kg 2,747.52 € 0.50 € 1,373.76 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_04CS.PR.Q03.A01.005 kg 2,747.52 3.04 €                     2.49 €                          1.25 €                      3,420.66 €                    3,420.66 €              
1944 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 310.14 € 15.40 € 4,776.16 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 310.14 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      2,412.89 €                    2,412.89 €              

1945 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese
mq 6,875.69 € 2.50 € 17,189.23 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 6,875.69 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      26,127.62 €                  26,127.62 €            

1946 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 90.95 € 5.00 € 454.75 -  €                            -  €                       
1947 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 1,877.35 € 0.50 € 938.68 -  €                            -  €                       
1948 P8.01.106 STUCCATURA DI CONNESSURE DELLE MURATURE IN MATTONI Stucca ... getto di

intervento.Escluse riprese pittoriche o velature. mq 297.33 € 73.00 € 21,705.09 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.011 mq 297.33 135.15 €                 54.85 €                        27.43 €                    8,154.28 €                    8,154.28 €              
1949 P8.01.080 Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scuci-cuci mc 4.96 € 841.40 € 4,173.34 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.004 mc 4.96 2,214.53 €              1,288.99 €                   644.50 €                  3,196.70 €                    3,196.70 €              
1950 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 30.75 € 39.30 € 1,208.48 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 30.75 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      192.65 €                       192.65 €                 
1951 N0.09.004.005 Trasporto a discarica Trasporto a discarica di materiale ... tenza, da conferire a discarica: da

scavo di terreni - 1,6 mc 38.26 € 28.10 € 1,075.11 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.008.004.04 mc 38.26 72.00 €                   41.09 €                        20.55 €                    786.05 €                       786.05 €                 
1952 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 34.27 € 39.30 € 1,346.81 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 34.27 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      214.70 €                       214.70 €                 
1953 NP.031 Smaltimento di guaina catramata proveniente dalle coperture. m2 26.34 € 8.37 € 220.47 -  €                            -  €                       
1954 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 37.89 € 28.10 € 1,064.71 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 37.89 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      361.66 €                       361.66 €                 
1955 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 34.91 € 39.30 € 1,371.96 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 34.91 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      218.71 €                       218.71 €                 
1956 N0.09.007.003 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali ferrosi kg 2,747.52 € 0.20 € 549.50 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.005 kg 2,747.52 0.26 €                     0.04 €                          0.02 €                      54.95 €                         54.95 €                   
1957 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 21.31 € 39.30 € 837.48 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 21.31 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      133.51 €                       133.51 €                 
1958 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 17.02 € 39.30 € 668.89 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 17.02 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      106.63 €                       106.63 €                 
1959 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 63.19 € 78.60 € 4,966.73  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 63.19 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    1,067.60 €                    1,067.60 €              
1960 P.A.PART.08 Mu8 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 10.77 € 56.10 € 604.20  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 10.77 67.16 €                   5.45 €                          2.72 €                      29.35 €                         29.35 €                   
1961 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 13.23 € 94.30 € 1,247.59  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 13.23 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    339.61 €                       339.61 €                 
1962 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 18.99 € 94.30 € 1,790.76  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 18.99 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    487.47 €                       487.47 €                 
1963 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 44.35 € 94.30 € 4,182.21  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 44.35 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    1,138.46 €                    1,138.46 €              
1964 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 3.43 € 94.30 € 323.45  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 3.43 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    88.05 €                         88.05 €                   
1965 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 23.50 € 94.30 € 2,216.05  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 23.50 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    603.25 €                       603.25 €                 
1966 P.A.PART.02 Mu2 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 17,2 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 246.01 € 134.70 € 33,137.55 -  €                            -  €                       
1967 P.A.PART.02 Mu2 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 17,2 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 30.81 € 134.70 € 4,150.11 -  €                            -  €                       
1968 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 6.59 € 95.40 € 628.69  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 6.59 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    165.41 €                       165.41 €                 
1969 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 6.01 € 95.40 € 573.35  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 6.01 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    150.85 €                       150.85 €                 
1970 P.A.PART.04 Mu4 - PARTIZIONE IN CARTONGESSO CAVEDI TECNICI SOTTOTETTO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 13.64 € 101.00 € 1,377.64  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 13.64 155.14 €                 44.04 €                        22.02 €                    300.35 €                       300.35 €                 
1971 P.A.PART.04 Mu4 - PARTIZIONE IN CARTONGESSO CAVEDI TECNICI SOTTOTETTO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 69.35 € 101.00 € 7,004.35  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 69.35 155.14 €                 44.04 €                        22.02 €                    1,527.09 €                    1,527.09 €              
1972 P.A.PART.13 P1 - SOPRALUCE CONTINUO VETRATO Realizzazione di sopraluc ... ro stratificato

3.3_12_3.3 mm posato su muratura esistente mq 13.82 € 560.90 € 7,751.64 -  €                            -  €                       
1973 NP.034 Maggiorazione sulla realizzazione di pareti in cartongesso per scontornamento travi. m 60.68 € 39.92 € 2,422.35 -  €                            -  €                       
1974 NP.034 Maggiorazione sulla realizzazione di pareti in cartongesso per scontornamento travi. m 10.17 € 39.92 € 405.99 -  €                            -  €                       
1975 NP.028 Realizzazione di stipite in cartongesso con andamento curvilineo ml 3.60 € 74.67 € 268.81 -  €                            -  €                       
1976 NP.028 Realizzazione di stipite in cartongesso con andamento curvilineo ml 83.97 € 74.67 € 6,270.04 -  €                            -  €                       
1977 NP.026 Realizzazione di piana orizzontale in cartongesso in corrispondeza degli imbotti dei serramenti

esterni ml 19.29 € 72.66 € 1,401.61 -  €                            -  €                       
1978 NP.035 Realizzazione di tramezza in cartongesso con pannello acustico su un lato - sp. 21.50. m2 52.96 € 220.05 € 11,653.85 -  €                            -  €                       
1979 P.A.PART.05 Mu5 - PARTIZIONE IN BLOCCHI DI CEMENTO CON SOPRALUCE VETR ... mati con 4

barre diam 10 mm e staffe diam 4 mm ogni 25 cm. mq 24.38 € 67.40 € 1,643.21
 AGGIORNAM. ANALISI PREZZO DI 

CONTRATTO ….. a.c. 24.38 85.21 €                   11.07 €                        5.53 €                      134.94 €                       134.94 €                 
1980 P.A.SOTT.01 Fornitura e getto di calcestruzzo alleggerito con polisti ... S4 per la massa volumica: 800 Kg/mc

per riempimento volte. mc 4.64 € 157.10 € 728.94  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.04.00 mc 4.64 655.00 €                 482.19 €                      241.10 €                  1,118.68 €                    1,118.68 €              
1981 P1.12.006.001 Sottofondo per pavimenti incollati, con caratteristiche t ... lato a staggia e lisciato a fratazzo: con

spessore di 5 cm mq 79.65 € 18.00 € 1,433.70  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.07.00 mq 79.65 25.31 €                   5.51 €                          2.76 €                      219.44 €                       219.44 €                 
1982 P1.10.008.001 Esecuzione di intonaco su murature verticali, di spessore ... ficie perfettamente levigata: con

calce e sabbia di fiume. mq 58.89 € 33.70 € 1,984.59 -  €                            -  €                       
1983 P.A.CONTR.01 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO mq 70.30 € 39.30 € 2,762.79 -  €                            -  €                       
1984 P.A.CONTR.01 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO mq 21.10 € 39.30 € 829.23 -  €                            -  €                       
1985 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 286.76 € 58.40 € 16,746.78  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 286.76 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    5,636.27 €                    5,636.27 €              
1986 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 68.80 € 58.40 € 4,017.92  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 68.80 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    1,352.26 €                    1,352.26 €              
1987 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 4.20 € 58.40 € 245.28  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 4.20 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    82.55 €                         82.55 €                   
1988 P.A.CONTR.02 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO IDROREPELLENTE mq 31.46 € 42.70 € 1,343.34  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.19.09.00+VEN25-01.19.06.a mq 31.46 52.49 €                   5.52 €                          2.76 €                      86.83 €                         86.83 €                   
1989 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq 1.21 € 28.10 € 34.00  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq 1.21 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    19.81 €                         19.81 €                   
1990 NP.050 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio: sovrapprezzo per ogni cm in più fino a 100

mm. mqxcm 2.42 € 5.84 € 14.13  PREZZIARIO DEI 2025  B15087b mqxcm 2.42 5.26 €                     1.16 €-                          0.58 €-                      1.41 €-                           1.41 €-                     
1991 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq 93.84 € 28.10 € 2,636.90  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq 93.84 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    1,536.63 €                    1,536.63 €              
1992 NP.050 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio: sovrapprezzo per ogni cm in più fino a 100

mm. mqxcm 498.29 € 5.84 € 2,910.01  PREZZIARIO DEI 2025  B15087b mqxcm 498.29 5.26 €                     1.16 €-                          0.58 €-                      290.00 €-                       290.00 €-                 
1993 NP.042 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture in feltro non tessuto di fibre di

poliestere m2 451.00 € 3.40 € 1,533.40  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.15.a m2 451.00 3.81 €                     0.07 €                          0.03 €                      15.79 €                         15.79 €                   
1994 STR-P.A.06 Inghisaggi ferri di armatura su struttura esistente m 56.25 € 78.60 € 4,421.25  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.40.059.a m 56.25 123.81 €                 37.35 €                        18.68 €                    1,050.47 €                    1,050.47 €              

u.m. Qt
Imp. Unitario al 

50%

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.02 del Capitolato di Venezia 2024 
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1995 P1.08.054.006 Fornitura e posa in opera di materiale in polietilene esp ... ato a regola d'arte: in rotoli con
spessore pari a: mm. 10 mq 78.49 € 10.10 € 792.75  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.17.03.c mq 78.49 20.27 €                   9.16 €                          4.58 €                      359.48 €                       359.48 €                 

1996 P.A.COIBENT.01 Fornitura e posa in opera di pannello strutturale sottote ... 0 mm conducibilità termica ? 0,020
W/mK: c spessore 100 mm mq 1,279.41 € 61.70 € 78,939.60  PREZZIARIO DEI 2025  B15043c mq 1,279.41 66.33 €                   10.80 €                        5.40 €                      6,908.81 €                    6,908.81 €              

1997 P.A.COIBENT.02 Fornitura e posa in opera di lna di roccia per isolamento ... otoli con carta kraft, densità 40 kg/m3 
c spessore 100 mm mq 162.18 € 44.90 € 7,281.88 -  €                            -  €                       

1998 NP.010 Fornitura e posa in opera di betoncino impermeabile tipo Bi Mortar SL Volteco mq 83.72 € 181.50 € 15,195.18 -  €                            -  €                       
1999 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 83.72 € 38.30 € 3,206.48 -  €                            -  €                       
2000 NP.010 Fornitura e posa in opera di betoncino impermeabile tipo Bi Mortar SL Volteco mq 6.12 € 181.50 € 1,110.78 -  €                            -  €                       
2001 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 6.12 € 38.30 € 234.40 -  €                            -  €                       
2002 P1.03.010 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo a base di bentonite sodica (WATERSTOP)

m 1.62 € 16.90 € 27.38  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.02 m 1.62 31.21 €                   12.62 €                        6.31 €                      10.22 €                         10.22 €                   
2003 NP.011 Fornitura e posa di pannello modulare di cartone biodegradabile riempito di Bentonite di Sodio

naturale ml 1.62 € 29.40 € 47.63  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.03 ml 1.62 60.50 €                   28.16 €                        14.08 €                    22.81 €                         22.81 €                   
2004 P1.08.045 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... altro onere. Utilizzo in

monostrato per barriera al vapore m² 74.33 € 16.90 € 1,256.18  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.02.00 m² 74.33 19.70 €                   1.11 €                          0.56 €                      41.25 €                         41.25 €                   
2005 P1.18.003.002 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... rfetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 50 cm m 49.10 € 67.40 € 3,309.34  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.02.04 m 49.10 114.86 €                 40.72 €                        20.36 €                    999.68 €                       999.68 €                 
2006 P1.18.011.004 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame ... igillature agli angoli ed ogni altro

onere: sviluppo 50 cm m 45.60 € 50.50 € 2,302.80  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.12 m 45.60 84.44 €                   28.89 €                        14.45 €                    658.69 €                       658.69 €                 
2007 P1.18.003.003 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... fetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 100 cm m 111.40 € 89.80 € 10,003.72  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.14 m 111.40 150.57 €                 51.79 €                        25.90 €                    2,884.70 €                    2,884.70 €              
2008 P1.18.011.004 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame ... igillature agli angoli ed ogni altro

onere: sviluppo 50 cm m 55.50 € 50.50 € 2,802.75  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.12 m 55.50 84.44 €                   28.89 €                        14.45 €                    801.70 €                       801.70 €                 
2009 P1.18.003.003 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... fetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 100 cm m 10.50 € 89.80 € 942.90  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.14 m 10.50 150.57 €                 51.79 €                        25.90 €                    271.90 €                       271.90 €                 
2010 P1.18.016.001 Fornitura e posa in opera di converse e compluvi sagomati ... re per dare l'opera finita a regola

d'arte: sviluppo 67 cm m 26.40 € 73.00 € 1,927.20 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.13 m 26.40 106.49 €                 26.19 €                        13.10 €                    345.71 €                       345.71 €                 
2011 P1.18.016.001 Fornitura e posa in opera di converse e compluvi sagomati ... re per dare l'opera finita a regola

d'arte: sviluppo 67 cm m 45.30 € 73.00 € 3,306.90 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.13 m 45.30 106.49 €                 26.19 €                        13.10 €                    593.20 €                       593.20 €                 
2012 P1.07.009 Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizi ... n malta cementizia sulla sottostante

orditura di sostegno: mq 78.69 € 27.50 € 2,163.98  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi con Prezziario mq 78.69 60.09 €                   29.84 €                        14.92 €                    1,174.05 €                    1,174.05 €              
2013 B35121a - RRM DEI Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... tezione di finitura contro la

corrosione: a altezza 50 cm. cadauno -5.00 € 392.70 -€ 1,963.50 -  €                            -  €                       
2014 B35114a - RRM DEI Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ... 500 mm, Ø 50 mm e fune delle

seguenti lunghezze: a 10 m... cadauno 7.00 € 1,234.00 € 8,638.00  PREZZIARIO DEI 2025  B35136a cadauno 7.00 1,651.46 €              294.06 €                      147.03 €                  1,029.21 €                    1,029.21 €              
2015 NP.051 Fornitura e posa in opera di tavolato multistrato marino sp. 15 mm mq 47.99 € 39.30 € 1,886.01  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi con Prezziario mq 47.99 62.97 €                   19.74 €                        9.87 €                      473.66 €                       473.66 €                 
2016 P8.01.072 ANCORAGGIO DEI COPPI CON GANCI DI RAME Ancoraggio dei cop ... razione: superficie

reale del tetto oggetto di intervento. mq 529.12 € 7.30 € 3,862.58  VEDI ANALISI  Vedi Analisi con Prezziario mq 529.12 14.41 €                   6.38 €                          3.19 €                      1,687.89 €                    1,687.89 €              
2017 NP.052 Ripassatura o nuova posa a seguito di smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi -

sostituzione fino al 60% mq 529.12 € 36.63 € 19,381.67 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B06.003 mq 529.12 96.85 €                   56.56 €                        28.28 €                    14,962.72 €                  14,962.72 €            
2018 NP.084 Realizzazione di pavimento in conglomerato cementizio con ... per dare il lavoro finito a regola

d'arte spessore 12 cm. mq 298.04 € 169.00 € 50,368.76 -  €                            -  €                       
2019 P.A.PAV.01 Realizzazione di coprigiunto a pavimento costituito da el ... le seguente caratteristiche:Larghezza

giunto: fino a 50 mm ml 134.20 € 84.20 € 11,299.64 -  €                            -  €                       
2020 B45029b - RRM DEI Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piast ... erficie antiscivolo (R10 A): b 60 ×

60 cm, spessore 15 mm. mq 76.98 € 67.40 € 5,188.45  PREZZIARIO DEI 2025  B45029b mq 76.98 102.30 €                 28.16 €                        14.08 €                    1,083.88 €                    1,083.88 €              
2021 B45192b - RRM DEI G - FINITURA IN GRES - Rivestimento di gres porcellanato ... cemento, spessore 10 mm: c

dimensioni 30 × 60 cm, naturale mq 88.80 € 61.70 € 5,478.96  PREZZIARIO DEI 2025  B45192c mq 88.80 87.00 €                   19.13 €                        9.57 €                      849.37 €                       849.37 €                 
2022 NP.085 Riferimento prezziario DEI 2023 - art. B45253a ribassato ... semina di quarzo di granulometria

0,5 mm, colore naturale. mq 18.70 € 94.13 € 1,760.23 PREZZIARIO DEI 2025 B45253a mq 18.70 106.89 €                 3.35 €                          1.67 €                      31.29 €                         31.29 €                   
2023 C25043d - RRM DEI Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta s ... initura: ad anta singola: d luce 900 ×

2.000 ÷ 2.100 mm.. cadauno 4.00 € 291.70 € 1,166.80  PREZZIARIO DEI 2025  C25043d cadauno 4.00 782.88 €                 462.01 €                      231.01 €                  924.02 €                       924.02 €                 
2024 P.A.SER.EST.02.2 LUCERNARIO IN VETRO - Fornitura e posa in opera di l ... nate completo di elemento di

colmo, e faldali perimetrali. mq 29.71 € 1,065.80 € 31,664.92  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 29.71 1,359.70 €              187.32 €                      93.66 €                    2,782.64 €                    2,782.64 €              
2025 P.A.SER.EST.04 Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico tubolare ... te ventilazione, scala di montaggio

pulsante ventilazione. cadauno 17.00 € 1,458.40 € 24,792.80 -  €                            -  €                       
2026 NP.043 Rimozione dagli stipiti lapidei di vetrate piombate montate su telaio metallico mq 45.26 € 96.61 € 4,372.57 -  €                            -  €                       
2027 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 118.01 € 2.40 € 283.22  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 118.01 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      140.43 €                       140.43 €                 
2028 P1.20.013.002 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di re ... due mani date a pennello su superfici

lisce rasate a gesso mq 118.01 € 4.00 € 472.04  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.01.a mq 118.01 9.96 €                     5.56 €                          2.78 €                      328.07 €                       328.07 €                 
2029 NP.079 Fornitura e posa in opera di paratia mobile in acciaio. cadauno 1.00 € 1,842.87 € 1,842.87 Prezziario Regione 2025 VEN25-14.11.02.00 cadauno 1.00 2,023.97 €              3.19 €-                          1.59 €-                      1.59 €-                           1.59 €-                     
2030 P1.04.012 Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole lacune, mediante rincocciatura con

frammenti di laterizio mq 0.16 € 84.20 € 13.47 -  €                            -  €                       
2031 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 38.25 € 32.90 € 1,258.43  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 38.25 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    419.60 €                       419.60 €                 
2032 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 27.98 € 39.30 € 1,099.61  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 27.98 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    549.81 €                       549.81 €                 
2033 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 170.96 € 45.10 € 7,710.30  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 170.96 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      833.43 €                       833.43 €                 
2034 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 86.67 € 2.40 € 208.01  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 86.67 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      103.14 €                       103.14 €                 
2035 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 86.97 € 23.60 € 2,052.49  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 86.97 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      185.25 €                       185.25 €                 
2036 026045c Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... zioni di stuccatura": c con

idrolavaggio a bassa pressione mq 111.29 € 35.80 € 3,984.18 -  €                            -  €                       
2037 18g a Revisione delle grondaie in pietrad'Istria, consistente n ... e.Misurazione a ml sulla lunghezza

effettiva della gronda. ml 69.35 € 64.30 € 4,459.21 Prezziario Regione 2025 VEN25-14.07.49.00 ml 69.35 80.92 €                   10.19 €                        5.10 €                      353.34 €                       353.34 €                 
2038 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 24.85 € 19.00 € 472.15  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 24.85 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      214.33 €                       214.33 €                 
2039 P8.01.168 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE Rimozione meccanica con ... ie reale della

zona di intervento (tipo Mape-Antique F21). mq 4.09 € 42.30 € 173.01  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.009 mq 4.09 54.38 €                   7.85 €                          3.93 €                      16.05 €                         16.05 €                   
2040 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 14.75 € 45.10 € 665.23  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 14.75 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      71.91 €                         71.91 €                   
2041 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 24.85 € 2.40 € 59.64  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 24.85 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      29.57 €                         29.57 €                   
2042 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 7.40 € 23.60 € 174.64  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 7.40 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      15.76 €                         15.76 €                   
2043 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 24.85 € 32.90 € 817.57  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 24.85 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    272.60 €                       272.60 €                 
2044 P1.13.054 Asportazione di patine biologiche e disinfestazione di su ... traccia del biocida e dei rimanenti

infestanti biologici . mq 21.01 € 49.20 € 1,033.69  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.040 mq 21.01 63.78 €                   9.66 €                          4.83 €                      101.48 €                       101.48 €                 
2045 025027c Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione ... lo, per una diffusione del fenomeno

entro il 30% in un m2. mq 15.07 € 111.20 € 1,675.78
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 025027c mq 15.07 115.21 €                 7.11 €-                          3.56 €-                      53.57 €-                         53.57 €-                   
2046 026045c Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... zioni di stuccatura": c con

idrolavaggio a bassa pressione mq 21.22 € 35.80 € 759.68 -  €                            -  €                       
2047 P8.01.177 REINTEGRAZIONE DI LACUNE DELL'INTONACHINO SUPERFICIALE Re ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 280.70 € 49.40 € 13,866.58  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.014 mq 280.70 69.04 €                   14.70 €                        7.35 €                      2,063.15 €                    2,063.15 €              
2048 P8.01.153 TINTEGGIATURA A LATTE DI CALCE Tinteggiatura a latte di c ... toriche finestroni ecc. della

superficie superiore a mq.6. mq 11.54 € 13.40 € 154.64 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.D05.001 mq 11.54 18.26 €                   3.52 €                          1.76 €                      20.31 €                         20.31 €                   

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 del Capitolato di Venezia 2024 
 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 del Capitolato di Venezia 2024 
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2049 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a
spruzzo o rullo. mq 11.23 € 2.40 € 26.95  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 11.23 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      13.36 €                         13.36 €                   

2050 P8.01.062* CONSOLIDAMENTO DI LEMENTI LAPIDEI Consolidamento struttur ... la d'arte. Misurata nella 
lunghezza effettiva delle barre. m 0.40 € 114.80 € 45.92  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E07.001 m 0.40 139.63 €                 13.35 €                        6.68 €                      2.67 €                           2.67 €                     

2051 18g a Revisione delle grondaie in pietrad'Istria, consistente n ... e.Misurazione a ml sulla lunghezza
effettiva della gronda. ml 44.81 € 64.30 € 2,881.28 Prezziario Regione 2025 VEN25-14.07.49.00 ml 44.81 80.92 €                   10.19 €                        5.10 €                      228.31 €                       228.31 €                 

2052 026045c Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... zioni di stuccatura": c con
idrolavaggio a bassa pressione mq 51.11 € 35.80 € 1,829.74 -  €                            -  €                       

2053 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 42.14 € 39.30 € 1,656.10  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 42.14 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    828.05 €                       828.05 €                 
2054 P8.01.177 REINTEGRAZIONE DI LACUNE DELL'INTONACHINO SUPERFICIALE Re ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 42.14 € 49.40 € 2,081.72  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.014 mq 42.14 69.04 €                   14.70 €                        7.35 €                      309.73 €                       309.73 €                 
2055 P8.01.168 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE Rimozione meccanica con ... ie reale della

zona di intervento (tipo Mape-Antique F21). mq 8.52 € 42.30 € 360.40  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.009 mq 8.52 54.38 €                   7.85 €                          3.93 €                      33.44 €                         33.44 €                   
2056 P8.01.175 RISTABILIMENTO DELL'ADESIONE DI STRATI D'INTONACO FRA DI ... i. Misurazione:

superficie reale della zona di intervento. mq 4.30 € 118.40 € 509.12  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.013 mq 4.30 153.20 €                 22.96 €                        11.48 €                    49.36 €                         49.36 €                   
2057 P8.01.167 ESTRAZIONE MECCANICA DI ELEMENTI METALLICI RIMOVIBILI Rim ... ltino causa certa

di degrado per le superfici circostanti. cadauno 31.00 € 28.00 € 868.00  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L02.001 cadauno 31.00 36.35 €                   5.55 €                          2.78 €                      86.02 €                         86.02 €                   
2058 P8.01.166 Trattamento di elementi metallici ossidati di piccole dimensioni cadauno 5.00 € 35.40 € 177.00  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.D05.003 cadauno 5.00 45.80 €                   6.86 €                          3.43 €                      17.15 €                         17.15 €                   
2059 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 41.23 € 19.00 € 783.37  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 41.23 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      355.61 €                       355.61 €                 
2060 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 17.41 € 23.60 € 410.88  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 17.41 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      37.08 €                         37.08 €                   
2061 P8.01.106 STUCCATURA DI CONNESSURE DELLE MURATURE IN MATTONI Stucca ... getto di

intervento.Escluse riprese pittoriche o velature. mq 23.15 € 73.00 € 1,689.95  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.B02.011 mq 23.15 135.15 €                 54.85 €                        27.43 €                    634.89 €                       634.89 €                 
2062 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 17.41 € 23.60 € 410.88  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 17.41 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      37.08 €                         37.08 €                   
2063 18g a Revisione delle grondaie in pietrad'Istria, consistente n ... e.Misurazione a ml sulla lunghezza

effettiva della gronda. ml 21.04 € 64.30 € 1,352.87 Prezziario Regione 2025 VEN25-14.07.49.00 ml 21.04 80.92 €                   10.19 €                        5.10 €                      107.20 €                       107.20 €                 
2064 P8.01.145 CONNETTORI METALLICI - FISSAGGIO CON VITI Fornitura e pos ... i: fissaggio con viti.

Prezzo espresso per ogni connettore cad 899.00 € 5.10 € 4,584.90  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.C01.015 cad 899.00 7.36 €                     1.75 €                          0.88 €                      786.63 €                       786.63 €                 
2065 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 34,072.61 € 1.50 € 51,108.92  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 34,072.61 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      9,540.33 €                    9,540.33 €              
2066 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 108.96 € 272.60 € 29,702.50 -  €                            -  €                       
2067 P1.03.006* Onere fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi; per tutto il tempo di effettivo impiego gg 6.00 € 134.70 € 808.20  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_01CS.AT.P01.003.023 gg 6.00 200.00 €                 51.83 €                        25.92 €                    155.49 €                       155.49 €                 
2068 P1.03.007* Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi, nei casi in cui sia previsto l'utilizzo della pompa mc 106.92 € 6.20 € 662.90  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.03 mc 106.92 16.95 €                   10.13 €                        5.07 €                      541.55 €                       541.55 €                 
2069 P1.03.008.002 Casseforme di contenimento e sostegno per getti:per murature in elevazione al mq. 124.69 € 28.10 € 3,503.79  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.b al mq. 124.69 39.47 €                   8.56 €                          4.28 €                      533.67 €                       533.67 €                 
2070 P1.03.008.004 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi,

gronde al mq. 107.89 € 35.90 € 3,873.25  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.e al mq. 107.89 62.50 €                   23.01 €                        11.51 €                    1,241.27 €                    1,241.27 €              
2071 STR-P.A.06 Inghisaggi ferri di armatura su struttura esistente m 541.68 € 78.60 € 42,576.05  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.40.059.a m 541.68 123.81 €                 37.35 €                        18.68 €                    10,115.87 €                  10,115.87 €            
2072 P8.01.016 SMONTAGGIO DI SOLAIO CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO Smon ... gola d'arte.

Misurazione: superficie effettiva del locale. mq 70.45 € 42.70 € 3,008.22 -  €                            -  €                       
2073 NP.016 Rimozione totale o parziale di solaio ligneo - superficie effettiva tavolato rimosso. m² 70.45 € 25.52 € 1,797.88  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.40.007.00 m² 70.45 39.83 €                   11.76 €                        5.88 €                      414.18 €                       414.18 €                 
2074 P1.01.016.008 Demolizione completa di solaio, esclusa l'eventuale pavim ... dro della struttura demolita: solaio

in ferro e laterizio mq 111.16 € 50.50 € 5,613.58 -  €                            -  €                       
2075 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc 2.31 € 1,177.90 € 2,720.95  DEI 2025  B35003b+B35004b mc 2.31 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  1,211.01 €                    1,211.01 €              
2076 NP.033 Sola fornitura di tavolato in larice di larghezza costante con incastro maschio/femmina m2 140.87 € 30.48 € 4,293.72 -  €                            -  €                       
2077 P1.05.004 Sola posa in opera di tavole o tavoloni di proprietà dell ... avorazione e la chioderia zincata per

impiantito di solaio mq 140.87 € 16.90 € 2,380.70  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.B08.003 mq 140.87 37.76 €                   19.17 €                        9.59 €                      1,350.24 €                    1,350.24 €              
2078 NP.042 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture in feltro non tessuto di fibre di

poliestere m2 70.45 € 3.40 € 239.53  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.15.a m2 70.45 3.81 €                     0.07 €                          0.03 €                      2.47 €                           2.47 €                     
2079 NP.068 Maggior onere alla posa del tavolato per il fissaggio con connettori autoperforanti per legno -

inc.8 viti/mq m2 70.45 € 8.93 € 629.12 -  €                            -  €                       
2080 NP.060 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarme mq 98.10 € 19.19 € 1,882.54  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L03.001 mq 98.10 41.47 €                   20.36 €                        10.18 €                    998.71 €                       998.71 €                 
2081 NP.061 Compenso aggiuntivo alla fornitura e posa in opera del tavolato per esecuzione di limbello mq 47.99 € 9.11 € 437.19 -  €                            -  €                       
2082 STR-P.A.14 Solo posa in opera di travetti in legno precedentemente p ... mpreso di fissaggi zincati, posa, ed

ogni onere accessorio mc 3.36 € 673.10 € 2,261.62  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q01.018.025 mc 3.36 976.37 €                 370.58 €                      185.29 €                  622.57 €                       622.57 €                 
2083 P8.01.061 SABBIATURA ELEMENTI LIGNEI Sabbiatura elementi lignei (es ... Norma di misurazione:

superficie inproiezione orizzontale. mq 98.10 € 29.10 € 2,854.71  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L03.003 mq 98.10 66.66 €                   34.65 €                        17.33 €                    1,699.58 €                    1,699.58 €              
2084 NP.068 Maggior onere alla posa del tavolato per il fissaggio con connettori autoperforanti per legno -

inc.8 viti/mq m2 1,633.41 € 8.93 € 14,586.35 -  €                            -  €                       
2085 NP.073 Maggior onere alla posa del tavolato per il fissaggio con connettori autoperforanti per legno -

inc.8 viti/mq m2 -1,633.41 € 8.93 -€ 14,586.35 -  €                            -  €                       
2086 NP.068 Maggior onere alla posa del tavolato per il fissaggio con connettori autoperforanti per legno -

inc.8 viti/mq m2 520.41 € 8.93 € 4,647.26 -  €                            -  €                       
2087 NP.073 Maggior onere alla posa del tavolato per il fissaggio con connettori autoperforanti per legno -

inc.8 viti/mq m2 -520.41 € 8.93 -€ 4,647.26 -  €                            -  €                       
2088 NP.068 Maggior onere alla posa del tavolato per il fissaggio con connettori autoperforanti per legno -

inc.8 viti/mq m2 586.98 € 8.93 € 5,241.73 -  €                            -  €                       
2089 NP.073 Maggior onere alla posa del tavolato per il fissaggio con connettori autoperforanti per legno -

inc.8 viti/mq m2 -586.98 € 8.93 -€ 5,241.73 -  €                            -  €                       
2090 P1.01.030.001 Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsi ... uperabili: rimozione totale elementi

presenti in copertura m 60.83 € 2.90 € 176.41 -  €                            -  €                       
2091 N0.09.004.005 Trasporto a discarica Trasporto a discarica di materiale ... tenza, da conferire a discarica: da

scavo di terreni - 1,6 mc 13.50 € 28.10 € 379.35 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.008.004.04 mc 13.50 72.00 €                   41.09 €                        20.55 €                    277.36 €                       277.36 €                 
2092 NP.031 Smaltimento di guaina catramata proveniente dalle coperture. m2 235.80 € 8.37 € 1,973.65 -  €                            -  €                       
2093 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 12.56 € 28.10 € 352.94 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 12.56 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      119.89 €                       119.89 €                 
2094 P1.01.011.002 Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono ... i (elementi n. 33-34/mq.), compreso

colmi e pezzi speciali mq 93.34 € 15.20 € 1,418.77 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.006.a mq 93.34 23.74 €                   7.02 €                          3.51 €                      327.62 €                       327.62 €                 
2095 NP.025 Rimozione strato impermeabile m2 235.80 € 3.05 € 719.19 PREZZIARIO DEI 2025 A25085a m2 235.80 3.57 €                     0.22 €                          0.11 €                      25.35 €                         25.35 €                   
2096 P1.01.011.005 Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono ... one totale pianellato, tavellonato o

tavolato sottotegola. mq 235.80 € 9.00 € 2,122.20  PREZZIARIO DEI 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 235.80 12.67 €                   2.77 €                          1.39 €                      326.58 €                       326.58 €                 
2097 P1.01.003.003* Demolizione eseguita con mezzi meccanici di strutture in genere: in laterizio per ogni m² di

parete oltre i 10,00 m² m³ 6.18 € 157.10 € 970.88  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.B02.001 m³ 6.18 295.80 €                 122.99 €                      61.50 €                    380.04 €                       380.04 €                 
2098 P1.01.007.006 Demolizione di parete o tramezza di qualunque struttura, ... entuali piastrelle) per ogni m² di

parete oltre i 10,00 m² m² 16.68 € 15.20 € 253.54  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.05.14.a m² 16.68 23.64 €                   6.92 €                          3.46 €                      57.71 €                         57.71 €                   
2099 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 591.83 € 15.40 € 9,114.18 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 591.83 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      4,604.44 €                    4,604.44 €              

2100 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese
mq 2,667.63 € 2.50 € 6,669.08 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 2,667.63 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      10,136.99 €                  10,136.99 €            

2101 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 189.12 € 5.00 € 945.60 -  €                            -  €                       
2102 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 842.58 € 0.50 € 421.29 -  €                            -  €                       
2103 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 17.01 € 94.30 € 1,604.04  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 17.01 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    436.65 €                       436.65 €                 
2104 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 49.86 € 94.30 € 4,701.80  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 49.86 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    1,279.91 €                    1,279.91 €              
2105 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 19.01 € 94.30 € 1,792.64  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 19.01 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    487.99 €                       487.99 €                 
2106 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 5.05 € 94.30 € 476.22  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 5.05 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    129.63 €                       129.63 €                 
2107 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 297.24 € 95.40 € 28,356.70  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 297.24 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    7,460.72 €                    7,460.72 €              

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.02 del Capitolato di Venezia 2024 
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2108 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,
stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 50.77 € 95.40 € 4,843.46  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 50.77 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    1,274.33 €                    1,274.33 €              

2109 P.A.PART.08 Mu8 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta
microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 25.66 € 56.10 € 1,439.53  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 25.66 67.16 €                   5.45 €                          2.72 €                      69.92 €                         69.92 €                   

2110 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta
microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 9.79 € 39.30 € 384.75  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 9.79 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      61.33 €                         61.33 €                   

2111 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta
microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 33.43 € 39.30 € 1,313.80  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 33.43 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      209.44 €                       209.44 €                 

2112 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta
microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 188.41 € 39.30 € 7,404.51  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 188.41 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      1,180.39 €                    1,180.39 €              

2113 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta
microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 36.70 € 39.30 € 1,442.31  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 36.70 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      229.93 €                       229.93 €                 

2114 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta
microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 38.73 € 78.60 € 3,044.18  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 38.73 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    654.34 €                       654.34 €                 

2115 P.A.SOTT.01 Fornitura e getto di calcestruzzo alleggerito con polisti ... S4 per la massa volumica: 800 Kg/mc
per riempimento volte. mc 75.93 € 157.10 € 11,928.60  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.04.00 mc 75.93 655.00 €                 482.19 €                      241.10 €                  18,306.34 €                  18,306.34 €            

2116 P1.12.006.001 Sottofondo per pavimenti incollati, con caratteristiche t ... lato a staggia e lisciato a fratazzo: con
spessore di 5 cm mq 181.97 € 18.00 € 3,275.46  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.07.00 mq 181.97 25.31 €                   5.51 €                          2.76 €                      501.33 €                       501.33 €                 

2117 P.A.CONTR.01 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO mq 41.89 € 39.30 € 1,646.28 -  €                            -  €                       
2118 P.A.COIBENT.04 Fornitura e posa in opera di lana di roccia per isolamento ... otoli con carta kraft, densità 40

kg/m3 c spessore 100 mm mq 41.89 € 33.70 € 1,411.69  PREZZIARIO DEI 2025 B15178e mq 41.89 53.09 €                   16.02 €                        8.01 €                      335.54 €                       335.54 €                 
2119 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq 304.40 € 28.10 € 8,553.64  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq 304.40 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    4,984.55 €                    4,984.55 €              
2120 NP.050 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio: sovrapprezzo per ogni cm in più fino a 100

mm. mqxcm 1,972.19 € 5.84 € 11,517.59  PREZZIARIO DEI 2025  B15087b mqxcm 1,972.19 5.26 €                     1.16 €-                          0.58 €-                      1,147.81 €-                    1,147.81 €-              
2121 NP.042 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture in feltro non tessuto di fibre di

poliestere m2 181.97 € 3.40 € 618.70  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.15.a m2 181.97 3.81 €                     0.07 €                          0.03 €                      6.37 €                           6.37 €                     
2122 NP.010 Fornitura e posa in opera di betoncino impermeabile tipo Bi Mortar SL Volteco mq 2.66 € 181.50 € 482.79 -  €                            -  €                       
2123 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 2.66 € 38.30 € 101.88 -  €                            -  €                       
2124 P8.01.072 ANCORAGGIO DEI COPPI CON GANCI DI RAME Ancoraggio dei cop ... razione: superficie

reale del tetto oggetto di intervento. mq 634.53 € 7.30 € 4,632.07  VEDI ANALISI  Vedi Analisi con Prezziario mq 634.53 14.41 €                   6.38 €                          3.19 €                      2,024.15 €                    2,024.15 €              
2125 NP.052 Ripassatura o nuova posa a seguito di smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi -

sostituzione fino al 60% mq 634.53 € 36.63 € 23,242.83 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B06.003 mq 634.53 96.85 €                   56.56 €                        28.28 €                    17,943.56 €                  17,943.56 €            
2126 P1.18.003.002 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... rfetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 50 cm m 87.10 € 67.40 € 5,870.54  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.02.04 m 87.10 114.86 €                 40.72 €                        20.36 €                    1,773.36 €                    1,773.36 €              
2127 P1.18.011.004 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame ... igillature agli angoli ed ogni altro

onere: sviluppo 50 cm m 35.00 € 50.50 € 1,767.50  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.12 m 35.00 84.44 €                   28.89 €                        14.45 €                    505.58 €                       505.58 €                 
2128 P1.18.011.004 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame ... igillature agli angoli ed ogni altro

onere: sviluppo 50 cm m 120.60 € 50.50 € 6,090.30  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.12 m 120.60 84.44 €                   28.89 €                        14.45 €                    1,742.07 €                    1,742.07 €              
2129 P1.18.011.004 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame ... igillature agli angoli ed ogni altro

onere: sviluppo 50 cm m 296.00 € 50.50 € 14,948.00  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.12 m 296.00 84.44 €                   28.89 €                        14.45 €                    4,275.72 €                    4,275.72 €              
2130  Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame, di se ... regola d'arte: diametro da 100 mm e

spessore da 6/10 di mm m 20.00 € 42.70 € 854.00  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.05.02 m 20.00 78.99 €                   32.02 €                        16.01 €                    320.20 €                       320.20 €                 
2131 B35121a - RRM DEI Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... tezione di finitura contro la

corrosione: a altezza 50 cm. cadauno 13.00 € 392.70 € 5,105.10 -  €                            -  €                       
2132 B35114a - RRM DEI Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ... 500 mm, Ø 50 mm e fune delle

seguenti lunghezze: a 10 m... cadauno 2.00 € 1,234.00 € 2,468.00  PREZZIARIO DEI 2025  B35136a cadauno 2.00 1,651.46 €              294.06 €                      147.03 €                  294.06 €                       294.06 €                 
2133 C25043d - RRM DEI Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta s ... initura: ad anta singola: d luce 900 ×

2.000 ÷ 2.100 mm.. cadauno 2.00 € 291.70 € 583.40  PREZZIARIO DEI 2025  C25043d cadauno 2.00 782.88 €                 462.01 €                      231.01 €                  462.01 €                       462.01 €                 
2134 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 19.26 € 39.30 € 756.92  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 19.26 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    378.46 €                       378.46 €                 
2135 P8.01.168 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE Rimozione meccanica con ... ie reale della

zona di intervento (tipo Mape-Antique F21). mq 19.78 € 42.30 € 836.69  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.009 mq 19.78 54.38 €                   7.85 €                          3.93 €                      77.64 €                         77.64 €                   
2136 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 40.77 € 45.10 € 1,838.73  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 40.77 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      198.75 €                       198.75 €                 
2137 P8.01.175 RISTABILIMENTO DELL'ADESIONE DI STRATI D'INTONACO FRA DI ... i. Misurazione:

superficie reale della zona di intervento. mq 9.72 € 118.40 € 1,150.85  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.013 mq 9.72 153.20 €                 22.96 €                        11.48 €                    111.59 €                       111.59 €                 
2138 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 182.05 € 19.00 € 3,458.95 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 182.05 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      1,570.18 €                    1,570.18 €              
2139 P1.10.015.001 Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con ... re la resa cromatica dell'integrazione: 

per cornici lisce. m 2.45 € 224.40 € 549.78  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E01.005.01 m 2.45 248.10 €                 1.26 €                          0.63 €                      1.54 €                           1.54 €                     
2140 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 28.14 € 19.00 € 534.66 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 28.14 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      242.71 €                       242.71 €                 
2141 P8.01.189 Trattamento preliminare di elementi in ferro ossidati ina ... revoli. Le operazioni saranno eseguite 

da un Restauratore.  mq 31.96 € 88.90 € 2,841.24 -  €                            -  €                       
2142 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg 18,826.08 € 6.20 € 116,721.70  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg 18,826.08 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      19,202.60 €                  19,202.60 €            
2143 NP.053 Zincatura ad immersione di materiale ferroso kg -18,066.08 € 0.61 -€ 11,020.31 -  €                            -  €                       
2144 P1.01.045 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici mq 502.36 € 13.50 € 6,781.86  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.D05.003.02 mq 502.36 16.64 €                   1.79 €                          0.90 €                      449.61 €                       449.61 €                 
2145 P1.20.045.002 Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche mq 502.36 € 6.80 € 3,416.05  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.01 mq 502.36 16.81 €                   9.33 €                          4.67 €                      2,343.51 €                    2,343.51 €              
2146 P1.20.046.002 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e 

grafite mq 502.36 € 16.90 € 8,489.88  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.02 mq 502.36 18.85 €                   0.26 €                          0.13 €                      65.31 €                         65.31 €                   
2147 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg 4,428.97 € 6.20 € 27,459.61  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg 4,428.97 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      4,517.55 €                    4,517.55 €              
2148 NP.053 Zincatura ad immersione di materiale ferroso kg -4,428.97 € 0.61 -€ 2,701.67 -  €                            -  €                       
2149 STR-P.A.06 Inghisaggi ferri di armatura su struttura esistente m 56.70 € 78.60 € 4,456.62  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.40.059.a m 56.70 123.81 €                 37.35 €                        18.68 €                    1,058.87 €                    1,058.87 €              
2150 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 31.04 € 272.60 € 8,461.50 -  €                            -  €                       
2151 P1.03.006* Onere fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi; per tutto il tempo di effettivo impiego gg 5.00 € 134.70 € 673.50  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_01CS.AT.P01.003.023 gg 5.00 200.00 €                 51.83 €                        25.92 €                    129.58 €                       129.58 €                 
2152 P1.03.007* Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi, nei casi in cui sia previsto l'utilizzo della pompa mc 30.39 € 6.20 € 188.42  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.03 mc 30.39 16.95 €                   10.13 €                        5.07 €                      153.93 €                       153.93 €                 
2153 P1.03.008.002 Casseforme di contenimento e sostegno per getti:per murature in elevazione al mq. 175.13 € 28.10 € 4,921.15  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.b al mq. 175.13 39.47 €                   8.56 €                          4.28 €                      749.56 €                       749.56 €                 
2154 P1.03.008.003 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per travi non in spess. pilastri, solette piane ed

architravi al mq. 42.01 € 31.50 € 1,323.32  Prezziario Regione 2024  VEN25-01.08.06.c al mq. 42.01 43.29 €                   8.64 €                          4.32 €                      181.48 €                       181.48 €                 
2155 P1.03.008.004 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi,

gronde al mq. 27.44 € 35.90 € 985.10  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.e al mq. 27.44 62.50 €                   23.01 €                        11.51 €                    315.70 €                       315.70 €                 
2156 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 1,479.94 € 1.50 € 2,219.91  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 1,479.94 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      414.38 €                       414.38 €                 
2157 P8.01.014 SMONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA DI TETTO O SOLAIO COSTITUI ... uperficie reale

della zona di tetto oggetto di intervento. mq 235.80 € 16.90 € 3,985.02 -  €                            -  €                       
2158 P8.01.017 SMONTAGGIO DI CAPRIATE IN LEGNO POSTE A QUALSIASI ALTEZZA ... terno.

Misurazione: volume effettivo del legname smontato. mc 4.47 € 302.90 € 1,353.96  PREZZIARIO DEI 2025  A25090b mc 4.47 330.21 €                 2.98 €-                          1.49 €-                      6.66 €-                           6.66 €-                     
2159 P8.01.15 SMONTAGGIO DELLA MEDIA ORDITURA DI TETTO O SOLAIO A QUALS ... erno .

Misurazione: sviluppo lineare del travetto smontato m 139.87 € 13.50 € 1,888.25 -  €                            -  €                       
2160 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 1,803.52 € 2.50 € 4,508.80 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 1,803.52 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      6,853.38 €                    6,853.38 €              
2161 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 570.96 € 0.50 € 285.48 -  €                            -  €                       
2162 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg -4,462.00 € 6.20 -€ 27,664.40  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg -4,462.00 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      4,551.24 €-                    4,551.24 €-              
2163 NP.090 Realizzazione di staffe sagomate da applicare alle armatu ... te e saldate con doppio cordone di

saldatura ai manicotti. cadauno 97.00 € 288.20 € 27,955.40 -  €                            -  €                       
2164 A25118 - RRM DEI Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... li di tenuta ed eventuale taglio a sezione

degli elementi. mq 32.20 € 20.20 € 650.44  PREZZIARIO DEI 2025  A25118 mq 32.20 25.00 €                   2.78 €                          1.39 €                      44.76 €                         44.76 €                   
2165 NP.043 Rimozione dagli stipiti lapidei di vetrate piombate montate su telaio metallico mq 20.40 € 96.61 € 1,970.84 -  €                            -  €                       
2166 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 24.38 € 28.10 € 685.08 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 24.38 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      232.71 €                       232.71 €                 
2167 N0.09.004.005 Trasporto a discarica Trasporto a discarica di materiale ... tenza, da conferire a discarica: da

scavo di terreni - 1,6 mc 24.38 € 28.10 € 685.08 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.008.004.04 mc 24.38 72.00 €                   41.09 €                        20.55 €                    500.89 €                       500.89 €                 
2168 NP.006 Smaltimento a discarcia di piastrelle in cemento tipo "Be ... iale su autocarro ed il trasporto alla

pubblica discarica. t 7.45 € 72.62 € 541.02 -  €                            -  €                       

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 del Capitolato di Venezia 2024 

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 del Capitolato di Venezia 2024 

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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2169 P1.01.018.001 Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in piastrell ...  sottofondo: totale di per piastrelle fino a 
spessore cm 1 mq 84.63 € 7.30 € 617.80  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.19.c mq 84.63 15.27 €                   7.24 €                          3.62 €                      306.36 €                       306.36 €                 

2170 P1.01.017.001 Demolizione, totale o parziale, di sottofondo per pavimento civile di qualsiasi genere: totale m²·cm 169.26 € 2.90 € 490.85  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.22.a m²·cm 169.26 14.45 €                   11.26 €                        5.63 €                      952.93 €                       952.93 €                 
2171 P1.01.016.004 Demolizione completa di solaio, esclusa l'eventuale pavi ... a struttura demolita: soletta armata

spesore fino a cm. 15 mq 84.63 € 50.50 € 4,273.82  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.12.a mq 84.63 110.52 €                 54.97 €                        27.49 €                    2,326.06 €                    2,326.06 €              
2172 NP.007 Scavo a mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo mc 121.87 € 112.94 € 13,764.00  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.A02.001 mc 121.87 270.99 €                 146.76 €                      73.38 €                    8,942.58 €                    8,942.58 €              
2173 NP.008 Conferimento a discarica del terreno proveninte dagli scavi con codice CER 170504 mc 194.98 € 233.39 € 45,506.38 -  €                            -  €                       
2174 NP.024 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere mc 194.98 € 55.00 € 10,723.90 -  €                            -  €                       
2175 NP.014 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni mc 8.46 € 258.16 € 2,184.03 -  €                            -  €                       
2176 STR-P.A.16 Fornitura e posa in opera di capriate in legno lamellare ... tro occorre per dare l'opera finita per

la messa in opera. mc 11.13 € 3,365.40 € 37,456.90  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mc 11.13 4,634.09 €              932.15 €                      466.08 €                  5,187.41 €                    5,187.41 €              
2177 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc 6.04 € 1,177.90 € 7,114.52  DEI 2025  B35003b+B35004b mc 6.04 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  3,166.44 €                    3,166.44 €              
2178 P1.05.016 Fornitura e posa in opera di struttura portante secondari ... ere e materiale accessorio utile per

dare l'opera compiuta mc 5.66 € 1,346.20 € 7,619.49 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.20.06.00 mc 5.66 2,007.14 €              526.32 €                      263.16 €                  1,489.49 €                    1,489.49 €              
2179 001.009.050_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.10 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -

CENTRALE TECNOLOGICA
% 21.78 € 121,064.84

1 P2.02.001.002.003
TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 7287 SERIE MEDIA Forn ... e, nel rispetto
della normativa vigente. tubazioni in C.T. kg 1171.80 € 8.15 € 9,550.17  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.40.01 kg 1,171.80 9.08 €                     0.11 €                          0.06 €                      67.38 €                         67.38 €                        

2 P2.02.022.001.001
VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di ... 'arte, nel rispetto della
normativa vigente. PN 16 - DN 25 cad 4.00 € 130.44 € 521.76  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.01.12.03 cad 4.00 136.42 €                 -  €                       -  €                            -  €                            

3 P2.02.050.001.006
MANOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATO I.S.P.E.S.L. Fornitura e ... drante diam. 100
mm, attacco 1/2" con serpentina antivibr. cad 6.00 € 34.94 € 209.64  Prezziario DEI 2026 I° SEM 025077B cad 6.00 66.03 €                   27.60 €                        13.80 €                    82.79 €                         82.79 €                        

4 P2.02.051.001.003
TERMOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATI I.S.P.E.S.L. Fornitura ... dellanormativa
vigente. quadrante diam. 100, attacco 1/2" cad 6.00 € 23.29 € 139.74  Prezziario DEI 2026 I° SEM 025076 cad 6.00 66.01 €                   40.39 €                        20.20 €                    121.17 €                       121.17 €                      

5 P2.02.065.001.003
GRUPPI DI CARICAMENTO AUTOMATICO Fornitura e posa di grup ... golad'arte, nel rispetto
della normativa vigente. diam. 1" cad 2.00 € 69.88 € 139.76  Prezziario DEI 2026 I° SEM 025250A cad 2.00 115.04 €                 38.17 €                        19.09 €                    38.17 €                         38.17 €                        

6 P2.02.020.001.003
VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... essamente
previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1" cad 4.00 € 34.94 € 139.76  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.03 cad 4.00 80.71 €                   42.28 €                        21.14 €                    84.55 €                         84.55 €                        

7 P2.02.001.003.003
TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 COMPLETE DI GIUN ... e, nel rispetto
della normativa vigente. tubazioni in C.T. kg 51.51 € 8.73 € 449.68  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.40.01 kg 51.51 9.08 €                     0.52 €-                          0.26 €-                      13.47 €-                         13.47 €-                        

8 NP.IM.PV.10.02 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-7-CW-002 cadauno 1.00 € 4,431.95 € 4,431.95 Revisione NP NP.IM.PV.10.02 cadauno 1.00 5,386.68 €              511.54 €                      255.77 €                  255.77 €                       255.77 €                      
9 NP.IM.PV.10.03 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-7-HW-001 cadauno 1.00 € 4,787.85 € 4,787.85 Revisione NP NP.IM.PV.10.03 cadauno 1.00 5,819.82 €              553.18 €                      276.59 €                  276.59 €                       276.59 €                      

10 P2.02.057.001.003
VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA Fornitura e posa in opera d ... e, nel rispetto della
normativa vigente. capacità 18 litri cad 3.00 € 59.64 € 178.92  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.59.04 cad 3.00 75.34 €                   9.74 €                          4.87 €                      14.60 €                         14.60 €                        

11 P2.02.020.001.006
VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... essamente
previsto, secondo la normativa vigente. diam. 2" cad 8.00 € 55.69 € 445.52  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.03.04.06 cad 8.00 102.05 €                 40.79 €                        20.40 €                    163.16 €                       163.16 €                      

12 P2.02.020.001.005
VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... mente previsto,
secondo la normativa vigente. diam. 1 1/2" cad 8.00 € 40.43 € 323.44  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.03.04.05 cad 8.00 62.39 €                   17.92 €                        8.96 €                      71.67 €                         71.67 €                        

13 P2.02.057.002.009
VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI I.S.P.E.S.L. For ... rispetto della
normativa vigente. capacità utile: 80 litri cad 1.00 € 163.66 € 163.66  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025062C cad 1.00 257.08 €                 77.05 €                        38.53 €                    38.53 €                         38.53 €                        

14 P2.02.028.002.005
FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in o ... regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente. DN 65 cad 2.00 € 484.92 € 969.84 -  €                            -  €                            

15 025250b
Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, fil ... ttone con manometro a quadrante
attacco radiale da 0-4 bar cad 3.00 € 103.95 € 311.85  Prezziario DEI 2026 I° SEM 025250b cad 3.00 125.92 €                 11.58 €                        5.79 €                      17.36 €                         17.36 €                        

16 NP.IM.PV.70.04
Valvola di bilanciamento - DN65

cadauno 4.00 € 477.81 € 1,911.24  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.53.01 cadauno 4.00 766.06 €                 240.47 €                      120.23 €                  480.94 €                       480.94 €                      

17 P2.02.057.002.007
VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI I.S.P.E.S.L. For ... ispetto della
normativa vigente. capacità utile: 150 litri cad 2.00 € 232.92 € 465.84  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025062E cad 2.00 417.28 €                 161.07 €                      80.53 €                    161.07 €                       161.07 €                      

18 P2.02.022.001.005
VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di ... 'arte, nel rispetto della
normativa vigente. PN 16 - DN 65 cad 9.00 € 136.26 € 1,226.34  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025328b cad 9.00 347.23 €                 197.34 €                      98.67 €                    888.05 €                       888.05 €                      

2180 001.009.051_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.11 IMPIANTO DI VENTILAZIONE -
CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 12.78 € 342,001.85

19 P2.02.042.002.003
REGOLATORI DI PORTATA A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura e ... ente indicato,
secondo la normativa vigente. fino a 25 dmq dmq 2.00 € 931.68 € 1,863.36 -  €                            -  €                            

20 P2.02.038.001.018
BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMI ... essorio per il buon 
funzionamento. NR 20 - fino a 140 mc/h cad 7.00 € 44.64 € 312.48 -  €                            -  €                            

21 P2.02.015.001.001
CANALIZZAZIONI IN SCHIUMA POLIURETANICA ED ALLUMINIO Forn ... la d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. 1° scelta mq 250.00 € 64.05 € 16,012.50  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.17.01  mq 250.00 94.36 €                   23.91 €                        11.95 €                    2,988.13 €                    2,988.13 €                   

22 NP.IM.VVF.002 Condotte metalliche a doppia parete di ventilazione resistenti al fuoco mq 8.00 € 139.75 € 1,118.00 mq 8.00 -  €                       -  €                            -  €                            

23 P2.02.041.004.025
SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE IN FIBROSILICATI ... ema di
supervisione. diam. 630 - con servomotore di riarmo cad 1.00 € 1,313.67 € 1,313.67 -  €                            -  €                            

24 P2.02.082.001.041
SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa ... ito a regola d'arte. fino a
18 dmq, lunghezza fino a 1.5 m cad 6.00 € 840.99 € 5,045.94 -  €                            -  €                            

25 P2.02.041.003.020
SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.
da 16,01 a 20 dmq con servomotore di riarmo dmq 10.00 € 57.64 € 576.40 -  €                            -  €                            

26 P2.02.041.003.015
SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... ma di
supervisione. fino a 4 dmq con servomotore di riarmo dmq 6.00 € 193.75 € 1,162.50 -  €                            -  €                            

27 P2.02.041.004.022
SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE IN FIBROSILICATI ... ema di
supervisione. diam. 450 - con servomotore di riarmo cad 1.00 € 1,163.28 € 1,163.28 -  €                            -  €                            

28 NP.IM.PV.110.01
Diffusore lineare - 1500-2F

cadauno 4.00 € 476.58 € 1,906.32 Revisione NP NP.IM.PV.110.01 cadauno 4.00 591.68 €                 67.44 €                        33.72 €                    134.89 €                       134.89 €                      

29 NP.IM.PV.110.03
Diffusore lineare - 1000-1F

cadauno 25.00 € 260.83 € 6,520.75 Revisione NP NP.IM.PV.110.03 cadauno 25.00 399.06 €                 112.14 €                      56.07 €                    1,401.80 €                    1,401.80 €                   

30 NP.IM.PV.110.02
Diffusore lineare - 1000-2F

cadauno 10.00 € 317.72 € 3,177.20 Revisione NP NP.IM.PV.110.02 cadauno 10.00 426.53 €                 77.04 €                        38.52 €                    385.21 €                       385.21 €                      

31 P2.02.041.003.019
SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.
da 12,01 a 16 dmq con servomotore di riarmo dmq 52.00 € 52.41 € 2,725.32 -  €                            -  €                            

32 P2.02.041.003.016
SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... di
supervisione. da 4,01 a 6 dmq con servomotore di riarmo dmq 8.00 € 98.99 € 791.92 -  €                            -  €                            

2181 001.010.042_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.02 IMPIANTO ANTINCENDIO - RETI DI
DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 32.76 € 50,190.14

33 P2.02.002.001.001
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863 Fornitura e posa in ... nel rispetto della normativa
vigente. tubazioni nella rete kg 1500.30 € 9.32 € 13,982.80  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.42.01 kg 1,500.30 10.78 €                   0.53 €                          0.26 €                      396.08 €                       396.08 €                      

34 055015b
Idrante UNI 45, in cassetta da interno a parete o incasso ... a e cerniera, escluse le opere
murarie: manichetta da 20 m cad 8.00 € 307.45 € 2,459.60  Prezziario DEI 2026 I° SEM 055015b cad 8.00 327.69 €                 -  €                       -  €                            -  €                            

2182 001.010.044_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI
ADDUZIONE E TERMINALI

% 0.14 € 194,308.09

35 015078b
Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria: lavabo cad 1.00 € 165.37 € 165.37  Prezziario DEI 2025 II° SEM  015078b cad 1.00 195.38 €                 13.47 €                        6.74 €                      6.74 €                           6.74 €                          

36 015078d
Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria: vaso cad 1.00 € 115.30 € 115.30  Prezziario DEI 2025 II° SEM 15200 cad 1.00 127.82 €                 0.99 €                          0.49 €                      0.49 €                           0.49 €                          

2183 001.010.045_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.05 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI DI
SCARICO ACQUE REFLUE

% 0.45 € 26,696.42

37 P2.02.100.001.002
PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera ... , nel rispetto della
normativa vigente. griglia 15 x 15 cm cad 2.00 € 60.29 € 120.58  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-11.03.32.01 cad 2.00 176.14 €        109.82 €                      54.91 €                    109.82 €                       109.82 €                      

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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2184 001.011.059_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.02 - DISTRIBUZIONE PRIMARIA
CAVIDOTTI E POZZETTI % 19.87 € 138,216.54

38 025093a
Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per
canale di altezza: 75 mm m 150.00 € 13.18 € 1,977.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025093a m 150.00 17.20 €                   2.70 €                          1.35 €                      202.65 €                       202.65 €                      

39 025070c
Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 150
x 75 mm, spessore 10/10 m 42.00 € 36.95 € 1,551.90  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025070c m 42.00 58.43 €                   17.79 €                        8.89 €                      373.49 €                       373.49 €                      

40 025070e
Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300
x 75 mm, spessore 12/10 m 85.00 € 40.92 € 3,478.20  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025070e m 85.00 82.51 €                   37.50 €                        18.75 €                    1,593.67 €                    1,593.67 €                   

41 025168i
Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperch ... icarbonato ad alta resistenza,
dimensioni in mm: 515 x 200 cad 85.00 € 20.19 € 1,716.15  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025168i cad 85.00 23.92 €                   1.71 €                          0.86 €                      72.72 €                         72.72 €                        

42 025166j
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico ... er la giunzione dei cavi, dimensioni
in mm: 515 x 200 x 80 cad 110.00 € 32.61 € 3,587.10  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025168j cad 110.00 92.41 €                   56.54 €                        28.27 €                    3,109.65 €                    3,109.65 €                   

43 025156d Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme ... erta ed escluse le opere murarie, del
Ø nominale di: 32 mm m 4,000.00 € 2.45 € 9,800.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025156d m 4,000.00 6.09 €                     3.40 €                          1.70 €                      6,790.00 €                    6,790.00 €                   

44 085018d
Scatola di derivazione tonda, corpo e coperchio in lega d ... io inossidabile: Ø 90 mm, imbocchi
3/4'', profondità 65 mm cad 55.00 € 39.21 € 2,156.55  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085018d cad 55.00 65.13 €                   22.00 €                        11.00 €                    604.97 €                       604.97 €                      

45 085019a
Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione d ... e, delle seguenti dimensioni: 120 x
120, profondità 110 mm cad 45.00 € 71.04 € 3,196.80  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085019j cad 45.00 82.23 €                   4.09 €                          2.04 €                      91.93 €                         91.93 €                        

2185 001.011.060_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.03 - IMPIANTI FORZA MOTRICE
E RETE DATI % 12.65 € 247,395.21

46 NP.IE.FM01
Fornitura e posa di torretta porta apparecchi a scomparsa ... onere e accessorio per realizzare
l’opera a regola d’arte. cadauno 25.00 € 924.69 € 23,117.25 Revisione NP NP.IE.FM01 cadauno 25.00 1,009.13 €              -  €                       -  €                            -  €                            

47 NP.IE.CS01 CAVO UTP CAT 6 Cca a corpo 2500.00 € 1.94 € 4,850.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM  095101c a corpo 2,500.00 2.57 €                     0.44 €                          0.22 €                      545.00 €                       545.00 €                      
48 NP.IE.FM04 BARRIERA TAGLIAFUOCO a corpo 15.00 € 221.27 € 3,319.05 a corpo 15.00 -  €                       -  €                            -  €                            

2186 001.011.061_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.04 - IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE LUMINOSA % 0.53 € 206,863.36

49 025004b
Cavo flessibile FM9OZ1, isolato con mescola termoplastica ... one CPR, classe Cca-s1b,d0,a1:
sezione 1 mmq: 3 conduttori m 550.00 € 2.01 € 1,105.50  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025004b m 550.00 3.27 €                     1.06 €                          0.53 €                      291.23 €                       291.23 €                      

2187 002.009.049_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.09 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 4.60 € 75,344.62

50 P2.02.008.001.002
TUBAZIONI IN POLIPROPILENE (PP-R) Fornitura e posa in ope ... ra, secondo le normative
vigenti. diam. 50 - PN 25 - 70 °C m 55.00 € 26.41 € 1,452.55  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025097c m 55.00 104.18 €                 75.13 €                        37.56 €                    2,066.05 €                    2,066.05 €                   

51 NP.IM.PV.80.01 Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI IN MULTISTRATO (PEX-AL-PEX) - 75x5,0 mm m 12.10 € 166.06 € 2,009.33 m 12.10 -  €                       -  €                            -  €                            
2188 002.009.050_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.10 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -

CENTRALE TECNOLOGICA
% 10.03 € 53,737.22

52 P2.02.001.002.003
TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 7287 SERIE MEDIA Forn ... e, nel rispetto
della normativa vigente. tubazioni in C.T. kg 550.00 € 8.15 € 4,482.50  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.40.01 kg 550.00 9.08 €                     0.11 €                          0.06 €                      31.62 €                         31.62 €                        

53 P2.02.028.002.007
FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in o ... regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente. DN 40 cad 1.00 € 157.00 € 157.00  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025151e cad 1.00 231.03 €                 58.33 €                        29.17 €                    29.17 €                         29.17 €                        

54 P2.02.028.002.004
FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in o ... regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente. DN 80 cad 1.00 € 265.53 € 265.53  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025151h cad 1.00 379.53 €                 87.45 €                        43.72 €                    43.72 €                         43.72 €                        

55 P2.02.028.002.005
FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in o ... regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente. DN 65 cad 1.00 € 484.92 € 484.92 -  €                            -  €                            

2189 002.010.044_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI
ADDUZIONE E TERMINALI

% 8.79 € 95,374.13
56 NP.IM.PV.170.01 Staffa per fissaggio lavabo sospeso su pareti in cartongesso cadauno 7.00 € 144.22 € 1,009.54 cadauno 7.00 -  €                       -  €                            -  €                            

57 015023d
Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi speciali, staffaggi e opere
murarie: 32 x 3,2 mm m 57.20 € 28.34 € 1,621.05  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015023d m 57.20 32.37 €                   1.20 €                          0.60 €                      34.21 €                         34.21 €                        

58 015023f
Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... lame, pezzi speciali, staffaggi e opere
murarie: 50 x 4 mm m 43.10 € 56.66 € 2,442.05  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015023f m 43.10 61.39 €                   -  €                       -  €                            -  €                            

59 P2.02.031.002.002
COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa ... a messa in opera,
secondo la normativa vigente. 3 attacchi cad 10.00 € 330.63 € 3,306.30  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025110A cad 10.00 544.59 €                 180.90 €                      90.45 €                    904.49 €                       904.49 €                      

2190 002.010.045_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.05 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI DI
SCARICO ACQUE REFLUE

% 39.26 € 17,137.05

60 P2.02.008.002.005
TUBAZIONI IN ASTOLAN (SCARICO INSONORIZZATO) Fornitura e ... osa in opera, nel
rispetto della normativa vigente. DN 110 m 100.00 € 53.56 € 5,356.00 -  €                            -  €                            

61 P2.02.008.002.003
TUBAZIONI IN ASTOLAN (SCARICO INSONORIZZATO) Fornitura e ... posa in opera, nel
rispetto della normativa vigente. DN 80 m 25.00 € 40.43 € 1,010.75 -  €                            -  €                            

62 P2.02.100.001.002
PILETTE DI SCARICO A PAVIMENTO Fornitura e posa in opera ... , nel rispetto della
normativa vigente. griglia 15 x 15 cm cad 6.00 € 60.29 € 361.74  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-11.03.32.01 cad 6.00 176.14 €        109.82 €                      54.91 €                    329.46 €                       329.46 €                      

2191 002.011.059_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.02 - DISTRIBUZIONE
PRIMARIA CAVIDOTTI E POZZETTI % 13.15 € 64,261.43

63 025170a
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in
mm: 100 x 100 x 50 cad 5.00 € 40.53 € 202.65  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025170a cad 5.00 57.28 €                   12.70 €                        6.35 €                      31.74 €                         31.74 €                        

64 025170c
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in
mm: 150 x 110 x 70 cad 10.00 € 46.86 € 468.60  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025170c cad 10.00 65.88 €                   14.33 €                        7.17 €                      71.67 €                         71.67 €                        

65 025170e
Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... dimensioni in mm: 240 x 190 x 90,
con apertura a cerniera cad 10.00 € 68.66 € 686.60  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025170e cad 10.00 93.14 €                   17.61 €                        8.81 €                      88.07 €                         88.07 €                        

66 025070c
Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 150
x 75 mm, spessore 10/10 m 7.00 € 36.95 € 258.65  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025070c m 7.00 58.43 €                   17.79 €                        8.89 €                      62.25 €                         62.25 €                        

67 025162g
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø
esterno: 125 mm m 10.00 € 4.43 € 44.30  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025162g m 10.00 12.52 €                   7.65 €                          3.82 €                      38.24 €                         38.24 €                        

68 025162h
Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø
esterno: 160 mm m 20.00 € 8.35 € 167.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025162h m 20.00 16.53 €                   7.35 €                          3.67 €                      73.45 €                         73.45 €                        

69 025166j
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico ... er la giunzione dei cavi, dimensioni
in mm: 515 x 200 x 80 cad 20.00 € 32.61 € 652.20  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025168j cad 20.00 92.41 €                   56.54 €                        28.27 €                    565.39 €                       565.39 €                      

70 025156d Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme ... erta ed escluse le opere murarie, del
Ø nominale di: 32 mm m 1,500.00 € 2.45 € 3,675.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025156d m 1,500.00 6.09 €                     3.40 €                          1.70 €                      2,546.25 €                    2,546.25 €                   

71 025070d
Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200
x 75 mm, spessore 10/10 m 70.00 € 32.79 € 2,295.30  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025070d m 70.00 66.98 €                   30.91 €                        15.46 €                    1,081.89 €                    1,081.89 €                   

2192 002.011.060_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.03 - IMPIANTI FORZA
MOTRICE E RETE DATI % 9.27 € 99,718.82

72 NP.IE.FM01
Fornitura e posa di torretta porta apparecchi a scomparsa ... onere e accessorio per realizzare
l’opera a regola d’arte. cadauno 10.00 € 924.69 € 9,246.90 Revisione NP NP.IE.FM01 cadauno 10.00 1,009.13 €              -  €                       -  €                            -  €                            

2193 P6.01.002.002
Formazione di recinzione in rete metallica di altezza par ... o e ritiro al termine dei lavori Per
ogni mese successivo. m²·mese 1597.79 € 1.52 € 2,428.64  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.01.13.00 m²·mese 1,597.79 4.05 €                     2.38 €                          1.19 €                      1,899.77 €                    1,899.77 €              

2194 P6.01.007.002
Formazione di recinzione cieca in pannelli di legno pari ... io e ritiro al termine dei lavori Per
ogni mese successivo m²·mese 406.82 € 0.76 € 309.18  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.01.06.c m²·mese 406.82 1.25 €                     0.41 €                          0.21 €                      84.21 €                         84.21 €                   

2195 P6.01.012.002
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di cancello carraio:
Per ogni mese successivo cad·mese 2.00 € 58.58 € 117.16 -  €                            -  €                       

2196 P6.03.002.001
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... sioni - per ogni mese successivo
Dimensioni mm 1200 x 1200 cad·mese 14.00 € 12.44 € 174.16 -  €                            -  €                       

2197 P6.03.006.002 Box prefabbricati per vari servizi - per ogni mese successivo cad·mese 26.00 € 186.81 € 4,857.06 -  €                            -  €                       

2198 P6.04.002.001
Tettoia per protezione di posti di lavoro o passaggio contro la caduta di oggetti dall'alto - per ogni
mese successivo m²·mese 105.52 € 16.99 € 1,792.78 -  €                            -  €                       

2199 P6.08.002.008
Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante: per ogni mese successivo

cad·mese 40.00 € 5.00 € 200.00 -  €                            -  €                       

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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2200 P6.12.002.002
Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizza ... uta e per altezze fino a 7 metri Per ogni
mese successivo. m²·mese 483.48 € 11.47 € 5,545.52 -  €                            -  €                       

2201 P6.16.004.002
Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori di ... di conteminento dei materiali - per ogni
mese successivo. m²·mese 11136.00 € 2.10 € 23,385.60 -  €                            -  €                       

2202 P6.16.014.002
Trasporto, posa in opera e successivo smontaggio ed allontanamento di parasassi o mantovana.
Per ogni mese successivo. m²·mese 222.14 € 1.10 € 244.35  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.02.01.f m²·mese 222.14 9.71 €                     8.50 €                          4.25 €                      944.10 €                       944.10 €                 

2203 P6.24.001.001
Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzion ... rdinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico. h 16.00 € 35.51 € 568.16 -  €                            -  €                       

2204 P6.24.003.001
Servizio di sorveglianza per l'applicazione degli apprestamenti di sicurezza di un tecnico
specializzato Giornaliero. h 16.00 € 33.34 € 533.44 -  €                            -  €                       

2205 P6.12.002.001
Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizza ... sostenuta e per altezze fino a 7 metri
Per il primo mese. m² 110.48 € 69.17 € 7,641.90  Prezziario Regione 2025  VEN25-05.16.61.00 m² 110.48 99.43 €                   23.34 €                        11.67 €                    1,289.47 €                    1,289.47 €              

Arrotondamento: € 15.03 0 0.00 -  €                            -  €                       -  €                            -  €                       
€ 1,541,699.32 € 312,327.18 € 282,482.75 € 29,844.44

2206 001.009.049_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.09 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - RETI
DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 55.97 € 224,623.82
1 NP.IM.PV.20.01 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR1] taglia MV

ECM 24 cad 3.00 € 483.21 € 1,449.63 Revisione NP NP.IM.PV.20.01 cad 3.00 605.43 €                 73.90 €                        36.95 €                    110.85 €                       110.85 €                      
2 NP.IM.PV.20.02 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR1] taglia MV

ECM 44 cad 23.00 € 556.16 € 12,791.68 Revisione NP NP.IM.PV.20.02 cad 23.00 695.34 €                 83.56 €                        41.78 €                    960.93 €                       960.93 €                      
3 NP.IM.PV.20.07 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR3] taglia IV-

IO ECM 64 cad 11.00 € 581.62 € 6,397.82 Revisione NP NP.IM.PV.20.07 cad 11.00 727.82 €                 88.04 €                        44.02 €                    484.21 €                       484.21 €                      
4 NP.IM.PV.20.03 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR3] taglia MV

ECM 64 cad 5.00 € 601.69 € 3,008.45 Revisione NP NP.IM.PV.20.03 cad 5.00 753.27 €                 91.41 €                        45.70 €                    228.52 €                       228.52 €                      
5 NP.IM.PV.20.04 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR4] taglia MV

ECM 74 cad 6.00 € 636.44 € 3,818.64 Revisione NP NP.IM.PV.20.04 cad 6.00 797.39 €                 97.31 €                        48.65 €                    291.93 €                       291.93 €                      
6 NP.IM.PV.20.10 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR4] taglia MV

ECM 74 cad 3.00 € 736.31 € 2,208.93 Revisione NP NP.IM.PV.20.10 cad 3.00 924.63 €                 114.69 €                      57.34 €                    172.03 €                       172.03 €                      
7 NP.IM.PV.20.13 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo SKYSTAR grandezza[GR1] taglia SK-

ECM 12 cad 30.00 € 775.97 € 23,279.10 Revisione NP NP.IM.PV.20.13 cad 30.00 973.35 €                 119.79 €                      59.89 €                    1,796.81 €                    1,796.81 €                   
8 NP.IM.PV.20.14 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo SKYSTAR grandezza[GR2] taglia SK-

ECM 22 cad 2.00 € 826.88 € 1,653.76 Revisione NP NP.IM.PV.20.14 cad 2.00 1,036.97 €              127.40 €                      63.70 €                    127.40 €                       127.40 €                      
9 NP.IM.PV.20.11 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo MTL grandezza[GR3] taglia MTL 34 

cad 1.00 € 1,012.42 € 1,012.42 Revisione NP NP.IM.PV.20.11 cad 1.00 1,274.38 €              160.72 €                      80.36 €                    80.36 €                         80.36 €                        
10 NP.IM.PV.20.06 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR2] taglia IV-

IO ECM 44 cad 14.00 € 536.58 € 7,512.12 Revisione NP NP.IM.PV.20.06 cad 14.00 727.82 €                 137.58 €                      68.79 €                    963.08 €                       963.08 €                      
11 NP.IM.PV.20.15 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo SKYSTAR grandezza[GR3] taglia SK-

ECM 32 cad 12.00 € 880.24 € 10,562.88 Revisione NP NP.IM.PV.20.15 cad 12.00 1,106.27 €              138.01 €                      69.00 €                    828.05 €                       828.05 €                      
12 NP.IM.PV.140.01 Mantello di mascheratura FC ad incasso su parete in CTG cad 10.00 € 280.52 € 2,805.20 Revisione NP NP.IM.PV.140.01 cad 10.00 354.53 €                 45.95 €                        22.98 €                    229.77 €                       229.77 €                      
13 P2.02.083.001.009 VALVOLE DI REGOLAZIONE PER TERMINALI A DUE O TRE VIE Forn ... ola d'arte secondo

la normativa vigente. 3 vie - diam. 1¼" cad 23.00 € 281.54 € 6,475.42  Prezziario DEI 2026 I° SEM  045014J cad 23.00 347.09 €                 37.40 €                        18.70 €                    430.05 €                       430.05 €                      
14 P2.02.083.001.010 VALVOLE DI REGOLAZIONE PER TERMINALI A DUE O TRE VIE Forn ... gola d'arte secondo

la normativa vigente. 3 vie - diam. 1" cad 104.00 € 239.16 € 24,872.64  Prezziario DEI 2026 I° SEM  045014I cad 104.00 269.87 €                 6.79 €                          3.40 €                      353.29 €                       353.29 €                      
15 NP.IM.PV.40.03 Autoflow DN32 cad 23.00 € 164.44 € 3,782.12 Revisione NP NP.IM.PV.40.03 cad 23.00 205.42 €                 24.53 €                        12.27 €                    282.14 €                       282.14 €                      
16 NP.IM.PV.40.02 Autoflow DN25 cad 103.00 € 136.73 € 14,083.19 Revisione NP NP.IM.PV.40.02 cad 103.00 171.04 €                 20.64 €                        10.32 €                    1,063.00 €                    1,063.00 €                   

2207 001.009.050_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.10 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
CENTRALE TECNOLOGICA

% 8.03 € 121,064.84
1 P2.02.029.005.006 GIUNTI ELASTICI COMPENSATORI IN GOMMA FLANGIATI PN 10 For ... regola d'arte, nel

rispetto della normativa vigente. DN 65 cad 8.00 € 115.30 € 922.40  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025169g cad 8.00 138.35 €                 11.52 €                        5.76 €                      46.08 €                         46.08 €                        
2 P2.02.018.004.007 ISOLAMENTI PER TUBAZIONI ACQUA CALDA-REFRIGERATA IN ELAST ... arte, nel

rispetto della normativa vigente. Spessore 60 mm mq 12.50 € 58.23 € 727.88 -  €                            -  €                            
3 025141f Sistema di regolazione a pressione differenziale costante ... ia, campo di taratura 250 ÷ 600 mbar 

o 50 ÷ 300 mbar: Ø 2" cad 2.00 € 465.84 € 931.68  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025141f cad 2.00 649.06 €                 136.64 €                      68.32 €                    136.64 €                       136.64 €                      
4 P2.02.020.001.002 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... samente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 3/4" cad 85.00 € 22.57 € 1,918.45  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.02 cad 85.00 55.76 €                   30.93 €                        15.47 €                    1,314.65 €                    1,314.65 €                   
5 P2.02.020.001.001 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... samente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1/2" cad 10.00 € 19.86 € 198.60  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.01 cad 10.00 55.76 €                   33.91 €                        16.96 €                    169.57 €                       169.57 €                      
6 P2.02.020.001.004 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... mente previsto,

secondo la normativa vigente. diam. 1 1/4" cad 26.00 € 31.83 € 827.58  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.04 cad 26.00 116.90 €                 81.89 €                        40.94 €                    1,064.53 €                    1,064.53 €                   
7 025064a Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL:

Ø 1/2" x 3/4" cad 1.00 € 141.87 € 141.87  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025064a cad 1.00 166.82 €                 10.76 €                        5.38 €                      5.38 €                           5.38 €                          
8 P2.02.020.001.003 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... essamente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1" cad 116.00 € 34.94 € 4,053.04  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.03 cad 116.00 80.71 €                   42.28 €                        21.14 €                    2,452.01 €                    2,452.01 €                   
2208 001.009.051_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.11 IMPIANTO DI VENTILAZIONE -

CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI
% 42.23 € 342,001.85

1 P2.02.042.002.001 REGOLATORI DI PORTATA A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura e ... ente indicato,
secondo la normativa vigente. fino a 16 dmq dmq 2.00 € 931.68 € 1,863.36 -  €                            -  €                            

2 P2.02.038.001.018 BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMI ... essorio per il buon 
funzionamento. NR 20 - fino a 140 mc/h cad 14.00 € 44.64 € 624.96 -  €                            -  €                            

3 P2.02.039.001.003 VALVOLE DI VENTILAZIONE Fornitura e posa in opera di valv ... a, secondo la normativa
vigente. NR 22 - da 111 a 230 mc/h cad 22.00 € 44.25 € 973.50  Prezziario DEI 2026 I° SEM  035256b cad 22.00 54.56 €                   5.89 €                          2.94 €                      64.74 €                         64.74 €                        

4 P2.02.013.002.002 CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE CIRCOLARE For ... della normativa
vigente. per quantità inferiori ai 1000 kg kg 84.25 € 8.15 € 686.64 -  €                            -  €                            

5 P2.02.016.002.012 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATE E FINITE I ... econdo la normativa
vigente. Spessore 25 mm - diam. 200 mm m 15.00 € 31.88 € 478.20  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.15.03 m 15.00 42.77 €                   7.70 €                          3.85 €                      57.77 €                         57.77 €                        

6 P2.02.016.002.013 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATE E FINITE I ... econdo la normativa
vigente. Spessore 25 mm - diam. 150 mm m 250.00 € 27.83 € 6,957.50 -  €                            -  €                            

7 P2.02.015.001.001 CANALIZZAZIONI IN SCHIUMA POLIURETANICA ED ALLUMINIO Forn ... la d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. 1° scelta mq 178.95 € 64.05 € 11,461.75  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.17.01  mq 178.95 94.36 €                   23.91 €                        11.95 €                    2,138.90 €                    2,138.90 €                   

8 035190c Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resiste ... spessore alluminio interno 80 micron
ed esterno 200 micron mq 250.00 € 79.51 € 19,877.50  Prezziario DEI 2026 I° SEM  035190c mq 250.00 100.07 €                 12.61 €                        6.30 €                      1,576.13 €                    1,576.13 €                   

9 P2.02.013.002.002 CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE CIRCOLARE For ... della normativa
vigente. per quantità inferiori ai 1000 kg kg 205.00 € 8.15 € 1,670.75 -  €                            -  €                            

10 P2.02.038.001.016 BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMI ... sorio per il buon
funzionamento. NR 20 - da 191 a 260 mc/h cad 6.00 € 55.04 € 330.24 -  €                            -  €                            

11 P2.02.038.001.014 BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMI ... sorio per il buon
funzionamento. NR 20 - da 371 a 450 mc/h cad 1.00 € 66.52 € 66.52 -  €                            -  €                            

12 P2.02.037.001.006 DIFFUSORI QUADRANGOLARI IN Al Fornitura e posa in opera d ... o, secondo la normativa
vigente. NR 20 - da 221 a 360 mc/h cad 4.00 € 166.54 € 666.16  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.35.05 cad 4.00 370.20 €                 187.01 €                      93.50 €                    374.01 €                       374.01 €                      

13 P2.02.082.001.041 SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa ... ito a regola d'arte. fino a
18 dmq, lunghezza fino a 1.5 m cad 8.00 € 840.99 € 6,727.92 -  €                            -  €                            

14 P2.02.082.001.042 SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa ... nito a regola d'arte. fino a 
9 dmq, lunghezza fino a 1.5 m cad 5.00 € 721.76 € 3,608.80 -  €                            -  €                            

15 P2.02.041.003.020 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.
da 16,01 a 20 dmq con servomotore di riarmo dmq 6.00 € 57.64 € 345.84 -  €                            -  €                            

16 P2.02.041.003.023 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.
da 30,01 a 36 dmq con servomotore di riarmo dmq 72.00 € 41.78 € 3,008.16 -  €                            -  €                            

17 035242b Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ... murarie, delle dimensioni di: altezza
200 mm: base 300 mm cad 6.00 € 101.33 € 607.98  Prezziario DEI 2026 I° SEM  035242b cad 6.00 132.37 €                 20.91 €                        10.45 €                    62.72 €                         62.72 €                        

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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18 NP.IM.PV.110.01 Diffusore lineare - 1500-2F cad 4.00 € 476.58 € 1,906.32 Revisione NP NP.IM.PV.110.01 cad 4.00 591.68 €                 67.44 €                        33.72 €                    134.89 €                       134.89 €                      
19 NP.IM.PV.110.03 Diffusore lineare - 1000-1F cad 53.00 € 260.83 € 13,823.99 Revisione NP NP.IM.PV.110.03 cad 53.00 399.06 €                 112.14 €                      56.07 €                    2,971.81 €                    2,971.81 €                   
20 P2.02.041.003.017 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... di

supervisione. da 6,01 a 9 dmq con servomotore di riarmo dmq 8.00 € 75.70 € 605.60 -  €                            -  €                            
21 P2.02.041.003.018 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... i

supervisione. da 9,01 a 12 dmq con servomotore di riarmo dmq 20.00 € 61.72 € 1,234.40 -  €                            -  €                            
22 P2.02.041.003.019 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.

da 12,01 a 16 dmq con servomotore di riarmo dmq 100.00 € 52.41 € 5,241.00 -  €                            -  €                            
23 P2.02.041.003.021 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.

da 20,01 a 25 dmq con servomotore di riarmo dmq 48.00 € 44.25 € 2,124.00 -  €                            -  €                            
24 P2.02.082.001.020 SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa ... to a regola d'arte. fino a

108 dmq, lunghezza fino a 1.5 m cad 4.00 € 1,169.26 € 4,677.04  Prezziario DEI 2026 I° SEM  035305F cad 4.00 1,999.34 €              713.15 €                      356.58 €                  1,426.31 €                    1,426.31 €                   
25 P2.02.082.001.021 SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa ... ito a regola d'arte. fino a

72 dmq, lunghezza fino a 1.5 m cad 4.00 € 1,225.19 € 4,900.76  Prezziario DEI 2026 I° SEM  035305E cad 4.00 1,555.30 €              207.59 €                      103.80 €                  415.18 €                       415.18 €                      
26 P2.02.041.004.020 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE IN FIBROSILICATI ... ema di

supervisione. diam. 355 - con servomotore di riarmo cad 2.00 € 1,001.56 € 2,003.12 -  €                            -  €                            
27 P2.02.041.004.021 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE IN FIBROSILICATI ... ema di

supervisione. diam. 400 - con servomotore di riarmo cad 48.00 € 978.26 € 46,956.48 -  €                            -  €                            
28 P2.02.041.003.016 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... di

supervisione. da 4,01 a 6 dmq con servomotore di riarmo dmq 10.00 € 98.99 € 989.90 -  €                            -  €                            
2209 001.009.052_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.12 IMPIANTO DI VENTILAZIONE -

CENTRALI DI VENTILAZIONE
% 37.21 € 92,643.05

1 NP.IM.PV.25.01 UTA-ED7-01 - P-3 cad 0.45 € 33,663.42 € 15,148.54 Revisione NP NP.IM.PV.25.01 cad 0.45 40,825.36 €            3,795.60 €                   1,897.80 €               854.01 €                       854.01 €                      
2 NP.IM.PV.25.02 UTA-ED7-02 - P-3 cad 0.45 € 42,934.60 € 19,320.57 Revisione NP NP.IM.PV.25.02 cad 0.45 50,540.06 €            3,312.00 €                   1,656.00 €               745.20 €                       745.20 €                      

2210 001.010.042_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.02 IMPIANTO ANTINCENDIO - RETI DI
DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 5.60 € 50,190.14
1 055035c Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automa ... cessivo reinterro: attacco Ø nominale

80 mm, sbocco UNI 70 cad 1.00 € 351.71 € 351.71  Prezziario DEI 2026 I° SEM  055035c cad 1.00 365.67 €                 -  €                       -  €                            -  €                            
2 055015b Idrante UNI 45, in cassetta da interno a parete o incasso ... a e cerniera, escluse le opere

murarie: manichetta da 20 m cad 8.00 € 307.45 € 2,459.60  Prezziario DEI 2026 I° SEM  055015b cad 8.00 327.69 €                 -  €                       -  €                            -  €                            
2211 001.010.044_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI

ADDUZIONE E TERMINALI
% 20.86 € 194,308.09

1 015093c Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata.. cad 10.00 € 661.90 € 6,619.00  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015093c cad 10.00 744.58 €                 16.49 €                        8.25 €                      82.45 €                         82.45 €                        

2 015109a Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... lle opere murarie: a delle dimensioni
di circa 70 × 55 cm. cad 20.00 € 415.10 € 8,302.00  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015109a cad 20.00 438.23 €                 -  €                       -  €                            -  €                            

3 015085a Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo diret ... i: da 30 l, verticale, con resistenza
elettrica da 1.200 W cad 11.00 € 188.67 € 2,075.37  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015085a cad 11.00 263.15 €                 55.61 €                        27.81 €                    305.87 €                       305.87 €                      

4 P2.02.075.001.001 BOLLITTORI ELETTRICI RAPIDI/ACCUMULO Fornitura e posa in ... la normativa vigente.
capacità: 10 litri - potenza: 1200 W cad 3.00 € 197.54 € 592.62 -  €                            -  €                            

5 P2.02.075.001.005 BOLLITTORI ELETTRICI RAPIDI/ACCUMULO Fornitura e posa in ... la normativa vigente.
capacità: 80 litri - potenza: 1200 W cad 1.00 € 429.40 € 429.40 -  €                            -  €                            

6 NP.IM.PV.180.01 REGOLATORI A SEZIONE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE REGOLABILI
MANUALMENTE cad 144.00 € 156.31 € 22,508.64 Revisione NP NP.IM.PV.180.01 cad 144.00 189.47 €                 17.53 €                        8.76 €                      1,261.82 €                    1,261.82 €                   

2212 001.011.058_PV3 EDIFICIO 7  - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.01 - QUADRI ELETTRICI - LINEE 
PRIMARIE E SECONDARIE % 33.21 € 208,738.03

1 025002b Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEP ... alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq m 20,000.00 € 1.59 € 31,800.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002b m 20,000.00 2.11 €                     0.36 €                          0.18 €                      3,610.00 €                    3,610.00 €                   

2 025002k Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai req ... ropagante l'incendio conforme CEI
20-22 II: sezione 95 mmq m 170.00 € 16.42 € 2,791.40  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002k m 170.00 22.06 €                   4.00 €                          2.00 €                      339.83 €                       339.83 €                      

3 025029b Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 -
0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq m 90.00 € 2.64 € 237.60  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025029b m 90.00 4.60 €                     1.70 €                          0.85 €                      76.32 €                         76.32 €                        

4 025002d Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEP ... e alla CEI UNEL 35716, classe
Cca-s1b,d1,a1: sezione 6 mmq m 610.00 € 2.62 € 1,598.20  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002d m 610.00 3.34 €                     0.46 €                          0.23 €                      139.69 €                       139.69 €                      

5 025027b Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... ca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 
0,6/1 kV: sezione 16 mmq m 650.00 € 3.96 € 2,574.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025027b m 650.00 5.77 €                     1.41 €                          0.71 €                      459.55 €                       459.55 €                      

6 025027c.1 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... ca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 
0,6/1 kV: sezione 25 mmq m 500.00 € 6.04 € 3,020.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025027c m 500.00 7.49 €                     0.85 €                          0.42 €                      211.50 €                       211.50 €                      

7 025002l Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai req ... opagante l'incendio conforme CEI
20-22 II: sezione 120 mmq m 500.00 € 21.51 € 10,755.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002l m 500.00 26.99 €                   3.33 €                          1.66 €                      832.25 €                       832.25 €                      

8 025029c Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 -
0,6/1 kV: sezione 4 mmq m 260.00 € 3.80 € 988.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025029c m 260.00 5.70 €                     1.52 €                          0.76 €                      197.60 €                       197.60 €                      

9 025030c Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... -s1b,d1,a1: tetrapolare
FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq m 140.00 € 5.59 € 782.60  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025030c m 140.00 6.70 €                     0.55 €                          0.28 €                      38.57 €                         38.57 €                        

10 025031c Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... -s1b,d1,a1: pentapolare
FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq m 60.00 € 5.65 € 339.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025031c m 60.00 8.13 €                     1.92 €                          0.96 €                      57.45 €                         57.45 €                        

11 025031d Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... -s1b,d1,a1: pentapolare
FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq m 40.00 € 7.26 € 290.40  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025031d m 40.00 10.53 €                   2.54 €                          1.27 €                      50.88 €                         50.88 €                        

12 025031e Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... s1b,d1,a1: pentapolare
FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq m 140.00 € 14.67 € 2,053.80  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025031e m 140.00 15.38 €                   -  €                       -  €                            -  €                            

13 025002c Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEP ... e alla CEI UNEL 35716, classe
Cca-s1b,d1,a1: sezione 4 mmq m 5,000.00 € 1.77 € 8,850.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002c m 5,000.00 2.97 €                     1.02 €                          0.51 €                      2,557.50 €                    2,557.50 €                   

14 025040b Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'inc ... ione nominale 0,6/1 kV: bipolare
FTG18OM1: sezione 2,5 mmq m 1,000.00 € 3.25 € 3,250.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025040b m 1,000.00 4.91 €                     1.34 €                          0.67 €                      667.50 €                       667.50 €                      

2213 001.011.059_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.02 - DISTRIBUZIONE PRIMARIA
CAVIDOTTI E POZZETTI % 24.88 € 138,216.54

1 025093a Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per
canale di altezza: 75 mm m 105.00 € 13.18 € 1,383.90  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025093a m 105.00 17.20 €                   2.70 €                          1.35 €                      141.86 €                       141.86 €                      

2 025009a Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nom ... classe Cca-s3, d1, a3: sezione
1 mmq: numero conduttori 7 m 403.20 € 2.68 € 1,080.58  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025009a m 403.20 3.00 €                     0.05 €                          0.03 €                      10.48 €                         10.48 €                        

3 025070d Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200
x 75 mm, spessore 10/10 m 100.00 € 32.79 € 3,279.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025070d m 100.00 66.98 €                   30.91 €                        15.46 €                    1,545.55 €                    1,545.55 €                   

4 025168i Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperch ... icarbonato ad alta resistenza,
dimensioni in mm: 515 x 200 cad 25.00 € 20.19 € 504.75  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025168i cad 25.00 23.92 €                   1.71 €                          0.86 €                      21.39 €                         21.39 €                        

5 025156d Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme ... erta ed escluse le opere murarie, del
Ø nominale di: 32 mm m 940.00 € 2.45 € 2,303.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025156d m 940.00 6.09 €                     3.40 €                          1.70 €                      1,595.65 €                    1,595.65 €                   

6 085002c Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosa ... ento e raccordo, del Ø nominale di:
25 mm, spessore 1,2 mm m 1,875.00 € 13.78 € 25,837.50  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085002c m 1,875.00 16.98 €                   1.82 €                          0.91 €                      1,708.13 €                    1,708.13 €                   

2214 001.011.060_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.03 - IMPIANTI FORZA MOTRICE
E RETE DATI % 29.34 € 247,395.21

1 NP.IE.FM01 Fornitura e posa di torretta porta apparecchi a scomparsa ... onere e accessorio per realizzare
l’opera a regola d’arte. cad 19.00 € 924.69 € 17,569.11 Revisione NP NP.IE.FM01 cad 19.00 1,009.13 €              -  €                       -  €                            -  €                            

2 015003r Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x
10/16 A+T, singola cad 60.00 € 37.27 € 2,236.20  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015003r cad 60.00 55.93 €                   14.93 €                        7.47 €                      447.99 €                       447.99 €                      

3 NP.IE.CS01 CAVO UTP CAT 6 Cca a corpo 15,708.00 € 1.94 € 30,473.52  Prezziario DEI 2025 II° SEM  095101c a corpo 15,708.00 2.57 €                     0.44 €                          0.22 €                      3,424.34 €                    3,424.34 €                   
4 NP.IE.FM04 BARRIERA TAGLIAFUOCO a corpo 20.00 € 221.27 € 4,425.40 a corpo 20.00 -  €                       -  €                            -  €                            
5 NP.IE.FM05 TORRETTA A SCOMPARSA DA TAVOLO a corpo 40.00 € 447.21 € 17,888.40 Revisione NP NP.IE.FM05 a corpo 40.00 686.34 €                 194.41 €                      97.20 €                    3,888.18 €                    3,888.18 €                   

2215 001.011.061_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.04 - IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE LUMINOSA % 3.72 € 206,863.36

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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1 015001a Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere
murarie: punto luce singolo cad 200.00 € 24.46 € 4,892.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015001a cad 200.00 30.64 €                   3.73 €                          1.87 €                      373.40 €                       373.40 €                      

2 015002a Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, ... inio escluse opere murarie: comando
a singolo interruttore cad 50.00 € 36.10 € 1,805.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015002a cad 50.00 48.19 €                   8.48 €                          4.24 €                      212.00 €                       212.00 €                      

3 025004b Cavo flessibile FM9OZ1, isolato con mescola termoplastica ... one CPR, classe Cca-s1b,d0,a1:
sezione 1 mmq: 3 conduttori m 500.00 € 2.01 € 1,005.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025004b m 500.00 3.27 €                     1.06 €                          0.53 €                      264.75 €                       264.75 €                      

2216 001.011.062_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.05 - APPARECCHI
ILLUMINANTI % 10.89 € 205,473.18

1 NP.IE.ILL10 CORPO ILLUMINANTE TIPO 10 (QUADRATO INCASSO) cad 64.00 € 349.57 € 22,372.48 Revisione NP NP.IE.FM05 cad 64.00 646.05 €                 261.53 €                      130.76 €                  8,368.82 €                    8,368.82 €                   
2217 001.011.063_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.06 - IMPIANTI RIVELAZIONE

INCENDIO E ALLARME EVACUAZIONE SGANCI DI EMERGENZA % 0.52 € 138,099.00
1 NP.IE.RI25 CAVO FG29OM16 PH 120 ROSSO m 300.00 € 2.41 € 723.00 m 300.00 -  €                       -  €                            -  €                            

2218 002.009.049_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.09 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 44.08 € 75,344.62
1 P2.02.008.001.002 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE (PP-R) Fornitura e posa in ope ... ra, secondo le normative

vigenti. diam. 50 - PN 25 - 70 °C m 130.00 € 26.41 € 3,433.30  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025097c m 130.00 104.18 €                 75.13 €                        37.56 €                    4,883.39 €                    4,883.39 €                   
2 P2.02.031.001.002 COLLETTORI COMPLANARI + CASSETTA Fornitura e posa in oper ... igente. attacchi testa

3/4" x 1/2" (4+4) attacchi laterali cad 2.00 € 508.08 € 1,016.16  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025110B cad 2.00 576.54 €                 17.65 €                        8.83 €                      17.65 €                         17.65 €                        
3 P2.02.031.001.003 COLLETTORI COMPLANARI + CASSETTA Fornitura e posa in oper ... igente. attacchi testa

3/4" x 1/2" (6+6) attacchi laterali cad 2.00 € 615.47 € 1,230.94  Prezziario DEI 2025 II° SEM  025111C cad 2.00 833.90 €                 156.88 €                      78.44 €                    156.88 €                       156.88 €                      
4 NP.IM.PV.20.01 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR1] taglia MV

ECM 24 cad 2.00 € 483.21 € 966.42 Revisione NP NP.IM.PV.20.01 cad 2.00 605.43 €                 73.90 €                        36.95 €                    73.90 €                         73.90 €                        
5 NP.IM.PV.20.14 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo SKYSTAR grandezza[GR2] taglia SK-

ECM 22 cad 10.00 € 826.88 € 8,268.80 Revisione NP NP.IM.PV.20.14 cad 10.00 1,036.97 €              127.40 €                      63.70 €                    637.02 €                       637.02 €                      
6 P2.02.083.001.009 VALVOLE DI REGOLAZIONE PER TERMINALI A DUE O TRE VIE Forn ... ola d'arte secondo

la normativa vigente. 3 vie - diam. 1¼" cad 6.00 € 281.54 € 1,689.24  Prezziario DEI 2026 I° SEM  045014J cad 6.00 347.09 €                 37.40 €                        18.70 €                    112.19 €                       112.19 €                      
7 P2.02.083.001.010 VALVOLE DI REGOLAZIONE PER TERMINALI A DUE O TRE VIE Forn ... gola d'arte secondo

la normativa vigente. 3 vie - diam. 1" cad 38.00 € 239.16 € 9,088.08  Prezziario DEI 2026 I° SEM  045014I cad 38.00 269.87 €                 6.79 €                          3.40 €                      129.09 €                       129.09 €                      
8 NP.IM.PV.40.03 Autoflow DN32 cad 6.00 € 164.44 € 986.64 Revisione NP NP.IM.PV.40.03 cad 6.00 205.42 €                 24.53 €                        12.27 €                    73.60 €                         73.60 €                        
9 NP.IM.PV.40.02 Autoflow DN25 cad 39.00 € 136.73 € 5,332.47 Revisione NP NP.IM.PV.40.02 cad 39.00 171.04 €                 20.64 €                        10.32 €                    402.50 €                       402.50 €                      
10 NP.IM.PV.70.01 Valvola di bilanciamento - DN25 cad 1.00 € 558.41 € 558.41 Revisione NP NP.IM.PV.70.01 cad 1.00 727.04 €                 112.79 €                      56.39 €                    56.39 €                         56.39 €                        
11 NP.IM.PV.70.02 Valvola di bilanciamento - DN32 cad 1.00 € 641.32 € 641.32 Revisione NP NP.IM.PV.70.02 cad 1.00 784.17 €                 78.72 €                        39.36 €                    39.36 €                         39.36 €                        

2219 002.009.050_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.10 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
CENTRALE TECNOLOGICA

% 60.72 € 53,737.22
1 P2.02.028.002.003 FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in o ... egola d'arte, nel rispetto della

normativa vigente. DN 100 cad 2.00 € 812.79 € 1,625.58 -  €                            -  €                            
2 P2.02.022.001.001 VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di ... 'arte, nel rispetto della

normativa vigente. PN 16 - DN 25 cad 4.00 € 130.44 € 521.76  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.01.12.03 cad 4.00 136.42 €                 7.06 €-                          3.53 €-                      14.13 €-                         14.13 €-                        
3 P2.02.025.002.005 VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FLANGIATE Fornitura ... regola d'arte, nel

rispetto della normativa vigente. DN 65 cad 2.00 € 117.62 € 235.24  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.56.05 cad 2.00 140.30 €                 10.92 €                        5.46 €                      10.92 €                         10.92 €                        
4 P2.02.001.002.003 TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 7287 SERIE MEDIA Forn ... e, nel rispetto

della normativa vigente. tubazioni in C.T. kg 1,000.00 € 8.15 € 8,150.00  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.40.01 kg 1,000.00 9.08 €                     0.11 €                          0.06 €                      57.50 €                         57.50 €                        
5 P2.02.065.001.003 GRUPPI DI CARICAMENTO AUTOMATICO Fornitura e posa di grup ... golad'arte, nel rispetto

della normativa vigente. diam. 1" cad 2.00 € 69.88 € 139.76  Prezziario DEI 2026 I° SEM 025250A cad 2.00 115.04 €                 38.17 €                        19.09 €                    38.17 €                         38.17 €                        
6 P2.02.020.001.003 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... essamente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1" cad 4.00 € 34.94 € 139.76  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.03 cad 4.00 80.71 €                   42.28 €                        21.14 €                    84.55 €                         84.55 €                        
7 P2.02.001.003.003 TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 COMPLETE DI GIUN ... e, nel rispetto

della normativa vigente. tubazioni in C.T. kg 250.00 € 8.73 € 2,182.50  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.40.01 kg 250.00 9.08 €                     0.52 €-                          0.26 €-                      65.38 €-                         65.38 €-                        
8 NP.IM.PV.10.06 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-12-REC001 cad 0.50 € 2,306.31 € 1,153.16 Revisione NP NP.IM.PV.10.06 cad 0.50 2,980.20 €              443.26 €                      221.63 €                  110.82 €                       110.82 €                      
9 NP.IM.PV.10.08 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-CW-12-002 cad 0.50 € 4,041.78 € 2,020.89 Revisione NP NP.IM.PV.10.08 cad 0.50 4,912.13 €              466.17 €                      233.08 €                  116.54 €                       116.54 €                      
10 NP.IM.PV.10.09 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-HW-12-001 cad 0.50 € 4,041.78 € 2,020.89 Revisione NP NP.IM.PV.10.09 cad 0.50 4,912.13 €              466.17 €                      233.08 €                  116.54 €                       116.54 €                      
11 NP.IM.PV.10.07 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-CW-12-001 cad 0.50 € 4,952.82 € 2,476.41 Revisione NP NP.IM.PV.10.07 cad 0.50 6,020.41 €              572.31 €                      286.16 €                  143.08 €                       143.08 €                      
12 P2.02.025.001.005 VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FILETTATE Fornitura ... d'arte, nel rispetto

della normativa vigente. diam. 1 1/2" cad 1.00 € 63.59 € 63.59  Prezziario Reg. Veneto 2025  025134e cad 1.00 81.74 €                   11.79 €                        5.90 €                      5.90 €                           5.90 €                          
13 P2.02.025.001.001 VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FILETTATE Fornitura ... a d'arte, nel rispetto

della normativa vigente. diam. 1/2" cad 3.00 € 24.52 € 73.56  Prezziario Reg. Veneto 2025  025134a cad 3.00 30.51 €                   3.54 €                          1.77 €                      5.31 €                           5.31 €                          
14 P2.02.020.001.001 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... samente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1/2" cad 6.00 € 19.86 € 119.16  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.01 cad 6.00 55.76 €                   33.91 €                        16.96 €                    101.74 €                       101.74 €                      
15 P2.02.028.002.009 FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in o ... regola d'arte, nel rispetto della

normativa vigente. DN 25 cad 2.00 € 106.67 € 213.34  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025151c cad 2.00 144.95 €                 27.61 €                        13.81 €                    27.61 €                         27.61 €                        
16 P2.02.020.001.006 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... essamente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 2" cad 2.00 € 55.69 € 111.38  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.03.04.06 cad 2.00 102.05 €                 40.79 €                        20.40 €                    40.79 €                         40.79 €                        
17 P2.02.020.001.005 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... mente previsto,

secondo la normativa vigente. diam. 1 1/2" cad 11.00 € 40.43 € 444.73  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.03.04.05 cad 11.00 62.39 €                   17.92 €                        8.96 €                      98.54 €                         98.54 €                        
18 P2.02.020.001.004 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... mente previsto,

secondo la normativa vigente. diam. 1 1/4" cad 25.00 € 31.83 € 795.75  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.04 cad 25.00 116.90 €                 81.89 €                        40.94 €                    1,023.59 €                    1,023.59 €                   
19 025064a Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL:

Ø 1/2" x 3/4" cad 8.00 € 141.87 € 1,134.96  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025064a cad 8.00 166.82 €                 10.76 €                        5.38 €                      43.05 €                         43.05 €                        
20 P2.02.020.001.003 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... essamente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1" cad 35.00 € 34.94 € 1,222.90  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.03 cad 35.00 80.71 €                   42.28 €                        21.14 €                    739.83 €                       739.83 €                      
21 025250b Gruppo di riempimento completo di valvola di ritegno, fil ... ttone con manometro a quadrante

attacco radiale da 0-4 bar cad 3.00 € 103.95 € 311.85  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025250b cad 3.00 125.92 €                 11.58 €                        5.79 €                      17.36 €                         17.36 €                        
22 NP.IM.PV.70.04 Valvola di bilanciamento - DN65 cad 4.00 € 477.81 € 1,911.24  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.53.01 cad 4.00 766.06 €                 240.47 €                      120.23 €                  480.94 €                       480.94 €                      
23 NP.IM.PV.70.05 Valvola di bilanciamento - DN80 cad 1.00 € 665.81 € 665.81  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.53.02 cad 1.00 1,115.50 €              383.11 €                      191.55 €                  191.55 €                       191.55 €                      
24 P2.02.022.001.005 VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di ... 'arte, nel rispetto della

normativa vigente. PN 16 - DN 65 cad 10.00 € 136.26 € 1,362.60  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025328b cad 10.00 347.23 €                 197.34 €                      98.67 €                    986.72 €                       986.72 €                      
25 P2.02.022.001.006 VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di ... 'arte, nel rispetto della

normativa vigente. PN 16 - DN 80 cad 11.00 € 157.22 € 1,729.42  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025328c cad 11.00 424.62 €                 251.68 €                      125.84 €                  1,384.23 €                    1,384.23 €                   
26 P2.02.022.001.007 VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di ... arte, nel rispetto della

normativa vigente. PN 16 - DN 100 cad 9.00 € 200.31 € 1,802.79  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025328d cad 9.00 553.23 €                 332.89 €                      166.44 €                  1,498.00 €                    1,498.00 €                   
2220 002.009.051_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.11 IMPIANTO DI VENTILAZIONE -

CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI
% 55.72 € 103,828.99

1 O.04.018.01 MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI MENSOLAME in profilati m ... CANALI E
TUBAZIONI per tutti i tipi di canali e tubazioni kg 1,480.00 € 11.65 € 17,242.00 -  €                            -  €                            

2 P2.02.013.002.002 CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA A SEZIONE CIRCOLARE For ... della normativa
vigente. per quantità inferiori ai 1000 kg kg 171.26 € 8.15 € 1,395.77 -  €                            -  €                            

3 P2.02.015.001.001 CANALIZZAZIONI IN SCHIUMA POLIURETANICA ED ALLUMINIO Forn ... la d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. 1° scelta mq 200.00 € 64.05 € 12,810.00  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.17.01  mq 200.00 94.36 €                   23.91 €                        11.95 €                    2,390.50 €                    2,390.50 €                   

4 035190c Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resiste ... spessore alluminio interno 80 micron
ed esterno 200 micron mq 150.00 € 79.51 € 11,926.50  Prezziario DEI 2026 I° SEM  035190c mq 150.00 100.07 €                 12.61 €                        6.30 €                      945.67 €                       945.67 €                      

5 P2.02.038.001.016 BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMI ... sorio per il buon
funzionamento. NR 20 - da 191 a 260 mc/h cad 5.00 € 55.04 € 275.20 -  €                            -  €                            

6 P2.02.041.002.001 SERRANDE DI TARATURA A TENUTA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitur ... rte, nel rispetto
della normativa vigente. da 4,01 a 6 dmq dmq 10.50 € 108.02 € 1,134.21 -  €                            -  €                            

7 P2.02.041.003.020 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.
da 16,01 a 20 dmq con servomotore di riarmo dmq 20.00 € 57.64 € 1,152.80 -  €                            -  €                            

8 P2.02.041.003.019 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.
da 12,01 a 16 dmq con servomotore di riarmo dmq 20.00 € 52.41 € 1,048.20 -  €                            -  €                            

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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9 P2.02.082.001.022 SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa ... ito a regola d'arte. fino a
54 dmq, lunghezza fino a 1.5 m cad 2.00 € 999.28 € 1,998.56 -  €                            -  €                            

10 NP.IM.PV.110.03 Diffusore lineare - 1000-1F cad 34.00 € 260.83 € 8,868.22 Revisione NP NP.IM.PV.110.03 cad 34.00 399.06 €                 112.14 €                      56.07 €                    1,906.45 €                    1,906.45 €                   
2221 002.010.042_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.02 IMPIANTO ANTINCENDIO - RETI DI

DISTRIBUZIONE E TERMINALI
% 31.15 € 23,388.44

1 055015b Idrante UNI 45, in cassetta da interno a parete o incasso ... a e cerniera, escluse le opere
murarie: manichetta da 20 m cad 3.00 € 307.45 € 922.35  Prezziario DEI 2026 I° SEM 055015b cad 3.00 327.69 €                 -  €                       -  €                            -  €                            

2 P2.02.002.001.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO UNI 8863 Fornitura e posa in ... nel rispetto della normativa
vigente. tubazioni nella rete kg 682.76 € 9.32 € 6,363.32  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.42.01 kg 682.76 10.78 €                   0.53 €                          0.26 €                      180.25 €                       180.25 €                      

2222 002.010.044_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI
ADDUZIONE E TERMINALI

% 38.56 € 95,374.13
1 NP.IM.PV.180.01 REGOLATORI A SEZIONE RETTANGOLARE A PORTATA COSTANTE REGOLABILI

MANUALMENTE cad 69.50 € 156.31 € 10,863.55 Revisione NP NP.IM.PV.180.01 cad 69.50 189.47 €                 17.53 €                        8.76 €                      609.00 €                       609.00 €                      
2 NP.IM.PV.160.01 Telaio di rinforzo universale certificato per installazione maniglioni su pareti in cartongesso cad 4.00 € 140.35 € 561.40 cad 4.00 -  €                       -  €                            -  €                            
3 015093c Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ciacquamento con coperchio e batteria

di scarico cromata.. cad 6.00 € 661.90 € 3,971.40  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015093c cad 6.00 744.58 €                 16.49 €                        8.25 €                      49.47 €                         49.47 €                        
4 015109a Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... lle opere murarie: a delle dimensioni

di circa 70 × 55 cm. cad 8.00 € 415.10 € 3,320.80  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015109a cad 8.00 438.23 €                 18.38 €-                        9.19 €-                      73.52 €-                         73.52 €-                        
5 15200 Bagno per disabili composto da: rete di scarico realizzat ... rie, della colonna di adduzione e della

colonna di scarico cad 2.00 € 3,249.23 € 6,498.46  Prezziario DEI 2025 II° SEM 15200 cad 2.00 4,403.12 €              828.97 €                      414.48 €                  828.97 €                       828.97 €                      
6 015085a Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo diret ... i: da 30 l, verticale, con resistenza

elettrica da 1.200 W cad 5.00 € 188.67 € 943.35  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015085a cad 5.00 263.15 €                 55.61 €                        27.81 €                    139.03 €                       139.03 €                      
7 015023b Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi speciali, staffaggi e opere

murarie: 20 x 2,3 mm m 169.80 € 11.64 € 1,976.47  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015023b m 169.80 14.19 €                   1.39 €                          0.69 €                      117.67 €                       117.67 €                      
8 015023c Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi speciali, staffaggi e opere

murarie: 25 x 2,8 mm m 120.00 € 18.59 € 2,230.80  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015023c m 120.00 21.44 €                   0.99 €                          0.50 €                      59.46 €                         59.46 €                        
9 015023e Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi speciali, staffaggi e opere

murarie: 40 x 3,5 mm m 59.80 € 44.41 € 2,655.72  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015023e m 59.80 49.18 €                   0.33 €                          0.16 €                      9.84 €                           9.84 €                          
10 P2.02.031.002.006 COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa ... a messa in opera,

secondo la normativa vigente. 7 attacchi cad 5.00 € 370.99 € 1,854.95  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025110C cad 5.00 637.35 €                 229.26 €                      114.63 €                  573.15 €                       573.15 €                      
11 P2.02.031.002.001 COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa ... a messa in opera,

secondo la normativa vigente. 2 attacchi cad 2.00 € 247.82 € 495.64  Prezziario DEI 2025 II° SEM  025111A cad 2.00 519.83 €                 247.23 €                      123.61 €                  247.23 €                       247.23 €                      
12 P2.02.031.002.003 COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa ... a messa in opera,

secondo la normativa vigente. 4 attacchi cad 4.00 € 351.71 € 1,406.84  Prezziario DEI 2025 II° SEM  025111B cad 4.00 553.29 €                 166.41 €                      83.20 €                    332.82 €                       332.82 €                      
2223 002.010.045_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.05 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI DI

SCARICO ACQUE REFLUE
% 15.63 € 17,137.05

1 P2.02.008.002.005 TUBAZIONI IN ASTOLAN (SCARICO INSONORIZZATO) Fornitura e ... osa in opera, nel
rispetto della normativa vigente. DN 110 m 50.00 € 53.56 € 2,678.00 -  €                            -  €                            

2224 002.011.058_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.01 - QUADRI ELETTRICI -
LINEE PRIMARIE E SECONDARIE % 12.22 € 107,899.63

1 025002b Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEP ... alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq m 5,000.00 € 1.59 € 7,950.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM  025002b m 5,000.00 2.11 €                     0.36 €                          0.18 €                      902.50 €                       902.50 €                      

2 025030c Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... -s1b,d1,a1: tetrapolare
FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq m 390.00 € 5.59 € 2,180.10  Prezziario DEI 2025 II° SEM  025030c m 390.00 6.70 €                     0.55 €                          0.28 €                      107.45 €                       107.45 €                      

3 025002m Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai req ... opagante l'incendio conforme CEI
20-22 II: sezione 150 mmq m 120.00 € 25.50 € 3,060.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM  025002m m 120.00 32.87 €                   4.82 €                          2.41 €                      289.20 €                       289.20 €                      

2225 002.011.059_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.02 - DISTRIBUZIONE
PRIMARIA CAVIDOTTI E POZZETTI % 9.47 € 64,261.43

1 025170a Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in
mm: 100 x 100 x 50 cad 5.00 € 40.53 € 202.65  Prezziario DEI 2025 II° SEM  025170a cad 5.00 57.28 €                   12.70 €                        6.35 €                      31.74 €                         31.74 €                        

2 025170c Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), pareti lisce, dimensioni in
mm: 150 x 110 x 70 cad 8.00 € 46.86 € 374.88  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025170c cad 8.00 65.88 €                   14.33 €                        7.17 €                      57.34 €                         57.34 €                        

3 025009a Cavo flessibile FS18OR18 conforme CEI 20-20, tensione nom ... classe Cca-s3, d1, a3: sezione
1 mmq: numero conduttori 7 m 100.80 € 2.68 € 270.14  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025009a m 100.80 3.00 €                     0.05 €                          0.03 €                      2.62 €                           2.62 €                          

4 025152d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... collegamento e fissaggio inclusi, del
Ø nominale di: 32 mm m 47.00 € 9.96 € 468.12  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025152d m 47.00 12.86 €                   1.90 €                          0.95 €                      44.74 €                         44.74 €                        

5 025152c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... collegamento e fissaggio inclusi, del
Ø nominale di: 25 mm m 94.00 € 7.54 € 708.76  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025152c m 94.00 9.91 €                     1.62 €                          0.81 €                      75.95 €                         75.95 €                        

6 025166j Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico ... er la giunzione dei cavi, dimensioni
in mm: 515 x 200 x 80 cad 20.00 € 32.61 € 652.20  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025168j cad 20.00 92.41 €                   56.54 €                        28.27 €                    565.39 €                       565.39 €                      

7 025156d Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme ... erta ed escluse le opere murarie, del
Ø nominale di: 32 mm m 590.00 € 2.45 € 1,445.50  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025156d m 590.00 6.09 €                     3.40 €                          1.70 €                      1,001.53 €                    1,001.53 €                   

8 085018d Scatola di derivazione tonda, corpo e coperchio in lega d ... io inossidabile: Ø 90 mm, imbocchi
3/4'', profondità 65 mm cad 50.00 € 39.21 € 1,960.50  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085018d cad 50.00 65.13 €                   22.00 €                        11.00 €                    549.98 €                       549.98 €                      

2226 002.011.060_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.03 - IMPIANTI FORZA
MOTRICE E RETE DATI % 37.24 € 99,718.82

1 NP.IE.CS01 CAVO UTP CAT 6 Cca a corpo 5,000.00 € 1.94 € 9,700.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM  095101c a corpo 5,000.00 2.57 €                     0.44 €                          0.22 €                      1,090.00 €                    1,090.00 €                   
2 NP.IE.FM01 Fornitura e posa di torretta porta apparecchi a scomparsa ... onere e accessorio per realizzare

l’opera a regola d’arte. cad 20.00 € 924.69 € 18,493.80 Revisione NP NP.IE.FM01 cad 20.00 1,009.13 €              -  €                       -  €                            -  €                            
3 NP.IE.FM05 TORRETTA A SCOMPARSA DA TAVOLO a corpo 20.00 € 447.21 € 8,944.20 Revisione NP NP.IE.FM05 a corpo 20.00 686.34 €                 194.41 €                      97.20 €                    1,944.09 €                    1,944.09 €                   

2227 003.009.050_PV3 EDIFICIO 13 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.10 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
CENTRALE TECNOLOGICA

% 20.62 € 60,882.37
1 NP.IM.PV.10.14 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - ED-13-RSAN cad 0.50 € 577.71 € 288.86 Revisione NP NP.IM.PV.10.14 cad 0.50 958.81 €                 323.33 €                      161.67 €                  80.83 €                         80.83 €                        
2 NP.IM.PV.10.10 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-13-REC001 cad 0.50 € 2,306.31 € 1,153.16 Revisione NP NP.IM.PV.10.10 cad 0.50 2,974.79 €              437.85 €                      218.92 €                  109.46 €                       109.46 €                      
3 NP.IM.PV.10.15 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-13-REC002 cad 0.50 € 2,519.26 € 1,259.63 Revisione NP NP.IM.PV.10.15 cad 0.50 3,235.20 €              464.01 €                      232.01 €                  116.00 €                       116.00 €                      
4 NP.IM.PV.10.16 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-13-REC003 cad 0.50 € 2,306.31 € 1,153.16 Revisione NP NP.IM.PV.10.16 cad 0.50 2,974.79 €              437.85 €                      218.92 €                  109.46 €                       109.46 €                      
5 NP.IM.PV.10.12 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-CW-13-002 cad 0.50 € 4,041.78 € 2,020.89 Revisione NP NP.IM.PV.10.12 cad 0.50 4,912.13 €              466.17 €                      233.08 €                  116.54 €                       116.54 €                      
6 NP.IM.PV.10.13 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-HW-13-001 cad 0.50 € 5,075.21 € 2,537.61 Revisione NP NP.IM.PV.10.13 cad 0.50 6,169.85 €              587.11 €                      293.56 €                  146.78 €                       146.78 €                      
7 NP.IM.PV.10.11 Fornitura e posa in opera di Elettropompa - EP-CW-13-001 cad 0.50 € 8,276.85 € 4,138.43 Revisione NP NP.IM.PV.10.11 cad 0.50 10,060.22 €            955.68 €                      477.84 €                  238.92 €                       238.92 €                      

2228 003.010.043_PV3 EDIFICIO 13 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.03 IMPIANTO ANTINCENDIO - CENTRALE DI
PRESSURIZZAZIONE

% 19.68 € 1,115,598.71
1 NP.IM.VVF.003 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO WATER MIST TWIN FLUID a corpo 0.20 € 1,097,577.27 € 219,515.45 Revisione NP NP.IM.VVF.003 a corpo 0.20 1,280,458.30 €       73,123.30 €                 36,561.65 €             7,312.33 €                    7,312.33 €                   

2229 004.010.042_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.02 IMPIANTO ANTINCENDIO -
RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 82.11 € 20,015.33
1 P2.02.006.002.026 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... iva vigente. PN 16 - diam.

esterno 200 mm - spess. 27,6 mm m 80.00 € 160.18 € 12,814.40 -  €                            -  €                            
2 P2.02.006.002.022 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... iva vigente. PN 16 - diam.

esterno 125 mm - spess. 17,3 mm m 55.00 € 65.81 € 3,619.55 -  €                            -  €                            
2230 004.010.044_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.04 IMPIANTO IDRICO

SANITARIO - RETI ADDUZIONE E TERMINALI
% 53.51 € 98,481.96

1 NP.IM.PV.120.01 Tubazione interrata in PE preisolata De 110 per acqua fredda m 50.00 € 196.26 € 9,813.00 Revisione NP NP.IM.PV.120.01 m 50.00 234.19 €                 18.30 €                        9.15 €                      457.52 €                       457.52 €                      
2 NP.IM.PV.120.02 Fornitura e posa in opera di Tubazione interrata in PE preisolata De 160 adatto per acqua fredda

m 50.00 € 412.69 € 20,634.50 Revisione NP NP.IM.PV.120.02 m 50.00 507.08 €                 53.12 €                        26.56 €                    1,327.93 €                    1,327.93 €                   
3 NP.IM.PV.130.02 Fornitura e posa di Tubazione interrata in PE preisolata De160 adatto per acqua calda 70°C m 50.00 € 204.55 € 10,227.50 Revisione NP NP.IM.PV.130.02 m 50.00 253.91 €                 28.91 €                        14.45 €                    722.71 €                       722.71 €                      

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

P
ro

to
co

llo
 C

o
m

u
n

e 
d

i V
en

ez
ia

 c
_l

73
6 

P
G

/2
02

6/
02

91
17

9 
d

el
 2

2/
05

/2
02

6 
 -

  P
ag

. 1
0 

d
i 2

6



4 P2.02.006.002.015 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... ativa vigente. PN 16 - diam.
esterno 32 mm - spess. 4,5 mm m 30.00 € 14.97 € 449.10 -  €                            -  €                            

5 NP.IM.PV.130.01 Fornitura e posa di Tubazione interrata in PE preisolata De110 adatto per acqua calda 70°C m 50.00 € 169.78 € 8,489.00 Revisione NP NP.IM.PV.130.01 m 50.00 200.81 €                 14.05 €                        7.02 €                      351.20 €                       351.20 €                      
6 P2.02.006.002.004 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... ativa vigente. PN 10 - diam.

esterno 63 mm - spess. 5,8 mm m 50.00 € 24.94 € 1,247.00 -  €                            -  €                            
7 P2.02.006.002.023 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... iva vigente. PN 16 - diam.

esterno 140 mm - spess. 19,4 mm m 25.00 € 73.35 € 1,833.75 -  €                            -  €                            
2231 004.011.059_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.02 -

DISTRIBUZIONE PRIMARIA CAVIDOTTI E POZZETTI % 17.32 € 12,051.90
1 025162h Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø

esterno: 160 mm m 250.00 € 8.35 € 2,087.50  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025162h m 250.00 16.53 €                   7.35 €                          3.67 €                      918.13 €                       918.13 €                      
2232 004.011.060_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.03 -

IMPIANTI FORZA MOTRICE E RETE DATI % 14.97 € 4,588.29
1 075001e Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... , tubazione protettiva o cunicolo:

sezione nominale 35 mmq m 100.00 € 6.87 € 687.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 075001e m 100.00 9.12 €                     1.56 €                          0.78 €                      78.15 €                         78.15 €                        
2233 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 32.51 € 28.10 € 913.53 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 32.51 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      310.31 €                       310.31 €                 
2234 N0.09.004.005 Trasporto a discarica Trasporto a discarica di materiale ... tenza, da conferire a discarica: da

scavo di terreni - 1,6 mc 35.81 € 28.10 € 1,006.26 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.008.004.04 mc 35.81 72.00 €                   41.09 €                        20.55 €                    735.72 €                       735.72 €                 
2235 NP.022 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali lignei. kg 1,290.24 € 0.36 € 464.49 -  €                            -  €                       
2236 N0.09.007.003 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali ferrosi kg 559.64 € 0.20 € 111.93 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.005 kg 559.64 0.26 €                     0.04 €                          0.02 €                      11.19 €                         11.19 €                   
2237 NP.031 Smaltimento di guaina catramata proveniente dalle coperture. m2 192.62 € 8.37 € 1,612.23 -  €                            -  €                       
2238 NP.025 Rimozione strato impermeabile m2 192.62 € 3.05 € 587.49 PREZZIARIO DEI 2025 A25085a m2 192.62 3.57 €                     0.22 €                          0.11 €                      20.71 €                         20.71 €                   
2239 P1.01.011.005 Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono ... one totale pianellato, tavellonato o

tavolato sottotegola. mq 192.62 € 9.00 € 1,733.58  PREZZIARIO DEI 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 192.62 12.67 €                   2.77 €                          1.39 €                      266.78 €                       266.78 €                 
2240 P1.01.012.002 Rimozione della piccola orditura di tetti costituita da m ... o a piè d'opera dei materiali

recuperabili: soli listelli. mq 192.62 € 9.00 € 1,733.58 -  €                            -  €                       
2241 P1.01.030.001 Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa in qualsi ... uperabili: rimozione totale elementi

presenti in copertura m 23.18 € 2.90 € 67.22 -  €                            -  €                       
2242 P1.01.003.003* Demolizione eseguita con mezzi meccanici di strutture in genere: in laterizio per ogni m² di

parete oltre i 10,00 m² m³ 10.55 € 157.10 € 1,657.41  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.B02.001 m³ 10.55 295.80 €                 122.99 €                      61.50 €                    648.77 €                       648.77 €                 
2243 P1.01.007.006 Demolizione di parete o tramezza di qualunque struttura, ... entuali piastrelle) per ogni m² di

parete oltre i 10,00 m² m² 3.69 € 15.20 € 56.09  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.05.14.a m² 3.69 23.64 €                   6.92 €                          3.46 €                      12.77 €                         12.77 €                   
2244 P1.01.008.001 Demolizione di muratura in breccia m² 20.02 € 392.70 € 7,861.85  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.004.b m² 20.02 365.83 €                 66.14 €-                        33.07 €-                    662.06 €-                       662.06 €-                 
2245 P.A.DEM.03 Demolizione di striscia verticale di muratura a disco o c ... a malta del taglio in modo da avere

un "gap"utile di 6cm. ml 9.30 € 123.40 € 1,147.62 -  €                            -  €                       
2246 P.A.DEM.03 Demolizione di striscia verticale di muratura a disco o c ... a malta del taglio in modo da avere

un "gap"utile di 6cm. ml -10.00 € 123.40 -€ 1,234.00 -  €                            -  €                       
2247 P.A.DEM.03 Demolizione di striscia verticale di muratura a disco o c ... a malta del taglio in modo da avere

un "gap"utile di 6cm. ml -291.74 € 123.40 -€ 36,000.72 -  €                            -  €                       
2248 P1.01.029 Rimozione di travi in ferro o profilati metallici di qual ... tamento ordinato a piè d'opera dei

materiali recuperabili. kg 559.64 € 0.50 € 279.82 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_04CS.PR.Q03.A01.005 kg 559.64 3.04 €                     2.49 €                          1.25 €                      696.75 €                       696.75 €                 
2249 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 519.71 € 15.40 € 8,003.53 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 519.71 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      4,043.34 €                    4,043.34 €              

2250 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 185.34 € 5.00 € 926.70 -  €                            -  €                       
2251 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 49.68 € 2.50 € 124.20 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 49.68 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      188.78 €                       188.78 €                 
2252 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 22.15 € 0.50 € 11.08 -  €                            -  €                       
2253 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 3,339.16 € 2.50 € 8,347.90 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 3,339.16 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      12,688.81 €                  12,688.81 €            
2254 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 956.94 € 0.50 € 478.47 -  €                            -  €                       
2255 P8.01.080 Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scuci-cuci mc 3.20 € 841.40 € 2,692.48 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.004 mc 3.20 2,214.53 €              1,288.99 €                   644.50 €                  2,062.38 €                    2,062.38 €              
2256 P8.01.106 STUCCATURA DI CONNESSURE DELLE MURATURE IN MATTONI Stucca ... getto di

intervento.Escluse riprese pittoriche o velature. mq 116.77 € 73.00 € 8,524.21 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.011 mq 116.77 135.15 €                 54.85 €                        27.43 €                    3,202.42 €                    3,202.42 €              
2257 P8.01.080* Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scuci-cuci mc 2.65 € 841.40 € 2,229.71 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.004 mc 2.65 2,214.53 €              1,288.99 €                   644.50 €                  1,707.91 €                    1,707.91 €              
2258 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 11.49 € 78.60 € 903.11  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 11.49 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    194.12 €                       194.12 €                 
2259 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 35.03 € 78.60 € 2,753.36  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 35.03 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    591.83 €                       591.83 €                 
2260 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 2.20 € 95.40 € 209.88  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 2.20 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    55.22 €                         55.22 €                   
2261 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 62.38 € 95.40 € 5,951.05  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 62.38 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    1,565.74 €                    1,565.74 €              
2262 P.A.PART.02 Mu2 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 17,2 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 43.85 € 134.70 € 5,906.60 -  €                            -  €                       
2263 P.A.PART.02 Mu2 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 17,2 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 207.88 € 134.70 € 28,001.44 -  €                            -  €                       
2264 P.A.PART.02 Mu2 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 17,2 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 31.17 € 134.70 € 4,198.60 -  €                            -  €                       
2265 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 11.43 € 39.30 € 449.20 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 11.43 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      71.61 €                         71.61 €                   
2266 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 83.06 € 39.30 € 3,264.26 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 83.06 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      520.37 €                       520.37 €                 
2267 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 30.18 € 39.30 € 1,186.07 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 30.18 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      189.08 €                       189.08 €                 
2268 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 101.66 € 39.30 € 3,995.24 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 101.66 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      636.90 €                       636.90 €                 
2269 P.A.PART.04 Mu4 - PARTIZIONE IN CARTONGESSO CAVEDI TECNICI SOTTOTETTO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 27.67 € 101.00 € 2,794.67  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 27.67 155.14 €                 44.04 €                        22.02 €                    609.29 €                       609.29 €                 
2270 P.A.PART.04 Mu4 - PARTIZIONE IN CARTONGESSO CAVEDI TECNICI SOTTOTETTO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 26.57 € 101.00 € 2,683.57  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 26.57 155.14 €                 44.04 €                        22.02 €                    585.07 €                       585.07 €                 
2271 P.A.PART.08 Mu8 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 8.01 € 56.10 € 449.36  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 8.01 67.16 €                   5.45 €                          2.72 €                      21.83 €                         21.83 €                   
2272 P.A.PART.08 Mu8 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 7.06 € 56.10 € 396.07  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 7.06 67.16 €                   5.45 €                          2.72 €                      19.24 €                         19.24 €                   
2273 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 16.09 € 94.30 € 1,517.29  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 16.09 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    413.03 €                       413.03 €                 
2274 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 7.32 € 94.30 € 690.28  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 7.32 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    187.90 €                       187.90 €                 
2275 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 21.88 € 94.30 € 2,063.28  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 21.88 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    561.66 €                       561.66 €                 
2276 NP.034 Maggiorazione sulla realizzazione di pareti in cartongesso per scontornamento travi. m 11.93 € 39.92 € 476.25 -  €                            -  €                       
2277 NP.034 Maggiorazione sulla realizzazione di pareti in cartongesso per scontornamento travi. m 6.46 € 39.92 € 257.88 -  €                            -  €                       
2278 NP.078 Fornitura e posa in opera di botola in cartongesso 40x40 cadauno 12.00 € 106.24 € 1,274.88 -  €                            -  €                       
2279 P.A.CONTR.06 BOTOLA DI ISPEZIONE cadauno 39.00 € 168.30 € 6,563.70 -  €                            -  €                       
2280 P.A.PART.11 C-2.50 - Fornitura e posa in opera di placcaggio in carto ... arta microforata, stucco ad

essicazione rapida e rasatura. mq 34.56 € 33.70 € 1,164.67 -  €                            -  €                       
2281 P.A.PART.13 P1 - SOPRALUCE CONTINUO VETRATO Realizzazione di sopraluc ... ro stratificato

3.3_12_3.3 mm posato su muratura esistente mq 19.26 € 560.90 € 10,802.93 -  €                            -  €                       
2282 P.A.SOTT.01 Fornitura e getto di calcestruzzo alleggerito con polisti ... S4 per la massa volumica: 800 Kg/mc

per riempimento volte. mc 58.61 € 157.10 € 9,207.63  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.04.00 mc 58.61 655.00 €                 482.19 €                      241.10 €                  14,130.58 €                  14,130.58 €            

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.02 del Capitolato di Venezia 2024 
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2283 NP.051 Fornitura e posa in opera di tavolato multistrato marino sp. 15 mm mq 108.01 € 39.30 € 4,244.79  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi con Prezziario mq 108.01 62.97 €                   19.74 €                        9.87 €                      1,066.06 €                    1,066.06 €              
2284 P.A.SOTT.01 Fornitura e getto di calcestruzzo alleggerito con polisti ... S4 per la massa volumica: 800 Kg/mc

per riempimento volte. mc 101.00 € 157.10 € 15,867.10  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.04.00 mc 101.00 655.00 €                 482.19 €                      241.10 €                  24,350.60 €                  24,350.60 €            
2285 P1.12.006.001 Sottofondo per pavimenti incollati, con caratteristiche t ... lato a staggia e lisciato a fratazzo: con

spessore di 5 cm mq 1,000.93 € 18.00 € 18,016.74  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.07.00 mq 1,000.93 25.31 €                   5.51 €                          2.76 €                      2,757.56 €                    2,757.56 €              
2286 P1.12.006.002 Sottofondo per pavimenti incollati, con caratteristiche t ... ato a staggia e lisciato a fratazzo: per

ogni cm oltre i 5 mq*cm 108.01 € 2.90 € 313.23  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.09.00 mq*cm 108.01 1.83 €                     1.36 €-                          0.68 €-                      73.45 €-                         73.45 €-                   
2287 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 296.80 € 1.50 € 445.20  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 296.80 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      83.10 €                         83.10 €                   
2288 P1.10.022.001 Intonaco risanante in cocciopesto, realizzato su superfic ... sivo non inferiore a 25 mm: per i

primi 25 mm di spessore. mq 55.19 € 73.00 € 4,028.87  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E01.006.01 mq 55.19 106.28 €                 25.98 €                        12.99 €                    716.92 €                       716.92 €                 
2289 P1.10.008.001 Esecuzione di intonaco su murature verticali, di spessore ... ficie perfettamente levigata: con

calce e sabbia di fiume. mq 10.06 € 33.70 € 339.02 -  €                            -  €                       
2290 P3.05.016.001 Intonaco grezzo frattazzato con malta di cemento R=325 e ... iasi altezza: dosato a 400 kg di

cemento per mc di sabbia. mq 214.74 € 16.90 € 3,629.11  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.18.02.a+VEN25-01.18.05.d mq 214.74 44.35 €                   25.76 €                        12.88 €                    2,766.07 €                    2,766.07 €              
2291 P.A.CONTR.03 CONTROSOFFITTO PIANO ISPEZIONABILE IN GESSO RIVESTITO mq 154.64 € 61.70 € 9,541.29  PREZZIARIO DEI 2025  B55120b+B65015c mq 154.64 69.82 €                   1.95 €                          0.97 €                      150.77 €                       150.77 €                 
2292 P.A.CONTR.03 CONTROSOFFITTO PIANO ISPEZIONABILE IN GESSO RIVESTITO mq 294.03 € 61.70 € 18,141.65  PREZZIARIO DEI 2025  B55120b+B65015c mq 294.03 69.82 €                   1.95 €                          0.97 €                      286.68 €                       286.68 €                 
2293 P.A.CONTR.01 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO mq 54.22 € 39.30 € 2,130.85 -  €                            -  €                       
2294 P.A.CONTR.02 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO IDROREPELLENTE mq 29.99 € 42.70 € 1,280.57  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.19.09.00+VEN25-01.19.06.a mq 29.99 52.49 €                   5.52 €                          2.76 €                      82.77 €                         82.77 €                   
2295 NP.049 Maggiorazione per pendini sismici tipo Knauf Sisma. mq 896.98 € 13.73 € 12,315.54 -  €                            -  €                       
2296 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 16.90 € 58.40 € 986.96  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 16.90 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    332.17 €                       332.17 €                 
2297 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq -47.05 € 28.10 -€ 1,322.11  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq -47.05 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    770.44 €-                       770.44 €-                 
2298 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq 47.05 € 28.10 € 1,322.11  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq 47.05 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    770.44 €                       770.44 €                 
2299 NP.042 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture in feltro non tessuto di fibre di

poliestere m2 955.46 € 3.40 € 3,248.56  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.15.a m2 955.46 3.81 €                     0.07 €                          0.03 €                      33.44 €                         33.44 €                   
2300 NP.063 Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm m3 2.31 € 111.30 € 257.10 -  €                            -  €                       
2301 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq 391.56 € 28.10 € 11,002.84  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq 391.56 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    6,411.80 €                    6,411.80 €              
2302 NP.050 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio: sovrapprezzo per ogni cm in più fino a 100

mm. mqxcm 2,200.81 € 5.84 € 12,852.73  PREZZIARIO DEI 2025  B15087b mqxcm 2,200.81 5.26 €                     1.16 €-                          0.58 €-                      1,280.87 €-                    1,280.87 €-              
2303 P1.08.054.006 Fornitura e posa in opera di materiale in polietilene esp ... ato a regola d'arte: in rotoli con

spessore pari a: mm. 10 mq 634.54 € 10.10 € 6,408.85  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.17.03.c mq 634.54 20.27 €                   9.16 €                          4.58 €                      2,906.19 €                    2,906.19 €              
2304 P1.03.010 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo a base di bentonite sodica (WATERSTOP)

m 12.70 € 16.90 € 214.63  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.02 m 12.70 31.21 €                   12.62 €                        6.31 €                      80.14 €                         80.14 €                   
2305 NP.011 Fornitura e posa di pannello modulare di cartone biodegradabile riempito di Bentonite di Sodio

naturale ml 12.70 € 29.40 € 373.38  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.03 ml 12.70 60.50 €                   28.16 €                        14.08 €                    178.82 €                       178.82 €                 
2306 NP.010 Fornitura e posa in opera di betoncino impermeabile tipo Bi Mortar SL Volteco mq 42.18 € 181.50 € 7,655.67 -  €                            -  €                       
2307 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 42.18 € 38.30 € 1,615.49 -  €                            -  €                       
2308 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 23.14 € 38.30 € 886.26 -  €                            -  €                       
2309 P1.08.045 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... altro onere. Utilizzo in

monostrato per barriera al vapore m² 67.71 € 16.90 € 1,144.30  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.02.00 m² 67.71 19.70 €                   1.11 €                          0.56 €                      37.58 €                         37.58 €                   
2310 NP.052 Ripassatura o nuova posa a seguito di smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi -

sostituzione fino al 60% mq 931.41 € 36.63 € 34,117.55 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B06.003 mq 931.41 96.85 €                   56.56 €                        28.28 €                    26,338.88 €                  26,338.88 €            
2311 P8.01.072 ANCORAGGIO DEI COPPI CON GANCI DI RAME Ancoraggio dei cop ... razione: superficie

reale del tetto oggetto di intervento. mq 931.41 € 7.30 € 6,799.29  VEDI ANALISI  Vedi Analisi con Prezziario mq 931.41 14.41 €                   6.38 €                          3.19 €                      2,971.20 €                    2,971.20 €              
2312 P1.18.003.001 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... rfetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 33 cm m 60.80 € 39.30 € 2,389.44  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.02.02 m 60.80 85.27 €                   42.04 €                        21.02 €                    1,278.02 €                    1,278.02 €              
2313 NP.103 Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore anticato m 166.56 € 102.34 € 17,045.75 -  €                            -  €                       
2314 P1.18.003.003 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... fetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 100 cm m 78.45 € 89.80 € 7,044.81  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.14 m 78.45 150.57 €                 51.79 €                        25.90 €                    2,031.46 €                    2,031.46 €              
2315 P1.18.003.002 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... rfetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 50 cm m 94.40 € 67.40 € 6,362.56  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.02.04 m 94.40 114.86 €                 40.72 €                        20.36 €                    1,921.98 €                    1,921.98 €              
2316 P1.18.003.001 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... rfetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 33 cm m 83.05 € 39.30 € 3,263.87  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.02.02 m 83.05 85.27 €                   42.04 €                        21.02 €                    1,745.71 €                    1,745.71 €              
2317 P1.18.011.004 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame ... igillature agli angoli ed ogni altro

onere: sviluppo 50 cm m 140.32 € 50.50 € 7,086.16  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.12 m 140.32 84.44 €                   28.89 €                        14.45 €                    2,026.92 €                    2,026.92 €              
2318 P1.18.016.001 Fornitura e posa in opera di converse e compluvi sagomati ... re per dare l'opera finita a regola

d'arte: sviluppo 67 cm m 125.09 € 73.00 € 9,131.57 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.13 m 125.09 106.49 €                 26.19 €                        13.10 €                    1,638.05 €                    1,638.05 €              
2319 P1.18.025 Fornitura e posa in opera di bocchettoni di raccordo tra ... m e diametro da 80÷100 mm,

comprese le saldature a stagno. cad 8.00 € 33.70 € 269.60 -  €                            -  €                       
2320 P1.18.007.001 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame, di se ... regola d'arte: diametro da 100 mm e

spessore da 6/10 di mm m 49.90 € 42.70 € 2,130.73  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.05.02 m 49.90 78.99 €                   32.02 €                        16.01 €                    798.90 €                       798.90 €                 
2321 P1.07.009 Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizi ... n malta cementizia sulla sottostante

orditura di sostegno: mq -1,280.37 € 27.50 -€ 35,210.18  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi con Prezziario mq -1,280.37 60.09 €                   29.84 €                        14.92 €                    19,103.12 €-                  19,103.12 €-            
2322 P1.07.009 Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizi ... n malta cementizia sulla sottostante

orditura di sostegno: mq -589.96 € 27.50 -€ 16,223.90  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi con Prezziario mq -589.96 60.09 €                   29.84 €                        14.92 €                    8,802.20 €-                    8,802.20 €-              
2323 P1.07.009 Realizzazione di piano sottotegola in tavelle di laterizi ... n malta cementizia sulla sottostante

orditura di sostegno: mq -78.69 € 27.50 -€ 2,163.98  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi con Prezziario mq -78.69 60.09 €                   29.84 €                        14.92 €                    1,174.05 €-                    1,174.05 €-              
2324 NP.101 Tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto m2 1,239.16 € 43.17 € 53,494.54 -  €                            -  €                       
2325 NP.130 Fornitura e posa in opera di copri giunto strutturale da esterni in rame spessore 8/10. ml 9.50 € 149.16 € 1,417.02 -  €                            -  €                       
2326 B35121a - RRM DEI Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... tezione di finitura contro la

corrosione: a altezza 50 cm. cadauno 11.00 € 392.70 € 4,319.70 -  €                            -  €                       
2327 B35114a - RRM DEI Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ... 500 mm, Ø 50 mm e fune delle

seguenti lunghezze: a 10 m... cadauno 1.00 € 1,234.00 € 1,234.00  PREZZIARIO DEI 2025  B35136a cadauno 1.00 1,651.46 €              294.06 €                      147.03 €                  147.03 €                       147.03 €                 
2328 B45029b - RRM DEI Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piast ... erficie antiscivolo (R10 A): b 60 ×

60 cm, spessore 15 mm. mq 163.23 € 67.40 € 11,001.70  PREZZIARIO DEI 2025  B45029b mq 163.23 102.30 €                 28.16 €                        14.08 €                    2,298.28 €                    2,298.28 €              
2329 B45192b - RRM DEI G - FINITURA IN GRES - Rivestimento di gres porcellanato ... cemento, spessore 10 mm: c

dimensioni 30 × 60 cm, naturale mq 95.85 € 61.70 € 5,913.95  PREZZIARIO DEI 2025  B45192c mq 95.85 87.00 €                   19.13 €                        9.57 €                      916.81 €                       916.81 €                 
2330 P.A.RIV.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento di scale in pie ... lata, spessore 3 cm, con finitura

levigata ed  antiscivolo mq 40.05 € 280.50 € 11,234.03  Prezziario Regione 2025  VEN25-14.07.11.02 mq 40.05 219.84 €                 88.71 €-                        44.36 €-                    1,776.42 €-                    1,776.42 €-              
2331 NP.084 Realizzazione di pavimento in conglomerato cementizio con ... per dare il lavoro finito a regola

d'arte spessore 12 cm. mq 129.58 € 169.00 € 21,899.02 -  €                            -  €                       
2332 P.A.PAV.01 Realizzazione di coprigiunto a pavimento costituito da el ... le seguente caratteristiche:Larghezza

giunto: fino a 50 mm ml -134.20 € 84.20 -€ 11,299.64 -  €                            -  €                       
2333 P1.03.008.004 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi,

gronde al mq. 3.04 € 35.90 € 109.14  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.e al mq. 3.04 62.50 €                   23.01 €                        11.51 €                    34.98 €                         34.98 €                   
2334 STR-P.A.33 Calcestruzzo a prestazione garantita gettato a spruzzo con l'ausilio di pompa sptriz beton mc 0.10 € 504.90 € 50.49  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mc 0.10 1,343.16 €              787.77 €                      393.89 €                  39.39 €                         39.39 €                   
2335 C25028d - RRM DEI Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... ta. TIPOLOGIA RIFERIMENTO

ABACO PER ANALOGIA = S1/S2/S3/S4 cadauno 1.89 € 504.90 € 954.26 PREZZIARIO DEI 2025 C25028d cadauno 1.89 740.91 €                 185.52 €                      92.76 €                    175.32 €                       175.32 €                 
2336 P.A.SER.INT.03 SOVRAPPREZZO PER PORTE INTERNE - Porte dotate di potere fonoisolante Rw = 39 dB. mq 1.89 € 168.30 € 318.09 -  €                            -  €                       
2337 28ha Esecuzione di restauro di serramento vetrato in legno cos ... regola d'arte. Misurazione a mq

della superficie del foro; mq 6.79 € 399.10 € 2,709.89 Prezziario S.S.B.B.A.A. 2018 28ha mq 6.79 441.00 €                 1.99 €                          0.99 €                      6.76 €                           6.76 €                     
2338 NP.046 Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaestà, o di finestra compreso il

telaio mq 10.69 € 32.81 € 350.74 -  €                            -  €                       
2339 11h a Restauro dei telai metallici delle vetrate esistenti da e ... regola d'arte.Misurazione a mq sulla

superficie effettiva. mq 10.69 € 314.20 € 3,358.80 -  €                            -  €                       
2340 NP.044 Montaggio di telai metallici e relative vetrate piombate mq 10.69 € 121.77 € 1,301.72 -  €                            -  €                       
2341 NP.045 Vetro stratificato non temperato, con interposto PVB (polivinilbutirrale) dello spessore di 0,76

mm mq 39.00 € 109.98 € 4,289.22 PREZZIARIO DEI 2025 C45008a mq 39.00 123.26 €                 2.28 €                          1.14 €                      44.50 €                         44.50 €                   
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2342 P.A.SER.EST.01 Fornitura e posa in opera di serramenti apribili, costrui ... di punti di chiusura commisurato alle
dimensioni dell’anta mq 64.88 € 1,458.40 € 94,620.99 -  €                            -  €                       

2343 NP.081 Detrazione sulla fornitura e posa di serramenti metallico ... nocamera come da miglioria tecinica 
proposta dall'Impresa. mq 64.88 -€ 206.24 -€ 13,380.85 -  €                            -  €                       

2344 NP.082 Fornitura e posa in opera di inglesine da installare sui ... etallico verrà fisssato al vetro con
biadesivo e silicone. ml 86.33 € 79.00 € 6,820.07 -  €                            -  €                       

2345 NP.040 Controtelaio coibentato in acciaio zincato incapsulato con miscela di sughero naturale e
traspirante mq 99.22 € 125.14 € 12,416.39  PREZZIARIO DEI 2025  C15152a mq 99.22 185.08 €                 47.43 €                        23.71 €                    2,352.80 €                    2,352.80 €              

2346 P.A.SER.EST.01.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DE ... ZZA). 12
GOCCIOLATOIO INTEGRATO 13 CERNIERA A DOPPIO GAMBO mq 11.00 € 841.40 € 9,255.40 -  €                            -  €                       

2347 P3.17.002.002 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... tuale uso di barca ed impalchi: per
opere in ferro zincato kg 52.46 € 13.50 € 708.21  Cap. 2024  Comune di Venezia   VE24_04CS.PR.Q03.H01.002  kg 52.46 14.51 €                   -  €                       -  €                            -  €                       

2348 NP.125 Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio inox Aisi 304 ml 92.40 € 167.48 € 15,475.15 -  €                            -  €                       
2349 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 3,224.64 € 2.40 € 7,739.14  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 3,224.64 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      3,837.32 €                    3,837.32 €              
2350 P1.20.013.002 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di re ... due mani date a pennello su superfici

lisce rasate a gesso mq 3,224.64 € 4.00 € 12,898.56  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.01.a mq 3,224.64 9.96 €                     5.56 €                          2.78 €                      8,964.50 €                    8,964.50 €              
2351 NP.079 Fornitura e posa in opera di paratia mobile in acciaio. cadauno 7.27 € 1,842.87 € 13,397.66 Prezziario Regione 2025 VEN25-14.11.02.00 cadauno 7.27 2,023.97 €              3.19 €-                          1.59 €-                      11.58 €-                         11.58 €-                   
2352 P.A.ASC.1-A Fornitura e poasa in opera di ascensore elettrico portata ... ni onere ed accessorio necessario

per la messa in funzione cadauno 0.60 € 50,481.00 € 30,288.60 -  €                            -  €                       
2353 P.A.ASC.2-B Fornitura e poasa in opera di ascensore elettrico portata ... ni onere ed accessorio necessario

per la messa in funzione cadauno 0.60 € 39,263.00 € 23,557.80 -  €                            -  €                       
2354 P1.01.045 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici mq -2,719.04 € 13.50 -€ 36,707.04  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.D05.003.02 mq -2,719.04 16.64 €                   1.79 €                          0.90 €                      2,433.54 €-                    2,433.54 €-              
2355 NP.122 Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 3 kg 262,557.97 € 0.34 € 89,269.71  PREZZIARIO DEI 2025 C15021c kg 262,557.97 0.39 €                     0.02 €                          0.01 €                      2,100.46 €                    2,100.46 €              
2356 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 2.99 € 39.30 € 117.51  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 2.99 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    58.75 €                         58.75 €                   
2357 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 385.94 € 23.60 € 9,108.18  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 385.94 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      822.05 €                       822.05 €                 
2358 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 95.93 € 2.40 € 230.23  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 95.93 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      114.16 €                       114.16 €                 
2359 15085 Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a ca ... donea ed alla preparazione della

superficie da tinteggiare mq 2.48 € 34.90 € 86.55
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 15085 mq 2.48 34.50 €                   3.89 €-                          1.95 €-                      4.82 €-                           4.82 €-                     
2360 P1.13.051 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depos ... ncluso l'impiego eventuale di spatole di 

legno o plastica. mq 2.84 € 42.70 € 121.27  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.037 mq 2.84 31.26 €                   15.71 €-                        7.86 €-                      22.31 €-                         22.31 €-                   
2361 P1.13.052.002 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depos ... delle superfici con acqua deionizzata:

con reagenti basici mq 32.26 € 140.30 € 4,526.08  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.038.02 mq 32.26 128.56 €                 25.77 €-                        12.89 €-                    415.67 €-                       415.67 €-                 
2362 P1.13.058 Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, crost ... io e polveri con pennelli morbidi o

aspiratori di polveri: mq 12.73 € 335.60 € 4,272.19
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 015064f mq 12.73 696.92 €                 327.76 €                      163.88 €                  2,086.19 €                    2,086.19 €              
2363 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 3.07 € 45.10 € 138.46  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 3.07 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      14.97 €                         14.97 €                   
2364 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 11.19 € 23.60 € 264.08  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 11.19 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      23.83 €                         23.83 €                   
2365 P8.01.189 TRATTAMENTO INFERRIATE Trattamento preliminare di element ... revoli. Le operazioni

saranno eseguite da un Restauratore. mq 22.01 € 88.90 € 1,956.69 -  €                            -  €                       
2366 P8.01.153 TINTEGGIATURA A LATTE DI CALCE Tinteggiatura a latte di c ... toriche finestroni ecc. della

superficie superiore a mq.6. mq 25.77 € 13.40 € 345.32 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.D05.001 mq 25.77 18.26 €                   3.52 €                          1.76 €                      45.36 €                         45.36 €                   
2367 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 30.45 € 39.30 € 1,196.69  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 30.45 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    598.34 €                       598.34 €                 
2368 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 81.20 € 2.40 € 194.88  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 81.20 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      96.63 €                         96.63 €                   
2369 P8.01.189 TRATTAMENTO INFERRIATE Trattamento preliminare di element ... revoli. Le operazioni

saranno eseguite da un Restauratore. mq 16.94 € 88.90 € 1,505.97 -  €                            -  €                       
2370 P8.01.166* TRATTAMENTO DI ELEMENTI METALLICI OSSIDATI INAMOVIBILI Tr ... na acrilica in

soluzione (Paraloid B72 al 25% in acetone). cad 7.00 € 35.40 € 247.80  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.D05.003 cad 7.00 45.80 €                   6.86 €                          3.43 €                      24.01 €                         24.01 €                   
2371 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 86.43 € 2.40 € 207.43  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 86.43 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      102.85 €                       102.85 €                 
2372 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 86.43 € 23.60 € 2,039.75  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 86.43 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      184.10 €                       184.10 €                 
2373 NP.115 Realizzazione di carotaggi orrizzontali con diametro pari ... a e la realizzazione di opere

provvisionali e di presidio. ml*cm 801.10 € 35.72 € 28,615.29 -  €                            -  €                       
2374 STR-P.A.32 Sistema di torri provvisorie di controventatura. a corpo 1.03 € 28,045.00 € 28,886.35 -  €                            -  €                       
2375 P8.01.145 CONNETTORI METALLICI - FISSAGGIO CON VITI Fornitura e pos ... i: fissaggio con viti.

Prezzo espresso per ogni connettore cad 1,440.00 € 5.10 € 7,344.00  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.C01.015 cad 1,440.00 7.36 €                     1.75 €                          0.88 €                      1,260.00 €                    1,260.00 €              
2376 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg 9,262.34 € 6.20 € 57,426.51  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg 9,262.34 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      9,447.59 €                    9,447.59 €              
2377 NP.053 Zincatura ad immersione di materiale ferroso kg -9,262.34 € 0.61 -€ 5,650.03 -  €                            -  €                       
2378 P1.01.045 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici mq 249.38 € 13.50 € 3,366.63  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.D05.003.02 mq 249.38 16.64 €                   1.79 €                          0.90 €                      223.20 €                       223.20 €                 
2379 P1.20.045.002 Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche mq 249.38 € 6.80 € 1,695.78  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.01 mq 249.38 16.81 €                   9.33 €                          4.67 €                      1,163.36 €                    1,163.36 €              
2380 P1.20.046.002 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e 

grafite mq 249.38 € 16.90 € 4,214.52  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.02 mq 249.38 18.85 €                   0.26 €                          0.13 €                      32.42 €                         32.42 €                   
2381 NP.094 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo premiscelato mc 70.87 € 513.15 € 36,366.94 -  €                            -  €                       
2382 NP.094 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo premiscelato mc 12.73 € 513.15 € 6,532.40 -  €                            -  €                       
2383 STR-P.A.33 Calcestruzzo a prestazione garantita gettato a spruzzo con l'ausilio di pompa sptriz beton mc -12.73 € 504.90 -€ 6,427.38  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mc -12.73 1,343.16 €              787.77 €                      393.89 €                  5,014.16 €-                    5,014.16 €-              
2384 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 81.76 € 272.60 € 22,287.78 -  €                            -  €                       
2385 P1.03.006* Onere fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi; per tutto il tempo di effettivo impiego gg 4.00 € 134.70 € 538.80  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_01CS.AT.P01.003.023 gg 4.00 200.00 €                 51.83 €                        25.92 €                    103.66 €                       103.66 €                 
2386 P1.03.007* Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi, nei casi in cui sia previsto l'utilizzo della pompa mc 58.66 € 6.20 € 363.69  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.03 mc 58.66 16.95 €                   10.13 €                        5.07 €                      297.11 €                       297.11 €                 
2387 P1.03.008.002 Casseforme di contenimento e sostegno per getti:per murature in elevazione al mq. 133.30 € 28.10 € 3,745.73  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.b al mq. 133.30 39.47 €                   8.56 €                          4.28 €                      570.52 €                       570.52 €                 
2388 P1.03.008.003 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per travi non in spess. pilastri, solette piane ed

architravi al mq. 10.36 € 31.50 € 326.34  Prezziario Regione 2024  VEN25-01.08.06.c al mq. 10.36 43.29 €                   8.64 €                          4.32 €                      44.76 €                         44.76 €                   
2389 P1.03.008.004 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi,

gronde al mq. 34.27 € 35.90 € 1,230.29  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.e al mq. 34.27 62.50 €                   23.01 €                        11.51 €                    394.28 €                       394.28 €                 
2390 P8.01.111 PERFORAZIONI A SECCO DI MURATURE DI MATTONI E/O PIETRAME ... preso ogni

onere per noleggi di macchinari, forza motrice, m 225.32 € 39.30 € 8,855.08  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario m 225.32 46.04 €                   2.81 €                          1.41 €                      316.57 €                       316.57 €                 
2391 STR-P.A.06 Inghisaggi ferri di armatura su struttura esistente m 730.07 € 78.60 € 57,383.50  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.40.059.a m 730.07 123.81 €                 37.35 €                        18.68 €                    13,634.06 €                  13,634.06 €            
2392 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 12,541.76 € 1.50 € 18,812.64  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 12,541.76 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      3,511.69 €                    3,511.69 €              
2393 P8.01.024 DEMOLIZIONE DI VOLTE IN MURATURA Demolizione parziale di ... erficie in proiezione

orizzontale (superficie del locale). mq 17.64 € 202.00 € 3,563.28 -  €                            -  €                       
2394 P8.01.15 SMONTAGGIO DELLA MEDIA ORDITURA DI TETTO O SOLAIO A QUALS ... erno .

Misurazione: sviluppo lineare del travetto smontato m 150.68 € 13.50 € 2,034.18 -  €                            -  €                       
2395 NP.118 Puntellatura verticale (pareti) di strutture da realizzar ... .to Capitolato di Venezia 2018 -

P6.12.01.02 +0.8%-9.581%. mq 23.95 € 243.86 € 5,840.45 -  €                            -  €                       
2396 NP.074 Formazione di nicchie su muratura per l'inserimento di travi primarie cadauno 67.00 € 125.68 € 8,420.56 -  €                            -  €                       
2397 NP.079 Formazione di nicchie su muratura per l'inserimento di travi primarie cadauno -67.00 € 125.68 -€ 8,420.56 -  €                            -  €                       
2398 NP.100 Detrazione per utilizzo di travi in legno di abete in sostituzione del larice previsto da capitolato.

m3 56.97 -€ 52.69 -€ 3,001.75 -  €                            -  €                       
2399 NP.102 Maggiorazione per fornitura di travi in abete spazzolate. m3 56.97 € 43.91 € 2,501.55 -  €                            -  €                       
2400 NP.104 Fornitura e posa di nastro forato in acciaio tipo Rothoblaas LBB. m 929.80 € 15.53 € 14,439.79 -  €                            -  €                       
2401 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc -12.90 € 1,177.90 -€ 15,194.91  PREZZIARIO DEI 2025  B35003b+B35004b mc -12.90 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  6,762.76 €-                    6,762.76 €-              
2402 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc -0.52 € 1,177.90 -€ 612.51  PREZZIARIO DEI 2025  B35003b+B35004b mc -0.52 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  272.61 €-                       272.61 €-                 
2403 NP.119 Nuova realizzazione di abbaini in copertura con caratteri ... lattoniere da considerarsi

compensate con altro articolo. cadauno 6.00 € 2,171.36 € 13,028.16 -  €                            -  €                       
2404 NP.120 Realizzazione di nuovo "copagatti" in legno. cadauno 1.00 € 1,360.13 € 1,360.13 -  €                            -  €                       
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2405 NP.080 Sola fornitura di armatura tubolare in acciaio per micropali valvolati comprensivi di manicotti e
filettature. kg 33,575.00 € 3.69 € 123,891.75 -  €                            -  €                       

2406 STR-P.A.27 Ancoraggio spezzoni HEB 280 (fornitura e posa da compensa ... compensazione della nicchia
nella muratura sp.45cm circa; cad -410.00 € 314.20 -€ 128,822.00 -  €                            -  €                       

2407 STR-P.A.27 Ancoraggio spezzoni HEB 280 (fornitura e posa da compensa ... compensazione della nicchia
nella muratura sp.45cm circa; cad -79.00 € 314.20 -€ 24,821.80 -  €                            -  €                       

2408 NP.095 Impermeabilizzazione testa palo picchetto 1-4, allineamenti A-B. cadauno 41.00 € 2,200.77 € 90,231.57 -  €                            -  €                       
2409 NP.096 Impermeabilizzazione testa palo. cadauno 530.00 € 315.13 € 167,018.90 -  €                            -  €                       
2410 NP.072 Esecuzione di saldature a piena penetrazione fino a 10 mm ml -252.80 € 121.00 -€ 30,588.80 -  €                            -  €                       
2411 NP.098 Saldatura a cordoni d'angolo in posizione piana e frontale con altezza di gola sino a 5 mm. ml 505.60 € 45.44 € 22,974.46 Prezziario ANAS 2025 B.012.001.b ml 505.60 52.42 €                   2.44 €                          1.22 €                      615.82 €                       615.82 €                 
2412 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 3.25 € 28.10 € 91.33 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 3.25 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      31.02 €                         31.02 €                   
2413 N0.09.004.005 Trasporto a discarica Trasporto a discarica di materiale ... tenza, da conferire a discarica: da

scavo di terreni - 1,6 mc 3.25 € 28.10 € 91.33 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.008.004.04 mc 3.25 72.00 €                   41.09 €                        20.55 €                    66.77 €                         66.77 €                   
2414 P1.01.008.001 Demolizione di muratura in breccia m² 3.47 € 392.70 € 1,362.67  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.004.b m² 3.47 365.83 €                 66.14 €-                        33.07 €-                    114.75 €-                       114.75 €-                 
2415 P1.01.003.003* Demolizione eseguita con mezzi meccanici di strutture in genere: in laterizio per ogni m² di

parete oltre i 10,00 m² m³ 0.69 € 157.10 € 108.40  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.B02.001 m³ 0.69 295.80 €                 122.99 €                      61.50 €                    42.43 €                         42.43 €                   
2416 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 1,049.15 € 2.50 € 2,622.88 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 1,049.15 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      3,986.77 €                    3,986.77 €              
2417 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 324.17 € 0.50 € 162.09 -  €                            -  €                       
2418 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 172.73 € 15.40 € 2,660.04 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 172.73 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      1,343.84 €                    1,343.84 €              

2419 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 60.11 € 5.00 € 300.55 -  €                            -  €                       
2420 P8.01.080 Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scuci-cuci mc 9.76 € 841.40 € 8,212.06 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.004 mc 9.76 2,214.53 €              1,288.99 €                   644.50 €                  6,290.27 €                    6,290.27 €              
2421 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 89.05 € 78.60 € 6,999.33  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 89.05 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    1,504.50 €                    1,504.50 €              
2422 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 53.45 € 39.30 € 2,100.59 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 53.45 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      334.86 €                       334.86 €                 
2423 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 14.76 € 39.30 € 580.07 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 14.76 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      92.47 €                         92.47 €                   
2424 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 19.84 € 39.30 € 779.71 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 19.84 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      124.30 €                       124.30 €                 
2425 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 9.98 € 94.30 € 941.11  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 9.98 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    256.19 €                       256.19 €                 
2426 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 5.21 € 94.30 € 491.30  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 5.21 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    133.74 €                       133.74 €                 
2427 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 16.62 € 94.30 € 1,567.27  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 16.62 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    426.64 €                       426.64 €                 
2428 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 1.68 € 94.30 € 158.42  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 1.68 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    43.13 €                         43.13 €                   
2429 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 18.12 € 94.30 € 1,708.72  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 18.12 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    465.14 €                       465.14 €                 
2430 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 55.77 € 94.30 € 5,259.11  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 55.77 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    1,431.62 €                    1,431.62 €              
2431 P.A.PART.08 Mu8 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 11.89 € 56.10 € 667.03  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 11.89 67.16 €                   5.45 €                          2.72 €                      32.40 €                         32.40 €                   
2432 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 81.60 € 95.40 € 7,784.64  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 81.60 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    2,048.16 €                    2,048.16 €              
2433 NP.131 Maggiorazione sulle pareti in cartongesso per creazione giunto di assorbimento della flessione

del solaio. ml 104.43 € 84.52 € 8,826.42 -  €                            -  €                       
2434 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 51.21 € 95.40 € 4,885.43  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 51.21 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    1,285.37 €                    1,285.37 €              
2435 P.A.SOTT.01 Fornitura e getto di calcestruzzo alleggerito con polisti ... S4 per la massa volumica: 800 Kg/mc

per riempimento volte. mc 129.14 € 157.10 € 20,287.89  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.04.00 mc 129.14 655.00 €                 482.19 €                      241.10 €                  31,135.01 €                  31,135.01 €            
2436 P1.12.006.001 Sottofondo per pavimenti incollati, con caratteristiche t ... lato a staggia e lisciato a fratazzo: con

spessore di 5 cm mq 673.69 € 18.00 € 12,126.42  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.07.00 mq 673.69 25.31 €                   5.51 €                          2.76 €                      1,856.02 €                    1,856.02 €              
2437 P.A.CONTR.01 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO mq 421.51 € 39.30 € 16,565.34 -  €                            -  €                       
2438 P.A.CONTR.01 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO mq 13.40 € 39.30 € 526.62 -  €                            -  €                       
2439 P.A.CONTR.02 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO IDROREPELLENTE mq 21.28 € 42.70 € 908.66  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.19.09.00+VEN25-01.19.06.a mq 21.28 52.49 €                   5.52 €                          2.76 €                      58.73 €                         58.73 €                   
2440 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 45.22 € 58.40 € 2,640.85  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 45.22 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    888.80 €                       888.80 €                 
2441 P.A.COIBENT.04 Fornitura e posa in opera di lna di roccia per isolamento ... otoli con carta kraft, densità 40 kg/m3 

c spessore 100 mm mq 421.51 € 33.70 € 14,204.89  PREZZIARIO DEI 2025 B15178e mq 421.51 53.09 €                   16.02 €                        8.01 €                      3,376.30 €                    3,376.30 €              
2442 NP.042 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture in feltro non tessuto di fibre di

poliestere m2 884.13 € 3.40 € 3,006.04  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.15.a m2 884.13 3.81 €                     0.07 €                          0.03 €                      30.94 €                         30.94 €                   
2443 P1.08.054.006 Fornitura e posa in opera di materiale in polietilene esp ... ato a regola d'arte: in rotoli con

spessore pari a: mm. 10 mq 438.69 € 10.10 € 4,430.77  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.17.03.c mq 438.69 20.27 €                   9.16 €                          4.58 €                      2,009.20 €                    2,009.20 €              
2444 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq 341.38 € 28.10 € 9,592.78  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq 341.38 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    5,590.10 €                    5,590.10 €              
2445 NP.050 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio: sovrapprezzo per ogni cm in più fino a 100

mm. mqxcm 2,545.54 € 5.84 € 14,865.95  PREZZIARIO DEI 2025  B15087b mqxcm 2,545.54 5.26 €                     1.16 €-                          0.58 €-                      1,481.50 €-                    1,481.50 €-              
2446 P1.03.010 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo a base di bentonite sodica (WATERSTOP)

m 8.87 € 16.90 € 149.90  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.02 m 8.87 31.21 €                   12.62 €                        6.31 €                      55.97 €                         55.97 €                   
2447 NP.011 Fornitura e posa di pannello modulare di cartone biodegradabile riempito di Bentonite di Sodio

naturale ml 8.87 € 29.40 € 260.78  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.03 ml 8.87 60.50 €                   28.16 €                        14.08 €                    124.89 €                       124.89 €                 
2448 NP.010 Fornitura e posa in opera di betoncino impermeabile tipo Bi Mortar SL Volteco mq 22.00 € 181.50 € 3,993.00 -  €                            -  €                       
2449 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 22.00 € 38.30 € 842.60 -  €                            -  €                       
2450 P1.08.045 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... altro onere. Utilizzo in

monostrato per barriera al vapore m² 363.61 € 16.90 € 6,145.01  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.02.00 m² 363.61 19.70 €                   1.11 €                          0.56 €                      201.80 €                       201.80 €                 
2451 NP.103 Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore anticato m 63.24 € 102.34 € 6,471.98 -  €                            -  €                       
2452 P1.07.010.001 Realizzazione di piano sottotegola in tavolato di abete, ... a sottostante orditura di sostegno: dello

spessore di 2 cm mq 727.20 € 39.30 € 28,578.96  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.B06.002.01 mq 727.20 55.46 €                   12.23 €                        6.12 €                      4,446.83 €                    4,446.83 €              
2453 NP.105 Trattamento antiparassitario e funghicida: per superfici varie m2 363.61 € 7.55 € 2,745.26  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.B06.010.04 m2 363.61 19.12 €                   10.82 €                        5.41 €                      1,966.22 €                    1,966.22 €              
2454 NP.105 Trattamento antiparassitario e funghicida: per superfici varie m2 647.07 € 7.55 € 4,885.38  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.B06.010.04 m2 647.07 19.12 €                   10.82 €                        5.41 €                      3,499.03 €                    3,499.03 €              
2455 NP.106 Fornitura e posa in opera di piccola orditura di tetto in listelli 4x4 cm m2 634.53 € 16.19 € 10,273.04  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.20.09.b m2 634.53 23.64 €                   5.83 €                          2.92 €                      1,849.97 €                    1,849.97 €              
2456 P1.18.007.001 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame, di se ... regola d'arte: diametro da 100 mm e

spessore da 6/10 di mm m 15.90 € 42.70 € 678.93  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.05.02 m 15.90 78.99 €                   32.02 €                        16.01 €                    254.56 €                       254.56 €                 
2457 P1.18.011.004 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame ... igillature agli angoli ed ogni altro

onere: sviluppo 50 cm m 92.00 € 50.50 € 4,646.00  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.12 m 92.00 84.44 €                   28.89 €                        14.45 €                    1,328.94 €                    1,328.94 €              
2458 P.A.RIV.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento di scale in pie ... lata, spessore 3 cm, con finitura

levigata ed  antiscivolo mq 2.74 € 280.50 € 768.57  Prezziario Regione 2025  VEN25-14.07.11.02 mq 2.74 219.84 €                 88.71 €-                        44.36 €-                    121.53 €-                       121.53 €-                 
2459 B45029b - RRM DEI Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piast ... erficie antiscivolo (R10 A): b 60 ×

60 cm, spessore 15 mm. mq 51.01 € 67.40 € 3,438.07  PREZZIARIO DEI 2025  B45029b mq 51.01 102.30 €                 28.16 €                        14.08 €                    718.22 €                       718.22 €                 
2460 B45192b - RRM DEI G - FINITURA IN GRES - Rivestimento di gres porcellanato ... cemento, spessore 10 mm: c

dimensioni 30 × 60 cm, naturale mq 85.14 € 61.70 € 5,253.14  PREZZIARIO DEI 2025  B45192c mq 85.14 87.00 €                   19.13 €                        9.57 €                      814.36 €                       814.36 €                 
2461 NP.084 Realizzazione di pavimento in conglomerato cementizio con ... per dare il lavoro finito a regola

d'arte spessore 12 cm. mq 186.17 € 169.00 € 31,462.73 -  €                            -  €                       
2462 P.A.SER.INT.01 Intervento di modifica e restauro chiusura lignea Scala C ... O AVENTE STESSA ESSENZA,

COLORE E FINITURA DELL'ESISTENTE. a corpo 0.40 € 18,509.70 € 7,403.88 -  €                            -  €                       
2463 P3.17.002.001 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... per opere in ferro nero normale

compreso due mani di minio kg 395.00 € 13.50 € 5,332.50  Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_04CS.PR.Q03.H01.001.02 kg 395.00 14.51 €                   0.34 €-                          0.17 €-                      67.15 €-                         67.15 €-                   
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2464 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a
spruzzo o rullo. mq 63.01 € 2.40 € 151.22  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 63.01 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      74.98 €                         74.98 €                   

2465 P1.20.013.002 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di re ... due mani date a pennello su superfici
lisce rasate a gesso mq 63.01 € 4.00 € 252.04  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.01.a mq 63.01 9.96 €                     5.56 €                          2.78 €                      175.17 €                       175.17 €                 

2466 NP.079 Fornitura e posa in opera di paratia mobile in acciaio. cadauno 4.55 € 1,842.87 € 8,385.06 Prezziario Regione 2025 VEN25-14.11.02.00 cadauno 4.55 2,023.97 €              3.19 €-                          1.59 €-                      7.25 €-                           7.25 €-                     
2467 P.A.ASC.3-C Fornitura e poasa in opera di ascensore elettrico portata ... ni onere ed accessorio necessario

per la messa in funzione cadauno 0.90 € 33,654.00 € 30,288.60 -  €                            -  €                       
2468 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 6.03 € 39.30 € 236.98  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 6.03 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    118.49 €                       118.49 €                 
2469 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 110.54 € 2.40 € 265.30  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 110.54 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      131.54 €                       131.54 €                 
2470 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 110.54 € 23.60 € 2,608.74  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 110.54 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      235.45 €                       235.45 €                 
2471 P1.13.057.001 Asportazione meccanica manuale di stuccature di qualsiasi ... ui con spazzole e pennelli

morbidi: per stuccature lineari m 18.97 € 10.60 € 201.08  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.043.01 m 18.97 11.10 €                   0.56 €-                          0.28 €-                      5.31 €-                           5.31 €-                     
2472 P1.13.058 Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, crost ... io e polveri con pennelli morbidi o

aspiratori di polveri: mq 3.15 € 335.60 € 1,057.14
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 015064f mq 3.15 696.92 €                 327.76 €                      163.88 €                  516.22 €                       516.22 €                 
2473 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 18.02 € 2.40 € 43.25  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 18.02 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      21.44 €                         21.44 €                   
2474 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 18.02 € 23.60 € 425.27  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 18.02 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      38.38 €                         38.38 €                   
2475 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 1.67 € 45.10 € 75.32  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 1.67 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      8.14 €                           8.14 €                     
2476 P8.01.168 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE Rimozione meccanica con ... ie reale della

zona di intervento (tipo Mape-Antique F21). mq 8.58 € 42.30 € 362.93  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.009 mq 8.58 54.38 €                   7.85 €                          3.93 €                      33.68 €                         33.68 €                   
2477 025027c Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione ... lo, per una diffusione del fenomeno

entro il 30% in un m2. mq 3.65 € 111.20 € 405.88
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 025027c mq 3.65 115.21 €                 7.11 €-                          3.56 €-                      12.98 €-                         12.98 €-                   
2478 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 11.10 € 32.90 € 365.19  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 11.10 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    121.77 €                       121.77 €                 
2479 P8.01.175 RISTABILIMENTO DELL'ADESIONE DI STRATI D'INTONACO FRA DI ... i. Misurazione:

superficie reale della zona di intervento. mq 10.18 € 118.40 € 1,205.31  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.013 mq 10.18 153.20 €                 22.96 €                        11.48 €                    116.87 €                       116.87 €                 
2480 P8.01.177 REINTEGRAZIONE DI LACUNE DELL'INTONACHINO SUPERFICIALE Re ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 34.64 € 49.40 € 1,711.22  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.014 mq 34.64 69.04 €                   14.70 €                        7.35 €                      254.60 €                       254.60 €                 
2481 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 51.14 € 45.10 € 2,306.41  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 51.14 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      249.31 €                       249.31 €                 
2482 P8.01.168 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE Rimozione meccanica con ... ie reale della

zona di intervento (tipo Mape-Antique F21). mq 21.96 € 42.30 € 928.91  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.009 mq 21.96 54.38 €                   7.85 €                          3.93 €                      86.19 €                         86.19 €                   
2483 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 46.59 € 39.30 € 1,830.99  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 46.59 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    915.49 €                       915.49 €                 
2484 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 129.78 € 2.40 € 311.47  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 129.78 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      154.44 €                       154.44 €                 
2485 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 129.78 € 23.60 € 3,062.81  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 129.78 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      276.43 €                       276.43 €                 
2486 P1.13.058 Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, crost ... io e polveri con pennelli morbidi o

aspiratori di polveri: mq 11.41 € 335.60 € 3,829.20
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 015064f mq 11.41 696.92 €                 327.76 €                      163.88 €                  1,869.87 €                    1,869.87 €              
2487 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 8.19 € 45.10 € 369.37  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 8.19 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      39.93 €                         39.93 €                   
2488 P8.01.168 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE Rimozione meccanica con ... ie reale della

zona di intervento (tipo Mape-Antique F21). mq 5.86 € 42.30 € 247.88  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.009 mq 5.86 54.38 €                   7.85 €                          3.93 €                      23.00 €                         23.00 €                   
2489 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 9.30 € 19.00 € 176.70 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 9.30 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      80.21 €                         80.21 €                   
2490 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 25.65 € 2.40 € 61.56  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 25.65 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      30.52 €                         30.52 €                   
2491 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 25.65 € 23.60 € 605.34  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 25.65 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      54.63 €                         54.63 €                   
2492 P1.10.015.001 Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con ... re la resa cromatica dell'integrazione: 

per cornici lisce. m 16.60 € 224.40 € 3,725.04  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E01.005.01 m 16.60 248.10 €                 1.26 €                          0.63 €                      10.46 €                         10.46 €                   
2493 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg -4,428.97 € 6.20 -€ 27,459.61  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg -4,428.97 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      4,517.55 €-                    4,517.55 €-              
2494 NP.053 Zincatura ad immersione di materiale ferroso kg 4,428.97 € 0.61 € 2,701.67 -  €                            -  €                       
2495 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg 15,030.65 € 6.20 € 93,190.03  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg 15,030.65 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      15,331.26 €                  15,331.26 €            
2496 NP.053 Zincatura ad immersione di materiale ferroso kg -11,114.65 € 0.61 -€ 6,779.94 -  €                            -  €                       
2497 P1.01.045 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici mq 467.39 € 13.50 € 6,309.77  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.D05.003.02 mq 467.39 16.64 €                   1.79 €                          0.90 €                      418.31 €                       418.31 €                 
2498 P1.20.045.002 Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche mq 467.39 € 6.80 € 3,178.25  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.01 mq 467.39 16.81 €                   9.33 €                          4.67 €                      2,180.37 €                    2,180.37 €              
2499 P1.20.046.002 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e 

grafite mq 467.39 € 16.90 € 7,898.89  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.02 mq 467.39 18.85 €                   0.26 €                          0.13 €                      60.76 €                         60.76 €                   
2500 NP.098 Saldatura a cordoni d'angolo in posizione piana e frontale con altezza di gola sino a 5 mm. ml 28.46 € 45.44 € 1,293.22 Prezziario ANAS 2025 B.012.001.b ml 28.46 52.42 €                   2.44 €                          1.22 €                      34.66 €                         34.66 €                   
2501 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 9.82 € 272.60 € 2,676.93 -  €                            -  €                       
2502 P1.03.008.004 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi,

gronde al mq. 33.79 € 35.90 € 1,213.06  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.e al mq. 33.79 62.50 €                   23.01 €                        11.51 €                    388.75 €                       388.75 €                 
2503 STR-P.A.06 Inghisaggi ferri di armatura su struttura esistente m 105.84 € 78.60 € 8,319.02  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.40.059.a m 105.84 123.81 €                 37.35 €                        18.68 €                    1,976.56 €                    1,976.56 €              
2504 NP.094 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo premiscelato mc 0.69 € 513.15 € 354.07 -  €                            -  €                       
2505 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 942.55 € 1.50 € 1,413.83  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 942.55 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      263.91 €                       263.91 €                 
2506 STR-P.A.16 Fornitura e posa in opera di capriate in legno lamellare ... tro occorre per dare l'opera finita per

la messa in opera. mc -11.13 € 3,365.40 -€ 37,456.90  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mc -11.13 4,634.09 €              932.15 €                      466.08 €                  5,187.41 €-                    5,187.41 €-              
2507 STR-P.A.16 Fornitura e posa in opera di capriate in legno lamellare ... tro occorre per dare l'opera finita per

la messa in opera. mc 11.81 € 3,365.40 € 39,745.37  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mc 11.81 4,634.09 €              932.15 €                      466.08 €                  5,504.35 €                    5,504.35 €              
2508 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc -6.04 € 1,177.90 -€ 7,114.52  DEI 2025  B35003b+B35004b mc -6.04 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  3,166.44 €-                    3,166.44 €-              
2509 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc 10.01 € 1,177.90 € 11,790.78  DEI 2025  B35003b+B35004b mc 10.01 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  5,247.69 €                    5,247.69 €              
2510 NP.100 Detrazione per utilizzo di travi in legno di abete in sostituzione del larice previsto da capitolato.

m3 27.29 -€ 52.69 -€ 1,437.91 -  €                            -  €                       
2511 NP.102 Maggiorazione per fornitura di travi in abete spazzolate. m3 27.29 € 43.91 € 1,198.30 -  €                            -  €                       
2512 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc -2.10 € 1,177.90 -€ 2,473.59  DEI 2025  B35003b+B35004b mc -2.10 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  1,100.91 €-                    1,100.91 €-              
2513 NP.120 Realizzazione di nuovo "copagatti" in legno. cadauno 4.00 € 1,360.13 € 5,440.52 -  €                            -  €                       
2514 P1.05.016 Fornitura e posa in opera di struttura portante secondari ... ere e materiale accessorio utile per

dare l'opera compiuta mc -5.66 € 1,346.20 -€ 7,619.49 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.20.06.00 mc -5.66 2,007.14 €              526.32 €                      263.16 €                  1,489.49 €-                    1,489.49 €-              
2515 P1.05.016 Fornitura e posa in opera di struttura portante secondari ... ere e materiale accessorio utile per

dare l'opera compiuta mc 7.40 € 1,346.20 € 9,961.88 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.20.06.00 mc 7.40 2,007.14 €              526.32 €                      263.16 €                  1,947.38 €                    1,947.38 €              
2516 P1.07.001.001 Fornitura e posa in opera di piccola orditura di tetto, f ... Da valutarsi per superficie di falda: in

morali 8x8 circa mq 363.61 € 14.50 € 5,272.35 -  €                            -  €                       
2517 STR-P.A.27 Ancoraggio spezzoni HEB 280 (fornitura e posa da compensa ... compensazione della nicchia

nella muratura sp.45cm circa; cad -180.00 € 314.20 -€ 56,556.00 -  €                            -  €                       
2518 NP.096 Impermeabilizzazione testa palo. cadauno 180.00 € 315.13 € 56,723.40 -  €                            -  €                       
2519 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 1,803.52 € 2.50 € 4,508.80 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 1,803.52 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      6,853.38 €                    6,853.38 €              
2520 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 570.96 € 0.50 € 285.48 -  €                            -  €                       
2521 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 120.80 € 15.40 € 1,860.32 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 120.80 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      939.82 €                       939.82 €                 

2522 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 44.88 € 5.00 € 224.40 -  €                            -  €                       
2523 P8.01.080 Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scuci-cuci mc 1.71 € 841.40 € 1,438.79 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.004 mc 1.71 2,214.53 €              1,288.99 €                   644.50 €                  1,102.09 €                    1,102.09 €              
2524 N0.09.004.005 Trasporto a discarica Trasporto a discarica di materiale ... tenza, da conferire a discarica: da

scavo di terreni - 1,6 mc 9.45 € 28.10 € 265.55 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.008.004.04 mc 9.45 72.00 €                   41.09 €                        20.55 €                    194.15 €                       194.15 €                 
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2525 NP.031 Smaltimento di guaina catramata proveniente dalle coperture. m2 243.24 € 8.37 € 2,035.92 -  €                            -  €                       
2526 NP.022 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per materiali lignei. kg 4,864.45 € 0.36 € 1,751.20 -  €                            -  €                       
2527 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 9.45 € 28.10 € 265.55 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 9.45 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      90.20 €                         90.20 €                   
2528 A25118 - RRM DEI Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... li di tenuta ed eventuale taglio a sezione

degli elementi. mq 36.30 € 20.20 € 733.26  PREZZIARIO DEI 2025  A25118 mq 36.30 25.00 €                   2.78 €                          1.39 €                      50.46 €                         50.46 €                   
2529 P.A.DEM.03 Demolizione di striscia verticale di muratura a disco o c ... a malta del taglio in modo da avere

un "gap"utile di 6cm. ml 4.83 € 123.40 € 596.02 -  €                            -  €                       
2530 P1.01.011.002 Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono ... i (elementi n. 33-34/mq.), compreso

colmi e pezzi speciali mq 243.24 € 15.20 € 3,697.25 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.006.a mq 243.24 23.74 €                   7.02 €                          3.51 €                      853.77 €                       853.77 €                 
2531 NP.025 Rimozione strato impermeabile m2 243.24 € 3.05 € 741.88 PREZZIARIO DEI 2025 A25085a m2 243.24 3.57 €                     0.22 €                          0.11 €                      26.15 €                         26.15 €                   
2532 P1.01.011.005 Rimozione parziale o totale del manto di copertura. Sono ... one totale pianellato, tavellonato o

tavolato sottotegola. mq 243.24 € 9.00 € 2,189.16  PREZZIARIO DEI 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 243.24 12.67 €                   2.77 €                          1.39 €                      336.89 €                       336.89 €                 
2533 P1.01.012.002 Rimozione della piccola orditura di tetti costituita da m ... o a piè d'opera dei materiali

recuperabili: soli listelli. mq 243.24 € 9.00 € 2,189.16 -  €                            -  €                       
2534 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 46.68 € 19.00 € 886.92 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 46.68 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      402.62 €                       402.62 €                 
2535 P1.01.003.003* Demolizione eseguita con mezzi meccanici di strutture in genere: in laterizio per ogni m² di

parete oltre i 10,00 m² m³ 5.91 € 157.10 € 928.46  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.B02.001 m³ 5.91 295.80 €                 122.99 €                      61.50 €                    363.44 €                       363.44 €                 
2536 NP.010 Fornitura e posa in opera di betoncino impermeabile tipo Bi Mortar SL Volteco mq 21.52 € 181.50 € 3,905.88 -  €                            -  €                       
2537 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 26.16 € 38.30 € 1,001.93 -  €                            -  €                       
2538 NP.011 Fornitura e posa di pannello modulare di cartone biodegradabile riempito di Bentonite di Sodio

naturale ml 24.06 € 29.40 € 707.36  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.03 ml 24.06 60.50 €                   28.16 €                        14.08 €                    338.76 €                       338.76 €                 
2539 P1.03.010 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo a base di bentonite sodica (WATERSTOP)

m 42.06 € 16.90 € 710.81  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.02 m 42.06 31.21 €                   12.62 €                        6.31 €                      265.40 €                       265.40 €                 
2540 P1.08.002 Fornitura e posa in opera di menbrana bentonitica dello spessoer totale minimo 6 mm mq -3,134.07 € 25.30 -€ 79,291.97  Prezziario Dei 2025 I° SEM.  B25123e mq -3,134.07 53.07 €                   25.24 €                        12.62 €                    39,551.96 €-                  39,551.96 €-            
2541 NP.114 Fornitura e posa di membrana impermeabile in epdm tipo Amphibia mq 1,119.31 € 60.35 € 67,550.36 -  €                            -  €                       
2542 NP.114 Fornitura e posa di membrana impermeabile in epdm tipo Amphibia mq 57.99 € 60.35 € 3,499.70 -  €                            -  €                       
2543 NP.007 Scavo a mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo mc 47.99 € 112.94 € 5,419.99  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.A02.001 mc 47.99 270.99 €                 146.76 €                      73.38 €                    3,521.41 €                    3,521.41 €              
2544 NP.008 Conferimento a discarica del terreno proveninte dagli scavi con codice CER 170504 mc 76.78 € 233.39 € 17,919.68 -  €                            -  €                       
2545 NP.024 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere mc 76.78 € 55.00 € 4,222.90 -  €                            -  €                       
2546 NP.014 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni mc 8.26 € 258.16 € 2,132.40 -  €                            -  €                       
2547 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 9,395.02 € 1.50 € 14,092.53  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 9,395.02 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      2,630.61 €                    2,630.61 €              
2548 P1.03.008.003 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per travi non in spess. pilastri, solette piane ed

architravi al mq. 171.60 € 31.50 € 5,405.40  Prezziario Regione 2024  VEN25-01.08.06.c al mq. 171.60 43.29 €                   8.64 €                          4.32 €                      741.31 €                       741.31 €                 
2549 P1.03.006* Onere fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi; per tutto il tempo di effettivo impiego gg 3.00 € 134.70 € 404.10  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_01CS.AT.P01.003.023 gg 3.00 200.00 €                 51.83 €                        25.92 €                    77.75 €                         77.75 €                   
2550 P1.03.007* Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi, nei casi in cui sia previsto l'utilizzo della pompa mc 14.25 € 6.20 € 88.35  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.03 mc 14.25 16.95 €                   10.13 €                        5.07 €                      72.18 €                         72.18 €                   
2551 STR-P.A.27 Ancoraggio spezzoni HEB 280 (fornitura e posa da compensa ... compensazione della nicchia

nella muratura sp.45cm circa; cad -65.00 € 314.20 -€ 20,423.00 -  €                            -  €                       
2552 STR-P.A.27 Ancoraggio spezzoni HEB 280 (fornitura e posa da compensa ... compensazione della nicchia

nella muratura sp.45cm circa; cad -59.00 € 314.20 -€ 18,537.80 -  €                            -  €                       
2553 STR-P.A.27 Ancoraggio spezzoni HEB 280 (fornitura e posa da compensa ... compensazione della nicchia

nella muratura sp.45cm circa; cad -164.00 € 314.20 -€ 51,528.80 -  €                            -  €                       
2554 STR-P.A.27 Ancoraggio spezzoni HEB 280 (fornitura e posa da compensa ... compensazione della nicchia

nella muratura sp.45cm circa; cad -6.00 € 314.20 -€ 1,885.20 -  €                            -  €                       
2555 NP.096 Impermeabilizzazione testa palo. cadauno 306.00 € 315.13 € 96,429.78 -  €                            -  €                       
2556 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 18.93 € 272.60 € 5,160.32 -  €                            -  €                       
2557 P1.03.002.004 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 45 mc 39.30 € 277.10 € 10,890.03 -  €                            -  €                       
2558 P1.03.007* Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi, nei casi in cui sia previsto l'utilizzo della pompa mc 39.30 € 6.20 € 243.66  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.03 mc 39.30 16.95 €                   10.13 €                        5.07 €                      199.05 €                       199.05 €                 
2559 P1.03.006* Onere fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi; per tutto il tempo di effettivo impiego gg 1.00 € 134.70 € 134.70  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_01CS.AT.P01.003.023 gg 1.00 200.00 €                 51.83 €                        25.92 €                    25.92 €                         25.92 €                   
2560 P.A.SER.EST.01.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI IN LEGNO DE ... ZZA). 12

GOCCIOLATOIO INTEGRATO 13 CERNIERA A DOPPIO GAMBO mq 177.71 € 841.40 € 149,525.19 -  €                            -  €                       
2561 NP.007 Scavo a mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo mc 68.26 € 112.94 € 7,709.28  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.A02.001 mc 68.26 270.99 €                 146.76 €                      73.38 €                    5,008.78 €                    5,008.78 €              
2562 NP.008 Conferimento a discarica del terreno proveninte dagli scavi con codice CER 170504 mc 109.22 € 233.39 € 25,490.86 -  €                            -  €                       
2563 NP.063 Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm m3 166.21 € 111.30 € 18,499.17 -  €                            -  €                       
2564 NP.024 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere mc 109.22 € 55.00 € 6,007.10 -  €                            -  €                       
2565 NP.014 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni mc 6.23 € 258.16 € 1,608.34 -  €                            -  €                       
2566 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 2,040.00 € 1.50 € 3,060.00  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 2,040.00 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      571.20 €                       571.20 €                 
2567 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 37.95 € 272.60 € 10,345.17 -  €                            -  €                       
2568 NP.006 Smaltimento a discarcia di piastrelle in cemento tipo "Be ... iale su autocarro ed il trasporto alla

pubblica discarica. t 4.11 € 72.62 € 298.47 -  €                            -  €                       
2569 N0.09.004.005 Trasporto a discarica Trasporto a discarica di materiale ... tenza, da conferire a discarica: da

scavo di terreni - 1,6 mc 17.93 € 28.10 € 503.83 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.008.004.04 mc 17.93 72.00 €                   41.09 €                        20.55 €                    368.37 €                       368.37 €                 
2570 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 17.93 € 28.10 € 503.83 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 17.93 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      171.14 €                       171.14 €                 
2571 P1.01.018.001 Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in piastrell ...  sottofondo: totale di per piastrelle fino a 

spessore cm 1 m² 62.27 € 7.30 € 454.57  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.19.c m² 62.27 15.27 €                   7.24 €                          3.62 €                      225.42 €                       225.42 €                 
2572 P1.01.017.001 Demolizione, totale o parziale, di sottofondo per pavimento civile di qualsiasi genere: totale m²·cm 124.53 € 2.90 € 361.14  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.22.a m²·cm 124.53 14.45 €                   11.26 €                        5.63 €                      701.10 €                       701.10 €                 
2573 P1.01.016.004 Demolizione completa di solaio, esclusa l'eventuale pavi ... a struttura demolita: soletta armata

spesore fino a cm. 15 mq 62.27 € 50.50 € 3,144.64  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.12.a mq 62.27 110.52 €                 54.97 €                        27.49 €                    1,711.49 €                    1,711.49 €              
2574 P2.01.008.009.003 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozze ... perficiali. Pozzetto

prefabbricato dim. int. 500x500x600mm cad 5.00 € 139.75 € 698.75  Prezziario Dei 2025 I° SEM. D25026c + D25029b cad 5.00 204.29 €                 50.57 €                        25.28 €                    126.41 €                       126.41 €                 
2575 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc 7.66 € 1,177.90 € 9,022.71  DEI 2025  B35003b+B35004b mc 7.66 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  4,015.72 €                    4,015.72 €              
2576 NP.100 Detrazione per utilizzo di travi in legno di abete in sostituzione del larice previsto da capitolato.

m3 7.66 -€ 52.69 -€ 403.61 -  €                            -  €                       
2577 NP.102 Maggiorazione per fornitura di travi in abete spazzolate. m3 7.66 € 43.91 € 336.35 -  €                            -  €                       
2578 NP.061 Compenso aggiuntivo alla fornitura e posa in opera del tavolato per esecuzione di limbello mq 82.06 € 9.11 € 747.57 -  €                            -  €                       
2579 P1.01.008.001 Demolizione di muratura in breccia m² -2.10 € 392.70 -€ 824.67  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.004.b m² -2.10 365.83 €                 66.14 €-                        33.07 €-                    69.45 €                         69.45 €                   
2580 P1.01.008.001 Demolizione di muratura in breccia m² 3.59 € 392.70 € 1,409.79  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.004.b m² 3.59 365.83 €                 66.14 €-                        33.07 €-                    118.72 €-                       118.72 €-                 
2581 NP.118 Puntellatura verticale (pareti) di strutture da realizzar ... .to Capitolato di Venezia 2018 -

P6.12.01.02 +0.8%-9.581%. mq 21.31 € 243.86 € 5,196.66 -  €                            -  €                       
2582 P6.01.002.002 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza par ... o e ritiro al termine dei lavori Per

ogni mese successivo. m²·mese 1,597.79 € 1.52 € 2,428.64  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.01.13.00 m²·mese 1,597.79 4.05 €                     2.38 €                          1.19 €                      1,899.77 €                    1,899.77 €              
2583 P6.01.007.002 Formazione di recinzione cieca in pannelli di legno pari ... io e ritiro al termine dei lavori Per

ogni mese successivo m²·mese 406.82 € 0.76 € 309.18  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.01.06.c m²·mese 406.82 1.25 €                     0.41 €                          0.21 €                      84.21 €                         84.21 €                   
2584 P6.01.012.002 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di cancello carraio:

Per ogni mese successivo cad·mese 2.00 € 58.58 € 117.16 -  €                            -  €                       
2585 P6.03.002.001 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... sioni - per ogni mese successivo

Dimensioni mm 1200 x 1200 cad·mese 14.00 € 12.44 € 174.16 -  €                            -  €                       
2586 P6.03.006.002 Box prefabbricati per vari servizi - per ogni mese successivo cad·mese 26.00 € 186.81 € 4,857.06 -  €                            -  €                       
2587 P6.04.002.001 Tettoia per protezione di posti di lavoro o passaggio contro la caduta di oggetti dall'alto - per ogni

mese successivo m²·mese 105.52 € 16.99 € 1,792.78 -  €                            -  €                       
2588 P6.08.002.008 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante: per ogni mese successivo

cad·mese 40.00 € 5.00 € 200.00 -  €                            -  €                       
2589 P6.12.002.001 Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizza ... sostenuta e per altezze fino a 7 metri

Per il primo mese. m² 113.60 € 69.17 € 7,857.71  Prezziario Regione 2025  VEN25-05.16.61.00 m² 113.60 99.43 €                   23.34 €                        11.67 €                    1,325.88 €                    1,325.88 €              
2590 P6.12.002.002 Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizza ... uta e per altezze fino a 7 metri Per ogni

mese successivo. m²·mese 483.48 € 11.47 € 5,545.52 -  €                            -  €                       
2591 P6.12.002.002 Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizza ... uta e per altezze fino a 7 metri Per ogni

mese successivo. m²·mese 220.94 € 11.47 € 2,534.18 -  €                            -  €                       
2592 P6.12.003.001 Puntellatura orizzontale (travi) di strutture da realizza ... sostenuta e per altezze fino a 7 metri

Per il primo mese. m 18.52 € 27.86 € 515.97  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.02.07.a + VEN25-21.02.07.e m 18.52 147.40 €                 116.75 €                      58.38 €                    1,081.14 €                    1,081.14 €              
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2593 P6.16.004.002 Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori di ... di conteminento dei materiali - per ogni
mese successivo. m²·mese 6,455.89 € 2.10 € 13,557.37 -  €                            -  €                       

2594 P6.16.014.002 Trasporto, posa in opera e successivo smontaggio ed allontanamento di parasassi o mantovana.
Per ogni mese successivo. m²·mese 222.14 € 1.10 € 244.35  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.02.01.f m²·mese 222.14 9.71 €                     8.50 €                          4.25 €                      944.10 €                       944.10 €                 

2595 P6.24.001.001 Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzion ... rdinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico. h 16.00 € 35.51 € 568.16 -  €                            -  €                       

2596 P6.24.003.001 Servizio di sorveglianza per l'applicazione degli apprestamenti di sicurezza di un tecnico
specializzato Giornaliero. h 16.00 € 33.34 € 533.44 -  €                            -  €                       

Arrotondamento: € 37.67 0 0.00 -  €                            -  €                       -  €                            -  €                       
€ 3,146,346.34 € 336,614.46 € 238,420.00 € 98,194.46

2597 P1.01.008.001 Demolizione di muratura in breccia m² 1.91 € 392.70 € 750.06  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.40.004.b m² 1.91 365.83 €                 66.14 €-                        33.07 €-                    63.16 €-                         63.16 €-                   
2598 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 221.04 € 15.40 € 3,404.02 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 221.04 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      1,719.69 €                    1,719.69 €              

2599 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 63.33 € 5.00 € 316.65 -  €                            -  €                       
2600 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 83.53 € 2.50 € 208.83 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 83.53 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      317.41 €                       317.41 €                 
2601 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 36.70 € 0.50 € 18.35 -  €                            -  €                       
2602 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 2,727.34 € 2.50 € 6,818.35 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 2,727.34 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      10,363.89 €                  10,363.89 €            
2603 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 751.61 € 0.50 € 375.81 -  €                            -  €                       
2604 P8.01.008 ROTTURA IN BRECCIA DI MURATURA DI MATTONI PIENI PER APERT ... delle murature

per l' architrave e le spalle ricostruite. mc 26.84 € 504.90 € 13,551.52 -  €                            -  €                       
2605 P8.01.080 Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scuci-cuci mc 26.84 € 841.40 € 22,583.18 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.004 mc 26.84 2,214.53 €              1,288.99 €                   644.50 €                  17,298.25 €                  17,298.25 €            
2606 026045c Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... zioni di stuccatura": c con

idrolavaggio a bassa pressione mq 107.26 € 35.80 € 3,839.91 -  €                            -  €                       
2607 NP.135 Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista cadauno 108.00 € 8.58 € 926.64 -  €                            -  €                       
2608 P.A.MUR.01 Assistenze edili alla realizzazione di tutti gli impianti ... cato = Euro ora 31,92 Operaio

specializzato Euro ora 33,98 ora 98.00 € 72.00 € 7,056.00 -  €                            -  €                       
2609 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 1.77 € 94.30 € 166.91  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 1.77 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    45.44 €                         45.44 €                   
2610 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 6.63 € 94.30 € 625.21  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 6.63 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    170.19 €                       170.19 €                 
2611 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 1.66 € 94.30 € 156.54  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 1.66 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    42.61 €                         42.61 €                   
2612 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 3.95 € 95.40 € 376.83  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 3.95 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    99.15 €                         99.15 €                   
2613 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 14.71 € 95.40 € 1,403.33  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 14.71 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    369.22 €                       369.22 €                 
2614 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 3.08 € 78.60 € 242.09  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 3.08 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    52.04 €                         52.04 €                   
2615 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 23.93 € 78.60 € 1,880.90  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 23.93 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    404.30 €                       404.30 €                 
2616 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 126.62 € 78.60 € 9,952.33  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 126.62 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    2,139.24 €                    2,139.24 €              
2617 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 85.34 € 78.60 € 6,707.72  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 85.34 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    1,441.82 €                    1,441.82 €              
2618 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 26.63 € 39.30 € 1,046.56 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 26.63 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      166.84 €                       166.84 €                 
2619 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 236.28 € 39.30 € 9,285.80 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 236.28 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      1,480.29 €                    1,480.29 €              
2620 P.A.PART.11 C-2.50 - Fornitura e posa in opera di placcaggio in carto ... arta microforata, stucco ad

essicazione rapida e rasatura. mq 16.22 € 33.70 € 546.61 -  €                            -  €                       
2621 P.A.PART.11 C-2.50 - Fornitura e posa in opera di placcaggio in carto ... arta microforata, stucco ad

essicazione rapida e rasatura. mq 2.74 € 33.70 € 92.34 -  €                            -  €                       
2622 NP.026 Realizzazione di piana orizzontale in cartongesso in corrispondeza degli imbotti dei serramenti

esterni ml 9.60 € 72.66 € 697.54 -  €                            -  €                       
2623 NP.026 Realizzazione di piana orizzontale in cartongesso in corrispondeza degli imbotti dei serramenti

esterni ml 11.27 € 72.66 € 818.88 -  €                            -  €                       
2624 NP.027 Realizzazione di stipite in cartongesso con andamento rettangolare ml 12.18 € 60.57 € 737.74 -  €                            -  €                       
2625 NP.028 Realizzazione di stipite in cartongesso con andamento curvilineo ml 51.18 € 74.67 € 3,821.61 -  €                            -  €                       
2626 NP.028 Realizzazione di stipite in cartongesso con andamento curvilineo ml 47.95 € 74.67 € 3,580.43 -  €                            -  €                       
2627 NP.129 Controparete in cartongesso fonoassorbente sp. 6.25 cm m2 217.06 € 94.72 € 20,559.92 -  €                            -  €                       
2628 NP.129 Controparete in cartongesso fonoassorbente sp. 6.25 cm m2 20.61 € 94.72 € 1,952.18 -  €                            -  €                       
2629 NP.034 Maggiorazione sulla realizzazione di pareti in cartongesso per scontornamento travi. m 45.14 € 39.92 € 1,801.99 -  €                            -  €                       
2630 NP.034 Maggiorazione sulla realizzazione di pareti in cartongesso per scontornamento travi. m 2.55 € 39.92 € 101.80 -  €                            -  €                       
2631 NP.034 Maggiorazione sulla realizzazione di pareti in cartongesso per scontornamento travi. m 3.81 € 39.92 € 152.10 -  €                            -  €                       
2632 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 469.75 € 39.30 € 18,461.18 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 469.75 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      2,942.98 €                    2,942.98 €              
2633 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 216.77 € 39.30 € 8,519.06 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 216.77 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      1,358.06 €                    1,358.06 €              
2634 NP.028 Realizzazione di stipite in cartongesso con andamento curvilineo ml 80.44 € 74.67 € 6,006.45 -  €                            -  €                       
2635 NP.026 Realizzazione di piana orizzontale in cartongesso in corrispondeza degli imbotti dei serramenti

esterni ml 12.12 € 72.66 € 880.64 -  €                            -  €                       
2636 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 28.13 € 78.60 € 2,211.02  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 28.13 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    475.26 €                       475.26 €                 
2637 P.A.PART.13 P1 - SOPRALUCE CONTINUO VETRATO Realizzazione di sopraluc ... ro stratificato

3.3_12_3.3 mm posato su muratura esistente mq 126.40 € 560.90 € 70,897.76 -  €                            -  €                       
2638 P.A.SOTT.01 Fornitura e getto di calcestruzzo alleggerito con polisti ... S4 per la massa volumica: 800 Kg/mc

per riempimento volte. mc 67.66 € 157.10 € 10,629.39  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.04.00 mc 67.66 655.00 €                 482.19 €                      241.10 €                  16,312.49 €                  16,312.49 €            
2639 P1.12.006.001 Sottofondo per pavimenti incollati, con caratteristiche t ... lato a staggia e lisciato a fratazzo: con

spessore di 5 cm mq 558.20 € 18.00 € 10,047.60  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.07.00 mq 558.20 25.31 €                   5.51 €                          2.76 €                      1,537.84 €                    1,537.84 €              
2640 P1.10.022.001 Intonaco risanante in cocciopesto, realizzato su superfic ... sivo non inferiore a 25 mm: per i

primi 25 mm di spessore. mq 26.25 € 73.00 € 1,916.25  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E01.006.01 mq 26.25 106.28 €                 25.98 €                        12.99 €                    340.99 €                       340.99 €                 
2641 P.A.CONTR.01 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO mq 35.13 € 39.30 € 1,380.61 -  €                            -  €                       
2642 P.A.CONTR.02 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO IDROREPELLENTE mq 20.96 € 42.70 € 894.99  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.19.09.00+VEN25-01.19.06.a mq 20.96 52.49 €                   5.52 €                          2.76 €                      57.85 €                         57.85 €                   
2643 P.A.CONTR.03 CONTROSOFFITTO PIANO ISPEZIONABILE IN GESSO RIVESTITO mq 62.65 € 61.70 € 3,865.51  PREZZIARIO DEI 2025  B55120b+B65015c mq 62.65 69.82 €                   1.95 €                          0.97 €                      61.08 €                         61.08 €                   
2644 P.A.CONTR.03 CONTROSOFFITTO PIANO ISPEZIONABILE IN GESSO RIVESTITO mq 49.56 € 61.70 € 3,057.85  PREZZIARIO DEI 2025  B55120b+B65015c mq 49.56 69.82 €                   1.95 €                          0.97 €                      48.32 €                         48.32 €                   
2645 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq 191.77 € 28.10 € 5,388.74  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq 191.77 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    3,140.23 €                    3,140.23 €              
2646 NP.050 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio: sovrapprezzo per ogni cm in più fino a 100

mm. mqxcm 1,282.23 € 5.84 € 7,488.22  PREZZIARIO DEI 2025  B15087b mqxcm 1,282.23 5.26 €                     1.16 €-                          0.58 €-                      746.26 €-                       746.26 €-                 
2647 NP.042 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture in feltro non tessuto di fibre di

poliestere m2 558.20 € 3.40 € 1,897.88  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.15.a m2 558.20 3.81 €                     0.07 €                          0.03 €                      19.54 €                         19.54 €                   
2648 P1.08.054.006 Fornitura e posa in opera di materiale in polietilene esp ... ato a regola d'arte: in rotoli con

spessore pari a: mm. 10 mq 366.43 € 10.10 € 3,700.94  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.17.03.c mq 366.43 20.27 €                   9.16 €                          4.58 €                      1,678.25 €                    1,678.25 €              
2649 P.A.COIBENT.01 Fornitura e posa in opera di pannello strutturale sottote ... 0 mm conducibilità termica ? 0,020

W/mK: c spessore 100 mm mq 227.83 € 61.70 € 14,057.11  PREZZIARIO DEI 2025  B15043c mq 227.83 66.33 €                   10.80 €                        5.40 €                      1,230.28 €                    1,230.28 €              
2650 NP.010 Fornitura e posa in opera di betoncino impermeabile tipo Bi Mortar SL Volteco mq 1.00 € 181.50 € 181.50 -  €                            -  €                       
2651 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 1.00 € 38.30 € 38.30 -  €                            -  €                       
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2652 P1.08.045 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... altro onere. Utilizzo in
monostrato per barriera al vapore m² 227.83 € 16.90 € 3,850.33  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.02.00 m² 227.83 19.70 €                   1.11 €                          0.56 €                      126.45 €                       126.45 €                 

2653 NP.051 Fornitura e posa in opera di tavolato multistrato marino sp. 15 mm mq 354.46 € 39.30 € 13,930.28  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi con Prezziario mq 354.46 62.97 €                   19.74 €                        9.87 €                      3,498.52 €                    3,498.52 €              
2654 NP.052 Ripassatura o nuova posa a seguito di smontaggio di manto di copertura di tetti di coppi -

sostituzione fino al 60% mq 227.83 € 36.63 € 8,345.41 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B06.003 mq 227.83 96.85 €                   56.56 €                        28.28 €                    6,442.69 €                    6,442.69 €              
2655 P8.01.072 ANCORAGGIO DEI COPPI CON GANCI DI RAME Ancoraggio dei cop ... razione: superficie

reale del tetto oggetto di intervento. mq 227.83 € 7.30 € 1,663.16  VEDI ANALISI  Vedi Analisi con Prezziario mq 227.83 14.41 €                   6.38 €                          3.19 €                      726.78 €                       726.78 €                 
2656 NP.103 Fornitura e posa in opera di colmo ventilato con coppi in laterizio di colore anticato m 35.04 € 102.34 € 3,585.99 -  €                            -  €                       
2657 NP.101 Tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto m2 177.24 € 43.17 € 7,651.45 -  €                            -  €                       
2658 B35121a - RRM DEI Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... tezione di finitura contro la

corrosione: a altezza 50 cm. cadauno 14.00 € 392.70 € 5,497.80 -  €                            -  €                       
2659 B35114a - RRM DEI Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ... 500 mm, Ø 50 mm e fune delle

seguenti lunghezze: a 10 m... cadauno -1.00 € 1,234.00 -€ 1,234.00  PREZZIARIO DEI 2025  B35136a cadauno -1.00 1,651.46 €              294.06 €                      147.03 €                  147.03 €-                       147.03 €-                 
2660 P1.18.003.001 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... rfetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 33 cm m 2.50 € 39.30 € 98.25  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.02.02 m 2.50 85.27 €                   42.04 €                        21.02 €                    52.55 €                         52.55 €                   
2661 P1.18.007.001 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame, di se ... regola d'arte: diametro da 100 mm e

spessore da 6/10 di mm m 33.00 € 42.70 € 1,409.10  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.05.02 m 33.00 78.99 €                   32.02 €                        16.01 €                    528.33 €                       528.33 €                 
2662 P1.18.003.002 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... rfetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 50 cm m 33.80 € 67.40 € 2,278.12  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.29.02.04 m 33.80 114.86 €                 40.72 €                        20.36 €                    688.17 €                       688.17 €                 
2663 P1.18.003.003 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello spess ... fetta regola d'arte: grondaia a

sviluppo lineare di 100 cm m 35.31 € 89.80 € 3,170.84  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.14 m 35.31 150.57 €                 51.79 €                        25.90 €                    914.35 €                       914.35 €                 
2664 P1.18.011.004 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in rame ... igillature agli angoli ed ogni altro

onere: sviluppo 50 cm m 61.05 € 50.50 € 3,083.03  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.12 m 61.05 84.44 €                   28.89 €                        14.45 €                    881.87 €                       881.87 €                 
2665 P1.18.016.001 Fornitura e posa in opera di converse e compluvi sagomati ... re per dare l'opera finita a regola

d'arte: sviluppo 67 cm m 133.00 € 73.00 € 9,709.00 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.21.21.13 m 133.00 106.49 €                 26.19 €                        13.10 €                    1,741.64 €                    1,741.64 €              
2666 P1.18.025 Fornitura e posa in opera di bocchettoni di raccordo tra ... m e diametro da 80÷100 mm,

comprese le saldature a stagno. cad 15.00 € 33.70 € 505.50 -  €                            -  €                       
2667 P.A.RIV.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento di scale in pie ... lata, spessore 3 cm, con finitura

levigata ed  antiscivolo mq 1.24 € 280.50 € 347.82  Prezziario Regione 2025  VEN25-14.07.11.02 mq 1.24 219.84 €                 88.71 €-                        44.36 €-                    55.00 €-                         55.00 €-                   
2668 NP.085 Riferimento prezziario DEI 2023 - art. B45253a ribassato ... semina di quarzo di granulometria

0,5 mm, colore naturale. mq 1,507.58 € 94.13 € 141,908.51 PREZZIARIO DEI 2025 B45253a mq 1,507.58 106.89 €                 3.35 €                          1.67 €                      2,522.94 €                    2,522.94 €              
2669 P1.14.075.002 Zoccolino battiscopa in legno, altezza di 70 o 90 mm, con ... odi d'acciaio; nei tipi: noce mutenye,

rubinia, olmo, ecc. m 16.56 € 14.10 € 233.50 Prezziario Regione 2025 VEN25-01.15.12.b m 16.56 23.26 €                   7.75 €                          3.88 €                      64.17 €                         64.17 €                   
2670 NP.084 Realizzazione di pavimento in conglomerato cementizio con ... per dare il lavoro finito a regola

d'arte spessore 12 cm. mq 6.30 € 169.00 € 1,064.70 -  €                            -  €                       
2671 P.A.PAV.01 Realizzazione di coprigiunto a pavimento costituito da el ... le seguente caratteristiche:Larghezza

giunto: fino a 50 mm ml 4.07 € 84.20 € 342.69 -  €                            -  €                       
2672 P.A.SER.EST.01 Fornitura e posa in opera di serramenti apribili, costrui ... di punti di chiusura commisurato alle

dimensioni dell’anta mq 137.07 € 1,458.40 € 199,902.89 -  €                            -  €                       
2673 NP.081 Detrazione sulla fornitura e posa di serramenti metallico ... nocamera come da miglioria tecinica 

proposta dall'Impresa. mq 137.07 -€ 206.24 -€ 28,269.32 -  €                            -  €                       
2674 NP.040 Controtelaio coibentato in acciaio zincato incapsulato con miscela di sughero naturale e

traspirante mq 73.84 € 125.14 € 9,240.34  PREZZIARIO DEI 2025  C15152a mq 73.84 185.08 €                 47.43 €                        23.71 €                    1,750.97 €                    1,750.97 €              
2675 P.A.SER.EST.02.2 LUCERNARIO IN VETRO - Fornitura e posa in opera di l ... nate completo di elemento di

colmo, e faldali perimetrali. mq 4.06 € 1,065.80 € 4,327.15  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 4.06 1,359.70 €              187.32 €                      93.66 €                    380.26 €                       380.26 €                 
2676 P.A.SER.EST.04 Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico tubolare ... te ventilazione, scala di montaggio

pulsante ventilazione. cadauno 3.00 € 1,458.40 € 4,375.20 -  €                            -  €                       
2677 NP.039 Solidarizzazione dei nodi di capriate in legno cadauno 24.00 € 218.41 € 5,241.84  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.C01.004 cadauno 24.00 266.34 €                 26.09 €                        13.04 €                    313.07 €                       313.07 €                 
2678 P3.17.002.002 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... tuale uso di barca ed impalchi: per

opere in ferro zincato kg 3,675.78 € 13.50 € 49,623.03  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.H01.002 kg 3,675.78 14.51 €                   -  €                       -  €                            -  €                       
2679 P1.20.046.002 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e 

grafite mq 78.31 € 16.90 € 1,323.44  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.02 mq 78.31 18.85 €                   0.26 €                          0.13 €                      10.18 €                         10.18 €                   
2680 NP.125 Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio inox Aisi 304 ml -8.40 € 167.48 -€ 1,406.83 -  €                            -  €                       
2681 NP.133 Grigliato elettrosaldato realizzato in acciaio S235 JR m2 5.60 € 139.60 € 781.76  PREZZIARIO DEI 2025  C15026 m2 5.60 154.81 €                 1.25 €                          0.63 €                      3.50 €                           3.50 €                     
2682 P.A.FABB.01 Intervento di restauro parapetto SCALA B a corpo 0.40 € 4,390.90 € 1,756.36 -  €                            -  €                       
2683 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 2,940.10 € 2.40 € 7,056.24  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 2,940.10 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      3,498.72 €                    3,498.72 €              
2684 P1.20.013.002 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di re ... due mani date a pennello su superfici

lisce rasate a gesso mq 2,940.10 € 4.00 € 11,760.40  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.01.a mq 2,940.10 9.96 €                     5.56 €                          2.78 €                      8,173.48 €                    8,173.48 €              
2685 P.A.ASC.1-A Fornitura e poasa in opera di ascensore elettrico portata ... ni onere ed accessorio necessario

per la messa in funzione cadauno 0.30 € 50,481.00 € 15,144.30 -  €                            -  €                       
2686 P.A.ASC.2-B Fornitura e poasa in opera di ascensore elettrico portata ... ni onere ed accessorio necessario

per la messa in funzione cadauno 0.30 € 39,263.00 € 11,778.90 -  €                            -  €                       
2687 P1.20.046.002 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e 

grafite mq 987.38 € 16.90 € 16,686.72  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.02 mq 987.38 18.85 €                   0.26 €                          0.13 €                      128.36 €                       128.36 €                 
2688 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 21.50 € 2.40 € 51.60  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 21.50 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      25.59 €                         25.59 €                   
2689 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 171.68 € 23.60 € 4,051.65  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 171.68 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      365.68 €                       365.68 €                 
2690 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 18.83 € 39.30 € 740.02  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 18.83 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    370.01 €                       370.01 €                 
2691 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 26.01 € 32.90 € 855.73  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 26.01 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    285.33 €                       285.33 €                 
2692 P1.04.022* Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, me ... o per la rimozione di depositi

particolarmente resistenti. mq 26.09 € 88.30 € 2,303.75 -  €                            -  €                       
2693 025027c Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione ... lo, per una diffusione del fenomeno

entro il 30% in un m2. mq 18.48 € 111.20 € 2,054.98
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 025027c mq 18.48 115.21 €                 7.11 €-                          3.56 €-                      65.70 €-                         65.70 €-                   
2694 026045c Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... zioni di stuccatura": c con

idrolavaggio a bassa pressione mq 266.71 € 35.80 € 9,548.22 -  €                            -  €                       
2695 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 290.47 € 2.40 € 697.13  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 290.47 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      345.66 €                       345.66 €                 
2696 P1.04.012 Integrazioni murarie per chiusura di fori, brecce e piccole lacune, mediante rincocciatura con

frammenti di laterizio mq 4.99 € 84.20 € 420.16 -  €                            -  €                       
2697 P8.01.153 TINTEGGIATURA A LATTE DI CALCE Tinteggiatura a latte di c ... toriche finestroni ecc. della

superficie superiore a mq.6. mq 396.19 € 13.40 € 5,308.95 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.D05.001 mq 396.19 18.26 €                   3.52 €                          1.76 €                      697.29 €                       697.29 €                 
2698 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 6.68 € 23.60 € 157.65  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 6.68 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      14.23 €                         14.23 €                   
2699 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 61.54 € 45.10 € 2,775.45  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 61.54 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      300.01 €                       300.01 €                 
2700 P8.01.175 RISTABILIMENTO DELL'ADESIONE DI STRATI D'INTONACO FRA DI ... i. Misurazione:

superficie reale della zona di intervento. mq 5.55 € 118.40 € 657.12  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.013 mq 5.55 153.20 €                 22.96 €                        11.48 €                    63.71 €                         63.71 €                   
2701 P8.01.177 REINTEGRAZIONE DI LACUNE DELL'INTONACHINO SUPERFICIALE Re ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 184.63 € 49.40 € 9,120.72  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.014 mq 184.63 69.04 €                   14.70 €                        7.35 €                      1,357.03 €                    1,357.03 €              
2702 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 264.97 € 32.90 € 8,717.51  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 264.97 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    2,906.72 €                    2,906.72 €              
2703 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 32.05 € 32.90 € 1,054.45  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 32.05 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    351.59 €                       351.59 €                 
2704 015085 Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a ca ... donea ed alla preparazione della

superficie da tinteggiare mq 11.35 € 34.90 € 396.12
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 15085 mq 11.35 34.50 €                   3.89 €-                          1.95 €-                      22.08 €-                         22.08 €-                   
2705 P1.13.058 Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, crost ... io e polveri con pennelli morbidi o

aspiratori di polveri: mq 29.01 € 335.60 € 9,735.76
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 015064f mq 29.01 696.92 €                 327.76 €                      163.88 €                  4,754.16 €                    4,754.16 €              
2706 P1.13.052.002 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depos ... delle superfici con acqua deionizzata:

con reagenti basici mq 81.78 € 140.30 € 11,473.73  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.038.02 mq 81.78 128.56 €                 25.77 €-                        12.89 €-                    1,053.74 €-                    1,053.74 €-              
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2707 P1.04.022* Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, me ... o per la rimozione di depositi
particolarmente resistenti. mq 25.85 € 88.30 € 2,282.56 -  €                            -  €                       

2708 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a
spruzzo o rullo. mq 21.48 € 2.40 € 51.55  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 21.48 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      25.56 €                         25.56 €                   

2709 P8.01.153 TINTEGGIATURA A LATTE DI CALCE Tinteggiatura a latte di c ... toriche finestroni ecc. della
superficie superiore a mq.6. mq 21.48 € 13.40 € 287.83 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.D05.001 mq 21.48 18.26 €                   3.52 €                          1.76 €                      37.80 €                         37.80 €                   

2710 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 7.50 € 19.00 € 142.50 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 7.50 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      64.69 €                         64.69 €                   
2711 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 28.66 € 32.90 € 942.91  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 28.66 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    314.40 €                       314.40 €                 
2712 P8.01.189 TRATTAMENTO INFERRIATE Trattamento preliminare di element ... revoli. Le operazioni

saranno eseguite da un Restauratore. mq 12.77 € 88.90 € 1,135.25 -  €                            -  €                       
2713 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 9.43 € 2.40 € 22.63  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 9.43 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      11.22 €                         11.22 €                   
2714 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 17.44 € 23.60 € 411.58  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 17.44 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      37.15 €                         37.15 €                   
2715 026045c Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... zioni di stuccatura": c con

idrolavaggio a bassa pressione mq 41.30 € 35.80 € 1,478.54 -  €                            -  €                       
2716 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 56.91 € 32.90 € 1,872.34  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 56.91 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    624.30 €                       624.30 €                 
2717 P8.01.167 ESTRAZIONE MECCANICA DI ELEMENTI METALLICI RIMOVIBILI Rim ... ltino causa certa

di degrado per le superfici circostanti. cadauno 2.00 € 28.00 € 56.00  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L02.001 cadauno 2.00 36.35 €                   5.55 €                          2.78 €                      5.55 €                           5.55 €                     
2718 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 26.62 € 45.10 € 1,200.56  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 26.62 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      129.77 €                       129.77 €                 
2719 P8.01.175 RISTABILIMENTO DELL'ADESIONE DI STRATI D'INTONACO FRA DI ... i. Misurazione:

superficie reale della zona di intervento. mq 5.83 € 118.40 € 690.27  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.013 mq 5.83 153.20 €                 22.96 €                        11.48 €                    66.93 €                         66.93 €                   
2720 P1.13.051 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depos ... ncluso l'impiego eventuale di spatole di 

legno o plastica. mq 7.88 € 42.70 € 336.48  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.037 mq 7.88 31.26 €                   15.71 €-                        7.86 €-                      61.90 €-                         61.90 €-                   
2721 P1.13.052.002 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depos ... delle superfici con acqua deionizzata:

con reagenti basici mq 9.56 € 140.30 € 1,341.27  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.038.02 mq 9.56 128.56 €                 25.77 €-                        12.89 €-                    123.18 €-                       123.18 €-                 
2722 P1.13.057.001 Asportazione meccanica manuale di stuccature di qualsiasi ... ui con spazzole e pennelli

morbidi: per stuccature lineari m 9.96 € 10.60 € 105.58  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.043.01 m 9.96 11.10 €                   0.56 €-                          0.28 €-                      2.79 €-                           2.79 €-                     
2723 P1.13.058 Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, crost ... io e polveri con pennelli morbidi o

aspiratori di polveri: mq 25.40 € 335.60 € 8,524.24
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 015064f mq 25.40 696.92 €                 327.76 €                      163.88 €                  4,162.55 €                    4,162.55 €              
2724 P1.13.060.003 Stuccatura superficiale di lesioni, microlesioni, giunti e piccoli fori su elementi lapidei: per

stuccature oltre 1 dmq mq 7.42 € 29.70 € 220.37  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.046.03 mq 7.42 30.53 €                   2.14 €-                          1.07 €-                      7.94 €-                           7.94 €-                     
2725 P8.01.062* CONSOLIDAMENTO DI LEMENTI LAPIDEI Consolidamento struttur ... la d'arte. Misurata nella 

lunghezza effettiva delle barre. m 0.30 € 114.80 € 34.44  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E07.001 m 0.30 139.63 €                 13.35 €                        6.68 €                      2.00 €                           2.00 €                     
2726 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 6.68 € 32.90 € 219.77  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 6.68 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    73.28 €                         73.28 €                   
2727 P1.04.022* Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, me ... o per la rimozione di depositi

particolarmente resistenti. mq 7.38 € 88.30 € 651.65 -  €                            -  €                       
2728 P8.01.175 RISTABILIMENTO DELL'ADESIONE DI STRATI D'INTONACO FRA DI ... i. Misurazione:

superficie reale della zona di intervento. mq 0.73 € 118.40 € 86.43  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.013 mq 0.73 153.20 €                 22.96 €                        11.48 €                    8.38 €                           8.38 €                     
2729 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 7.48 € 32.90 € 246.09  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 7.48 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    82.06 €                         82.06 €                   
2730 P1.17.001 Riparazione in sito di inferriate metalliche, con o senza ... ioni di bulloni, cerniere e cardini non

più in efficienza. mq 2.68 € 39.30 € 105.32  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.H01.001 mq 2.68 69.92 €                   26.69 €                        13.35 €                    35.76 €                         35.76 €                   
2731 P8.01.189 TRATTAMENTO INFERRIATE Trattamento preliminare di element ... revoli. Le operazioni

saranno eseguite da un Restauratore. mq 50.59 € 88.90 € 4,497.45 -  €                            -  €                       
2732 P1.01.045 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici mq 49.20 € 13.50 € 664.20  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.D05.003.02 mq 49.20 16.64 €                   1.79 €                          0.90 €                      44.03 €                         44.03 €                   
2733 P1.20.045.002 Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche mq 49.20 € 6.80 € 334.56  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.01 mq 49.20 16.81 €                   9.33 €                          4.67 €                      229.52 €                       229.52 €                 
2734 P1.20.046.002 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e 

grafite mq 49.20 € 16.90 € 831.48  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.02 mq 49.20 18.85 €                   0.26 €                          0.13 €                      6.40 €                           6.40 €                     
2735 NP.053 Zincatura ad immersione di materiale ferroso kg -1,585.26 € 0.61 -€ 967.01 -  €                            -  €                       
2736 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg 1,660.26 € 6.20 € 10,293.61  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg 1,660.26 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      1,693.47 €                    1,693.47 €              
2737 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg -655.13 € 1.50 -€ 982.70  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg -655.13 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      183.44 €-                       183.44 €-                 
2738 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 0.42 € 272.60 € 114.49 -  €                            -  €                       
2739 NP.061 Compenso aggiuntivo alla fornitura e posa in opera del tavolato per esecuzione di limbello mq -82.06 € 9.11 -€ 747.57 -  €                            -  €                       
2740 NP.061 Compenso aggiuntivo alla fornitura e posa in opera del tavolato per esecuzione di limbello mq 177.24 € 9.11 € 1,614.66 -  €                            -  €                       
2741 NP.100 Detrazione per utilizzo di travi in legno di abete in sostituzione del larice previsto da capitolato.

m3 -7.66 -€ 52.69 € 403.61 -  €                            -  €                       
2742 NP.100 Detrazione per utilizzo di travi in legno di abete in sostituzione del larice previsto da capitolato.

m3 10.29 -€ 52.69 -€ 542.18 -  €                            -  €                       
2743 NP.102 Maggiorazione per fornitura di travi in abete spazzolate. m3 -7.66 € 43.91 -€ 336.35 -  €                            -  €                       
2744 NP.102 Maggiorazione per fornitura di travi in abete spazzolate. m3 10.29 € 43.91 € 451.83 -  €                            -  €                       
2745 NP.119 Nuova realizzazione di abbaini in copertura con caratteri ... lattoniere da considerarsi

compensate con altro articolo. cadauno 1.00 € 2,171.36 € 2,171.36 -  €                            -  €                       
2746 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc -7.66 € 1,177.90 -€ 9,022.71  DEI 2025  B35003b+B35004b mc -7.66 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  4,015.72 €-                    4,015.72 €-              
2747 P8.01.046 LEGNAME IN LARICE PER MEDIA ORDITURA DI TETTO Fornitura e ... erno Misurazione:

volume reale del legname posto in opera. mc 10.29 € 1,177.90 € 12,120.59  DEI 2025  B35003b+B35004b mc 10.29 2,344.18 €              1,048.49 €                   524.25 €                  5,394.48 €                    5,394.48 €              
2748 P1.04.022 Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, mediante lavaggio con acqua a pressione e

temperatura controllata mq 25.24 € 88.30 € 2,228.69 -  €                            -  €                       
2749 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 25.24 € 19.00 € 479.56 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 25.24 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      217.70 €                       217.70 €                 
2750 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 103.37 € 15.40 € 1,591.90 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 103.37 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      804.22 €                       804.22 €                 

2751 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 33.20 € 5.00 € 166.00 -  €                            -  €                       
2752 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 1,049.15 € 2.50 € 2,622.88 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 1,049.15 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      3,986.77 €                    3,986.77 €              
2753 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 324.17 € 0.50 € 162.09 -  €                            -  €                       
2754 NP.135 Riprese murarie isolate per rabberciamento di paramento a faccia vista cadauno 182.00 € 8.58 € 1,561.56 -  €                            -  €                       
2755 P8.01.080 Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scuci-cuci mc 1.90 € 841.40 € 1,598.66 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.004 mc 1.90 2,214.53 €              1,288.99 €                   644.50 €                  1,224.54 €                    1,224.54 €              
2756 P8.01.106 STUCCATURA DI CONNESSURE DELLE MURATURE IN MATTONI Stucca ... getto di

intervento.Escluse riprese pittoriche o velature. mq 25.24 € 73.00 € 1,842.52 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.011 mq 25.24 135.15 €                 54.85 €                        27.43 €                    692.21 €                       692.21 €                 
2757 P.A.MUR.01 Assistenze edili alla realizzazione di tutti gli impianti ... cato = Euro ora 31,92 Operaio

specializzato Euro ora 33,98 ora 48.00 € 72.00 € 3,456.00 -  €                            -  €                       
2758 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 14.11 € 94.30 € 1,330.57  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 14.11 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    362.20 €                       362.20 €                 
2759 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 16.62 € 94.30 € 1,567.27  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 16.62 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    426.64 €                       426.64 €                 
2760 P.A.PART.01 Mu1 - PARTIZIONE SINGOLA IN CARTONGESSO - SPESSORE 10 CM ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 1.68 € 94.30 € 158.42  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 1.68 155.07 €                 51.34 €                        25.67 €                    43.13 €                         43.13 €                   
2761 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 76.37 € 95.40 € 7,285.70  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 76.37 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    1,916.89 €                    1,916.89 €              
2762 P.A.PART.03a Mu3 - PARTIZIONE ACUSTICA IN CARTONGESSO - SPESSORE 22,25 ... arta microforata,

stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 4.27 € 95.40 € 407.36  Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 4.27 155.14 €                 50.20 €                        25.10 €                    107.18 €                       107.18 €                 
2763 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 48.44 € 39.30 € 1,903.69 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 48.44 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      303.48 €                       303.48 €                 
2764 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 48.63 € 39.30 € 1,911.16 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 48.63 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      304.67 €                       304.67 €                 

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 del Capitolato di Venezia 2024 
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2765 P.A.PART.06 Mu6 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER IMPIANTI - SPESSORE ... arta
microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 197.78 € 39.30 € 7,772.75 Prezziario Regione 2025 Vedi Analisi con Prezziario mq 197.78 55.76 €                   12.53 €                        6.27 €                      1,239.09 €                    1,239.09 €              

2766 NP.048 Maggiorazione per utilizzo lastra in aquapanel. mq 48.63 € 35.46 € 1,724.42 -  €                            -  €                       
2767 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 146.71 € 78.60 € 11,531.41  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 146.71 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    2,478.67 €                    2,478.67 €              
2768 P.A.PART.07 Mu7 - CONTROPARETE IN CARTONGESSO PER ISOLAMENTO TERMICO ... arta

microforata, stucco ad essicazione rapida e rasatura. mq 17.87 € 78.60 € 1,404.58  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 17.87 120.25 €                 33.79 €                        16.90 €                    301.91 €                       301.91 €                 
2769 NP.026 Realizzazione di piana orizzontale in cartongesso in corrispondeza degli imbotti dei serramenti

esterni ml 5.21 € 72.66 € 378.56 -  €                            -  €                       
2770 NP.026 Realizzazione di piana orizzontale in cartongesso in corrispondeza degli imbotti dei serramenti

esterni ml 24.80 € 72.66 € 1,801.97 -  €                            -  €                       
2771 NP.028 Realizzazione di stipite in cartongesso con andamento curvilineo ml 22.45 € 74.67 € 1,676.34 -  €                            -  €                       
2772 NP.028 Realizzazione di stipite in cartongesso con andamento curvilineo ml 122.40 € 74.67 € 9,139.61 -  €                            -  €                       
2773 NP.034 Maggiorazione sulla realizzazione di pareti in cartongesso per scontornamento travi. m 6.22 € 39.92 € 248.30 -  €                            -  €                       
2774 P.A.SOTT.01 Fornitura e getto di calcestruzzo alleggerito con polisti ... S4 per la massa volumica: 800 Kg/mc

per riempimento volte. mc 41.86 € 157.10 € 6,576.21  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.04.00 mc 41.86 655.00 €                 482.19 €                      241.10 €                  10,092.24 €                  10,092.24 €            
2775 P1.12.006.001 Sottofondo per pavimenti incollati, con caratteristiche t ... lato a staggia e lisciato a fratazzo: con

spessore di 5 cm mq 250.51 € 18.00 € 4,509.18  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.13.07.00 mq 250.51 25.31 €                   5.51 €                          2.76 €                      690.16 €                       690.16 €                 
2776 P.A.CONTR.02 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO IDROREPELLENTE mq 10.86 € 42.70 € 463.72  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.19.09.00+VEN25-01.19.06.a mq 10.86 52.49 €                   5.52 €                          2.76 €                      29.97 €                         29.97 €                   
2777 P.A.CONTR.02 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO IDROREPELLENTE mq 7.24 € 42.70 € 309.15  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.19.09.00+VEN25-01.19.06.a mq 7.24 52.49 €                   5.52 €                          2.76 €                      19.98 €                         19.98 €                   
2778 P.A.CONTR.03 CONTROSOFFITTO PIANO ISPEZIONABILE IN GESSO RIVESTITO mq 122.12 € 61.70 € 7,534.80  PREZZIARIO DEI 2025  B55120b+B65015c mq 122.12 69.82 €                   1.95 €                          0.97 €                      119.07 €                       119.07 €                 
2779 P.A.CONTR.03 CONTROSOFFITTO PIANO ISPEZIONABILE IN GESSO RIVESTITO mq 81.06 € 61.70 € 5,001.40  PREZZIARIO DEI 2025  B55120b+B65015c mq 81.06 69.82 €                   1.95 €                          0.97 €                      79.03 €                         79.03 €                   
2780 P.A.CONTR.01 CONTROSOFFITTO GESSO LISCIO mq 128.88 € 39.30 € 5,064.98 -  €                            -  €                       
2781 NP.049 Maggiorazione per pendini sismici tipo Knauf Sisma. mq 350.16 € 13.73 € 4,807.70 -  €                            -  €                       
2782 P.A.CONTR.06 BOTOLA DI ISPEZIONE cadauno 20.00 € 168.30 € 3,366.00 -  €                            -  €                       
2783 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 128.66 € 58.40 € 7,513.74  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 128.66 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    2,528.81 €                    2,528.81 €              
2784 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 20.40 € 58.40 € 1,191.36  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 20.40 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    400.96 €                       400.96 €                 
2785 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 44.52 € 58.40 € 2,599.97  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 44.52 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    875.04 €                       875.04 €                 
2786 P.A.CONTR.05 VELETTA VERTICALE ml 4.85 € 58.40 € 283.24  PREZZIARIO DEI 2025  B55061d ml 4.85 103.55 €                 39.31 €                        19.66 €                    95.33 €                         95.33 €                   
2787 NP.042 Fornitura e posa in opera di strato di separazione per strutture in feltro non tessuto di fibre di

poliestere m2 242.02 € 3.40 € 822.87  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.16.15.a m2 242.02 3.81 €                     0.07 €                          0.03 €                      8.47 €                           8.47 €                     
2788 P1.08.054.006 Fornitura e posa in opera di materiale in polietilene esp ... ato a regola d'arte: in rotoli con

spessore pari a: mm. 10 mq 242.02 € 10.10 € 2,444.40  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.17.03.c mq 242.02 20.27 €                   9.16 €                          4.58 €                      1,108.45 €                    1,108.45 €              
2789 P.A.COIBENT.01 Fornitura e posa in opera di pannello strutturale sottote ... 0 mm conducibilità termica ? 0,020

W/mK: c spessore 100 mm mq 363.61 € 61.70 € 22,434.74  PREZZIARIO DEI 2025  B15043c mq 363.61 66.33 €                   10.80 €                        5.40 €                      1,963.49 €                    1,963.49 €              
2790 NP.010 Fornitura e posa in opera di betoncino impermeabile tipo Bi Mortar SL Volteco mq 9.00 € 181.50 € 1,633.50 -  €                            -  €                       
2791 NP.012 Fornitura e messa in opera in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm su superfici trattate

con Plastivo 250 mq 9.00 € 38.30 € 344.70 -  €                            -  €                       
2792 P1.03.010 Fornitura e posa in opera di cordolo idroespansivo a base di bentonite sodica (WATERSTOP)

m 14.11 € 16.90 € 238.46  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.02 m 14.11 31.21 €                   12.62 €                        6.31 €                      89.03 €                         89.03 €                   
2793 NP.011 Fornitura e posa di pannello modulare di cartone biodegradabile riempito di Bentonite di Sodio

naturale ml 14.11 € 29.40 € 414.83  Prezziario Regione 2025  VEN25.01.09.03 ml 14.11 60.50 €                   28.16 €                        14.08 €                    198.67 €                       198.67 €                 
2794 B35121a - RRM DEI Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... tezione di finitura contro la

corrosione: a altezza 50 cm. cadauno 12.00 € 392.70 € 4,712.40 -  €                            -  €                       
2795 B35114a - RRM DEI Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ... 500 mm, Ø 50 mm e fune delle

seguenti lunghezze: a 10 m... cadauno 6.00 € 1,234.00 € 7,404.00  PREZZIARIO DEI 2025  B35136a cadauno 6.00 1,651.46 €              294.06 €                      147.03 €                  882.18 €                       882.18 €                 
2796 P.A.PAV.01 Realizzazione di coprigiunto a pavimento costituito da el ... le seguente caratteristiche:Larghezza

giunto: fino a 50 mm ml 4.05 € 84.20 € 341.01 -  €                            -  €                       
2797 B45029b - RRM DEI Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piast ... erficie antiscivolo (R10 A): b 60 ×

60 cm, spessore 15 mm. mq 18.59 € 67.40 € 1,252.97  PREZZIARIO DEI 2025  B45029b mq 18.59 102.30 €                 28.16 €                        14.08 €                    261.75 €                       261.75 €                 
2798 B45192b - RRM DEI G - FINITURA IN GRES - Rivestimento di gres porcellanato ... cemento, spessore 10 mm: c

dimensioni 30 × 60 cm, naturale mq 21.44 € 61.70 € 1,322.85  PREZZIARIO DEI 2025  B45192c mq 21.44 87.00 €                   19.13 €                        9.57 €                      205.07 €                       205.07 €                 
2799 P.A.RIV.02 Fornitura e posa in opera di rivestimento di scale in pie ... lata, spessore 3 cm, con finitura

levigata ed  antiscivolo mq 6.05 € 280.50 € 1,697.03  Prezziario Regione 2025  VEN25-14.07.11.02 mq 6.05 219.84 €                 88.71 €-                        44.36 €-                    268.35 €-                       268.35 €-                 
2800 NP.084 Realizzazione di pavimento in conglomerato cementizio con ... per dare il lavoro finito a regola

d'arte spessore 12 cm. mq 46.55 € 169.00 € 7,866.95 -  €                            -  €                       
2801 P.A.SER.EST.02.2 LUCERNARIO IN VETRO - Fornitura e posa in opera di l ... nate completo di elemento di

colmo, e faldali perimetrali. mq 2.14 € 1,065.80 € 2,280.81  Prezziario Regione 2025  Vedi Analisi con Prezziario mq 2.14 1,359.70 €              187.32 €                      93.66 €                    200.43 €                       200.43 €                 
2802 P.A.SER.EST.02.1 LUCERNARIO IN ACCIAIO mq 17.97 € 1,234.00 € 22,174.98 -  €                            -  €                       
2803 NP.125 Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio inox Aisi 304 ml 10.62 € 167.48 € 1,778.64 -  €                            -  €                       
2804 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 1,030.27 € 2.40 € 2,472.65  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 1,030.27 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      1,226.02 €                    1,226.02 €              
2805 P1.20.013.002 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di re ... due mani date a pennello su superfici

lisce rasate a gesso mq 1,030.27 € 4.00 € 4,121.08  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.01.a mq 1,030.27 9.96 €                     5.56 €                          2.78 €                      2,864.15 €                    2,864.15 €              
2806 NP.079 Fornitura e posa in opera di paratia mobile in acciaio. cadauno 7.08 € 1,842.87 € 13,047.52 Prezziario Regione 2025 VEN25-14.11.02.00 cadauno 7.08 2,023.97 €              3.19 €-                          1.59 €-                      11.28 €-                         11.28 €-                   
2807 P.A.ASC.4-D Fornitura e poasa in opera di ascensore elettrico portata ... ni onere ed accessorio necessario

per la messa in funzione cadauno 0.60 € 42,628.40 € 25,577.04 -  €                            -  €                       
2808 26h a Esecuzione di restauro di portone in legno a due ante mq 5.68 € 305.00 € 1,732.40 -  €                            -  €                       
2809 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 51.84 € 19.00 € 984.96 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 51.84 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      447.12 €                       447.12 €                 
2810 P8.01.177 REINTEGRAZIONE DI LACUNE DELL'INTONACHINO SUPERFICIALE Re ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 62.42 € 49.40 € 3,083.55  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.014 mq 62.42 69.04 €                   14.70 €                        7.35 €                      458.79 €                       458.79 €                 
2811 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 45.27 € 23.60 € 1,068.37  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 45.27 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      96.43 €                         96.43 €                   
2812 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 2.46 € 19.00 € 46.74 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 2.46 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      21.22 €                         21.22 €                   
2813 P8.01.106 STUCCATURA DI CONNESSURE DELLE MURATURE IN MATTONI Stucca ... getto di

intervento.Escluse riprese pittoriche o velature. mq 4.93 € 73.00 € 359.89 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.011 mq 4.93 135.15 €                 54.85 €                        27.43 €                    135.21 €                       135.21 €                 
2814 026045c Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali ... zioni di stuccatura": c con

idrolavaggio a bassa pressione mq 64.28 € 35.80 € 2,301.22 -  €                            -  €                       
2815 P1.01.051 Rimozione di infestanti vegetali e piante superiori mq 3.70 € 20.20 € 74.74  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.41.25.00 mq 3.70 162.41 €                 140.19 €                      70.10 €                    259.35 €                       259.35 €                 
2816 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a

spruzzo o rullo. mq 39.69 € 2.40 € 95.26  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 39.69 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      47.23 €                         47.23 €                   
2817 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche

finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 76.73 € 23.60 € 1,810.83  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 76.73 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      163.43 €                       163.43 €                 
2818 P8.01.166 Trattamento di elementi metallici ossidati di piccole dimensioni cadauno 8.00 € 35.40 € 283.20  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.D05.003 cadauno 8.00 45.80 €                   6.86 €                          3.43 €                      27.44 €                         27.44 €                   
2819 P8.01.167 ESTRAZIONE MECCANICA DI ELEMENTI METALLICI RIMOVIBILI Rim ... ltino causa certa

di degrado per le superfici circostanti. cadauno 35.00 € 28.00 € 980.00  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L02.001 cadauno 35.00 36.35 €                   5.55 €                          2.78 €                      97.12 €                         97.12 €                   
2820 P8.01.173 STUCCATURA SUPERFICIALE DELLE LESIONI E DELLE MANCANZE DI ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 43.53 € 45.10 € 1,963.20  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.011 mq 43.53 59.36 €                   9.75 €                          4.88 €                      212.21 €                       212.21 €                 
2821 P8.01.175 RISTABILIMENTO DELL'ADESIONE DI STRATI D'INTONACO FRA DI ... i. Misurazione:

superficie reale della zona di intervento. mq 2.91 € 118.40 € 344.54  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.013 mq 2.91 153.20 €                 22.96 €                        11.48 €                    33.41 €                         33.41 €                   
2822 P8.01.177 REINTEGRAZIONE DI LACUNE DELL'INTONACHINO SUPERFICIALE Re ... isurazione:

superficie effettiva della zona di intervento. mq 39.69 € 49.40 € 1,960.69  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.014 mq 39.69 69.04 €                   14.70 €                        7.35 €                      291.72 €                       291.72 €                 
2823 P8.01.179 Intonaco completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o parzialmente intonacate mq 39.69 € 39.30 € 1,559.82  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.E01.001 mq 39.69 82.53 €                   39.30 €                        19.65 €                    779.91 €                       779.91 €                 
2824 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 4.27 € 19.00 € 81.13 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 4.27 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      36.83 €                         36.83 €                   
2825 015085 Revisione cromatica mediante tinteggiatura monocroma a ca ... donea ed alla preparazione della

superficie da tinteggiare mq 0.79 € 34.90 € 27.57
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 15085 mq 0.79 34.50 €                   3.89 €-                          1.95 €-                      1.54 €-                           1.54 €-                     
2826 P1.13.051 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depos ... ncluso l'impiego eventuale di spatole di 

legno o plastica. mq 15.67 € 42.70 € 669.11  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.037 mq 15.67 31.26 €                   15.71 €-                        7.86 €-                      123.09 €-                       123.09 €-                 
2827 P1.13.058 Pulitura manuale di depositi superficiali coerenti, crost ... io e polveri con pennelli morbidi o

aspiratori di polveri: mq 7.02 € 335.60 € 2,355.91
 PREZZIARIO DEI 2023 Beni

Culturali 015064f mq 7.02 696.92 €                 327.76 €                      163.88 €                  1,150.44 €                    1,150.44 €              
2828 P8.01.160 TRATTAMENTO DISINFESTANTE DI ORGANISMI BIODETERIOGENI Tra ... e reale della

zona di intervento in proiezione ortogonale. mq 9.85 € 32.90 € 324.07  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.L01.003 mq 9.85 58.13 €                   21.94 €                        10.97 €                    108.05 €                       108.05 €                 
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2829 P1.13.052.002 Pulitura di superfici lapidee per l'asportazione di depos ... delle superfici con acqua deionizzata:
con reagenti basici mq 1.75 € 140.30 € 245.53  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E07.038.02 mq 1.75 128.56 €                 25.77 €-                        12.89 €-                    22.55 €-                         22.55 €-                   

2830 P1.04.022* Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, me ... o per la rimozione di depositi
particolarmente resistenti. mq 10.61 € 88.30 € 936.86 -  €                            -  €                       

2831 P1.20.004 Imprimitura di superfici intonacate si interne che estern ... io di vecchie pitture, dato a pennello, a
spruzzo o rullo. mq 3.64 € 2.40 € 8.74  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.28.07.00 mq 3.64 5.02 €                     2.38 €                          1.19 €                      4.33 €                           4.33 €                     

2832 P8.01.155 TINTEGGIATURA ESEGUITA CON PITTURA AI SILICATI CON TECNIC ... pittoriche
finestroni ecc. di superficie superiore a mq.6. 3.64 € 23.60 € 85.90  Cap. 2024  Comune di Venezia  Vedi Analisi 3.64 30.22 €                   4.26 €                          2.13 €                      7.75 €                           7.75 €                     

2833 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 3.64 € 19.00 € 69.16 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 3.64 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      31.40 €                         31.40 €                   
2834 P1.10.015.001 Integrazione di cornici in intonaco lisce o modanate, con ... re la resa cromatica dell'integrazione: 

per cornici lisce. m 4.16 € 224.40 € 933.50  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.E01.005.01 m 4.16 248.10 €                 1.26 €                          0.63 €                      2.62 €                           2.62 €                     
2835 P8.01.189 TRATTAMENTO INFERRIATE Trattamento preliminare di element ... revoli. Le operazioni

saranno eseguite da un Restauratore. mq 22.26 € 88.90 € 1,978.91 -  €                            -  €                       
2836 P1.01.045 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici mq 51.92 € 13.50 € 700.92  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.D05.003.02 mq 51.92 16.64 €                   1.79 €                          0.90 €                      46.47 €                         46.47 €                   
2837 P1.20.045.002 Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche mq 51.92 € 6.80 € 353.06  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.01 mq 51.92 16.81 €                   9.33 €                          4.67 €                      242.21 €                       242.21 €                 
2838 P1.20.046.002 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e 

grafite mq 51.92 € 16.90 € 877.45  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.02 mq 51.92 18.85 €                   0.26 €                          0.13 €                      6.75 €                           6.75 €                     
2839 NP.053 Zincatura ad immersione di materiale ferroso kg -533.15 € 0.61 -€ 325.22 -  €                            -  €                       
2840 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg 1,299.21 € 6.20 € 8,055.10  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg 1,299.21 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      1,325.19 €                    1,325.19 €              
2841 NP.014 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni mc 8.40 € 258.16 € 2,168.54 -  €                            -  €                       
2842 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 4.45 € 272.60 € 1,213.07 -  €                            -  €                       
2843 P1.03.008.004 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi,

gronde al mq. 7.33 € 35.90 € 263.15  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.e al mq. 7.33 62.50 €                   23.01 €                        11.51 €                    84.33 €                         84.33 €                   
2844 P1.01.003.003* Demolizione eseguita con mezzi meccanici di strutture in genere: in laterizio per ogni m² di

parete oltre i 10,00 m² m³ 11.93 € 157.10 € 1,874.20  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.B02.001 m³ 11.93 295.80 €                 122.99 €                      61.50 €                    733.64 €                       733.64 €                 
2845 P8.01.157 Accurata revisione di tutte le superfici ad intonaco: superficie effettivamente demolita. mq 25.57 € 19.00 € 485.83 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.L01.012 mq 25.57 38.15 €                   17.25 €                        8.63 €                      220.54 €                       220.54 €                 
2846 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 125.07 € 15.40 € 1,926.08 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 125.07 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      973.04 €                       973.04 €                 

2847 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 30.42 € 5.00 € 152.10 -  €                            -  €                       
2848 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 1,803.52 € 2.50 € 4,508.80 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 1,803.52 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      6,853.38 €                    6,853.38 €              
2849 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese mq 570.96 € 0.50 € 285.48 -  €                            -  €                       
2850 P8.01.080 Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scuci-cuci mc 18.12 € 841.40 € 15,246.17 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_03CS.PR.Q03.B02.004 mc 18.12 2,214.53 €              1,288.99 €                   644.50 €                  11,678.25 €                  11,678.25 €            
2851 B15087a - RRM DEI Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... a compressione = 700 kPa secondo 

EN 826: a spessore 80 mm. mq 89.10 € 28.10 € 2,503.71  PREZZIARIO DEI 2025  B15087a mq 89.10 63.66 €                   32.75 €                        16.38 €                    1,459.01 €                    1,459.01 €              
2852 NP.050 Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio: sovrapprezzo per ogni cm in più fino a 100

mm. mqxcm 122.51 € 5.84 € 715.46  PREZZIARIO DEI 2025  B15087b mqxcm 122.51 5.26 €                     1.16 €-                          0.58 €-                      71.30 €-                         71.30 €-                   
2853 P1.01.045 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici mq 22.34 € 13.50 € 301.59  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_04CS.PR.Q03.D05.003.02 mq 22.34 16.64 €                   1.79 €                          0.90 €                      19.99 €                         19.99 €                   
2854 P1.20.045.002 Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche mq 22.34 € 6.80 € 151.91  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.01 mq 22.34 16.81 €                   9.33 €                          4.67 €                      104.22 €                       104.22 €                 
2855 P1.20.046.002 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di lino cotto e 

grafite mq 22.34 € 16.90 € 377.55  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_02CS.PR.Q3.D05.006.02 mq 22.34 18.85 €                   0.26 €                          0.13 €                      2.90 €                           2.90 €                     
2856 NP.053 Zincatura ad immersione di materiale ferroso kg -831.31 € 0.61 -€ 507.10 -  €                            -  €                       
2857 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg 831.31 € 6.20 € 5,154.12  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg 831.31 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      847.94 €                       847.94 €                 
2858 STR-P.A.05 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo: per strutture semplici in acciaio S355 J0 kg 2,025.81 € 6.20 € 12,560.02  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.30.04.i+VEN25-01.30.11.00 kg 2,025.81 8.86 €                     2.04 €                          1.02 €                      2,066.33 €                    2,066.33 €              
2859 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 48,290.18 € 1.50 € 72,435.27  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 48,290.18 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      13,521.25 €                  13,521.25 €            
2860 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 109.53 € 272.60 € 29,857.88 -  €                            -  €                       
2861 P1.03.008.002 Casseforme di contenimento e sostegno per getti:per murature in elevazione al mq. 356.61 € 28.10 € 10,020.74  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.b al mq. 356.61 39.47 €                   8.56 €                          4.28 €                      1,526.29 €                    1,526.29 €              
2862 P1.03.008.003 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per travi non in spess. pilastri, solette piane ed

architravi al mq. 502.32 € 31.50 € 15,823.08  Prezziario Regione 2024  VEN25-01.08.06.c al mq. 502.32 43.29 €                   8.64 €                          4.32 €                      2,170.02 €                    2,170.02 €              
2863 P1.03.008.004 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per rampe di scale rette, poggioli, sbalzi,

gronde al mq. 12.54 € 35.90 € 450.19  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.06.e al mq. 12.54 62.50 €                   23.01 €                        11.51 €                    144.27 €                       144.27 €                 
2864 STR-P.A.06 Inghisaggi ferri di armatura su struttura esistente m 40.80 € 78.60 € 3,206.88  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.40.059.a m 40.80 123.81 €                 37.35 €                        18.68 €                    761.94 €                       761.94 €                 
2865 NP.014 Calcestruzzo magro in opera per formazione piano di posa fondazioni mc 3.28 € 258.16 € 846.76 -  €                            -  €                       
2866 NP.096 Impermeabilizzazione testa palo. cadauno 36.00 € 315.13 € 11,344.68 -  €                            -  €                       
2867 P1.01.016.004 Demolizione completa di solaio, esclusa l'eventuale pavi ... a struttura demolita: soletta armata

spesore fino a cm. 15 mq 3.53 € 50.50 € 178.27  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.12.a mq 3.53 110.52 €                 54.97 €                        27.49 €                    97.02 €                         97.02 €                   
2868 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 23.49 € 15.40 € 361.75 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 23.49 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      182.75 €                       182.75 €                 

2869 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 7.18 € 5.00 € 35.90 -  €                            -  €                       
2870 STR-P.A.06 Inghisaggi ferri di armatura su struttura esistente m 47.00 € 78.60 € 3,694.20  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.40.059.a m 47.00 123.81 €                 37.35 €                        18.68 €                    877.73 €                       877.73 €                 
2871 P1.03.004.003 Calcestruzzo a prestazione garantita: Rck 40 N/mmq mc 10.45 € 272.60 € 2,848.67 -  €                            -  €                       
2872 P1.03.006* Onere fisso per l'utilizzo di pompa per calcestruzzi; per tutto il tempo di effettivo impiego gg 2.00 € 134.70 € 269.40  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_01CS.AT.P01.003.023 gg 2.00 200.00 €                 51.83 €                        25.92 €                    51.83 €                         51.83 €                   
2873 P1.03.007* Maggiorazione ai prezzi dei calcestruzzi, nei casi in cui sia previsto l'utilizzo della pompa mc 8.06 € 6.20 € 49.97  Prezziario Regione 2025  VEN25-01.08.03 mc 8.06 16.95 €                   10.13 €                        5.07 €                      40.82 €                         40.82 €                   
2874 P1.03.008.003 Casseforme di contenimento e sostegno per getti: per travi non in spess. pilastri, solette piane ed

architravi al mq. 33.49 € 31.50 € 1,054.94  Prezziario Regione 2024  VEN25-01.08.06.c al mq. 33.49 43.29 €                   8.64 €                          4.32 €                      144.68 €                       144.68 €                 
2875 STR-P.A.43 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per armature di cemento armato kg 4,736.53 € 1.50 € 7,104.80  Prezziario Regione Veneto 2025  VE25-01.08.004.00 kg 4,736.53 2.21 €                     0.56 €                          0.28 €                      1,326.23 €                    1,326.23 €              
2876 N0.09.004.005 Trasporto a discarica Trasporto a discarica di materiale ... tenza, da conferire a discarica: da

scavo di terreni - 1,6 mc 91.06 € 28.10 € 2,558.79 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.008.004.04 mc 91.06 72.00 €                   41.09 €                        20.55 €                    1,870.83 €                    1,870.83 €              
2877 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 91.06 € 28.10 € 2,558.79 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 91.06 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      869.17 €                       869.17 €                 
2878 NP.006 Smaltimento a discarcia di piastrelle in cemento tipo "Be ... iale su autocarro ed il trasporto alla

pubblica discarica. t 27.37 € 72.62 € 1,987.61 -  €                            -  €                       
2879 P1.01.018.001 Demolizione, totale o parziale, di pavimenti in piastrell ...  sottofondo: totale di per piastrelle fino a 

spessore cm 1 m² 410.77 € 7.30 € 2,998.62  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.19.c m² 410.77 15.27 €                   7.24 €                          3.62 €                      1,486.99 €                    1,486.99 €              
2880 P1.01.017.001 Demolizione, totale o parziale, di sottofondo per pavimento civile di qualsiasi genere: totale m²·cm 410.77 € 2.90 € 1,191.23  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.22.a m²·cm 410.77 14.45 €                   11.26 €                        5.63 €                      2,312.64 €                    2,312.64 €              
2881 P1.01.016.004 Demolizione completa di solaio, esclusa l'eventuale pavi ... a struttura demolita: soletta armata

spesore fino a cm. 15 mq 524.92 € 50.50 € 26,508.46  Prezziario Regione 2025 VEN25-01.05.12.a mq 524.92 110.52 €                 54.97 €                        27.49 €                    14,427.43 €                  14,427.43 €            
2882 P2.01.008.009.004 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in opera di pozze ... perficiali. Pozzetto

prefabbricato dim. int. 600x600x600mm cad 10.00 € 174.69 € 1,746.90  Prezziario Dei 2025 I° SEM. D25026d + D25029c cad 10.00 227.25 €                 35.09 €                        17.55 €                    175.46 €                       175.46 €                 
2883 NP.007 Scavo a mano e in parte a macchina con la presenza e supervisione costante di archeologo mc 151.13 € 112.94 € 17,068.62  Cap. 2024  Comune di Venezia  VE24_03CS.PR.Q03.A02.001 mc 151.13 270.99 €                 146.76 €                      73.38 €                    11,089.62 €                  11,089.62 €            
2884 NP.008 Conferimento a discarica del terreno proveninte dagli scavi con codice CER 170504 mc 241.81 € 233.39 € 56,436.04 -  €                            -  €                       
2885 NP.063 Fornitura e stesa di stabilizzato di roccia di pezzatura 0÷30 mm m3 151.13 € 111.30 € 16,820.77 -  €                            -  €                       
2886 P.A.DEM.02 Attività residua di strip-out e rimozione delle parti non strutturali a corpo 1.00 € 53,846.40 € 53,846.40 -  €                            -  €                       
2887 NP.024 Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e detriti in genere mc 241.81 € 55.00 € 13,299.55 -  €                            -  €                       
2888 N0.09.007.001 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: categoria CER 170904 mc 42.94 € 28.10 € 1,206.61 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.SM.S01.001.001 mc 42.94 50.00 €                   19.09 €                        9.55 €                      409.86 €                       409.86 €                 
2889 N0.08.003.001 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per il primo mese o frazione di mese

mq 187.28 € 15.40 € 2,884.11 Cap. 2024  Comune di Venezia
VE24_01CS.AT.P01.006.03.02; 
VE24_01CS.AT.P01.006.03.03 mq 187.28 32.50 €                   15.56 €                        7.78 €                      1,457.04 €                    1,457.04 €              

2890 N0.08.004.001 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per il primo mese o frazione di mese mq 52.58 € 5.00 € 262.90 -  €                            -  €                       
2891 N0.08.003.002 Ponteggio di facciata in struttura metallica tubo-giunto: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 561.83 € 2.50 € 1,404.58 Cap. 2024  Comune di Venezia VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 mq 561.83 10.35 €                   7.60 €                          3.80 €                      2,134.95 €                    2,134.95 €              
2892 N0.08.004.002 Piano di lavoro, sottoponte, tavole e tavolato in genere: per i mesi successivi o frazione di mese

mq 157.75 € 0.50 € 78.88 -  €                            -  €                       
2893 001.009.049_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.09 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - RETI

DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI
% 5.06 € 224,623.82

1 P2.02.033.005.002 RADIATORI SCALDASALVIETTE ELETTRICI Fornitura e posa in o ... ipo a scelta della D.L.
Potenzialità UNI resa fino a 500 W cad 6.00 € 241.81 € 1,450.86  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.51.01 cad 6.00 343.95 €                 77.96 €                        38.98 €                    233.88 €                       233.88 €                      

2 NP.IM.PV.20.12 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo MTL grandezza[GR6] taglia MTL 64 
cad 1.00 € 1,849.55 € 1,849.55 Revisione NP NP.IM.PV.20.12 cad 1.00 2,283.89 €              249.39 €                      124.69 €                  124.69 €                       124.69 €                      

3 NP.IM.PV.20.05 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR1] taglia IV-
IO ECM 24 cad 10.00 € 462.65 € 4,626.50 Revisione NP NP.IM.PV.20.05 cad 10.00 568.21 €                 59.29 €                        29.65 €                    296.46 €                       296.46 €                      

4 NP.IM.PV.140.01 Mantello di mascheratura FC ad incasso su parete in CTG cad 12.00 € 280.52 € 3,366.24 Revisione NP NP.IM.PV.140.01 cad 12.00 354.53 €                 45.95 €                        22.98 €                    275.72 €                       275.72 €                      

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 del Capitolato di Venezia 2024 

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.01 del Capitolato di Venezia 2024 

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.02 del Capitolato di Venezia 2024 

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.02 del Capitolato di Venezia 2024 

 Compesati con art. VE24_01CS.AT.P01.006.03.02 del Capitolato di Venezia 2024 

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

P
ro

to
co

llo
 C

o
m

u
n

e 
d

i V
en

ez
ia

 c
_l

73
6 

P
G

/2
02

6/
02

91
17

9 
d

el
 2

2/
05

/2
02

6 
 -

  P
ag

. 2
1 

d
i 2

6



5 P2.02.025.001.005 VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FILETTATE Fornitura ... d'arte, nel rispetto
della normativa vigente. diam. 1 1/2" cad 1.00 € 63.59 € 63.59  Prezziario Reg. Veneto 2025  025134e cad 1.00 81.74 €                   11.79 €                        5.90 €                      5.90 €                           5.90 €                          

2894 001.009.051_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.11 IMPIANTO DI VENTILAZIONE -
CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 25.43 € 342,001.85
1 NP.IM.ARIA.004 Canale microforato Ø450 cad 26.00 € 126.94 € 3,300.44 cad 26.00 -  €                       -  €                            -  €                            
2 NP.IM.ARIA.005 Canale microforato Ø350 cad 11.00 € 115.30 € 1,268.30 cad 11.00 -  €                       -  €                            -  €                            
3 NP.IM.ARIA.006 Canale microforato Ø300 cad 20.00 € 103.65 € 2,073.00 cad 20.00 -  €                       -  €                            -  €                            
4 035190c Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resiste ... spessore alluminio interno 80 micron

ed esterno 200 micron mq 328.45 € 79.51 € 26,115.06  Prezziario DEI 2025 II° SEM 035190c mq 328.45 100.07 €                 12.61 €                        6.30 €                      2,070.71 €                    2,070.71 €                   
5 NP.IM.VVF.002 Condotte metalliche a doppia parete di ventilazione resistenti al fuoco mq 1.20 € 139.75 € 167.70 mq 1.20 -  €                       -  €                            -  €                            
6 NP.IM.PV.30.04 Fornitura e posa in opera di CANALI PERFORATI di DIFFUSIONE SPIROJET cad 1.00 € 4,427.90 € 4,427.90 Revisione NP NP.IM.PV.30.04 cad 1.00 5,374.19 €              503.50 €                      251.75 €                  251.75 €                       251.75 €                      
7 NP.IM.PV.30.03 Fornitura e posa in opera di CANALI PERFORATI di DIFFUSIONE SPIROJET cad 1.00 € 37,578.59 € 37,578.59 Revisione NP NP.IM.PV.30.03 cad 1.00 46,133.45 €            4,797.00 €                   2,398.50 €               2,398.50 €                    2,398.50 €                   
8 P2.02.082.001.022 SILENZIATORI PER INSTALLAZIONE A CANALE Fornitura e posa ... ito a regola d'arte. fino a

54 dmq, lunghezza fino a 1.5 m cad 2.00 € 999.28 € 1,998.56 -  €                            -  €                            
9 P2.02.041.003.015 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... ma di

supervisione. fino a 4 dmq con servomotore di riarmo dmq 10.00 € 193.75 € 1,937.50 -  €                            -  €                            
10 P2.02.041.004.022 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE IN FIBROSILICATI ... ema di

supervisione. diam. 450 - con servomotore di riarmo cad 1.00 € 1,163.28 € 1,163.28 -  €                            -  €                            
11 035242a Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alett ... murarie, delle dimensioni di: altezza

200 mm: base 200 mm cad 24.00 € 91.03 € 2,184.72  Prezziario DEI 2026 I° SEM  035242a cad 24.00 121.45 €                 21.32 €                        10.66 €                    255.80 €                       255.80 €                      
12 NP.IM.PV.110.02 Diffusore lineare - 1000-2F cad 15.00 € 317.72 € 4,765.80 Revisione NP NP.IM.PV.110.02 cad 15.00 426.53 €                 77.04 €                        38.52 €                    577.81 €                       577.81 €                      

2895 001.009.052_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.12 IMPIANTO DI VENTILAZIONE -
CENTRALI DI VENTILAZIONE

% 16.41 € 92,643.05
1 P2.02.034.001.008 BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera ... tallazione secondo la

normativa vigente. fino a 25000 Watt cad 1.00 € 1,989.14 € 1,989.14 -  €                            -  €                            
2 P2.02.040.003.023 GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE Fornitura e p ... uon funzionamento.

NR 40 - da 9501 a 11100 mc/h in acciaio cad 2.00 € 478.18 € 956.36 -  €                            -  €                            
3 P2.02.034.001.003 BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera ... llazione secondo la

normativa vigente. da 2001 a 3500 Watt cad 2.00 € 298.75 € 597.50 -  €                            -  €                            
4 P2.02.034.001.004 BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera ... llazione secondo la

normativa vigente. da 3501 a 6000 Watt cad 2.00 € 363.05 € 726.10 -  €                            -  €                            
5 P2.02.034.001.005 BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera ... llazione secondo la

normativa vigente. da 6001 a 9000 Watt cad 2.00 € 481.57 € 963.14 -  €                            -  €                            
6 P2.02.034.001.006 BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera ... lazione secondo la

normativa vigente. da 9001 a 14000 Watt cad 3.00 € 671.10 € 2,013.30 -  €                            -  €                            
7 P2.02.034.001.007 BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera ... azione secondo la

normativa vigente. da 14001 a 20000 Watt cad 1.00 € 746.55 € 746.55 -  €                            -  €                            
8 NP.IM.PV.90.01 Fornitura e posa in opera di Serranda di taratura motorizzata -Serranda di taratura motorizzata -

600x300 cad 1.00 € 460.26 € 460.26 cad 1.00 -  €                       -  €                            -  €                            
9 NP.IM.PV.90.02 Fornitura e posa in opera di Serranda di taratura motorizzata -Serranda di taratura motorizzata -

1000x400 cad 1.00 € 559.04 € 559.04 cad 1.00 -  €                       -  €                            -  €                            
10 P2.02.040.003.009 GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE Fornitura e p ... n funzionamento. NR

40 - da 9501 a 11100 mc/h in alluminio cad 2.00 € 531.95 € 1,063.90 -  €                            -  €                            
11 P2.02.040.003.008 GRIGLIE DI PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE Fornitura e p ... on funzionamento. NR

40 - da 7501 a 9500 mc/h in alluminio cad 3.00 € 430.90 € 1,292.70 -  €                            -  €                            
12 NP.IM.PV.25.01 UTA-ED7-01 - P-3 cad 0.05 € 33,663.42 € 1,683.17 Revisione NP NP.IM.PV.25.01 cad 0.05 40,825.36 €            3,795.60 €                   1,897.80 €               94.89 €                         94.89 €                        
13 NP.IM.PV.25.02 UTA-ED7-02 - P-3 cad 0.05 € 42,934.60 € 2,146.73 Revisione NP NP.IM.PV.25.02 cad 0.05 50,540.06 €            3,312.00 €                   1,656.00 €               82.80 €                         82.80 €                        

2896 001.009.053_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.13 REGOLAZIONE AUTOMATICA,
CONTABILIZZAZIONE E SUPERVISIONE

% 100.00 € 11,455.56
1 P2.02.078.015.002 COMPLESSI DI DOSAGGIO TEMPORIZZATI Fornitura e posa in op ... opera, secondo la

normativa vigente. portata fino a 6 l/h cad 1.00 € 1,323.69 € 1,323.69 -  €                            -  €                            
2 P2.02.078.004.001 CONTATORI AD IMPULSI COMANDO DIRETTO Fornitura e posa in ... fetta regola d'arte, nel

rispetto della normativa vigente. cad 1.00 € 366.35 € 366.35  Prezziario DEI 2026 I° SEM VEN25-12.02.26.03 cad 1.00 1,335.59 €              932.61 €                      466.30 €                  466.30 €                       466.30 €                      
3 NP.IM.PV.50.03 Valvola di regolazione Energy Valve - DN125 cad 2.00 € 4,882.76 € 9,765.52 cad 2.00 -  €                       -  €                            -  €                            

2897 001.010.042_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.02 IMPIANTO ANTINCENDIO - RETI DI
DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 43.07 € 50,190.14
1 NP.IM.PV.210.01 Sovraprezzo implementazione impianto watermist nei locali tecnici sottotetto Edificio 7 cad 1.00 € 20,913.01 € 20,913.01 Revisione NP NP.IM.PV.210.01 cad 1.00 38,914.56 €            15,910.25 €                 7,955.13 €               7,955.13 €                    7,955.13 €                   
2 055035c Idrante sottosuolo in ghisa, flangiato con scarico automa ... cessivo reinterro: attacco Ø nominale

80 mm, sbocco UNI 70 cad 2.00 € 351.71 € 703.42  Prezziario DEI 2026 I° SEM 055035c cad 2.00 365.67 €                 -  €                       -  €                            -  €                            
2898 001.010.044_PV3 EDIFICIO 7 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI

ADDUZIONE E TERMINALI
% 10.85 € 194,308.09

1 015154a Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ... a compresi stop di fissaggio: a a
muro, profondità 80 cm.. cad 15.00 € 179.50 € 2,692.50  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015233c cad 15.00 234.79 €                 37.34 €                        18.67 €                    280.05 €                       280.05 €                      

2 015093c Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata.. cad 5.00 € 661.90 € 3,309.50  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015093c cad 5.00 744.58 €                 16.49 €                        8.25 €                      41.23 €                         41.23 €                        

3 015109a Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... lle opere murarie: a delle dimensioni
di circa 70 × 55 cm. cad 5.00 € 415.10 € 2,075.50  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015109a cad 5.00 438.23 €                 -  €                       -  €                            -  €                            

4 15200 Bagno per disabili composto da: rete di scarico realizzat ... rie, della colonna di adduzione e della
colonna di scarico cad 4.00 € 3,249.23 € 12,996.92  Prezziario DEI 2025 II° SEM 15200 cad 4.00 4,403.12 €              828.97 €                      414.48 €                  1,657.93 €                    1,657.93 €                   

2899 001.011.058_PV3 EDIFICIO 7  - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.01 - QUADRI ELETTRICI - LINEE 
PRIMARIE E SECONDARIE % 54.46 € 208,738.03

1 025002b Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEP ... alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq ml 12,000.00 € 1.59 € 19,080.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002b ml 12,000.00 2.11 €                     0.36 €                          0.18 €                      2,166.00 €                    2,166.00 €                   

2 025027c.1 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... ca-s1b,d1,a1: unipolare FG16M16 - 
0,6/1 kV: sezione 25 mmq ml 800.00 € 6.04 € 4,832.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025027c ml 800.00 7.49 €                     0.85 €                          0.42 €                      338.40 €                       338.40 €                      

3 025002l Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai req ... opagante l'incendio conforme CEI
20-22 II: sezione 120 mmq ml 690.00 € 21.51 € 14,841.90  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002l ml 690.00 26.99 €                   3.33 €                          1.66 €                      1,148.51 €                    1,148.51 €                   

4 NP.IE.QE16 Fornitura e installazione quadro elettrico "QE.UTA2" cad 0.95 € 2,381.87 € 2,262.78 Revisione NP NP.IE.QE16 cad 0.95 7,919.91 €              5,299.86 €                   2,649.93 €               2,517.43 €                    2,517.43 €                   
5 NP.IE.QE15 Fornitura e installazione quadro elettrico "QE.UTA1" cad 0.95 € 2,593.83 € 2,464.14 Revisione NP NP.IE.QE15 cad 0.95 7,919.91 €              5,066.70 €                   2,533.35 €               2,406.68 €                    2,406.68 €                   
6 025002c Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEP ... e alla CEI UNEL 35716, classe

Cca-s1b,d1,a1: sezione 4 mmq ml 2,900.00 € 1.77 € 5,133.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002c ml 2,900.00 2.97 €                     1.02 €                          0.51 €                      1,483.35 €                    1,483.35 €                   
7 NP.IE.QE11 Fornitura e installazione quadro elettrico "QE.07-CT" cad 0.95 € 4,610.07 € 4,379.57 Revisione NP NP.IE.QE11 cad 0.95 15,627.81 €            10,556.73 €                 5,278.37 €               5,014.45 €                    5,014.45 €                   
8 NP.IE.QE06 Fornitura e installazione quadro elettrico "QE.07-P3" cad 0.95 € 11,233.73 € 10,672.04 Revisione NP NP.IE.QE06 cad 0.95 26,415.60 €            14,058.50 €                 7,029.25 €               6,677.79 €                    6,677.79 €                   
9 NP.IE.QE05 Fornitura e installazione quadro elettrico "QE.07-P2" cad 0.95 € 12,982.38 € 12,333.26 Revisione NP NP.IE.QE05 cad 0.95 30,865.11 €            16,584.50 €                 8,292.25 €               7,877.64 €                    7,877.64 €                   
10 NP.IE.QE04 Fornitura e installazione quadro elettrico "QE.07-P1" cad 0.95 € 14,413.09 € 13,692.44 Revisione NP NP.IE.QE04 cad 0.95 33,749.44 €            17,895.04 €                 8,947.52 €               8,500.14 €                    8,500.14 €                   
11 NP.IE.QE03 Fornitura e installazione quadro elettrico "QE.07-PT" cad 0.95 € 21,831.59 € 20,740.01 Revisione NP NP.IE.QE03 cad 0.95 49,557.89 €            25,543.14 €                 12,771.57 €             12,132.99 €                  12,132.99 €                 
12 025040b Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'inc ... ione nominale 0,6/1 kV: bipolare

FTG18OM1: sezione 2,5 mmq ml 1,000.00 € 3.25 € 3,250.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025040b ml 1,000.00 4.91 €                     1.34 €                          0.67 €                      667.50 €                       667.50 €                      
2900 001.011.059_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.02 - DISTRIBUZIONE PRIMARIA

CAVIDOTTI E POZZETTI % 20.76 € 138,216.54
1 025086b Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza

100 mm, spessore 7/10 ml 20.00 € 10.59 € 211.80  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025086b ml 20.00 13.40 €                   1.75 €                          0.88 €                      17.51 €                         17.51 €                        
2 025086e Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza

300 mm, spessore 7/10 ml 20.00 € 10.02 € 200.40  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025086e ml 20.00 24.10 €                   13.08 €                        6.54 €                      130.78 €                       130.78 €                      
3 025086d Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza

200 mm, spessore 7/10 ml 260.00 € 8.15 € 2,119.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025086d ml 260.00 18.61 €                   9.65 €                          4.82 €                      1,253.85 €                    1,253.85 €                   

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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4 085002d Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosa ... ento e raccordo, del Ø nominale di:
32 mm, spessore 1,2 mm ml 1,385.00 € 17.93 € 24,833.05  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085002d ml 1,385.00 18.69 €                   -  €                       -  €                            -  €                            

5 085018d Scatola di derivazione tonda, corpo e coperchio in lega d ... io inossidabile: Ø 90 mm, imbocchi
3/4'', profondità 65 mm cad 25.00 € 39.21 € 980.25  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085018d cad 25.00 65.13 €                   22.00 €                        11.00 €                    274.99 €                       274.99 €                      

6 085019a Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione d ... e, delle seguenti dimensioni: 120 x
120, profondità 110 mm cad 5.00 € 71.04 € 355.20  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085019j cad 5.00 82.23 €                   4.09 €                          2.04 €                      10.22 €                         10.22 €                        

2901 001.011.060_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.03 - IMPIANTI FORZA MOTRICE
E RETE DATI % 10.35 € 247,395.21

1 075015b Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acc ... : in rame, dimensioni: 250 x 40 x 5
mm, per 8 collegamenti cad 4.00 € 59.39 € 237.56  Prezziario DEI 2025 II° SEM 075015b cad 4.00 151.19 €                 85.86 €                        42.93 €                    171.72 €                       171.72 €                      

2 075020a Cavallotto equipotenziale realizzato in cavo FS17 lunghezza massima 300 mm, inclusi
capicorda e viteria: sezione 6 mmq cad 10.00 € 10.87 € 108.70 -  €                            -  €                            

3 015003r Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x
10/16 A+T, singola cad 40.00 € 37.27 € 1,490.80  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015003r cad 40.00 55.93 €                   14.93 €                        7.47 €                      298.66 €                       298.66 €                      

4 095127a Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in sca ... pleta di supporto e placca in resina:
cat. 6, per cavi UTP cad 20.00 € 69.88 € 1,397.60 -  €                            -  €                            

5 NP.IE.FM05 TORRETTA A SCOMPARSA DA TAVOLO a corpo 50.00 € 447.21 € 22,360.50 Revisione NP NP.IE.FM05 a corpo 50.00 686.34 €                 194.41 €                      97.20 €                    4,860.23 €                    4,860.23 €                   
2902 001.011.061_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.04 - IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE LUMINOSA % 21.96 € 206,863.36
1 015001a Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere

murarie: punto luce singolo cad 400.00 € 24.46 € 9,784.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015001a cad 400.00 30.64 €                   3.73 €                          1.87 €                      746.80 €                       746.80 €                      
2 015002a Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, ... inio escluse opere murarie: comando

a singolo interruttore cad 50.00 € 36.10 € 1,805.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015002a cad 50.00 48.19 €                   8.48 €                          4.24 €                      212.00 €                       212.00 €                      
3 P2.01.024.001.010 APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di appare ... il tutto funzionante a erfetta

regola d'arte. Pulsante 10A cad 40.00 € 19.22 € 768.80 -  €                            -  €                            
4 NP.IE.ILLSG02 Router DALI TIPO 1 cad 3.00 € 1,341.62 € 4,024.86 cad 3.00 -  €                       -  €                            -  €                            
5 NP.IE.ILLSG05 MODULO MINIATURIZZATO A 4 INGRESSI (RAGNETTI) cad 80.00 € 121.70 € 9,736.00 cad 80.00 -  €                       -  €                            -  €                            
6 NP.IE.ILLSG04 Multi Sensore DALI cad 80.00 € 168.28 € 13,462.40 cad 80.00 -  €                       -  €                            -  €                            
7 NP.IE.ILLSG10 MODULO 8 RELAY 10A DALI/SDIM cad 1.00 € 567.16 € 567.16 cad 1.00 -  €                       -  €                            -  €                            
8 NP.IE.ILLSG11 INPUT UNIT 8 INGRESSI x ROUTER cad 1.00 € 351.71 € 351.71 cad 1.00 -  €                       -  €                            -  €                            
9 NP.IE.ILLSG01 Sensore di Presenza PIR ON-OFF cad 35.00 € 94.53 € 3,308.55 cad 35.00 -  €                       -  €                            -  €                            
10 025004b Cavo flessibile FM9OZ1, isolato con mescola termoplastica ... one CPR, classe Cca-s1b,d0,a1:

sezione 1 mmq: 3 conduttori ml 800.00 € 2.01 € 1,608.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025004b ml 800.00 3.27 €                     1.06 €                          0.53 €                      423.60 €                       423.60 €                      
2903 001.011.062_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.05 - APPARECCHI

ILLUMINANTI % 77.26 € 205,473.18
1 NP.IE.ILL03 CORPO ILLUMINANTE TIPO 3 (RETTANGOLARE INCASSO) cad 106.00 € 264.56 € 28,043.36 Revisione NP NP.IE.ILL03 cad 106.00 536.08 €                 245.06 €                      122.53 €                  12,988.21 €                  12,988.21 €                 
2 NP.IE.ILL05 CORPO ILLUMINANTE TIPO 5 (DOWNLIGHT INCASSO) cad 25.00 € 131.60 € 3,290.00 Revisione NP NP.IE.ILL05 cad 25.00 357.81 €                 213.05 €                      106.53 €                  2,663.18 €                    2,663.18 €                   
3 NP.IE.ILL07 CORPO ILLUMINANTE TIPO 7 (ROTONDO) cad 10.00 € 201.67 € 2,016.70 cad 10.00 -  €                       -  €                            -  €                            
4 NP.IE.ILL08 CORPO ILLUMINANTE TIPO 8 (PLAFONIERA LED) cad 15.00 € 105.01 € 1,575.15 cad 15.00 -  €                       -  €                            -  €                            
5 NP.IE.ILL10 CORPO ILLUMINANTE TIPO 10 (QUADRATO INCASSO) cad 158.00 € 349.57 € 55,232.06 Revisione NP NP.IE.ILL10 cad 158.00 646.05 €                 261.53 €                      130.76 €                  20,660.52 €                  20,660.52 €                 
6 NP.IE.ILL14 CORPO ILLUMINANTE TIPO 14 (SISTEMA LUMINOSO A PLAFONE) cad 200.00 € 342.97 € 68,594.00 Revisione NP NP.IE.ILL14 cad 200.00 642.47 €                 265.20 €                      132.60 €                  26,519.87 €                  26,519.87 €                 

2904 001.011.063_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.06 - IMPIANTI RIVELAZIONE
INCENDIO E ALLARME EVACUAZIONE SGANCI DI EMERGENZA % 55.46 € 138,099.00

1 NP.IE.EVAC01 CENTRALE EVAC a corpo 0.60 € 28,118.10 € 16,870.86 a corpo 0.60 -  €                       -  €                            -  €                            
2 NP.IE.EVAC05 CAVO FTS29OM16 PH 120 VIOLA ml 2,500.00 € 2.76 € 6,900.00 ml 2,500.00 -  €                       -  €                            -  €                            
3 NP.IE.EVAC02 ALTOPARLANTE TIPO 1 cad 45.00 € 90.06 € 4,052.70 cad 45.00 -  €                       -  €                            -  €                            
4 NP.IE.EVAC03 ALTOPARLANTE TIPO 2 cad 50.00 € 87.73 € 4,386.50 cad 50.00 -  €                       -  €                            -  €                            
5 NP.IE.EVAC04 ALTOPARLANTE TIPO 3 cad 2.00 € 107.53 € 215.06 cad 2.00 -  €                       -  €                            -  €                            
6 NP.IE.DS01 IMPIANTO DIFFUSIONE AUDIO AULA 1 a corpo 0.50 € 9,173.55 € 4,586.78 a corpo 0.50 -  €                       -  €                            -  €                            
7 NP.IE.DS02 IMPIANTO DIFFUSIONE AUDIO AULA 2 a corpo 0.50 € 8,067.18 € 4,033.59 a corpo 0.50 -  €                       -  €                            -  €                            
8 NP.IE.RI01b CENTRALE RIVELAZIONE FUMI 4 LOOP a corpo 0.50 € 2,522.52 € 1,261.26 a corpo 0.50 -  €                       -  €                            -  €                            
9 NP.IE.RI02 COMBINATORE TELEFONICO a corpo 0.50 € 701.09 € 350.55 a corpo 0.50 -  €                       -  €                            -  €                            
10 NP.IE.RI03 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE a corpo 2.00 € 668.48 € 1,336.96 a corpo 2.00 -  €                       -  €                            -  €                            
11 NP.IE.RI04 SENSORE OTTICO DI FUMO a corpo 150.00 € 70.07 € 10,510.50 a corpo 150.00 -  €                       -  €                            -  €                            
12 NP.IE.RI05 BASE UNIVERSALE a corpo 150.00 € 12.03 € 1,804.50 a corpo 150.00 -  €                       -  €                            -  €                            
13 NP.IE.RI06 BASE UNIVERSALE CON SEGNALATORE ACUSTICO INTEGRATO a corpo 2.00 € 68.71 € 137.42 a corpo 2.00 -  €                       -  €                            -  €                            
14 NP.IE.RI07 RIPETITORE OTTICO LUMINOSO COLORE ROSSO a corpo 60.00 € 26.59 € 1,595.40 a corpo 60.00 -  €                       -  €                            -  €                            
15 NP.IE.RI09 MODULO I/O (1 USCITA) a corpo 5.00 € 86.76 € 433.80 a corpo 5.00 -  €                       -  €                            -  €                            
16 NP.IE.RI10 MODULO RELE’ 5 230V a corpo 1.00 € 75.12 € 75.12 a corpo 1.00 -  €                       -  €                            -  €                            
17 NP.IE.RI11 SCATOLA CONTENIMENTO a corpo 15.00 € 26.59 € 398.85 a corpo 15.00 -  €                       -  €                            -  €                            
18 NP.IE.RI12 PULSANTE DI ALLARME RIPRISTINABILE a corpo 15.00 € 86.37 € 1,295.55 a corpo 15.00 -  €                       -  €                            -  €                            
19 NP.IE.RI13 AVVISATORE OTTICO-ACUSTICO a corpo 9.00 € 143.44 € 1,290.96 a corpo 9.00 -  €                       -  €                            -  €                            
20 NP.IE.RI14 DISTANZIATORE a corpo 8.00 € 20.57 € 164.56 a corpo 8.00 -  €                       -  €                            -  €                            
21 NP.IE.RI15 CARTELLO ALLARME INCENDIO a corpo 9.00 € 21.55 € 193.95 a corpo 9.00 -  €                       -  €                            -  €                            
22 NP.IE.RI16 TARGA OTTICO-ACUSTICA a corpo 20.00 € 190.22 € 3,804.40 a corpo 20.00 -  €                       -  €                            -  €                            
23 NP.IE.RI17 ELETTROMAGNETE DI RITENUTA a corpo 10.00 € 70.26 € 702.60 a corpo 10.00 -  €                       -  €                            -  €                            
24 NP.IE.RI18b MODULO I/O CON FEEDBBACK (2 INGRESSI / 1 USCITA) a corpo 9.00 € 135.68 € 1,221.12 a corpo 9.00 -  €                       -  €                            -  €                            
25 NP.IE.RI25 CAVO FG29OM16 PH 120 ROSSO ml 3,500.00 € 2.41 € 8,435.00 ml 3,500.00 -  €                       -  €                            -  €                            
26 NP.IE.RI24 CAVO BUS485 CPR ml 220.00 € 2.41 € 530.20 ml 220.00 -  €                       -  €                            -  €                            

2905 001.011.064_PV3 EDIFICIO 7 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.07 - PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI SPECIALI E VIDEOCITOFONIA % 31.90 € 42,091.22

1 NP.IE.CA+AI01 IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE ED. 7 a corpo 0.30 € 38,837.31 € 11,651.19 a corpo 0.30 -  €                       -  €                            -  €                            
2 NP.IE.AB01 ALLARME BAGNO a corpo 6.00 € 295.81 € 1,774.86 a corpo 6.00 -  €                       -  €                            -  €                            

2906 002.009.049_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.09 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI

% 44.81 € 75,344.62
1 P2.02.033.005.003 RADIATORI SCALDASALVIETTE ELETTRICI Fornitura e posa in o ... po a scelta della D.L.

Potenzialità UNI resa fino a 1000 W cad 3.00 € 295.45 € 886.35  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.51.01 cad 3.00 343.95 €                 18.96 €                        9.48 €                      28.43 €                         28.43 €                        
2 P2.02.033.005.002 RADIATORI SCALDASALVIETTE ELETTRICI Fornitura e posa in o ... ipo a scelta della D.L.

Potenzialità UNI resa fino a 500 W cad 2.00 € 241.81 € 483.62  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.51.01 cad 2.00 343.95 €                 77.96 €                        38.98 €                    77.96 €                         77.96 €                        
3 P2.02.008.001.004 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE (PP-R) Fornitura e posa in ope ... ra, secondo le normative

vigenti. diam. 32 - PN 25 - 70 °C ml 260.00 € 17.32 € 4,503.20  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025097a ml 260.00 88.15 €                   69.10 €                        34.55 €                    8,982.74 €                    8,982.74 €                   
4 NP.IM.PV.20.02 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR1] taglia MV

ECM 44 cad 7.00 € 556.16 € 3,893.12 Revisione NP NP.IM.PV.20.02 cad 7.00 695.34 €                 83.56 €                        41.78 €                    292.46 €                       292.46 €                      
5 NP.IM.PV.20.03 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR3] taglia MV

ECM 64 cad 4.00 € 601.69 € 2,406.76 Revisione NP NP.IM.PV.20.03 cad 4.00 753.27 €                 91.41 €                        45.70 €                    182.82 €                       182.82 €                      
6 NP.IM.PV.20.04 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR4] taglia MV

ECM 74 cad 2.00 € 636.44 € 1,272.88 Revisione NP NP.IM.PV.20.04 cad 2.00 797.39 €                 97.31 €                        48.65 €                    97.31 €                         97.31 €                        
7 NP.IM.PV.20.10 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CARISMA grandezza[GR4] taglia MV

ECM 74 cad 2.00 € 736.31 € 1,472.62 Revisione NP NP.IM.PV.20.10 cad 2.00 924.63 €                 114.69 €                      57.34 €                    114.69 €                       114.69 €                      
8 NP.IM.PV.20.09 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo CRSL grandezza[GR2] taglia CRSL-

ECM 24 cad 2.00 € 569.86 € 1,139.72 Revisione NP NP.IM.PV.20.09 cad 2.00 700.99 €                 74.14 €                        37.07 €                    74.14 €                         74.14 €                        
9 NP.IM.PV.20.13 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo SKYSTAR grandezza[GR1] taglia SK-

ECM 12 cad 6.00 € 775.97 € 4,655.82 Revisione NP NP.IM.PV.20.13 cad 6.00 973.35 €                 119.79 €                      59.89 €                    359.36 €                       359.36 €                      
10 NP.IM.PV.20.16 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo SKYSTAR grandezza[GR4] taglia SK-

ECM 42 cad 2.00 € 1,069.70 € 2,139.40 Revisione NP NP.IM.PV.20.16 cad 2.00 1,317.86 €              141.19 €                      70.60 €                    141.19 €                       141.19 €                      
11 NP.IM.PV.20.15 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo SKYSTAR grandezza[GR3] taglia SK-

ECM 32 cad 3.00 € 880.24 € 2,640.72 Revisione NP NP.IM.PV.20.15 cad 3.00 1,106.27 €              138.01 €                      69.00 €                    207.01 €                       207.01 €                      
12 NP.IM.PV.20.14 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore modello tipo SKYSTAR grandezza[GR2] taglia SK-

ECM 22 cad 10.00 € 826.88 € 8,268.80 Revisione NP NP.IM.PV.20.14 cad 10.00 1,036.97 €              127.40 €                      63.70 €                    637.02 €                       637.02 €                      

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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2907 002.009.050_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.10 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
CENTRALE TECNOLOGICA

% 13.58 € 53,737.22
1 P2.02.050.001.006 MANOMETRI DI CONTROLLO OMOLOGATO I.S.P.E.S.L. Fornitura e ... drante diam. 100

mm, attacco 1/2" con serpentina antivibr. cad 6.00 € 34.94 € 209.64  Prezziario DEI 2026 I° SEM 025077B cad 6.00 66.03 €                   27.60 €                        13.80 €                    82.79 €                         82.79 €                        
2 P2.02.052.002.002 VALVOLA DI SICUREZZA IN OTTONE Fornitura e posa in opera ... vigente. diam. 3/4" -

pressione di taratura: fino a 6 bar cad 2.00 € 69.88 € 139.76  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.58.02 cad 2.00 122.58 €        45.71 €                        22.86 €                    45.71 €                         45.71 €                        
3 P2.02.001.002.003 TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 7287 SERIE MEDIA Forn ... e, nel rispetto

della normativa vigente. tubazioni in C.T. kg 184.10 € 8.15 € 1,500.42  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.40.01 kg 184.10 9.08 €                     0.11 €                          0.06 €                      10.59 €                         10.59 €                        
4 025141f Sistema di regolazione a pressione differenziale costante ... ia, campo di taratura 250 ÷ 600 mbar 

o 50 ÷ 300 mbar: Ø 2" cad 2.00 € 465.84 € 931.68  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025141f cad 2.00 649.06 €                 136.64 €                      68.32 €                    136.64 €                       136.64 €                      
5 P2.02.001.003.003 TUBAZIONI IN FERRO NERO SECONDO UNI 8863 COMPLETE DI GIUN ... e, nel rispetto

della normativa vigente. tubazioni in C.T. kg 119.21 € 8.73 € 1,040.70  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.40.01 kg 119.21 9.08 €                     -  €                       -  €                            -  €                            
6 P2.02.025.001.003 VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE FILETTATE Fornitura ... ola d'arte, nel rispetto

della normativa vigente. diam. 1" cad 2.00 € 41.78 € 83.56  Prezziario Reg. Veneto 2025  025134c cad 2.00 52.81 €                   6.85 €                          3.43 €                      6.85 €                           6.85 €                          
7 P2.02.020.001.002 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... samente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 3/4" cad 9.00 € 22.57 € 203.13  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.02 cad 9.00 55.76 €                   30.93 €                        15.47 €                    139.20 €                       139.20 €                      
8 P2.02.057.002.011 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI I.S.P.E.S.L. For ... rispetto della

normativa vigente. capacità utile: 35 litri cad 1.00 € 115.92 € 115.92  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025062A cad 1.00 161.71 €                 34.20 €                        17.10 €                    17.10 €                         17.10 €                        
9 P2.02.057.001.003 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA Fornitura e posa in opera d ... e, nel rispetto della

normativa vigente. capacità 18 litri cad 2.00 € 59.64 € 119.28  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.04.59.04 cad 2.00 75.34 €                   9.74 €                          4.87 €                      9.74 €                           9.74 €                          
10 P2.02.028.002.007 FILTRI A "Y" IN GHISA 120°C - PN 16 Fornitura e posa in o ... regola d'arte, nel rispetto della

normativa vigente. DN 40 cad 1.00 € 157.00 € 157.00  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025151e cad 1.00 231.03 €                 58.33 €                        29.17 €                    29.17 €                         29.17 €                        
11 P2.02.057.002.007 VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA COLLAUDATI I.S.P.E.S.L. For ... ispetto della

normativa vigente. capacità utile: 150 litri cad 1.00 € 232.92 € 232.92  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025062E cad 1.00 417.28 €                 161.07 €                      80.53 €                    80.53 €                         80.53 €                        
12 P2.02.020.001.003 VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE CROMATE FILETTATE Fornit ... essamente

previsto, secondo la normativa vigente. diam. 1" cad 50.00 € 34.94 € 1,747.00  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.70.03 cad 50.00 80.71 €                   42.28 €                        21.14 €                    1,056.90 €                    1,056.90 €                   
13 P2.02.022.001.005 VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in opera di ... 'arte, nel rispetto della

normativa vigente. PN 16 - DN 65 cad 6.00 € 136.26 € 817.56  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025328b cad 6.00 347.23 €                 197.34 €                      98.67 €                    592.03 €                       592.03 €                      
2908 002.009.051_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.11 IMPIANTO DI VENTILAZIONE -

CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI
% 31.91 € 103,828.99

1 P2.02.037.001.006 DIFFUSORI QUADRANGOLARI IN Al Fornitura e posa in opera d ... o, secondo la normativa
vigente. NR 20 - da 221 a 360 mc/h cad 1.00 € 166.54 € 166.54  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.35.05 cad 1.00 370.20 €                 187.01 €                      93.50 €                    93.50 €                         93.50 €                        

2 P2.02.039.001.003 VALVOLE DI VENTILAZIONE Fornitura e posa in opera di valv ... a, secondo la normativa
vigente. NR 22 - da 111 a 230 mc/h cad 15.00 € 44.25 € 663.75  Prezziario DEI 2026 I° SEM  035256b cad 15.00 54.56 €                   5.89 €                          2.94 €                      44.14 €                         44.14 €                        

3 P2.02.016.002.012 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATE E FINITE I ... econdo la normativa
vigente. Spessore 25 mm - diam. 200 mm ml 10.00 € 31.88 € 318.80  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.15.03 ml 10.00 42.77 €                   7.70 €                          3.85 €                      38.51 €                         38.51 €                        

4 P2.02.016.002.013 CANALIZZAZIONI FLESSIBILI IN ALLUMINIO ISOLATE E FINITE I ... econdo la normativa
vigente. Spessore 25 mm - diam. 150 mm ml 150.00 € 27.83 € 4,174.50 -  €                            -  €                            

5 P2.02.015.001.001 CANALIZZAZIONI IN SCHIUMA POLIURETANICA ED ALLUMINIO Forn ... la d'arte, nel
rispetto della normativa vigente. 1° scelta mq 100.00 € 64.05 € 6,405.00  Prezziario Reg. Veneto 2025  VEN25-12.02.17.01  mq 100.00 94.36 €                   23.91 €                        11.95 €                    1,195.25 €                    1,195.25 €                   

6 035190c Condotta ultra leggera ad elevato coefficiente di resiste ... spessore alluminio interno 80 micron
ed esterno 200 micron mq 60.00 € 79.51 € 4,770.60  Prezziario DEI 2025 II° SEM 035190c mq 60.00 100.07 €                 12.61 €                        6.30 €                      378.27 €                       378.27 €                      

7 P2.02.038.001.014 BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMI ... sorio per il buon
funzionamento. NR 20 - da 371 a 450 mc/h cad 1.00 € 66.52 € 66.52 -  €                            -  €                            

8 P2.02.038.001.018 BOCCHETTE A DOPPIO ORDINE DI ALETTE ORIENTABILI IN ALLUMI ... essorio per il buon 
funzionamento. NR 20 - fino a 140 mc/h cad 4.00 € 44.64 € 178.56 -  €                            -  €                            

9 P2.02.041.003.020 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE IN FIBROSILIC ... supervisione.
da 16,01 a 20 dmq con servomotore di riarmo dmq 20.00 € 57.64 € 1,152.80 -  €                            -  €                            

10 P2.02.041.002.014 SERRANDE DI TARATURA A TENUTA IN ACCIAIO ZINCATO Fornitur ... d'arte, nel rispetto
della normativa vigente. fino a 4 dmq dmq 4.00 € 113.93 € 455.72 -  €                            -  €                            

11 NP.IM.PV.110.01 Diffusore lineare - 1500-2F cad 3.00 € 476.58 € 1,429.74 Revisione NP NP.IM.PV.110.01 cad 3.00 591.68 €                 67.44 €                        33.72 €                    101.17 €                       101.17 €                      
12 NP.IM.PV.110.02 Diffusore lineare - 1000-2F cad 30.00 € 317.72 € 9,531.60 Revisione NP NP.IM.PV.110.02 cad 30.00 426.53 €                 77.04 €                        38.52 €                    1,155.63 €                    1,155.63 €                   
13 NP.IM.PV.110.04 Diffusore lineare - 2000-2F cad 6.00 € 635.45 € 3,812.70 Revisione NP NP.IM.PV.110.04 cad 6.00 812.19 €                 113.20 €                      56.60 €                    339.59 €                       339.59 €                      

2909 002.009.052_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.12 IMPIANTO DI VENTILAZIONE -
CENTRALI DI VENTILAZIONE

% 17.81 € 44,541.31
1 NP.IM.PV.25.03 UTA-ED12-01 - P-2 cad 0.15 € 31,242.37 € 4,686.36 Revisione NP NP.IM.PV.25.03 cad 0.15 38,476.98 €            4,110.37 €                   2,055.19 €               308.28 €                       308.28 €                      
2 NP.IM.PV.150.01 Recuperatore 1300 m3/h ED.12 (P1) cad 0.50 € 6,488.20 € 3,244.10 Revisione NP NP.IM.PV.150.01 cad 0.50 12,662.51 €            5,525.49 €                   2,762.75 €               1,381.37 €                    1,381.37 €                   

2910 002.009.053_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.13 REGOLAZIONE AUTOMATICA,
CONTABILIZZAZIONE E SUPERVISIONE % 39.66 € 8,173.58

1 NP.IM.PV.50.01 Valvola di regolazione Energy Valve - DN80 cad 1.00 € 3,241.77 € 3,241.77 cad 1.00 -  €                       -  €                            -  €                            
2911 002.010.042_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.02 IMPIANTO ANTINCENDIO - RETI DI

DISTRIBUZIONE E TERMINALI
% 35.74 € 23,388.44

1 NP.IM.PV.210.02 Sovraprezzo implementazione impianto watermist nei locali tecnici sottotetto Edificio 12 cad 0.50 € 15,487.87 € 7,743.94 Revisione NP NP.IM.PV.210.02 cad 0.50 24,952.69 €            7,916.04 €                   3,958.02 €               1,979.01 €                    1,979.01 €                   
2 055015b Idrante UNI 45, in cassetta da interno a parete o incasso ... a e cerniera, escluse le opere

murarie: manichetta da 20 m cad 2.00 € 307.45 € 614.90  Prezziario DEI 2026 I° SEM 055015b cad 2.00 327.69 €                 -  €                       -  €                            -  €                            
2912 002.010.044_PV3 EDIFICIO 12 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI

ADDUZIONE E TERMINALI
% 20.21 € 95,374.13

1 015154a Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ... a compresi stop di fissaggio: a a
muro, profondità 80 cm.. cad 7.00 € 179.50 € 1,256.50  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015233c cad 7.00 234.79 €                 37.34 €                        18.67 €                    130.69 €                       130.69 €                      

2 015093c Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ciacquamento con coperchio e batteria
di scarico cromata.. cad 3.00 € 661.90 € 1,985.70  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015093c cad 3.00 744.58 €                 16.49 €                        8.25 €                      24.74 €                         24.74 €                        

3 015109a Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... lle opere murarie: a delle dimensioni
di circa 70 × 55 cm. cad 5.00 € 415.10 € 2,075.50  Prezziario DEI 2026 I° SEM 015109a cad 5.00 438.23 €                 -  €                       -  €                            -  €                            

4 15200 Bagno per disabili composto da: rete di scarico realizzat ... rie, della colonna di adduzione e della
colonna di scarico cad 1.00 € 3,249.23 € 3,249.23  Prezziario DEI 2025 II° SEM 15200 cad 1.00 4,403.12 €              828.97 €                      414.48 €                  414.48 €                       414.48 €                      

5 015023c Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi speciali, staffaggi e opere
murarie: 25 x 2,8 mm ml 334.00 € 18.59 € 6,209.06  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015023c ml 334.00 21.44 €                   0.99 €                          0.50 €                      165.50 €                       165.50 €                      

6 P2.02.075.001.001 BOLLITTORI ELETTRICI RAPIDI/ACCUMULO Fornitura e posa in ... la normativa vigente.
capacità: 10 litri - potenza: 1200 W cad 3.00 € 197.54 € 592.62 -  €                            -  €                            

7 015023g Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con st ... me, pezzi speciali, staffaggi e opere
murarie: 63 x 4,5 mm ml 40.00 € 81.16 € 3,246.40  Prezziario DEI 2026 I° SEM  015023g ml 40.00 86.49 €                   -  €                       -  €                            -  €                            

8 P2.02.031.002.002 COLLETTORI COMPLETI PER CIRCUITI IDRICI Fornitura e posa ... a messa in opera,
secondo la normativa vigente. 3 attacchi cad 2.00 € 330.63 € 661.26  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025110A cad 2.00 544.59 €                 180.90 €                      90.45 €                    180.90 €                       180.90 €                      

2913 002.011.058_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.01 - QUADRI ELETTRICI -
LINEE PRIMARIE E SECONDARIE % 28.44 € 107,899.63

1 025027d Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: unipolare FG16M16 -
0,6/1 kV: sezione 35 mmq ml 400.00 € 7.38 € 2,952.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025027d ml 400.00 9.24 €                     1.12 €                          0.56 €                      224.40 €                       224.40 €                      

2 025002b Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEP ... alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq ml 5,000.00 € 1.59 € 7,950.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002b ml 5,000.00 2.11 €                     0.36 €                          0.18 €                      902.50 €                       902.50 €                      

3 025002d Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEP ... e alla CEI UNEL 35716, classe
Cca-s1b,d1,a1: sezione 6 mmq ml 610.00 € 2.62 € 1,598.20  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025002d ml 610.00 3.34 €                     0.46 €                          0.23 €                      139.69 €                       139.69 €                      

4 025031d Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... -s1b,d1,a1: pentapolare
FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq ml 105.00 € 7.26 € 762.30  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025031d ml 105.00 10.53 €                   2.54 €                          1.27 €                      133.56 €                       133.56 €                      

5 025031e Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... s1b,d1,a1: pentapolare
FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq ml 65.00 € 14.67 € 953.55  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025031e ml 65.00 15.38 €                   -  €                       -  €                            -  €                            

6 025031g Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma eti ... s1b,d1,a1: pentapolare
FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq ml 130.00 € 25.93 € 3,370.90  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025031g ml 130.00 30.92 €                   2.40 €                          1.20 €                      155.81 €                       155.81 €                      

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  

 Revisione non attuabile in quanto non comparabile con altro articolo  
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7 025027i Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... I 60332-1-2: unipolare FG16M16 -
0,6/1 kV: sezione 150 mmq ml 500.00 € 24.24 € 12,120.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025027i ml 500.00 28.65 €                   1.99 €                          0.99 €                      496.50 €                       496.50 €                      

8 025040b Cavo flessibile resistente al fuoco, non propagante l'inc ... ione nominale 0,6/1 kV: bipolare
FTG18OM1: sezione 2,5 mmq ml 300.00 € 3.25 € 975.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025040b ml 300.00 4.91 €                     1.34 €                          0.67 €                      200.25 €                       200.25 €                      

2914 002.011.059_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.02 - DISTRIBUZIONE
PRIMARIA CAVIDOTTI E POZZETTI % 51.18 € 64,261.43

1 025093a Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per
canale di altezza: 75 mm ml 146.00 € 13.18 € 1,924.28  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025093a ml 146.00 17.20 €                   2.70 €                          1.35 €                      197.25 €                       197.25 €                      

2 025070b Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... accessori di fissaggio: sezione
100 x 75 mm, spessore 8/10 ml 85.00 € 30.49 € 2,591.65  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025070b ml 85.00 47.93 €                   14.39 €                        7.20 €                      611.62 €                       611.62 €                      

3 025086b Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza
100 mm, spessore 7/10 ml 20.00 € 10.59 € 211.80  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025086b ml 20.00 13.40 €                   1.75 €                          0.88 €                      17.51 €                         17.51 €                        

4 025168i Accessori per cassette di derivazione da incasso: coperch ... icarbonato ad alta resistenza,
dimensioni in mm: 515 x 200 cad 40.00 € 20.19 € 807.60  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025168i cad 40.00 23.92 €                   1.71 €                          0.86 €                      34.22 €                         34.22 €                        

5 025086e Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza
300 mm, spessore 7/10 ml 20.00 € 10.02 € 200.40  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025086e ml 20.00 24.10 €                   13.08 €                        6.54 €                      130.78 €                       130.78 €                      

6 025086d Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza
200 mm, spessore 7/10 ml 125.00 € 8.15 € 1,018.75  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025086d ml 125.00 18.61 €                   9.65 €                          4.82 €                      602.81 €                       602.81 €                      

7 025070e Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300
x 75 mm, spessore 12/10 ml 250.00 € 40.92 € 10,230.00  Prezziario DEI 2026 I° SEM  025070e ml 250.00 82.51 €                   37.50 €                        18.75 €                    4,687.25 €                    4,687.25 €                   

8 085002c Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosa ... ento e raccordo, del Ø nominale di:
25 mm, spessore 1,2 mm ml 300.00 € 13.78 € 4,134.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085002c ml 300.00 16.98 €                   1.82 €                          0.91 €                      273.30 €                       273.30 €                      

9 085002d Tubo di protezione in acciaio zincato sendzimir elettrosa ... ento e raccordo, del Ø nominale di:
32 mm, spessore 1,2 mm ml 300.00 € 17.93 € 5,379.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085002d ml 300.00 18.69 €                   -  €                       -  €                            -  €                            

10 085019a Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione d ... e, delle seguenti dimensioni: 120 x
120, profondità 110 mm cad 30.00 € 71.04 € 2,131.20  Prezziario DEI 2025 II° SEM 085019j cad 30.00 82.23 €                   4.09 €                          2.04 €                      61.29 €                         61.29 €                        

11 025070d Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200
x 75 mm, spessore 10/10 ml 130.00 € 32.79 € 4,262.70  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025070d ml 130.00 66.98 €                   30.91 €                        15.46 €                    2,009.22 €                    2,009.22 €                   

2915 002.011.060_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.03 - IMPIANTI FORZA
MOTRICE E RETE DATI % 17.15 € 99,718.82

1 075020a Cavallotto equipotenziale realizzato in cavo FS17 lunghezza massima 300 mm, inclusi
capicorda e viteria: sezione 6 mmq cad 10.00 € 10.87 € 108.70 -  €                            -  €                            

2 NP.IE.FM01 Fornitura e posa di torretta porta apparecchi a scomparsa ... onere e accessorio per realizzare
l’opera a regola d’arte. cad 5.00 € 924.69 € 4,623.45 Revisione NP NP.IE.FM01 cad 5.00 1,009.13 €              -  €                       -  €                            -  €                            

3 015003r Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x
10/16 A+T, singola cad 20.00 € 37.27 € 745.40  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015003r cad 20.00 55.93 €                   14.93 €                        7.47 €                      149.33 €                       149.33 €                      

4 NP.IE.CS01 CAVO UTP CAT 6 Cca a corpo 3,000.00 € 1.94 € 5,820.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM  095101c a corpo 3,000.00 2.57 €                     0.44 €                          0.22 €                      654.00 €                       654.00 €                      
5 NP.IE.FM04 BARRIERA TAGLIAFUOCO a corpo 6.00 € 221.27 € 1,327.62 a corpo 6.00 -  €                       -  €                            -  €                            
6 NP.IE.FM05 TORRETTA A SCOMPARSA DA TAVOLO a corpo 10.00 € 447.21 € 4,472.10 Revisione NP NP.IE.FM05 a corpo 10.00 686.34 €                 194.41 €                      97.20 €                    972.05 €                       972.05 €                      

2916 002.011.061_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.04 - IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE LUMINOSA % 24.93 € 80,083.87

1 015001a Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere
murarie: punto luce singolo cad 200.00 € 24.46 € 4,892.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015001a cad 200.00 30.64 €                   3.73 €                          1.87 €                      373.40 €                       373.40 €                      

2 015002a Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, ... inio escluse opere murarie: comando
a singolo interruttore cad 20.00 € 36.10 € 722.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 015002a cad 20.00 48.19 €                   8.48 €                          4.24 €                      84.80 €                         84.80 €                        

3 P2.01.024.001.010 APPARECCHI DI COMANDO Fornitura e posa in opera di appare ... il tutto funzionante a erfetta
regola d'arte. Pulsante 10A cad 20.00 € 19.22 € 384.40 -  €                            -  €                            

4 NP.IE.ILLSG02 Router DALI TIPO 1 cad 3.00 € 1,341.62 € 4,024.86 cad 3.00 -  €                       -  €                            -  €                            
5 NP.IE.ILLSG04 Multi Sensore DALI cad 25.00 € 168.28 € 4,207.00 cad 25.00 -  €                       -  €                            -  €                            
6 NP.IE.ILLSG05 MODULO MINIATURIZZATO A 4 INGRESSI (RAGNETTI) cad 25.00 € 121.70 € 3,042.50 cad 25.00 -  €                       -  €                            -  €                            
7 NP.IE.ILLSG01 Sensore di Presenza PIR ON-OFF cad 20.00 € 94.53 € 1,890.60 cad 20.00 -  €                       -  €                            -  €                            
8 025004b Cavo flessibile FM9OZ1, isolato con mescola termoplastica ... one CPR, classe Cca-s1b,d0,a1:

sezione 1 mmq: 3 conduttori ml 400.00 € 2.01 € 804.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025004b ml 400.00 3.27 €                     1.06 €                          0.53 €                      211.80 €                       211.80 €                      
2917 002.011.062_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.05 - APPARECCHI

ILLUMINANTI % 49.38 € 83,466.37
1 NP.IE.ILL14 CORPO ILLUMINANTE TIPO 14 (SISTEMA LUMINOSO A PLAFONE) cad 13.00 € 342.97 € 4,458.61 Revisione NP NP.IE.ILL14 cad 13.00 642.47 €                 265.20 €                      132.60 €                  1,723.79 €                    1,723.79 €                   
2 NP.IE.ILL10 CORPO ILLUMINANTE TIPO 10 (QUADRATO INCASSO) cad 53.00 € 349.57 € 18,527.21 Revisione NP NP.IE.ILL10 cad 53.00 646.05 €                 261.53 €                      130.76 €                  6,930.43 €                    6,930.43 €                   
3 NP.IE.ILL03 CORPO ILLUMINANTE TIPO 3 (RETTANGOLARE INCASSO) cad 50.00 € 264.56 € 13,228.00 Revisione NP NP.IE.ILL03 cad 50.00 536.08 €                 245.06 €                      122.53 €                  6,126.52 €                    6,126.52 €                   
4 NP.IE.ILL05 CORPO ILLUMINANTE TIPO 5 (DOWNLIGHT INCASSO) cad 18.00 € 131.60 € 2,368.80 Revisione NP NP.IE.ILL05 cad 18.00 357.81 €                 213.05 €                      106.53 €                  1,917.49 €                    1,917.49 €                   
5 NP.IE.ILL11 CORPO ILLUMINANTE TIPO 11 (PLAFONE TONDO PER ESTERNO) cad 4.00 € 396.16 € 1,584.64 cad 4.00 -  €                       -  €                            -  €                            
6 NP.IE.ILL08 CORPO ILLUMINANTE TIPO 8 (PLAFONIERA LED) cad 10.00 € 105.01 € 1,050.10 cad 10.00 -  €                       -  €                            -  €                            

2918 002.011.063_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.06 - IMPIANTI RIVELAZIONE
INCENDIO E ALLARME EVACUAZIONE SGANCI DI EMERGENZA % 36.34 € 59,999.65

1 NP.IE.DS04 IMPIANTO DIFFUSIONE AUDIO AULA 4 a corpo 0.50 € 9,186.36 € 4,593.18 a corpo 0.50 -  €                       -  €                            -  €                            
2 NP.IE.DS03 IMPIANTO DIFFUSIONE AUDIO AULA 3 a corpo 0.50 € 9,179.61 € 4,589.81 a corpo 0.50 -  €                       -  €                            -  €                            
3 NP.IE.EVAC05 CAVO FTS29OM16 PH 120 VIOLA ml 500.00 € 2.76 € 1,380.00 ml 500.00 -  €                       -  €                            -  €                            
4 NP.IE.EVAC03 ALTOPARLANTE TIPO 2 cad 15.00 € 87.73 € 1,315.95 cad 15.00 -  €                       -  €                            -  €                            
5 NP.IE.EVAC02 ALTOPARLANTE TIPO 1 cad 22.00 € 90.06 € 1,981.32 cad 22.00 -  €                       -  €                            -  €                            
6 NP.IE.RI04 SENSORE OTTICO DI FUMO a corpo 60.00 € 70.07 € 4,204.20 a corpo 60.00 -  €                       -  €                            -  €                            
7 NP.IE.RI16 TARGA OTTICO-ACUSTICA a corpo 7.00 € 190.22 € 1,331.54 a corpo 7.00 -  €                       -  €                            -  €                            
8 NP.IE.RI25 CAVO FG29OM16 PH 120 ROSSO ml 1,000.00 € 2.41 € 2,410.00 ml 1,000.00 -  €                       -  €                            -  €                            

2919 002.011.064_PV3 EDIFICIO 12 - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.07 - PREDISPOSIZIONE
IMPIANTI SPECIALI E VIDEOCITOFONIA % 18.16 € 22,505.79

1 NP.IE.CA+AI02 IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E ANTINTRUSIONE ED. 12 a corpo 0.20 € 20,435.12 € 4,087.02 a corpo 0.20 -  €                       -  €                            -  €                            
2920 003.010.043_PV3 EDIFICIO 13 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.03 IMPIANTO ANTINCENDIO - CENTRALE DI

PRESSURIZZAZIONE
% 49.19 € 1,115,598.71

1 NP.IM.VVF.003 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO WATER MIST TWIN FLUID a corpo 0.50 € 1,097,577.27 € 548,788.64 Revisione NP NP.IM.VVF.003 a corpo 0.50 1,280,458.30 €       73,123.30 €                 36,561.65 €             18,280.83 €                  18,280.83 €                 
2921 003.010.045_PV3 EDIFICIO 13 - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.05 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - RETI DI

SCARICO ACQUE REFLUE
% 40.93 € 13,084.84

1 P2.02.008.002.005 TUBAZIONI IN ASTOLAN (SCARICO INSONORIZZATO) Fornitura e ... osa in opera, nel
rispetto della normativa vigente. DN 110 ml 100.00 € 53.56 € 5,356.00 -  €                            -  €                            

2922 004.009.053_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 05 - IMPIANTI MECCANICI - 05.13 REGOLAZIONE
AUTOMATICA, CONTABILIZZAZIONE E SUPERVISIONE

% 13.22 € 415,662.80
1 P2.02.087.006.001 PUNTO DI CONTROLLO / REGOLAZIONE IMPIANTI Punto di contro ... guente attribuzione di

un valore medio a ciascuno di essi. cad 50.00 € 341.83 € 17,091.50 -  €                            -  €                            
2 NP.IM.REG.01 FPO si sistema di regolazione automatica Edifici 7-12-13, comprensiva di regolatori ed elementi

in campo. a corpo 0.10 € 378,403.33 € 37,840.33 a corpo 0.10 -  €                       -  €                            -  €                            
2923 004.010.042_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.02 IMPIANTO ANTINCENDIO -

RETI DI DISTRIBUZIONE E TERMINALI
% 16.34 € 20,015.33

1 P2.02.006.002.019 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... tiva vigente. PN 16 - diam.
esterno 75 mm - spess. 10,4 mm ml 8.00 € 34.72 € 277.76 -  €                            -  €                            

2 P2.02.006.002.017 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... ativa vigente. PN 16 - diam.
esterno 50 mm - spess. 6,9 mm ml 10.00 € 18.74 € 187.40 -  €                            -  €                            

3 P2.02.006.002.021 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... iva vigente. PN 16 - diam.
esterno 110 mm - spess. 15,2 mm ml 27.00 € 68.05 € 1,837.35 -  €                            -  €                            

4 P2.02.006.002.020 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... tiva vigente. PN 16 - diam.
esterno 90 mm - spess. 12,4 mm ml 20.00 € 48.39 € 967.80 -  €                            -  €                            
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2924 004.010.044_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 05 - IMPIANTI IDRICI - 05.04 IMPIANTO IDRICO
SANITARIO - RETI ADDUZIONE E TERMINALI

% 28.79 € 98,481.96
1 P2.02.006.002.004 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... ativa vigente. PN 10 - diam.

esterno 63 mm - spess. 5,8 mm ml 10.00 € 24.94 € 249.40 -  €                            -  €                            
2 NP.IM.PV.120.01 Tubazione interrata in PE preisolata De 110 per acqua fredda ml 30.00 € 196.26 € 5,887.80 Revisione NP ml 30.00 234.19 €                 18.30 €                        9.15 €                      274.51 €                       274.51 €                      
3 NP.IM.PV.120.02 Fornitura e posa in opera di Tubazione interrata in PE preisolata De 160 adatto per acqua fredda

ml 30.00 € 412.69 € 12,380.70 Revisione NP ml 30.00 507.08 €                 53.12 €                        26.56 €                    796.76 €                       796.76 €                      
4 NP.IM.PV.130.01 Fornitura e posa di Tubazione interrata in PE preisolata De110 adatto per acqua calda 70°C ml 20.00 € 169.78 € 3,395.60 Revisione NP ml 20.00 200.81 €                 14.05 €                        7.02 €                      140.48 €                       140.48 €                      
5 NP.IM.PV.130.02 Fornitura e posa di Tubazione interrata in PE preisolata De160 adatto per acqua calda 70°C ml 30.00 € 204.55 € 6,136.50 Revisione NP ml 30.00 253.91 €                 28.91 €                        14.45 €                    433.62 €                       433.62 €                      
6 P2.02.006.002.015 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in opera d ... ativa vigente. PN 16 - diam.

esterno 32 mm - spess. 4,5 mm ml 20.00 € 14.97 € 299.40 -  €                            -  €                            
2925 004.011.059_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.02 -

DISTRIBUZIONE PRIMARIA CAVIDOTTI E POZZETTI % 41.57 € 12,051.90
1 025162h Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø

esterno: 160 mm ml 600.00 € 8.35 € 5,010.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 025162h ml 600.00 16.53 €                   7.35 €                          3.67 €                      2,203.50 €                    2,203.50 €                   
2926 004.011.060_PV3 EDIFICIO 16 - OPERE COMUNI - 06 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - 06.03 -

IMPIANTI FORZA MOTRICE E RETE DATI % 14.97 € 4,588.29
1 075001e Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... , tubazione protettiva o cunicolo:

sezione nominale 35 mmq ml 100.00 € 6.87 € 687.00  Prezziario DEI 2025 II° SEM 075001e ml 100.00 9.12 €                     1.56 €                          0.78 €                      78.15 €                         78.15 €                        
2927 P6.01.002.002 Formazione di recinzione in rete metallica di altezza par ... o e ritiro al termine dei lavori Per

ogni mese successivo. m²·mese 1,597.79 € 1.52 € 2,428.64  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.01.13.00 m²·mese 1,597.79 4.05 €                     2.38 €                          1.19 €                      1,899.77 €                    1,899.77 €              
2928 P6.01.007.002 Formazione di recinzione cieca in pannelli di legno pari ... io e ritiro al termine dei lavori Per

ogni mese successivo m²·mese 406.82 € 0.76 € 309.18  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.01.06.c m²·mese 406.82 1.25 €                     0.41 €                          0.21 €                      84.21 €                         84.21 €                   
2929 P6.01.012.002 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di cancello carraio:

Per ogni mese successivo cad·mese 2.00 € 58.58 € 117.16 -  €                            -  €                       
2930 P6.03.002.001 Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed ... sioni - per ogni mese successivo

Dimensioni mm 1200 x 1200 cad·mese 14.00 € 12.44 € 174.16 -  €                            -  €                       
2931 P6.03.006.002 Box prefabbricati per vari servizi - per ogni mese successivo cad·mese 26.00 € 186.81 € 4,857.06 -  €                            -  €                       
2932 P6.04.002.001 Tettoia per protezione di posti di lavoro o passaggio contro la caduta di oggetti dall'alto - per ogni

mese successivo m²·mese 105.52 € 16.99 € 1,792.78 -  €                            -  €                       
2933 P6.08.002.008 Fornitura e posa in opera di estintore a polvere con valvola a pulsante: per ogni mese successivo

cad·mese 40.00 € 5.00 € 200.00 -  €                            -  €                       
2934 P6.12.002.001 Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizza ... sostenuta e per altezze fino a 7 metri

Per il primo mese. m² 26.14 € 69.17 € 1,808.10  Prezziario Regione 2025  VEN25-05.16.61.00 m² 26.14 99.43 €                   23.34 €                        11.67 €                    305.09 €                       305.09 €                 
2935 P6.12.002.002 Puntellatura orizzontale (solai) di strutture da realizza ... uta e per altezze fino a 7 metri Per ogni

mese successivo. m²·mese 483.48 € 11.47 € 5,545.52 -  €                            -  €                       
2936 P6.16.004.002 Posa, smontaggio e ritiro dei materiali a fine lavori di ... di conteminento dei materiali - per ogni

mese successivo. m²·mese 5,844.07 € 2.10 € 12,272.55 -  €                            -  €                       
2937 P6.16.014.002 Trasporto, posa in opera e successivo smontaggio ed allontanamento di parasassi o mantovana.

Per ogni mese successivo. m²·mese 222.14 € 1.10 € 244.35  Prezziario Regione 2025  VEN25-21.02.01.f m²·mese 222.14 9.71 €                     8.50 €                          4.25 €                      944.10 €                       944.10 €                 
2938 P6.24.001.001 Assistenza al sopraluogo del coordinatore per l'esecuzion ... rdinatore per l'esecuzione da parte

del direttore tecnico. h 16.00 € 35.51 € 568.16 -  €                            -  €                       
2939 P6.24.003.001 Servizio di sorveglianza per l'applicazione degli apprestamenti di sicurezza di un tecnico

specializzato Giornaliero. h 16.00 € 33.34 € 533.44 -  €                            -  €                       
Arrotondamento: € 26.42 0 0.00 -  €                            -  €                       -  €                            

€ 3,203,569.20 € 458,131.90 € 245,336.57 € 212,795.33
€ 7,891,614.85 € 1,107,073.55 € 766,239.32 € 340,834.23
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