
Allegato A2

AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI E
DEL VERDE PUBBLICO

SETTORE VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI
SERVIZIO BOSCO E GRANDI PARCHI

via Gori n° 8 - 30172 Venezia – Tel. 041 2746940 – Fax 041 2746950

“Servizio di  visite  ispettive,  controllo e  manutenzione ordinaria  delle
aree  giochi  Parchi  Albanese  e  San  Giuliano  a  Mestre”  -  CIG
B0D3396DCE.

PERIZIA - MODIFICA CONTRATTUALE 
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso che:

• con Determinazione a contrarre n. 835 del 07/05/2024  è stato affidato, alla ditta  Il
Gruppo Società Cooperativa Sociale ETS con sede in Via V. Brigadiere Scantamburlo
14 -  30173 Favaro Veneto (VE) , il “Servizio di visite ispettive, controllo e manutenzione
ordinaria  delle  aree  giochi  Parchi  Albanese  e  San  Giuliano  a  Mestre”  -  CIG
B0D3396DCE;

• il contratto relativo al sopra indicato servizio, è stato stipulato sulla piattaforma MePA,
con  documento  Prot.  nr.  240912  del  17/05/2024  -  Repertorio  Speciale  25062  del
17/05/2024,  per  un  importo  complessivo  di  €  69.268,00=  (Euro
sessantanovemiladuecentosessantotto/00)  (o.f.i.),  di  cui  €  55.400,00=  (Euro
cinquantaciquemilaquattrocento/00)  per  prestazioni,  €  1.377,05  (Euro
milletrecentosettantasette/05)  quali  oneri  per  la  sicurezza  ed  €  12.490,95  (Euro
dodicimilaquattrocentonovanta/95) per Iva al 22%;

• con verbale  di  avvio delle  prestazioni  del  21/05/2024,  PG/2024/0245908  sono stati
avviati i servizi sopraindicati;

• nel corso dell’esecuzione dei servizi si è manifestata la necessità di eseguire alcuni
servizi  non  previsti  nel  contratto  d’appalto,  per  la  cui  contabilizzazione  mancano  i
relativi prezzi unitari;

• con PG/2025/0629608 del 25/11/2025 è stata redatta una modifica contrattuale, ai sensi
dell’art. 120 c. 1 lett. b) e c. 9 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 3 delle Condizioni Esecutive
e Capitolato Prestazionale dell’appalto, che comporta  un  incremento  economico di €
8.775,76 o.f.e.,  rispetto all’importo contrattule di € 69.268,00 o.f.e. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno 2025, il  giorno 20 del mese di novembre, i  sottoscritti  sig. Alessandro Gardellin
legale rappresentante della   Il Gruppo Società Cooperativa Sociale ETS, e l’avv. Marco
Mastroianni,  in  qualità di  R.U.P.,  con il  presente verbale concordano i  seguenti  nuovi
prezzi unitari, in base ai quali, dedotto il ribasso d’asta del 1,07%, ottenuto nel contratto
originario, saranno pagati i servizi in parola: 

NUOVI PREZZI

• N.P.1 -  Smontaggio completo della nave gioco esistente con separazione dei materiali
ferrosi e lignei pre-smaltimento e pulizia area di lavoro, il prezzo comprende:   
-noleggi
-trasporti
-spese generali 15%
-utile impresa 10%
a corpo € 3.000,00
Smontaggio di strutture e manufatti lignei con struttura portante in metallo. Nel prezzo si
intendono  compresi  e  compensati  gli  oneri  per  le  necessarie  opere  provvisionali  e  di
sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

• N.P.2 - Smaltimento materiale ligneo e ferroso presso discarica autorizzata, il prezzo
comprende:  
-noleggi
-trasporti
-smaltimento in discarica autorizzata
-spese generali 15%
-utile impresa 10%
a corpo    € 3.000,00
Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e  compensati  gli  oneri  per  le  necessarie  opere
provvisionali e di sicurezza, lo sgombero e raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Il presente verbale viene firmato dal RUP e sottoscritto dall’impresa appaltatrice in segno
di accettazione e di adempimento.

Il  presente  verbale  è  fin  d’ora  impegnativo  per  la  Ditta,  mentre  lo  sarà  per
l’Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Mestre, 25 novembre 2025

L'Appaltatore
Alessandro Gardellin

ll Gruppo Società Cooperativa Sociale ETS

Il Responsabile Unico del Progetto
avv. Marco Mastroianni*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”
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