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PROGETTO ESECUTIVO
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DATA
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DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Andreina Visconti

COLLABORATORI DEL RUP

arch. Claudio Biscontin

PROGETTO ARCHITETTONICO

arch. Federico Checchin

REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO APPROVATO



FASI DI CANTIERE
MESE 1 MESE 2 MESE 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PIASTRE AMBITO A1 60 gg

Allestimento area di cantiere

Ripristino stato di efficienza piastre esistenti

Aggiunta nervature di rinforzo

Disallestimento area di cantiere

BARRIERE SCALO DI ALAGGIO 90gg

Realizzazione Barriere in officina

Allestimento area di cantiere

Posa Barriere

Disallestimento area di cantiere

BARRIERE GRU 90gg

Realizzazione Barriere in officina

Allestimento area di cantiere

Posa Barriere

Disallestimento area di cantiere

TOT 90gg

DURATA 
FASI
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