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C.I. 14996

LAVORI: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024
CUP F77H24000270001 - CIG B33FO1ABES8
Fasc. 2024.X1/2/1.168

IMPRESA: RTI Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l. (CO.M.E.S)
e Bergamo Cesare di Bergamo Sauro & C S.n.c.,

CONTRATTO: N.131705 Repertorio Municipale del 19/03/2025

Lavori a base d'asta € 1.442.043,55
Ribasso d'asta 5,00 % €-72.102,18
Lavori al netto del ribasso € 1.369.941,37
Costi della manodopera non soggetti a ribasso € 599.368,10
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 24.986,10
Importo contrattuale € 1.394.972,47

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 01
(D.lgs. n.36/2023 art.5 All. I1.14)

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 2746 del 31/12/2024 é stato aggiudicato all'impresa
A.T.I. Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l. (CO.M.E.S. S.r.l.) (capogruppo), con sede
legale in Via dell’Acetosella, n.16 — Marghera - Venezia, P. IVA: 04176180273 e Bergamo
Cesare di Bergamo Sauro & C S.n.c.;l’'appalto della gara 42/2024 - GESTIONE
TERRITORIALE VENEZIA SUD 2024 C.I. 14996;

- in data 19/03/2024 con atto Rep. Spec. N. 131705 si € proceduto alla stipula del Contratto
d’Appalto per l'esecuzione dei lavori di Gestione Territoriale Venezia Sud 2024 - gara N.
43/2024 - C.1.14996 -CIG B33F01ABE8 -CUP: F77H24000280001 per Iimporto
contrattuale di € 1.369.941,37 (o.f.e) al quale si aggiungono gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a Euro 24.986,10 per un importo complessivo di € € 1.394.927,47
(Euro unmilionetrecentonovantaquattromilanovecentoventisette/47) (o.f.e.);

- nel corso di esecuzione dellintervento si € manifestata la necessita di eseguire nuove
lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco prezzi
che forma parte integrante del contratto suddetto;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

1l responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano I'assenza di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno
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L'anno 2025 il giorno 13 del mese di maggio,

tra il sottoscritto arch. Claudio Biscontin Direttore dei Lavori ed il geom. Dimitri
Tiozzo, Procuratore Speciale dell'Impresa appaltatrice, sono stati concordati i
seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli presenti nell’elenco prezzi di
progetto, che non determinano un aumento della spesa complessiva rispetto
all'importo originariamente destinato all'esecuzione delle opere:

Codice Descrizione Prezzo

NP.001.S Interventi della durata fino a 2 ore, su Venezia Centro
Storico
Compenso per la messa a disposizione di una squadra operativa
attrezzata, comprensiva di natante di supporto per trasporti e
sgomberi, attrezzatura minuta e materiale di consumo, per
piccoli interventi di ripristino, verifiche, sondaggi e installazioni
di difficile quantificazione a misura.
Area di intervento: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, Giudecca
Unita di misura: cad
Prezzo 344,23 €

NP.0O1.LP Interventi della durata fino a 2 ore, su Venezia Isole
Compenso per la messa a disposizione di una squadra operativa
attrezzata, comprensiva di autocarro per trasporto merci e
attrezzature e sgomberi, miniescavatore, attrezzatura minuta e
materiale di consumo, per piccoli interventi di ripristino,
verifiche, sondaggi e installazioni non quantificabili direttamente
a misura.
Area di intervento: Lido e Pellestrina
Unita di misura: cad
Prezzo 394,84 €

NP.002.S Interventi della durata fino a 4 ore, su Venezia Centro
Storico
Compenso per la messa a disposizione di una squadra operativa
attrezzata, comprensiva di natante di supporto per trasporti e
sgomberi, attrezzatura minuta e materiale di consumo, per
piccoli interventi di ripristino, verifiche, sondaggi e installazioni
di difficile quantificazione a misura.
Area di intervento: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, Giudecca
Unita di misura: cad
Prezzo 649,93 €

NP.002.LP Interventi della durata fino a 4 ore, su Venezia isole
Compenso per la messa a disposizione di una squadra operativa
attrezzata, comprensiva di autocarro per trasporto merci e
attrezzature e sgomberi, miniescavatore, attrezzatura minuta e
materiale di consumo, per piccoli interventi di ripristino,
verifiche, sondaggi e installazioni non quantificabili direttamente 713,06 €

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

1l responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano I'assenza di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno
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a misura.

Area di intervento: Lido e Pellestrina
Unita di misura: cad

Prezzo

NP.003.S Ripristino di segnaletica verticale stradale, Venezia

Centro Storico
Compenso per il ripristino di segnaletica verticale stradale a
seguito di atti vandalici o incidenti. Il prezzo include la messa in
sicurezza provvisoria, successiva rimozione del palo di supporto,
lo smontaggio della targa, lo smaltimento degli elementi non
riutilizzabili, il riposizionamento e il montaggio. Sono escluse
eventuali forniture per la sostituzione di pali, targhe e collari di
supporto.
Area di intervento: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, Giudecca
Unita di misura: cad

Prezzo 377,85 €

NP.004.S Interventi verifica collettori stradali, Venezia Centro
Storico
Compenso per la verifica dello stato di funzionamento di
collettori stradali a seguito di segnalazione di

malfunzionamento. L'intervento comprende I'apertura dei
pozzetti di ispezione, il controllo del funzionamento e delle
condizioni del collettore, piccoli interventi limitati alla verifica
del funzionamento, seguiti dalla chiusura e dal ripristino delle
aree interessate.

Area di intervento: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, Giudecca
Unita di misura: cad

Prezzo 212,57 €

NP.004.LP Interventi verifica collettori stradali, Lido di Venezia e

Pellestrina
Compenso per la verifica dello stato di funzionamento di
collettori stradali a seguito di segnalazione di

malfunzionamento. L'intervento comprende |'apertura dei
pozzetti di ispezione, il controllo del funzionamento e delle
condizioni del collettore, piccoli interventi limitati alla verifica
del funzionamento, sequiti dalla chiusura e dal ripristino delle
aree interessate.
Area di intervento: Lido e Pellestrina
Unita di misura: cad
Prezzo 250,55 €

NP.005. Fornitura a pié d'opera di lamiera antiscivolo, realizzazione in
AGRAIN® - inox 304 dimensioni 1000x2000 spessore 2 mm
Unita di misura: cad

Prezzo 1.525,69 €

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

1l responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano I'assenza di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno
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La sottoscritta Impresa,
dichiara e si obbliga:

- ad accettare l'esecuzione dei lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di
quelle contenute nel contratto principale;

- ad accettare i precedenti nuovi prezzi, sulla base dei prezzi elementari riportati nel
contratto principale e concordati con la direzione dei lavori ai sensi della normativa vigente
e che saranno assoggettati al ribasso d'asta del 5,00% come da scheda Analisi Prezzi
allegata.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di
completa accettazione con la vertenza che mentre € subito impegnativo per
I'Impresa lo sara per la Stazione Appaltante soltanto dopo avvenuta |'approvazione
del Responsabile Unico del Progetto.

Con la sottoscrizione del presente atto I'impresa rinuncia esplicitamente a qualsiasi
rivendicazione di danni subiti e/o formulazione di riserve, richiesta di compenso
accessorio e/o pretese diverse da quanto pattuito contrattualmente.

Il presente verbale & fin d'ora impegnativo per la Ditta, mentre lo sara per
I’Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto € letto, accettato e firmato senza riserva da parte dell'impresa e
viene redatto in copia unica originale.

Allegato:
Analisi Nuovi Prezzi Unitari Area SUD

L'’Appaltatore Il Direttore dei Lavori

Geom. Dimitri Tiozzo Arch. Claudio Biscontin

Visto: Il Responsabile Unico del Progetto
arch. Alberto Chinellato

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

1l responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano I'assenza di conflitto di interessi ai
sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno
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