
C.I. 15377 – PN Metro plus 21-27 operazione VE7.5.1.2.a_10 
PN – AMPLIAMENTO PARCO DI SAN GIULIANO 
CUP F75B24000070001 

 

 

 
Data e Protocollo n. vedi ID su ricevuta di trasmissione PEC 
Fascicolo n. 2024/XI.2.1/327 
 
OGGETTO: LAVORI C.I. 15377 - PN Metro Plus 21-27, VE7.5.1.2.a_10 – 
AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO COMPLETAMENTO. CUP F75B24000070001. 
CIG B7204A4C11 
 

 
IMPRESA: Vernillo Domenico S.r.l.  
  
importo di quadro economico pari a  €  461.106,72 
Ribasso d'asta 11,704%  € 13.608,06 
Lavori al netto del ribasso € 398.535,62 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.743,56 
Importo contrattuale per lavori € 408.279,18 

 
 
 
 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
(Art 8 comma 5/b del Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione) 
(Decreto 7 marzo 2018, n. 49) 

 

 

 

 
1. PREMESSA 
 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 786 del 17/04/2025 e stato approvato il progetto esecutivo 

relativo al C.I. 15377 VE7.5.1.2.a_10 – PN -AMPLIAMENTO PARCO SAN GIULIANO 

COMPLETAMENTO, CUP F75B24000070001) - CIG B7204A4C11, e si e determinato di 

contrarre per avviare la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, co. 1, let. c), del 

d.lgs. n. 36/2023, invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati, con contratto da 

stipularsi a misura, ai sensi dell’art. 31 c. 1 e 32 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 sulla base 

dell’elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 

4, e dell’art. 108 del d.lgs. n. 3672023 s.m.i.; 
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- ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, la procedura di aggiudicazione e stata gestita 

attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva 

all'indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it, di seguito indicata anche semplicemente 

Piattaforma; 

 

- con Determinazione dirigenziale n. 1791 del 09/09/2025 si sono approvati i verbali di gara e 

aggiudicato l'appalto alla Ditta Vernillo Domenico S.r.l. con sede legale in via Primo Maggio n. 65, 

30034 Mira (VE), P.IVA 04010580274;  

 

- L’appalto è stato aggiudicato a favore dell’Impresa VERNILLO DOMENICO SRL (p.iva 

04010580274) che ha presentato un ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari pari a 11,704% 

per un importo di € 398.535,62.= a cui vanno aggiunti € 9.743,56.= quali oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 408.279,18= 
(o.f.e.). 
 
- con nota PG n. 2025/507928 del 29/09/2025 è stato disposto l’avvio dell’attività di Direzione 

lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

 

- con nota PG n. 2025/514063 in data 01/10/2025 è stata sottoscritta la consegna delle aree di 

cui all’appalto in oggetto all’impresa Domenico Vernillo, mantenendo una viabilità d’ingresso in 

cantiere condivisa con l’ATI Il Germoglio – Cosmo fino all’ultimazione dei lavori nell’area 6 ettari 

di cui al C.I. 15011 

 

- In data 02/10/2025, (con verbale prot. PG/2025/053093 del 08/10/2025) sono stati consegnati 

anticipatamente i lavori 
 
- In data 09/10/2025, giusto Rep. Spec. n. 26489 è stato sottoscritto il contratto d’appalto 

 

- in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni, non previste nel 

contratto d’appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari. 

 

Considerato che: 

si rende necessario eseguire delle lavorazioni per la cui realizzazione e contabilizzazione dei 

lavori non è disponibile il relativo prezzo unitario e di conseguenza si rende necessario la 

redazione di n. 7 (sette) nuovi prezzi appositamente formulati, ai sensi dell’art.8 del Decreto 7 
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marzo 2018, n.49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

 

vengono concordati i seguenti NUOVI PREZZI (le cui analisi vengono allegate al presente 

verbale) e per la redazione dei quali si è fatto riferimento ai prezzi di mercato vigenti all’epoca 

della data dell’offerta o a prezzi elementari utilizzati per la formulazione dei prezzi di progetto. 

 

I prezzi sono da considerarsi al lordo del ribasso d’asta pari al 11,704% e comprensivi degli oneri 

per la sicurezza nella misura del 2% del valore del prezzo, delle spese generali nella misura del 

15% e dell’utile d’Impresa nella misura del 10%. 

 

Premesso e considerato quanto sopra, l’anno 2026 il giorno ___ del mese di ____________ tra il 

sottoscritto ing. Diego Semenzato, Direttore dei Lavori ed il sig. Domenico Vernillo, in qualità di 

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell’Impresa Vernillo Domenico srl, 

 

sono stati concordati i seguenti Nuovi Prezzi: 
 
 

NP.22 
PAVIMENTAZIONE GREVELIT CARRABILE Il Grevelit è un formulato monocomponente a base 

di resine modificate ed additivate, di ottima qualità, con funzione legante. Miscelato con inerti di 

varia granulometria con curva proporzionale, è possibile creare tappetini naturali o colorati di 

spessore variabile da cm.1,5 a cm.3,0. Il tappetino in Grevelit, risulta drenante, antisdrucciolo, 

resistente alla compressione. È possibile applicare il tappetino in Grevelit previa preliminare 

applicazione di un Primer della stessa famiglia, su sottofondo in cemento, cls, asfalto, su terreno 

consolidato in Glorit, e su vecchie pavimentazioni. IMPIEGHI: Per le sue caratteristiche estetiche, 

il tappetino in Grevelit è indicato per le esecuzioni di parcheggi privati, strade private a bassa 

carrabilità, piazzali, percorsi ciclabili. Per una corretta realizzazione sono previsti: 1.1 Pulizia della 

superficie di applicazione mediante scopatura o soffiatura con aria compressa, rimuovendo tutte 

le parti non coese. 1.2 Preparazione della miscela mediante betoniera a bicchiere. 1.3 Prima 

della posa dell’impasto, distribuire sulla superficie preparata in modo uniforme lt 0,5/m2 di Primer 

a spruzzo o rullo. 1.4 Stendere l’impasto e tirare a staggia per lo spessore indicato dal progetto; 

1.5 battitura finale con frattazzo metallico inumidito con acqua. A due giorni dalla posa, distribuire 

lt.0,5/mq di Primer sulla superficie MATERIALI DA MISCELARE AL METRO CUBO: Peso del 

ciottolino circa 1.500 kg/m³ con curva granulometrica continua 2-5 mm. Per ogni m³ di ciottolino 

da legare occorrono: 180 Kg di prodotto Grevelit, 120 Kg. di cemento bianco, circa 20 lt di acqua 
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e 0,6 kg di fibre sintetiche polimeriche. TEMPERATURA DI IMPIEGO: La temperatura minima di 

impiego è di +5°C. TEMPI DI PRESA La fase di indurimento per spessore di cm.1,5 è di 2/3 

giorni, per spessori di cm.2,0 è di tre giorni, per spessore di cm.3,0 è di oltre quattro giorni Per 1 

m³ d’impasto con spessori di 1,5 cm si realizzano circa 65 m². È necessario realizzare 

campionature preliminari per correggere e/o ottimizzare i rapporti tra i vari materiali 

Al metro quadro €. 80,23 (euro ottanta,23) 
 
 
NP.23 
PIATTI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di moduli di contenimento area verde, realizzati da 

una lamiera principale in acciaio corten sp. 5 mm pressopiegata per 3 cm, di altezza totale 430 

mm e n° 3 fazzoletti di rinforzo inmedesimo materiale saldati alle estremità ed in centro del 

modulo. La lamiera principale è provvista di n° 4 fori Ø 11mm per il tassellamento a terra mentre i 

fazzoletti sono dotati di n°3 fori Ø 11mm per accoppiamento meccanico tra i moduli a correre, e 

ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono compresi il 

magrone, i tagli, lo sfrido, le sovrapposizioni, eventuali calandrature o sagomature e quant'altro 

prescritto dagli elaborati grafici o richiesto dalla D.L. 

Al metro lineare €. 203,74 (euro duecentotre,74) 
 
NP.24 
PAVIMENTAZIONE GREVELIT PEDONALE Il Grevelit è un formulato monocomponente a base 

di resine modificate ed additivate, di ottima qualità, con funzione legante. Miscelato con inerti di 

varia granulometria con curva proporzionale, è possibile creare tappetini naturali o colorati di 

spessore variabile da cm.1,5 a cm.3,0. Il tappetino in Grevelit, risulta drenante, antisdrucciolo, 

resistente alla compressione. È possibile applicare il tappetino in Grevelit previa preliminare 

applicazione di un Primer della stessa famiglia, su sottofondo in cemento, cls, asfalto, su terreno 

consolidato in Glorit, e su vecchie pavimentazioni. IMPIEGHI: Per le sue caratteristiche estetiche, 

il tappetino in Grevelit è indicato per le esecuzioni di parcheggi privati, strade private a bassa 

carrabilità, piazzali, percorsi ciclabili. Per una corretta realizzazione sono previsti: 1.1 Pulizia della 

superficie di applicazione mediante scopatura o soffiatura con aria compressa, rimuovendo tutte 

le parti non coese. 1.2 Preparazione della miscela mediante betoniera a bicchiere. 1.3 Prima 

della posa dell’impasto, distribuire sulla superficie preparata in modo uniforme lt 0,5/m2 di Primer 

a spruzzo o rullo. 1.4 Stendere l’impasto e tirare a staggia per lo spessore indicato dal progetto; 

1.5 battitura finale con frattazzo metallico inumidito con acqua. A due giorni dalla posa, distribuire 

lt.0,5/mq di Primer sulla superficie MATERIALI DA MISCELARE AL METRO CUBO: Peso del 

ciottolino circa 1.500 kg/m³ con curva granulometrica continua 2-5 mm. Per ogni m³ di ciottolino 
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da legare occorrono: 180 Kg di prodotto Grevelit, 120 Kg. di cemento bianco, circa 20 lt di acqua 

e 0,6 kg di fibre sintetiche polimeriche. TEMPERATURA DI IMPIEGO: La temperatura minima di 

impiego è di +5°C. TEMPI DI PRESA La fase di indurimento per spessore di cm.1,5 è di 2/3 

giorni, per spessori di cm.2,0 è di tre giorni, per spessore di cm.3,0 è di oltre quattro giorni Per 1 

m³ d’impasto con spessori di 1,5 cm si realizzano circa 65 m². È necessario realizzare 

campionature preliminari per correggere e/o ottimizzare i rapporti tra i vari materiali 

Al metro quadro €. 72,60 (euro settantadue,60) 
 
NP 25 
CORDONATURE IN ACCIAIO H 50 mm sp 5 interrata per contenimento pavimentazione in 

Grevelit PIATTI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di lastra in acciaio grezzo, per bordatura 

delle pavimentazioni, come da disegni esecutivi e indicazioni della D.L., compresi piastre e 

supporti di fissaggio con tiranti fissati alla fondazione in cls circa ogni metro o infissi nel terreno 

ogni 50 cm circa, eventuali staffe di ancoraggio e correntino d’armatura saldati alla lastra, taglio 

dell’asfalto, e ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo sono 

compresi il magrone, la fondazione con plinti ogni metro, i tagli, lo sfrido, le sovrapposizioni, 

eventuali calandrature o sagomature e quant'altro prescritto dagli elaborati grafici o richiesto dalla 

D.L. L standard 1000 mm. h 50x5mm (per contenimento pavimentazioni). 
Al metro lineare €. 37,70 (euro trentasette,70) 
 
NP 26 
Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore in cemento armato 

Cadauno €. 457,79 (euro quattrocentocinquantasette,79) 
 
NP 27 
Opere elettriche di allacciamento linea 100 Kw al quadro esistente, e fornitura e posa in opera di 

nuovo quadro elettrico per la gestione dell'area della piazza della laguna. Fornitura e posa in 

opera di opere elettriche per allaccio a quadro esistente del parco per portare linea elettrica di 

100 Kw, comprendente: 

- Armadio tipo "Conchiglia Grafi 7" IP55 di dimensione 685x1390x430 mm, completo di 

basamento e piastra di fondo in acciaio 

- Cablaggio della lunghezza di 150 metri formato da: Linea in cavo FG16OR unipolare 1x50mmq, 

linea in cavo FG16OR unipolare 1x95mmq, linea in cavo FG16OR unipolare 3x1,5 mmq (per 

pulsante di sgancio) 

- Opere di modifica del quadro elettrico esistente per inserimento nuovo interruttore generale 

scatolato, compreso materiale e riordino generale 
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- Interruttore magnetotermico scatolato - PDI 16kA 4P, ln = 160A, lm = 1600° 

- Sganciatore differenziale scatolato4P, ln = 160A, ldn =(0,03-10) A, t = (0,1-3) s  

- Bobina di sgancio associabile 

- Pulsante di sgancio IP65 

I cavi dovranno avere le seguenti caratteristiche: conduttore a corda rotonda flessibile di rame 

rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate 

caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, 

stampigliatura: FG16R16 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica 

progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR 

UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al 

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei 

cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato 

e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in 

tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa 

fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o 

verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea 

c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di 

ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - 

formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o 

tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla 

realizzazione del lavoro a regola d'arte. 

Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico per distribuzione piazza, comprendente: 

- Interruttore di manovra sezionatore 4P, 160A (Generale)  

- n. 2 interruttori magnetotermici modulari - PDI 6kA 2P, ln = 10 - 32A, curva C (gruppo prese)  

- n. 2 interruttori magnetotermici modulari - PDI 6kA 4P, ln = 10 - 32A, curva C (gruppo prese)  

- n. 3 interruttori magnetotermici modulari - PDI 6kA 2P, ln = 10 - 32A, curva C (irrigazione + 2 

linea luce)  

- n. 2 interruttori differenziali associabili classe AC 2P, ln = 63A, ldn = 30 mA (gruppi prese) 

- n. 2 interruttori differenziali associabili classe AC 4P, ln = 63A, ldn = 30 mA (gruppi prese)  

- n. 3 interruttori differenziali associabili classe AC 2P, ln = 63A, ldn = 100-300-500 mA 

(irrigazione + 2 linea luce)  

- Orologio astronomico a 1 canale, 230V - Contatore 2P, 230V, 2NO  

- Selettore 1-0-2  

- Interruttore magnetotermico modulare - PDI 6kA 4P, ln = 40 - 63A, curva C (nuovo chiosco)  

- Interruttore differenziale associabile classe AC 4P, ln = 63A, ldn = 30 mA (nuovo chiosco)  

- Interruttore magnetotermico modulare - PDI 6kA 4P, ln = 10 - 32A, curva C (riserva)  
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- Interruttore differenziale associabile classe AC 4P, ln = 63A, ldn = 30 mA (riserva)  

- Interruttore magnetotermico modulare - PDI 6kA 4P, ln = 10 - 32A, curva C (riserva)  

- Interruttore differenziale associabile classe AC 2P, ln = 63A, ldn = 30mA (riserva) 

Cadauno €. 33.353,44 (euro trentatremilatrecentocinquantatre,44) 
 
NP 28 
Fornitura e posa in opera di fossa biologica tipo Varese 

Cadauno €. 543,81 (euro cinquecentoquarantatre,81) 
 
NP 29 
PAVIMENTAZIONE TATTILE-PLANTARE PER IPOVEDENTI Sp 33 mm Fornitura e posa di 

pavimentazione atta a realizzare un percorso tattilo-plantare con rilievi trapezoidali o semisferici 

equidistanti. Altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 – 

“WT6” della CEN/TS 15209, mentre la distanza tra i rilievi è in accordo con la tabella 1 – “S9” 

della CEN/TS1520. Le lastre sono realizzate in conglomerato cementizio, di dimensioni pari a 

mm 300x400 e spessore mm 35 circa, suddivise in due codici principali e quattro codici 

secondari, vengono integrate con TAG – RFID a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi 

intelligenti. I singoli elementi dovranno presentare una colorazione superficiale con contrasto 

maggiore del 40% rispetto alla pavimentazione circostante, al fine di facilitarne la percezione da 

parte degli utenti ipovedenti. I due strati costituenti i singoli manufatti saranno composti come 

segue: • Strato nobile o superficiale, di spessore di 15 mm circa, formato da un impasto di 

cemento Portland R 42.5, scaglie di pietre naturali ad elevata resistenza meccanica di tipo 

basaltico e/o quarzifero e granulometria non superiore a mm 3, sabbie e polveri calcaree, 

additivato con ossidi di ferro inorganici per ottenere le colorazioni richieste. • Strato di sottofondo 

od inferiore, di spessore necessario al raggiungimento ell’altezza complessiva del manufatto, 

formato da un impasto semiumido di cemento Portland R 42.5, inerti con granulometria 1,2-5 

mm, lapilli, sabbie calcaree e basaltiche. Le caratteristiche fisico-meccaniche dei singoli manufatti 

saranno tali da rendere il percorso antisdrucciolevole, antigelivo e, ove richiesto, di tipo carrabile. 

Compresa la fornitura e posa di TAG RFG HP DISCO, Transponder RFG- HP “Radio Frequency 

ground High Performance” dalle elevate prestazioni idoneo alla creazione di percorsi tattili 

intelligenti, prodotto in formato disco. Adatto al posizionamento centrale degli indicatori tattili 

LogesVetEvolution ad interasse di 0,60 cm prodotti in materiali inerti, utilizzabile in ambienti 

interni ed esterni, con disposizione dell’antenna a spirale piatta saldata al silicio mediante 

saldatura wire bonding. Incapsulato e sigillato mediante accoppiamento ad ultrasuoni per 

garantire elevata resistenza meccanica ed adeguata protezione contro l’ossidazione dei 

componenti. Frequenza operativa 134.2 kHz, QFactor <10, antenna in rame, diametro A 85,50 
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mm, diametro B 168 mm, sp. 3 mm, resistenza statica allo schiaciamento 5 kN/mq, materiale PS 

AU stabilizzato, temperatura operativa -25° a +50°. Pavimentazione di forma rettangolare, 

dimensioni di cm. 300x400 mm spessore 35 mm, colore sottoposto ad approvazione del 

campione da parte della D.L. 

Al metro quadro €. 82,29 (euro ottantadue,29) 
 
NP 30 
Spostamento di cancello pedonale in metallo a confine con il Polo Nautico, comprensivo di 

demolizione e rimozione plinti di fondazione, taglio di rete metallica, demolizione pavimentazione 

esistente, scavo e formazione di nuovi plinti per alloggiamento montanti cancello e montanti rete 

metallica, la fornitura e la posa di montanti per nuova rete metallica per ripristinare la recinzione 

nel punto in cui è stato rimosso il cancello, il ripristino delle opere elettriche, il trasposto e lo 

smaltimento del materiale di risulta, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

A corpo €. 2.231,74 (euro duemiladuecentotrentuno,74) 
 
NP 31 
Fornitura di parapetto in acciaio inox aisi 304 dim: 1820xh.1000mm realizzati in tubo diam. 50mm 

da posizionare ai lati delle scalette di accesso alla banchina. I parapetti sono completi di piastre 

di base per il fissaggio al cemento presente sotto il marmo esistente tramite appositi tasselli in 

acciaio inox della lunghezza di 400 mm. Inoltre è prevista a metà altezza un asta con finitura 

catarifrangente. Il tutto completo di posa in opera. 

Cadauno €. 884,99 (euro ottocentoottantaquattro,99) 
 

Letto e confermato 
Venezia,  

 
L’Appaltatore  

(Domenico Vernillo srl) 
Sig Domenico Vernillo 
(firmato digitalmente) 

Il Direttore dei Lavori 
ing. Diego Semenzato 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Francesca Marton 
(firmato digitalmente) 
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