
PROGRAMMA DI MASSIMA PER ATTIVITA' DI RIMOZIONE SEDIMENTI
Isola

artificiale Treporti

Periodo Attività Spalla
Ovest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Spalla Est

27/03/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

28-29/03/2023

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

30-31/03/2023 e 03-04/04/2023

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

05÷07/04/2023

7 8 9 10 11

7 8 9 10 11

11÷13/04/2023

10 11 12 13 14

10 11 12 13 14

14 e 17/04/2023

13 14 15 16 17

13 14 15 16 17

18÷21/04/2023

16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

LEGENDA: 1 2 =Numero Paratoie sollevate

15 16 =Posizione paratoia

POSIZIONI PARATOIE BARRIERA DI TREPORTI

Sollevamento giorno 27/03/2023, 
paratoie Pos. 01÷21
Rilievo multibeam

Sollevamento giorno 28-29/03/2023, 
paratoie Pos. 01÷05
Rimozione sedimenti par 01÷04

Sollevamento giorno 27/03/2023, 
paratoie Pos. 01÷05
Rimozione sedimenti par 01÷04

Sollevamento giorno 14 e 17/04/2023, 
paratoie Pos. 13÷17
Rimozione sedimenti par 14÷16

Sollevamento giorno 30-31/03/2023 e 03-
04/04/2023, 
paratoie Pos. 04÷08
Rimozione sedimenti par 05÷07

Sollevamento giorno 05÷07/04/2023, 
paratoie Pos. 07÷11
Rimozione sedimenti par 08÷10

Sollevamento giorno 11÷13/04/2023, 
paratoie Pos. 10÷14
Rimozione sedimenti par 11÷13

Sollevamento giorno 18÷21/04/2023, 
paratoie Pos. 16÷21
Rimozione sedimenti par 17÷21

Sollevamento giorno 21/04/2023, 
paratoie Pos. 01÷21
Rilievo multibeam


