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Servizio Edilizia 2 Terraferma

KOSTRUTTIVA S.c.p.a.

Via Orsato n. 3/D

30175 Mestre (VE)
postacert@pec.kostruttiva.it

RADAR S.r.L.

Viale della Navigazione 113
Noventa Padovana (PD)
radarsrl@nipec.it

p.cC.

Direttore dei Lavori
arch. Di Martino Paolo
paolo_dimartino@archiworldpec.it

OGGETTO: C.I. 15154 / CUP F75E22000210001 / CIG 976245698A PNRR PIANO PER ASILI

NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO
PINOCCHIO MESTRE PER AUMENTO RICETTIVITA.

Richiesta di autorizzazione al subappalto per I'esecuzione delle opere relative alla
“realizzazione di opere edili” lavori appartenenti alla categoria OG1 "edifici civili ed
industriali” allinterno del cantiere allestito presso I’Asilo nido Pinocchio, sito a
Mestre in Via del Rigo n.31/ all’ all'impresa subappaltatrice ERREGI S.r.I. Via Mira
n.16 cap.35018 S. Martino di Lupari (PD) Partita I.V.A. 04251140283

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29.03.2023 ¢ stato approvato il progetto
definitivo, comprensivo del Progetto di Fattibilita tecnica ed economica, dell'intervento in
oggetto per I'importo complessivo di € 2.198.000,00.= (o.f.c.) ai fini dell’espletamento di
un appalto integrato con affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei
lavori;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 20/06/2023 la progettazione esecutiva e i
lavori sono stati appaltati alla ditta Kostruttiva S.c.p.a, con sede legale in Via Orsato n. 3/d,
30175, Venezia, Partita IVA 00228840278 che ha offerto un ribasso d’asta 2,473% per
I'esecuzione dei lavori con un importo di €.1.725.974,252 e un ribasso d’asta per la
progettazione esecutiva di 2,473 % con un importo di € 37.060,260; per un importo
complessivo di aggiudicazione di € 1.763.034,51, al quale dovranno essere sommati gli
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oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 27.000,52, per un importo
complessivo di 1.790.035,032 (o.f.e);

- Visto la comunicazione del 28/09/2023 prot. Gen. 460377 con la quale la Kostruttiva soc.
coop. P.A. in qualita di Consorzio di Cooperative ammissibile ai Pubblici Appalti dichiara di
aver affidato i lavori di cui all'oggetto alla socia RADAR S.r.L. in conformita a quanto
disposto dal proprio statuto;

Visto che con nota prot. n. 2024/527183 del 25/10/2024 la ditta Kostruttiva S.c.p.a, ha
chiesto l'autorizzazione a subappaltare I'esecuzione delle opere relative alla “realizzazione dei
lavori di opere edili” all'interno del cantiere allestito presso I’Asilo nido Pinocchio” lavorazioni
queste in categoria OG1, appartenenti alla categoria prevalente, all'impresa subappaltatrice
ERREGI S.r.l. Via Mira n.16 cap.35018 S. Martino di Lupari (PD) Partita I.V.A. 04251140283

Preso atto che nel contratto di subappalto ordine n. 355/2024 del 11/10/2024 e nella
richiesta di subappalto prot. n. 2024/527183 del 25/10/2024, viene specificato che I'importo
del contratto principale tra Amministrazione Comunale e I|’Appaltatore, ammonta a €.
98.000,00 di cui € 94.500,00= per lavorazioni ed € 3.500,00= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, mentre limporto delle sole lavorazioni subappaltate & di €. 79.500,00
(Eurosettantanovemilacinquecento/00) a cui vanno sommati gli oneri della sicurezza per €.
3.500,00 per un totale di €. 83.000,00 (Euro ottantremila/00 o.f.e.);

Visto che le opere da subappaltare corrispondono a quelle indicate all'atto dell'offerta
dall'Impresa appaltatrice;

Visto che a tutt'oggi, l'importo delle opere concesse in subappalto non supera
complessivamente i limiti di cui all’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come
meglio indicato all’art. 47 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Dato atto dell'avvenuto deposito del contratto di subappalto, presso questa stazione
appaltante, entro il termine previsto dall’art. 105, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;

Verificato che ai fini della qualificazione, la Ditta subappaltatrice & in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto in possesso della SOA di
attestazione n. 30375/16/00 della ESNA-SOA per le categorie OG1 classe III BIS; OG3 classe
IV; OG6 classe III; OG10 classe I; giusta documentazione agli atti; la classificazione SOA
ottempera all’'obbligo previsto dalla normativa art.29 comma 19 del DL 2/3/2024 N.19 smi
relativa al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autononi tramite crediti (c.d.
patente a crediti);

Visto che la Ditta subappaltatrice ha prodotto dichiarazione sostitutiva nella quale
attesta di essere in regola con quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
materia di cause di esclusione, e che sono state completate le relative verifiche d’ufficio;
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Verificato e detenuto agli atti il rilascio del DURC regolare da parte degli enti competenti
per la ditta subappaltatrice prot. INPS N. 43211241 con scadenza al 22/02/2025.

Posto che sono state completate le verifiche dufficio del subappaltatore, tutte con esito
favorevole ed e stata redatta la relativa check list, ritenuto di procedere ad autorizzare
I'esecuzione in subappalto delle lavorazioni in oggetto;

Dato atto che l'istruttoria & stata eseguita a cura del R.U.P.;

Visto l'art. 21 della Legge 646/82 e s.m.i.;

AUTORIZZA

la Kostruttiva S.c.p.a, con sede legale in Via Orsato n. 3/d, 30175, Venezia, Partita IVA
00228840278 ditta appaltatrice dei lavori in oggetto, la cui esecuzione & stata affidata alla
Socia Radar s.r.l, a concedere all'impresa ERREGI S.r.I. Via Mira n.16 cap.35018 S. Martino di
Lupari (PD) Partita I.V.A. 04251140283, il subappalto dei lavori di cui sopra, nella categoria
0OG1, per un importo contrattuale di subappalto di € 83.000,00 (Euro ottantremila/00) o.f.e, di
cui € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La presente autorizzazione non comporta alcuna ulteriore spesa o variazione rispetto
agli impegni assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 20/06/2023.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. Aldo Menegazzi

(firmato digitalmente)

1l Direttore Area Lavori Pubblici Mobilita e Trasporti - Ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma — Dirigente dott. Aldo Menegazzi tel. 041.2749779 E-mail aldo.menegazzi@comune.venezia.it
Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

* %% Finanziato

* * ’ .

L dall'Unione europea
ool NextGenerationEU

- i Italiadomani

] PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

g.-4di 4

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2024/0544040 del 05/11/2024 - Pa

CITTA’ DI
VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia 2 Terraferma

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed & conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

* ¥
*

e 4 ,/ m ] PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

* x K

* % % Finanziato . . . - . .
SRl dallUnione europea g*g Minidero doll Hiusione - '-' [taliadomani

NextGenerationEU



	AUTORIZZA

