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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Principale normativa di riferimento

e Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti ... nonché di riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

® Nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016, con particolare
riferimento a quanto previsto agli artt. 216 e 217 comma 1 lettera u), del citato decreto
legislativo

e Testo unico sulla sicurezza del lavori, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

e C(Capitolato generale d’appalto, D.M. - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, per gquanto non
abrogato dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010.
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELLAPPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’appalto: “Demolizione ex piscina Marco Polo di Favaro Veneto e costruzione nuova piastra
Polivalente”, consiste nell’esecuzione di tutte le demolizioni e di tuttii lavori e forniture, nonché i servizi
connessi, necessari per la realizzazione degli interventi di demolizione dei corpi edilizi della ex piscina con
annessi vani tecnici e costruzione di una nuova piastra polivalente ampliando il sedime costruttivo dell'attuale
piscina. Sono previsti inoltre il nuovo collegamento pedonale con la viabilita esistente, le opere di
predisposizione per la successiva illuminazione della piastra, l'installazione di recinzioni ferma palloni ed il
ripristino del terreno con tappeto erboso.

Sono compresi nell’appalto tutte le opere di demolizione, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste e
relativi servizi connessi, necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei
quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Per quanto non disciplinato del presente capitolato si applicano le norme, per la parte ancora vigente del D.
M.19 aprile 2000 n 145.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

. Uimporto dei lavori posti a base dell'affidamento é definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b)
Importo esecuzione Oneri per |'attuazione TOTALE
lavori e servizi dei piani di sicurezza
1 A misura 184.370,80 9.767,00
2 In economia 8.362,20
IMPORTO TOTALE 192.733,00 9.767,00 202.500,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori e servizi connessi di cui al comma 1, colonna a), pari
a € 184.370,80,al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto
dall’'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
sopra definito al comma 1, colonna b), pari a € 9.767,00 non soggetto ad alcun ribasso, (secondo quanto
disposto dall'art. 100, comma 1, primo periodo e 5, del D. Lgs. n. 81/2008), e aumentato inoltre dei lavori in
economia di cui al rigo 2, colonna a) pari a € 8.362,20.

L'importo definitivo contrattuale sara comunque quello offerto dall’Aggiudicatario, e dovra comprendere tutte
le opere, le forniture di materiali, le attrezzature, gli apprestamenti e la manodopera e qualsiasi altro onere e
spesa per dare |'opera completa e funzionante come illustrato negli elaborati, grafici e tecnici, elencati nel
successivo art.7, che saranno allegati al contratto d'Appalto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs 50/2016.

Limporto del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali sono determinati dal singolo prezzo offerto dall’appaltatore aggiudicatario nel documento
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lista lavorazioni e forniture, con eventuali correzioni effettuate d’ufficio dal settore gare e contratti. Il ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende in ogni caso offerto e applicato a tutti i prezzi
unitari costituiti dal prezzario del Comune di Venezia per le opere manutentorie vigente alla data di
aggiudicazione i quali, cosi ribassati, costituiscono ulteriori prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite per le prestazioni compensate in economia (prestazioni di mezzi ed attrezzature, noli,
sgomberi a discarica, forniture, piccole lavorazioni aggiuntive).

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art.106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori e servizi posti a base d'asta di
cui all'art. 2, comma 1, colonna a), mentre per gli aneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2,
comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegato al presente capitolato speciale e a quelli
desumibili dal computo degli oneri per la sicurezza inseriti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

6. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno conteggiati applicando i criteri di cui all'art. 179 del
D.P.R. 207/2010 ovvero i lavori in economia saranno inseriti nella contabilita (a mezzo delle liste settimanali o
quindicinali di cui all'art. 187 dello stesso D.P.R. 207/2010) con i seguenti criteri:

e per i MATERIALI secondo le tariffe dell’'elenco prezzi ovvero del Prezzario del comune di Venezia edizione
vigente al momento dell’aggiudicazione, al netto del ribasso d'asta;

e per i TRASPORTI ed i NOLI, secondo le tariffe dell’'elenco prezzi ovvero del Prezzario del comune di
Venezia edizione vigente al momento dell’aggiudicazione incrementati delle spese generali ed utili del
24,30% con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due
addendi;

e per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera emanati con apposite tabelle da parte della
Regione Veneto, relativi all’effettivo periodo di svolgimento della prestazione di manodopera,
incrementati delle spese generali (13%) ed utili d’'impresa (10%) per un totale del 24,30% con
applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 105 c. 2 del D. Lgs 50/2016 i lavori in oggetto sono subappaltabili nella misura massima del
30% dell'importo contrattuale ad imprese in possesso dei necessari requisiti.

2. Aisensi dell'art. 61 del regolamento D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto regolamento,
i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali 0G1 (Edifici civili ed industriali classe |
vedasi progressivo 1 della tabella “A” allegata al presente capitolato speciale d’appalto.

E’ stata altresi individuata una lavorazione riferibile alla categoria specialistica 0523 di importo superiore al
10% dell’appalto.

Sono altresi state individuate lavorazione riferibili alla categoria specialistica 0S30 ed alla categoria
specialistica OG12 di importo inferiore al 10% dell’appalto. Le menzionate categorie sono state riportate ai
progressivi 3 e 4 della tabella “A” allegata al presente capitolato speciale d’appalto, quali categorie
scorporabili-subappaltabili.

3. l'aggiudicatario potra eseguire le lavorazioni di cui alla categoria 0530 e della categoria OG 12 ove previsto la
rimozione di guarnizioni in amianto solo se in possesso della relativa qualificazione diversamente dovra
subappaltarle a ditta qualificata.

4. Per i predetti lavori facenti parte della categoria specializzata 0530, vige I'obbligo di esecuzione da parte di
installatori aventi i requisiti di cui al D.M n. 37/2008, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora
I'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni
caso I'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
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1.

5. Per i predetti lavori facenti parte della categoria 0G12, la ditta esecutrice deve essere iscritta alla
categoria 10b dell’albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 7 e 8, del Regolamento DPR 207/2010, e all’art. 35
del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

e il capitolato generale d’appalto approvato con D. M. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora vigente,
ovvero artt. 1, 2, 3, 4 e 5 con esclusione per questo del comma 1, e artt. 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36);
* il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste

ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
¢ tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo:
tavola 01 - corografia
tavola 02 - stato di fatto
tavola 03 - stato di progetto
tavola 04 — canalizzazioni per impianto elettrico
tavola 05 — dettagli esecutivi — sezioni
tavola 06 — posizionamento giunti nella piastra
¢ i prezzi unitari formulati dall’appaltatore nel documento “lista lavorazioni e forniture” eventualmente
rettificati in sede di aggiudicazione;
* le voci di lavoro indicate nell’'elenco prezzi aggiuntivi e richiamate nel documento “lista lavorazioni e
forniture”;
¢ i prezzi unitari del prezzario del Comune di VE edizione vigente alla data di aggiudicazione;

« il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art.100 del D. Lgs. 81/08 con allegate tavole grafiche
51 cantiere fase demolizioni e S2 cantiere fase lavori piastra polivalente;
« il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) e art. 89 lettera h) del D. Lgs. 81/08.

* il cronoprogramma di cui all‘art. 40 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
* le polizze di garanzia;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

= il D. Lgs. 50/2016;

* il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile ai sensi dell'art. 217 ¢
1 lettera u) del D. Lgs. 50/2016.
* I D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ;
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* la legge 13 agosto 2010 n. 163 per quanto disposto dagli artt. 3 (Tracciabilitad dei flussi finanziari), 4
(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri);

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

* il computo metrico estimativo;

* il preventivo di spesa;

* e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

* le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un‘associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all‘art. 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta
dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

4. l'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. l'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato generale d'appalto, nel
presente capitolato speciale, nonché negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si richiamano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale
d'appalto nonché quanto disposto dal D.M. 14.01.2008 “Approvazione delle norme tecniche per le
costruzioni”

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione previa convocazione
dell’esecutore.

2. lesecuzione effettiva dei lavori & subordinata alla presentazione e validazione del piano di demolizione delle
opere per le guali sono indicate nel cronoprogramma gg. 15 di tempo complessivi (circa 10 giorni per la
presentazione da parte dell'appaltatore e circa 5 giorni per la validazione della stazione appaltante/direttore dei
lavori).

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32
comma 8, del D. Lgs. 50/2016, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto e
fatto salvo la validazione del piano di demolizione indicato al comma 2; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Non si procede alla consegna dei lavori
se |'appaltatore non ha stipulato e consegnato alla stazione appaltante la polizza assicurativa di cui all'art. 103
comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

4. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con
I'appaltatore, dalla data di redazione del Verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei
lavori;

5. E'in facolta dell'amministrazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori in pill volte con successivi
verbali di consegna parziale quando la natura dei lavori da eseguire lo richieda. In questo caso la data di
consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid passa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento
del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.
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7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ovvero presentazione del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) sia relativi al proprio
personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 135 di cui 15 per la
presentazione e validazione del piano di demolizione e 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori per 'esecuzione effettiva dei lavori..

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, |a direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali
le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. Per la sospensione dei lavori, totale o parziale, trova applicazione quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.
107 del D. Lgs. 50/2016.

3. lappaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
Responsabile del Procedimento sentita la direzione dei lavori purché le domande pervengano nel rispetto dei
termini di cui all'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. lverbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura, del Direttore
dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del
procedimento non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e
accettati dalla Stazione appaltante.

6. Lasospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento
o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni siano riconosciute
inadeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Qualora il predetto verbale sia stato trasmesso al Responsabile del Procedimento dopo il quinto giorno dalla
redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente alla
data di trasmissione, lo stesso ha efficacia retroattiva dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento.
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Art. 15 — Certificato di Ultimazione dei Lavori

1. In esito a formale comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei
lavori dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore, rilascia il Certificato
attestante I'avvenuta ultimazione dei lavori in doppio esemplare, seguendo le stesse procedure previste per il
verbale di consegna.

2. |l Certificato di ultimazione pud prevedere |'assegnazione di un termine perentorio fino a giorni 60, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio fissato nel certificato di ultimazione, verificandosi quindi
I'inefficacia dello stesso, resta fisso e invariabile il termine di ultimazione contrattualmente previsto,pertanto
se il nuovo certificato di ultimazione é redatto in data successiva alla data contrattualmente prevista per
l'ultimazione all'appaltatore deve essere applicata la penale di cui all'art. 16 comma 1 per il periodo
intercorrente tra la data contrattualmente prevista per I'ultimazione dei lavori e il secondo certificato di
ultimazione dei lavori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1(uno) per
mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’art. 12, comma 4;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’art. 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale, trova applicazione I'art. 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma, Piano di

demolizione

1. Entro 20 (venti) giorni dalla data della stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori,
|'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
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elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonche I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Contestualmente deve essere consegnato
il piano di demolizione delle opere, Senza la consegna del piano di demolizione e la validazione da parte del
CSE, le demolizioni/rimozioni non possono iniziare.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilit gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92
del D. Lgs, n. 81/208. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. In seguito alla concessione di proroghe o sospensioni I'aggiudicatario ha I'obbligo di aggiornare il programma
esecutivo.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nella consegna del piano di demolizione e validazione da parte della stazione
appaltante/direttore dei lavori;

b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato;

d) [l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

e) iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

f) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d’appalto;

g) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.
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Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Posto che la risoluzione del contratto pud avvenire in tutti i casi disposti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, con
specifico riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4.

2. Nel caso di ritardi sull'avanzamento dei lavori per negligenza dell'appaltatore rispetto ai termini e alle
previsioni contrattuali , il Direttore dei lavori assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza
non pud essere inferiore ai 10 giorni, entro i quali I'Appaltatore deve eseguirle prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con |'Appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali.

3. Qualora il ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale sia superiore a 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi & in facolta della stazione appaltante di risolvere il contratto.

4. Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle relazione relative ai
lavori o forniture regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

5. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 16, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori di cui al comma 2.

6. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto e
in caso di risoluzione del contratto trovano applicazione i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 - Anticipazione

1. In conformita a quanto previsto all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 per gli appalti di rilevanza
comunitaria,é prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento del
valore stimato dell'appalto da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori
secondo i termini e le modalita previsti nel citato comma 18.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa,
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta
che i lavori e servizi connessi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso
d‘asta raggiungano le percentuali sotto riportate.

Lo stato d'avanzamento n. 1 verra effettuato al termine delle demolizioni e riempimento delle vasche con i
calcinacci recuperati dalle demolizioni e scavi, per qualsiasi importo maturato non eccedente il 45%
dell'importo contrattuale, comprensivo degli oneri della sicurezza e delle eventuali economie effettuate.

Lo stato d'avanzamento n. 2 verra effettuato al termine dell'esecuzione della piastra con finiture superficiali
previste, per qualsiasi importo maturato non eccedente il 90% dell'importo contrattuale, comprensivo degli
oneri della sicurezza e delle eventuali economie effettuate.

Le opere di finitura quali il nuovo marciapiede, le tubazioni con i pozzetti, le recinzioni e le opere a verde, cosi
come le opere eccedenti il 90% dell'importo contrattuale saranno liquidate nel conto finale.
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Le prestazioni di sicurezza che prevedono un installazione o montaggio e la successiva rimozione al termine
dei lavori, verranno quantificate al 50% ad avvenuta installazione o montaggio ed al 50% dopo la rimozione.

2. Aisensi di quanto stabilito dall'art. 30 comma 5 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’'osservanza
delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
Direttore dei Lavori redige la relativa contabilita ed emette lo Stato di Avanzamento Lavori il quale deve recare
la dicitura: «lavori a tutto il ...............» con I'indicazione della data.

4. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1 e
sulla scorta dello stato di avanzamento lavori emesso del Direttore dei lavori, il Responsahile del
Procedimento emette il relativo Certificato di Pagamento, previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarita Contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e delle quietanze delle eventuali
fatture dei subappaltatori e subcontraenti relative ai SAL precedenti.

5. Previa presentazione di fattura la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato di
pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’art. 185 del D. Lgs. 267/2000 entro i successivi 30 giorni.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dalle indicazioni economiche di cui al comma 1.

7. In caso di inadempienza contributiva relativamente al personale dipendente dell'affidatario o dei
subappaltatori o dei titolari di subcontratto di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegati nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l|'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa
edile.

8. In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al punto precedente si applicano
le disposizioni previste al comma 6 dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 22 - Pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilit3, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in 0gni caso una
sua relazione al conto finale.

3. Allesito positivo del collaudo il Responsabile Unico del Procedimento rilascia entro 30 gg., ai sensi dellart. 113
bis comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002, il certificato di
pagamento del saldo. Rata di saldo che unitamente alle ritenute di cui allart. 21, comma 2, nulla ostando, &
pagata entro i 30 giorni successivi all'emissione del certificato di pagamento. Qualora la polizza a garanzia
della rata di saldo di cui all‘art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 fosse consegnata dopo il collaudo provvisorio
i 30 giorni, per il pagamento del saldo, decorrono dalla data di presentazione di quest’ultima.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, non
costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti deve avere validitd ed efficacia dall’'emissione del certificato
di regolare esecuzione, per due anni, al termine dei quali il collaudo diventa definitivo L'importo di detta
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garanzia deve ammontare all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per
il periodo intercorrente tra il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 3

3. 0 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore
dell’appaltatore; trascorso tale termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale  I'importo degli interessi per ritardato pagamento é corrisposto in occasione del primo
pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori. Il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E facoltd dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 24 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, comma 3, per causa
imputabile all’/Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infrottuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi moratori.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile. Al
contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

2. Le eventuali variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, possono essere valutate solo per l'eccedenza
rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comungue in misura pari alla meta, secondo le modalita
previste dal comma 1 dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016.
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Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 & vietata la cessione del contratto
sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni
appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e
opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare |la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire
a maturazione. In ogni caso |'amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione,
con questo stipulato.

3. CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 — Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente demolite o
poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore
dei lavori ed indicati nella voce dell'elenco prezzi.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata:

- utilizzando le voci di lavoro di cui al documento “elenco prezzi aggiuntivi” e per le eventuali prestazioni
in economia o in variante verra applicato al prezzario opere manutentorie del Comune di Venezia vigente
alla data di aggiudicazione;

- applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara nel documento
“lista lavorazioni e forniture” con eventuale rettifica effettuata dal settore Gare e Contratt. Per le
eventuali prestazioni in economia o in variante verra applicato al prezzario opere manutentorie del
Comune di Venezia vigente alla data di aggiudicazione il ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore;

5.  Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1, rigo 1, colonna b) come evidenziati nella tabella «B»,
integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all'elenco allegato al Piano della sicurezza, ed eventualmente sul prezzario del comune di Venezia vigente
alla data di aggiudicazione, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. Le prestazioni di
sicurezza che prevedono un installazione o montaggio e la successiva rimozione al termine dei lavori,
verranno quantificate al 50% ad avvenuta installazione o montaggio ed al 50% dopo la rimozione.
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Art. 28 — Valutazione dei lavori a corpo

1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 35 0 36, e queste
non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 37, non sia
ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con
atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al
ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli athi progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione degli eventuali lavori a corpo @ effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia,
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavori a corpo.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

2. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno inseriti nella contabilita, con i seguenti criteri:

e per i MATERIALI, TRASPORTI ed i NOLI secondo le tariffe del Prezzario del comune di Venezia edizione
vigente al momento dell'aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta;

e per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera emanati con apposite tabelle da parte della
Regione Veneto, relativi all'effettivo periodo di svolgimento della prestazione di manodopera,
incrementati delle spese generali (13%) ed utili (10%) del 24,30% con applicazione del ribasso d’asta di
aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi; Le prestazioni di manodopera saranno
quantificate con apposite liste settimanali o quindicinali;

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Garanzia provvisoria

1. Aisensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2066, |'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria
denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo da appaltare indicato nel bando
o nell'invito, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

2. la garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell‘offerta e deve essere
conforme a quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

Art. 32 - Garanzia definitiva

1. Aisensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, & richiesta una garanzia denominata “definitiva” pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base
d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva
viene svincolata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 103.

5

2. La garanzia definitiva di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari
al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio .Lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per |la quale la garanzia & prestata. La mancata costituzione della garanzia di
cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

3. Lla garanzia € prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari,
con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I'ultimazione dei lavori; essa & presentata in
originale alla Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto.

4. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di
diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

5. UAmministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale nonché per il pagamento delle somme dovute per irregolaritd retributive efo
contributive da parte dell’appaltatore. Llincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
dell’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia definitiva & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’/Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
d'affidamento.
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Art. 33 — Riduzione delle garanzie

1. Gli importi della cauzione provvisoria di cui all'art. 31 e della garanzia definitiva di cui all’art. 32 del presente
Capitolato Speciale d'appalto. sono ridotti del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata , da
organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CE|
ISO 9000.

2. Trovano applicazioni le eventuali ulteriori riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016
qualora I'operatore economico risulti in possesso dei previsti requisiti.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Aisensidell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato a produrre una polizza assicurativa
che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione,
totale o parziale, di opere o impianti, anche preesistenti, che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione
dei lavori e tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
Tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso di esecuzione dei lavori con efficacia fino alla data di emissione certificato di regolare
esecuzione.

2. Il contraente deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno
10 giorni prima della stipula del contratto ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; le stesse palizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

4. Lla polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata, corrispondente all'importo del contratto al lordo dellLV.A. e
deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle
opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni
e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili,
atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa & tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile;

5. la polizza assicurativa di cui ai commi precedenti deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale non inferiore
a € 1.500.000,00 (unomilionecinquecentomila,00) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049
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del codice civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della
Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori e le
persone da essa accompagnate, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di
concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei
lavori eseguiti in pill 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pit o
in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. Oltre tale limite
I'appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra
contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli
estremi dell'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione:

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di
tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali
o sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4.

4. Ai sensi dell’art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del D. Lgs. 50/2016, sono ammesse, nell'esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autoritd o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione
di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f)  non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’art. 36.
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5. Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del PSC di cui all'art. 40, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all'articolo 42, nonché I'adeguamento dei POS di cui all'articolo 41.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

8. latto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per 'ultimazione di cui all‘articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’'ambito del
limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud negare I'approvazione senza
necessita di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio
di spesa costituisce economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per meta &
riconosciuto all'appaltatore.

Art. 36 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Aisensi dell'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili
alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato 'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D. Lgs. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per |a progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato
dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di laverazioni consimili compresi nel contratto;

c¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta.

In ogni caso ai prezzi da utilizzare per la perizia, con esclusione di quelli dell'offerta dell’Aggiudicatario, deve

essere applicato il ribasso d'asta d’aggiudicazione.

3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti prezzari:
a) prezzario opere manutentorie del Comune di Venezia vigente alla data di aggiudicazione;
b) i prezzi formulati dall’appaltatore nel documento “lista lavorazioni e forniture” eventualmente rettificati
in sede di aggiudicazione e redazione contratto;
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4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. Ilavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Lappaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene |a gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, prima dell'inizio dei lavori il “piano di demolizione” e per tempo e secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate. Il piano di demolizione come il POS deve essere validato dal CSE. Nessun intervento di
demolizione ed opera/lavoro pud avere inizio in caso di non idoneita del piano di demolizione e del POS per la
parte specificatamente non validata dal CSE.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

5. Aisensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008, I'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della
stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure,
in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri
di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il Documento Unico Regolarita Contributiva (DURC);

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008. Se I'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008, la
valutazione dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all‘articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

6. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all’articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all‘articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento ;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo
41.

7. Gli adempimenti, di cui ai commi 1e 2 e le prescrizioni del comma 3, devono essere assolti:
a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite guesti, dai
subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs, 50/2016 se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

| | Pag. 20 di 43 |




Comune di Venezia Capitolato Speciale d’Appalto — Lavori a misura

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, se
il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se 'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d),
del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n.
81/2008 é individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di
cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’art. 89,
comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 81/2008 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;

f)  dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

8. Llimpresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D. Lgs.
n. 81/2008.

9. Llappaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 39 - Norme di sicurezza generale e nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, |'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/ 2008 e
all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVI1, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. Llappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. Lappaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free (incidente e lesioni gratuite)».

4. lappaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all'art.
38, commi 1, 2 0 5, oppure agli artt. 40, 41 0 42.

5. Llappaltatore non pud iniziare le opere di demolizione se non ha presentato al CSE il “piano di demolizione“e
questi non I'ha idoneamente validato;

6. L'appaltatore non puo iniziare la demolizione della struttura piscina se prima non ha realizzato i sostegni dei
nodi delle capriate in conformita al calcolo e progetto di ingegnere abilitato;

7. L'appaltatore & tenuto a rispettare le prescrizioni di sicurezza disposte dal CSP nel PSC e dal CSE in cantiere,
nonché le prescrizioni di sicurezza inserite nel proprio POS validato dal CSE;
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Art. 40 — Piano di sicurezza e di coordinamento della sicurezza (PSC)

1. Llappaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformita
all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la
sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

2. Lobbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad
altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’art. 48, commi 17 o 18 del D. Lgs. 50/2016) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

4. l'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pili proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

6. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza presente al lavoro non si pronuncia:

a) neicasi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito
o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

c) Nel caso di assenza per ferie o malattia del CSE le valutazioni con termine tre + tre giorni lavorativi
vengono differite al rientro al lavoro del CSE ovvero vengono sottoposte alla valutazione del responsabile
dei lavori;

7. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

8. Gli oneri previsti per I'attuazione del piano della sicurezza non sono soggetti a ribasso e saranno liquidati a
misura ad ogni stato di avanzamento lavori
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Art. 41 — Piano operativo di sicurezza e Piano di demolizione

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dellart. 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008 e del
punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
artt. 28 e 29 del citato D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. L'appaltatore inoltre prima dell'avvio delle opere di
demolizione e contestualmente al POS presenta specifico “piano di demolizione” ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., che deve essere validato dal CSE.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,
per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

3. lappaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del
citato D. Lgs. n. 81/2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare
di dettaglio del PSC di cui all'art. 40.

6. Il “piano di demolizione” deve essere redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare art. 151 comma 2
nonché in base a successive modifiche ed integrazioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. lappaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a
XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa 'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Uappaltatore & tenuto a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’'appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSCe il POS (o i POS se pil di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza della ditta appaltatrice formano
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parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’'appaltatore, comunqgue accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 43 - Subappalto

1. 1l subappalto o il subcontratti, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 & ammesso,
in termini economici, fino al limite massimo del 30 per cento del valore complessivo del contratto.

2. Si considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto d'appalto ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera prestata nell'ambito del cantiere, comprese le forniture, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo quando superano il valore economico del 2% dell'importo del
contratto di appalto ovvero i 100.000,00 €

3. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 4 del presente capitolato, I'osservanza dell’art. 105
del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., e l'osservanza di quelle di seguito specificate:

a) ilavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati per la loro totalit3, alle
condizioni di cui al presente articolo e fermo restando il limite massimo del 30% dell'importo
complessivo del contratto d'appalto;

b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.PR. n. 207/2010, di importo superiore al 10%
dellimporto di progetto, ovvero di importo superiore a 150.000,00€ devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione

4. laffidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all‘atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere, previste nel bando o nella
lettera di invito, che intende subappaltare; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto & vietato e non puo essere autorizzato;

b) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;

c) che, a pena di irricevibilita, la richiesta di autorizzazione dell’appaltatore sia corredata dei documenti
previsti per legge, nonché di quelli di seguito indicati:

I. copia del contratto di subappalto dal quale sia chiaramente desumibile: I'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici ; I'esplicitazione delle categoria a cui
appartengono le lavorazioni da subappaltare; gli articoli delle lavorazioni, tra quelli previsti nel
contratto d'appalto, che si intendono subappaltare con I'indicazione del prezzo di ciascuna voce e le
relative quantita; nonché l'indicazione se siano affidate nell'ambito del subappalto I'attuazione di
apprestamenti previsti nel PSC con l'individuazione dei relativi oneri.

Il. la copia del contratto di subappalto deve espressamente indicare quale sia il ribasso che il
subappaltatore applica sulle lavorazioni, ribasso che in ogni caso non pud essere superiore al 20%,
con la precisazione che |'appaltatore corrispondera al subappaltatore i costi della sicurezza e della
manodopera, eventualmente affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

Ill. copia del POS redatto dal Subappaltatore sotto il coordinamento dell'appaltatore che deve risultare
verificato dal Direttore Tecnico di Cantiere in qualita di responsabile del coordinamento di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

IV. copia documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore in merito alle lavorazioni
oggetto di subappalto secondo i criteri stabiliti dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016

V. l'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari ai
sensi dell'art. 3 commi 1 e 9 della L 136/2010, pena la nullita del contratto di subappalto

5. La Stazione appaltante ricevuta l'istanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'Appaltatore procede alla
verifica della documentazione e nulla ostando provvede all'acquisizione del DURC e rilascia I'autorizzazione
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entro trenta giorni l'autorizzazione. Tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori
appaltati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

6. Laffidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi da parte dell'appaltatore:
a) |'Appaltatore deposita, presso la stazione appaltante, il contratto originale di subappalto almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
b) all'atto del deposito del contratto di subappalto originale I'Appaltatore deve allegare:
e |a dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
e la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in
relazione alle prestazioni subappaltate;
e la dichiarazione del Subappaltatore attestante |'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
e il contratto di subappalto dovra essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto d'appalto e dovra indicare puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia in termini economici.

7. In ogni caso l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

8. L'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.
L'Appaltatore é tenuto inoltre a d osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, lo stesso
Appaltatore & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

9. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore e dei
Subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30
commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

10. L'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici

11.Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

12. Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera, e i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2%
dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Per i subcontratti
anzidetti I'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tuttii
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione del contratto d'appalto:

e il nome del subcontraente;
e |'importo del subcontratto;
I'oggetto del subcontratto;
e eventuali modifiche alle precedenti informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

13.1 lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori.
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Art. 44 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'art. 1456 del codice civile con la facolta della stazione appaltante di risolvere il contratto in danno
dell'Appaltatore ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13/9/1982, n. 646 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e degli esecutori di
subcontratti, ad eccezione di quando disposto al successivo comma 2. L'appaltatore & obbligato a trasmettere
alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione
delle fatture quietanziate, |a stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

2. Sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 |a stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore |'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei
seguenti casi:

e quando il Subappaltatore & una microimpresa o piccola impresa secondo le definizioni di cui all'art. 3
comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 50/2016;

e incaso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

e surichiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.

Per il pagamento |'appaltatore presenta la fattura dell'intero ammontare del certificato di pagamento in

acconto od a saldo, allegando alla propria fattura, le fatture intestate dei subappaltatori, unitamente ad una

dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore stesso, da tutti i subappaltatori con l'indicazione degli importi

spettanti a ciascuno in base ai documenti contabili redatti dal D.L.

La dichiarazione va controfirmata dal RUP.

Ciascuno indica inoltre i rispettivi numeri di conto corrente dedicato per la liquidazione secondo gli importi

suddivisi tra appaltatore e subappaltatori in conformita alla documentazione contabile.

I mandati saranno intestati all'appaltatore ma i corrispettivi saranno corrisposti agli aventi diritto.

3. L'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 10 giorni dall'emissione di ciascun
stato di avanzamento dei lavori una specifica comunicazione nella quale devono essere indicate le parti di
lavoro eseguite da subappaltatori e/o con subcontratti specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento. Detta proposta deve precisare per ciascun subappalto efo subcontratto l'importo da
corrispondere suddiviso tra lavorazioni, oneri sicurezza e prestazioni in economia, effettuate dai
subappaltatori e/o con subcontratti.

4. Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate allappaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che Iimporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
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ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all'appaltatore.

5. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una
o pit d’'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’art. 1262, primo
comma, del codice civile.

6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validita relativo all'appaltatore e ai subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Controversie

1. Ai sensi dell’art. 205, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il
5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente
I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. |l RUP rigetta tempestivamente
le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’'approvazione del certificato di collaudo.

3. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

4. Aisensidell’art. 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo bonario
ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetio appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.

5. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e 'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e |a definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta
al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

8. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio
e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.
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Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Lappaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando
le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia
del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché
dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro
e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente |a propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. || soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300,
Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. 23
aprile 2004, n. 124.

7. la stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

8. Il DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all'accertamento dufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC & richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall'adempimento di cui al comma 7.
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9. Aisensi dell’art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC & richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto

10. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse |la quantificazione dell’'ammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo del presente Capitolato Speciale,
limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

11. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Aisensidell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto,
nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’art. 106, comma 4,
del D. Lgs. 50/2016;
b) allaccertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’art. 80, comma 1, de D. Lgs.
50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.
Lgs. n. 81/2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato D. Lgs. n. 81/2008;

j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(guindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
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3. Ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 dei contratti costituiscono causa di risoluzione del
contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione
di una o pil misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato perireati di
cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136/2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione
del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con awviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante
si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in
caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. F'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetio della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, 0 91,
comma 7, del D. Lgs. n. 155/2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui allart. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita entro trenta giorni
dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. |l contratto € altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la
risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per
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cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’'importo del contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. 1Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.

3. Lente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo laccertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4, Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con |'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 50 - Termini per accertamento di regolare esecuzione od eventuale collaudo

1. Il C.R.E. & emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal RUP ai sensi di quanto stabilito dall'art. 237 del
D.P.R.. 207/2010 entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Qualora diversamente la stazione appaltante determini di ritenere necessario conferire l'incarico di collaudo,
questo dovra essere prodotto entro il termine perentorio di 6(sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Lo
stesso ha carattere provvisorio e diventa definitivo trascori due anni dalla data di emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 238 del D.P.R.. 207/2010.

4. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

5. La stazione appaltante ha facolta di procedere se ritenuto necessario ad un nuovo procedimento per
I'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, come indicati ai comma 1 o comma 2, provvedendo
al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
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Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo 'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) [lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) lesecuzione, presso gli Istituti e laboratori autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori
su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare i prelievi sui calcestruzzi e sui ferri
d’armo secondo le disposizioni di cui al DM 14.01.2008;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;




Comune di Venezia Capitolato Speciale d’Appalto — Lavori a misura

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

1) lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

q) I'adozione, nel compimento di tuttii lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della Legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
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dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) [linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con |'esecuzione delle opere appaltate. l'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale
e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

aa) l'installazione di una targa permanente di riqualificazione dello spazio entro 90 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori. Pena la non collaudabilita dei lavori.
La targa permanente deve essere realizzata conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 del
Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 821/2014.
Vedi siti web: www.ponmetro.it, www.agenziacoesionegov.it: documenti identita visiva “PON
METRO".

bb) linstallazione prima dell’avvio dei lavori di un cartellone temporaneo con le seguenti caratteristiche:
- formato adeguato all'importanza dell’'opera e allo spazio di esposizione, con dimensione minima 150x121 cm
conforme al format di fianco; - esposizione durante I'esecuzione dell'opera in luogo facilmente visibile al pubblico;
- deve essere conforme alla normativa vigente per 'esecuzione di lavori pubblici ; - deve contenere almeno il
nome del progetto e I'obiettivo dell'operazione; - deve indicare il sostegno finanziario dell’Unione europea; - deve
riportare i marchi del PON Metro, il blocco istituzionale, il riferimento al Fondo o ai Fondi Strutturali e di
Investimento Europei e I'eventuale logo dell’Autorita Urbana; - il nome dell’operazione, 'obiettivo principale
dell'attivita sostenuta dall'operazione, I'emblema dell’Unione europea e il riferimento all’Unione e al fondo o ai
fondi devono occupare almeno il 25% dell’area totale del cartellone; - deve utilizzare il font Titillium; - deve essere
realizzata e stampata con tecniche e materiali adatti all'esposizione esterna e alla durabilitd temporale per
impedirne la facile deperibilita.
Il cartellone temporaneo deve essere realizzato conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento
di Esecuzione (Ue) n. 821/2014.
Vedi siti web: www.ponmetro.it, www.agenziacoesionegov.it; documenti identita visiva “PON METRO”.

2. Aisensi dell'art. 4 della Legge n. 136/2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. Lappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore é altresi obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;
c) aconsegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
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presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL. ;

5. Sono a carico dell'Appaltatore le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo, secondo quanto definito
anche dalla D.G.R.V. n 2424 del 08.08.2008, preventive al trasporto e conferimento alle discariche autorizzate,
ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e delle rocce di scavo nelle more
dei risultati delle verifiche da effettuare.

6. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore é tenuto in ogni caso al rispetto del D. M. dell'ambiente 10
agosto 2012, n. 161.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle
terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’art. 184, comma 3,
lettera b), o dell’art. 184-bis, del D. Lgs.. n. 152/2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 185 dello stesso
D. Lgs. n. 152/2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

8. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

9. Lappaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. l'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’'appaltatore:

e tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

e |e disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

e le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

e |le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’'esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle
opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra parte;

b) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

2. l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.
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3. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile,
gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono
rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con I'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere
disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro. In particolare, & onere
dell'impresa:

e provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo
formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte
durante I'esecuzione dei lavori;

° provvedere allaggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell’edificio oggetto d’intervento, se gia
disponibili nella base dati del’Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche
riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime
convenzioni del rilievo;

e provvedere allaggiornamento dell’eventuale “piano di manutenzione”,

4. Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile,
sia in formato cartaceo sia informatico, dall'appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori. La
documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi dall’ultimazione
delle opere. Decorso inutiimente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari a 1/1000
dell'importo del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facolta dellAmministrazione
Comunale di provvedere alla stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando all'appaltatore, oltre alla
penale, le spese sostenute.

Art. 54 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente smaltiti in discariche/impianti autorizzate/i, a cura e spese dell'appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi previsti nel
contratto. Sono esclusi dallo smaltimento in discariche/impianti autorizzate/i i materiali impiegabili in cantiere
per il riempimento delle vasche dopo idonea frantumazione presso impianto autorizzato.

3. In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le
demolizioni. | materiali impiegabili debbono essere frantumati presso impianto autorizzato e poi collocati
nelle vasche presenti in cantiere. | materiali non impiegabili debbono essere smaltiti in discariche/impianti
autorizzate/i.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'art. 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 55 — Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 — Cartello di cantiere

1. Llappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
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dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C»,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 57 — Tracciabilita dei pagamenti

1. Aisensidell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per 'applicazione degli interessi

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’'art. 6 della Legge n. 136/2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 48, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato Speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Art. 58 — Disciplina antimafia

1. Aisensi del D. Lgs. n. 159/2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del
rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono
essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in
caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per 'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del D. Lgs.
n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca datj ai sensi degli art. 96 e 97 del citato decreto.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’'ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella “white list” tenuta dalla competente prefettura
(Ufficio  Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita
dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 59 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Aisensi dell’art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 62 del R.D. n. 827/1924, sona a carico dell’appaltatore

senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’art. 32, comma 8, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016:

a) le spese contrattuali;

b) e tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) laggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato
negli atti di gara per I'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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Art. 60 — Informazione e comunicazione ed adempimenti compilazione fattura

1 - Obblighi generali
Lattuatore dell'intervento realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il sostegno

dell’'Unione Europea, dello Stato membro e del Programma Operativo Nazionale “Cittd Metropolitane 2014-2020"
(d’ora in avanti PON Metro). Nel caso di operazioni sostenute dal FERS e dal fondo di Coesione, I'attuatore deve
assicurare che il destinatario finale dell’intervento sia informato in merito al finanziamento ricevuto.

2 - Obblighi durante I'attuazione dell’intervento

Durante l'attuazione dell’intervento I'attuatore informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

* fornendo sul proprio sito web {ove questo esista), in una pagina che riporti il marchio del PON Metro, il
blocco istituzionale e il logo del Comune di Venezia (forniti dalla scrivente amministrazione), una breve
descrizione dell'intervento, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalitd ed i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea. Qualora non esista il sito
dell'attuatore, sara il beneficiario a farsi carico del presente obbligo.

* apponendo su qualsiasi documento relativo all’attuazione dell'intervento il marchio del PON Metro, il
blocco istituzionale e il logo del Comune di Venezia e una dichiarazione da cui risulti che I'intervento &
stato cofinanziato dal fondo nel quadro delle azioni del Programma Operativo Cittd Metropolitane
secondo il seguente stile: “Il progetto & stato cofinanziato dall’Unione europea — Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), nell'ambito del Programma Operativo Cittd Metropolitane 2014-2020” o in
alternativa “Il progetto é stato cofinanziato dall’Unione europea — Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, nell'ambito del Programma Operativo Citta Metropolitane 2014-2020".

3 - Obblighi per le operazioni sostenute dal FESR > 500.000 euro
Nel caso di operazioni sostenute dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) o dal Fondo di Coesione per i
quali il sostegno pubblico complessivo dell’'operazione superi i 500.000 euro:
. durante l'esecuzione dell'intervento I'attuatore espone in un luogo facilmente visibile al pubblico un.
cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, commisurate al contesto di riferimento;
. entro tre mesi dal completamento dell’'intervento I'attuatore espone una targa permanente o un
cartellone di dimensioni rilevanti, in un luogo facilmente visibile al pubblico;
La targa o il cartellone indica sempre il nome e I'obiettivo principale dell’'operazione ed & conforme al format
fornito dalla Scrivente e coerente con le caratteristiche tecniche previste all‘articolo 5 del Regolamento di
Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione europea.
4 - Specifiche tecniche
CARTELLONE TEMPORANEO
Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2., punto 4 dell’Allegato XlI al Regolamento (UE) 1303/2013, il cartellone
temporaneo & obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR che rispettano i seguenti criteri:

* hanno ricevuto un contributo pubblico maggiore di 500.000 euro;

= consistono nel finanziamento di infrastrutture o operazioni di costruzione;

Il cartellone temporaneo (cosi come |a targa permanente) deve essere realizzato conformemente a quanto
previsto dall’articolo 5 del Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 821/2014.

TARGA PERMANENTE

Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2., punto 5 dell’Allegato Xl al Regolamento (UE) 1303/2013, la targa
permanente sostituisce entro 3 mesi il cartellone temporaneo ed é obbligatoria per tutte le operazioni
cofinanziate dal FESR che rispettano i seguenti criteri:

* hanno ricevuto un contributo pubblico maggiore di 500.000 euro;

= consistono nel finanziamento di costruzioni, infrastrutture o nell'acquisto di un oggetto fisico.

La scrivente amministrazione fornisce tutti i file grafici necessari (compresi loghi e modelli fac-simile in formato
editabile) per agevolare I'attuatore ad assolvere agli obblighi su indicati,
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Ulteriore adempimento obbligatorio da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaitatori e subcontraenti
consiste nell'inserimento nelle fatture relative all'appalto delle sequenti indicazioni:

- Codice locale progetto (es. VE4.2.1.b)

- Indicazione del Programma: PON METRO 2014-2020

- Estremi identificativi del contratto/buono d’ordine a cui la fattura si riferisce (nel caso di societa in house citare
la determina di impegno)

- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attivita prestata

-ClG

- CUP

- Se possibile, nel campo Linee di dettaglio: “Cofinanziato Fondi UE (FESR) e Nazionali (FdR MEF)"

- Data di scadenza a 30 gg.
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TABELLA «A» CATEGORIE PREVALENTE E SUBAPPALTABILI
riferimento articoli 4 e 43

Lavoridi | Categoria Allegato A D.PR. Euro Incidenza %
n. 207 del 2010
1 | Edifici Civili e Industriali Prevalente 0G1 113.471,53 56,035%

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono
subappaltabili fino al limite economico massimo di opere subappaltate pari al 30% dell'importo contrattuale ad
imprese in possesso dei necessari requisiti nel rispetto delle procedure disposte dall’art. 105 del D. Lgs. 163/2006.
All'interno della categoria generale OG1 sono comprese lavorazioni riferibili alle categorie specialistiche 0S (quali
0S24) singolarmente di importo inferiore al 10% dell’appalto. Risulta inoltre ricompreso nel valore della categoria
prevalente il valore degli oneri della sicurezza con esclusione degli impianti elettrici ed il valore delle prestazioni di
manodopera in economia.

Categoria
2 | Demolizione di opere Specializzata 0s23 86.178,47 42,557%
scorporabile

Le opere di importo superiore al 10% dell'appalto sono scorporabili ai sensi del D:lgs. n.. 50/2016 comma 1 paragrafo
“oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di
gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 89, comma 11 “,

Scorporabile e
subappaltabile
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, del capitolato speciale, per I'esecuzione dei lavori sopra descritti, Uaggiudicatario potra
eseguire le lavorazioni di cui alla categoria 0S30, solo se in possesso della relativa qualificazione diversamente dovra
subappaltare dette lavorazioni, fino al limite economico massimo di opere subappaltabili pari al 30% dell'importo
contrattuale, a ditte in possesso della relativa qualificazione nel rispetto almeno dei requisiti di cui all‘art. 90 del D.PR. n.
207/2010, per tutte dette categorie vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui D.M. 37/2008.
Risulta inoltre ricompreso nel valore della categoria subappaltabile il valore di quota parte delle prestazioni di manodopera in
economia.

Rimozione guarnizioni in amianto e| Scorporabile e
rivestimenti di condotte subappaltabile

3 | Impianti elettrici 0530 2.000,00 0,988%

4 0G12 850,00 0,420%

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 e 4, del capitolato speciale, per I'esecuzione dei lavori sopra descritti, Uaggiudicatario potra
eseguire le lavorazioni di cui alla categoria 0G12 e con obbligo di iscrizione alla categoria 10b dell’albo nazionale gestori
ambientali ai sensi art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, solo se in possesso della relativa qualificazione diversamente dovra
subappaltare dette lavorazioni, fino al limite economico massimo di opere subappaltabili pari al 30% dell'importo
contrattuale, a ditte in possesso della relativa qualificazione nel rispetto della normativa ambientale vigente.

TOTALE COMPLESSIVO 202.500,000 100,000%

Pag. 41 di 43 |




Comune di Venezia

Capitolato Speciale d’Appalto — Lavori a misura

TABELLA «B» LAVORAZIONI OMOGENEE — Categorie Contabili
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera — riferimento articolo 5

] Categoria di | Categoria di
‘ opere opere
n. |descrizione Euro In% specializzate | generali
. 1 |Pulizie e rimozioni preventive alla demolizione
| completa dei fabbricati 30.266,89] 14,947% 0823
' 2 |Rimozione lana di roccia di rivestimento tubazioni
___lcon guarnizioni in amianto 850,00  0,420% 0G12
| 3 |Smontaggio impianti elettrici riutilizzabili 1.150,00 0,568% 0S30
4 |Demolizioni 55.911,58| 27,611% 0823
5 |Scavo di shancamento e sgombero terra 6.240,77| 3,082% 0Ss1 '
6 |Fornitura e posa inerti e terra 12.077,81 5,964% 0S1
|7 |Opere edili ed affini piastra 61.916,30| 30,576% OG1
8 |Nuovo marciapiede 1.416,43 0,699% 0OG1
9 |Tubazioni e pozzetti compreso scavi e reinterri 4.831,25 2,386% 0G1
10 |Recinzioni 5.603,75] 2,767% OG1
11 |Opere a verde 4.106,02]  2,028% 0524 =
12 |ONERI SICUREZZA a misura escluso impianti
elettrici 8.917,000  4,403% 0G1
13 |ONERI SICUREZZA a misura impianti elettrici 850,00 0,420% 0S30 ! |
14 |[LAVORI IN ECONOMIA 8.362,20, 4,129% 0G1
Totale importo progetto | 202.500,00| 100,000% |
Riepilogo importi per categorie
importi % Categoria
86.178,47| 42,557% 0823 Opere specializzate
850,00 0,420% 0G12 Opere specializzate
18.318,58 9,046% 081 Opere specializzate
91.046,93| 44,961% 0G1 Opere Generali
2.000,000 0,988% 0830 Opere specializzate
4.106,02 2,028% 0524 Opere specializzate
202.500,00 100,000%
Riepilogo generale importi per categorie da indicare
nella tabella A i
113.471,53| 56,035% 0G1 Opere Generali
850,00, 0,420% 0G12 Opere specializzate
86.178,47| 42 557% 0823 Opere specializzate
2.000,00 0,988% 0S30 Opere specializzate

AT e

202.500,00 100,000%|
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TABELLA «C» ALLEGATI:

CARTELLO DI CANTIERE , CARTELLONE TEMPORANEO, TARGA PERMANENTE

Cartello di cantiere: Vedi elaborato tecnico allegato con loghi cittd metropolitana di Venezia, indicazioni del
finanziamento e dati generali dell 'intervento.

Cartellone temporaneo: Vedi elaborato tecnico allegato con loghi def PON METRO, cittéd metropolitana di
Venezia, stato italiano, unione europea , indicazioni del finanziamento e dati generali prescritti dal finanziamento
PON METRO.

Targa permanente: Vedi elaborato tecnico allegato con loghi del PON METRO, cittd metropolitana di Venezia,
stato italiano, unione europea , indicazioni standardizzate dell'opera realizzata con finanziamento PON METRO.
Le specifiche indicazione dell 'opera realizzata verranno fornite dal Responsabile Unico del Procedimento in
corso d’opera, prima dell 'ultimazione dei lavori.
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI o e e

Settore Edilizia Comunale Tipo di carattere

Futura Condensed Bold 78mm

Servizio Edilizia Sportiva , Magistrature e Sedi Terraferma

Colore fondo
Pantone 201C

Demolizione ex piscina Marco Polo di Favaro Veneto Tipo di caratiere
e costruzione piastra polivalente Futura Condensed Bold 78mm
C.1. 14076 - C:|.Go =z cnl el s - Gl Pl s Slun e Tipo di carattere

Futura Condensed Bold 78mm

Tipo di carattere
Futura Condensed Bold 52mm

Direttore LLIPP.: e

Coordinatore LL.PP. Temaferma: Impresa appaltatrice: Tipo di carattere
Futura Condensed Bold 40mm

Responsabile del Procedimento:

Progettisti:

Coord. Sicurezza in fase Progett.:

Direttore di cantiere opere:
Direttore dei lavori: Responsabile sicurezza: ...

Direttori operativi: Subappaltatori:

Coord. Sicurezza in fase ESEC..  ...ccovevvrererserennsnens

Ribasso d'asta:
Importo netto dei lavori:
Importo oneri della sicurezza: [ L ————

Lavori in economia:
Importo contrattuale:

Durata stimata dei lavori: L ag
Datainiziodeilavori: 0
Data prevista ultimazione lavori:

Contratto Rep. n............... - ——
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