
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Cronoprogramma esecutivo dei lavori 153 g ven 01/06/18 mer 31/10/18

2 Vivarini 100 g ven 01/06/18 sab 08/09/18

3 Allestimento del cantiere 7 g ven 01/06/18 gio 07/06/18

4 Demolizioni 16 g ven 08/06/18 sab 23/06/18

5 Edili 10 g ven 08/06/18 dom 17/06/18

6 Impianti elettrici 3 g lun 18/06/18 mer 20/06/18

7 Impainti idraulici 3 g gio 21/06/18 sab 23/06/18

8 Ricostruzioni 77 g dom 24/06/18 sab 08/09/18

9 Realizzazione nuove pareti 20 g dom 24/06/18 ven 13/07/18

10 Realizzazione Impianto idraulico 10 g sab 14/07/18 lun 23/07/18

11 Realizzazione impianto elettrico 10 g sab 14/07/18 lun 23/07/18

12 Realizzazione sottofondo 10 g mar 24/07/18 gio 02/08/18

13 Realizzazione pavimenti e rivestimenti 10 g ven 03/08/18 dom 12/08/18

14 Realizzazione controsoffitto 10 g lun 13/08/18 mer 22/08/18

15 Dipinture 10 g gio 23/08/18 sab 01/09/18

16 Posa sanitari 3 g gio 30/08/18 sab 01/09/18

17 Disallestimento cantiere 7 g dom 02/09/18 sab 08/09/18

18 Rodari 100 g mer 11/07/18 gio 18/10/18

19 Allestimento del cantiere 7 g mer 11/07/18 mar 17/07/18

20 Demolizioni 11 g mer 18/07/18 sab 28/07/18

21 Edili 7 g mer 18/07/18 mar 24/07/18

22 Impianti elettrici 4 g mer 18/07/18 sab 21/07/18

23 Impainti idraulici 7 g dom 22/07/18 sab 28/07/18

24 Ricostruzioni 82 g dom 29/07/18 gio 18/10/18

25 Realizzazione nuove pareti 7 g dom 29/07/18 sab 04/08/18

26 Realizzazione Impianto idraulico 10 g dom 05/08/18 mar 14/08/18

27 Realizzazione impianto elettrico 10 g dom 05/08/18 mar 14/08/18

28 Realizzazione sottofondo 15 g mer 15/08/18 mer 29/08/18

29 Realizzazione pavimenti e rivestimenti 15 g gio 30/08/18 gio 13/09/18

30 Realizzazione controsoffitto 15 g ven 14/09/18 ven 28/09/18

31 Dipinture 10 g sab 29/09/18 lun 08/10/18

32 Posa sanitari 3 g mar 09/10/18 gio 11/10/18

33 Serramento portico 30 g dom 05/08/18 lun 03/09/18

34 Disallestimento cantiere 7 g ven 12/10/18 gio 18/10/18

35 Penzo 65 g mar 28/08/18 mer 31/10/18

36 Allestimento del cantiere 3 g mar 28/08/18 gio 30/08/18

37 Demolizioni 7 g ven 31/08/18 gio 06/09/18

38 Consolidamento appoggio 7 g ven 07/09/18 gio 13/09/18

39 Produzione passerella 30 g ven 14/09/18 sab 13/10/18

40 Posa passerella 15 g dom 14/10/18 dom 28/10/18

41 Disallestimento del cantiere 3 g lun 29/10/18 mer 31/10/18
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