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CRONOPROGRAMMA LAVORI

FASI/TEMPISTICHE

Pattinodromo Marghera

MESE 1 MESE 2 MESE 3
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1) ALLESTIMENTO CANTIERE
1-1 formazione cantiere e recinzione 

2) RECINZIONE INTERNA
2-1 demolizione recinzione interna
2-2 demolizione traliccio fotofinish

3) RECINZIONE ESTERNA
3-1 rimozione policarbonato
3-2 rimozione battipiede legno
3-3 dipintura parapetto

4) SISTEMAZIONE PISTA
4-1 plinto in c.a per nuovo fotofinish
4-2 sistemazione giunti e dislivello
4-3 sigillatura cordolo e canalina di scolo
4-4 sistemazione canalette
4-5 abrasione – levigatura
4-6 ricostruzione 
4-7 Primer supporto per resina
4-8 interno pista – resina epossidica – 1 passata
4-9 interno pista – finitura – 2 passate

4-10 pista – resina epossidica – 2 passate
4-11 pista – finitura – 3 passate

5) RIPRISTINI
5-1 posa nuovo traliccio fotofinish e fari
5-2 posa nuove tamponature
5-3 posa nuovo battipiede
5-4 nuovi fari torri faro

6) SMOBILITAZIONE CANTIERE
6-1 verifica e finiture
6-2 lievo cantiere e pulizia area


