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NUMERI TELEFONICI UTILI' IN CASO DI
EMERGENZA

Per affrontare rapidamente le situazioni di emergenza sono di seguito riportati i recapiti

telefonici per una rapida consultazione.

Si ricorda al DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE (DTC) la necessita di integrarli, prima
dell’inizio dei lavori, con i recapiti telefonici non ancora disponibili e con tutti gli altri
recapiti utili e necessari in caso di pericolo. Detto elenco deve inoltre essere affisso
presso I’ufficio di cantiere in posizione ben visibile da parte di tutte le maestranze,

perché sia di facile consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno.

SUEM servizio urgenza
I8 9 118

ed emergenza medica

TP
VIGILI DEL FUOCO

‘5-&5‘ Vigili del Fuoco 115

Forza pubblica
(Carabinieri)

112

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
................. — NET Engineering
Direttore tecnico di cantiere
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1

PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC),

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e relativi allegati riferito all’appalto
per la realizzazione delle opere di completamento del “Raccordo viario via
Brendole — Castellana - Int. 1.09” e al completamento dell’””’Ambito urbano

della fermata ferroviaria Gazzera - Int. 1.08”.

I PSC contiene I’individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi e le

conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi

stessi durante I’esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. 81/2008, & obbligo del Committente o del
Responsabile dei Lavori trasmettere il presente Piano di Sicurezza e di
Coordinamento a tutte le Imprese invitate a presentare le offerte per I'esecuzione

dei lavori.

Trattandosi, in questo caso, di opera pubblica, si considera trasmissione la messa a

disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena
responsabilita delle Imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano,
anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A

tale scopo, tra I’altro,_le Imprese esecutrici integreranno il PSC, come previsto

dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).

Le prescrizioni contenute nel PSC non devono essere interpretate come limitative
delle scelte autonome e della liberta organizzativa e costruttiva dell’appaltatore e
la loro osservanza non solleva I’appaltatore dalla responsabilita di utilizzare
apparecchiature e mezzi adatti al servizio richiesto e conformi alle norme e leggi

vigenti al momento in cui si effettuano le lavorazioni.

Allo scopo, prima dell’inizio di nuovi lavori, ovvero in fase esecutiva prima di

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 8 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NE.I.E

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

11

eseguire specifiche lavorazioni, cosi come previsto dall’articolo 100 comma 5 del
Decreto Legislativo 81/2008, I’Ilmpresa puo presentare al Coordinatore per

I’Esecuzione proposte di modificazioni o _integrazioni _al PSC, sia per

attrezzature, macchinari, tempistiche, condizioni ambientali, sia per quant’altro
ancora eventualmente non previsto nel piano stesso consegnatole dal
Committente, sia per adeguare i contenuti del PSC alle tecnologie proprie di
Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e la tutela della salute dei lavoratori sulla base della propria esperienza, senza che

cio possa giustificare modifiche o adeguamenti nei prezzi pattuiti.

Tutte le schede tecniche che abbiano implicazioni sulla salute e sicurezza del
personale durante le lavorazioni dovranno essere presentate preventivamente al

Coordinatore per I’Esecuzione per ottenerne I’approvazione.

Pertanto, il presente PSC sara aggiornato, modificato o integrato in fase esecutiva
dal CSE anche su proposta delle Imprese esecutrici dei lavori, al fine del
miglioramento della sicurezza, per eventuali modifiche tecniche dell'opera in
costruzione (es.: varianti di progetto), in caso di nuovi rischi o lavorazioni non

previste al momento della redazione del presente documento.

CONTENUTI

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), i cui criteri e modalita di
redazione sono piu avanti riportati, viene realizzato in conformita alle disposizioni
contenute nell’articolo 100 del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Decreto), dell’allegato
XV del decreto ed in accordo con il D. LGS. 50/2016 e successive modifiche ed

integrazioni.

Questo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), unitamente alle Appendici,
agli allegati e agli elaborati grafici sotto elencati, sono parte integrante del
Contratto che verra stipulato per tutti i lavori di cui sopra e pertanto la
sottoscrizione del Contratto implica l'accettazione integrale, senza riserve od

eccezioni, di ogni parte, nessuna esclusa.
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1.2 DOCUMENTI COSTITUENTI IL PSC

Di seguito sono riportati gli elaborati che, unitamente al presente documento, sono

parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC):

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)

Relazione generale di sicurezza (il presente documento);

Appendice 1 — Documentazione fotografica dello stato di fatto
Appendice 2 — Computo analitico degli oneri per la sicurezza
Appendice 3 — Schemi delle aree di cantiere e delle principali lavorazioni
Elaborati grafici — Tavole di cantierizzazione — Macrofasi

Allegato 1: moduli per imprese e lavoratori autonomi;

Allegato 2: schede istruzioni macchine, DPI, attrezzature, opere

provvisionali;

Allegato 3: istruzioni di controllo macchine di cantiere;
Allegato 4: linee guida per I’igiene e salute in cantiere;
Allegato 5: schema di POS tipo;

Allegato 6: linee guida cadute dall’alto;

Allegato 7: linee guida uso ponteggi;

Allegato 8: linee guida uso scale portatili;

Allegato 9: linee guida lavori di asfaltatura;

Allegato 10: segnaletica in presenza di traffico veicolare.

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 10 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana

Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NE.I.E
SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

2

2.1

2.2

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’'OPERA

ANAGRAFICA DELL'OPERA

Descrizione:

“Raccordo viario via Brendole — Castellana - Int. 1.09 e ambito urbano della

fermata ferroviaria Gazzera - Int. 1.08”.

Indirizzo del cantiere: via Della Montagnola e via Brendole, citta MESTRE
(VENEZIA)

Durata di contratto dei lavori: 210 giorni naturali consecutivi
Data presunta di consegna lavori: 2018

L’importo degli oneri per la sicurezza ammonta a € 64°316,72

DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE

Le opere di progetto, riguardanti il completamento del raccordo viario via
Brendole — Castellana - Int. 1.09 e al completamento dell’ambito urbano della
fermata ferroviaria Gazzera - Int. 1.08, ricadono nell’area urbana di Mestre, lungo
via Brendole sino al collegamento con via Gazzera Alta, in adiacenza al PL progr.
km 1+445 della linea Venezia Treviso, e al km 1+168 delle linee ferroviarie
Mestre-Quarto d'Altino e Mestre-Treviso, subito pitu a Nord del nodo da cui si

effettua la diramazione fra le due linee.

| terreni presenti sono di origine alluvionale, depositati principalmente dal sistema
del Fiume Brenta: il sottosuolo, nei primi metri di profondita, e costituito da una
successione di sedimenti limoso-argillosi, alternati e affiancati da livelli sabbioso-
limosi relativi ai dossi fluviali dei canali attivi in alcuni rami del megafan. In
generale, i litotipi prevalenti sono rappresentati da depositi limoso-argillosi cui

sono affiancati e alternati depositi sabbiosi e limoso-sabbiosi.
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2.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Il presente progetto esecutivo e PSC riguardano il completamento delle opere non
concluse del lotto D3 del SFMR a Gazzera. La Regione Veneto ha infatti risolto
per grave inadempimento dell’appaltatore il contratto di affidamento dei lavori
del suddetto lotto. Vista la necessita imprescindibile di portare a compimento le
opere pubbliche non finite e renderle utilizzabili, si procedera al riappalto di tali
opere sulla base di progetti esecutivi e PSC che riguardano le opere di
completamento del raccordo vario via Brendole/via Castellana — Int. 1.09 e il

completamento delle opere di ambito urbano della Fermata Gazzera — Int. 1.08.

Non si tratta quindi di interventi completi su terreno vergine, ma di varie
lavorazioni di completamento di opere parzialmente realizzate, distribuite
nell’ambito dei cantieri 1.08-1.09, insieme a qualche parte di lavorazione non

ancora iniziata dall’appaltatore precedente.

Le opere di cui il presente progetto ricadono nell’ambito dell’Appalto 1,
denominazione assunta, in accordo con la Regione Veneto, per differenziare le

lavorazioni e i soggetti interessati alla loro esecuzione.
Esse possono essere di seguito sintetizzate:

Completamento delle opere di ambito della Fermata Gazzera - Intervento
1.08:

e Realizzazione dei marciapiedi di accesso alla fermata Gazzera dal parcheggio
della Montagnola lato est e da via Gazzera Alta (realizzazione

pavimentazione in masselli di cls);

e intonacature, le rasature e le dipinture delle strutture in c.a. (sottopasso e
rampe ciclopedonale), rivestimenti in gres delle pareti del sottopasso
ciclopedonale, pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle rampe del
sottopasso ciclopedonale, installazione di elementi separatori della pista
ciclabile dal percorso pedonale del sottopasso ciclopedonale e relative e

rampe;
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e completamento della viabilita di collegamento di Via della Montagnola con
Via Portorose (sovrastruttura stradale in stabilizzato, conglomerati
bituminosi, chiusini, caditoie, segnaletica verticale ed orizzontale),

completamento della pista ciclopedonale di collegamento con Via Portorose;

e realizzazione degli impianti di illuminazione del sottopasso ciclopedonale,
delle rampe, delle aree esterne alla fermata, della viabilita stradale,
dell’accesso in area 2, delle piste ciclopedonali, realizzazione dell’impianto di

sollevamento del sottopasso ciclopedonale.
e rimozione e smaltimento di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere;
e realizzazione opere a verde.

Completamento delle opere del Raccordi viario via Brendole/Castellana —
Intervento 1.09:

e completamento delle opere in c.a. di rinforzo del collettore scatolare dello
scolo Roviego (solettone di copertura mancante);

e posa barriere di sicurezza ed acustiche in corrispondenza della rotatoria

completamento barriere fonoassorbenti su Asse A,

e completamento opere stradali per la realizzazione della rotatoria di via
Brendole e collegamento con nuova viabilita gia realizzata di progetto, Asse
A dalla fine della rampa del sottopasso lato est al limite di intervento:
rilevato, sottofondo stabilizzato, cordonate, conglomerati bituminosi, rete
fognaria, impianti elettrici, completamento marciapiede (posa masselli di cls)
e pista ciclabile (manto d’usura, carter), realizzazione segnaletica orizzontale

e verticale;

e completamento nuovo accesso Veritas con posa sottofondo stabilizzato e
conglomerati bituminosi, impianto elettrico ed elettrificazione cancello

carrabile;
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2.4

e completamento opere stradali sezioni terminali Asse D fino a fine intervento
verso I’innesto con rotatoria via Gazzera Alta, segnaletica orizzontale e

verticale;
e completamento impianto illuminazione pubblica;
e completamento impianto di sollevamento vasca raccolta acque del sottopasso;
e rimozione e smaltimento di tutti i materiali residui dalle aree di cantiere;
e segnaletica orizzontale e verticale;
o realizzazione opere a verde.

Collegamento provvisorio int. 1.09 — Rampa est sottopasso con gli argini

consortili

Si tratta di una sistemazione viaria che sara in futuro sostituita dalla rotatoria di
Via Gazzera Bassa da realizzare nell’ambito di un successivo appalto. La nuova
sede viaria sara formata da sottofondo di misto stabilizzato e pavimentazione con

solo binder previa adeguata bonifica del terreno.

Collegamento provvisorio di via Portorose con I’intersezione di via Gazzera
Alta con I’Asse D dell’intervento 1.09

Si tratta della sistemazione viaria che riconnette I’asse D dell’intervento 1.09 con
la rotatoria dell’intervento 1.08, posta sotto la tangenziale. La configurazione
dell’intersezione salvaguarda I’attuale sottopasso ciclopedonale (bici a mano) le
cui rampe saranno demolite e ricostruite, con nuove caratteristiche, nell’ambito
del successivo Lotto 2 di completamento degli interventi. Sono previste alcuni
tratti di raccordo delle pavimentazioni e la riorganizzazione dell’intersezione con

segnaletica verticale e orizzontale

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Committente: Comune di Venezia.

Responsabile del procedimento: Ing. Franco Fiorin.
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2.5

Progettista delle opere: Ing. Michele Fioratti — NET Engineering Via Squero, 12
Centro Direzionale “Le Torri”, 35043 Monselice (PD).

Coordinatore per la progettazione (CSP): Ing. Gian Paolo Melis - NET
Engineering Via Squero, 12 Centro Direzionale “Le Torri”, 35043 Monselice
(PD).

Direttore dei lavori: (da compilare a cura del CSE).
Coordinatore per la sicurezza (CSE): (da compilare a cura del CSE).
Impresa appaltatrice: (da compilare a cura del CSE).

Direttore Tecnico di Cantiere: (da compilare a cura del CSE).

Per le Imprese appaltatrici, esecutrici e lavoratori autonomi si rimanda al capitolo

“Imprese esecutrici e lavoratori autonomi”.

ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE

Si considera un ammontare dei lavori, compresa gli oneri per la sicurezza stimato
in circa 1.494.000 euro, e una durata complessiva del cantiere di 210 giorni

naturali e consecutivi.

Sulla base dell’esperienza in cantieri analoghi, si sceglie di utilizzare

cautelativamente I’incidenza media del costo della manodopera pari al 30%.

Si ipotizza’ che i giorni lavorativi annui siano pari a 150 e che un operaio lavori in

turni di 8 ore giornaliere. 1l lavoro e previsto 8 ore su 24.

Si ipotizza un costo orario medio per operaio pari a 37,95 €.
Pertanto si ha:

Costo totale manodopera:

€ 1.494.000 * 30% = 448.200 €

Costo giornaliero manodopera:
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448.200 €/giorno / 150 gg/anno = ~3.000 €/g
Costo orario manodopera

3.000 €/g / 8 hig = 375 €/h

Numero operai previsti

375 €/h /37,95 €/h =~10

Pertanto, sulla base di quanto ipotizzato, il cantiere di progetto potrebbe

impegnare un numero medio di maestranze pari a 10 unita.

Sulla base del cronoprogramma dei lavori e delle lavorazioni previste, invece, si

puo stimare la presenza massima di 18 addetti.

Il numero di uomini-giorno per la realizzazione dell'intero appalto, come
ricavabile dai dati, é di circa 600 u/g

Il massimo numero di Imprese che accedera contemporaneamente al cantiere,

compresi i subappalti & stimato in massimo 4.
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3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1)  Come base legislativa per il presente piano di sicurezza e di

coordinamento vale il vigente Decreto Legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 (coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106) e

s.m.i..

2)  Le operazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno

essere eseguite da impresa specializzata che dovra avvalersi di
personale dotato di brevetto ai sensi della legge 1 ottobre 2012,
n. 178 (ex D.L. 320/46).

3) Tutte le macchine che saranno impiegate nei lavori di

costruzione dovranno soddisfare le prescrizioni della Direttiva
2006/42/CE (“Nuova Direttiva Macchine”), del relativo D.Lgs del | W

27 gennaio 2010 n. 17 (Regolamento di Attuazione della “Nuova

Direttiva Macchine”) recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", cosi come
modificato dal D.Lgs. n. 124 del 22 giugno 2012.

4)  Per [Iattuazione delle misure antincendio, anche nei

cantieri edili e infrastrutturali, si applicano le norme contenute
nel DPR nr. 151 del lagosto 2011.

5)  Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, I’ Appaltatore si dovra =
attenere a quanto indicato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. (/"‘)

.4

(14

6) Gli impianti di cantiere sono realizzati impiegando

Y% 7 | esclusivamente personale specializzato, appositamente predisposto

Q) per l'organizzazione del cantiere in conformita a quanto richiesto
' dal D.M 22/01/2008 n.37.
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7) D.P.R. 14 settembre 2011 n.177 - Regolamento
recante norme per la gualificazione delle imprese e dei

lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di

inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6,

comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.

8) Norma UNI EN 1838:2013 “Applicazione

dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza”,

relativa ai requisiti illuminotecnici dei sistemi di

illuminazione di emergenza, installati in edifici o locali

._)

lavoratori.

in cui tali sistemi sono richiesti per luoghi destinati ai

9)  Nuovo codice della strada D.Lgs. 30

aprile 1992 n.285 e  successivi

aggiornamenti e Regolamenti di attuazione.

10) DECRETO DEL MINISTERO DEI
LAVORI PUBBLICI 10.07.2002 - disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo.

11) DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013 - “Regolamento per
I’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della

segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di

traffico veicolare”.

12) DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, N.
235 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE <<Lavori in

quota>> relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute

per I’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
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Si riportano qui di seguito i riferimenti delle altre principali leggi in materia di

sicurezza e igiene del lavoro prese in considerazione per la stesura del presente

piano di sicurezza e coordinamento:

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 1956,
N. 303 — articolo 64.

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 15/80 - Istruzioni tecniche
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni in
conglomerato cementizio armato eseguite con l'impiego di casseforme a

tunnel e mensole metalliche in disarmo (e sistemi similari).

CIRCOLARE 5 MARZO 1997, N. 28 - Decreto legislativo 19 Settembre
1994, n. 626 e successive modifiche - Direttive applicative.

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 09.06.1995 -
disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi
autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in

condizioni di scarsa visibilita;

CIRCOLARE 18 MARZO 1997, N. 41 - Decreto legislativo 14 Agosto
1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da

attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per I'applicazione.

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
30 MAGGIO 1997, N. 73 - Ulteriori chiarimenti interpretati dal D.L 494/96
e del D.L. 626/94.
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4

DEFINIZIONI E SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:
Decreto

Siintende il D. Lgs. 81/2008.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE,
contenente quanto previsto dall’art. 100 e dall’allegato XV del Decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell’Impresa esecutrice, con riferimento
al cantiere oggetto del presente PSC (ai sensi dell’art. 89 del decreto); La
redazione del POS e obbligatoria per tutte le Imprese esecutrici (ai sensi dell’art.
96 del Decreto). I contenuti minimi sono quelli stabiliti dall’allegato XV del

decreto.
Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio

destinato a tale scopo.
Committente

Le attribuzioni e competenze sono previste dalla legislazione vigente ed in

particolare riguardano:

e |’organizzazione del progetto esecutivo al fine di ottenere che, durante il suo
sviluppo, si tengano in conto i principi e le misure generali per la salute e la
sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle

opere
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e la programmazione di tempi e procedure di esecuzione delle opere per
consentire alle Imprese e lavoratori autonomi di pianificare la realizzazione
dei lavori in modo da assicurare adeguate condizioni di sicurezza e d’igiene

sul lavoro
Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puod essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o

della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Essendo opera

pubblica, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010, assume il ruolo di RDL, ai fini del rispetto delle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella
struttura amministrativa dell’amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a
rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi

dalle stesse norme previsti.
Direttore dei lavori (per conto del committente) (DL)

Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica

Amministrazione.

Il D.L. incaricato dal Committente si confronta con il D.T.C. nominato
dall’appaltatore negli stessi termini in cui il committente in persona si pone di

fronte all’appaltatore.

In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attivita generiche di
sorveglianza, ma attua interventi attivi tramite ordini di servizio ed istruzioni
all’appaltatore: il tutto pero senza giungere al punto di determinare modifiche al

progetto o al contratto, ma solo al fine di assicurare il risultato corretto.

Le responsabilita del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono

essere cosi sintetizzate:

e responsabilita legate al controllo dello stato di avanzamento lavori (SAL) e
della corretta esecuzione dell’opera;
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e responsabilita legate alla corretta interpretazione del progetto;
e responsabilita legata agli aspetti contabili (compreso il riconoscimento degli

oneri della sicurezza nei SAL).

E’ inoltre riconosciuta al D.L. della P.A. la facolta di sospensione dei lavori ogni
qualvolta egli ravvisi danni potenziali o, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, su
proposta del CSE accolta dal Committente.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Persona fisica incaricata dal Committente o dal RDL dell’attuazione di quanto

previsto dall’art. 91 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Persona fisica, diversa dal datore di lavoro dell’Impresa esecutrice, incaricata dal
Committente o dal RDL dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 92 ed in

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.
Personale preposto alla vigilanza

Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il

Responsabile del Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza.
Impresa appaltatrice

L’Impresa che sottoscrive un contratto d’appalto con il committente.
Impresa principale

L’Impresa appaltatrice nel caso di unico appalto; I’Impresa che ha sottoscritto il
contratto d’appalto per le opere piu significative nel caso di piu Imprese

appaltatrici; I’Impresa mandataria in caso di associazione temporanea di Imprese.
Ufficio principale di cantiere

E I'ufficio di cantiere avente le caratteristiche riportate nel capitolo

“Organizzazione del cantiere”
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Impresa esecutrice
Ogni Impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione.
Subappaltatore

L’Impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per
I’esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una Impresa

appaltatrice.

Si intende per subappaltatore anche I’Impresa esecutrice e/o il lavoratore
autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua volta

subappaltatore.

Si intendono per subappaltatori anche le Imprese esecutrici o i lavoratori
autonomi che a qualsiasi titolo intervengono in cantiere per effettuare una

lavorazione o parte di essa.

Si precisa che ai fini del presente PSC sono subappaltatori anche le Imprese
esecutrici e/o i lavoratori autonomi non segnalate al committente in quanto

impegnate in lavori per importi inferiori al 2% dell’importo contrattuale.
Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera

senza vincolo di subordinazione.

Ai lavoratori autonomi competono i seguenti obblighi:

e fornire collaborazione al CSE per I’attuazione di quanto previsto nel PSC: i
lavoratori autonomi hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le
indicazioni e prescrizioni, di competenza, contenute nel presente PSC;

e consegnare al CSE, attraverso le proprie Imprese appaltanti, i moduli in
allegato debitamente sottoscritti;

e comunicare al CSE per iscritto con congruo anticipo, attraverso le proprie

Imprese appaltanti, eventuali nuove lavorazioni non previste nel PSC;
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o fornire disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le Imprese e
altri lavoratori autonomi;
e garantire la propria presenza alle riunioni di coordinamento;

e assicurare, per quanto di propria competenza:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- idonee e sicure postazioni di lavoro;
- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da

ciascun lavoratore autonomo.

Qualsiasi variazione, richiesta dai lavoratori autonomi, a quanto previsto dal PSC
(quale ad esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di
cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera
modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né di maggiori costi in termini di

sicurezza.
Fornitore

Qualsiasi persona che entri in cantiere senza svolgere lavorazioni o parti di
lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito

definito.
Datore di lavoro dell’Impresa esecutrice

Persona fisica le cui prerogative e responsabilita sono definite dalla legislazione

vigente. In particolare dovra, tra I’altro:

e predisporre [I’offerta riesaminando il progetto esecutivo e il PSC,
riscontrandoli criticamente con le proprie conoscenze tecnologiche e le

proprie esperienze operative, al fine di organizzare concretamente la sicurezza
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nelle operazioni di cantiere, anche proponendo misure sostitutive o alternative
di quelle previste nel PSC

e tenere conto degli oneri relativi alle misure di sicurezza da adottarsi e, se
necessario, richiedere un riesame del contratto, prima della accettazione
dell’incarico

e adeguare il proprio documento di valutazione dei rischi di Impresa

predisponendo il documento di valutazione dei rischi di cantiere (POS).
Direttore tecnico di cantiere (DTC)

Tale figura professionale e definita come I’organo tecnico che esegue la direzione
tecnica dei lavori in nome e per conto dell’appaltatore, che porta ad esecuzione le
opere mediante la propria organizzazione d’Impresa, in chiave di sufficiente

autonomia economica, tecnica, organizzativa ed operativa.

La direzione tecnica dei lavori per conto dell’appaltatore comporta

necessariamente:

e organizzazione e la gestione generale del cantiere

e scelta preordinata dei mezzi tecnici, organizzativi e professionali

e programmazione delle attivita (in funzione della pianificazione dei lavori
comunicata dal committente)

e loro concreta esecuzione in vista dell’obiettivo contrattuale

e gestione complessiva delle risorse e dell’andamento dei lavori

e magistero tecnico e potere direttivo-disciplinare sulle maestranze

e coordinamento degli eventuali subappaltatori e coordinamento specifico delle
pianificazioni di sicurezza

e coordinamento con le misure di sicurezza previste dal committente e
cooperazione con gli altri direttori tecnici eventualmente operanti in cantiere

e obbligo di vigilanza sulle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza

Da queste attribuzioni generali derivano compiti piu specifici ed operativi, sia in fase di

avvio della commessa, che durante la gestione, inerenti la prevenzione.
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A In fase di avvio della commessa:

e esamina il contratto/capitolato d’appalto e organizza le misure di sicurezza in
base alle informazioni ricevute dal committente

e accerta che i macchinari e le attrezzature da impiegare per I’esecuzione dei
lavori, siano rispondenti alle norme di sicurezza

e elabora e definisce le misure di prevenzione da adottare nelle singole fasi
lavorative

e accerta che i luoghi di cantiere ed i posti di lavoro siano conformi alle
prescrizioni minime di sicurezza ed igiene previste dalle normative vigenti

e predispone un piano d’informazione dettagliato sui rischi specifici e sulle
modalita operative appropriate da comunicare alle proprie maestranze in
appositi incontri formativi

e valuta con il CSE (con eventuale ispezione dei luoghi) la natura dei rischi
ambientali ed individua e predispone le misure tecniche/organizzative

necessarie

B. Durante la gestione della commessa:

e applica le misure di sicurezza programmate

e assicura che tutto il personale da lui dipendente applichi concretamente le
misure di sicurezza previste

e controlla che tutte le persone dipendenti siano informate e formate sugli
specifici effetti di rischio ambientale e professionale

e coordina le attivita di lavoro evitando interferenze

e sviluppa la propria azione di magistero tecnico, con ordini di servizio,
istruzioni, procedure, manuali operativi, riunioni periodiche ed occasionali

e dispone ed esige I’esecuzione di indagini approfondite su ogni incidente o
disfunzione che abbia connotati intrinseci di pericolosita ai fini della
sicurezza, dell’igiene e del rispetto dell’ambiente

e tiene periodici incontri con gli altri imprenditori eventualmente presenti
nell’area di lavoro nonché con i capi cantiere e gli assistenti dipendenti,

finalizzando i primi all’armonizzazione e al miglioramento del coordinamento
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operativo della sicurezza e i secondi alla verifica dell’attuazione dei Piani di
sicurezza e delle altre attivita inerenti la protezione ambientale
e attua ed esige che tutte le funzioni di cantiere sviluppino la loro attivita in

modo integrato con gli obiettivi di sicurezza.
Referente di cantiere per la sicurezza (REF)

E’ la persona fisica che rappresenta I’Impresa esecutrice nei rapporti con il
Committente e con il CSE. L’Impresa provvede alla sua nomina mediante il
modulo allegato al presente PSC. Egli & sempre presente in cantiere anche qualora
vi fosse un solo lavoratore dell’Impresa che egli rappresenta e, tra I’altro, agisce in
nome e per conto dell’lImpresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e
costituisce I’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al REF si

intendono fatte validamente all’Impresa.

Il REF dell’Impresa principale dovra aver seguito un corso di formazione ai sensi
del D. Lgs. 81/2008 e preferibilmente possedere I’abilitazione ai sensi
dell’articolo 98 del D. Lgs. 81/2008 dei quali dovra fornire idonea

documentazione.

Tra i compiti e doveri del REF vi sono:

e partecipare alle riunioni periodiche con il CSE, e farsi portavoce verso la
propria Impresa di quanto discusso;

e essere sempre presente in cantiere durante I’esecuzione di lavorazioni;

o verificare e controllare I’applicazione del POS e del PSC sia da parte
dell’Impresa sia dei subappaltatori;

e ricevere e trasmette all’lmpresa ed agli eventuali subappaltatori i verbali
redatti dal CSE;

e ricevere copia delle modifiche fatte al PSC e informare le proprie maestranze
e i propri subappaltatori;

e informare preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze
0 subappaltatori;

o presentare al CSE i POS relativi ai subappaltatori, in adeguato anticipo
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sull’entrata degli stessi in cantiere;

e essere I’interfaccia tra CSE e Subappaltatori; Tutte le comunicazioni fatte al
Referente, si intendono quindi fatte validamente ai subappaltatori;

e elaborare regolamenti e procedure di sicurezza;

e realizzare il piano di informazione e formazione delle maestranze e le
iniziative di informazione delle eventuali imprese operanti;

e sollecitare alla propria direzione, e se a cio delegato, attuare direttamente la
sospensione dei lavoratori delle Imprese subappaltatrici e i lavoratori
autonomi nei casi in cui siano riscontrate inosservanze di legge o dei piani di
sicurezza;

e compilare con il Capo Cantiere il rapporto infortunio ed eseguire accurata
indagine su ogni incidente o disfunzione che ha connotati intrinseci di
pericolosita;

e indire periodici incontri con capi squadra finalizzati alla verifica
dell’attuazione dei Piani di sicurezza e delle attivita inerenti alla sicurezza,

I’igiene del lavoro e la protezione dell’ambiente;
Coordinatore dell’emergenza

L’ appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra nominare una persona
tecnicamente competente e che sia presente costantemente in cantiere quale

Coordinatore dell’emergenza.

Il coordinatore per I’emergenza dovra essere riconoscibile da tutti in cantiere; il
suo ruolo dovra essere indicato nel tesserino di riconoscimento ed egli dovra

essere fornito di elmetto di colore specifico.

Il coordinatore per I’emergenza avra il compito di rendere edotti i lavoratori dei
contenuti del piano di emergenza in apposite riunioni. Copia dei verbali di tali

riunioni sara fornita al CSE.

Nel caso si manifesti un pericolo grave il Coordinatore dell’emergenza gestira e

coordinera gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza.
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A.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il soggetto che svolge le funzioni di cui al Titolo I, Capo Ill, sezione VII del

decreto.
Capo cantiere

In genere svolge una funzione similare a quella svolta dal quadro - preposto degli
stabilimenti industriali con dipendenza gerarchica funzionale dal direttore di

stabilimento.

L ambito di competenza € quella inerente all’adattamento del piano esecutivo alla

realta operativa del Cantiere.

In sintesi egli, pur avendo limitata autonomia decisionale, giacché strettamente
dipendente dal D.T.C., e responsabile dell’organizzazione e della conduzione del
cantiere e della perfetta esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilita
primaria dell’appaltatore e del Direttore Lavori.

Il Capo cantiere € obbligato, salvo casi eccezionali, alla presenza quotidiana in
cantiere, pertanto egli rappresenta |’appaltatore a tutti gli effetti, e tutte le
comunicazioni e disposizioni a lui rivolte dal committente s’intenderanno rivolte

all’appaltatore.

Il suo nome dovra essere notificato per iscritto al committente prima dell’inizio

lavori.
Egli dovra assolvere i seguenti compiti.

in fase di avvio dei lavori:
e collaborare con il Direttore di cantiere nella pianificazione dei contenuti
operativi del piano di sicurezza;
e accertare che le macchine e le attrezzature da impiegare siano rispondenti alle
norme di sicurezza e dotate dei necessari documenti tecnici e amministrativi;

e impostare il coordinamento dei piani di attivita del cantiere e delle misure in
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€SS0 operanti;

collaborare nell’elaborazione di regolamenti e procedure di sicurezza di
Impresa;

elaborare in fase operativa ogni altra attivita predisposta dalla direzione

lavori.

durante I’esecuzione dei lavori:
realizzare il piano di informazione e formazione delle maestranze e le
iniziative di informazione delle eventuali Imprese operanti;
esigere, da parte delle proprie maestranze e dai subappaltatori, il rispetto delle
leggi, dei regolamenti e delle procedure aziendali nonché delle misure
concordate ai fini della sicurezza e dell’igiene del lavoro;
sollecitare alla propria direzione, e se a cio delegato, attuare direttamente la
sospensione dei lavoratori dei subappaltatori nei casi in cui siano riscontrate
inosservanze di legge o dei piani di emergenza;
compilare il rapporto infortunio ed eseguire accurata indagine su ogni
incidente o disfunzione che ha connotati intrinseci di pericolosita;
indire periodici incontri con capi squadra anche finalizzati alla verifica
dell’attuazione dei Piani di sicurezza e delle attivita inerenti alla sicurezza,
I’igiene del lavoro e la protezione dell’ambiente;
assicurarsi che sia effettuata la regolare manutenzione di macchinari e

attrezzature in dotazione.

Capi squadra

La loro posizione di preposti nel cantiere, comporta che debbano:

applicare le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e ogni altra misura di

prevenzione resa necessaria dall’andamento dei lavori;

controllare costantemente I’applicazione delle misure di sicurezza e delle

procedure, i comportamenti del personale dipendente, I’'uso dei mezzi di
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protezione collettivi e individuali, segnalando immediatamente i casi anomali

ed intervenendo, dove é possibile, con azioni correttive;

3. segnalare al Capo cantiere ogni infortunio o incidente raccogliendo ogni

elemento utile per le successive indagini;

4. informare e discutere con i lavoratori prima di iniziare ogni nuova attivita di

lavoro, sulle condizioni di rischio e le misure comportamentali correttive.
Squadra di emergenza

In base all’art. 6 del D.M. 10/3/1998, il datore di lavoro dovra designare dei
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di protezione incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza, ed assicurare agli stessi adeguata
formazione (art. 7).

E’ necessario che gli stessi conseguano, mediante apposito corso teorico-pratico,
I’attestato di idoneita tecnica di cui all’art.3 della Legge 28/11/96 n.609.

La squadra di emergenza avra il compito di intervenire nelle situazioni di pericolo,
e sara addestrata allo scopo mediante periodiche esercitazioni. L’Appaltatore

provvedera a nominare un capo squadra per la squadra di emergenza.

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita di cantiere, presentera al
Coordinatore per I’Esecuzione le squadre di emergenza ed illustrera la dotazione
fornita per affrontare gli interventi prevedibili.

I componenti le squadre d’emergenza dovranno indossare, durante lo svolgimento
di incarichi relativi a tale loro mansione, DPI ed indumenti che li rendano
immediatamente riconoscibili. Per ciascun membro della squadra dovra

prevedersi un elemento di riserva.
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4.1 ABBREVIAZIONI

RDL

CSP

CSE

DTC

DL

MC

RSPP

REF

RLS

PSC

FSC

POS

DPI

API

LOP

DECRETO

Responsabile dei lavori

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Direttore tecnico del cantiere (per conto dell’impresa)
Direttore dei lavori (per conto del committente)
Medico competente

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Referente di cantiere per la sicurezza (per conto dell’impresa)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Piano di sicurezza e coordinamento

Fascicolo dell’opera

Piano operativo di sicurezza

Dispositivi di protezione individuale

Addetto prevenzione incendi

Lotto operativo

Decreto legislativo 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni
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5

5.1

5.2

PRESCRIZIONI GENERALI

Di seguito sono riportate le prescrizioni di sicurezza aventi carattere generale.

COORDINAMENTO DURANTE LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore per la Progettazione, sotto la supervisione e la verifica del
Responsabile dei Lavori, ha svolto una azione di coordinamento nei confronti di
tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia sollecitando soluzioni che comporteranno
minori rischi durante I’esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua

le norme di legge e di buona fabbricazione.

La pianificazione dei lavori e le date contrattuali sono state determinate dal
Responsabile dei Lavori in condizioni di sicurezza e riducendo le possibilita di

lavorazioni tra loro interferenti.

COORDINAMENTO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Come disposto dal D.Lgs. 81/2008 il Committente, prima dell'assegnazione
dell'appalto, nominera il Responsabile dei Lavori, il quale nominera a sua volta il
Coordinatore della Esecuzione con i compiti attribuiti dalla legge per

sovrintendere agli aspetti della sicurezza nei lavori di cantiere.

L'azione di coordinamento della sicurezza in cantiere, curata dal Coordinatore

della Esecuzione, sara realizzata con diversi compiti di seguito elencati:

e verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo,
I’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento e delle relative procedure di lavoro;

o verificare I’idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e

Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
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5.3

modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le Imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita e la loro reciproca
informazione;

verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione
scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e proporre
I’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei
Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il Coordinatore per la Esecuzione provvede a dare
comunicazione dell’inadempienza all’organo di vigilanza territorialmente
competente;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato,
le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati

dalle Imprese interessate.

IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Con congruo anticipo dall'inizio di ogni attivita (entro 30 giorni
dall’aggiudicazione), I'Appaltatore, anche per conto dei subappaltatori che
avranno lavorazioni sul cantiere, dovra presentare al Coordinatore per la
Esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S. secondo quanto prescritto
all’art. 89 comma 1 lettera h e dell’ Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008) per quanto

attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
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cantiere, nella esecuzione dei lavori e per il coordinamento con i Subappaltatori.

In altre parole, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’ Appaltatore, il quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I’

esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo I’esito positivo delle suddette verifiche che sono
effettuate tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni dall’ avvenuta
ricezione, cosi come previsto dell’ art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e

successive modificazioni.

Il P.O.S. sara un piano di dettaglio rispetto a quanto indicato nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento. In ogni caso il P.O.S. non potra derogare o limitare

rispetto agli obblighi previsti nel P.S.C.

L'Appaltatore dovra inoltre proporre nel P.O.S. integrazioni al P.S.C. ove ritenga
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza o per adeguare i contenuti dei piani alle tecnologie della propria
Impresa per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e la sicurezza
dagli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
P.S.C. senza che ci0 possa giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi
pattuiti.

Il Coordinatore per la Esecuzione, dopo aver verificato la compatibilita e la
congruenza dei P.O.S. con il P.S.C. approvera le proposte presentate ed i

contenuti saranno trasferiti come integrazioni al P.S.C.

Tale Piano Operativo di Sicurezza dovra contenere la descrizione delle specifiche
attrezzature di lavoro, dei mezzi, dei materiali da impiegare e delle misure di
tutela da adottare per evitare il verificarsi di infortuni e/o I'insorgere di patologie
nei lavoratori addetti nel caso di lavorazioni non descritte nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere tenuto in cantiere a disposizione
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delle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive ed aggiornati
dall'Appaltatore in caso di modifiche per nuove lavorazioni.

Le descrizioni delle lavorazioni interferenti o eseguite da operatori diversi,
riportate nel Piano Operativo di Sicurezza, saranno verificate dal Coordinatore per
la Esecuzione e, qualora approvate, costituiranno oggetto di aggiornamento del

presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere illustrato e diffuso dall’Appaltatore a
tutti i soggetti interessati prima dell'inizio delle attivita lavorative; I'Appaltatore
dovra informare il Coordinatore per la Esecuzione delle informazioni trasmesse

con appositi verbali.

Il piano operativo di sicurezza deve contenere almeno i punti seguenti:

e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;

e la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa e
dai lavoratori autonomi subaffidatari;

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunqgue, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;

¢ il nominativo del medico competente ove previsto;

¢ il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e inominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;

e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa;

e le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

e la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni

di lavoro;
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5.4

e l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e Jlelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le
relative schede di sicurezza,

e l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

e l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

e le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

e l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati
in cantiere;

e la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere;

e la firma per “presa visione” del PSC e del POS da parte del RLS o del RLST

(almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori).

LA NOTIFICA PRELIMINARE

Questo documento, che deve essere affisso nel cantiere e destinato a fornire agli
organismi incaricati del controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro, le
informazioni utili che consentiranno loro di partecipare al miglioramento delle

condizioni di lavoro prima dell'inizio dei lavori stessi.

L'obiettivo della notifica preliminare & quello di permettere alle autorita
competenti di non limitarsi piu solamente al controllo dei luoghi di lavoro ma di
esercitare una prevenzione attiva:

e partecipando alla valutazione dei rischi potenziali insiti nel progetto;

e proponendo soluzioni tali da limitare i rischi alla fonte sia per il cantiere che

per 'uso futuro dell'opera.

Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza

territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare
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elaborata conformemente all'allegato XII e, successivamente gli eventuali
aggiornamenti (D.Lgs. 81/2008 art.99).

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e
custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente
(D.Lgs. 81/2008 art.99).

Il contenuto della notifica preliminare sara il seguente, debitamente compilato a

cura del Committente:

Spett.le
A.S.L. Distretto n. [inserire distretto dell’Asl competente]
[inserire indirizzo]

Spett.le
Direzione Provinciale del Lavoro
[inserire indirizzo]

(@ o o =3 1 (o T F= Y7o 1 o L

NOTIFICA PRELIMINARE
(Art. 99 D. Lgs. 81/2008)

Con riferimento all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, il sottoscritto

[inserire nominativo del Responsabile dei Lavori]
residente [inserire indirizzo]
Codice Fiscale [inserire codice fiscale]

in qualita di Responsabile dei Lavori dei sopraindicati interventi, in coerenza con i contenuti
dell’'allegato XII del D.Lgs. n.81/2008 trasmette la presente notifica preliminare relativa al
cantiere in oggetto contenente i seguenti dati:

DATA DELLA COMUNICAZIONE:
e INDIRIZZO DEL CANTIERE:

e COMMITTENTE: [inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo]
e RESPONSABILE DEI LAVORI: [inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo]
e NATURA DELL'OPERA:

e COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI:
[inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo]

e COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
[inserire nome, cognome, codice fiscale e indirizzo]

e DATA PRESUNTA DI INIZIO DEI LAVORI IN CANTIERE:

e DURATA PRESUNTA DEI LAVORI IN CANTIERE:
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e NUMERO MASSIMO PRESUNTO DEI LAVORATORI SUL CANTIERE:
e NUMERO PREVISTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI SUL CANTIERE:

e IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE (O LAVORATORI AUTONOMI) GIA
SELEZIONATE:

[inserire nominativo, indirizzo della sede legale, codice fiscale o partita iva, indicazione
sintetica delle lavorazioni che effettueranno]

. AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI:

[inserire luogo e data]

Il Responsabile dei Lavori
[inserire firma]

Nota: copia della Notifica Preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 39 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NE.I.E

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

6

6.1

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere sara organizzato e suddiviso in fasi operative.

L’intera area oggetto del cantiere si presentera, nella maggior parte della sua
estensione, gia recintata. Si utilizzeranno le recinzioni esistenti installate
nell’appalto precedente e nell’intervento di messa in sicurezza del cantiere
eseguito dal Comune di Venezia nel periodo di transizione tra I’appalto ormai
decaduto e il nuovo appalto, durante il periodo di inattivita del cantiere.

L’Impresa dovra provvedere ad installare nuove recinzioni in supporto e in
sostituzione a quelle esistenti, dove previsto nelle planimetrie generali di
accantieramento e nelle fasi di cantierizzazione, garantendo il mantenimento in
buono stato delle esistenti, intervenendo ad un eventuale loro ripristino nel caso

fossero danneggiate o deteriorate dal tempo e dalle intemperie.

Verranno posizionate baracche ad uso spogliatoio, ricovero attrezzi, ufficio e WC
e verra predisposta un’apposita area di stoccaggio dei materiali. Il cantiere avra

piu accessi predisposti in base alle fasi operative.

Per I’insieme delle attivita previste in appalto si individua sia I’allestimento del
cantiere base che di quattro cantieri operativi. Sono previsti, inoltre,
I’installazione di n. 2 cantieri mobili per la gestione delle fasi lavorative per la
realizzazione della rotatoria di via Brendole e dell’intersezione provvisoria di via

Gazzera Alta, la parte terminale dell’ Asse D e via Portorose.

LOCALIZZAZIONE DEI CANTIERI A SERVIZIO DELL’APPALTO

Il cantiere base € ubicato ad ovest della linea ferroviaria Mestre-Udine, nei pressi
dell’ingresso di via della Montagnola. Tale cantiere risulta a servizio, oltre che
delle attivita di gestione e controllo dell’appalto, dei lavori inerenti il
completamento delle opere stradali, opere di finitura ed impiantistiche

dell’intervento 1.08 lato ovest, quali la rete viaria di collegamento via della
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Montagnola-via Portorose, a servizio della fermata Gazzera, sul lato ovest della
linea ferroviaria Mestre-Treviso, il completamento della pista ciclopedonale di
collegamento con via Portorose, il compimento delle opere del sottopasso
ciclopedonale rampa ovest, il collegamento provvisorio di via Portorose con via

Gazzera Alta.

Per le attivita previste di completamento delle opere di realizzazione del
sottopasso ciclopedonale rampa centrale e delle aree in ambito urbano tra le due
linee ferroviarie Mestre-Treviso e Venezia-Trieste, si procedera all’allestimento di
un cantiere operativo (Cantiere Operativo 4). Esso sara a servizio anche per i
lavori di completamento del sottopasso ciclopedonale rampa est, le aree in ambito
urbano ad est della linea Venezia-Trieste e per i lavori di completamento ad est

della linea VVenezia-Trieste.

Per i lavori di completamento della rete viaria del raccordo via
Brendole/Castellana e la realizzazione del collegamento provvisorio int. 1.09 —
rampa est sottopasso con gli argini consortili, sono previsti I’installazione del

Cantiere Operativo 1 en. 2

Il Cantiere 1 sara a servizio dei lavori di completamento della rotatoria via
Brendole. 1l Cantiere 2 sara a servizio dei lavori di ultimazione del sottopasso
viario, della viabilita principale Asse A, della viabilita secondaria assi B, C, D, del
tratto dalla fine della rampa est sino a limite intervento e del collegamento

provvisorio int. 1.09 — rampa est sottopasso con gli argini consortili.

Per i lavori di realizzazione della viabilita provvisoria di collegamento dell’ Asse
D con via Gazzera Alta e via Portorose, € previsto I’allestimento del Cantiere

Operativo 3.
I quattro cantieri risultano quindi completamente autonomi.

Essendo il cantiere esteso in piu aree differenti, alcune delle quali non
direttamente collegate tra loro, le lavorazioni previste in progetto sono state

differenziate in n. 5 FASI di cantierizzazione (macrofasi), ciascuna della quale e
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riconducibile ad una ben definita area di cantiere.

La FASE 1 contiene tutte le lavorazioni necessarie per accantierare le aree
operative, installando recinzioni, baraccamenti, dispositivi per la sicurezza,
cancelli di ingresso e viabilita interne, andando a comporre il cantiere base e i
quattro cantieri operativi. In questa fase e previsto anche la rimozione e lo
smaltimento di tutti i materiali residui, prodotti dal cantiere negli appalti

precedenti, e depositati all’interno ed all’esterno del cantiere.

Nella Fase 2 sono previste le lavorazioni di completamento della rotatoria di via
Brendole (a servizio del Cantiere Operativo 1). Questa macrofase presenta delle
sottofasi a seguito dell’installazione di un cantiere mobile per la gestione delle

lavorazioni e della circolazione veicolare.

Sono previste n. 4 sottofasi di cantierizzazione (2A, 2B, 2C, 2D) che prevedono
una regolamentazione della circolazione differente in funzione delle attivita
lavorative da svolgersi. Tale approntamento sara eseguito in accordo alle autorita

locali e minimizzato nei tempi per ridurre il disagio all’utenza.

Nella Fase 2A sono previste le lavorazioni di completamento della rete fognaria,
dell’impianto di illuminazione pubblica, dell’impermeabilizzazione e copertura
dell’impalcato stradale del canale Dosa-Ruviego, dei marciapiedi e pista ciclabile,
delle aiuole spartitraffico e dell’isola centrale della rotatoria, nonché il
completamento del tratto di sede stradale della rotatoria, con posa dello strato di
fondazione, base e binder, per permettere I’accesso ai residenti di via Ca Boreeta e

all’impianto di Veritas.

L’accesso al cantiere permane su via Ca Boreeta, il posizionamento delle
recinzioni di cantiere non viene modificato e la circolazione su via Brendole non
subisce variazioni, rimanendo in doppio senso. Permane I’obbligo dei pedoni e
ciclisti di percorrere via Brendole sul lato ovest, nel tratto interessato dal cantiere,

con segnalazione di restringimento di carreggiata sul lato destro.

Nella Fase 2B la circolazione su via Brendole dovra avvenire in senso unico
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alternato a mezzo semaforo, con restringimento di carreggiata sul lato cantiere di
via Brendole e adeguamento della velocita a 30 km/h. La nuova regolamentazione
della circolazione sara necessaria per completare il solettone di copertura del
canale Dosa-Ruviego, le opere in c.a dei tratti di barriere fonoassorbenti da
realizzare, della fondazione e sovrastruttura stradale (strato di base e binder) per il
tratto rimanente della rotatoria, del marciapiede e pista ciclabile lato nord.

In questa fase, I’ingresso di cantiere per I’area Nord della rotatoria sara posto sul
lato est della rotatoria; I’ingresso di cantiere per I’area Sud (Asse A) sara posto sul

ramo di collegamento della rotatoria con la viabilita dell’ Asse A.

Nella Fase 2C la circolazione su via Brendole avverra sulla nuova viabilita della
rotatoria. | tratti di nuova pavimentazione delle sezioni di innesto dei rami nord e
sud della rotatoria sulla viabilita esistente, dovranno essere eseguiti in condizione

di circolazione in senso unico alternato a mezzo movieri.

In questa fase, sono previste le lavorazioni di completamento del marciapiede,
della pista ciclabile e delle barriere fonoassorbenti nell’area ad ovest della

rotatoria.

Nella Fase 2D si prevede I’esecuzione del tappeto di usura e della segnaletica
orizzontale e verticale. A completamento delle opere e prevista la posa di portali
segnaletici in rotatoria. Queste lavorazioni dovranno eseguirsi regolamentando la
circolazione in senso unico alternato a mezzo movieri o semaforo, in quanto

comportano il restringimento di carreggiata ad una singola corsia di marcia.

L’ingresso di cantiere per I’area Sud (Asse A) dovra essere mantenuto sul ramo

sud della rotatoria, con accesso consentito al solo personale frontista.

La Fase 3 prevede la realizzazione degli interventi di completamento
dell’intervento 1.09 (Cantiere Operativo 2). Le aree saranno accessibili
dall’ingresso di cantiere a servizio del cantiere operativo 1 per la Fase 2.

Nella Fase 4 sono contenute le lavorazioni per il completamento delle opere
dell’intervento 1.08, a servizio del cantiere base e del cantiere operativo 4.
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Infine la Fase 5 definisce le lavorazioni per la realizzazione dell’incrocio

provvisorio tra via Gazzera Alta, via Portorose e I’ Asse D.

Anche per la realizzazione del collegamento (provvisorio) di via Gazzera Alta con
via Portorose e I’Asse D, si prevede I’installazione di un cantiere mobile, con la

conseguente suddivisione in sottofasi (Fase 5A, 5B, 5C)

Nella Fase 5A le recinzioni di cantiere dovranno essere mantenute nella posizione
attuale, sul bordo della pavimentazione in masselli della pista ciclopedonale
esistente. Si prevede I’esecuzione della fondazione (misto granulare non legato) e
del pacchetto di pavimentazione (strato di collegamento), escluso il tappeto, del
tratto stradale tra la sezione di fine intervento dell’1.09 e la recinzione di cantiere.
Si dovra inoltre eseguire il rifacimento del tratto di marciapiede lato ovest (area
privati) e il nuovo tratto di marciapiede e pista ciclabile lato est. L’area sara
servita dal Cantiere Operativo n. 3. La circolazione veicolare e pedonale non

subira modifiche.

Nella Fase 5B si prevede la chiusura provvisoria del sottopasso ciclopedonale con
obbligo dei pedoni e ciclisti di transitare sul lato sud di via Gazzera Alta, nel tratto
interessato dal cantiere. In questa fase € previsto lo spostamento della recinzione
di cantiere sul limite interno del marciapiede, la demolizione della pavimentazione
in masselli esistente e la sostituzione con la fondazione e il pacchetto di
pavimentazione stradale, la realizzazione della nuova pavimentazione nel tratto di
via Portorose. La presenza della recinzione in carreggiata comportera I’obbligo di
segnalazione di restringimento di carreggiata sul lato nord e lungo via Portorose.
In questa fase si prevede pure la posa dei parapetti metallici sui muri di rampa del

sottopasso ciclopedonale e I’installazione delle barriere di sicurezza.

Nella Fase 5C si prevede la posa del tappeto d’usura e della segnaletica
orizzontale, con I’eliminazione della recinzione di cantiere. La circolazione dovra
essere regolamentata in senso unico alternato a mezzo di moviere.
Contestualmente si provvedera alla riapertura del sottopasso ciclopedonale. Al

termine di questa fase, la circolazione veicolare, pedonale e ciclistica seguira le
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6.1.1

6.1.2

disposizioni di cui il progetto.

Viabilita di accesso ai cantieri

Il cantiere base & direttamente raggiungibile da via della Montagnola, da via
Portorose e dalla viabilita di cantiere sotto la tangenziale di Mestre, realizzata
nell’appalto precedente, il cui ingresso si trova sulla rotatoria “Miranese”. Il
cantiere operativo 4 & accessibile da via Gazzera Alta e dall’interno del parco
ferroviario, per gentile concessione di RFI.

| cantieri operativi 1, 2 e 3 sono raggiungibili da via Brendole e saranno a servizio
di tutto I’intervento 1.09 e dell’incrocio di via Gazzera Alta con I’Asse D. Per le
lavorazioni previste da eseguirsi dietro la barriera di pannelli fonoassorbenti
all’inizio dell’Asse A, quale la sistemazione di terreno vegetale, € stato
predisposto un accesso di cantiere dalla strada di accesso alla nuova cabina
“Brendole”, laterale di via Brendole.

Tutte le arterie risultano idonee al transito dei mezzi pesanti.

Le strade sono inserite nel tessuto urbano di Mestre e pertanto sono caratterizzate
da volumi di traffico anche intensi. Il Traffico su via della Montagnola, via
Portorose e la strada di accesso alla cabina “Brendole” e limitato ai soli residenti,

agli operatori di cantiere e al personale Enel.

Si dovra intervenire con movieri addestrati durante I’entrata e I’uscita dei mezzi e
provvedere ad una sistematica pulizia della sede stradale a seguito del transito dei

mezzi.

Servizi logistici ed igienici di cantiere

Nell’area del cantiere base saranno poste le baracche di cantiere ad uso ufficio sia
per I’impresa che per la D.L., spogliatoi per il personale, idonei servizi igienici
oltre alle apposite aree per la collocazione del deposito carburanti, di deposito per

I mezzi di cantiere non in uso e per il deposito delle attrezzature.
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6.2

6.3

Per tutti i cantieri operativi e prevista un’area logistica con servizi igienici.

INTERFERENZE CON ALTRI CANTIERI

Attualmente non sono in corso lavorazioni in altri cantieri che possono interferire
con le lavorazioni in appalto. Nel caso dovessero essere presenti altri cantieri
all’inizio e/o durante le attivita lavorative, saranno messe in atto tutte le dovute
azioni di coordinamento tra i diversi lavori e dovranno essere resi disponibili

movieri addestrati per risolvere eventuali interferenze tra mezzi d’opera.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEI CANTIERI

Nella realizzazione dei cantieri dovranno sempre essere rispettate le seguenti

prescrizioni.

Tutte le aree di cantiere dovranno essere raggiungibili dai mezzi di soccorso. Vi
dovra essere una precisa suddivisione delle aree distinguendo i percorsi per i

mezzi e le aree destinate al transito pedonale.

Le vie di circolazione dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il
contemporaneo passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa
presente che la larghezza dei passaggi pedonali superera di almeno 70 centimetri
I’ingombro massimo dei veicoli e che dovra essere delimitata con cavalletti o
nastro o altro apprestamento); é inoltre preferibile adottare un sistema circolatorio
a senso unico individuando delle corsie esclusive per 1 mezzi di

approvvigionamento dei materiali per i mezzi che entrano ed escono dal deposito.

| posti di lavoro e di passaggio dovranno essere opportunamente protetti, con
mezzi tecnici 0 con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da

parte di materiali o mezzi in dipendenza dell’attivita lavorativa svolta.

Gli autisti degli automezzi e delle macchine operatrici dovranno essere formati ed
adeguatamente capaci, gli stessi saranno coadiuvati da un operatore a terra nelle

manovre con scarsa visibilita, nella retromarcia e nei momenti di immissione nel
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traffico cittadino.

Su tutto il cantiere dovranno essere apposti i segnali relativi ai percorsi obbligatori
dei mezzi e al limite di velocita massimo consentito che non sara comunque mai

superiore ai 10 km orari.

In prossimita delle opere provvisionali la circolazione dei mezzi dovra essere
delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i

mezzi circolanti.

Le vie di transito dovranno essere mantenute sgombre, adeguatamente
manutentate e tenute in ordine; nei periodi di maggior siccita le stesse dovranno
essere costantemente annaffiate con acqua al fine di evitare un eccessivo

sollevamento di polvere.

Dovranno essere inoltre installati, e individuati nel piano operativo, una serie di
w.c. di tipo chimico da posizionare in vari punti dei cantieri al fine di evitare

lunghi spostamenti delle maestranze.

6.4 NORME PER LA REALIZZAZIONE DI DELIMITAZIONI, VIABILITA E
ACCESSI

6.4.1 Recinzioni

Le aree oggetto di intervento sono, al momento della redazione del presente piano,
per buona parte gia delimitate con recinzione di cantiere in grado di garantire
adeguatamente le condizioni di sicurezza lavorativa. In molti tratti, dove le opere
sono concluse, il cantiere risulta recintato dalla presenza delle opere stesse, quali
muri e recinzioni metalliche e tratti di barriera fonoassorbente gia installati. In
particolar modo, lungo i tratti interferenti con le linee ferroviarie, il cantiere risulta
recintato dalla presenza di muri in c.a e pannelli di recinzione metallica,

impedendo I’accesso e I’eventuale attraversamento della sede ferroviaria.

Si prescrive, comunque, il divieto assoluto di scavalco delle recinzioni e I’accesso
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alle sedi ferroviarie.

L’impresa dovra provvedere, al momento della realizzazione del Cantiere Base e
dei Cantieri Operativi e durante le fasi di cantierizzazione, al controllo dello stato
delle recinzioni esistenti, intervenendo al loro ripristino nel caso risultassero
danneggiate e divelte per usura ed intemperie, eventualmente sostituendo le parti
deteriorate con nuove recinzioni, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza
ed intercludere ogni possibile accesso alle aree di cantiere a personale e/0 mezzi

non autorizzati.

Negli elaborati di Cantierizzazione, parti integranti del Progetto Esecutivo (V.
elaborati n. 20-21-22-23-24), quali la Relazione di cantierizzazione e le
planimetrie delle contemporaneita e macrofasi, sono ben individuati i tratti di
recinzione esistente e i tratti da realizzarsi, per tutte le aree di cantiere oggetto di

intervento.

Di seguito sono riportate le norme generali da seguire per realizzare correttamente

la delimitazione del cantiere, della viabilita e degli accessi alle aree.

Le recinzioni di cantiere, sono nel seguito descritte in maniera approfondita ed
ogni volta che verranno richiamate si considereranno valide le indicazioni qui
fornite. Previa approvazione da parte del CSE, € comunque facolta dell’Impresa
adottare una recinzione diversa, funzionalmente equivalente, ma comungue

capace di garantire un equivalente livello di sicurezza.

Durante le ore notturne, le recinzioni esterne di cantiere dovranno preferibilmente
essere segnalate a mezzo di lampade elettriche, alimentate con tensione non
superiore a 24 volt, di colore rosso. Questa prescrizione diventa un obbligo
preciso qualora la recinzione insista su viabilita aperte al traffico, su aree

pubbliche o accessibili al pubblico.

Anche in presenza di lavori di breve o brevissima durata in aree esterne al
cantiere, anche se di ridotto sviluppo planimetrico, le zone di lavoro devono

essere recintate e segnalate sino al termine delle relative lavorazioni.
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Ogni recinzione, delimitazione, segnalazione o apprestamento, deve essere
mantenuta integra e ben visibile per tutta la durata dei lavori. Quando per esigenze
operative si renda necessario rimuovere, provvisoriamente, in tutto o in parte le
recinzioni, deve essere previsto un sistema alternativo ed equivalente di

protezione per tutta la durata dello spostamento.

Le recinzioni di cantiere devono essere montate utilizzando idonei elementi di
fissaggio che ne assicurino la stabilita sia in condizioni di avverso tempo sia in
sequito dello spostamento d’aria dovuto al transito in adiacenza di veicoli o

convogli ferroviari.

Per i cantieri mobili o che hanno una estensione progressiva, devono essere
adottati provvedimenti che seguono I’andamento dei lavori con I’utilizzo a
seconda dei casi, di mezzi e materiali di segregazione e segnalazione, oppure

addetti con funzione di segnalazione o sorveglianza.

6.4.1.1 RECINZIONE DI TIPO 1 — RETE PLASTIFICATA ARANCIONE

Si tratta una recinzione realizzata con rete plastificata arancione, con
eventualmente sovrapposta rete elettrosaldata, alta almeno 1,80 m, sostenuta da
piedritti di adeguata rigidezza e resistenza (anche tondi da c.a.) infissi nel terreno.
| piedritti e le barre della rete non devono essi stessi costituire pericolo e pertanto
gli elementi sporgenti dalle maglie della rete dovranno essere troncati a filo
maglia mentre i piedritti affioranti sopra la rete dovranno essere protetti in testa
mediante apposizione di appositi cappellotti in materiale plastico. Nel caso di
recinzione effettuata in presenza di lavorazioni che sviluppano polveri, la rete
plastificata arancione dovra essere sostituita od integrata con una rete antipolvere

rinforzando eventualmente i montanti ad evitare effetti vela.
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6.4.1.2 RECINZIONE DI TIPO 2 — PANNELLI CIECHI

E una recinzione modulare a pannelli ciechi,
con irrigidimenti e pali di sostegno composti
da tubolari metallici di diametro non
inferiore a mm 40 controventati, ancorata
alla base con blocchi di cls dal peso non
inferiore a 50 kg interrati o sistema
equivalente, morsetti di collegamento ed
elementi incernierati per modulo porta e

terminali.
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6.4.1.3 RECINZIONE DI TIPO 3 — NEW JERSEY

E una recinzione realizzata con barriere tipo
New Jersey in cemento armato o polietilene
opportunamente zavorrati al proprio interno
con acqua; tali elementi dovranno essere
posizionati in modo stabile e vincolati tra
loro o puntellati qualora sussista il rischio di
ribaltamento. Essendo questa recinzione

tipicamente usata in presenza di traffico

veicolare, i new jersey dovranno essere dotati
di strisce catarifrangenti e ad essi dovranno essere abbinati tutti gli apprestamenti
previsti caso per caso dal Nuovo Codice della strada e relativo regolamento attuativo. |
new jersey dovranno essere sormontati da recinzione plastica di altezza minima 2 metri
che eviti la possibilita di scavalcamento sostenuta da ritti verticali e traversi di

adeguata resistenza e rigidezza (telaio in tubi tipo innocenti), facendo particolare

attenzione ad evitare effetti vela e nel caso
di lavorazioni che sviluppano polveri dovra

essere aggiunta una rete antipolvere.

6.4.1.4 RECINZIONE DI TIPO 4 — PANNELLI RETE METALLICA

E una recinzione realizzata con pannelli rete metallica con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 100 di larghezza e non inferiore a mm 250 di altezza, con irrigidimenti
nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed
elementi incernierati per modulo porta e terminali; gli elementi dovranno essere
posizionati in modo stabile e vincolati tra loro o puntellati qualora sussista il rischio di

ribaltamento.
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6.4.1.5 ACCESSI

Gli accessi alle zone segregate da recinzione di cantiere dovranno essere presidiati
da “cancelli” di caratteristiche commisurate alla tipologia di recinzione adottata
carrai apribili verso I’interno, a uno o piu battenti, di rigidezza e resistenza
equivalenti alla recinzione (comunque realizzati con telaio metallico), dotati di
cardini e lucchetto, di dimensioni adeguate a garantire il passaggio dei veicoli di
maggior sagoma previsti in cantiere con un ulteriore franco di 0,70 m per i
pedoni; i cancelli temporanei potranno essere costituiti da transenne amovibili

manualmente ma vincolabili con lucchetto o filo di ferro quando chiuse.

In qualsiasi caso di tipologia di recinzione I’accesso carraio dovra essere
preferibilmente arretrato rispetto alla viabilita esistente di almeno 20 metri in
maniera tale da consentire la fermata dei mezzi per consentire I’apertura e la

chiusura dei cancelli in posizione esterna rispetto alla sede stradale.

Sulla viabilita esterna al cantiere dovranno
ATTENZIONE

E essere apposti i cartelli previsti dal codice

della strada, a segnalare I’uscita dei mezzi di
USCITA AUTOCARRI

cantiere ed in particolare i seguenti.

6.4.1.6 CANTIERI

Si conviene di indicare come “cantiere” una zona di lavoro delimitata da

recinzione e relativi cancelli, con accesso arretrato rispetto alla strada in modo da
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consentire la sosta dei mezzi per I’apertura del cancello senza arrecare disturbo
alla viabilita esterna. All’interno del cantiere dovra essere presente una piazzola
per la sosta dei mezzi. La segnaletica di cantiere dovra essere conforme a quanto
previsto dal TITOLO V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) del decreto.
Ogni cantiere dovra essere dotato di cartello di cantiere. Il cartello di cantiere,
oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi del coordinatore e la
denominazione di ogni Impresa. Per la specifica logistica dei cantieri base si
rimanda alle singole planimetrie di cantiere per i vari interventi. All’interno del
cantiere o nella sua adiacenza avranno sede i box destinati ad uffici, lo spogliatoio

con i servizi cosi come indicato nel seguito.

La “zona di lavoro” & un’area eventualmente delimitata da recinzione definita
caso per caso a seconda del tipo di lavorazione effettuata al suo interno, come

indicato in dettaglio negli elaborati del PSC.

Il “cantiere stradale” & una zona di lavoro esposta al traffico veicolare. | cantieri
stradali potranno essere di tipo “fisso” o “mobile”, idoneamente segnalati cosi
come definito dal Nuovo Codice della strada, relativo regolamento attuativo ed in
accordo con gli schemi indicati nel “disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo” di cui alla GU n. 226 del 26-9-2002

La recinzione nelle zone operative dovra essere di norma realizzata con recinzione
tipo 3 0 4 a seconda del tipo di lavorazione effettuata al suo interno e del traffico
veicolare cui é sottoposto. Nelle zone laddove i lavoratori non siano soggetti a
rischi dovuti al traffico potra essere sostituita da coni se la lavorazione ha durata
minore a 2 giorni o delineatori flessibili se la lavorazione ha durata maggiore o

uguale a 2 giorni.

6.4.2 Viabilita di cantiere

Come per le recinzioni, anche le viabilita di cantiere sono gia presenti nelle varie

aree operative. Sara cura dell’impresa la loro manutenzione e I’integrazione con i
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tratti non presenti per il raggiungimento di tutte le parti da eseguirsi.

Di seguito si evidenziano le buone norme di esecuzione e mantenimento della

viabilita di cantiere.

La viabilita per I’accesso e la movimentazione dei mezzi d’opera all’interno del
cantiere sara costituita da piste di cantiere appositamente realizzate per
consentirne I’utilizzo da parte di tutti i mezzi d’opera che vi accedono. Queste
piste di norma dovranno avere, in corrispondenza degli attraversamenti di scoli, 0
canali d’acqua robusti parapetti opportunamente segnalati, dovranno avere la
segnaletica stradale necessaria ad individuare gli obblighi per i conducenti ed i

rischi presenti con eventuale segnalazione luminosa.

Le eventuali piste di cantiere o viabilita provvisorie realizzate per I’accesso dei
residenti o comunque per le quali & previsto I’'uso promiscuo DEVONO essere
considerate a tutti gli effetti viabilita aperte al traffico e pertanto si dovranno
rispettare tutte le norme di circolazione stradale con particolare riguardo al
rispetto dei limiti di velocita e delle precedenze e del trasporto dei carichi sui

mezzi.

Il REF dovra inoltre periodicamente verificare I’integrita della segnaletica, della

recinzione e delle protezioni nonché della massicciata delle piste di cantiere.

In caso di cattivo stato della viabilita, che possa essere causa di pericolo per i
mezzi o per il personale in transito, sara facolta del CSE sospendere le lavorazioni

sino al ripristino di adeguate condizioni.

6.4.3 Accesso dei mezzi per la fornitura dei materiali

I mezzi di fornitura di materiali potranno utilizzare la viabilita di cantiere,
preparata in relazione alle dimensioni ed al peso dei mezzi e dei carichi. Durante
le manovre dei mezzi di particolare ingombro e/o di trasporti eccezionali, le aree

di cantiere interessate dovranno essere completamente liberate da mezzi o pedoni.

Il carico e scarico dei materiali e la fornitura di calcestruzzi ad opera di fornitori
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6.5

esterni all’Impresa dovra avvenire solo nelle aree definite allo scopo, in assenza di

lavorazioni in atto e di pericoli di cantiere.

Durante le operazioni di carico e scarico effettuate da soggetti terzi all’Impresa o
non informati sulla viabilita del cantiere, dovra essere presente un preposto
dell’Impresa, di adeguate capacita ed esperienza, che coordinera la circolazione e
le manovre nelle fasi piu delicate evitando interferenze operative tra i fornitori e
I’Impresa. L’Impresa dovra mettere a disposizione personale formato con

funzione di moviere anche per I’entrata e I’uscita dei mezzi dal cantiere.

Oltre alle procedure specifiche per I’utilizzo dei singoli mezzi d’opera, dovranno

essere adottate le modalita operative di carattere generale nel seguito descritte.

I mezzi dovranno essere condotti solo da personale pratico, capace, autorizzato ed
in possesso del titolo abilitativo alla guida, la circolazione dovra avvenire sempre
nel rispetto del codice della strada (anche nelle piste di cantiere), la velocita dovra
essere contenuta nelle piste & a passo d’uomo nei cantieri ed in prossimita degli
stessi, i mezzi dovranno avere sempre in funzione il girofaro ed essere dotati di
avvisatore acustico per la retromarcia, le manovre di avvicinamento dovranno
essere coordinate da terra ed inoltre lo stazionamento del mezzo dovra avvenire
utilizzando gli stabilizzatori. Le piazzole di sosta degli automezzi dovranno essere
realizzati in maniera tale da avere portata adeguata ai mezzi che dovranno

operarvi.

Il personale estraneo alla lavorazione dovra essere allontanato dal raggio di azione
delle macchine operatrici e, quando necessario, I’area d’azione dovra essere
delimitata, il personale addetto a coadiuvare le manovre dei mezzi dovra indossare
sempre indumenti ad alta rifrangenza ed essere provvisto di palette, bandierine e

ricetrasmittenti.

NORME PER LE AREE DI DEPOSITO

Il Direttore del Cantiere quale “Responsabile del Cantiere” e tenuto, in qualita di

delegato dal datore di lavoro, a curare che il deposito e I’allontanamento dei
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6.6

materiali avvengano in maniera corretta ed ordinata e che gli spostamenti di
uomini e materiali all’interno del cantiere avvengano in condizioni di sicurezza e
sufficiente salubrita, secondo quanto prescritto dagli art. 95 e 96 del decreto,
nonché dai decreti legislativi 05/02/1997 n° 22 e 08/11/1997 n° 389 e dalle altre

norme eventualmente vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.

Le aree di stoccaggio dei materiali ed attrezzature noncheé i servizi di cantiere e le
aree per il deposito dei mezzi saranno ubicati all’interno delle aree recintate dei

cantieri fissi.

I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti 0 accatastati in modo da
evitare il crollo o il ribaltamento. Lo stoccaggio dovra avvenire in area separata e
sicura, in vicinanza dell’area adibita ad uffici e servizi, a distanza di sicurezza

dalle aree di movimentazione.

I POS delle Imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di

stoccaggio e deposito.

NORME PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI DI LAVORAZIONE

L’Impresa appaltatrice dovra garantire che il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti
venga effettuato servendosi di idonei contenitori posizionati in luoghi tali da
evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad
intervalli regolari si provvedera a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li

portera nei punti di raccolta autorizzati.

In particolare nella categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto
che possono essere presenti nei cantieri dopo I’avvio dei lavori; imputabili sia alle
attivita (imballaggi e contenitori, materiali di risulta artificiali o naturali
provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di
macchine ed attrezzature, contenitori di sostanze impiegate nei lavori, rifiuti
provenienti dai consumi dei pasti), sia all’abbandono sul terreno, precedente o

contestuale alle opere, da parte di ignoti.
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Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attivita si forniscono nel seguito le

diverse tipologie di trattamento e smaltimento:

1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono
essere conferiti nei contenitori dell’Azienda pubblica di raccolta, presenti in
zona;

2) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al
riutilizzo e riciclaggio;

3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze utilizzate come
materie prime ed accessorie durante i lavori;

4) rifiuti speciali pericolosi originati dall’impiego, dai residui e dai contenitori di
sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosita
puo essere valutato esaminando le schede di sicurezza e I’etichettatura.

5) materiali provenienti dallo scavo, che dovranno essere accumulati nell’area

all’uopo prevista in prossimita del cantiere.

Il Responsabile di cantiere dell’Impresa esecutrice dovra curare la definizione

degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti considerazioni.

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono
originare rischi per i lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati
correttamente; dovranno infatti essere separati in contenitori specifici ed idonei ai

rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nell’area del cantiere.

I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli esausti ed i liquidi di lavaggio delle
attrezzature che manipolano composti chimici (es. betoniera), dovranno essere

stoccati in idonei recipienti atti ad evitare lo spandimento ed etichettati.

L’ Impresa esecutrice dovra prevedere all’allontanamento quotidiano dei materiali

di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito.

Il Responsabile di cantiere é tenuto, in qualita di delegato dal datore di lavoro, a
curare che il deposito e I’allontanamento dei materiali avvengano correttamente e
che gli spostamenti di uomini e materiali all’interno del cantiere avvenga in

condizioni ordinate e di sufficiente salubrita, secondo quanto prescritto dagli art.
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6.7

6.7.1

6.7.2

95 e 96 del decreto, nonché dai decreti legislativi 05/02/1997 n° 22 e 08/11/1997
n° 389 e dalle altre norme eventualmente vigenti al momento dell’esecuzione dei

lavori.

I POS delle Imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti

prodotti in cantiere.

NORME PER L’INSTALLAZIONE DI SERVIZI LOGISTICI ED
IGIENICO — ASSISTENZIALI

| servizi da allestire a cura dell’Impresa principale devono essere conformi a
quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le
dimensioni minime indicate nel capitolato speciale d’appalto per gli uffici e locali
ad uso della Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza, nonché le

indicazioni riportate nella allegata planimetria di cantiere.

In particolare gli apprestamenti dovranno essere realizzati con baracche
monoblocco coibentate con un efficiente sistema di drenaggio del terreno, atto ad
evitare il ristagno dell'acqua piovana, e con necessari percorsi e passaggi per il

collegamento degli impianti e il convogliamento degli scarichi fognari.

Spogliatoi

Devono essere convenientemente arredati ed avere una capacita sufficiente in

riferimento all'entita delle presenze contemporanee in cantiere.

Gli spogliatoi devono essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e

muniti di sedili.

Refettorio e locale ricovero

Deve essere predisposto un refettorio composto da uno o piu ambienti a seconda

delle necessita e arredato con sedili e tavoli.
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Esso sara illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non
deve essere polveroso. I locali devono essere dotati di idonei spazi per conservare
le vivande dei lavoratori, per riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie. Sara
vietato l'uso di bevande alcoliche. Il locale refettorio pud anche svolgere la
funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono trovare rifugio
durante le intemperie 0 nei momenti di riposo. Se il locale ricovero e distinto dal
refettorio, esso deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con
schienale e riscaldato nella stagione fredda. Nei locali di riposo si devono adottare
misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del

fumo passivo.

6.7.3 Servizi igienico-assistenziali

L'entita dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli

addetti contemporaneamente impiegati).

La qualita dei servizi e finalizzata al soddisfacimento delle esigenze igieniche ed
alla necessita di realizzare le condizioni di benessere e dignita personale

indispensabili per ogni lavoratore.

| servizi igienico-assistenziali sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in
baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la

stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso.

6.7.4 Docce e lavabi

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori
per potersi lavare appena terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi
devono comunque comunicare facilmente fra loro. | locali devono avere
dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza

impacci e in condizioni appropriate di igiene.

Docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e

per asciugarsi. Le prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione
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fredda. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo ¢ di 1 ogni

5 dipendenti occupati per turno.

6.7.5 Gabinetti

In prossimita dei posti di lavoro i lavoratori devono disporre di locali di riposo e
di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua

corrente, calda se necessario, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Almeno una w.c. in ogni zona del cantiere € sempre d'obbligo. In linea di

massima, ne va predisposto uno ogni 20 persone occupate per turno.

6.7.6 Presidi sanitari

Dovra essere disponibile in cantiere un locale uso infermeria contenente almeno:

e una cassetta di pronto soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03,
collocata in un box di cantiere in ciascun cantiere fisso. Questa dovra essere
collocata in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato.

e un pacchetto di pronto soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03, in
ciascun cantiere di lavoro raggiungibile rapidamente a piedi dai cantieri fissi.
Questo potra essere collocato in un box di cantiere o in un mezzo di cantiere
facilmente accessibile, sempre presente durante i lavori ed assegnata in

custodia ad un lavoratore preposto allo scopo.

In ogni area di lavorazione, baracca e sui mezzi d’opera lontani dall’area
principale di cantiere dovra essere presente almeno un pacchetto di pronto

SOCCOrso.

6.7.7 Uffici

Vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale
accesso del personale e del pubblico. E buona norma, per questo motivo, tenerli

lontani dalle zone operative piu intense.
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6.8

Dovra essere allestito dall’Impresa principale un ufficio denominato UFFICIO
PRINCIPALE DI CANTIERE. Sara costituito dal box prefabbricato (o unita abitativa
funzionalmente equivalente) ove verra conservata e archiviata, a cura dell’Impresa
principale, tutta la documentazione ufficiale di Impresa inerente la sicurezza del
cantiere relativo all’appalto. In particolare in esso I’lmpresa principale terra
archiviati I’intero PSC sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, gli aggiornamenti al
PSC medesimo, i verbali e le comunicazioni da e verso il CSE, i POS di tutte le
Imprese esecutrici, tutta la modulistica di scambio informazioni predisposte dalle
Imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi, tutta la documentazione richiesta dal
PSC stesso a carico delle Imprese, le planimetrie di progetto esecutivo relative
alla posizione dei sopra e sotto servizi interferenti. Tutta la documentazione di cui
sopra dovra essere resa facilmente rintracciabile attraverso una adeguata
archiviazione. Dovra essere ivi sempre presente un registro aggiornato sulla

documentazione archiviata e sull’eventuale temporaneo spostamento della stessa.

Questo ufficio dovra essere installato prima dell’inizio delle lavorazioni in appalto
e dovra permanere in efficienza fintantoche tutte le lavorazioni in appalto saranno
ultimate (termine dei lavori). Lo spostamento logistico di tale apprestamento
dovra sempre essere reso noto al CSE ed al DL e preliminarmente da questi

autorizzato.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

L’Impresa principale deve realizzare “a regola d’arte” gli impianti elencati,
rispettando le leggi, le norme di buona tecnica vigenti. Gli impianti saranno:

e Impianti di adduzione acqua potabile

e Impianti di smaltimento acque reflue

e Impianti elettrici

Le seguenti indicazioni valgono per I’installazione degli impianti in ogni zona
dove ne sia richiesta la presenza, quindi valgono non solo per il campo base, ma

anche per i campi operativi e per le singole zone di lavoro.
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6.8.1 Impianto elettrico di cantiere
L’ impianto elettrico di cantiere, da installarsi per il cantiere base,

dovra essere eseguito a norma CEI 64-8 parte 7 sezione 704 e secondo la nuova
norma CEI 64-17.

L'impianto elettrico € comunque da sottoporre a verifica nella sua globalita prima

della messa in esercizio.

Le modalita per I’esecuzione di una verifica di un impianto elettrico sono indicate
nella norma CEI 64-8, parti 6 e 7 oppure in altre norme di buona tecnica (VDE,
OVE, ecc. - vedi le linee guida per I’applicazione del sopraccitato D. P. G. P n.
7/1999). La norma CEI 64-14 del dicembre 1996 (fascicolo 2930) e la guida CEI

0-14 specificano, nel merito, le procedure di verifica.

Al fine di rispettare le sopraccitate norme, rispettivamente per dimostrare di aver
realizzato secondo le vigenti norme di buona tecnica un impianto elettrico e di
averne eseguito correttamente la verifica iniziale in occasione della messa in
servizio, I’installatore deve rilasciare la relativa dichiarazione di conformita per
I’esecuzione secondo la regola dell’arte dell’impianto elettrico redatta ai sensi
della D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 (vedi art. 2 del D. P. R. n. 462/2001); tale

dichiarazione e da conservare sul posto di lavoro.

Alla sopraccitata dichiarazione I’installatore deve allegare obbligatoriamente i
seguenti elaborati: lo schema dell’impianto realizzato (tecnicamente: il c. d.
schema elettrico unifilare), la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la
copia del certificato di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali
(la c.d. visura della Camera di Commercio). Alla sopraccitata dichiarazione
I'installatore alleghera inoltre anche la documentazione attestante I’effettuazione
delle verifiche strumentali degli interruttori automatici e differenziali, nonché
della dispersione dell’impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto di

protezione contro le scariche atmosferiche.

Si ricorda allo scopo che i quadri elettrici di cantiere dovranno essere tutti
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marchiati “ASC”.

L’Impresa principale dovra verificare mensilmente il funzionamento dei

dispositivi elettrici differenziali.

La generalita dei componenti dell’impianto elettrico di cantiere deve possedere
grado di protezione minimo IP 44. Nel caso all’interno del cantiere si preveda che
I’impianto elettrico sia soggetto a getti d’acqua, il sopraccitato grado di protezione
va adeguatamente aumentato almeno a IP 55. Prevedendo condizioni ancora piu
gravose (ad esempio: la presenza di ristagni d’acqua), consultare le indicazioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (articolo 100 del D. Lgs.
81/2008).

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 86 del decreto, le successive

verifiche periodiche di sicurezza dell’impianto elettrico vanno effettuate:

e secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti elettrici, in caso di
usura, danneggiamento e modifiche dell'impianto (vedi D.P.G.P. n. 7/1999);

e almeno ogni due anni o in caso di modifiche sostanziali dell’impianto (vedi
art. 4 e 7 del D.P.R. n. 462/2001) - nota: tale periodicita vale anche nel caso
I’impianto elettrico sia installato in locali adibiti ad uso medico o in ambienti

a maggior rischio in caso d’incendio (art. 2 e 6 del D. P. R. n. 462/2001).

Le successive verifiche periodiche di sicurezza dell’impianto elettrico vanno

effettuate da:

e un tecnico esperto in impianti elettrici (vedi linee-guida per I’applicazione del
D.P.G.P. n. 7/1999);

e un c.d. organismo abilitato (organismo d’ispezione tipo “A” - vedi D.P.R. n.
462/2001 e direttiva del Ministero delle Attivita Produttive del 11. 03. 2002).

L’impianto elettrico di cantiere consta essenzialmente delle masse metalliche
infisse 0 inglobate nel terreno al fine di disperdere nello stesso le eventuali
correnti di guasto o le scariche atmosferiche (rete di dispersione dell'impianto di

messa a terra), dei captatori e degli scaricatori dell'impianto di protezione contro
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le scariche atmosferiche (dove questo € presente), dei conduttori di terra, di
equipotenzialita e di protezione, aventi la funzione di connettere elettricamente le
carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici con I'impianto di messa a terra e dei
collegamenti elettrici (condutture o cavi) dal punto di consegna dell’Azienda
Elettrica distributrice fino al quadro elettrico generale e da questo ev. ai
sottoquadri di settore, dove sono presenti gli interruttori magnetotermici e
differenziali. L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche va

connesso elettricamente all’impianto di terra.

6.8.1.1 QUADRIELETTRICI DI DISTRIBUZIONE

I quadri elettrici, denominati ASC, devono essere conformi alla norma CENELEC
60439/4 (norma CEI 17 -13/4). La relativa dichiarazione di conformita va
conservata sul posto di lavoro e i dati caratteristici del quadro vanno menzionati
nello schema unifilare dell’impianto elettrico. Nel caso venga installato un quadro
non rispondente alla sopraccitata normativa, esso va sottoposto a verifica
unitamente all’impianto elettrico del cantiere; conseguentemente nello schema
unifilare dell’impianto va inserito anche lo schema unifilare del quadro elettrico

stesso.

Il POS dovra identificare i punti di installazione del quadro principale e di quelli
secondari, fornire precise indicazioni sul percorso delle linee di alimentazione
identificando quelle aeree e quelle interrate e le modalita di segnalamento delle
stesse. Durante I’installazione dei quadri elettrici gli addetti alle opere di
assistenza non devono poter accedere alle parti in tensione. Prima di mettere in
tensione i quadri gli impiantisti devono applicare tutti gli schermi protettivi e
collaudare il funzionamento dei quadri. Prima di inserire spine di derivazione
facenti capo a prolunghe di derivazione I’utilizzatore dovra verificare il buono
stato della guaina esterna, I’assenza di giunti, nastrature e rigonfiamenti facendo
particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei fermacavi. Le
spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e non

tirando il conduttore facente capo alla spina.
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In prossimita dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti i primi

soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto con le parti in tensione.

6.8.1.2 POSIZIONAMENTO CAVI E LINEE DI ALIMENTAZIONE

Le linee interrate vanno eseguite ad adeguata profondita per impedire
danneggiamenti meccanici dovuti al passaggio di automezzi. Le linee aeree
devono essere realizzante evitando di sottoporre i cavi a sforzi di trazione. | cavi
devono essere sorretti utilizzando idonei tiranti, ai quali devono essere fissati
evitando legature di filo di ferro che sottoporrebbero a traumi e compressioni la
guaina isolante. Le linee posizionate in luoghi di passaggio devono essere
collocate ad altezza tale da eliminare ogni possibilita di contatto accidentale con i

mezzi in manovra.

Le linee di alimentazione devono essere opportunamente identificate con I’ausilio
di specifica segnaletica conforme a quanto disposto dal TITOLO V (Segnaletica

di salute e sicurezza sul lavoro) del decreto.

Ogni linea di alimentazione deve essere protetta a monte da un interruttore
magnetotermico con taratura coordinata all’assorbimento, alla sezione e alla

lunghezza del percorso.

| cavi utilizzati per la c. d. posa mobile vanno scelti fra quelli del tipo HO7 RN-F
per I’alimentazione trifase ovvero del tipo HO5 RN-F per I’alimentazione
monofase o quelli con caratteristiche almeno equivalenti, possedenti le seguenti
sigle identificative: FG70-K, A07 RN-F, HO7 BQ-F, FROR 450/750 ovvero A05
RN-F, HO5 VV-F, ecc. Tali sigle sono facilmente visibili sul mantello isolante
delle condutture. Gli accoppiamenti prese/spine del tipo CEE 17 (norma CEI 23-
12) possedenti 5 contatti possono essere utilizzati anche nel cantiere edile;
I’utilizzo di condutture possedenti 5 poli si rende necessario quando vanno
alimentati utilizzatori elettrici che, per il loro funzionamento in sicurezza,

abbisognano del conduttore denominato neutro.

Per quanto riguarda I’alimentazione del tipo monofase, generalmente nei posti di
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lavoro ed in particolare nei cantieri edili, sono necessari accoppiamenti
prese/spine del tipo CEE 17 (norma CEI 23-12) possedenti due poli + il contatto
di terra, come pure gli accoppiamenti prese/spine del tipo Schuko realizzate in P.
V. C. - gomma. Per gli utilizzatori elettrici alimentati a 220 V (monofase) e
possedenti la c. d. caratteristica del doppio isolamento (contraddistinta dal
simbolo del doppio quadrato apposto dal produttore sulla carcassa), vanno
utilizzati cavi d'alimentazione sprovvisti del conduttore di protezione e spine

sprovviste del contatto di terra.

6.8.1.3 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI, ATTREZZATURE ELETTRICHE TRASPORTABILI E
LINEE DI ALIMENTAZIONE

Gli utensili elettrici portatili (trapani, flessibili, etc.) dovranno avere il doppio
isolamento quale misura di protezione dai contatti indiretti. In tal caso, sono

ammesse tensioni di alimentazione fino a 220 V.

Le attrezzature elettriche trasportabili con tensioni superiori a 50 V dovranno
avere involucro metallico collegato a terra, come misura di protezione dai contatti
indiretti. In alternativa, & possibile utilizzare attrezzature munite di doppio

isolamento o alimentate da trasformatore d’isolamento.

Tutte le prese a spina dovranno essere di tipo industriale interbloccate, provviste

di protezioni contro i contatti accidentali con gli elementi in tensione.

E’ vietato alle maestranze di effettuare operazioni su impianti e apparecchiature
sotto tensione che non siano le normali manovre di accensione e spegnimento.
L’esecuzione degli impianti di alimentazione e le eventuali riparazioni di

apparecchiature elettriche dovranno essere effettuate da personale specializzato.

E’ altresi vietato utilizzare utensili e apparecchiature elettriche con mani o piedi

bagnati, o dopo che gli stessi siano rimasti accidentalmente sotto I’azione della
pioggia.

E’ obbligatorio utilizzare i DPI quali guanti, occhiali, cuffie antirumore durante

I’uso degli utensili elettrici.
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In caso di danneggiamento delle spine e dei cavi d'alimentazione degli utilizzatori
elettrici ovvero delle condutture di prolunga, bisogna sospendere immediatamente
le lavorazioni, non riparare la parte danneggiata per nessun motivo con ausili di
fortuna (es. nastro isolante, ecc), e rivolgersi esclusivamente a personale

specializzato per le loro sostituzioni.

Periodicamente, le Imprese esecutrici devono verificare I’idoneita degli utensili

portatili e della loro buona conservazione e vigilare sul corretto uso.

6.8.1.4 IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Le sezioni e le tipologie dei dispersori e dei conduttori di terra e di protezione
sono specificati nella vigente norma CEIl 64-8 capitolo 54. Le sezioni dei
conduttori di fase delle condutture e le caratteristiche degli interruttori
magnetotermici sono scelte in base all’assorbimento degli utilizzatori elettrici
alimentati. | circuiti dell’impianto elettrico installato nei cantieri edili vanno
protetti contro i contatti indiretti mediante interruttori differenziali possedenti
caratteristica d’intervento IN 30 mA e la tensione di contatto che si pud venire a
creare sulle carcasse metalliche degli utilizzatori elettrici in caso di difetto
dell’isolamento o di dispersioni di corrente per quel ristretto periodo di tempo
necessario ai dispositivi di protezione per interrompere la corrente, senza rilevanti
conseguenze per le persone o le cose, non pud essere maggiore di 25 V (vedi
norma CEI 64-8, Sezione 704.471).

Per rispettare la sopraccitata norma tecnica, va verificato che la capacita
dispersiva dell’impianto di messa a terra (la c. d. resistenza di terra) non sia
maggiore di 833 Q. L’impianto di messa a terra di cantiere dovra essere effettuato
secondo la
CEI 64-17 e realizzare il collegamento non solo delle apparecchiature elettriche
ma anche delle masse metalliche (ponteggi, box metallici, betoniere, seghe

circolari, etc.).

Ai sensi del DPR 462/2001, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa

a terra e degli eventuali dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di
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cantiere non potra essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore
che rilascera la dichiarazione di conformita ai sensi della normativa vigente. La
dichiarazione di conformita equivale a tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, I’Impresa
principale dovra inviare la dichiarazione di conformita all'lSPESL ed all’ASL o
all'ARPA territorialmente competenti. Nei comuni singoli o associati ove e stato
attivato lo sportello unico per le attivita produttive la dichiarazione di cui sopra

potra essere presentata allo stesso.

Prima dello scadere dei due anni dalla data riportata sulla dichiarazione, I’Impresa
principale dovra richiedere ad un Organismo Notificato abilitato I’accettazione
dell’incarico di verifica periodica biennale sull’impianto di terra e protezione

scariche atmosferiche eventualmente presente.

6.8.2 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

La struttura dei ponteggi metallici € da collegare elettricamente all’impianto di
messa a terra nel caso in cui questi vengano considerati in qualita di elementi di
captazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o quando si
voglia realizzare I’equipotenzialita fra le diverse masse metalliche (quale misura
di prevenzione quando si presuma che sul ponteggio o nelle immediate vicinanze
vengano utilizzate attrezzature di lavoro alimentate elettricamente o quando in
prossimita del ponteggio stesso sia presente una conduttura elettrica); vanno
realizzati connessioni all'impianto di messa a terra almeno ogni 25 m di sviluppo

del ponteggio ovvero almeno una ogni facciata del fabbricato.

Anche la gru edile, i silos per la malta premiscelata, ecc., nel caso siano utilizzate
come captatori per I’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, sono
da collegare elettricamente all’impianto di messa terra anche per realizzare
I'equipotenzialita fra le varie masse metalliche e conseguentemente sono da

sottoporre a verifica seguendo le specifiche vigenti norme tecniche.

Deve essere verificata la necessita di esecuzione dell'impianto contro le scariche
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atmosferiche mediante valutazione del rischio di accadimento eseguendo il
calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme CEI 81/1 terza
edizione o smi; se dal calcolo risultera necessario I'impianto I’Impresa dovra far
redigere il relativo progetto esecutivo. Il progetto dovra stabilire il
dimensionamento dell'impianto base e/o di quello integrativo e le caratteristiche
delle protezioni da eseguire.

Prescrizione operativa: il collegamento incondizionato dalle masse metalliche di
grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione costituisce

situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento.

6.8.3 Impianto idrico e di distribuzione dell'acqua potabile

Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile in quantita
sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi. Per la provvista, la
conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle
malattie. L'acqua da bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o
bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione

dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.

6.8.4 Impianto di smaltimento acque reflue

Il cantiere produrra una serie di acque reflue che non essendo possibile scaricare

nelle condotte stradali dovranno essere opportunamente trattate in particolare:

e Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei baraccamenti potranno
essere riversate entro i fossi presenti nella zona;

e Le acque meteoriche raccolte dai piazzali nonché quelle provenienti dal
lavaggio dal fango dei mezzi dovranno essere trattate con un
depuratore/disoleatore;

e Le acque provenienti dai bagni e dalle cucine dovranno essere invece raccolte
in una vasca a tenuta da far svuotare periodicamente da parte di ditta

specializzata e iscritta allo specifico albo;
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6.8.5

6.9

e Per gli eventuali servizi igienici isolati da posizionarsi nei punti remoti del
cantiere, dovranno essere utilizzati dei w.c. di tipo chimico da svuotarsi

periodicamente a cura di una ditta specializzata e iscritta allo specifico albo;

Impianto lavaggio automezzi

Per tutta la durata dei lavori bisognera assicurare la pulizia della viabilita ordinaria
all’esterno dell’area di cantiere al fine di non pregiudicare la sicurezza della
circolazione in particolare durante le fasi di scavo, e di trasporto e scarico
calcestruzzo con autobetoniera e/o autopompa, 0 comungue laddove vi sia rischio
di sporcare strade aperte al pubblico, pregiudicando la sicurezza della

circolazione.

Nel caso non si riesca a garantire la pulizia della strada con attrezzi manuali o
mezzi meccanici quali motoscope, dovranno essere realizzare della vasche per il
lavaggio automatizzato delle ruote degli automezzi da posizionarsi in prossimita

delle uscite dei cantieri.

E preferibile adottare un sistema di lavaggio automatizzato, anziché con personale
adibito, che garantisca il funzionamento del servizio per I’intero arco della

giornata e quindi I’utilizzo costante da parte del personale.

Tutte le acque reflue dovranno essere recuperate in una vasca di decantazione

prima di essere scaricate nel depuratore.

Sono comunque da prevedere periodiche pulizie delle sedi stradali esistenti con
idonei mezzi (motoscope o attrezzi manuali) in prossimita degli accessi al cantiere

per rimuovere polvere o materiale accumulatosi.

NORME PER LA POSA DELLA SEGNALETICA

Nel cantiere, quando i rischi individuati dalla valutazione effettuata ” non possono
essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di

organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di
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lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza ...” allo scopo di:

e avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

e vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

e prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

o fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;

o fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

La segnaletica da utilizzarsi dovra essere conforme a quanto stabilito dal TITOLO

V (Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) del decreto.

Non sara ritenuto sufficiente la sola apposizione del cartello di rischio generico
all’accesso del cantiere se non seguito da ulteriori segnalazioni in corrispondenza

dei luoghi specifici, possibile sorgente di rischio.

Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale

ed ai lavoratori che non conoscono la lingua italiana.

In cantiere vanno installati i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare

Cartello generale dei rischi di cantiere: | Non specificato
all’entrata del cantiere fisso.
Cartello con le norme di prevenzione | Non specificato
infortuni: come sopra.

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero
(ovvero rosso-bianco): per perimetrare le
zone interessate da rischi di varia natura (es.
caduta, caduta di oggetti dall’alto, crolli,
depositi di materiali, zone con lavorazioni
particolari, etc.).

vy s4

Pronto soccorso: presso la baracca o presso
un automezzo presente in cantiere dove verra
custodita la cassetta di pronto soccorso.
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Tipo di segnalazione e ubicazione Segnale da usare
T L e

Istruzioni di primo soccorso: presso la s y Wrgmasorcons,

baracca o dove verra custodita la cassetta di [ —

pronto soccorso. e

1
eolpil @ vasira vlt.

5 Sitemate cops nalle migircondison! possil i oda che
pessariposes il altryd von g e,
scioghetegl n cinghi, o ceerendo cepregl B corpo.

6 Mo date ma bevande als parsons prive i sensl

Vietato fumare o usare fiamme libere:
sulla macchina utilizzata per I’asfaltatura e
ovunque vi sia pericolo di incendio.

Attenzione ai carichi sospesi:
nei punti di accesso all’area interessata dalla
movimentazione di carichi con le autogru.

Obbligo di indossare calzature di sicurezza:

all’ingresso di OGNI cantiere

Obbligo di indossare il casco di protezione:

all’ingresso di OGNI cantiere

Protezione obbligatoria dell’udito: anche
sotto forma di adesivo, da apporre visibile al
posto di guida delle macchine operatrici, sui
martelli demolitori e sugli utensili elettrici
portatili rumorosi.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie:
da apporre presso la macchina utilizzata per
I’asfaltatura.

Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni dal TITOLO V
(Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) del decreto, che vengono richiamate
nella tabella sottostante:
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Presa di comando

orizzontale, le palme delle
mani rivolte in avanti

Significato Descrizione Figura
Inizio Le due braccia sono

. aperte in Senso
Attenzione P

Alt
Interruzione

Fine del movimento

Il braccio destro & teso
verso I’alto, con la palma
della mano destra rivolta
in avanti

Fine delle operazioni

Le due mani sono giunte
all’altezza del petto

e =5 o

Sollevare

Il braccio destro, teso
verso I’alto, con la palma
della mano rivolta in
avanti, descrive
lentamente un cerchio

0

Abbassare

Il braccio destro, teso
verso il basso, con la
palma della mano destra
rivolta wverso il corpo,
descrive lentamente un
cerchio

.
§

&

Distanza verticale

Le mani indicano la

distanza

Avanzare

Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme della
mani rivolte all’indietro,
gli avambracci compiono
movimenti lenti in
direzione del corpo

Retrocedere

Entrambe le braccia sono
ripiegate, le palme delle
mani rivolte in avanti, gli
avambracci compiono
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Significato

Descrizione

Figura

movimenti  lenti  che
s’allontanano dal corpo

A destra rispetto al
segnalatore

Il braccio destro, teso piu
0 meno lungo
I’orizzontale, con la
palma della mano destra
rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti
lenti nella direzione.

=

A sinistra rispetto al
segnalatore

Il braccio sinistro, teso piu
0 meno lungo
I’orizzontale, con la
palma della mano sinistra
rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti
lenti nella direzione.

B!

Distanza orizzontale

Le mani indicano la

distanza

Pericolo

Alt o arresto
d’emergenza

Entrambe le braccia tese
verso I’alto, le palme
rivolte in avanti

=& | ¥

Movimento lento

I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
molto lentamente

Movimento rapido

I gesti convenzionali
utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati
con maggiore rapidita
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6.10 NORME PER LA POSA DELLA SEGNALETICA IN PRESENZA DI
TRAFFICO VEICOLARE

Per i lavori da eseguirsi in presenza di traffico veicolare, quali la realizzazione
della rotatoria su via Brendole e il collegamento provvisorio tra via Gazzera Alta,
via Portorose e I’Asse D, si applicano almeno i “criteri minimi” di sicurezza
riportati nell'Allegato | del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, dal titolo
“Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di
delimitazione e di segnalazione delle attivita lavorative che si svolgono in

presenza di traffico veicolare™.

L'Allegato I indica i criteri generali di sicurezza:

e le dotazioni di squadre di intervento;

e le limitazioni operative legate a particolari mitigazioni ambientali;
e la gestione operativa degli interventi;

e la presegnalazione di inizio intervento;

e lo shandieramento;

¢ laregolamentazione del traffico con i movieri.
e E nello specifico descrive come deve avvenire:
¢ lo spostamento a piedi;

e |'uso dei veicoli operativi;

e I'entrata ed uscita dal cantiere;

e la gestione delle situazioni di emergenza

e lasegnalazione e delimitazione di cantieri fissi.

I datori di lavoro devono assicurare una specifica formazione a:

e Lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di
cantieri stradali o addetti ad attivita in presenza di traffico veicolare;

e Preposti alle attivita di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico

veicolare.
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L'Allegato Il al decreto interministeriale 4 marzo 2013 individua due diversi

percorsi formativi:

e il percorso formativo rivolto agli operatori e strutturato in tre moduli
(giuridico normativo, tecnico e pratico) della durata complessiva di 8 ore;

e il percorso formativo rivolto ai preposti & strutturato in tre moduli

(giuridico normativo, tecnico e pratico) della durata complessiva di 12 ore.

| soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento operano gia nel settore
da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione ma sono tenuti ad
effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del

regolamento.

Il corso di aggiornamento deve essere garantito ogni quattro anni e deve avere una

durata minima di 3 ore.

6.11 MODALITA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA

6.11.1 Indicazioni generali

Sara cura dell’Impresa principale organizzare e mantenere operativo il servizio di

emergenza, avvalendosi di idoneo personale addetto.

L’Impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere
siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovra
inoltre predisporre un piano di emergenza con la viabilita da mantenere agibile per
il pronto soccorso, le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei

soccorsi esterni piu vicini:

Carabinieri 112
Polizia - Pronto Intervento 113
Vigili del Fuoco- Soccorso 115
Emergenza sanitaria 118
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Allo scopo si ricorda che in adiacenza all’area di cantiere esistono diversi presidi
ospedalieri pubblici, ma che & sempre opportuno contattare il 118 che si occupera
direttamente del coordinamento dei soccorsi. | REF dovra invece sempre aver
chiara I’ubicazione del cantiere rispetto alla pubblica viabilita di accesso e
preoccuparsi di mantenere sempre efficienti le piste di accesso ai cantieri di

lavoro.

Presso I’ufficio di cantiere dovra essere tenuto aggiornato I’elenco dei lavoratori
presenti quotidianamente. In caso di emergenza legata a incendio, crollo o altra
calamita I’ufficio di cantiere fungera da centro di raccolta per i lavoratori di tutte
le Imprese in cantiere. In tal modo, facendo I’appello dei presenti, le squadre di
soccorso potranno essere informate sulla esistenza di feriti o dispersi e potranno di

conseguenza attivarsi per il salvataggio.

6.11.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovranno essere predisposte a cura dell’Impresa principale:

e una cassetta di pronto soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03,
collocata in un box di cantiere in ciascun cantiere fisso. Questa dovra essere
collocata in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato.

e un pacchetto di pronto soccorso, con contenuto conforme al DM 388/03, in
ciascun cantiere di lavoro raggiungibile rapidamente a piedi dai cantieri fissi.
Questo potra essere collocato in un box di cantiere o in un mezzo di cantiere
facilmente accessibile, sempre presente durante i lavori ed assegnata in

custodia ad un lavoratore preposto allo scopo.

L’Impresa principale garantira la presenza di addetti al primo soccorso, in
possesso di attestato di formazione in conformita al DM 388/03, durante I’intero
svolgimento dell’opera, a tale figura faranno riferimento tutte le Imprese presenti.

Dovranno essere predisposti a cura dell”’Impresa principale, nelle zone di cantiere
indicate nelle planimetrie di intervento, dei pacchetti di pronto soccorso, con

contenuto conforme al DM 388/03.
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6.12 MODALITA DI REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI (TAVOLA TECNICA)

La principale opera di scavo dovra essere eseguita per la realizzazione dell’opera
di copertura del canale Dosa-Ruviego, nell’ambito del completamento dei lavori

della rotatoria di via Brendole (Fase 2).

Trattasi di scavo per la messa in luce dello scatolare esistente e realizzazione del

solettone a protezione dell’opera idraulica.

Altri scavi sono previsti, sempre nella stessa area operativa, per I’esecuzione delle
opere di completamento della rete idraulica ed impiantistica, nonché per la

realizzazione delle fondazioni per le barriere fonoassorbenti.

Di seguito si riportano le norme generali di sicurezza per la corretta esecuzione

delle opere di scavo.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui e previsto I'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve
essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale
accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri,

oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

Lungo i lati delle rampe a quota superiore ai 2 metri dal fondo dello scavo si devono disporre parapetti

di altezza superiore ad 1 metro.

Qualora lungo le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento il franco
venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non

superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
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piazzola e
nicchia
ogni 20 m

dislivello >2 m

Rampe di accesso al fondo | Parapetti lungo le rampe di | Nicchie lungo le rampe di accesso

dello scavo accesso al fondo dello scavo al fondo dello scavo

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere
adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,
inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di
fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture

di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilita dell'aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere
muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che

deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza.

Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di

sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate
la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e

sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

Quando si sia accertata la presenza di gas inflammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica
dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da

temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di
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apparecchi comungue suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

altezza
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Larghezza min 60-cm =

Passerelle per attraversamento dello scavo

Armatura in presenza di sottomurazioni Scavo in trincea

6.13 MODALITA DI GESTIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali sono tutte quelle opere che forniscono ausilio nella

realizzazione dei lavori civili.

Le opere provvisionali si distinguono in:
e opere di servizio;
e opere di sicurezza;

e opere di sostegno.

Le opere di servizio servono per lo stazionamento ed il transito sicuro; I'esempio

piu tipico di opere provvisionali di servizio sono proprio i ponteggi.
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Le opere di sicurezza servono per impedire la precipitazione dall'alto di persone e
di materiali che possono cadere dalle opere di servizio; I'esempio piu tipico di
opere provvisionali di sicurezza sono i piani di arresto a sbalzo e le mantovane

che completano la struttura complessa del ponteggio.

Le opere di sostegno sono quelle che servono per trattenere in posizione sicura ed
inamovibile le parti di opera in costruzione fino a quando non sono pronte ad
autosostenersi; I'esempio piu tipico di opere provvisionali di sostegno sono

casseforme, centine e armature, palancole.

Tutte le opere provvisionali hanno una durata limitata da un punto di vista
temporale e pertanto devono essere rimosse non appena € cessata la necessita per
la quale sono state erette. La loro limitata durata temporale non deve far
sottovalutare il problema progettuale, di messa in opera e conservativo che in
alcuni casi diventa preponderante per la corretta progettazione ed esecuzione

dell'opera stessa.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°® 207, art. 32 comma 4 e art. 165, pone a carico
dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti atti ad evitare il verificarsi di danni alle opere e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.

L’art 112 del decreto recita: “ldoneita delle opere provvisionali: Le opere
provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola darte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza
per la intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di
qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non

ritenuti piu idonei ai sensi dell'allegato XIX.”

Tra le opere provvisionali principali vi sono quelle rientranti nei sistemi di
armatura delle pareti degli scavi prescritte dall’articolo 118 del decreto, il quale
prescrive sistemi di armatura e consolidamento dei terreni per evitare il pericolo di
seppellimento gia nel caso di profondita di scavo superiore a metri 1.50 ed i
ponteggi metallici cui il Ministero del lavoro attesta la conformita ed il calcolo del
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ponteggio al Decreto Legislativo 81/2008 e annessi allegati per la prevenzione
degli infortuni nelle costruzioni e al D.M. 2 giugno 1968 relativo al
riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici

fissi.

Tutte le opere provvisionali devono essere quindi calcolate da un tecnico esperto,
verificate e mantenute in perfette condizioni. I calcoli devono essere consegnati al
CSE ed al DL prima della loro realizzazione e nel POS dell’Impresa esecutrice
devono essere contenute le modalita per il montaggio e lo smontaggio delle opere

provvisionali.

6.13.1 Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS)

Nel presente Appalto non si_prevedono lavorazioni che richiedano I'impiego di

ponteqqi fissi. Viste le lavorazioni da eseguire sulle elevazioni delle rampe, da
completare con sole opere di finitura, si ipotizza I’utilizzo di ponteggi mobili, detti
trabattelli.

Bisognera: verificare che le altezze che si intendono realizzare non superino
quelle consentite dal libretto di istruzioni; verificare la verticalita dei montanti del
ponte tramite livello o pendolino; realizzare adeguati ancoraggi a parti stabili
almeno ogni due piani del castello (massimo 3,60 mt), per evitare che il ponte
trasli causa azioni orizzontali generate da utensili. Quando cio non sia possibile si
dovranno realizzare opportuni controventamenti come previsto nel libretto d'uso. |
sistemi di ancoraggio dovranno essere indicati dal costruttore, che indichera
inoltre gli sforzi di trazione cui gli ancoraggi dovranno resistere, cosi che I’utente,
viste le caratteristiche delle pareti a cui ancorarsi, possa scegliere il tipo di

ancoraggio piu idoneo (per evitare il ribaltamento/spostamento della struttura).

Occorrera bloccare le ruote con i freni in dotazione prima di salire sul ponte: €
comunque consigliabile mettere in opera dei cunei che impediscano il movimento
(per evitare spostamento della struttura); il piano a terra dovra essere reso

perfettamente orizzontale con tavole o altro mezzo equivalente; regolare le basette
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secondo il livello del piano d’appoggio del trabattello.

La verticalita sara controllata mediante bolla di livello. La stabilita & assicurata
mediante ancoraggio o impiego degli stabilizzatori previsti dal costruttore. Ogni
qualvolta il momento stabilizzante non sia almeno doppio del momento ribaltante
si dovra provvedere all’ancoraggio del ponte su ruote. L’ancoraggio dovra essere

effettuato in corrispondenza dei montanti laterali.

Nel caso non fosse possibile si dovra rinunciare all’uso dei trabattelli e fare uso di
altre attrezzature quali: ponti sviluppabili o cestelli elevatori dotati di bracci

idraulici.

Qualora, il piano di lavoro non permettesse I’utilizzo dei trabattelli e si rendesse
necessaria l'esecuzione di ponteggi fissi, si dovranno rispettare le norme di

sicurezza previste nel D.Lgs. 81/2008.

L’art. 136 del Decreto impone ulteriori adempimenti per coloro che usano,

montano, smontano ed effettuano verifiche sui ponteggi.

In particolare in merito ai ponteggi, I’articolo 136 prevede che nei lavori in quota
il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessita del
ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate
attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare
realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano pud assumere la
forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti
particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e messo a

disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Il PIMUS e quindi uno strumento che definisce le modalita di uso, montaggio,
verifica, controllo e manutenzione corretta dei ponteggi e delle opere
provvisionali in genere. All’interno del cantiere quindi vi sara almeno un PIMUS
per ogni tipologia di ponteggio, quindi ponteggi su cavalletti, ponteggi in tubi e

giunti, ponteggi misti in cavalletti e tubi e giunti, castelli di carico, castelli di tiro.
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I contenuti minimi del PIMUS saranno i seguenti:

identificazione della societa che procedera al montaggio del ponteggio
(denominazione e ragione sociale; titolare o rappresentante legale, indirizzo,
persona competente incaricata della redazione del PIMUS). Nel caso in cui la
fornitura (nolo a freddo), il montaggio, lo smontaggio, la trasformazione del
ponteggio, vengano eseguite da ditte diverse, vanno riportati i dati di ogni
singola ditta e le relative condizioni contrattuali;

identificazione, se presente, dell’appaltatore per il quale si effettua I’opera;
progettista del ponteggio se previsto in base all’art. 133 del decreto direzione
lavori, Coordinatore della Sicurezza per I’Esecuzione dei lavori, specificando
eventuali esigenze di coordinamento;

identificazione del cantiere dove verra montato il ponteggio;

identificazione del ponteggio che verra utilizzato e delle sua documentazione
tecnica (autorizzazione ministeriale, libretto, marca, modello, schede di
manutenzione, verifiche, controlli, tipo di ponteggio: fisso a telai
prefabbricati, a tubi e giunti, multidirezionali a montanti e traversi
prefabbricati, altro; genere di lavoro per il quale viene utilizzato, ecc.);
modalita di montaggio del ponteggio (interamente montato secondo lo schema
di montaggio, interamente progettato ai sensi dell’art. 133 del decreto in parte
montato secondo lo schema di montaggio e in parte secondo progetto);
corrispondenza del ponteggio rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle
indicazioni fornite dal piano di sicurezza e coordinamento (con eventuale
motivata segnalazione della difformita);

nome del Preposto, e relativi dati inerenti la sua formazione specifica, con
funzioni di controllo e verifica alla costruzione, uso, manutenzione e
smontaggio del ponteggio; (indicare nome e cognome specificando se
impiegati con funzioni di preposto o lavoratore, attestazione di avvenuta
formazione o di temporaneo esonero ai sensi dell’art. 136 comma 6 del
decreto; idoneita alla mansione; periodo di attivita);

modalita di controllo dei singoli elementi prima di essere utilizzati;

modalitd di controllo dei DPI di Il categoria da utilizzare durante il
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montaggio, lo smontaggio e la manutenzione;

e allestimento dell’area di cantiere per il montaggio e lo smontaggio del
ponteggio (allegare uno schizzo);

e modalita di verifica e controllo della base di appoggio del ponteggio
(resistenza della superficie, omogeneita, ripartizione del carico, ecc.);

¢ indicazione sul corretto tracciamento del ponteggio da installare;

e presenza di linee elettriche (aeree, interrate);

e presenza di traffico veicolare, pedonale (con occupazione di suolo pubblico,
regolazione del traffico, dispositivi di segnalazione, ecc.);

e interferenze esterne eventuali (presenza di mezzi di sollevamento, altri
fabbricati ecc.);

e vie di transito in cantiere (accessi, zone di deposito, circolazione interna ecc.);

e modalita di impostazione della base (prima campata), verifica della linearita,
verticalita, livello (o bolla) distanza tra ponteggio (intavolato o piano di
calpestio) e opera da realizzare, ecc.;

e altezza (per i diversi lati del fabbricato);

e irregolarita nelle facciate (sporgenze, balconi, passaggi ecc.);

e modalita di installazione ed uso di argani, carrucola o gru, autogru, ponti di
carico, quando utilizzati, per il sollevamento dei materiali impiegati;

e procedure per le attivita da svolgersi in caso di condizioni atmosferiche
avverse (pioggia, vento, neve, gelo, ecc.);

e modalita di posa ed utilizzo delle linee vita o dei sistemi di anticaduta da
utilizzare e dei relativi DPI in dotazione dei lavoratori;

e segnaletica di sicurezza adottata;

e montaggio delle campate del ponteggio (dalla seconda a quella finale)
utilizzando correttamente i sistemi anticaduta (linee vita), i DPI, (imbracature
con doppio cordino e dissipatore di energia) le attrezzature (carrucole, argani,
ecc.);

e modalitd di ancoraggio degli elementi del ponteggio all’opera oggetto

dell’intervento;
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e specifiche sull’installazione della mantovana parasassi e delle eventuali reti,
teli o cartelli pubblicitari;

e specifiche inerenti al montaggio di pezzi speciali, quali mensole, parti a
sbalzo, ecc.;

e specifica tecnica da assumere durante le attivita di controllo e manutenzione
del ponteggio;

e specifica tecnica da assumere durante le attivita di smontaggio del ponteggio;

e modalita di fissaggio dei piani di camminamento misti (nel caso gli intavolati
siano metallici e in legno);

e procedura di verifica finale e collaudo.

e per le attivita di primo soccorso (nominativi degli incaricati, attrezzature
predisposte, procedure previste);

e prevenzione e lotta antincendio (nominativi degli incaricati, attrezzature

predisposte, procedure previste).

Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o
trasformazione dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che
il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto gia previsto alla sezione IV del
titolo I del decreto, tenendo comunque presente, per cio che riguarda
I'addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto del
modulo pratico dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del 26 gennaio
2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.

Per cio che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non
superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti
a shalzo, il Ministero e dell'avviso che non trovano attuazione né le norme relative
al PIMUS né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26
gennaio 2006. Infatti i ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2 sono
esclusi dal campo di applicazione della norma; i ponti sospesi e i ponteggi a piani
di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di cui al D.P.R. n. 459/96 e le
istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura,

definiscono le modalita per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le
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istruzioni per l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovra essere
erogata dal datore di lavoro la formazione di cui alla citata sezione IV del titolo |
del decreto; i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa di cui all'art. 127 del
decreto che definisce le regole per il montaggio dei ponti mentre, per cio che
concerne la formazione dei lavoratori, anche in tale ultimo caso il datore di lavoro

fara riferimento al disposto di cui alla gia citata sezione 1V del titolo | del decreto.

6.13.2 Rampe di accesso agli scavi

6.14

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento
devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di
trasporto di cui e previsto I'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilita dei
mezzi stessi. Nel presente appalto e da prevedere I’esecuzione di una rampa per
I’accesso al fondo dello scavo per i lavori di realizzazione del solettone di

copertura del canale Dosa-Ruviego.

L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente
dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale
accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di

almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo.

NORME PER LA FORMAZIONE DI CANTIERI STRADALI

6.14.1 Norme generali.

In questo Appalto sono previste alcune lavorazioni che comportano la posa di
segnaletica temporanea per la formazione di cantieri stradali, quali la
realizzazione della rotatoria su via Brendole e I’innesto della viabilita secondaria
del sottopasso su via Gazzera Alta, entrambi ricadente all’interno del

completamento delle opere dell’intervento 1.09.

Per la formazione del cantiere stradale I’Impresa dovra disporre di personale

adeguatamente formato ed informato che provveda a:
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a) controllare la posizione della segnaletica, ripristinandola quando sia spostata od
abbattuta dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa;

b) controllare lo stato di efficienza della segnaletica e dei suoi relativi accessori
(illuminazione, zavorre, ecc.) che dovranno essere mantenuti per tutta la durata

dei lavori, anche sostituendoli se danneggiati o comunque ormai inefficaci;
b) mantenere puliti i segnali;

c) mantenere accesi e perfettamente visibili i dispositivi luminosi previsti,

provvedendo anche alla loro eventuale alimentazione e/o sostituzione.

Tale attivita dovra essere assicurata anche nei periodi di sospensione diurna e

notturna dell’attivita lavorativa.

Tutti i segnali su cavalletto o sostegno mobile devono essere adeguatamente
appesantiti esclusivamente mediante sacchetti di sabbia al fine di evitarne la
caduta o lo spostamento sotto I’azione del vento o del transito di veicoli.

L’Impresa deve provvedere alla copertura dei segnali esistenti lungo il tratto
stradale interessato dai lavori che risultino eventualmente in contrasto con la

segnaletica provvisoria disposta in occasione dei lavori.

A meno di indicazioni diverse, tali coperture devono peraltro essere

completamente rimosse al termine dei lavori stessi a cura dell’Impresa.
I segnali non dovranno sporgere sulla parte della carreggiata libera al traffico.

La segnaletica da impiegare nelle diverse situazioni dovra essere collocata
esattamente come prescritto dal D.M. del 10/07/2002.

Si riportano di seguito le procedure operative per la realizzazione di un cantiere

stradale.

6.14.2 Spostamenti e fermate dei veicoli sulla sede stradale

All’inizio delle operazioni che comportano fermate e spostamenti lenti, il
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conducente deve accendere il girofaro, sia di notte che di giorno.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente deve

osservare, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente.

Se indispensabile, con adeguate segnalazioni e senza occultare la segnaletica
esistente, e possibile sostare con gli autoveicoli sulle zone zebrate di approccio ai

punti di bivio o di confluenza sufficientemente al di fuori del traffico veicolare.

La sosta sul ciglio destro della strada deve avvenire in zone con ampia visibilita,
distanti da dossi e da curve; in questi casi & opportuno che un addetto, ad una
distanza di circa 100 m, avvisi il traffico sopraggiungente mediante

shandieramento.

Durante le soste, la salita e discesa di tutti gli occupanti dell’automezzo, ad
esclusione del conducente, deve essere effettuata dal lato destro dell’automezzo

stesso.

Nelle soste, dopo aver consentito I’uscita degli addetti dal lato destro, il
conducente, prima di scendere, deve posizionare |’automezzo sull’estremo

margine destro della strada.

L’uscita dal lato sinistro dell’automezzo é consentita solo in presenza di barriere

fisiche che impediscano I’apertura della portiera destra.

In questo caso, I’automezzo deve essere parcheggiato in modo che la portiera

invada il meno possibile la corsia aperta al traffico.

Prima di ogni spostamento il conducente deve accertarsi che nessun addetto stia

appeso alle sponde dell’automezzo.

6.14.3 Prelevamento della segnaletica dall’automezzo

Il prelevamento di materiali e cartelli deve essere effettuato dal lato destro e, solo
in caso di impossibilita, dal retro dell’automezzo senza per questo mantenersi in

bilico sul sicurvia.
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Gli addetti devono prelevare dall’automezzo un solo cartello alla volta.

| cartelli rettangolari devono essere movimentati di norma da 2 addetti

congiuntamente.
Durante la movimentazione della segnaletica gli addetti non devono sporgersi
interferendo con il traffico adiacente.

6.14.4 Spostamenti a piedi lungo la sede stradale

Gli spostamenti a piedi lungo la strada devono essere effettuati in fila unica

sull’estremo bordo destro della carreggiata.

Durante gli spostamenti a piedi, con I’automezzo in movimento, gli addetti

devono sempre precedere I’automezzo e mai seguirlo.
Lattraversamento della carreggiata deve essere effettuato:

a) da un solo addetto per volta, tranne nel caso di trasporto dei cartelli

rettangolari;
b) perpendicolarmente alla carreggiata;
c) in condizioni di massima visibilita;

d) solo dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in

arrivo sia sufficientemente lontano da garantire I’attraversamento stesso.

Nel caso sia indispensabile la posa della segnaletica in tratti a visibilita ridotta
(dossi, curve, ecc.), I’addetto deve attraversare in un punto a monte o a valle del
tratto che permetta la visibilita e percorrere il restante tragitto all’interno del

sicurvia, ove questo esista.

Qualora sia impossibile rispettare la modalita suddetta, I’attraversamento deve
essere effettuato in combinazione con un secondo addetto il quale deve
posizionarsi nel punto di maggiore visibilita del traffico ed effettuare le operazioni

di sbandieramento al fine di agevolare I’attraversamento.
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6.14.5 Trasporto manuale della segnaletica

Gli addetti devono sempre trasportare i cartelli con entrambe le mani e, durante gli
attraversamenti, afferrarli in modo da poter rivolgere costantemente lo sguardo

verso la corrente di traffico.

| cartelli rettangolari devono essere di norma trasportati da due addetti

congiuntamente.

Durante gli attraversamenti con tali cartelli, i due addetti devono disporsi entrambi
su una linea obliqua all’asse della carreggiata, in modo da poter rivolgere

entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico.

L ’attraversamento deve essere effettuato trasportando non piu di due sacchetti di

appesantimento per volta o un cartello ed un sacchetto contemporaneamente.

In caso di vento forte i cartelli vanno trasportati tenendoli in posizione orizzontale

e non in verticale.

6.14.6 Posizionamento della segnaletica di pericolo, obbligo e divieto,

preavviso e conferma

I cartelli devono essere posizionati perpendicolarmente all’asse stradale per

garantirne una visibilita ottimale.
La base di appoggio deve essere aperta al momento del posizionamento.

Durante il posizionamento dei cartelli, gli addetti non devono mai lavorare con le

spalle rivolte al traffico.

| segnali e i loro sostegni devono essere posizionati in modo che non invadano la

parte di carreggiata libera al traffico.

| cartelli di tipo normale non devono essere posizionati sul lato sinistro della
carreggiata qualora lo spartitraffico sia di larghezza insufficiente al contenimento

dell’intera sagoma dei cartelli.
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Se gli schemi segnaletici prevedono I’abbinamento di due segnali e questo non €
realizzabile, in quanto lo spazio a disposizione non lo consente, i due segnali

possono essere spaziati longitudinalmente.

In questo caso il primo segnale da posizionare & quello che indica il pericolo

maggiore.

In particolare nel caso in cui I’abbinamento preveda i segnali di limite di velocita
e di divieto di sorpasso, il primo ad essere posizionato deve essere quello di
divieto di sorpasso.

In caso di vento forte, i cartelli devono essere appesantiti immediatamente dopo il

loro posizionamento, presidiandoli fino all’avvenuto appesantimento.

6.14.7 Modalita di sbhandieramento

Lo sbandieramento ha come unica finalita quella di preavvisare gli automobilisti

di un pericolo presente in strada.

Le modalita di sbandieramento consistono, pertanto, nel far oscillare lentamente la

bandiera.

L’oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all’altezza della cintola.

6.14.8 Accesso al cantiere stradale di lavoro.

Se I’accesso ai cantieri stradali di lavoro avviene attraverso la strada, dovra
realizzarsi con manovre segnalate al traffico e agevolate da operai muniti di

apposita bandiera, introducendo i veicoli dal fronte posteriore del cantiere.
Gli accessi dovranno essere sottoposti al controllo del personale dell’Impresa.

Per poter accedere al cantiere tutti i lavoratori saranno tenuti a farsi riconoscere e

dichiarare il proprio nominativo.

L’accesso al cantiere con [lautovettura sard consentito soltanto previa
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autorizzazione del responsabile e a condizione che venga parcheggiata nell’area

immediata.

Il trasferimento del personale dal Campo Base alle aree di cantiere dovra avvenire

esclusivamente per mezzo di appositi pulmini dell’Impresa.

La sosta dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali avverra esclusivamente nel
luogo delle operazioni di carico e scarico con il mezzo posto in modo da non

intralciare la viabilita, le persone e i mezzi presenti in cantiere.

La sosta sara limitata al tempo necessario per I’esecuzione delle operazioni di

carico e scarico.

In prossimita di opere provvisionali la circolazione dei mezzi dovra essere
delimitata in modo tale da impedire ogni possibile contatto tra dette strutture ed i

mezzi circolanti.
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7.1

7.1.1

7.1.2

DOCUMENTI, PROCEDURE E MODULISTICA PER LA
GESTIONE DEL CANTIERE

DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovra verificare che
I’ Appaltatore abbia adeguatamente previsto le modalita per I’archiviazione, la
consultazione, la revisione e la reperibilita in cantiere dei documenti inerenti
all’igiene e alla sicurezza dei lavoratori che a titolo non esaustivo si riportano di
seguito:

Documenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche
Il presente Piano di Sicurezza, controfirmato per accettazione dall’ Appaltatore
Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’ Appaltatore
Fascicolo dell’opera (art. 91, D. Lgs 81/2008)

Copia della Notifica preliminare inviata all’ASL e all’Ispettorato del lavoro

Cartello dei lavori esposto in cantiere ed integrato con la notifica.

Documentazione generale
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Copie delle comunicazioni all’ASL e all’Ispettorato del lavoro della nomina del
RSPP

Documento di valutazione dei rischi integrato con la valutazione del rischio

incendio ed il piano di emergenza e di evacuazione
Autocertificazione della valutazione dei rischi (per le aziende soggette)

Verbali delle riunioni previste ai sensi del D. Lgs 81/2008
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Verbale di nomina del RLS

Modulo consegna al personale dei DPI

Verbale di coordinamento con le ditte subappaltatrici

Copia dei verbali di ispezione dell’ispettorato del lavoro e della ASL

Libro unico del lavoro.

7.1.3 Impianti elettrici

Dichiarazione di conformita alla regola dell’arte dell’impianto elettrico,
comprensiva degli allegati di legge (DM 81/2008) tale dichiarazione e da

conservare sul posto di lavoro.
Verbali verifiche biennali (vedi art. 4 e 7 del D.P.R. n. 462/2001),
Verbale di prima verifica dell’impianto di messa a terra;

Verbale di prima verifica dell’impianto di scariche atmosferiche.

7.1.4 Apparecchi di sollevamento (di portata superiore a 200 kg)
Libretto di omologazione ISPESL
Libretto di verifica periodica

Schede di registrazione delle verifiche trimestrali delle funi, branche e/o catene.

7.1.5 Apparecchi a pressione
Libretti ISPESL di collaudo apparecchi a pressione oltre i 25 1.

Verifiche periodiche ASL apparecchi a pressione oltre i 500 .

7.1.6 Impianti termotecnici

Denuncia di collaudo (omologazione) all’ISPESL e verbali delle verifiche
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periodiche degli impianti termici aventi una potenzialitd superiore a 100.000
kcal/h

Dichiarazione conformita impianto termotecnica (DM 37/2008)

Libretto della centrale termica (se potenza superiore a 30.000 kcal/h).

7.1.7 Ponteggi
Libretto ponteggi con autorizzazione ministeriale.

Progetto del ponteggio firmato da tecnico abilitato in caso di superamento di 20 m

di altezza o di difformita dagli schemi previsti nel libretto.

Schema grafico del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere.
Libretto del trabattello con autorizzazione ministeriale.

Libretti di collaudo ISPESL e verifiche ASL per ponti sospesi.

Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto dal datore di lavoro a

mezzo di persona competente.

7.1.8 Macchine
Dichiarazione di conformita di macchine nuove.

Libretti di istruzione e manutenzione delle macchine, degli impianti e delle

attrezzature.
Certificati di omologazione delle macchine operatrici soggette ad omologazione.

Verifiche di eventuali apparecchi a pressione.

7.1.9 Rumore/piombo/amianto

Valutazione generale dei rischi di cui all’art. 181 del D. Lgs n. 81/2008 (rischio

rumore).
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Piano di lavoro per i lavori di bonifica amianto ai sensi dell’articolo 256 del D.
Lgs 81/2008.

7.1.10 Sorveglianza sanitaria
Lettera di nomina del medico competente.

Accertamenti sanitari per gli addetti alle lavorazioni di cui alla tabella allegata al
D.P.R. 303/56.

Libretti sanitari
Giudizi di idoneita dei lavoratori.
Relazioni di sopralluogo del medico competente presso il cantiere.

Tesserini di vaccinazione antitetanica (event. VVaccinazione antitifo e anti epatite
B).

Registro degli infortuni.
Denuncia malattie professionali.

Denuncia all’INAIL per I’assicurazione del personale contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali.

7.1.11 Formazionel/informazione dei lavoratori
Documenti attestanti la formazione e I’informazione dei lavoratori.

Documentazione in merito alla formazione delle squadre di pronto soccorso, di

evacuazione ed antincendio.

Attestato di formazione per il RLS.

7.1.12 Antincendio

Certificato di Prevenzione Incendi (Vigili del Fuoco) o parere esame progetto
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(depositi combustibili liquidi o gassosi, gruppi elettrogeni ad installazione fissa,
distributori di carburanti da cantiere, centrali termiche, cucine aziendali, dormitori

se il numero dei posti letto supera i 25, ecc.).
Valutazione rischio di incendio ai sensi DM 10 marzo 1998.
Lettera di designazione degli addetti all’antincendio.

Formazione degli addetti al servizio antincendio (attestato di partecipazione al
corso di formazione ex allegato 1X del D.M. 10.03.1998).

Registro dei controlli, verifiche, manutenzioni, informazione a formazione del
personale (ex art. 5 c. 2 del D.P.R. 12.01.1998, n. 37) (se attivita soggetta a CPI).

Schede di verifica periodica dei presidi antincendio.

Rifiuti

Registro di carico e scarico dei rifiuti.

Comunicazione alla provincia per stoccaggio rifiuti provvisori.

Copia MUD in azienda.

7.1.13 Sostanze pericolose
Elenco sostanze e/o preparati pericolosi e relative schede di sicurezza.
Certificazione mezzi di trasporto gas combustibile.
Concessione e licenza UTIF per deposito oli minerali.
Autorizzazione deposito e utilizzo esplosivi.

Autorizzazione stoccaggio rifiuti pericolosi (Regione, D.Lgs 22/97).

7.1.14 Mense/Dormitori

Autorizzazione sanitaria per I’utilizzo della mensa.
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7.2

7.3

Libretti sanitari del personale addetto alla mensa.
Autorizzazione per i dormitori di cantiere.

Le notizie e gli accertamenti di cui sopra dovranno essere aggiornati ad ogni
variazione delle caratteristiche del cantiere, in termini di fasi di lavoro, imprese

operanti, od attrezzature utilizzate.

GESTIONE DEL PSC

Per la corretta gestione del presente PSC, I’lmpresa principale dovra procedere nel

modo seguente:

e archiviare una copia dell’intero PSC presso I’Ufficio principale di cantiere
completo dei verbali di sopralluogo e di riunione redatti dal CSE;

o verificare che detta copia sia sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti come
previsto nel par. “Firme di accettazione”;

e tenere aggiornata la copia del PSC archiviato con particolare riferimento al
paragrafo relativo alle firme di accettazione, anche archiviando copia di tutti i
verbali e comunicazioni del CSE;

e tenere il PSC a disposizione di tutti i soggetti coinvolti.

AGGIORNAMENTI DEL PSC

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e potranno essere forniti alle

Imprese appaltatrici a mezzo di:

e pagine integrative o sostitutive relative a singoli paragrafi o capitoli del PSC:
saranno quindi fogli datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del
PSC che integrano o sostituiscono;

e compilazioni dirette scritte sul PSC ove ne sia prevista la possibilita (ad
esempio aggiornamento subappaltatori in cantiere): saranno quindi note datate
e firmate dal CSE;

e modifiche dirette scritte sul PSC o su appendici ed allegati al PSC stesso:

saranno quindi note datate e firmate dal CSE e dai REF delle Imprese
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7.4

appaltatrici coinvolte;

e verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento, redatti dal CSE o da un
suo assistente, ma controfirmati dal CSE: saranno verbali numerati
progressivamente e datati in modo da garantirne la rintracciabilita e la
successione cronologica. | wverbali del CSE costituiscono quindi

aggiornamento e integrazione al PSC.

Tutti gli aggiornamenti sopra elencati dovranno essere conservati, a cura delle
Imprese appaltatrici, assieme alla documentazione di cantiere che costituisce il
PSC.

All’Impresa principale compete I’obbligo di trasmettere tali aggiornamenti alle

altre Imprese appaltatrici e ai propri subappaltatori.

REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, redatto in conformita all’allegato XV del decreto dovra contenere gli

elementi richiesti nei specifici capitoli del presente PSC.

In generale il POS dovra almeno trattare i punti nel seguito elencati, quelli
specificatamente richiesti nel capitolo “analisi delle Fasi ed individuazione dei
rischi e delle misure di sicurezza” e contenere la modulistica (moduli IMP)

compilata e sottoscritta riportata in allegato al presente PSC.

Dati relativi all’lmpresa:

1. Impresa esecutrice
2. Rappresentante legale (datore di lavoro)

3. Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

dell’Impresa

4. Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a

sorveglianza sanitaria)

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 101 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NE.I.E

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

Nominativi degli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto

SOCcorso

Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (specificare se
trattasi di rappresentante aziendale, di cantiere o di bacino; segnalare il caso
in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facolta di nominare il RLS; nel
caso di rappresentante di bacino e sufficiente indicare il bacino di

appartenenza)

Indicazione degli interventi formativi, con copia degli attestati conseguiti,

attuati in favore di:
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
- addetti ai servizi di antincendio, evacuazione e primo soccorso,

- rappresentanti dei lavoratori.

Dati relativi allo specifico cantiere

a)

b)

d)

Elenco nominativo dei lavoratori dipendenti dell”’Impresa che potranno essere
presenti in cantiere ed indicazione della consistenza media del personale
dell’Impresa nel cantiere nonché elenco del personale abilitato ad effettuare

lavori su ferrovia in attivita.

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto ed elenco nominativo

delle Imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d’opera).

Procedure per la gestione in cantiere delle emergenze antincendio e primo

soccorso ed elenco nominativo degli incaricati.

Identificazione delle macchine, attrezzature e delle eventuali sostanze
pericolose presenti in cantiere con le procedure per il loro corretto utilizzo e

schede di sicurezza.

Identificazione degli eventuali agenti cancerogeni e biologici presenti o

utilizzati in cantiere e delle relative misure di prevenzione e protezione.
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f)

9)

h)

)

K)

p)

Q)

Elenco dei DPI messi a disposizione di ciascun lavoratore ed identificazione
dei DPI specifici per lavorazioni particolari (es. per sabbiature, verniciature
con prodotti ignifughi, intumescenti, ecc., aggiornato ai sensi del D. Lgs n.
475/1992).

Elenco delle lavorazioni con relativa valutazione dei rischi e misure di
sicurezza, integrate con quanto richiesto nelle schede delle fasi specifiche,

incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi.

Piano di montaggio degli impalcati (sia metallici che in c.a.p.) e delle

strutture complesse.

Eventuale protocollo sanitario previsto dal medico competente ed eventuali
indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da

portare a conoscenza del medico competente.

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi.

Gestione dei rifiuti in cantiere in attuazione di quanto contenuto nel PSC.
Valutazione del rischio rumore.

Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e
sulle loro caratteristiche di sicurezza in attuazione di quanto contenuto nel
PSC.

Modalita di revisione del piano operativo di sicurezza.

Organizzazione del cantiere e programma dei lavori dettagliato per fasi e
sottofasi, come documenti complementari ed integrativi a quelli presunti

redatti in fase di progettazione dal CSP.

Eventuali segnalazioni delle interferenze con I’esterno: societa di pubblico

servizio coinvolte nei lavori.

Quanto specificatamente richiesto nei singoli paragrafi del presente

documento.
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r) Nominativo del REF per I’Impresa nel cantiere.

Ai fini di agevolare la redazione di un POS congruente con i requisiti previsti
dalla normativa vigente e con quanto richiesto nel PSC, in allegato si riporta un

modello che potra essere utilizzato e sviluppato dalle Imprese esecutrici.

Il contenuto e la relativa idoneita del POS saranno oggetto di verifica da parte del
CSE. Il giudizio di idoneita del POS da parte del CSE costituisce autorizzazione
all’esecuzione dei lavori in cantiere per ciascuna singola Impresa esecutrice, in

mancanza della quale é vietato I’accesso al cantiere.
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8 PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEl
LAVORI

Questo capitolo riporta prescrizioni di carattere generale integrative rispetto a

quelle riportate nei capitoli del presente PSC.

Si sottolinea, come gia chiarito nel paragrafo “Definizioni e soggetti coinvolti”,
che con il termine subappaltatori dovranno intendersi anche tutti i soggetti
operanti in cantiere e legati da subcontratti quali ad esempio:

e noli a caldo;

e fornitori in opera;

e lavoratori autonomi.

8.1 PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE ESECUTRICI

Alle Imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

e consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente PSC e delle
modifiche significative apportate allo stesso;

e nominare il REF dell’Impresa con i compiti e le responsabilita di cui al
paragrafo “Definizioni e soggetto coinvolti”, tramite la sottoscrizione del
modulo in allegato;

e comunicare al CSE, attraverso il REF della propria Impresa appaltatrice e con
congruo anticipo, gli estremi di identificazione ed il periodo di prevista
presenza in cantiere dei propri subappaltatori. In tal modo il CSE potra
verificarne I’idoneita del POS, della documentazione e mantenere aggiornata
la sezione “Firme di accettazione” del PSC;

e fornire ai propri subappaltatori:

- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile
per consentire tra I’altro I’adempimento del punto 1 da parte delle
Imprese subappaltatrici;
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- I’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-
organizzativo;

e recuperare dai propri subappaltatori la documentazione indicata nel presente
PSC e trasmetterla, attraverso il REF della propria Impresa appaltatrice, al
CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori
oggetto di subappalto;

e convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal
CSE; in mancanza di diversa indicazione da parte del CSE, la convocazione
dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;

e informare il CSE, preventivamente anche a mezzo fax, dell’ingresso in
cantiere di eventuali subappaltatori;

e fornire collaborazione al CSE per I’attuazione di quanto previsto nel PSC: le
Imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC.

e consegnare al CSE, attraverso il REF della propria Impresa appaltatrice, il
proprio POS (art. 101 comma 3 del Decreto) ed i moduli IMP in allegato;

e comunicare al CSE per iscritto con congruo anticipo, attraverso il REF della
propria Impresa appaltatrice, eventuali nuove lavorazioni non previste nel
PSC;

e fornire disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre
Imprese e con i lavoratori autonomi;

e garantire la propria presenza alle riunioni di coordinamento;

e disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente
formate, in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative;

e assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- idonee e sicure postazioni di lavoro;

- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
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8.2

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il presente PSC deve essere esaminato e sottoscritto per accettazione in tempo

utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna Impresa esecutrice.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le
cui modalita esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di
esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le
lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I’lmpresa interessata dai lavori
dovra integrare il proprio POS e presentarlo cosi aggiornato, attraverso il REF
della propria Impresa appaltatrice, al CSE. Solo dopo I’autorizzazione del CSE

I’Impresa potra iniziare la lavorazione.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle Imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad
esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere),
dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o

adeguamenti dei prezzi pattuiti, né di maggiori costi in termini di sicurezza.

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi
inosservanze delle Imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, comportera la responsabilita dell’Impresa appaltatrice per ogni

eventuale danno derivato e non comportera sospensione del tempo contrattuale.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori,

anche la presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

TESSERINO PERSONALE DI IDENTIFICAZIONE

Ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera u del decreto ¢ fatto obbligo al datore di
lavoro delle ditte operanti in cantiere, nell'ambito dello svolgimento di attivita in
regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori, prima del loro impiego in
cantiere, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente

le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
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8.3

La tessera di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge 13
agosto 2010 n. 136, deve inoltre contenere la data di assunzione del lavoratore e,
in caso di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione. Nel caso di
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche

l'indicazione del committente.

Relativamente al personale suo dipendente, I’appaltatore si impegna a realizzare il
suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I’obbligo della sua
realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata
alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell’adempimento di

tale obbligo.

Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e
quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono
la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo

e la fornitura con posa in opera

L’Impresa dovra altresi sviluppare una procedura per il controllo degli accessi al
cantiere che preveda la registrazione del personale presente in cantiere

giornalmente.

In base all’articolo 20 comma 3 del decreto e fatto obbligo ai lavoratori, compresi
quelli autonomi che esercitano direttamente la propria attivita in cantiere, di
esporre apposita tessera di riconoscimento, fornita dal datore di lavoro o a propria
cura per i lavoratori autonomi, corredata di fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Tutto il personale presente in cantiere € tenuto a seguire le indicazioni del
Direttore di cantiere, del Coordinatore in fase di esecuzione, del Capo cantiere,
degli assistenti e quelle impartite dai preposti nell’ambito delle proprie

attribuzioni.
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8.4

Tutto il personale dovra essere informato dei rischi specifici cui € esposto, sia con
riunioni e corsi specifici, sia mediante I’affissione, nei vari settori di lavoro, di
cartelli unificati secondo quanto normato nel titolo V del decreto, indicanti le
principale norme di prevenzione infortuni come individuati all’interno del

presente piano.

L’Impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché tutti i lavoratori siano

adeguatamente formati almeno relativamente a:

e irischi per la sicurezza e la salute connessi all’attivita lavorativa;

e le misure e le attivita di prevenzione adottate;

e irischi particolari a cui e esposto il lavoratore in relazione all’attivita svolta;

e i pericoli connessi all’eventuale utilizzo di sostanze pericolose;

e le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio, I’evacuazione dei
lavoratori e il salvataggio in caso di caduta in acqua;

e i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del
medico competente;

e i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso,

antincendio ed emergenza.

Dovra essere tenuto, a cura dell’Impresa Appaltatrice, un registro contenente
I’indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro mansione all’interno del
cantiere con riferimento agli incontri informativi/formativi avvenuti nonché alla

documentazione fornita a tale scopo.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in

collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art 10. del decreto.

MODALITA PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA
COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92 comma 1 lettera ¢) del Decreto, per il coordinamento e la
cooperazione sono previste riunioni fra le Imprese esecutrici ed i lavoratori

autonomi.
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La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € prerogativa del CSE.

La convocazione delle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice
lettera, fax, e-mail o comunicazione verbale o telefonica. | rappresentanti delle

Imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione

del PSC in fase operativa.

8.4.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori

Tale riunione ha luogo, prima dell’apertura del cantiere, con le Imprese
appaltatrici e i relativi subappaltatori gia individuati. In tale riunione tutte le
Imprese appaltatrici dovranno consegnare al CSE, per se stesse e per i propri
subappaltatori individuati, i POS ed i moduli IMP, nonché eventuale altra

documentazione loro richiesta dal CSE.

Il CSE nel corso della riunione provvedera alla illustrazione del PSC, verificando

in particolare:

e la comprensione della gestione e aggiornamento dei documenti (di sicurezza)
di cantiere, nonché le modalita di raccolta, conservazione e trasmissione degli
stessi e delle informazioni in conformita a quanto previsto nel PSC;

e |’adeguatezza e I’aggiornamento della logistica prevista nel PSC e nelle
planimetrie di cantiere;

e I’aggiornamento dei punti principali del programma lavori ipotizzato in fase

di progettazione con le relative sovrapposizioni.
Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati
chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.
8.4.2 Riunione di coordinamento ordinaria

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in

relazione all’andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di
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coordinamento da attuare e verificare I’attuazione del PSC.

Nel caso di situazioni, procedure operative delle Imprese o altre situazioni

particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.
Riunioni di coordinamento straordinarie

Nel caso di ingressi in tempi successivi di nuove Imprese esecutrici o lavoratori
autonomi e nel caso non sia possibile comunicare le necessarie informazioni a
questi soggetti durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire una

riunione apposita.

Durante questa riunione saranno, tra I’altro, individuate anche eventuali
sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative
misure di coordinamento. Sara obbligo di tutte le Imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

8.5 MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna Impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS
(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti.
E' facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (art. 14 del

Decreto).

Inoltre ciascuna Impresa é tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni

variazione a quanto previsto nel PSC e/o nel POS.
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9 CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON
L’AMBIENTE ESTERNO

9.1 PRESENZA DI SOPRA E SOTTO SERVIZ|

Gli elaborati del progetto esecutivo contengono I’individuazione dei sopra e dei
sottoservizi interferenti, cosi come comunicati dagli enti gestori, nonché il

progetto per la risoluzione di tutte le interferenze.

9.1.1 Individuazione dei sopra e sottoservizi

| sottoservizi e sopraservizi sono stati individuati in fase di progetto e sono

riportati nelle specifiche tavole.

Per maggior chiarezza i principali sono riportati qui nel seguito e nel capitolo
relativo alla descrizione delle fasi lavorative, ma si ricorda che per la completa
verifica dovranno essere coinvolti tutti gli enti gestori che ne dovranno verificare

la posizione in situ.

Tabella interferenze

Tipologia Ente
rete S Interferenza Stato di fatto Intervento di progetto
tecnologica g
Linea telefonica interrata non
1.08 - Via Gazzera . Lles g .
Alta interferente con la viabilita di Nessun intervento
progetto
Linea TIM Italia
telefonica S.pa. . Linea telefonica interrata non
1.08 - Via Gazzera .  Lles g .
Alta interferente con la viabilita di Nessun intervento
progetto
Condotta bassa pressione non
1.08 - Via Gazzera . P s g .
Alta interferente con la viabilita di Nessun intervento
progetto
21 RETE GAS
Gas s.p.a
L Condotta bassa pressione non
1.08 - Via Gazzera | pressione nor .
Alta interferente con la viabilita di Nessun intervento
progetto
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NET:

Tipologia Ente
rete S Interferenza Stato di fatto Intervento di progetto
tecnologica g
1.08 - Via Gazzera . Condotta d|smess_a n_c?n\ . .
Alta interferente con la viabilita di Nessun intervento
progetto
. Sostituzione e rifacimento del
1.08 - Via Gazzera | Acquedotto interferente con la Z .
R tratto di condotta interferente.
Alta viabilita di progetto . )
Intervento realizzato dall’Ente
. Acquedotto 1000 millimetri
Acquedott VERITAS 1.08 - Via Gazzera .q . ’ .
S Alta in c.a. interferente con la Nessun intervento
0 -p-a. viabilita di progetto
1.08 - Via Gazzera | Acquedotto interferente con la Sostltu_2|one © rlfa.C|mento del
. tratto di condotta interferente.
Alta viabilita di progetto . )
Intervento realizzato dall’Ente
1.08 - Via Gazzera Fognatura. nera in pressione .
Alta @800 non interferente con la Nessun intervento
VERITAS viabilita di progetto
Fognatura
S.p.a. ] ]
1.08 - Via Gazzera Fognatura. nera in pressione .
Alta @800 non interferente con la Nessun intervento
viabilita di progetto
Linea elettrica interrata di Nessun intervento. Prestare
. . media tensione (2 cavi MT attenzione nella realizzazione
Linea 1.08 - Via Gazzera . . . .
. ENEL S.p.a. 3x1x185 All su n. 3 cavidotti della nuova pavimentazione
elettrica Alta . . - , .
diam. 160) non interferente nell’intersezione tra via
con la viabilita di progetto Gazzera Alta e Asse D
Acquedott | VERITAS 1.09 - Via Ca Acquedotto ¢ 1000 c.a. non .
interferente con la copertura Nessun intervento
o S.p.a. Boreeta .
di progetto del canale
Posa nuova condotta ¢ 75 in
Acquedott | VERITAS 1.09 - Via Ca __Acquedotto ¢ 75 pead tubo camicia in pvc ¢ 100
interferente con la copertura
o S.p.a. Boreeta . conglobato nel getto del
di progetto del canale
solettone
Gas BP interferente con la Posa nuova condotta in tubo
ITALGAS 1.09 -Via Ca . camicia in acciaio ¢ 120
Gas copertura di progetto del
S.p.a. Boreeta conglobato nel getto del
canale
solettone
. Canalina TIM interferente con .. . .
Linea TIM Italia 1.09 - Via Ca . Deviazione canalina TIM fuori
. la copertura di progetto del .
telefonica S.p.a. Boreeta dall'ingombro del solettone
canale
Acquedott VERITAS 1.09 - Via Ca Acquedotto non interferente .
prs s Nessun intervento
o S.p.a. Brendole con la viabilita di progetto
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Tipologia

NET:

rete Ente Interferenza Stato di fatto Intervento di progetto
. gestore
tecnologica
ITALGAS 1.09 - Via Ca Gas BP e MP non interferenti .
Gas s Nessun intervento
S.p.a. Brendole con la viabilita di progetto
ITALGAS 1.09 - Via Ca Gas BP e MP non interferenti .
Gas pires s Nessun intervento
S.p.a. Brendole con la viabilita di progetto
Hlluminazio Comune di 1.09 - Via Ca Cavidotto non interferente .
ne X s Nessun intervento
. Venezia Brendole con la viabilita di progetto
pubblica
. . N Linea interrata non
Linea TIM Italia 1.09 - Via Ca . s s .
. interferente con la viabilita di Nessun intervento
telefonica S.p.a. Brendole
progetto
VERITAS 1.09 - Via Ca Condotta acque bianche non .
Fognatura interferente con la viabilita di Nessun intervento
S.p.a. Brendole
progetto
Line elettriche interrate di Nessu.n intervento. I-:’restflre
Linea media e bassa tensione non attenzione nella realizzazione
. ENEL S.p.a. 1.09 . ) ., ... .. | dellarotatoria divia Brendole
elettrica interferenti con la viabilita di .
rogetto e delle opere di
prog completamento dell’int. 1.09
Le maggiori problematiche di interferenza si presentano nelle aree di

realizzazione della nuova pavimentazione nell’intersezione tra via Gazzera Alta e

Asse D, per la presenza di linee elettriche MT interrate, nella rotatoria di via

Brendole ove insistono sottoservizi, nel sedime stradale attuale di via Brendole e

via Ca Boreeta, quali:

una linea gas di bassa pressione su via Brendole, la quale si dirama con una

linea di fornitura alle utenze su via Ca Boreeta;

linea gas di media pressione su via Brendole;

fognatura nera da via Brendole scende su via Ca Boreeta;

fognatura di raccolta acque bianche di via Brendole che si

condotta di fognatura nera;

innesta sulla

linea di adduzione acquedotto su via Brendole e via Ca Boreeta;

linea di distribuzione acquedotto su via Ca Boreeta;

linea di illuminazione pubblica su via Brendole;

linea di telecomunicazione si via Ca Boreeta.
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e in generale, nell’esecuzione di ogni opera sotto il piano campagna, nell’area
dell’intervento 1.09, vista la presenza di linee Enel di Bassa e Media Tensione

interrata.

Le maggiori interferenze dei sottoservizi si hanno nell’esecuzione del solettone di
copertura del canale Dosa-Ruviego e nella realizzazione della fondazione su pali

delle barriere fonoassorbenti sul lato ovest della rotatoria.

Il solettone di copertura del canale risulta interferente con la condotta gas di bassa
pressione, la quale, controtubata nel tratto interferente, si trova attualmente
poggiante sull’estradosso dello scatolare di copertura del canale stesso. Il progetto
di risoluzione dell’interferenza prevedere, in regime di fuori servizio, lo
spostamento della condotta all’interno di un nuovo tubo camicia posto all’interno

del nuovo solettone di rinforzo della copertura del canale.

Gli altri sottoservizi presenti su via Ca Boreeta risultano, dai rilievi effettuati, non
interferenti con le opere da realizzarsi in quanto scavallano I’opera idraulica sotto

gli scatolari.

Per quanto riguarda la realizzazione delle barriere fonoassorbenti, il progetto
prevede I’esecuzione di una trave di fondazione poggiante su pali ad elica ¢ 60
L=4 m, i=3 m. Per I’esecuzione della palificata, si rammenda I’obbligo di prestare
massima attenzione in fase di esecuzione del palo per evitare qualsiasi
interferenza con i molteplici sottoservizi presenti nell’area, eventualmente
mettendo a nudo la presenza del sottoservizio interferente cosi da poter realizzare

i pali in sicurezza.

In generale, nell’area di esecuzione della rotatoria Brendole, nelle opere di
completamento dell’intervento 1.09 e nell’area dell’intersezione via Gazzera Alta
e Asse D sono presenti linee Enel di Bassa e Media Tensione, posate in opera
nell’intervento di risoluzione dell’interferenza con rete Enel dell’1.08 e 1.009.

Per I’int. 1.08, le opere eseguite, di possibile interferenza, sono il rifacimento del
cavidotto, interferente con le rampe del sottopasso ciclopedonale esistente, con
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I’esecuzione di una nuova linea MT interrata da via Gazzera Alta, con giunto in

linea, a via Gazzera Bassa, sotto la linea ferroviaria in teleguidata.

Per I’int. 1.09, le opere eseguite riguardano I’interramento della linea aerea MT
esistente interferente con le opere da eseguirsi, dai terminali del palo di amarro in
proprieta Veritas sino alla nuova cabina Brendole. Le nuove linee MT interrate
permettono il collegamento della nuova cabina con le esistenti e I’eliminazione di

un PTP non piu necessario.

Dal palo di fine linea in proprieta Veritas, la linea MT si interra in n. 2 cavidotti
che attraversano via Ca Boreeta, I’area della rotatoria Brendole e proseguono per
I’Asse A sino alla nuova cabina. Da quest’ultima risale un terzo cavidotto per una
linea BT interrata per alimentare una cassetta a sezionamento a colonnino posta su

via Ca Boreeta a servizio dell’utenza.

Particolare attenzione si dovranno tenere nell’esecuzione degli scavi per la

realizzazione della fondazione stradale e le opere idrauliche ed impiantistiche.

Oltre a quelli elencati progettualmente, vi potranno essere ulteriori interferenze,
ad oggi non individuabili quali ad esempio nuovi allacciamenti ed attraversamenti
acqua, metano, Enel e Tlc, cavi aerei provvisori per I’alimentazione Enel di

cantieri ecc.

L’Impresa dovra comunque verificare, con il supporto degl’Enti gestori, la

presenza di ulteriori interferenze delle quali necessiti la risoluzione.

9.1.2 Modalita operative e di coordinamento con gli Enti Gestori

L’Impresa dovra attivarsi per individuare tutte le reti tecnologiche coordinando le

attivita di deviazione e/o messa in sicurezza.

In particolare prima dell’inizio delle attivita I’lmpresa dovra contattare tutti gli
enti gestori dei sottoservizi e sopraservizi citati e con il loro supporto individuarne
in sito la precisa posizione planimetrica a altimetrica mediante tracciamento,

picchettazione o altro sistema atto a individuarne immediatamente la presenza.
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9.2

9.3

Definita I’ubicazione dei cavidotti e delle condotte I’Impresa dovra verificarne la
rispondenza con gli elaborati di progetto e quindi riconfermarne o meno le
modalita di deviazione o messa in sicurezza. Nel caso i tracciati non fossero
confermati e quindi fossero da rivedere le lavorazioni da effettuarsi, I’Impresa in
collaborazione con la D.L., il CSE e I’ente gestore del sottoservizio definiranno le
nuove modalita operative per la messa in sicurezza del sottoservizio stesso o per

I’esecuzione dei lavori in prossimita dello stesso.

E fatto comunque obbligo all’Impresa di procedere con la massima cautela nelle
operazioni di scavo allo scopo di evitare il contatto con sottoservizi non segnalati

o di cui se ne ignora I’esistenza.

Dovra essere concordato con gli enti gestori I’esatto punto di recapito delle acque
reflue del cantiere, sia di impianti di lavaggio, sia di impianti di emungimento e
eventuali well-point, che dovranno essere non inquinate da residui di lavorazione

0 da sostanze tossiche o nocive per I’ambiente.

PRESENZA DELLA FALDA

Per la precisa descrizione dell’area oggetto di intervento si rimanda alla relazione
geotecnica. La falda € a circa 1.80 ml dal piano campagna, per cui non essendoci
nel presente appalto scavi di profondita maggiore non é previsto I’'uso di well-
point per garantire lavorazioni all’asciutto. Tuttavia vista la presenza di acque
all’interno del sottopasso di progetto, occorrera mettere in funzione delle pompe

sommergibile, per asciugare e consentire le lavorazioni in asciutta.

RISCHI TRASMESSI DA ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Esistono rischi connessi al contesto ambientale, quali interferenza sulla viabilita
carraia. Gli accessi residenziali, limitrofi al cantiere, dovranno essere sempre

garantiti.

L’area oggetto dei lavori e adiacente ad insediamenti residenziali ed attivita

commerciali/artigianali, presenti su via della Montagnola, via Portorese, via
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9.4

Gazzera Alta e via Brendole.

| principali rischi trasmessi:

e investimento da parte di automezzi;

e proiezione di oggetti;

e elettrocuzione per contatto con le linee in tensione;

e rumore dovuto ai macchinari e alle lavorazioni da eseguire in cantiere;

e occupazione degli accessi carrai durante le manovre di entrata e uscita dei

mezzi in cantiere

Al fine di eliminare o quanto meno ridurre al minimo i rischi di cui sopra,
dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni riportate nel presente

PSC ed in particolare:

CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO

La lavorazione che presenta delle problematiche di caduta dall’alto é
I’installazione dei parapetti metallici sopra i muri di rampa del sottopasso
ciclopedonale di via Gazzera Alta. La lavorazione € prevista da eseguirsi in fase
5B, con la chiusura temporanea del sottopasso e la circolazione in doppio senso su
via Brendole con restringimento di carreggiata per lo spostamento della recinzione

sul limite interno del marciapiede.

Si prescrive di eseguire la lavorazione in assenza di personale all’interno della
rampa del sottopasso; il personale dovra indossare le apposite cinture anticaduta

di sicurezza con bretelle collegate ad un dispositivo di trattenuta (v. prg. 10.2).

Pur non essendo presenti lavorazioni da doversi eseguire in ambito ferroviario, si
rammenda I’obbligo di non oltrepassare le recinzioni di delimitazione della
piattaforma ferroviaria e di non procedere in alcun modo all’attraversamento dei

binari.

Le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere dovranno svolgersi in maniera

coordinata, posizionando delimitazioni e segnaletica in modo che al di sotto delle
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

zone in cui sono attivi lavori in quota non sia possibile accedervi, e verificando il

costante rispetto di tale prescrizione.

RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

I Rischi connessi con la viabilita esterna verranno mitigati mediante la
predisposizione di piu accessi al cantiere, modificando la normale viabilita con le

dovute cartellonistiche e segnalazioni

RISCHI CONNESSI CON LA PRESENZA DELLA FERROVIA

Le opere oggetto di lavori non comportano rischi connessi con la presenza delle
linee ferroviarie Mestre-Treviso e Venezia-Trieste in entrambi gli interventi, in
quanto le lavorazioni non riguardano le banchine ferroviarie e/o aree limitrofe al

rilevato ferroviario con linea attiva e dalle sue pertinenze.

RISCHI CONNESSI CON LA PRESENZA DI ALTRI CANTIERI

Non sono previsti altri cantieri in essere in adiacenza a quello in oggetto durante

tutta la fase di esecuzione dei lavori.

RICERCA DI ORDIGNI BELLICI

Nelle aree oggetto di intervento e gia stata eseguita la bonifica da ordigni bellici,

costituendo attivita realizzata nel precedente appalto.

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

In tutta I’area interessata dal presente appalto non sono noti, allo stato attuale,

elementi o opere in cemento amianto su cui intervenire.

Qualora I’indagine accurata, cui I’impresa e tenuta, rivelasse la presenta di
materiali in cemento amianto, le attivita di intervento saranno regolate come di

seguito descritto.

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 119 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NE.I.E

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo
da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

La rimozione del cemento amianto (materiale indicato comunemente col termine
di “fibrocemento”), é subordinata alla presentazione all’Organo di vigilanza del

Piano di Lavoro almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.

Con tale Piano, la ditta che & incaricata della rimozione, deve descrivere
dettagliatamente le misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori ed
indicare le misure di protezione della popolazione e dell’ambiente che intende

adottare durante la rimozione.

Il Piano di lavoro deve riportare i dati completi del committente, della ditta
appaltatrice e, se diversa da quest’ultima, della ditta esecutrice (o ditta

subappaltatrice).

La ditta appaltatrice e quella esecutrice dovranno inoltre allegare al Piano copia

del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Si dovranno altresi indicare i nomi del responsabile della realizzazione e della
sorveglianza del Piano di lavoro e del preposto di cantiere per I’esecuzione del

Piano stesso, con indicate le generalita anagrafiche complete.

La bonifica potra essere effettuata solo dopo aver ottenuto il nulla osta scritto e
aver comunicato, anche via fax, con almeno tre giorni di anticipo, il calendario dei

lavori.

Stante le responsabilita del committente, la ditta esecutrice del Piano di lavoro e
tenuta ad inviare copia del Piano e del relativo nulla osta al CSE per metterlo al
corrente della tipologia e modalita della bonifica.

Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima

dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non
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possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal

fatto che I'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

c¢) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di

lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale

incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei

materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui
all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

I) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per

attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

Il Responsabile della realizzazione e della sorveglianza del Piano di lavoro ha le

seguenti funzioni:

e impartire opportune disposizioni per I’esecuzione dei lavori in condizioni di
sicurezza,;

e approntare nel cantiere i necessari mezzi protettivi;

e sovrintendere direttamente alle operazioni particolarmente delicate, dal punto
di vista della sicurezza;

e informare i preposti e gli altri lavoratori dei rischi specifici dell’ambiente di

lavoro e delle misure di prevenzione da adottare;

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 121 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

e controllare affinché le disposizioni impartite vengano scrupolosamente
osservate;

e assumere i provvedimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo
allontanando dal lavoro, se necessario, i soggetti che rifiutino di attenersi alle
regole prescritte.

Il Preposto di cantiere e colui a cui il Responsabile per la realizzazione e la
sorveglianza del Piano affida il compito di vigilare sul rispetto delle misure di
sicurezza e sull’efficienza delle misure di prevenzione quando egli non & presente

in cantiere.

Il Preposto, il cui nominativo pu0 essere indicato al Dipartimento anche al
momento della comunicazione di inizio lavori, € colui che deve dare diretta
attuazione a quelle misure preventive di dettaglio che devono essere prese in corso

d’opera non potendo essere predisposte una volta per tutte.

Egli impartisce disposizioni specifiche ai singoli lavoratori, li informa sulle
cautele da osservare nella esecuzione delle mansioni, controlla che i lavoratori
osservino le regole di prevenzione ed usino i mezzi di protezione personali

previsti nel Piano.

Dovra infine valutare I’insorgenza di pericoli o I’eventuale inefficienza delle
opere provvisionali e interrompere il lavoro nelle situazioni di pericolo
segnalando il tutto con immediatezza al Responsabile per la realizzazione e la

sorveglianza del Piano di lavoro.
Formazione dei lavoratori

1. 1l datore di lavoro deve assicurare che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente
esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed

adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i

lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze
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necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto

riguarda:

a) le proprieta dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso I'effetto sinergico

del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

¢) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e I'importanza

dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) I'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessita della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica
delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione
professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo
1992, n. 257.

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicita fissata dal

medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in
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9.10

funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

c) all'atto della cessazione dell'attivita comportante esposizione, per tutto il tempo

ritenuto opportuno dal medico competente;

d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la
cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente
deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni

mediche da osservare ed all'opportunita di sottoporsi a successivi accertamenti.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno I'anamnesi individuale,
I'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione

respiratoria.

4. 1l medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
dello stato di salute del lavoratore, valuta I'opportunita di effettuare altri esami
quali la citologia dell'espettorato, I'esame radiografico del torace o la

tomodensitometria.

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI

In caso di rinvenimento di reperti di interesse archeologico, I’ Impresa principale
dovra avvisare le autorita competenti e concordare con il CSE le modalita di
gestione dell’area interessata, nonché delle Imprese e delle maestranze che ivi si
recheranno ad operare. L’analisi, la valutazione e la scelta dell’intervento

costituiranno integrazione ed aggiornamento al presente PSC.
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10 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI
SICUREZZA

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal Decreto, si riporta quanto segue:

10.1 SEPPELLIMENTO O SPROFONDAMENTO

I lavori di scavo all'aperto, con mezzi manuali 0 meccanici,

devono essere

preceduti da un

accertamento

delle condizioni del terreno e delle

opere eventualmente esistenti nella

zona  interessata, compresi i

sottoservizi e le reti tecnologiche.
I mezzi di scavo saranno affidati esclusivamente a personale esperto.

I macchinari di scavo dovranno essere in perfetta efficienza e mantenuti e

manutenutati con la massima cura e regolarita.

Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze, garantendo sempre

la stabilita delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.

Gli scavi devono essere realizzati ed armati come
richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla

stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane,

crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche
da piogge, infiltrazioni e cicli di gelo e disgelo.

Di norma I’Impresa dovra procedere all’armatura degli scavi che eccedano 1,50 m
di profondita o a conferire agli stessi pendenza a naturale declivio (art. 118 del
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decreto).

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire

immediatamente l'operazione di scavo.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali (art. 120 del
decreto), I’installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni ed urti, il passaggio

e la sosta di veicoli.

La presenza degli scavi sara segnalata mediante

opportuna segnaletica esposta nelle zone di pericolo,

E PROIBITO

LI SEAN
TEHHL B4 PURTHGNE
E

soprattutto prospicienti alle vie di transito. La

segnalazione dovra essere, se del caso, integrata con

Tazr n e dm e o e tragrmiger o preedoan daes
& e el T

sbarramenti o parapetti. e |

Le autobetoniere, autocarri, macchine movimento terra ecc., dovranno mantenere
una distanza di sicurezza dal bordo degli scavi, per non essere causa di frammenti

con il conseguente ribaltamento degli stessi.

Nei lavori di sbhancamento o splateamento eseguiti con l'impiego di escavatori
meccanici, si dovra vietare la presenza di persone nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Dovra inoltre essere vietata la

presenza di personale nella sezione di scavo per profondita superiori a 1.50 m.

I mezzi di scavo opereranno in modo che
I'organo lavoratore morda il terreno asportando

il materiale senza produrre effetti nelle zone

immediatamente  circostanti, predisponendo
vicino alle aree interessate ai lavori idonee

barriere affinché non vi sia la presenza di

persone nel raggio di azione del mezzo.

Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovra essere prevista la sorveglianza di un

addetto situato sull’esterno dello scavo stesso.
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Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando
guesto non sia munito di cabina metallica (ammesso
solamente per scavi all’aperto o comunque dove non

sussista il pericolo di caduta di materiali dall’alto),

dovra essere protetto da un solido riparo.

La sicurezza dei passaggi per l'accesso e la pronta uscita dagli scavi dovra essere

particolarmente curata.

Il carico del materiale sull'automezzo
dovra avvenire con l'autista a terra e,
nelle manovre di scavo, la macchina
operatrice dovra essere oculatamente

condotta in modo da evitare che, per

spostamenti incontrollati, si possano

creare 0 subire danni per brusche

variazioni di livello.

Nel presente appalto si prevede I’utilizzo di palancole lungo i tratti di rilevato piu
profondo da eseguirsi per la realizzazione di nuove rampe di accesso al sottopasso

ferroviario.

A causa dei ristretti spazi a disposizione, le palancole giungeranno a pie d’opera
con misura massima di 6.00 ml e verranno poi unite mediante saldatura per

I’innesto in successione fino al raggiungimento della profondita di progetto

E onere dell’ Appaltatore provvedere, allorquando espressamente prescritto dalle
disposizioni di legge in materia, all’esecuzione dei progetti relativi alle opere
provvisionali, alla predisposizione delle correlate certificazioni di avvenuto
collaudo da consegnare al CSE ed al DL prima dell’inizio della realizzazione di
tali opere, nonché all’esecuzione del POS relativo alle lavorazioni di montaggio e

smontaggio della relativa opera provvisionale.
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10.2 CADUTA DALL’ALTO

La caduta dall’alto & il rischio principale in edilizia e nel settore
delle costruzioni in generale, & causa prima di incidenti gravi e/o

mortali.

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone
che possono comportare cadute da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di
norma con dislivello maggiore di 2 m), devono

essere impedite con misure di prevenzione,

generalmente costituite da parapetti di trattenuta
applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, passerelle e
luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Durante le fasi di allestimento e di smontaggio delle opere provvisionali dovra

essere previsto I’utilizzo di idonee funi di trattenuta opportunamente vincolate.

Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall’alto, ove
non sia possibile disporre di impalcato di protezione o di
parapetti, i lavoratori devono fare uso di regolamentari reti
di sicurezza o di idonee cinture di sicurezza con bretelle

collegate ad un dispositivo di trattenuta, in relazione ai

diversi lavori da eseguire, alla natura ed entita dei pericoli

che vi corrispondono (tenere sempre in cantiere min. 4

cinture di sicurezza pronte all’uso).

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta (mai superiore a 1,50 m)
deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le

persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.

La mancanza di protezione contro la caduta nel vuoto comporta I’'immediata

sospensione dei lavori da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di
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esecuzione (CSE).

Durante le attivita che espongono i lavoratori ai rischio di
caduta dall’alto, eseguiti da un’altezza superiore a mt 2,00 , o
entro cavita, dovranno essere approntati  ponteggi
conformemente alla vigente normativa (Art.122 ed allegato
XVIII D.Lgs.81/2008).

Per il raggiungimento dei vari piani di lavoro si dovra fare uso di scale semplici
portatili munite di dispositivo antisdrucciolo alle estremita inferiori, di ganci di
trattenuta o legature alle estremita superiori, di sporto di almeno 1,00 m oltre il
piano servito e di pioli regolarmente incastrati ai montanti. Per tutte le specifiche
tecniche si rimanda al fascicolo E.N.P.l. 91-1 “Scale portatili a pioli in un solo

elemento”.

Devono essere installate idonee impalcature, ponteggi ed opere provvisionali anche
in presenza di lavori svolti in altezza inferiore a mt. 2,00 quando si & in presenza di

situazioni pericolose.

Tutte le aperture in genere che presentano il pericolo di caduta all’interno di esse
devono essere circondate su tutti i lati da parapetto (h = 1,00 m) completo di tavola
fermapiede (punto 2.1.5.1, allegato XVIII del D.Lgs.81/2008), oppure coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza idonea (art. 146 D.Lgs.81/2008).

A tale scopo si rimanda alla Circolare del Ministero del Lavoro 13/82 ed al suo
allegato, parte I e Il nonche alle Norme francesi omologate NF P. 93-311 luglio
1980.

I bordi degli scavi e delle fosse devono essere adeguatamente protetti o delimitati
(art. 119 D.Lgs.81/2008).

Nel caso di rischio di caduta dall’alto all’interno di pozzi, al termine della fase di
scavo il rischio dovra essere immediatamente eliminato con [I’installazione

combinata di un parapetto con tavola fermapiede e copertura inamovibile alla
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sommita degli stessi nonché di reti di sicurezza installate al loro interno, ed ubicate
subito al di sotto della lavorazioni che man mano dovranno essere eseguite da

apposita piattaforma mobile.

Al fine di ridurre il rischio di caduta nei pozzi durante i lavori e garantire la massima
sicurezza agli operai durante la sua esecuzione si dovra procedere alla chiusura del
preforo con tappo in acciaio e alla fornitura di sistema per evacuazione da spazi

confinati di persone infortunate

Le altre operazioni in quota dovranno essere effettuate con piattaforme aeree, per i

lavori di montaggio e smontaggio di breve durata.

Le opere provvisionali devono essere mantenute in buono stato di manutenzione e
non devono essere alterate le caratteristiche di sicurezza. Allorquando
espressamente prescritto dalle disposizioni di legge in materia I’appaltatore dovra
provvedere all’esecuzione dei relativi progetti e alla predisposizione delle correlate
certificazioni di avvenuto collaudo da consegnare al CSE ed al DL prima dell’inizio

della realizzazione di tali opere.

Per quanto riguarda la caduta di oggetti all’interno dell’area
’ é di cantiere I’Impresa dovra operare nel rispetto delle seguenti

norme comportamentali:

e le zone sottostanti alle lavorazioni in quota dovranno

essere delimitate con nastro o barriere e interdette al

passaggio;

e atutti i lavoratori sara imposto I’utilizzo del casco di protezione;

e le autogru con i carichi non dovranno passare sopra le zone di lavoro ove
sono presenti lavoratori;

e i materiali e le attrezzature in quota che presentano instabilita dovranno
essere saldamente vincolati alle strutture;

e il materiale dovra essere accatastato e impilato su solidi basamenti, in
maniera regolare, utilizzando i rispettivi contenitori o pallets, legati se

necessario e con pile dell’altezza massima di m 3,00;
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e | parapetti per i lavori in quota dovranno essere dotati sempre di tavola

fermapiede.

10.3 SOSTANZE CHIMICHE E BIOLOGICHE

Per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’eventuale uso di sostanze
chimiche e dalla presenza di agenti biologici si veda il paragrafo “Sostanze

pericolose previste in cantiere”

10.4 LINEE ELETTRICHE AEREE

Attualmente non sono presenti linee aeree interferenti, in quanto sono stati oggetto
di spostamento, nell’ambito dei lavori di risoluzione di interferenze Enel, eseguito

in altro appalto.

Comunque, si rammenta che non & possibile operare in vicinanza di cavi in
tensione in virtu di quanto previsto dall’art. 83 del Decreto Legislativo n° 81 del 9
Aprile 2008: Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche o
di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari
si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunqgue a distanze inferiori
ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai

conseguenti rischi.

Tensione (KV) Distanza'minima
consentita (m)
<1 3
10 3.5
15 3.5
132 5
220 7
380 7

- Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche -

Oltre alla presenza della linea di alimentazione ferroviaria, non si rilevano

interferenze con linee elettriche aeree.
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In ogni caso prima di iniziare le attivita deve essere effettuata una ricognizione dei
luoghi dei lavori al fine di individuare I’eventuale esistenza di ulteriori linee
elettriche aeree o interrate non segnalate e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione con particolare
riferimento alle linee temporanee di cantiere che non sono segnalate nelle

planimetrie di progetto.

| percorsi e la profondita delle linee interrate 0 in cunicolo in tensione devono
essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di
lavoro. Devono essere altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per

i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

10.5 ANNEGAMENTO

Nelle lavorazioni in prossimita dei corsi d’acqua, in
prossimita di scavi profondi dove un malfunzionamento
degli impianti di aggottamento potrebbe provocare
allagamento ed annegamento, ed ovunque si lavori in
prossimita di opere in cui vi

sia possibilita di caduta ed

annegamento, devono

sempre essere previsti ed installati adeguati parapetti e

sistemi di allarme per I’allagamento degli scavi.

I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimita di corsi o bacini
d'acqua o in condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle

variazioni del livello d'acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione.

Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle
persone sorprese da cadute in acqua o irruzioni d’acqua negli scavi e devono essere

previste e sempre presenti in vicinanza le attrezzature necessarie.
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Laddove non fosse possibile eliminare il rischio di caduta in
acqua, le persone che devono lavorare in prossimita di corsi
d’acqua devono necessariamente indossare giubbotti

insommergibili.

Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al
cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati

in funzione dei relativi compiti.

Per quanto attiene il rischio di natura idrogeologica, si
dovranno prendere accordi con i consorzi, gli uffici
Bacini competenti, la Protezione Civile e con il Servizio
Meteorologico affinché gli stessi provvedano ad avvisare

I’ Appaltatore in caso di previsione di eventi meteorici

estremi. In caso di annuncio di eventi meteorologici di
particolare intensita le attivita a rischio (possibili allagamenti di opere in sotterraneo

o di scavi) dovranno essere sospese.

L'Appaltatore dovra presentare al Coordinatore per I'Esecuzione un piano di
intervento di protezione per l'evento "piena” indicando la localizzazione dei mezzi,
dei depositi e delle altre lavorazioni unitamente alla descrizione del monitoraggio
che sara compiuto da personale tecnico esperto e delle protezioni che intende porre

in atto per ridurre i rischi di piena.

10.6 MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI PESANTI

L’Impresa che movimentera i manufatti dovra allegare al proprio POS il Piano di
lavoro, redatto ai sensi della Circ. Min. n°13 del 20/01/1982, che prevedra le

apposite misure da adottarsi per la movimentazione, stoccaggio e montaggio.
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10.7

10.8

10.9

RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON
LAVORAZIONI O MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN
CANTIERE

Per la prevenzione e protezione dai rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni o materiali pericolosi utilizzati in cantiere si veda il par. “gestione

dell’emergenza”

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA
DI CANTIERE

All’interno delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno
circolare a passo d’uomo. E vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori

all’interno del cantiere.

Dovra essere sempre presente un moviere, in assistenza agli spostamenti e
manovre dei macchinari, dovranno sempre essere segnalate le arre di manovra e di

ingombro di tutti i macchinari

RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE TRA
LAVORAZIONI

In questo paragrafo, vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dai
rischi derivanti dalla presenza contemporanea e/o successiva di pit Imprese e/o

lavoratori autonomi.

Il Programma generale dei lavori consente I’individuazione di tali interferenze. Le
interferenze individuate hanno generalmente carattere temporale ma non spaziale,
dal momento che riguardano lavorazioni che avranno luogo in zone diverse del

medesimo cantiere.

Le Imprese devono impedire che i propri lavoratori effettuino lavorazioni che
generano interferenze non previste dal programma lavori. Eventuali richieste di

variazioni al programma lavori dovranno essere preventivamente concordate ed
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approvate dal CSE.

10.9.1 Prescrizioni operative in merito a interferenze fra lavorazioni

Di norma, dovra essere mantenuta la separazione spaziale fra lavorazioni
contemporanee con realizzazione di delimitazione fisica (nastro colorato) nel caso
vi fossero diverse imprese al lavoro in zone limitrofe del cantiere o lavorazioni

indipendenti anche se effettuate dalla medesima Impresa.

Nel caso non sia possibile mantenere la separazione spaziale, le Imprese esecutrici

dovranno mettere in atto le misure indicate nel seguito.

Qualora in corso d’opera si presentino interferenze non previste, le stesse
dovranno essere preventivamente comunicate al CSE che valutera le misure di

prevenzione e protezione da attuarsi.

10.9.2 Misure preventive e protettive in merito a interferenze fra

lavorazioni

Le misure preventive relative alle interferenze fra lavorazioni sono di tipo
organizzativo: separazione spaziale fra lavorazioni interferenti con segnalazione
delle aree di lavoro con nastro a strisce bicolore e cartellonistica adeguata ove
necessario, segregazione delle aree a rischio specifico elevato con recinzione di

cantiere.

Le misure protettive consistono nella messa in atto, da parte delle Imprese
esecutrici, di opportuni provvedimenti (ad es. opere provvisionali, particolari
tecniche esecutive) che minimizzino i rischi delle interferenze. Qualora, nel corso
dei lavori, in seguito a lavorazioni interferenti on previste, dovessero rendersi
necessarie nuove misure protettive, le Imprese sono tenute a metterle in atto,

previa approvazione del CSE.

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 135 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

10.9.3 DPIlin riferimento a interferenze fra lavorazioni

I DPI da utilizzare in caso di interferenze fra lavorazioni sono indicati nel PSC
ove tale impiego risulta da ora necessario e saranno prescritti dal CSE in corso
d’opera in funzione delle specifiche lavorazioni individuate nei POS e dei relativi

DPI previsti per i lavoratori delle diverse Imprese presenti.

10.9.4 Misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Gli apprestamenti, le attrezzature, gli impianti ed i servizi di uso comune sono

indicati nel presente PSC.

Tutte le Imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti

sull’uso corretto delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di uso comune.

Per quanto riguarda I’utilizzo del servizio di emergenza, che dovra possedere i
requisiti descritti nel presente PSC, non sono necessarie particolari misure di
coordinamento: la gestione del servizio avverra secondo le normali procedure, con

chiamata dei servizi pubblici per gli eventi piu gravi.

10.9.5 Principali interferenze traimprese diverse

10.9.5.1 CONTEMPORANEITA DI LAVORAZIONI DIVERSE NEL MEDESIMO SITO O IN SITI
ADIACENTI

Si prevede che alla data del presente Appalto siano ultimati i lavori dell’intervento
1.09. Qualora cio non avvenisse si dovranno attuare le necessarie azioni di

coordinamento per risolvere ogni interferenza spaziale tra lavorazioni.

10.9.5.2 PRESENZA DI IMPRESE DIVERSE O LAVORATORI AUTONOMI PER L’ESECUZIONE DEL
MEDESIMO INTERVENTO

Per tali situazioni, il CSE, letti PSC e POS pertinenti, convochera apposita
riunione di coordinamento con i REF delle Imprese ivi operanti e i REF
dell’Impresa principale. In tale riunione verranno valutate le possibili soluzioni

per minimizzare i rischi. Si dovra privilegiare lo sfalsamento temporale, la
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separazione fisica delle aree di lavoro, la protezione fisica delle stesse mediante
apprestamenti.

10.9.5.3 PRESENZA DI SERVIZI INTERFERENTI CON L’OPERA O CHE COMUNQUE RICHIEDONO
L’ INTERVENTO DIRETTO DI IMPRESE COLLEGATE CON GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI STESSI

Gli enti servizi e le Imprese ad essi collegate dovranno essere considerati sempre
come soggetti esterni o Imprese esterne e per essi valgono caso per caso le
prescrizioni riportate nel paragrafi del presente PSC.

Per spostamenti o riparazioni puntuali di servizi in situazione di interferenza
lavorativa, queste aree di lavoro dovranno essere delimitate e segnalate ed i lavori
momentaneamente sospesi in quelle aree. L’intervento di questi soggetti esterni

dovra sempre essere comunicato tempestivamente al CSE.

10.9.5.4 FORNITURE O PRELIEVO DI MATERIALI DA PARTE DI DITTE TERZE

Le Imprese esterne chiamate per fornitura o prelievo di materiali in cantiere,
trasporto inerti, palancole ecc.) dovranno obbligatoriamente presentare il proprio
POS qualora eseguano o partecipino all’esecuzione di lavorazioni in cantiere
(fornitura di cls con autobetoniera e pompa, scarico di materiali inerte dal camion,
ecc.). Qualora invece queste Imprese si limitino al mero trasporto di materiali da o
verso il cantiere, allora dovranno solamente ottenere I’autorizzazione del REF
all’ingresso e seguire scrupolosamente le istruzioni impartite circa |l
comportamento da tenere, i percorsi da seguire e I’'ubicazione delle aree di carico-

scarico, eventuali rischi specifici presenti e le relative misure da adottare.

In conformita a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 13 agosto 2010 n. 136,
la bolla di consegna del materiale per I’attivita di cantiere deve indicare il numero

di targa e il nominativo del proprietario dell’automezzo adibito al trasporto.

In cantiere i soggetti esterni dovranno sempre essere accompagnati da un REF di
Impresa o da un preposto di Impresa a tale scopo. Tali preposti infatti dovranno
conoscere accuratamente il PSC ed i POS delle Imprese presenti ed essere
informati sulle lavorazioni in corso, sulle Imprese presenti, sui rischi di cantiere e

sulla modalita di gestione di emergenze ed evacuazione.
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| soggetti esterni potranno accedere ai cantieri base, se dotati dei DPI generici
(caschetto, scarpe antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilitd) e di eventuali
altri DPI richiesti dal REF dell’Impresa esecutrice in funzione delle lavorazioni in

COrso.

10.9.5.5 INGRESSO IN CANTIERE DI PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO ED ALLA
PIANIFICAZIONE DELLE OPERE

Il cantiere di appalto sara oggetto di visita oltre che del DL e dell’ufficio di
Direzione Lavori, del CSE ed eventuali assistenti, anche da parte di soggetti
esterni alle Imprese esecutrici e preposti al controllo dei lavori. A titolo non
esaustivo si ricordano a riguardo: i soggetti in rappresentanza della Committenza,
dell’Ispettorato del Lavoro e del Servizio di prevenzione delle ASL (SPISAL).
L’ingresso di tali soggetti dovra essere sempre reso noto al REF dell’Impresa
principale, il quale, tenuto conto delle lavorazioni in atto, informera degli
eventuali rischi specifici presenti sia nelle aree oggetto di sopralluogo che lungo i

percorsi di accesso alle stesse e fornira i DPI del caso.

In cantiere i soggetti esterni dovranno sempre essere accompagnati da un REF di
Impresa o da preposto di Impresa a tale scopo. Tali preposti infatti dovranno
conoscere accuratamente il PSC ed i POS delle Imprese presenti ed essere
informati sulle lavorazioni in corso, sulle Imprese presenti, sui rischi di cantiere e

sulla modalita di gestione di emergenze ed evacuazione.

| soggetti esterni potranno accedere ai cantieri base, se dotati dei DPI generici
(caschetto, scarpe antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilita) e di eventuali
altri DPI richiesti dal REF dell’Impresa esecutrice in funzione delle lavorazioni in

COrso.

Presso I’ufficio del cantiere base principale I’Impresa principale custodira minimo
n° 10 attrezzature complete costituite da caschetto con sottocaschetto usa e getta
da distribuire ad eventuali soggetti esterni sprovvisti, stivali antinfortunistici e

giubbotti ad alta visibilita.
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11

111

11.2

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

METODO ADOTTATO

La stima del rischio, necessaria per definire gli interventi correttivi (misure), €

stata effettuata tenendo conto di:

probabilita di accadimento: funzione della necessita di effettuazione
dell’operazione pericolosa, della natura e della durata dell’operazione stessa,
del tempo trascorso nella zona pericolosa, del numero di persone coinvolte o
presenti, della frequenza di effettuazione dell’operazione pericolosa, della
informazione e formazione degli utilizzatori. Viene desunta dai dati statistici
di accadimento dell’evento dannoso e dalla loro combinazione effettuata
mediante il calcolo probabilistico o, in mancanza di dati statistici sufficienti,
mediante previsioni ragionevolmente ipotizzabili

gravita del danno: (intesa come magnitudo del danno) funzione della natura
di cio che deve essere protetto (persone o cose), della gravita delle lesioni o
danni alla salute delle persone ed alle cose, del numero di persone coinvolte,
dell’impatto sociale del danno

DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA (P)

VALORE |DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE

1

Improbabile Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di
pil eventi poco probabili

Non si sono mai verificati fatti analoghi

Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

Probabile Si sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

Molto probabile Si sono verificati altri fatti analoghi
Il suo verificarsi é praticamente dato per scontato
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11.3 DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA DEL DANNO(D)

VALORE |DEFINIZIONE |INTERPRETAZIONE

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
Conseguenze fisiche rapidamente reversibili

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 a 30
ag.
Conseguenze fisiche gradualmente reversibili

3 Grave Infortunio con assenza dal posto di lavoro > 30gg.

Conseguenze  fisiche irreversibili  (invalidita
permanenti)

11.4  STIMA DEL RISCHIO

Partendo dal principio secondo cui R = P x D (Rischio = Probabilita x Danno), la

stima del rischio e del rischio residuo e stata determinata con il prodotto

“tabellare” seguente:

N I N |~ |
Wl w | NN
W | W NN W

o |l w || e

Il significato di rischio associato a ciascun indice numerico é il seguente:

Stima | Valutazione
1 il rischio e basso: si tratta di una situazione nella quale
un’eventuale incidente provoca raramente danni significativi.
il rischio € medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la
2 dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle
prescrizioni del presente piano.
il rischio é alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici
3 del cantiere o della lavorazione richiede il massimo impegno e
attenzione

Tale rappresentazione ¢ il punto di partenza per la definizione delle priorita e delle

modalita di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La
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valutazione numerica del livello di rischio permette di identificare la priorita degli

interventi da effettuare come sotto specificato:

Stima Valutazione
_ Azioni per le quali vengono attuati degli interventi specifici
R=3 immediati e vengono applicate procedure consolidate in presenza
di responsabili che autorizzano il lavoro.
R=2 Azioni procedurizzate effettuate sotto sorveglianza.
R=1 Azioni sottoposte a procedurizzazione ma effettuate in

autocontrollo.

In relazione al livello di rischio determinato dalla matrice di cui al punto

precedente viene definita la persona coinvolta nella gestione della salute e

sicurezza per ogni lavorazione/attivita:

Livello di rischio: 1 2 3

Coinvolgimento di: lavoratore preposto Dirigente

Si sottolinea quindi come il criterio di stima non consista solo nell'attribuzione di

un punteggio, quanto piuttosto nell'individuazione di un percorso logico.

Operativamente si & proceduto nel modo seguente:

individuare le lavorazioni;

individuare i pericoli associati ad ogni lavorazione;

individuare la probabilita di accadimento di ciascun evento pericoloso;
calcolare i rischi associati ad ogni lavorazione con riferimento al contesto
ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse Imprese
e/o diverse lavorazioni (come da programma lavori) e ad eventuali pericoli
correlati;

per ogni lavorazione ¢ stata elaborata la relativa analisi che contiene:

la descrizione della lavorazione con gli aspetti significativi del contesto
ambientale, I’analisi dei rischi e le azioni di coordinamento e le misure di
sicurezza;

I’individuazione dei rischi particolari dovuti alla lavorazione o al contesto
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ambientale e le relative le azioni di coordinamento e misure di sicurezza;

e i contenuti specifici del POS;

e lastima del rischio riferita alla lavorazione.

e individuare le appropriate misure di sicurezza da adottarsi al fine di annullare
0, Se non organizzativamente e tecnologicamente possibile, minimizzare il

rischio residuo.
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12

12.1

12.2

ANALISI DELLE FASI, INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E
DELLE MISURE DI SICUREZZA

E la suddivisione dell’intervento per singole fasi e I’individuazione delle
principali lavorazioni che dovranno essere realizzate nella singola fase, ai sensi
dell’allegato XV del decreto.

SCHEDE DI SICUREZZA

La scheda di rischio per ogni attivita di lavoro rappresenta un modello il cui scopo
e di rendere chiaramente leggibile e comprensibile il rapporto fase — sottofase —
mezzi/attrezzature — rischi — misure di sicurezza — DPI con un rapporto diretto e

biunivoco.

Gli elementi di analisi che risulterebbero ripetitivi vengono riportati sotto forma di

schede allegate al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Eventuali modifiche e integrazioni alle schede, a seguito di differenti modalita
operative, verranno proposte dall’ Appaltatore nei POS, mediante la compilazione
di schede redatte secondo lo stesso schema allegato.

FASI LAVORATIVE

Di seguito sono elencate le fasi lavorative relative all’intervento, cosi come
previste nel cronoprogramma dei lavori di progetto e per ognuna sono state
individuate le principali lavorazioni da eseguirsi. Le descrizioni di cui nel seguito

vanno lette con gli schemi allegati al presente PSC.

E previsto che le lavorazioni si possano sviluppare anche contemporaneamente
senza interferenze reciproche se effettuate in diverse “Zone di lavoro” in quanto

riferite ad aree di cantiere fisicamente distinte.

Nel presente appalto, come esplicitato nel paragrafo 6.1, le attivita sono state
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12.3

suddivise in n. 5 macrofasi, riassunte di seguito:

— Fase 1: Accantieramento, rimozione e smaltimento di materiale di

risulta;

— Fase 2: lavori di completamento della rotatoria di via Brendole,
con le sottofasi 2A, 2B, 2C e 2D

— Fase 3: lavori di completamento dell’intervento 1.09;
— Fase 4: lavori di completamento dell’intervento 1.08;

— Fase 5: realizzazione del collegamento provvisorio di via Gazzera

Alta con via Portorose e Asse D, con le sottofasi 5A, 5B, 5C.

Di seguito sono riportate le principali lavorazioni previste, con i rischi particolari

che possono incorrere e le misure da adottarsi da prevedere nel POS dell’Impresa.

ACCANTIERAMENTO (RISCHIO 2) - FASE 1

L appalto prevede il completamento di opere non concluse del lotto D3 del
S.F.M.R., quindi le aree di lavoro risultano prevalentemente gia cantierizzate. In
questa fase si procedera con il completamento e la sistemazione della recinzione
delle aree di intervento, secondo gli schemi di cui alle planimetrie specifiche,
I’installazione del campo base, presso I’ingresso di via della Montagnola, e dei
quattro cantieri operativi, secondo le specifiche riportate nel capitolo 6 e nelle

planimetrie di cantierizzazione.

Dovra essere posizionata anche tutta la segnaletica necessaria ed in conformita ai
regolamenti previsti dal Codice della Strada, nonche in accordo con il Comando

dei Vigili Urbani Locali, per gestire la viabilita stradale urbana e residenziale.

Dovra essere predisposto un cantiere mobile per I’esecuzione della rotatoria di via
Brendole, con le quattro fasi operative per la gestione delle lavorazioni e della

circolazione veicolare, e un cantiere mobile per la regolamentazione del traffico
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per I’esecuzione dell’incrocio su via Gazzera Alta, in funzione delle tre fasi di

cantierizzazione previste.

Il campo base sara dotato di tutti gli apprestamenti igienico assistenziali necessari
oltre che dei baraccamenti ad uso spogliatoi, uso uffici e di approvvigionamenti

idrici ed elettrici e un’area di stoccaggio dei materiali.
| cantieri operativi saranno dotati di servizi igienici assistenziali.

Gli stoccaggi provvisori di terreno per successivi ripristini saranno effettuati in
aree ben definite del cantiere ed in modo tale da non creare intralcio alla
movimentazione dei mezzi meccanici. E' vietato I'accatastamento dei materiali in
modo disordinato ed instabile; sara compito del Capo Cantiere porre attenzione
alle modalita di stoccaggio dei materiali, in accordo con il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, in modo tale da non creare intralcio e situazioni

di pericolo per gli operai presenti nell’area di cantiere.

Durante i lavori di asportazione del terreno in caso di eccessivo sollevamento di
polvere si dovra provvedere ad irrorare con acqua il substrato da asportare. Il
materiale di risulta, dovra essere allontanato dalla zona di cantiere al fine di

evitare intralcio alla movimentazione interna al cantiere.
Rischi particolari:

Rischi causati dall’interferenza tra i mezzi di cantiere e gli operatori con il traffico
veicolare, in particolare durante le fasi di predisposizione della segnaletica e delle

recinzioni di cantiere.
Indicazioni per il POS:

Il POS individuera la metodologia di realizzazione delle singole lavorazioni per
I’installazione del campo base e delle recinzioni, ne individuera i rischi specifici e
le relative procedure di dettaglio per I’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni.
Produrra una dettagliata planimetria di cantiere con I’indicazione della

destinazione d’uso delle singole aree.
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12.4 SPOSTAMENTO ED ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI (RISCHIO 3)
— FASE 2

Prima di dar corso alle lavorazioni gli Enti gestori provvederanno allo
spostamento di tutti i sottoservizi presenti nelle aree, valutando, in accordo alle
tavole progettuali, quali interferiscono con i lavori, definendo le modalita di
spostamento, messa in sicurezza o le modalita di esecuzione dei lavori in

prossimita degli stessi.

| progetti di spostamento dei sottoservizi sono riportati in appositi elaborati
facenti parte del progetto definitivo. Le operazioni di spostamento dovranno

essere realizzate da parte degli Enti gestori dei sottoservizi.

In oggetto al presente appalto si individuano alcune lavorazioni particolari
efferenti i sottoservizi da realizzarsi in Fase 2B, quali lo spostamento della
condotta del gas di bassa pressione e dell’acquedotto, presente su via Ca Boreeta,
nella loro nuova posizione all’interno dei tubi camicia predisposti all’interno del
solettone di copertura del canale Dosa-Ruviego. Gli spostamenti definitivi delle
tubazioni dovranno essere eseguiti in regime di fuori servizio, con intervalli

temporali e modalita di gestione da concordare con gli Enti.
Rischi particolari:

Contatto accidentale con sottoservizi non segnalati o di cui se ne ignora
I’esistenza pertanto e fatto obbligo all’impresa di procedere con la massima

cautela nelle operazioni di scavo procedendo con scavo assistito.
Indicazioni per il POS:

Il piano operativo oltre a contenere le misure di prevenzione e protezione dei
rischi sopra citati dovra inoltre contenere le misure di coordinamento con gli Enti
gestori delle interferenze e le indicazioni per la protezione e per il segnalamento

dei sottoservizi esistenti all’interno dell’area di cantiere.
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12.5 DEMOLIZIONI (RISCHIO 2) — FASE 2

Nell’appalto in oggetto sono previste le demolizioni di recinzioni, piccoli muri in

c.a., cordonature, marciapiedi pavimentati e tratti di sovrastruttura stradale.

12.5.1 Demolizione delle recinzioni, cordonate e marciapiedi esistenti
(Rischio 1)

Si procedera con piccoli mezzi di cantiere eventualmente ricorrendo a martelli
pneumatici per gli elementi di fondazione e di pavimentazioni per marciapiedi,
quali masselli autobloccanti, betonelle o similari. Per quanto riguarda la
demolizione della pavimentazione stradale, si procedera con mezzi quali
escavatori dotati di martelli demolitori e ruspe/bobcat per la raccolta del materiale
di risulta.

Le recinzioni saranno scomposte nei singoli pannelli i quali, tramite piccoli mezzi
di cantiere, saranno portati alle aree di deposito, o caricati direttamente nei mezzi,
e successivamente smaltiti a discarica autorizzata. Nello stesso modo si procedera
con lo smaltimento dei materiali di risulta dalle demolizioni delle cordonate e

delle pavimentazioni esterne.

Durante I’uso di martelli pneumatici e dei mezzi d’opera il personale adottera i

necessari DPI contro I’inquinamento acustico e I’inalazione di polveri di risulta.
Rischi particolari:

Particolari rischi sono dovuti all’elevato inquinamento acustico e alla formazione
di polveri di risulta oltre che di materiale vagante derivante dalla demolizione che

puo investire gli operatori.
Indicazioni per il POS:

Il POS dovra fornire I’analisi dell’inquinamento acustico derivante dai mezzi
utilizzati e le metodologie di contenimento del rumore. Definira in maniera

specifica i DPI che il personale sara tenuto obbligatoriamente ad utilizzare con
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particolare rilievo per le cuffie antirumore, gli occhiali di protezione e I’elmetto.

126 REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI COPERTURA DEL CANALE
DOSA-RUVIEGO (RISCHIO 2) — FASE 2

12.6.1 Demolizione e scavo

Si procedera alla demolizione della pavimentazione stradale di via Ca Boreeta, nel
tratto sopra il canale oggetto di intervento (prg. 12.4) e allo scavo sino alla messa
in luce dello scatolare idraulico. L’escavatore, durante le fasi operative, manterra
costantemente attivi i segnalatori acustici e luminosi. 1 mezzi di smaltimento
sosteranno a lato dello scavo, seguendo percorsi di ingresso ed uscita tali da non
interferire con altri mezzi di cantiere. Le lavorazioni si svolgeranno all’interno del
cantiere recintato come da planimetria di cantierizzazione della rotatoria via
Brendole — Fase 2B.

Un preposto coordinera le operazioni di demolizione, di scavo e di

regolamentazione della movimentazione dei mezzi.
Rischi particolari:
- Schiacciamento del mezzo;
- Investimento;
- Inalazione di polveri;
- Sforzo fisico;
- Elettrocuzione;
- Pericoli connessi alla movimentazione meccanica dei carichi;

- Rumore.
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Indicazioni per il POS:

La lavorazione dovra essere effettuata senza che vi siano altre lavorazioni in
concomitanza con la presente in modo da ridurre il rischio di interferenza, in tal
senso il CSE con I’impresa esecutrice potra valutare se far eseguire altre

lavorazioni in altre zone ma solo previa verifica di fattibilita con il CSE;

Si dovra verificare prima della lavorazione I’eventuale presenza di sottoservizi
esistenti, in tal senso si dovra procedere con lo scavo a mano per mettere in luce

I’eventuale rete e conduttura.

Si dovra delimitare I’area della lavorazione, e il personale preposto dovra essere

adeguatamente formato per I’utilizzo di mezzi ed attrezzature.

Il POS dovra fornire I’analisi dell’inquinamento acustico derivante dai mezzi
utilizzati e le metodologie di contenimento del rumore. Definira in maniera
specifica i DPI che il personale sara tenuto obbligatoriamente ad utilizzare con

particolare rilievo per le cuffie antirumore, gli occhiali di protezione e I’elmetto.

12.6.2 Realizzazione del solettone di rinforzo e della soletta di transizione

Il solettone di rinforzo della copertura e la soletta di transizione consistono nella
realizzazione di opere in c.a. gettate in opera con la posa di casserature, ferro di

armatura e getto del calcestruzzo.

Per le casserature si utilizzeranno tavolati o casserature prefabbricate che saranno
movimentati con mezzo idoneo opportunamente imbracati. Durante le operazioni

non sara presente personale nel raggio di azione del mezzo di scarico.
Un preposto controllera e coordinera tutte le operazioni.

12.6.2.1 POSA CASSERATURE
Per le casserature si utilizzeranno tavolati o casserature prefabbricate che saranno

calati nel vano di lavorazione con mezzo idoneo opportunamente imbracati.

Durante le operazioni non sara presente personale nel raggio di azione del mezzo
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di scarico. Un preposto controllera e coordinera tutte le operazioni.

| casseri e le relative armature dovranno essere sufficientemente rigidi per
resistere, senza apprezzabili deformazioni, alla vibratura o battitura del
conglomerato ed agli altri sforzi che i casseri e le armature sopporteranno durante
la lavorazione. L’impresa esecutrice fornira i calcoli di verifica e/o le

autorizzazioni di rito per gli elementi prefabbricati.

| casseri non potranno essere reimpiegati qualora risultino deformati, ammaccati,
sbrecciati, 0 comungue lesionati (quando le loro superfici, anche dopo adeguata
pulizia si presentino indeboliti, in modo da temere deformazioni o cedimenti
durante il getto); questo non solo perché un cassero deformato andrebbe a
ripercuotersi sulla qualita dell’opera eseguita, ma potrebbe anche creare pericoli
per i lavoratori addetti.

12.6.2.2 POSA DEL FERRO (RISCHIO 2)

Il ferro di armatura dovra essere posato previa la posa dei pannelli in polistirolo e

strati di spessoramento sopra lo scatolare esistente.

Si utilizzera in prevalenza ferro tondo presagomato presso stabilimenti attrezzati
ed idonei. Il ferro tondo arrivera in fasci trasportati mediante autocarro e verra
scaricato, in apposito spazio (dovra essere ben segnalato e delimitato, sara posto
in modo da non costituire intralcio o ingombro per il transito di mezzi e persone),

tramite I’utilizzo del mezzo sollevatore o autogru di cantiere.

Quest’ultima dovra risultare stabilizzata su terreno di perfetta consistenza, essere
dotata di segnalatori acustici e luminosi e di brache o catene di sollevamento di
idonea portata. L’operatore si posizionera in maniera tale da vedere sempre I’area
di lavoro e sara coadiuvato da personale a terra il quale si terra a debita distanza

dal carico guidandolo con apposite funi o tiranti.

Durante la posa del ferro, che si fara a mano, si indosseranno idonei DPI evitando

eventuali abrasioni ed ossidazioni.
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| ferri di ripresa sporgenti dalle fondazioni verranno protetti adeguatamente con
tavolato, o qualora fosse possibile, dovranno essere piegati verso il basso
ripristinandoli all’occorrenza e comunque non prima di assicurare la successiva

armatura.

Sui ferri di armatura verranno predisposti tavolati continui per permettere il
cammino degli operai nel proseguo dei lavori. | lavoratori dovranno essere idonei

alla mansione senza preclusioni a lavorare in altezza o a svolgere lavori faticosi.

12.6.2.3 GETTO DEL CALCESTRUZZO (RISCHIO 2)

Prima del posizionamento dei mezzi (pompa e autobetoniera) si verifichera la

consistenza del terreno.

La fase di getto avverra tramite pompa. L operatore guida il tubo e lo posiziona
entro la casseratura, dopodiché, una volta accertatosi della propria stabilita,

segnala all’addetto alla pompa che puo cominciare la “spinta”.

La zona di lavoro sara segregata e delimitata da sbarramenti o cavalletti

impedendo I’avvicinamento agli estranei alla lavorazione.

Tutti gli addetti faranno uso di elmetto di protezione e indumenti protettivi che
impediscano il contatto (getti o schizzi) con sostanze allergizzanti o comunque
prodotti dannosi per la salute. Gli addetti dovranno essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria che ne accerti lo stato di salute e I’idoneita alla mansione

(anche per i lavori in altezza) e la non allergia ai prodotti utilizzati.
Indicazioni per il POS:

Il POS dovra fornire indicazioni sulle procedure per I’esecuzione del getto con

tutti gli accorgimenti per le operazioni di vibrazione del calcestruzzo.

Indichera altresi le dettagliate modalita di smontaggio dei casseri in elevazione.
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12.7 REGOLAMENTAZIONE DELLA  CIRCOLAZIONE  SU VIA
BRENDOLE PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA
(RISCHIO 3) - FASE 2

La realizzazione della rotatoria € prevista in 4 fasi di cantierizzazione, descritte

nel cap. 6 della presente relazione.

Tutte le fasi di lavorazione devono essere concordate con I’Ufficio Mobilita del
Comune di Venezia, con [I’ottenimento dell’ordinanza specifica per la
regolamentazione della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile nelle varie

fasi.

Durante I’installazione degli apprestamenti per la sicurezza per il passaggio da
una fase alla successiva, dovra essere messo in atto un servizio di movieri

addestrati per la regolamentazione del traffico in essere.

Le 4 fasi lavorative sono a servizio del cantiere operativo 1, situato nell’area della
rotatoria, il cui ingresso e le cui aree operative variano in funzione della

cantierizzazione in esercizio.

Rischi particolari:
Presenza di traffico ordinario in condizioni di riduzione della carreggiata.
Presenza di senso unico alternato a mezzo semaforo.

Presenza di traffico a doppio senso in carreggiata ristretta, ristretto ai soli frontisti

e al personale di cantiere.
Presenza di accessi alle proprieta private in adiacenza alle aree di lavoro;
Presenza di inteso traffico veicolare, pedonale e ciclabile nelle ore di punta;
Condizioni di rischio accentuate durante le ore notturne.

Indicazioni per il POS:

Il POS dovra fornire una procedura dettagliata coordinata con le autorita locali, in
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cui indichera le modalita sequenziali di parzializzazione del traffico e gli
approntamenti per segnalare all’utenza la condizione di pericolo soprattutto in

relazione alle ore notturne.

12.7.1 Realizzazione del rilevato stradale (Rischio 2)

Dopo aver delimitato le aree, si realizzeranno i fossi di guardia, sara effettuato un
preventivo scavo di sbancamento del primo strato di terreno per bonifica e
scotico, quindi sara realizzato il graduale accumulo e compattazione di materiale
di riporto, consistente in terre di cave di prestito, effettuato mediante macchine

operatrici.

La pendenza laterale del rilevato sara di 2 su 3 e le sponde saranno rivestite con
uno strato di terreno vegetale dello spessore di 30 cm e successivamente inerbite.
La parte laterale del rilevato (scarpata) sara segnalata con recinzione tipo 1 per
altezze del rilevato inferiori a 1.5 metri e con parapetto per altezze del rilevato
superiori a 1.5 metri per indicare agli operatori dei mezzi ed agli addetti alla
lavorazione la zona di pericolo, in quanto esiste il rischio di ribaltamento dei

mezzi e di caduta delle persone.

Le macchine operatrici eccederanno all’area di cantiere tramite la viabilita interna
ed opereranno sia da sopra il rilevato in realizzazione sia lateralmente ad esso, per
conferire alla sponda la pendenza voluta. Nelle fasi di lavoro delle macchine sulla
rampa si dovra assolutamente evitare la presenza di personale a terra nell’intorno
della macchina sia sulla rampa sia nella zona sottostante, a motivo del rischio di
caduta di materiale dalla rampa o dalle sponde, o di possibile ribaltamento delle
macchine. 1l rischio ed il divieto dovranno essere segnalati con apposita

cartellonistica.

Le macchine operatrici dovranno essere dotate di sistemi di protezione e trattenuta

dell’operatore e dovranno mantenere costantemente accesso il lampeggiante.
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Indicazioni per il POS:

I POS dell’impresa dovra contenere le macchine utilizzate per la realizzazione dei
rilevati nelle diverse fasi e la valutazione dei rischi con le relative misure di

sicurezza

12.7.2 Realizzazione strato di fondazione, asfaltatura, completamento

impianto di illuminazione e fognario (Rischio 2)

Si eseguira la posa di misto stabilizzato, conglomerato bituminoso per strato di
base, con spanditrice o finitrice meccanica e costipazione con rulli, quindi la
stesura del binder mediante vibrofinitrice e successiva rullatura. Il manto d’usura
si stendera nell’ultima Fase 2D, in regolamentazione del traffico in senso unico
alternato a mezzo movieri, e si provvedera alla sua saturazione con emulsione

bituminosa e sabbia o polvere asfaltica.

Particolare attenzione sara da porre per le interferenze con il traffico, nelle fasi
2B, 2C, 2D; pertanto dovranno essere installati i segnali previsti dal Nuovo
Codice della strada, in osserva a quanto disposto dall’Ordinanza del Comune, il
cantiere dovra essere delimitato e gli operatori dovranno fare uso di indumenti ad

alta visibilita.

Gli operatori dovranno mantenersi al di fuori dal raggio d’azione delle macchine
operatrici e durante I’utilizzo di sostanze bituminose dovranno indossare adeguati
DPI per le vie respiratorie e tenere a portata di mano un estintore a polvere. Gli
addetti all’uso di sostanze bituminose dovranno essere sottoposti ad apposita

sorveglianza sanitaria periodica.

Durante il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica e fognario, la
movimentazione dei carichi dovra essere effettuata con idonea autogru o mezzo
sollevatrice, mediante imbracature corrette effettuate da personale esperto; dovra
essere vietata la presenza di persone sotto i carichi sospesi. | pali, pozzetti,
caditoie, plinti, tubazioni e quant’altro sia necessario, dovranno permanere fissati

all’apparecchio di sollevamento fino alla loro completa posa. Dovranno essere
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evitati pozzetti aperti ed in attesa dell’arrivo dei chiusini, si dovra provvedere alla

loro copertura con tavolati.

Le imprese dovranno assicurare agli addetti una preventiva informazione e
formazione sulle corrette modalita ergonomiche di movimentazione manuale dei

carichi,
Rischi particolari:

I rischi sono dovuti alla probabile presenza di piu ditte per I’esecuzione dei vari
lavori. Si prescrive la presenza nell’area di intervento di massimo una ditta per

volta oltre a quella principale.
Indicazioni per il POS:

I POS dovranno contenere tutte le schede di prodotti e sostanze pericolose

utilizzate in queste fasi

12.7.3 Realizzazione del marciapiede (Rischio 2)

Dopo aver delimitato le zone di intervento sara effettuato lo scavo di sbhancamento
e saranno realizzati in successione gli strati previsti a progetto mediante macchine

operatrici.

Durante la posa del materiale, eseguito con pale e rulli di compattazione, gli
operatori dovranno mantenersi al di fuori dal raggio d’azione delle macchine
operatrici; queste avranno sempre i segnalatori acustici e visivi in funzione. Le
macchine operatrici dovranno essere dotate di sistemi di protezione e trattenuta

dell’operatore.

Saranno posti in opera i cordoli perimetrali attraverso I’utilizzo di piccole gru di
cantiere. Gli elementi saranno movimentati mantenendoli a poca distanza dal
terreno; gli addetti alla posa finale interverranno solo quando questi saranno
prossimi al punto di posa.

Si procedera al getto del massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata sopra cui
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sara steso un letto di sabbia su cui poggia lo spessore finale di betonella.

La movimentazione degli elementi in betonella andra eseguita con spostamenti a

livello del terreno.

Un preposto coordinera le operazioni per evitare interferenze tra le varie macchine

operatrici.
Indicazioni per il POS:

Il POS dell’impresa dovra indicare le macchine utilizzate per la realizzazione dei
rilevati nelle diverse fasi e la valutazione dei rischi con le relative misure di

sicurezza.

Produrra altresi una planimetria con I’indicazione della successione delle aree di

intervento.

La posa nella sede definitiva potra essere eseguita anche con intervento manuale

e, pertanto, il personale addetto alla posa disporra degli idonei DPI.
Terminata la posa si provvedera alla semina delle aree verdi previste a progetto.
12.7.4 Posa della pavimentazione di pista ciclabile in asfalto e
realizzazione aree verdi (rischio 2)

La pavimentazione della pista € indicata a progetto con un tappeto d’usura di 3
cm. La posa dovra avvenire mediante vibrofinitrice e successiva rullatura e

dovranno essere seguite le indicazioni di cui il paragrafo 12.7.1.

12.8 REALIZZAZIZIONE DELLE BARRIERE FONOASSORBENTI
(RISCHIO 2) — FASE 2

Il completamento delle barriere fonoassorbenti presuppone la realizzazione di due

tratti di barriera su fondazione profonda su pali.

Le lavorazioni prevedono in serie I’esecuzione dei pali ad elica $60 cm L=4 m,
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i=3 m, la fondazione in c.a., il montaggio delle colonne di sostegno dei pannelli
fono in carpenteria metallica, la posa di pannelli in cls prefabbricati
raggiungiquota e I’infilaggio, all’interno delle colonne metalliche, dei pannelli

fonoassorbenti.

12.8.1 Pali di fondazione ad elica

Per eseguire i pali ad elica si utilizzera un escavatore con utensile di scavo ad
elica. Seguira la posa della gabbia di armatura e il contestuale getto di cls del palo.
La macchina si posizionera nel punto precedentemente individuato e preparato,
previo controllo ed accertamento della solidita del terreno. Prima dell’utilizzo,
verra stabilizzata adeguatamente e si procedera a delimitare e proteggere I’area
circostante per impedire il passaggio di personale non autorizzato. La macchina
eseguira la penetrazione a rotazione della coclea con operatore a terra per
indirizzare il puntamento dell’elica stessa. Nessun altro operaio dovra operare nel

raggio di azione della macchina.
Rischi particolari:

Presenza di macchine con organi in movimento. Presenza di macchine con parti

ad elevata pressione.

12.8.1.1 POSA DELLA GABBIA

La gabbia di armatura dovra essere posata subito dopo I’esecuzione dello scavo

per evitare fenomeni di convergenza e chiusura dello scavo stesso.

Si utilizzeranno gabbie presagomate presso stabilimenti attrezzati ed idonei. Le
gabbie arriveranno trasportate mediante autocarro e verranno scaricate, in
apposito spazio (dovra essere ben segnalato e delimitato, sara posto in modo da
non costituire intralcio o ingombro per il transito di mezzi e persone), tramite

I’utilizzo del mezzo sollevatore o autogru di cantiere.

Quest’ultima dovra risultare stabilizzata su terreno di perfetta consistenza, essere

dotata di segnalatori acustici e luminosi e di brache o catene di sollevamento di
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idonea portata. L’operatore si posizionera in maniera tale da vedere sempre I’area
di lavoro e sara coadiuvato da personale a terra il quale si terra a debita distanza

dal carico guidandolo con apposite funi o tiranti.

Durante la posa del ferro, che si fara con mezzo meccanico, si indosseranno idonei

DPI evitando eventuali abrasioni ed ossidazioni.

| ferri di ripresa sporgenti dai pali verranno protetti adeguatamente con tavolato, o
qualora fosse possibile, dovranno essere piegati verso il basso ripristinandoli

all’occorrenza e comungue non prima di assicurare la successiva armatura.

Sui ferri di armatura verranno predisposti tavolati continui per permettere il
cammino degli operai nel proseguo dei lavori. | lavoratori dovranno essere idonei

alla mansione senza preclusioni a lavorare in altezza o a svolgere lavori faticosi.

12.8.1.2 GETTO DEL CALCESTRUZZO

Prima del posizionamento dei mezzi (pompa e autobetoniera) si verifichera la

consistenza del terreno.

La fase di getto avverra tramite tubo e tramoggia, all’interno della gabbia del palo,
sollevando il tubo dal basso verso I’alto. Il posizionamento e sollevamento del

tubo getto avverra mediante mezzo meccanico.

La zona di lavoro sara segregata e delimitata da sbarramenti o cavalletti

impedendo I’avvicinamento agli estranei alla lavorazione.

Tutti gli addetti faranno uso di elmetto di protezione e indumenti protettivi che
impediscano il contatto (getti o schizzi) con sostanze allergizzanti o comunque
prodotti dannosi per la salute. Gli addetti dovranno essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria che ne accerti lo stato di salute e I’idoneita alla mansione

(anche per i lavori in altezza) e la non allergia ai prodotti utilizzati.
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Indicazioni per il POS:

Il POS dovra fornire indicazioni sulle procedure per I’esecuzione del getto con

tutti gli accorgimenti per le operazioni di vibrazione del calcestruzzo.

12.8.2 Esecuzione trave di fondazione

Sono lavorazioni assimilabili a quelle descritte nel paragrafo 12.6.2.

12.8.3 Posa carpenteria metallica e pannelli fonoassorbenti (rischio 2)

La posa delle strutture di sostegno dei pannelli fonoassorbenti sara eseguita con

I’ausilio di un‘autogru o mezzo sollevatore.

Il mezzo sollevera la singola colonna in profilo HE e I’alloggera sopra la piastra
posizionata sul getto della trave di fondazione. | tirafondi fungeranno da guida per
la posa della colonna. Quest’ultima verra fissata a mezzo bullone, dado e
controdado; solo al termine del fissaggio, potra essere sganciata dalla fune di

sollevamento.

Per il sollevamento e I’infilaggio dei pannelli fonoassorbenti, si utilizzera pari

procedura di sollevamento.

Il mezzo sollevatore dovra risultare stabilizzato su terreno di perfetta consistenza,
essere dotato di segnalatori acustici e luminosi e di brache o catene di
sollevamento di idonea portata. L’operatore si posizionera in maniera tale da
vedere sempre I’area di lavoro e sara coadiuvato da personale a terra il quale si

terra a debita distanza dal carico guidandolo con apposite funi o tiranti.
Rischi particolari:

Presenza di macchine con organi in movimento e materiali sospesi.
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12.9

COMPLETAMENTO ASSE D E RAMPA EST SOTTOPASSO FINO A
LIMITE INTERVENTO (RISCHIO 2) — FASE 3

Le opere di finitura da realizzare si estendono fino al limite di progetto

dell’intervento e sono le seguenti:

completamento del sottofondo stabilizzato, dei marciapiedi, della pista
ciclabile e dei conglomerati bituminosi dell’asse principale fino al limite di
progetto dell’intervento 1.09;

il raccordo con la strada arginale dello scolo Roviego;

il raccordo dell’Asse D con via Gazzera Alta che prevede la demolizione
dell’isola spartitraffico presente;

stesa dei conglomerati bituminosi mancanti fino al limite di progetto.

Sono lavorazioni assimilabili a quelle descritte nei paragrafi 12.5.1-12.7.2-12.7.3-
12.7.4.

12.10

COMPLETAMENTO OPERE INTERVENTO 1.08 (RISCHIO 2) — FASE
4

Le opere di finitura del sottopasso ciclopedonale da realizzarsi sono:

intonacature, rasature e dipinture delle strutture in c.a. del sottopasso e delle
rampe ciclopedonali;

rivestimenti in gres delle pareti solo del sottopasso.

Nell’ambito degli interventi di completamento delle opere, sono da eseguirsi:
completamento della viabilita di collegamento di Via della Montagnola con
Via Portorose, che comprende la formazione della sovrastruttura stradale in
stabilizzato, la posa dei conglomerati bituminosi, chiusini, caditoie,
segnaletica verticale ed orizzontale;

completamento della pista ciclopedonale di collegamento con Via Portorose.

Seguiranno la realizzazione degli impianti di illuminazione del sottopasso

ciclopedonale, delle rampe, delle aree esterne alla fermata, della viabilita stradale,

dell’accesso in area 2, delle piste ciclopedonali e la realizzazione dell’impianto di
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sollevamento del sottopasso ciclopedonale.

12.10.1 Opere di finitura del sottopasso e rampe ciclopedonali

Trattasi di esecuzione della finitura delle contropareti in laterizio all’interno del
sottopasso, con posa dell’intonaco e del rivestimento con piastrelle in gres, e la

finitura delle pareti delle rampe a mezzo di rasatura e dipintura.

Tutte le lavorazioni andranno eseguite utilizzando un ponteggio a parete e
banchinaggio o trabattello. Per il montaggio dei ponteggi dovra essere predisposto

il Piano di Montaggio e Smontaggio.

Si dovra provvedere ad attuare tutte le misure necessarie onde evitare la caduta di
persone e di cose ovvero prevedendo parapetti, fermapiede, ecc, sul perimetro

dell’area di lavoro.

Il montaggio e lo smontaggio dovra essere eseguito sotto la diretta sorveglianza
del preposto o rappresentante della sicurezza, sara oggetto continuo di
manutenzioni e verifiche da parte dello stesso con controllo costante del piano di

servizio al fine di evitare che questo diminuisca la propria tenuta

Rischi particolari:

- Elettrocuzione;

- Movimentazione manuale dei carichi;

- Cadute e scivolamenti a livello;

- Rumore;

- Inalazione di polveri e fibre;

- Caduta dall’alto;

- Ferite e schegge;

- Tagli, colpi lesioni durante I’uso di utensili manuali.
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Indicazioni per il POS:

I POS dovra fornire il PIMUS dei ponteggi previsti.

12.10.2 Completamento della viabilita e pista ciclopedonale

Sono lavorazioni assimilabili a quelle descritte nei paragrafi 12.5.1-12.7.2-12.7.3-
12.7.4.

12.10.3 Opere impiantistiche

Tutte queste lavorazioni dovranno svolgersi in sequenza, senza sovrapposizioni
spaziali tra le diverse attivita per non creare interferenze o rischi. Sara quindi
fondamentale il lavoro di coordinamento e programmazione del REF dell’Impresa
principale che in accordo al CSE individuera i possibili rischi dovuti ad

interferenze per lavori in adiacenza realizzati da diversi subappaltatori.

I lavori in quota dovranno avvenire sempre con I’ausilio di trabattelli o ponteggi,

limitando 1’uso di scale a pioli a lavori locali e molto limitati nel tempo.

Si dovranno rigorosamente rispettare le prescrizioni di legge e previste dal
presente PSC per le lavorazioni che presentano rischi di emissioni di polveri o
sostanze nocive verso la ferrovia o verso altri lavoratori non direttamente
coinvolti nella lavorazione; per quest’ultimi sara fatto obbligo di indossare i

medesimi DPI prescritti specificatamente nel POS per le lavorazioni in essere.

Si rimembra I’obbligo di tutti gli operatori di mantenersi all’interno delle aree
recintate di cantiere, in particolar modo nei tratti in adiacenza alla rete ferroviaria.

E’ fatto d’obbligo il divieto di attraversamento dei binari di personale e/o mezzi.
Indicazioni per il POS:

Tramite il cronoprogramma di dettaglio sviluppato settimanalmente dall’Impresa,
il POS individuera le zone di lavoro per ogni lavorazione e le eventuali misure di

separazione spaziale per impedire interferenze tra lavorazioni.
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12.11 REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PROVVISORIO VIA
GAZZERA ALTA, VIA PORTOROSE E ASSE D (RISCHIO 3) — FASE
5

La realizzazione del collegamento provvisorio e prevista in 3 fasi di

cantierizzazione, descritte nel cap. 6 della presente relazione.

Tutte le fasi di lavorazione devono essere concordate con I’Ufficio Mobilita del
Comune di Venezia, con [I’ottenimento dell’ordinanza specifica per la
regolamentazione della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile nelle varie

fasi.

Durante I’installazione degli apprestamenti per la sicurezza per il passaggio da
una fase alla successiva, dovra essere messo in atto un servizio di movieri

addestrati per la regolamentazione del traffico in essere.

Le 3 fasi lavorative sono a servizio del cantiere operativo 3, situato nell’area tra la
fine dell’intervento 1.09 e la recinzione di cantiere su via Gazzera Alta, il cui

accesso viene sempre dall’ingresso del cantiere operativo n. 2.

Rischi particolari:
Presenza di traffico ordinario in condizioni di riduzione della carreggiata.
Presenza di senso unico alternato a mezzo movieri.
Presenza di accessi alle proprieta private in adiacenza alle aree di lavoro;
Presenza di inteso traffico veicolare, pedonale e ciclabile nelle ore di punta;
Condizioni di rischio accentuate durante le ore notturne;

Caduta dall’alto nella fase di montaggio dei parapetti metallici sui muri di rampa

del sottopasso ciclopedonale (v. prg. 9.4-10.2)
Indicazioni per il POS:

Il POS dovra fornire una procedura dettagliata coordinata con le autorita locali, in
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cui indichera le modalita sequenziali di parzializzazione del traffico e gli
approntamenti per segnalare all’utenza la condizione di pericolo soprattutto in

relazione alle ore notturne.

12.11.1 Realizzazione di tratti di raccordo della pavimentazione stradale,

adeguamento impianto fognario (Rischio 2)

Si eseguira la posa di misto stabilizzato, la stesura del binder mediante
vibrofinitrice e successiva rullatura. 11 manto d’usura si stendera nell’ultima Fase
5C, in regolamentazione del traffico in senso unico alternato a mezzo movieri, e si
provvedera alla sua saturazione con emulsione bituminosa e sabbia o polvere

asfaltica.

Particolare attenzione sara da porre per le interferenze con il traffico, nelle fasi
5B, 5C; pertanto dovranno essere installati i segnali previsti dal Nuovo Codice
della strada, in osserva a quanto disposto dall’Ordinanza del Comune, il cantiere
dovra essere delimitato e gli operatori dovranno fare uso di indumenti ad alta

visibilita.

Gli operatori dovranno mantenersi al di fuori dal raggio d’azione delle macchine
operatrici e durante I’utilizzo di sostanze bituminose dovranno indossare adeguati
DPI per le vie respiratorie e tenere a portata di mano un estintore a polvere. Gli
addetti all’uso di sostanze bituminose dovranno essere sottoposti ad apposita

sorveglianza sanitaria periodica.

Durante il completamento dell’impianto fognario con adeguamento della rete di
raccolta acque, la movimentazione dei carichi dovra essere effettuata con idonea
autogrt o mezzo sollevatrice, mediante imbracature corrette effettuate da
personale esperto; dovra essere vietata la presenza di persone sotto i carichi
sospesi. | pozzetti, caditoie, tubazioni e quant’altro sia necessario, dovranno
permanere fissati all’apparecchio di sollevamento fino alla loro completa posa.
Dovranno essere evitati pozzetti aperti ed in attesa dell’arrivo dei chiusini, si

dovra provvedere alla loro copertura con tavolati.

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 164 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NE.I.E

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

Le imprese dovranno assicurare agli addetti una preventiva informazione e
formazione sulle corrette modalita ergonomiche di movimentazione manuale dei

carichi.
Rischi particolari:

I rischi sono dovuti alla probabile presenza di piu ditte per I’esecuzione dei vari
lavori. Si prescrive la presenza nell’area di intervento di massimo una ditta per

volta oltre a quella principale.
Indicazioni per il POS:

I POS dovranno contenere tutte le schede di prodotti e sostanze pericolose

utilizzate in queste fasi

12.11.2 Realizzazione del marciapiede (Rischio 2)

Dopo aver delimitato le zone di intervento sara effettuato lo scavo di sbhancamento
e saranno realizzati in successione gli strati previsti a progetto mediante macchine

operatrici.

Durante la posa del materiale, eseguito con pale e rulli di compattazione, gli
operatori dovranno mantenersi al di fuori dal raggio d’azione delle macchine
operatrici; queste avranno sempre i segnalatori acustici e visivi in funzione. Le
macchine operatrici dovranno essere dotate di sistemi di protezione e trattenuta

dell’operatore.

Saranno posti in opera i cordoli perimetrali attraverso I’utilizzo di piccole gru di
cantiere. Gli elementi saranno movimentati mantenendoli a poca distanza dal
terreno; gli addetti alla posa finale interverranno solo quando questi saranno
prossimi al punto di posa.

Si procedera al getto del massetto in calcestruzzo con rete elettrosaldata sopra cui

sara steso un letto di sabbia su cui poggia lo spessore finale di betonella.

La movimentazione degli elementi in betonella andra eseguita con spostamenti a
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livello del terreno.

Un preposto coordinera le operazioni per evitare interferenze tra le varie macchine

operatrici.
Indicazioni per il POS:

Il POS dell’impresa dovra indicare le macchine utilizzate per la realizzazione dei
rilevati nelle diverse fasi e la valutazione dei rischi con le relative misure di

sicurezza.

Produrra altresi una planimetria con I’indicazione della successione delle aree di

intervento.

La posa nella sede definitiva potra essere eseguita anche con intervento manuale

e, pertanto, il personale addetto alla posa disporra degli idonei DPI.

Terminata la posa si provvedera alla semina delle aree verdi previste a progetto.

12.12 SMOBILIZZO DEL CANTIERE (RISCHIO 1)

Terminati i lavori del presente appalto si potra smobilitare I’area di cantiere,
eliminando i baraccamenti e tutti gli apprestamenti di cantiere ed infrastrutture

installate al servizio dello stesso.

Sino al collaudo ed alla presa in possesso della stazione da parte del Committente
comunque sara onere dell’Impresa la costante custodia del cantiere apponendo

recinzioni ad impedire I’accesso di estranei all’area di fermata.

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 166 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana

Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera

NET:

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

13 MACCHINE, ATTREZZATURE, SOSTANZE E DPI

13.1 MACCHINE ED ATTREZZATURE PREVISTE IN CANTIERE

A richiesta del CSE, ciascuna Impresa dovra essere in grado di fornire, per le

proprie macchine, una scheda con allegata copia dei relativi manuali di uso e

manutenzione.

I POS delle Imprese dovranno elencare le macchine e attrezzature utilizzate per le

lavorazioni ed indicarne le modalita di corretto utilizzo in sicurezza.

L’elenco delle principali macchine e attrezzature € il seguente:

e Autovetture e furgoni per il trasporto e

di persone e attrezzature minute; .
e Autocarri con 0 senza rimorchio .
e Autobetoniere .
e Autogru e pompe per calcestruzzo .

e Autocarri con piattaforma sollevante

e Escavatori, pale, ruspe, bulldozer

e Miniescavatori e minipale .
e  Motograder .
e Rulli vibranti e compattanti o

e Vibrofinitrice

Fresa per asfalti

Carrelli elevatori

Saldatrici e motosaldatrici
Compressori carrellati

Piastra vibrante

Sega circolare - clipper

Pompe per aggottamento
Betoniera a bicchiere

Demolitori elettrici ed ad aria
Vibratori per calcestruzzo

Utensili elettrici minuti ( trapano,
flessibile,  avvitatori, pistola

sparachiodi ecc.)

13.2 SOSTANZE PERICOLOSE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona

tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.

Lo stoccaggio e I'impiego delle sostanze piu pericolose o presenti in quantita

maggiori in cantiere dovranno essere controllate periodicamente dalle Imprese che
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le hanno in dotazione. Lo stoccaggio dovra avvenire in area separata e sicura, a

distanza di sicurezza dalle aree di movimentazione.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito

riportato:

SOSTANZA O PRODOTTO | FASE LAVORATIVA DI UTILIZZO

Carburanti e lubrificanti Funzionamento dei mezzi
Olii disarmanti Realizzazione casseri per opere in calcestruzzo
- . Segnaletica stradale, coloritura strutture in
Vernici e solventi )
acciaio
Asfalti e bitumi Pavimentazioni stradali
Calci e cementi Calcestruzzi e correzione terreni

Resine, siliconi, poliuretani | Finiture, impermeabilizzazioni

Propano e GPL Saldature

Detergenti Pulizia manufatti in pietra naturale

L’Impresa dovra riportare dettagliatamente nel proprio POS le procedure

esecutive, i necessari DPI e il richiamo alla sorveglianza sanitaria.

Nel caso di utilizzo di sostanze cancerogene, le imprese esecutrici dovranno

riportare nel proprio POS la valutazione dei rischi e le modalita di gestione.

Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di
utilizzo delle eventuali sostanze pericolose previste, le relative schede di
sicurezza, nonché la valutazione del datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 25 del
02/02/2002.

13.3 D.P.I. IN DOTAZIONE Al LAVORATORI

Il POS dovra riportare I’elenco dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di consegna e di gestione. Si ricorda che tutti i DPI devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive
modificazioni e integrazioni, che dovra essere preventivamente fornita
informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. &
obbligatorio anche I’addestramento).
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14

141

14.2

COSTI DELLA SICUREZZA

Nel presente capitolo si da indicazione dei criteri applicati e delle modalita di
calcolo per la stima del costo della sicurezza, secondo quanto deciso in accordo

coi progettisti e col R.U.P..

FONTI NORMATIVE PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Gli oneri economici imputati a spese per la sicurezza sono determinati assumendo
a riferimento di ogni stima per il calcolo del costo della sicurezza le disposizioni

prescritte nell’art. 100 e dall’allegato XV del decreto.

Delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle norme di natura tecnica
del decreto, occorre valutare ed evidenziare, al di fuori del costo di realizzazione
dell’opera, quanto incide economicamente la loro attuazione ogni qualvolta che,
nelle previsioni progettuali per I’eliminazione dei rischi lavorativi, ne e prescritta

I’adozione durante I’esecuzione dei lavori.

CRITERI DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il costo della sicurezza & determinato in conseguenza della stima dei valori
economici imputati all’attuazione delle singole misure di sicurezza che esige
I’opera per eliminarne i rischi derivanti dai suoi procedimenti lavorativi, cosi
come progettualmente previsti per tutta la durata delle lavorazioni previste nel

cantiere.

Tali misure di sicurezza sono indicate e prescritte nel piano di sicurezza e di
coordinamento e derivano dall’analisi ingegneristica del progetto dell’opera e
dalla successiva individuazione e valutazione dei rischi derivanti dalla tipologia
delle singole lavorazioni previste progettualmente per la realizzazione dell’opera e

dai contesti ambientali ove e stato previsto I’accantieramento.

Di ciascun rischio individuato ed analizzato nonché della relativa misura di
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14.3

sicurezza é stato stimato il costo di attuazione; detto costo & pertanto la risultante
di un insieme di componenti coincidenti, ognuna di esse, con ciascuna delle

misure di sicurezza per la eliminazione del corrispondente rischio lavorativo.

La stima economica dell’effettivo costo di attuazione della misura di sicurezza é

analitica per voci singole, a corpo.

Il costo globale della sicurezza dell’opera corrisponde, pertanto, all’ammontare
dei costi di attuazione delle singole misure di sicurezza individuate nel suo piano

di sicurezza e di coordinamento.

Detto costo non é da assoggettare a ribasso nell’offerta delle Imprese esecutrici.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Sulla base dell’allegato XV del decreto sono stati considerati costi per la sicurezza
gli apprestamenti, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale nel caso di lavorazioni interferenti, gli impianti (terra, protezione
contro le scariche atmosferiche, antincendio ed evacuazione fumi), i mezzi e
servizi di protezione collettiva, le procedure contenute nel PSC e previste per
specifici motivi di sicurezza e le misure di coordinamento relative all’uso comune
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione

collettiva.

Valgono comunque le seguenti precisazioni:

e Gli apprestamenti che sono stati computati sono solo quelli previsti dal CSP e
chiaramente inseriti nel PSC,;

e | DPI sono stati computati solo se il CSP li prevede per poter operare in
sicurezza in caso di lavorazioni interferenti; se non vi & interferenza tra le
lavorazioni, i DPI non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza,
in quanto afferenti alla sola Impresa sulla base di quanto disposto dal decreto.

e | DPI e le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione,

quali centrali di betonaggio, macchine di movimento terra, piegaferro, seghe
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circolari, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione acqua, gas ed
energia elettrica, impianti fognari, non rientrano nei costi della sicurezza da
addebitare alla Committenza;

Per impianti antincendio si intendono unicamente quelli temporanei necessari
alla protezione del cantiere e non dell’opera o struttura oggetto dei lavori;

Il costo per le attrezzature di primo soccorso non comprende la cassetta di
primo soccorso, che é di stretta competenza delle Imprese;

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora
per essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di
coordinamento;

Devono intendersi tra i costi della sicurezza quelli per attuare specifiche
misure di coordinamento e procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza
gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede di uso
comune o che richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva, ma non i
costi degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva.

In dettaglio nell’imposto della sicurezza si é tenuto conto di:

recinzioni e segnalazioni del cantiere previste nel presente documento;
fotoelettriche e dispositivi luminosi per eventuali attivita notturne;

segnaletica di sicurezza interna ed esterna ai cantieri;

ponteggi per la realizzazione in sicurezza delle parti in elevazione;

DPI relativi ad interferenze lavorative;

estintori portatili;

presenza di un addetto alla protezione dei cantieri in ambito ferroviario;
spogliatoi e servizi igienici di cantiere;

pulizia sede stradale;

presenza di lavoratori che coordinino le manovre di entrata/uscita dalle zone
di cantiere in presenza di traffico e le manovre dei frontisti;

tempo impiegato per I’attivita di supporto al CSE, quale ad esempio la

partecipazione alle riunioni di coordinamento previste dal presente piano e la

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc Pagina 171 di 193



LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera NETE

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

raccolta della documentazione;

e tempo impiegato per I’attivita di coordinamento degli interventi con RFI e con
gli enti gestori di servizi interferenti;

e misure specifiche relative alle attivita interferenti con la ferrovia;

e attivita di supporto al CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riunioni di

coordinamento previste dal presente piano e la raccolta della documentazione.

14.4 COMPUTO DELLA SICUREZZA

Per il computo della sicurezza si e fatto uso di listini specializzati per le opere di
sicurezza in vigore nel territorio nazionale e regionale (prezzario RFI 2018 e
Regione Veneto 2014). A completamento del prezzario, é stato redatto un Nuovo
Prezzo “SCO001” per la rimozione della recinzione provvisoria esistente, composta
da rete plastificata su paletti, compreso il conferimento a discarica del materiale di
risulta. Questo prezzo unitario e stato utilizzato per quantificare la rimozione
obbligata dei tratti di recinzione provvisoria di cantiere, attualmente presenti in

aree non piu in occupazione temporanea di cantiere.

Di seguito, si riporta I’analisi del prezzo in questione:
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descrizione

NET:

cod. articolo

SIC.001

Rimozione recinzione prowisoria esistente composta da rete plastificata su paletti, compreso il conferimento a discarica del
materiale di risulta, misurata a metro di rete posta in opera.

C.Od' . o quantita .
articolo descrizione attivita u.m. prezzo importo
resa
base
A MANODOPERA
(non comprensivi di sic. spese g. e utili)
A.01.02a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m h 0,060 € 30,60 € 1,84
A.01.04a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,060 € 25,50 € 1,53
totale A € 3,37
B MATERIALI
(non comprensivi di sic. spese g. e utili)
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN
DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per
B.97.01.c rifiuti non pericolosi: da attivita di demolizione e ton 0,014 8,000 € 0,12
costruzione per rifiuti non pericolosi: da attivita
di demolizione e costruzione
totale B € 0,12
D NOLI E TRASPORTI
(non comprensivi di sic. spese g. e utili)
D.01.02.a AUTOCARRO dat 8.5 con gru con operatore h 0,075 41,520 € 3,11
totale D € 3,11
E SPESE GENERALI (su A+B+D) % 15,00 € 6,60 € 0,99
totale E € 0,99
F UTILE D'IMPRESA (su A+B+D+E) % 10,00 € 7,59 € 0,76
totale F € 0,76
SOMMANO (A+B+D+E+F) € 8,34
PREZZO DI APPLICAZIONE 1m € 8,34

| prezzi indicati si intendono come prezzi per opere compiute e contengono la

fornitura del mezzo d’opera, le forniture dei materiali, la posa, la manutenzione, il

mantenimento in perfetta efficienza, il trasporto, gli eventuali noleggi, il

montaggio e lo smontaggio, le opere complementari, gli oneri di sicurezza, spese

generali e utili per I’appaltatore cosi come determinato dall’art 32 del DPR
207/2010.

Tale importo tiene conto degli oneri per la sicurezza relativi a tutti gli

apprestamenti analiticamente descritti nel presente PSC.
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15 IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo: Nominativo:
Mansione:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo: Nominativo:
Mansione:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Affidataria di riferimento :
indirizzo:
cod fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:
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NET:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTAT

RICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTAT

RICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTAT

RICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :
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NET:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTAT

RICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTAT

RICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTAT

RICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :
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NET:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :
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NET:

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.

b.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :
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16

FIRME DI ACCETTAZIONE E  OBBLIGHI DI
TRASMISSIONE

Il PSC e composto dalla presente Piano di sicurezza, dagli allegati ed elaborati
indicati nell’elenco allegati di cui al capitolo precedente. Esso e relativo

all’appalto del progetto di cui in Premessa.

Con la presente sottoscrizione il PSC relativo all’appalto di cui in Premessa, nella
sua completa articolazione e trattazione, si intende letto, compreso ed accettato in

ogni sua parte.

Sara cura dell’Impresa principale conservare (e mettere a disposizione di tutte le
Imprese, lavoratori autonomi ed organi di controllo) tutti gli elaborati costituenti il
PSC nel box ufficio.

Tutte le Imprese esecutrici e lavoratori autonomi dovranno visionare e firmare il
presente elaborato. Le firme di tutte le Imprese esecutrici e lavoratori autonomi
dovranno essere apposte nella copia del PSC conservata presso I’ufficio principale

di cantiere.
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Nome e Cognome

IL COMMITTENTE -
Firma

Nome e Cognome

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (RDL) Firma

Nome e Cognome
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE (CSP) Firma

Nome e Cognome
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE (CSE) Firma
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IMPRESA

APPALTATRICE

LEGALE RAPPRESENTANTE

REFERENTE DI CANTIERE
(REF)

Nome e Cognhome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognhome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma
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IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’ INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognhome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognhome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

0681E01-01070100-QSC001_E00.doc

Pagina 182 di 193




LOTTO 1 - Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana
Ambito urbano Int. 1.08 - Fermata Gazzera

NET:

SICUREZZA - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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IMPRESA CLASSIFICAZIONE Iliicl:;’ﬁ:;{ESENTANT REFERENTE DI

ESECUTRICE DELL’INTERVENTO E CANTIERE (REF)
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
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IMPRESA
ESECUTRICE

CLASSIFICAZIONE
DELL’INTERVENTO

LEGALE
RAPPRESENTANT
E

REFERENTE DI
CANTIERE (REF)

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma
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LAVORATORE
AUTONOMO

CLASSIFICAZIONE
DELL’'INTERVENTO

NOMINATIVO E
FIRMA

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

NET:
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LAVORATORE
AUTONOMO

CLASSIFICAZIONE
DELL’'INTERVENTO

NOMINATIVO E
FIRMA

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

NET:
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LAVORATORE
AUTONOMO

CLASSIFICAZIONE
DELL’'INTERVENTO

NOMINATIVO E
FIRMA
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