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PREMESSA

Il presente PIANO DI SICUREZZzA E DI COORDINAMENTO, in conformita alla normativa vigente, & stato elaborato
tenendo conto dei lavori di realizzazione del collegamento tra le vie Fornace e Squero a Mestre.
L'area oggetto dell'intervento é situata ad Altobello, nelle immediate vicinanze del centro storico di
Mestre, ed attualmente in parte destinata a parcheggio e in parte area incolta.
L'accessibilita avviene da sud tramite via Squero mentre da nord si esclude sia via Costa sia via Fornace
in quanto di recente divenute area pedonale.
L'amministrazione comunale ha espresso la volonta di riqualificare I'area sia sotto |'aspetto architettonico
sia sul profilo di carattere sociale mediante la realizzazione di un Contratto di Quartiere di cui l'intervento
in parola & parte integrante.
L'intervento ha lo scopo fondamentale di collegare via Squero al ramo sud di via Fornace in quanto
I'attuale accessibilita sara interrotta da lavori di realizzazione di un parcheggio pertinenziale da parte di
Ater.
Nel presente documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la
lettura del PSC ai soggetti coinvolti.
Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione
e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante l'esecuzione dei lavori, e le misure di
coordinamento relative alle interferenze temporali e spaziali tra lavorazioni di una stessa impresa o tra
diverse imprese, nonché all'uso comune di attrezzature apprestamenti mezzi e servizi.
Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di
sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre
alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di
sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), i cui contenuti minimi sono individuati al punto 3.2
dell'allegato XV del D.Lgs. 106/2009. A
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento si compone delle seguenti sezioni principali:
_ Relazione tecnica e prescrizioni
in questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all'opera, le caratteristiche del sito, i
potenziali rischi connessi con le attivita e gli insediamenti limitrofi, i potenziali rischi connessi
con le lavorazioni, I'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e l'igiene nei
luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza e le

prescrizioni per i soggetti coinvolti al fine del coordinamento tra imprese e

lavorazioni.
__ Allegati
ALLEGATO 1 = PLANIMETRIA GENERALE — LAYOUT DI CANTIERE
ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ALLEGATO 3 - CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
_ Firme

il legale rappresentante di ogni impresa ed ogni lavoratore autonomo presente in cantiere,
dovra firmare il presente documento come attestazione di presa visione dello stesso, sia in

fase di offerta, sia prima dell’inizio dei lavori.
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Definizioni ed abbreviazioni

Decreto
D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” integrato e corretto dal D.Lgs.
106/2009 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Responsabile dei lavori (RDL)
soggetto che puod essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti
dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

. e successive modificazioni, il responsabile dei lavori ¢ il responsabile del procedimento.

Il committente & esonerato dalle responsabilita connesse all’'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera (CSP)
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti
di cui all’art 91 ed in possesso dei requisiti di cui all’art 98 del Decreto.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (CSE)
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti
di cui all'art. 92 ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Impresa affidataria
impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera
appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione. Si intendono, inoltre,
imprese esecutrici, le imprese o i lavoratori autohomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi
titolo intervengono in cantiere per eseguire una lavorazione o parte di essa.

Subappaltatore
I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l'esecuzione dei
lavori sulla base di un rapporto contrattuale con un’impresa affidataria. Si intende per
subappaltatore anche I'impresa esecqtrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Fornitore
qualsiasi persona che entri in cantiere senza eseguire alcuna lavorazione o parte di
lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di sequito definito.

Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, i funzionari
degli organi di vigilanza.

Referente
¢ la persona fisica che rappresenta I'Impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari
nei rapporti con il Committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del Direttore

Tecnico di cantiere o del capocantiere. E nominato dall'impresa attraverso il modulo IMP-2.
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Agisce in ‘nome e per conto dell'Impresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e
costituisce l'interlocutore del CSE, pertanto tutte e comunicazioni fatte al Referente si
intendono fatte validamente all'Impresa.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.
Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’'opera senza vincolo
di subordinazione.
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
& il presente documento che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente
quanto previsto all’art. 100 del Decreto.
Piano operativo di sicurezza (POS)
documento redatto dal datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, con riferimento al cantiere
oggetto del presente PSC. La redazione del POS & obbligatoria per tutte le imprese esecutrici.
Dispositivi di protezione individuali (DPI)
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o pil rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante
il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Dispositivi di protezione collettiva (DPC)
qualsiasi misura di prevenzione e protezione collettive adottate dalle imprese per proteggere i
lavoratori dai rischi e pericoli presenti nel cantiere (quali barriere mobili, parapetti, ancoraggi
del ponteggio, ecc...). Rientrano, tra le misure di protezione collettiva, l'informazione e la
formazione dei lavoratori sui pericoli esistenti in cantiere e sulle misure di sicurezza da

adottare.




PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO GENERALE
D.Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009

A — ANAGRAFICA DELL'OPERA

A.1 — CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Descrizione

OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA FORNACE E AREE LIMITROFE -
COLLEGAMENTO TRA VIA FORNACE E VIA SQUERO

Indirizzo del cantiere

Via Fornace

U.S.S.L. competente:

U.L.S.S. n°® 12 del Veneto

Durata presunta dei lavori: 90 giorni
Importo presunto deilavori: € 89.062,61
Numero presunto operai in 5

cantiere:

Entita presunta del cantiere:.

450 uomini*giorno

A.2 — INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente

Comune di Venezia

Responsabile del Procedimento

Arch. Silvia Loreto

Progettista

Arch. Claudio Carli — Ing. Claudio Ficotto

Direttore dei Lavori

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione

(CsP):

Ing. Claudio Ficotto

Coordinatore Sicurezza in Fase Esecutiva

(CSE):

Per l'individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “FIRME

DI ACCETTAZIONE".
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B — DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

B.1 — CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

L'area oggetto dei lavori &€ a Mestre, nelle immediate vicinanze del centro storico e vicino a Corso del
Popolo, asse stradale primario per la citta.

L'area di cantiere & attualmente destinata a parcheggio ed & prospiciente a diversi edifici destinati ad
abitazione; durante i lavori il parcheggio verra chiuso ed interdetto per lasciare spazio al cantiere. I
lavori consistono essenzialmente nella realizzazione di una nuova strada con pavimentazione in
asfalto; & previsto l'inserimento di betonelle nei marciapiedi. Ad accompagnare la nuova tessitura vi
sara una rete di smaltimento delle acque meteoriche, e la nuova illuminazione pubblica.

Il cantiere & organizzato in modo da permettere |'accesso da via Squero; per maggiori dettagli si

verifichi il lay-out.
B.2 — RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DEL CANTIERE
B.2.1 — CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL CANTIERE
I lavori in oggetto non necessitano di indagini idrogeologiche sul terreno.
B.2.2 — IDROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE LOCALE

I lavori verranno eseguiti all’esterno per cui le condizioni meteorologiche influenzeranno
fortemente sul cantiere.

In caso di eventi meteorologici eccezionali, si dovranno sospendere tutte quelle lavorazioni che,
svolte in tali condizioni, possono causare l'insorgere di rischi per le maestranze, in particolare si

dovranno sospendere le lavorazioni negli scavi.
B.2.3 — EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Considerato che la zona & fortemente urbanizzata e che nell'area si & gia operato con scavi per

sottoservizi si ritiene non siano presenti rischi legati al rinvenimento di ordigni bellici.

B.2.4 — PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Particolare attenzione dovra essere posta durante la realizzazione dei nuovi sottoservizi (raccolta
acque bianche, illuminazione pubblica), in quanto potrebbero ‘verificarsi degli attraversamenti con
alcuni sottoservi presenti nell’area.

Sono presenti sottoservizi dell'illuminazione pubblica, mentre da verifiche presso le aziende
competenti non risultano essere presenti fognature e acquedotto. Occorre valutare in fase di
programmazione dei lavori, la necessita di rilevare con gli enti gestori la presenza delle reti, oltre
a quanto gia individuato in sede progettuale. L'impresa affidataria avra il compito di individuare le

accortezze operative al fine di escludere I'esposizione a lavori sotto tensione.

-10-




PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO GENERALE
D.Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009

B.2.5 - LAVORI IN PROSSIMITA DI CORSI E SPECCHI D'ACQUA

Il cantiere si trova Mestre, lontano da corsi d'acqua
B.2 6 — RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI

B.2.6.1 — INTERFERENZE CON LE AREE E LE ATTIVITA CIRCOSTANTI E/O PRESENZA DI CANTIERI

LIMITROFI

Tutta la zona del cantiere andra delimitata da pannelli in legno al fine di limitare il disagio alle
abitazioni ed evitare che parti minute di materiale possa andare oltre la recinzione. Sara
garantito comunque il passaggio pedonale sul marciapiede a est mentre l'arrivo di materiale
dovra essere regolato dal preposto dell'impresa che vietera il passaggio di tutto il personale
non autorizzato. Eventuali altre specificazioni andranno valutate di volta in volta.

Non & certo se Ater avra in essere un cantiere il cui accesso potrebbe dividere l'area di
intervento del Comune come indicato nel lay out; in tal caso si dovranno coordinare le attivita.
Si propone di permettere il passaggio solo in certi orari o di far deviare i mezzi dell'altro

cantiere su passaggi diversi per un tempo limitato.
B.3 — RISCHI TRASFERIBILI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

A titolo introduttivo e fatte salve le ulteriori precisazioni e prescrizioni riportate nel presente PSC, si
riportano le seguenti indicazioni circa le possibili interferenze causate dall'attivita del cantiere verso

I'immediato contesto.
B.3.1 — VIABILITA ESTERNA

Essendo il cantiere al centro di Mestre si deve avere la massima attenzione quando si accede
all’area di cantiere essendo le strade strette e in zona residenziale; durante I'arrivo del materiale il

transito verra regolato da personale autorizzato.
B.3.2 — EMISSIONI DI RUMORI

La natura delle opere programmate fa prevedere trasmissione di rumore verso l'esterno del
cantiere, & opportuno quindi, verificarne al momento l'entita stimando preventivamente se il
livello sonoro superera i limiti ammessi.

L'impresa esecutrice dovra comunque verificare la classificazione della zona di cantiere ai sensi del
DPCM 14/11/1997 riferendosi alla delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 10/02/2005 e, se
necessario, chiedere deroga al Comune di Venezia. '

In base all'art. 7 della L.R. n. 21 del 10/05/1999, le attivita nei cantieri sono consentite dalle 8

alle 19 con interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale.
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B.3.3 — EMISSIONI DI POLVERI

La produzione di polveri o fibre dei materiali lavorati deve essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche ed attrezzature idonee. Dovranno essere organizzati sistemi per eliminare la polvere

dispersa nell'ambiente.
B.3.4 — RISCHIO AMIANTO

Non sono presenti, allo stato attuale della conoscenza del sito, rischi legati alla presenza di
amianto. Nell’eventualita che si verifichino situazioni a rischio amianto si procedera secondo

quanto stabilito dalla specifica normativa.
B.3.5 — CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Non sono previsti lavori in quota. Qualora si generino attivita lavorative non programmate e che
potenzialmente possano essere assoggettate al rischio di caduta dall’alto di materiale, queste

dovranno essere gestite attraverso misure di tutela specifiche, approvate dal CSE.
B.3.6 — RISCHI DI INCENDIO

Non si rileva l'utilizzo di sostanze infiammabili. In ogni caso, in apposite riunioni tra le figure
responsabili, verranno decise e verificate, durante il corso dei lavori, le misure di prevenzione
necessarie, anche in funzione delle variabili situazioni che si presentano in cantiere durante il
corso dei lavori. Si prescrive comunque, che in tutte le fasi di lavorazione dovra sempre essere

presente almeno un estintore.
B.3.7 — EMISSIONI DI AGENTI INQUINANTI

Non si prevedono emissioni di agenti inquinanti durante le lavorazioni. L'impresa ha comunque
I'obbligo di rispettare tutte le specifiche misure operative di prevenzione e protezione da attuare
in fase di esecuzione, in conformitd a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di
sicurezza cantieristica. Qualora nelle lavorazioni I'Impresa esecutrice preveda l'utilizzo di sostanze
pericolose o inquinanti, queste dovranno essere comunicate al CSE, che avra facoltd di

approvarle, assieme alle relative schede tecniche dovranno essere allegate al proprio POS.
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C - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C.1 — PREMESSA

Fermo restando I'obbligo per I'appaltatore di ottemperare alla definizione delle scelte autonome e
delle relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori e alla relativa
valutazione dei rischi, in sede di redazione del POS, con le presenti prescrizioni di PSC si intende
disciplinare, fornendo specifiche prestazionali e normative, il sistema generale di implementazione del
cantiere, allo scopo di garantire condizioni di base valide a salvaguardare la sicurezza e la salubrita
dei lavoratori sin dall'inizio dei lavori e per l'intera durata degli stessi.
Il lay-out predisposto, di cui all'elaborato grafico allegato, mira al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

e consentire la fruizione degli spazi di cantiere per operai e mezzi;

e eliminare o ridurre al minimo le eventuali interferenze tra le diverse zone di lavoro;

e limitare al minimo le interferenze con la viabilita esterna al cantiere;

e assicurare un'adeguata fornitura di energia, con impianti regolarmente costituiti;

e assicurare il rispetto delle condizioni minime di igiene di lavoro;

e assicurare la corretta gestione delle emergenze;
Sara onere dell'Impresa esecutrice effettuare quotidianamente a fine giornata una ricognizione delle
aree di cantiere interessate dalle lavorazioni, ad opera di un preposto idoneamente formato ed
informato. Le indicazioni fornite nel presente capitolo devono essere lette con I'esame congiunto del
lay-out di cantiere, allegato al presente PSC, dove sara possibile rilevare informazioni specifiche sui

singoli apprestamenti di cantiere. Per maggiori dettagli si veda la planimetria di cantiere (ALLEGATO 1).
C.2 — SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI

I lavori sono relativi all'intervento di realizzazione della riqualificazione di via Fornace. Oggetto del
presente PSC sara l’individ'uazione delle attivita, dei rischi e delle misure, procedure e prescrizioni di
prevenzione e protezione utili alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano
nell’'organizzazione edilizia relativamente alle lavorazioni descritte sinteticamente in fase introduttiva.

Pil in particolare si prevede la successione di fasi lavorative, le cui tempistiche sono meglio definite

nel cronoprogramma dei lavori allegato (ALLEGATO h. 2).

C.3 - FASI OPERATIVE DEI LAVORI: RISCHI E PRESCRIZIONI
Tutte le lavorazioni di seguito descritte in sintesi, organizzate in macro fasi, dovranno essere eseguite

nel rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza e di salute sul lavoro.
C.3.1 - TIPOLOGIE DI RISCHIO
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Si riportano di seguito le TIPOLOGIE DI RISCHIO elencate nella pubblicazione "Conoscere per
prevenire - n°5” a cura del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, Igiene e

Ambiente di lavoro di Torino e Provincia.

_ Rischi fisici
Investimento; Cesoiamento, stritolamento
Ribaltamento delle macchine Vibrazioni meccaniche
operatrici; Movimentazione manuale dei carichi
Seppellimento o sprofondamento Caduta di materiale dall'alto
Cadute dall'alto; Incendio o esplosione
Urti, colpi, impatti, compressioni Proiezione di schegge
Punture, tagli, abrasioni Elettrocuzione; Rumore
Scivolamenti, cadute a livello Sbalzi eccessivi di temperatura

_ Rischi chimici
Polveri, fibre; Getti, schizzi
Fumi, nebbie, gas, vapori

_ Rischi biologici e cancerogeni
Insetti; Allergeni

Olii minerali e derivati
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C.4 — METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi & stata:

1.
2.
3.

individuazione delle fasi operative;
individuazione delle lavorazioni per ogni fase;

per ogni lavorazione, individuazione dei rischi e relative prescrizioni di sicurezza.

I rischi sono stati, quindi, analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea

e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (rappresentato dal Cronoprogramma dei lavori

riportato nell’ALLEGATO 2) e ad eventuali pericoli correlati.

Per ogni fase di lavorazione & stata elaborata la relativa scheda di analisi che contiene:

la descrizione della lavorazione;

gli aspetti significativi del contesto ambiente;
I'analisi dei rischi;

le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
i contenuti specifici del POS;

la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento ad un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della

gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. In particolare:

Stima Valutazioni

RISCHIO BASSO
situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni significativi.

RISCHIO MEDIO
situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e
delle prescrizioni del presente piano.

RISCHIO ALTO
g situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il massimo
impegno e attenzione.

C.5 — MACRO-FASI OPERATIVE: SCHEDE DI ANALISI DEI RISCHI

Con le seguenti schede si forniscono indicazioni per le azioni di coordinamento e misure di sicurezza per

ogni fase di lavoro, successivamente indicate come MACRO-FASI.

Ogni scheda contiene:

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE;

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (da 1 a 3);

ASPETTI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DAL CONTESTO AMBIENTALE;

ANALISI DEI RISCHI;

PRESCRIZIONI (azioni di coordinamento e misure di sicurezza);

CONTENUTI SPECIFICI DEL POS (prime indicazioni per la compilazione del POS da parte

dell'impresa/e).
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FASI DI INTERVENTO
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C.6 — SCHEDE MACRO-FASI OPERATIVE

La realizzazione dell'opera prevede le. lavorazioni di seguito illustrate e descritte sequenzialmente nel
programma dei lavori allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Allestimento Del Cantiere

Descrizione della lavorazione

Nella seguente fase lavorativa € prevista la predispostone dell’area di cantiere e I'allacciamento di cantiere ai
sottoservizi esistenti (acqua ed elettricita).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

- di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del materiale all'interno e all’esterno dell’area di
cantiere.

Analisi dei rischi

Contusioni, caduta di materiale e di persone dall’alto, investimento e schiacciamento da parte dei mezzi
meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con organi
in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e
vapori), danni a carico dell’'apparato visivo causati da schegge o scintille, irritazioni cutanee e dermatiti per
contatto con prodotti e sostanze tossico-nocive.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Durante lo spianamento dell’aerea dovra essere presente un cartello che vieti la presenza di
lavoratori nella zona, predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per mezzi
meccanici (vedi planimetria di cantiere), predisponendo relativa segnaletica, segnalare la zona
interessata alla movimentazione dei mezzi meccanici, i percorsi non devono avere pendenze
eccessive, non devono costituire pericolo di ribaltamento del mezzo;

- L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a
conoscenza dei possibili rischi durante I'uso; i posti di passaggio e di lavoro devono essere
mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente;

- Impartire istruzione in merito alle priorita di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli elementi rimossi;

- Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su scale, gli utensili e le attrezzature non utilizzate
devono essere custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta; dovranno
essere segnalate con appositi nastri le aree per il deposito del materiale di risulta e di quello in
arrivo; durante la fase di smontaggio dai mezzi delle baracche di cantiere & necessario I'utilizzo
di cinture di sicurezza per I'operaio posto sul cassone del mezzo;

- Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale;

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio della fase: n 1

Demolizione Pavimentazioni esistenti

Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa & prevista la demolizione delle pavimentazioni esistenti.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:
- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
- di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;
Analisi dei rischi
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
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organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La zona interessata dalla lavorazione dovra essere segnalata new jersey o mezzi equivalenti,
I'accesso all’area & consentita solo al personale interessato dalle lavorazioni;

I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro
utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustica, i manovratori
devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa, non & consentito il deposito di materiali
di qualsiasi genere nelle immediate vicinanze della zona di lavoro;

Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli
automezzi;

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni
effettuate (guanti protettivi, calzature, caschetto, ecc..);

vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette mediante avvisi e
sbarramenti;

& obbligatorio rispettare le fasce orarie di silenzio imposte dai regolamenti locali;

prima dell'inizio dei lavori & obbligatorio valutare le possibili interferenze delle operazioni di
cantiere con le linee elettriche aeree;

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio della fase: n 2

Lievo Illuminazione Esistente

Descrizione della lavorazione

Nella seguente fase lavorativa & prevista da dismissione di parte degli apparati illuminanti esistenti.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Analisi dei rischi -

Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato .
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La zona interessata dalla lavorazione dovra essere segnalata new jersey o mezzi equivalenti,
l'accesso all’area & consentita solo al personale interessato dalle lavorazioni;

Durante la fase dismissione dei pali esistenti & vietato I'avvicinamento nella zona di personale
non addetto alle lavorazioni;

Il palo dopo essere stato opportunamente legato verra innalzato dall’interno del pozzetto e
caricato sull’apposito mezzo di trasporto; b
Il dismissione dei pali della luce verra effettuato mediante I'utilizzo del braccio meccanico
presente nel mezzo di trasporto;

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi;

Evitare la perdita di stabilita e la caduta di materiali fermi o in movimento, per maneggio e
trasporto, mediante una loro corretta disposizione per trattenere la caduta adottando
dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza, forma e dimensioni proporzionatealla
natura delle masse materiali in oggetto;

I dispositivi d'aggancio delle cinture di sicurezza vanno proporzionati per resistere ad uno
strappo di 2000 kg; .

I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro
utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustica, i manovratori
devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa, non & consentito il deposito di materiali
di qualsiasi genere nelle immediate vicinanze della zona di lavoro;
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- Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli
automezzi;
- prima dell'inizio dei lavori & obbligatorio valutare le possibili interferenze delle operazioni di
cantiere con le linee elettriche aeree;
Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
Rischio della fase: n 2

Scarificazione Strada

Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa & prevista la fresatura dell’asfalto esistente o la rimozione degli elementi plastici

del parcheggio.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

- di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;
Analisi dei rischi
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e
vapori).
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- La zona interessata dalla lavorazione dovra essere segnalata new jersey o mezzi equivalenti,
I'accesso all’area & consentita solo al personale interessato dalle lavorazioni;

- I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro
utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustica, i manovratori
devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa, non & consentito il deposito di materiali
di qualsiasi genere nelle immediate vicinanze della zona si scavo;

- Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli
automezzi;

- Quando i mezzi meccanici si allontanano dall'area provvedere a parapettare tutte le zone
prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m-0,5. Non & consentito il trasporto di uomini sui
mezzi meccanici oltre al manovratore;

- Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici ‘presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni
effettuate (quanti protettivi, calzature, caschetto, ecc..);

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio della fase: n 1

Scavo Di Sbancamento

Descrizione della lavorazione

Nella seguente fase lavorativa & previsto lo scavo di sbhancamento dell’area interessata.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:
- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
- di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;
Analisi dei rischi
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
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uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

La zona interessata dalla lavorazione dovra essere segnalata new jersey o mezzi equivalenti,
I'accesso all’area & consentita solo al personale interessato dalle lavorazioni;

I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro
utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustica, i manovratori
devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa, non & consentito il deposito di materiali
di qualsiasi genere nelle immediate vicinanze della zona si scavo;

Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli
automezzi;

Quando i mezzi meccanici si allontanano dall'area provvedere a parapettare tutte le zone
prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5. Non & consentito il trasporto di uomini sui
mezzi meccanici oltre al manovratore;

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni
effettuate (guanti protettivi, calzature, caschetto, ecc..);

Contenuti specifici del POS .
Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per l'esecuzione delle opere

sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio dell

fase:n 1

Spostamento Pozzetti, Cavidotti, Caditoie

Descrizione della lavorazione

Nella seguente fase lavorativa € previsto lo spostamento dei pozzetti, cavidotti e caditoie esistenti nella loro
nuova posizione di progetto.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Analisi dei rischi -

Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Nell'esecuzione di piccoli scavi gli addetti dovranno prestare particolare attenzione al pericolo
di caduta negli stessi sia rispetto alla propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti
prendendo tutte le precauzioni possibili e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie
fasi di lavorazione;

Se la profondita di posa & maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia del
franamento delle pareti;

Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il
pit possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni
di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in prossimita del punto di deposito a
terra in assenza di oscillazione;

Se & necessario l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre
idonee andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per
i mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi
equivalenti;

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni
effettuate;

Tutte le zone prospicienti il vuoto ( dislivello superiore a m 0,5 ) non interessate direttamente
dai lavori devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti;
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Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e
possedere idoneo coefficiente di sicurezza;

I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali;

Non impiegare i mezzi adibiti allo scavo per la posa o il sollevamento delle tubazioni e dei
pozzetti ma utilizzare I'autogru o idonei mezzi di sollevamento;

Esclusivamente per lavori di breve durata e allo scopo di fornire segnalazione dei lavori
utilizzare nastri segnaletici e paletti in plastica a cono , di colore catarifrangente ,arretrati
opportunamente rispetto alla zona lavorativa;

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere

sopra descritta,

e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio della fase: n 1

Predisposizione Impianto Idraulico

Descrizione d

avorazione

Nella seguente fase lavorativa & prevista la predisposizione dell'impianto di idraulico (nuova linea raccolta

acque bianche).

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Analisi dei rischi
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei

mezzi meccanic

i, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con

organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato

uditivo (rumore
vapori).
Azioni

), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

u
Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento delle tubazioni e dei pozzetti gli addetti
dovranno prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla
propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le precauzioni
possibili e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione;
Se la profondita di posa & maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia del
franamento delle pareti;
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il
piu possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni
di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in prossimita del punto di deposito a
terra in assenza di oscillazione;
Se & necessario l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre
idonee andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per i
mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi
equivalenti;
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni
effettuate;
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) non interessate direttamente
dai lavori devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti;
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e
possedere idoneo coefficiente di sicurezza;
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali;
Non impiegare i mezzi adibiti allo scavo per la posa o il sollevamento delle tubazioni e dei
pozzetti ma utilizzare I'autogrl o idonei mezzi di sollevamento;
Esclusivamente per lavori di breve durata e allo scopo di fornire segnalazione dei lavori
utilizzare nastri segnaletici e paletti in plastica a cono , di colore catarifrangente ,arretrati
opportunamente rispetto alla zona lavorativa;
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Contenuti ifici del P

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio della fase: n 1

Predisposizione Impianto Di Illuminazione

Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa & prevista la predisposizione degli impianti di illuminazione.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

- di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

. Analisi dei rischi -

Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e
vapori).
Azjoni di coordinamento e misure di sicurezza

- Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento delle tubazioni e dei pozzetti gli addetti
dovranno prestare particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla
propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le precauzioni
possibili e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione;

- Se la profondita di posa & maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilita si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia del
franamento delle pareti;

- Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il
pit possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni
di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in prossimitd del punto di deposito a
terra in assenza di oscillazione;

- Se & necessario l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre
idonee andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per
i mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi
equivalenti;

- Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni
effettuate;

- Tutte le zone prospicienti il vuoto ( dislivello superiore a m 0,5 ) non interessate direttamente
dai lavori devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti;

- Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e
possedere idoneo coefficiente di sicurezza;

- I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali;

- Non impiegare i mezzi adibiti allo scavo per la posa o il sollevamento delle tubazioni e dei
pozzetti ma utilizzare I'autogru o idonei mezzi di sollevamento;

- Esclusivamente per lavori di breve durata e allo scopo di fornire segnalazione dei lavori
utilizzare nastri segnaletici e paletti in plastica a cono , di colore catarifrangente ,arretrati
opportunamente rispetto alla zona lavorativa;

Contenuti specifici del POS :
Il POS dovra contenere tutte le modalita integrative necessarie per I'esecuzione delle operazioni sopra
descritte, e riportare tutte le schede delle macchine e dei prodotti utilizzati.

Rischio della fase: n 2
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Formazione Sottofondo
Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa é prevista la realizzazione dei sottofondi.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Analisi dei rischi

Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici,. contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).

Azioni di ¢

rdinamento e misure di sicurezz

La zona interessata dalla lavorazione dovra essere segnalata new jersey o mezzi equivalenti,
l'accesso all’area & consentita solo al personale interessato dalle lavorazioni;

Consentire l'accesso ai mezzi meccanici solo dopo avere controllato che nel campo d'azione
non siano presenti lavoratori;

I manovratori devono prestare la massima attenzione agli addetti e all'ambiente dove operano
contro il rischio di investimento degli uomini e di contatto con altri mezzi operativi nell'area;
Segnalare gli ingombri degli ostacoli fissi, dei cassonetti dei pozzetti e dei chiusini stradali;

E’' obbligatorio, nel caso di uso di sostanze tossiche, consultare le relative schede
tossicologiche delle ditte produttrici e, successivamente, formare ed informare i lavoratori sui
rischi specifici che le sostanze comportano e le corrette modalita di utilizzo;

Tenere in cantiere le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati , al fine di rendere, in caso
di emergenza, i soccorsi piu efficaci e tempestivi;

I sistemi di compattazione e vibrofinitura devono presentare i dispositivi di attenuazione delle
vibrazioni a trasmissione diretta;

Il rullo compressore deve essere dotato degli appositi sostegni laterali e posteriori per evitare
la caduta del manovratore; .

E’ vietato, durante le opere di finitura, I'uso dei mezzi di scavo o movimentazione per lo
spostamento dei carichi relativi alle opere di finitura cui sono destinati; per la movimentazione
di tali carichi saranno utilizzati mezzi idonei alla natura, alla forma, al peso ed all'ingombro del
carico;

Sara designato, durante la fase di sollevamento o posa dei carichi di finitura, un addetto alla
sorveglianza dell’'operazione in modo da guidare le fasi e la precisione e che allontani chiunque
risulti estraneo e/o possa essere interessato dalla manovra dall’area di azione della benna,
particolare attenzione sara posta nelle fasi di avviamento ed arresto della macchina.

I lavoratori addetti alle opere di assistenza della stesura del manto devono prestare la
massima attenzione rispetto al rischio di investimento;

In prossimita della macchina deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile per le
situazioni di emergenza;

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere

sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
Rischio della fase: n 1

Getto In Cls

Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa & previsto il getto in cls per la realizzazione delle nuove cordonate di

marciapiedi e di linee di sottoservizi.
nificativi derivanti dal

A i si

Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Analisi dei rischi
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Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con

organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato

uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Identificare le zone di esecuzione delle casserature verificando che le lavorazioni posano

avvenire in sicurezza;

- il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare

buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente;
- allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini;

- tutte le zone prospicienti il vuoto ( dislivello superiore a m 0,5 ) devono essere protette con

parapetto solido o mezzi equivalenti;

- esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da

osservare;

- nell’esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure

per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico;

- accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature;

- & vietata la sosta delle persone nel raggio di azione dell'autopompa;

- prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell’autopompa, la fase del getto deve avvenire

sotto la sorveglianza ed alle indicazioni di un addetto a terra;

- le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che
impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico;
- rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori devono evitare di
sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e
slegatura delle funi quando il carico & in prossimita del punto di deposito a terra in assenza di

oscillazione;

- le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere
idoneo coefficiente di sicurezza, i ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in
perfette condizioni di integrita e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di

urti accidentali.

- tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale;

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere

sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
hio della fase: n 1

Posa Pavimentazione In Mattoni e Sassi

Descrizione della Iavorazigne
Nella seguente fase lavorativa e prevista la posa in opera della nuova pavimentazione pedonale.

Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:
- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
- di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Analisi dei rischi

Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con

organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato

uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il
pit possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni
di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in prossimita del punto di deposito a

terra in assenza di oscillazione;

- Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni

effettuate;
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Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e
possedere idoneo coefficiente di sicurezza;

I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali;

Esclusivamente per lavori di breve durata e allo scopo di fornire segnalazione dei lavori
utilizzare nastri segnaletici e paletti in plastica a cono, di colore catarifrangente ,arretrati
opportunamente rispetto alla zona lavorativa;

E’ obbligatorio predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna, sia notturna;

Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone non addette mediante avvisi e
sbarramenti;

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito
predisposte;

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per l'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
Rischio della fase: n 1

Formazione Aiuole Verdi

Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa & prevista la formazione di nuove aiuole a verde o la sistemazione di quelle

esistenti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Analisi dei rischi

Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Identificare le zone relative alla lavorazione con apposite barriere new jersy;

Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il
pit possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni
di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in prossimita del punto di deposito a
terra in assenza di oscillazione;

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni
effettuate;

Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e
possedere idoneo coefficiente di sicurezza;

I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali;

Esclusivamente per lavori di breve durata e allo scopo di fornire segnalazione dei lavori
utilizzare nastri segnaletici e paletti in plastica a cono, di colore catarifrangente ,arretrati
opportunamente rispetto alla zona lavorativa;

E’ obbligatorio predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna, sia notturna;

Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone non addette mediante avvisi e
sbarramenti;

Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito
predisposte;

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale.

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
Rischio della fase: n 1
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Montaggio Corpi Illuminanti

Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa & previsto il completamento degli impianti di illuminazione.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

- di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;
Analisi dei rischi '
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e
vapori).
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Durante la fase di tiro in alto & vietato I'avvicinamento nella zona di personale non addetto alle
lavorazioni; ’

- Il tiro in alto dei pali della luce verra effettuato mediante I'utilizzo del braccio meccanico
presente nel mezzo di trasporto;

- Il palo dopo essere stato opportunamente legato (vedi punti seguenti) verra posto
direttamente all’interno del pozzetto;

- Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi;

- Evitare la perdita di stabilita e la caduta di materiali fermi o in movimento, per maneggio e
trasporto, mediante una loro corretta disposizione per trattenere la caduta adottando
dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza, forma e dimensioni proporzionate alla
natura delle masse materiali in oggetto;

- I dispositivi d’aggancio delle cinture di sicurezza vanno proporzionati per resistere ad uno
strappo di 2000 kg;

- Va prestata particolare attenzione al passaggio della fune di trattenuta su spigoli affilati
utilizzando paraspigoli;

- Scegliere accuratamente i punti ed i tipi di ancoraggio, mediante l'infissione in parti stabili di
idonei tasselli evitando legature a strutture instabili come camini o ringhiere;

Contenuti specifici del POS

II POS dovra contenere tutte le modalita integrative necessarie per I'esecuzione delle operazioni sopra
descritte, e riportare tutte le schede delle macchine e dei prodotti utilizzati.

Rischio della fase: n 2

Posa Cordonate

Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa & prevista la posa in opera della nuova pavimentazione pedonale.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

- di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

- di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;
Analisi dei rischi
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e
vapori).
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il

pill possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni
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di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico € in prossimita del punto di deposito a
terra in assenza di oscillazione;

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni
effettuate; '

Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e
possedere idoneo coefficiente di sicurezza;

I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali;

Esclusivamente per lavori di breve durata e allo scopo di fornire segnalazione dei lavori
utilizzare nastri segnaletici e paletti in plastica a cono , di colore catarifrangente ,arretrati
opportunamente rispetto alla zona lavorativa;

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per l'esecuzione delle opere

sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
Rischio della fase: n 1 .

Asfaltatura

Descrizione della lavorazione
Nella seguente fase lavorativa & prevista la posa in opera della nuova pavimentazione in asfalto.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione alla presenza:

di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);
di eventuali cantieri relativi alla riqualificazione degli edifici circostanti esistenti;

Particolare attenzione dovra essere posta durante il trasporto del materiale all'interno e all’esterno dell’area di

cantiere.

Analisi dei rischi

Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e

vapori).

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Consentire |'accesso ai mezzi meccanici solo dopo avere controllato che nel campo d'azione
non siano presenti lavoratori;

I manovratori devono prestare la massima attenzione agli addetti e all'ambiente dove operano
contro il rischio di investimento degli uomini e di contatto con altri mezzi operativi nell'area;
Segnalare gli ingombri degli ostacoli fissi, dei cassonetti dei pozzetti e dei chiusini stradali;
Delimitare con parapetti le aperture del terreno;

E’ obbligatorio, nel caso' di uso di sostanze tossiche (asfalto), consultare le relative schede
tossicologiche delle ditte produttrici e, successivamente, formare ed informare i lavoratori sui
rischi specifici che le sostanze comportano e le corrette modalita di utilizzo;

Tenere in cantiere le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati , al fine di rendere, in caso
di emergenza, i soccorsi piu efficaci e tempestivi;

I sistemi di compattazione e vibrofinitura devono presentare i dispositivi di attenuazione delle
vibrazioni a trasmissione diretta;

Il rullo compressore deve essere dotato degli appositi sostegni laterali e posteriori per evitare
la caduta del manovratore;

E’ vietato, durante le opere di finitura ( tombini, marciapiedi..), I'uso dei mezzi di scavo o
movimentazione per lo spostamento dei carichi relativi alle opere di finitura cui sono destinati;
per la movimentazione di tali carichi saranno utilizzati mezzi idonei alla natura, alla forma, al
peso ed all'ingombro del carico;

Sara designato, durante la fase di sollevamento o posa dei carichi di finitura, un addetto alla
sorveglianza dell’'operazione in modo da guidare le fasi e la precisione e che allontani chiunque
risulti estraneo e/o possa essere interessato dalla manovra dall’area di azione della benna,
particolare attenzione sara posta nelle fasi di avviamento ed arresto della macchina.

I lavoratori addetti alle opere di assistenza della stesura del manto devono prestare la
massima attenzione rispetto al rischio di investimento;
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- In prossimita della macchina deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile per le
situazioni di emergenza;
Contenuti specifici del PO
II POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
Rischio della fase: n 1

Realizzazione di nuovi tratti di marciapiede e raccordi a quelli esistenti

Descrizione della lavorazione

Nella seguente fase lavorativa & prevista la realizzazione del nuovo marciapiede e dei raccordi con gli esistenti.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione a:

- alla presenza di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

- presenza del cantiere relativo alla riqualificazione degli edifici esistenti;
Analisi dei rischi
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e
vapori). ’
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Consentire I'accesso ai mezzi meccanici solo dopo avere controllato che .nel campo. d'azione
non siano presenti lavoratori;

- I manovratori devono prestare la massima attenzione agli addetti e all'ambiente dove operano
contro il rischio di investimento degli uomini e di contatto con altri mezzi operativi nell'area;

- Segnalare gli ingombri degli ostacoli fissi, dei cassonetti dei pozzetti e dei chiusini stradali;

- Delimitare con parapetti le aperture del terreno;

- E’ obbligatorio, nel caso di uso di sostanze tossiche, consultare le relative schede
tossicologiche delle ditte produttrici e, successivamente, formare ed informare i lavoratori sui
rischi specifici che le sostanze comportano e le corrette modalita di utilizzo;

- Tenere in cantiere le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati , al fine di rendere, in caso
di emergenza, i soccorsi pil efficaci e tempestivi;

- In prossimita della macchina deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile per le
situazioni di emergenza;

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio della fase: n 1

Verde e Arredo Urbano

Descrizione della lavorazione
Nella seguente lavorazione & prevista la sistemazione delle aree a verde e dell'arredo urbano.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione a:

- alla presenza di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

- presenza del cantiere relativo alla riqualificazione degli edifici esistenti;
Analisi dei rischi
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e
vapori).
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Gli alberi verranno scaricati dal mezzo mediante I'utilizzo del braccio del mezzo stesso;

- L'albero, dopo essere stato opportunamente legato, verra messo a dimora;
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- Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi;

- Evitare la perdita di stabilita e la caduta di materiali fermi o in movimento, per maneggio e
trasporto, mediante una loro corretta disposizione per trattenere la caduta adottando
dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza, forma e dimensioni proporzionate alla
natura delle masse materiali in oggetto;

- Va prestata particolare attenzione al passaggio della fune di trattenuta su spigoli affilati
utilizzando paraspigoli;

- Scegliere accuratamente i punti ed i tipi di ancoraggio evitando legature a strutture instabili
come camini o ringhiere.

Contenuti specifici del POS
Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio della fase: n 1

Realizzazione Segnaletica

Descrizione della lavorazione

Nella seguente lavorazione & prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Dovra sempre essere posta particolare attenzione a:

- alla presenza di persone non addetto ai lavori nella zona circostante il cantiere (residenti);

- presenza del cantiere relativo alla riqualificazione degli edifici esistenti;
Analisi dei rischi
Contusioni, caduta di materiale e di persone dai mezzi meccanici, investimento e schiacciamento da parte dei
mezzi meccanici, ribaltamento dei mezzi meccanici, contatto con attrezzature (tagli, abrasioni), contatto con
organi in movimento, movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, ustioni, danni a carico dell'apparato
uditivo (rumore), danni agli arti superiori (vibrazioni), danni all'apparato respiratorio (polveri, fibre, gas e
vapori). '
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

- Impartire tempestivamente gli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti; '

- E obbligatorio l'uso di scale a mano, trabatelli, ponti su cavalletti e passerelle di lavoro
regolamentari; le scale a mano devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti
di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano lo slittamento o il
rovesciamento;

- Le scale doppie non possono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di catena
di adeguata resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisca I'apertura della scala oltre il
limite prestabilito di sicurezza;

- Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro che richiederebbe I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta
I'operatore;

- Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su scale, gli utensili e le attrezzature non utilizzate
devono essere custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta;

- Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono
essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale;

- Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una
protezione efficace dai rischi;

- Dovranno essere tenute in cantiere tutte le schede dei prodotti utilizzati;

- Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature
manuali (martelli, flessibili, trapani, avvitatori ecc..);

- Eliminare gli utensili difettosi o usurati. Vietare I'uso improprio degli utensili;

Contenuti specifici del POS

Il POS dovra contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per I'esecuzione delle opere
sopra descritta, e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.

Rischio della fase: n 1
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C.7 — RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA
C.7.1 — RISCHIO DI INVESTIMENTO

All'interno delle aree di cantiere potranno circolare piccole e grandi macchine operatici tipo bobcat o
terne: questi dovranno circolare a passo d'uomo. Le macchine operatrici dovranno essere condotte da
personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione del posto di manovra. Dovranno essere
presenti addetti per coordinare le manovre dei mezzi in tutte le fasi in cui la loro esecuzione possa
comportare pericolo per gli altri lavoratori, e durante le operazioni di carico e scarico del materiale.
Dovra essere vietata la presenza di personale nel raggio d’azione delle macchine operatrici. Qualora si
renda necessaria I'occupazione di zone esterne per le attivitd di cantiere, tali zone devono essere
idoneamente delimitate, segnalate ed interdette ai non addetti ai lavori, ed il passaggio dei pedoni

deve essere deviato su percorso alternativo.
C.7.2 — RISCHIO DI RIBALTAMENTO DELLE MACCHINE OPERATRICI

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo
di azione del piccolo escavatore. Il posto di manovra dell'addetto dell’'escavatore, quando questo non
sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. L'area interessata dagli scavi
dovra essere segnalata e delimitata opportunamente. Le macchine operatrici dovranno essere condotte
da personale esperto. Dovra inoltre essere valutata la stabilitd del piano di appoggio delle macchine
operatrici, in particolare durante i lavori in adiacenza a scavi. L‘area interessata dalle lavorazioni dovra
essere segnalata e delimitata opportunamente. L'impresa esecutrice dovra verificare con particolare

cura la stabilita della macchina operatrice prima di iniziare le operazioni.
C.7.3 — RISCHIO DI SEPPELLIMENTO O SPROFONDAMENTO

Non sono previsti scavi a profondita oltre 1,50 m. Al fine di evitare ulteriormente il rischio di
seppellimento durante I'esecuzione degli scavi si dovra:

e mantenere prosciugato lo scavo;
o all'inizio di ogni giornata lavorativa verificare la stabilita del fronte di scavo;
o verificare la possibilita di realizzare una pendenza delle scarpate non superiore a quella di

naturale declivio per quel tipo di terreno;

Il pericolo di seppellimento sara evitato, o quantomeno ridotto-al minimo, con I'adozione di idonee
armature per gli scavi, quali tavole o lamiere posizionate a contrasto e, per gli scavi di entitd minore,
sbadacchiature.

Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in
quanto necessario, in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della
platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
. segnalazioni spostabili con proseguire dello scavo.

Inoltre & vietato costruire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
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C.7.4 — RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

Non sono previste attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad una
altez_za superiore a 2.00 m rispetto ad un piano stabile, con esclusione della sostituzione di armature
stradali per le quali si dovra operare con cesta.

Nel caso si rendesse necessario l'uso di opere provvisionali come trabattelli, castelli di tiro, ecc.,
I'impresa impegnata nell’allestimento, dovra redigere un Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
(Pi.M.U.S.) che dovra essere trasmesso, tramite I’Appaltatore, al CSE almeno dieci giorni prima
dell'inizio delle specifiche lavorazioni.

Tale documentazione dovra essere presente in cantiere, a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori, al momento dell'inizio del montaggio. L'impresa incaricata per gli
allestimenti dovra inoltre garantire che tali interventi (montaggio, smontaggio e trasformazione) siano
effettuati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata secondo quanto previsto del Decreto. Si richiede che I'identificazione
del personale specializzato sia possibile in ogni momento attraverso la verifica congiunta delle tessere
di riconoscimento, di cui devono essere equipaggiati tutti gli addetti e mantenuti sempre in modo
visibile sull'abbigliamento di lavoro, e della verifica di apposito organizational chart sempre presente
degli uffici di cantiere. '

Per quanto riguarda i ponteggi/trabattelli, I'impresa appaltatrice deve seguire le procedure di sicurezza
per il relativo montaggio facendo uso degli idonei DPI anticaduta. Essa deve delimitare e segnalare
a terra le zone in adiacenza al ponteggio, per evitare la presenza di non addetti ai lavori. Deve rendere
inaccessibili le parti di ponteggio in fase di allestimento. I ponteggi non piu utilizzati devono essere resi

inaccessibili.
C.7.5 = RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per
I'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non
utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al
corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in
cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere
una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita. Gli arredi-e le attrezzature
dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da garantire la normale

circolazione delle persone.
C.7.6 — RISCHIO DI PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque
capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
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Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione
delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti,

grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).
C.7.7 — RISCHIO DI SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in
modo da evitare quanto pill possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. I pavimenti
degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da evitare il
rischio di scivolamento e inciampo.

I percorsi pedonali interni ai luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature,
materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare
calzature idonee in relazione all'attivita svolta. Per ogni postazione di lavoro & necessario individuare la
via di fuga piu vicina. Deve altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro. Le vie d'accesso
ai luoghi di lavoro e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le

necessita diurne e notturne.
C.7.8 — RISCHIO DI CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di
opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle
parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cid non risulti possibile deve essere
installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del
caso devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale

pericolo
C.7.9 — RISCHIO DA VIBRAZIONI MECCANICHE

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni
tecniche pit efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.

Per l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008
definisce un valore d'azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi

normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore lavorative.
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Fasciadiappartenenza
(Classi di Rischio)

Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse al sistema,mano-braccio o trasmesse
al corpo intero. Lo stesso decreto consente di compiere la valutazione in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard individuati da studi e
misurazioni effettuati daII’I.S.P.E;S.L., dalle regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori.
Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”
significativo per i lavoratori impegnati, né “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero”. In ogni
caso, i lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata
I'opportunita di adottare la rotazione tra gli operatori.

Il POS delle imprese dovra contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle

vibrazioni con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti.
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C.7.10 — MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non
richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione
del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della
lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivitd di movimentazione manuale deve essere
preceduta ed accompagnata da un‘adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attivitd di movimentazione manuale
(sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da

considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3 del Decreto.
C.7.11 — RISCHIO DA CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO

Il rischio & particolarmente evidente durante le operazioni di carico/scarico dei materiali presso il
deposito di cantiere mentre le altre lavorazioni non comportano il rischio in parola. “

Tali materiali dovranno essere sollevati mediante imbracatura effettuata da personale esperto. La zona
a terra interessata dalle lavorazioni dovra essere adeguatamente delimitata e resa inaccessibile, a cura
dell'impresa affidataria. Inoltre, durante le preliminari attivita di montaggio delle opere provvisionali
dovra essere presente, nelle aree interessate, il solo personale a cid preposto.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno
essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto
risultino mancanti o insufficienti, dovra essere impedito I'accesso involontario alle zone di prevedibile
caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti dovranno, comunque,

fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale.
C.7.12 — RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Non si prevede rischio di annegamento.
C.7.13 - RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili o combustibili, devono
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:
o le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
e non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni
o incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;
e gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche

elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;
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¢ nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile; '
e all'ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essere poste
scritte e segnali che richiamino il pericolo.
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei

dispositivi di protezione individuali.
C.7.14 — RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA

L’esecuzione dei lavori avviene su aree esterne. La programmazione degli interventi potrebbe ricadere
sia nella stagione estive che in quella invernale. In estate ci si trova di fronte alla situazione piu
pericolosa: la combinazione delle temperature stagionali elevate, con la temperatura radiante e con
I'intenso lavoro, possono arrecare rischi per la salute importanti. Pertanto & necessario garantire la
presenza costante di bottiglie di acqua potabile a disposizione dei lavoratori per assicurare un adeguato
assorbimento di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati anche gli aspetti che riguardano
I'organizzazione del lavoro garantendo un’adeguata turnazione del personale. Le imprese esecutrici
dovranno inoltre fornire ai propri lavoratori, DPI adeguati alle condizioni climatiche in cui operano ed
informarli relativamente alle condizioni ambientali che rendono necessaria linterruzione delle
lavorazioni effettuate all’esterno: i lavoratori dovranno utilizzare un idoneo copricapo per la protezione
dalla radiazione solare e il caschetto protettivo dovra essere indossato soltanto durante le lavorazioni
con il possibile rischio di caduta di materiale dall’alto. Nella stagione invernale, occorre tenere conto
che neve, ghiaccio e vento costituiscono i principali fattori di turbativa per I'esecuzione dei lavori. In
aggiunta, la presenza di fulmini espone i lavoratori al pericolo di folgorazione. Si dovra pertanto tenere
sempre presente che, qualora le condizioni meteo-ambientali rendessero pericoloso il proseguimento
delle lavorazioni, queste dovranno essere sospese o si dovranno adottare degli accorgimenti che ne

consentano la prosecuzione in sicurezza (segnaletica, illuminazione, indumenti particolari, ecc...).
C.7.15 — RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Si presenta ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in
prossimita di lavoratori che ne fanno uso. Dovranno essere altresi formulate apposite e dettagliate
istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita civili dovra essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona
tecnica.

Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista).
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare
lI'assenza di usure o abrasioni. Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione
dell'impianto elettrico di cantiere, dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi del D.M.

37/2008, che dovra rilasciare, alla fine di ogni intervento, dichiarazione di conformita dell'impianto
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elettrico e verbali di verifica sui circuiti terminali di collegamento ai rispettivi quadri, dei valori di

resistenza e di terra rilevati.
C.7.16 — RISCHIO PER ESPOSIZIONE AL RUMORE

Si presenta durante l'utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni che avvengono nelle
vicinanze di attrezzature rumorose. Nell’acquisto di nuove attrezzature occorrera prestare particolare
attenzione alla silenziosita d'uso. Le attrezzature dovranno essere correttamente mantenute ed

utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva.

Fascia di appartenenza
{Classi di Rischio)

Classe di Rischio o

Esposizione = 8o dB{A)}

Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere mantenute chiuse
e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura
non potra essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in essere protezioni collettive quali la

delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di
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rumore. Se la rumorosita non é diversamente abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di

protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la

rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

__ misure tecniche organizzative

per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed

organizzative volte a ridurre I’'esposizione al rumore, come previsto:

Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i
lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e I'accesso alle stesse sara
limitato. Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al

rumore;
Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che

emettano il minor rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui

obiettivo e di limitare I'esposizione al rumore;
Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via

aerea, quali schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali

fonoassorbenti;
Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali

sistemi di smorzamento o di isolamento;
Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di

lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso

la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e I'adozione di orari di

lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di

riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sara ridotto a un

livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno

essere allegate ai rispettivi POS.

C.7.17 — PROIEZIONE DI SCHEGGE

In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

C.7.18 — RISCHIO PER ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE E AGENTI CANCEROGENI

Per la previsione e protezione dai rischi derivanti dall'uso di sostanze chimiche e dalla presenza di

agenti biologici si veda il paragrafo D.10

C.7.19 — RISCHIO PER ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Non pertinente con l'intervento in oggetto.
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C.7.20 — RISCHIO PER INALAZIONE DI POLVERI

Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzione di tracce e fori,
perforazioni, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con I'utilizzo di materiali in grana minuta
o0 in polvere oppure fibrosi. Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in
polvere oppure fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la
quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di
lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria. Al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri occorrera
irrorare di acqua le parti oggetto di intervento. Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a

filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.
C.7.21 — RISCHIO PER ESPOSIZIONE A FUMI, NEBBIE, GAS, VAPORI

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili,
dannosi alla salute. Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire che la concentrazione di
inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. Il fatto che si lavori
all'aperto costituisce una diminuzione della concentrazione. Utilizzare maschere' o semimaschere di

protezione adeguate in funzione dell’agente.
C.7.22 — RISCHIO PER ESPOSIZIONE A GETTI, SCHIZZI

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute. In presenza di tali sostanze, devono essere adottati
provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di
intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

C.7.23 — RISCHIO PER ESPOSIZIONE AD OLII MINERALI E DERIVATI

Nelle attivita che richiedono [I'impiego di olii minerali o derivati (es. attivitda di manutenzione
attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto
degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosol durante le fasi
di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti

protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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C.7.24 — RISCHIO PER ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Non pertinente con l'intervento in oggetto.
C.7.25 = RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
Non pertinente con l'intervento in oggetto.
C.7.26 — RISCHIO PER PERSONALE NON ADDETTO, INTERNO ALL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO

Risulta indicato assicurare incontri periodici con il Coordinatore in fase di esecuzione e con il/i
direttore/i di cantiere per attestare la validita delle misure adottate.
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D - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1 — PREMESSA

All'interno dell'area di cantiere si provvedera ad allestire i luoghi di lavori fissi nonché il luogo di
installazione delle attrezzature di cantiere. Si prevede l'installazione di uffici e del servizio igienico nell’area
a nordest ove si realizzera il parcheggio; il cantiere pud essere suddiviso in tre aree successive di
intervento come indicato nel lay out, mirando all’'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza con particolare
riguardo alle operazioni di movimentazione dei carichi. Occorre valutare anche il contesto in cui il cantiere
si inserisce per l'individuazione dei luoghi adatti per essere adibiti a tali occupazioni.

I luoghi utilizzati come servizi sono localizzati in modo da essere raggiungibili attraversando aree non
rischiose del cantiere.

Gli impianti di acqua potabile e di fognatura sono allacciati alle reti comunali.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia d’igiene e
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme della buona tecnica.

Le imprese, in fase esecutiva e su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire la modulistica di
controllo prevista dalla legge.

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni con marca e modello.

Si ritiene inoltre che non vi siano macchine e attrezzature portate da un'impresa e utilizzate da altre: si
prevede, infatti, la totale autonomia di ciascun lavoratore per quanto riguarda gli strumenti di lavoro di sua
competenza, cosa che evitera di ricorrere al prestito di tali strumenti da un'altra impresa presente in quel
momento in cantiere.

Tale operazione, oltre che a rallentare il lavoro dell'impresa cui si sottrarrebbero momentaneamente gli
strumenti di lavoro, potrebbe venire a creare sovrapposizioni e interferenze non previste.

Per maggiori dettagli sull’organizzazione di cantiere si rimanda al cronoprogramma (ALLEGATO 2) e

all’elaborato grafico di lay-out di cantiere (ALLEGATO 1).
D.2 — RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI

L'accesso agli estranei sara consentito soltanto previa riconoscimento ed autorizzazione da parte del
capocantiere nominato dall'Impresa.

L'impresa affidataria dovra fornire al CSE una lista contenente i nominativi di tutti gli addetti alle
lavorazioni. In questa lista dovranno essere elencati anche tutti i lavoratori autonomi eventualmente
impegnati alle lavorazioni, ed i fornitori.

Prima di iniziare i lavori di posa della recinzione I'impresa dovra provvedere alla potatura degli alberi lungo
la mura di confine, secondariamente si dovra provvedere alla delimitazione mediante recinzione in tavole
di legno dell'area di intervento o di deposito.

Gli accessi al cantiere saranno sempre dissuasi da regolare serratura o lucchetto di chiusura, e saranno
fornite delle opportune segnalazioni visive (cartelli) e luminose, come stabilito da normativa vigente (Titolo
V e Allegati da XXIV a XXXII del Decreto).
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Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro
altezza a strisce bianche e rosse trasversali.

Ogni zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare nei casi di materie o sostanze
pericolose, deve essere opportunamente delimitata.

A seguito di eventi che in qualche misura modificano o alterano la configurazione iniziale dell'assito di
cantiere, I'impresa avra I'onere di procedere ad una revisione generale delle recinzioni, assicurandosi della
perfetta efficienza delle stesse per tutta la durata delle lavorazioni.

LImpresa affidataria, in base a proprie scelte di autonoma organizzazione, pud prevedere modifiche e
aggiunte alle precedenti prescrizioni che dovranno comunque essere autorizzate preventivamente dal CSE.
Tutti i lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, lettera u, D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.), che deve essere esposta in modo visibile sull’abbigliamento.

Tutte le operazioni di ingresso e uscita dal cantiere da parte degli operai e dei tecnici dovranno essere
accompagnate da registrazione obbligatoria da effettuarsi in appositi elenchi. Si riterra comunque
responsabile della circolazione e del rispetto delle procedure di registrazione il direttore tecnico
dellimpresa esecutrice. E richiesta la presenza di controllo continuo da parte di personale con mansione
specifica in materia di sicurezza nei cantieri.

E consentita la presenza di solo personale assunto. Non saranno ammesse deroghe da parte del CSE
di personale in corso di assunzione. Qualora nelle visite ispettive eseguite dal CSE si riscontrasse la
presenza di personale non assunto o in corso di assunzione sara allontanato dal cantiere.

Per maggiori dettagli relativamente all'organizzazione di cantiere si rimanda all’elaborato grafico di lay-out

di cantiere (ALLEGATO 1).
D.3 — VIABILITA DI CANTIERE

Vale quanto gia indicato al par. B.2.6.1. A tal proposito si vedano i lay-out di cantiere in ALLEGATO 1

o®

V|ETATO Al fine di evitare l'ingresso di persone estranee nell’area di cantiere, si
prescrive di tenere chiusi gli accessi al cantiere, disponendo anche un

L’ACCESSO segnale di divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
A PERSONE
E MEZZI NON
_ AUTORIZZATI |

1

E proibito I'accesso al cantiere dei non addetti ai lavori.
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D.4 — MODALITA DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

L'area di carico/scarico, come gia piu volte espresso, sara individuata su una zona del giardino in
prossimita dell'area di svolgimento delle lavorazioni. Tutte le operazioni di movimentazione che
prevedono interferenza con |'esterno del cantiere andranno regolamentate con addetto specifico alla
mansione ed equipaggiato in modo da essere sempre riconoscibile nel traffico pedonale e
automobilistico, con funzione di coordinamento alla movimentazione. Si prescrive inoltre che si dovra

garantire precedenza al transito pedonale piuttosto che ai carichi in movimentazione.
D.5 = AREE DI DEPOSITO

_ depositi temporanei: materiali inerti
sara cura dell’Appaltatore verificare in dettaglio il dimensionamento delle aree di deposito,
anche in relazione alle tecniche costruttive ed alle attrezzature effettivamente. adoperate per
la realizzazione delle opere di contratto, e verificare l'idoneitd delle aree preventivate allo
stoccaggio temporaneo e differenziato nel tempo dei materiali e delle attrezzature necessari
ai lavori. Indicativamente si potra utilizzare un assito esterno all’edificio evidenziata nel lay-
out di cantiere all’ALLEGATO 1. Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree
lavorative, costituiscono integrazione al presente PSC e in quanto. tale sono sottoposte
all’approvazione da parte del CSE.

depositi temporanei: materiali di rifiuto
I materiali di rifiuto derivanti da attivita di demolizione e costruzione vengono

temporaneamente accumulati negli spazi di cantiere e poi portati via.
Per altre tipologie di materiali di rifiuto speciali non pericolosi possono essere smaltiti, nel
rispetto delle norme, nel sequente modo:
e autosmaltimento, previa individuazione preventiva della discarica autorizzata;
e conferimento a terzi autorizzati; .
o conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta, previa
stipulazione di apposita convenzione.
L'Appaltatore pud chiedere di modificare la soluzione proposta, garantendo e giustificando la
correttezza del sistema proposto.
In'ogni caso, oltre a sottostare alle norme di carattere generale riportate in precedenza, si
avra cura di;
e convogliare a terra i materiali minuti derivanti dalle lavorazioni;
¢ allontanare i materiali di rifiuto derivanti dalle lavorazioni con apposite attrezzature di
movimentazione meccanizzata dei carichi;
¢ delimitare le aree di deposito e segnalarle con appositi cartelli.
_ depositi temporanei: materiali da costruzione
sara cura dell’Appaltatore calcolare in dettaglio il dimensionamento delle aree, anche in

relazione alle tecniche costruttive effettivamente adoperate per la realizzazione delle opere di
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contratto, e verificare l'idoneita delle aree preventivate allo stoccaggio temporaneo e
differenziato nel tempo dei materiali e dei manufatti necessari ai lavori.

Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree lavorative, costituiscono
integrazione al presente PSC e in quanto tale sono sottoposte all'approvazione da parte del
CSE. In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti regole:

e la costituzione di depositi pericolosi (materiali infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi)
va effettuata nel rispetto della normativa specifica (prevenzione incendi) e delle
indicazioni fornite dal produttore nella scheda tecnica prodotto;

e vanno costituiti depositi omogenei;

e la costituzione dei depositi deve essere effettuata in maniera ordinata, nella
previsione della successione della loro posa in opera;

e |a costituzione di depositi in pile deve essere effettuata in modo tale da evitare crolli
intempestivi;

¢ la costituzione di depositi di materiali orizzontali deve essere fatta curando il
sollevamento da terra e il distanziamento verticale tra i materiali;

I depositi devono essere opportunamente delimitati e segnalati, eventualmente

completamente segregati.

D.5.1 — AREE DI CARICO/SCARICO
Si ricorda che, le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento e di trasporto, quando

non possono essere eseguite a braccia o a mano, devono essere effettuate con l'ausilio di
attrezzature o dispositivi idonei.

Tali operazioni non sono eseguibili manualmente quando le difficolta legate all'operazione possono
tradursi in pericoli per la vita e I'incolumita degli operatori ovvero di terzi.

L'impresa appaltatrice avra l'onere di delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi
equivalenti, consentendo I'accesso solo al personale interessato alla lavorazione. Il materiale di
risulta delle demolizioni, quando non necessario per un successivo riutilizzo, sara trasportato e

smaltito in discarica autorizzata.
D.5.2 — DEPOSITO ATTREZZATURE

L'area di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicati nel’ambito della
recinzione di cantiere. E comunque richiesto che venga individuata l'area da adibire a tale
destinazione nel POS della ditta affidataria.

I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento. I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalita di

stoccaggio e deposito.
D.5.3 — DEPOSITO MATERIALI CON RISCHIO D'INCENDIO O ESPLOSIONE

Gli spazi individuati dallImpresa affidataria a eventuale deposito di materiali infiammabili o
combustibili devono essere opportunamente indicati con segnaletica appropriata e dotati di

estintori idonei per la classe di incendio prevedibile.
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D.5.4 — STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Tutto il materiale di risulta dovra essere in ogni modo allontanato dal cantiere il prima possibile e
trasportato in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio.
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere,

con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

D.6 — SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI

D.6.1 — SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE
Non sono messi a disposizione servizi.
D.6.2 — SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL'IMPRESA PRINCIPALE

Per quanto riguarda il servizio mensa, gli operai usufruiranno di un servizio esterno al cantiere, in
quanto si ritiene possibile che, dati i limitati spazi di cantiere, sia auspicabile che vengano
concordate convenzioni con le strutture ristorative presenti in prossimita del cantiere.

Nel dettaglio I'impresa esecutrice avra l'onere di adibire:

e servizi igienici, contenenti almeno un gabinetto ogni 10 lavoratori ed un lavandino ogni 5
lavoratori, (art 3, ALLEGATO xxiI D.Lgs. 106/2009) dotati di acqua calda; idonei mezzi
detergenti e mezzi per asciugarsi;

e spogliatoi, dotati di armadietti individuali;

Inoltre saranno predisposti pacchetti di medicazione o cassette di pronto soccorso idonei alle
prescrizioni del DM 388 del 15 Luglio 2003. E saranno segnalate con idonei cartelli.

La stessa Impresa affidataria dovra garantire la scrupolosa pulizia di questi ambienti di servizio
per tutto il periodo di attivita del cantiere. Sempre onere dell'Impresa sara la fornitura degli

estintori, in numero idoneo alla gestione delle emergenze.
D.7 — MACCHINE ED ATTREZZATURE
D.7.1 — MACCHINE ED ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE
Non si prevede I'utilizzo di macchine e/o attrezzature messe a disposizione dalla Committenza.
D.7.2 — MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Tutte le macchine e le attrezzature impegnate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di
igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona
tecnica. Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo
per qualsiasi altra attrezzatura. I POS delle imprese esecutrici dovranno integrare le indicazioni

relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le lavorazioni.

D.8 — IMPIANTI DI CANTIERE
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D.8.1 — IMPIANTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE
La committenza consegnera i luoghi dove verranno eseguite le lavorazioni.
D.8.2 — IMPIANTI DA ALLESTIRE A CURA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d‘arte gli impianti elencati, rispettando
le prescrizioni di seguito riportate:
e impianto elettrico
e impianto di terra
in mancanza di impianto di messa a terra, e vietato I'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura
elettrica, prima dell'installazione da parte del tecnico abilitato dell'impianto stesso, con
dichiarazione di conformita e denuncia all’ASL ed all'ISPESL competenti per territorio.
Sara cura dell'Impresa affidataria:
e assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente
un‘illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a seguito
di guasto dell’illuminazione artificiale;
o difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di
materiali;
o richiedere all’Ente erogatore l'installazione di un contatore ad uso cantiere di adeguata

potenza.
D.8.3 — IMPIANTI DI USO COMUNE

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’'uso corretto
degli impianti di impiego comune.
_ Impianto elettrico di cantiere
L'impianto sara realizzato attenendosi alle norme CEI (L. 186/68). L'impresa
L'installatore & tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati
obbligatori previsti, che va conservata in copia in cantiere prima della messa in servizio
dell'impianto stesso. Si richiede verbale delle verifiche sui circuiti terminali di collegamento ai
rispettivi quadri e dei valori di resistenza rilevati.
Si procedera preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei
conduttori e alla stesura degli schemi elettrici.
L'impianto sara costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per
cantieri (ASC) muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle
norme (CEI 17.13/4).
All'interno dei quadri dovra essere custodito lo schema dell'impianto elettrico.
Tutti i componenti dellimpianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad
eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67
(protette contro limmersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno grado di
protezione IP55. k
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Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Is, non inferiore a 30 mA
(CEI 64-8/7 art. 704.471).
Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggera al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2).
Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori
elettrici o per la manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro
saranno del tipo bloccabile in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave
(CEI 64-8/4 art. 462.2).
Tutti i quadri saranno dotati d'interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/4 art. 704.537):

e del tipo a fungo di colore rosso, posto all’esterno per i quadri dotati di sportello

chiudibile a chiave; v

e coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.
Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature
inferiori a zero gradi. '
Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V
tramite trasformatore di sicurezza (SELV).
Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare nei luoghi conduttori
ristretti, saranno alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza
220 - 24 V) oppure saranno protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore
d'isolamento 220 - 220 V).
In alternativa saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.
Sara proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di
sicurezza o quelli alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt. 411.1.4.1. e
413.2.7).
In ogni caso il trasformatore d'isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori dal luogo
conduttore ristretto.
Sono vietate prese multiple ad uso di ciabatte per derivazioni multiple.

_ Impianto di terra (sistema TT)

Si richiede la verifica (con rilascio di verbale) dell'impianto di messa a terra effettuata prima
della messa in esercizio dell'impianto elettrico.
Limpianto di terra deve essere unico e sara realizzato all'atto dell'installazione degli
apparecchi elettrici. L'impianto di terra avra lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a
tutte le masse e le masse estranée. Esso sara coordinato con l'interruttore generale posto a
protezione dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt,
espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale
d'intervento o di regolazione (I, in Ampére) dello stesso interruttore generale.
Il numero dei dispersori di terra sara calcolato in modo tale che n = R/R;, dove R & la
resistenza del singolo dispersore in funzione della resistivita (in Ohm m) del terreno in cui
vengono infissi ed R; la resistenza di terra (valutata con I'espressione precedente).
I picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze.
I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di

terra delle scariche atmosferiche.
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La sezione minima dei conduttori di protezione (S,;) sara determinata in funzione della

sezione del conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella:

* 5 =S per S minore o uguale di 16 mm?
* Sp=16 per S compreso tra 16 e 35 mm?
* 5,=85/2 per S maggiore di 35 mm?

La sezione minima del conduttore di terra sara:
* determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo
di 16 mm? se isolato e direttamente interrato;
* determinata dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro un
tubo in PVC pesante; )
* determinata dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mm?,
in rame, o 50 mm?, in ferro zincato, se nudo e direttamente interrato.
Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentino una resistenza verso
terra inferiore a 200 Ohm.
Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la
corrosione (CEI 64-12 art. 3.6).
_ Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
In cantiere l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sara realizzato per le
strutture metalliche, le opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli
dimensioni (art. 39 DPR 547/55).
In base alla norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali N¢
sia maggiore di Ne, con Nr numero di fulmini che statisticamente pud colpire la struttura nella
zona di ubicazione del cantiere e Ng numero di fulmini ammessi, in relazione-al danno medio
che il fulmine puo determinare.
Se N¢ & minore o uguale a N, la struttura non sara dotata di impianto di protezione e sara
considerata autoprotetta.
I dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di

terra per la protezione contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01).
D.9 — SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.106/2009 in particolare
per tipo e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs.
106/2009. Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai
lavoratori che non conoscono la lingua italiana.

In cantiere sono da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli, sara poi cura dell'impresa la loro

collocazione anche in base alla conformazione e alle attrezzature, mezzi e macchine impiegate:
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all'ingresso pedonabile del cantiere

)
VIETATO L AGCESSQ
AFNON ADDETT
A1 LAVORE
“ H’! mw R M”

e g

divieto di accesso ai non addetti, obbligo di
uso delle scarpe antinfortunistiche, del casco
protettivo e dei guanti, di avvertimento di

caduta negli scavi, di carichi sospesi

L aj .|| —neiluoghi in cui esistono specifici pericoli

obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, in relazione alle necessita

__in prossimita dei ponteggi

cartello di avvertimento di carichi sospesi

_ in prossimita dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate

A ®

VIETATO SPEGNERE
CON&DOUA

__ presso i ponteggi/trabattelli

1
|
|
|
|
|
|
|

KON GEYTARE i ] RONSAURE O SCENDERE |
MAYERIAL DAI PONTEGO! ¢ ]A_ES TERND DE§ POV 1—»(»,;

__in prossimita delle macchine

cartello di avvertimento di tensione elettrica
pericolosa (triangolare giallo) e di divieto di

spegnere con acqua (circolare rosso)

cartelli di divieto di gettare materiali dall’alto e
di salire e scendere dai ponteggi/trabattelli

senza l'uso della scala;
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cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, divieto di eseguire manutenzioni
con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza, divieto di
avvicinarsi alle macchine con indumenti svolazzanti, cartelli specifici sulle norme di sicurezza

delle macchine;

NOWRMUOVERELE | | VIETATOL'USO

| VIETATO CPERARE | PROTEZONIE | DISPOSMVI | AUE PERSONE VIETATO SCSTARE
|SU ORGANIIN NOTO: | msomEm | NON AUTORIZZATE | | SOTTOLEFCRCHE

__in tutti i luoghi in cui ci puo essere pericolo di incendio

divieto di usare fiamme libere
VIETATO |
vusont |
| FAMME 1BERE |

__in piu punti del cantiere

cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli

imbragatori ed il codice di segnalazione delle

manovre per la movimentazione dei carichi
__sui locali adibiti ad uso cantiere

cartelli riportanti la destinazione d'uso dei

locali e lo schema dei numeri di telefono utili

per emergenze

__in prossimita della zona dove & ubicato il pacchetto o la cassetta di medicazione

estratto delle procedure per il primo soccorso

|
!
|

| SOCCORSO .

PRONTO

_ nei luoghi dove sono ubicati gli estintori

. cartello di identificazione dell’estintore
R

_ presso il box uffici o in altro luogo ben visibile
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cartello riportante i numeri utili per
lintervento  dei  Vigili  del Fuoco e

dell'ambulanza

_lungo le vie di esodo

cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le uscite di emergenza

D.10 — SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

D.10.1 SOSTANZE E PREPARATI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE

Non pertinente.

D.10.2 SOSTANZE E PREPARATI DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo
le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze pil significative
dovranno essere tenute sotto controllo,.-a cura dei Referenti delle imprese.
L'elenco non esaustivo delle sostanze significative utilizzate dalle imprese & quello di seguito
riportato:

e malte;

e colle e resine;
Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

D.11 - GESTIONE DELL'EMERGENZA

D.11.1 — INDICAZIONI GENERALI

Sara cura dell'impresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza,
avvalendosi di idoneo personale addetto. L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i
lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di
emergenza; dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai
numeri telefonici dei soccorsi esterni.

D.11.2 — ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi,
sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C)

in base alla tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In
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funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il
primo soccorso:
e perigruppi AeB:
e cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato
1 del decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di
lavoro;
e mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
¢ per il gruppo C:
e pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato II
del decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di
lavoro;
e mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori
occupati e dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile e
adeguatamente segnalato con cartello.
L'impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso
durante l'intero svolgimento dell’'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.
L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di
pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di

appartenenza dell'impresa.
D.11.3 — PREVENZIONE INCENDI

In cantiere, in considerazione delle lavorazioni previste, saranno presenti materiali inflammabili e
combustibili. Le principali fonti di rischio che si possono avere sono cosi schematizzabili:

e operazioni di saldatura;
e impianti elettrici.

Nell'ambito del cantiere, i luoghi in cui il pericolo d’incendio & pil elevato, sono i seguenti:

e depositi di solidi combustibili (guaine, materiali plastici in genere);
e impianti elettrici provvisori e di illuminazione con lampade non elettriche;
e depositi di materiali di risulta (imballi in legno, in cartone; in materiale plastico, ecc...);

Quale presidio antincendio disponibile presso le aree di cantiere, dovra essere predisposto, a cura
dellimpresa affidataria, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello,
un estintore a polvere di capacita estinguente almeno pari a 34A 233BC. Durante |'esecuzione di
eventuali lavorazioni in cui & latente il pericolo di incendio, l'impresa appaltatrice assicurera
comunqgue la presenza di un estintore a polvere presso la zona di attivita.

L'impresa appaltatrice garantira la presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante
I'intero svolgimento dell'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.
L’'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso
conforme al D.M. 10.03.1998 (art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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D.11.4 — EVACUAZIONE

Devono essere definite, a cura dell'impresa esecutrice e dettagliate nello specifico POS, misure
che consentano ai lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non pud essere evitato,
di cessare la loro attivita, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di
lavoro.

Viste le attivita che si svolgono nel cantiere, non si richiedono particolari misure di evacuazione.
In ogni caso, qualora si presenti la necessita della gestione dell’lemergenza causata da
determinazioni non direttamente imputabili alle opere oggetto del presente PSC, occorrera riferirsi
agli addetti alla gestione delle emergenze adeguatamente formato secondo i contenuti del

Decreto.

D.11.5 — PROCEDURE DI EMERGENZA

Ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell’allegato XV del D.Lgs. 106/2009 si rende necessaria la
presenza di un mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste
sul territorio al servizio di PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI. In cantiere dovra, dunque,

essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno le seguenti informazioni:

Ente

Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco t

Ospedale All'Angelo
Pronto Soccorso t

In situazioni di emergenza (incendio, infortunio, calamita, ecc...) il lavoratore dovra chiamare
l'addetto all'emergenza che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza

dell’addetto all’'emergenza il lavoratore potra attivare la procedura sotto elencata.

__in caso di incendio:
e chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115; y
e rispondere con calma alle domande dell’'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
e indirizzo e telefono del cantiere;
e informazioni sull'incendio;
e non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore;

o attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.
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__in caso di infortunio o malore:
e chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118
e rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiedera: |
e cognome e nome
e indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci
e tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
e conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe presentarsi la necessita di
essere richiamati.
e seguire i consigli dell’'operatore della Centrale Operativa 118.
e osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire;
e prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.);
e incoraggiare e rassicurare il paziente; _
e inviare, se del caso, una persona ad attendere I'ambulanza in un luogo facilmente
individuabile;

o assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

E - INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI
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Ai sensi del punto 2.3 dell’ Allegato XV del D. Lgs. 106/09 (“I/ coordinatore per la progettazione
effettué l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una
stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei
lavori*) ed in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene uno specifico allegato
denominato "CRONOPROGRAMMA DI LAVORI” riportante le prescrizioni operative per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali
prescrizioni; nel caso di rischi di interferenza non eliminabili, sono indicate le misure preventive e
protettive e gli eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi, atti a ridurre al minimo tali
rischi (ALLEGATO 2). I lavoratori addetti alle fasi interferenti dovranno essere informati adeguatamente
mediante le previste azioni di coordinamento da parte del responsabile in fase di esecuzione. In
questo capitolo per maggior chiarezza sono riassunte le piu significative misure di prevenzione e

protezione per rischi derivanti da situazioni d'interferenza.
E.1 — SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

I lavori oggetto del presente documento sono programmati nella successione di sottocantieri (o fasi
lavorative) come gia espresso nel par. C.2.

Le interferenze individuate nel Cronopfogramma dei lavori hanno carattere temporale e non spaziale,
dal momento che le lavorazioni si succederanno in tratti diversi dell’area di intervento e che esse,

nella medesima area, sono successive |'una all’altra.
E.2 — MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA RIDUZIONE DELLE INTERFERENZE

Al fine di evitare interferenze, si prescrive di evitare la compresenza di piu attivita nella medesima
zona (sfalsamento spaziale e temporale). Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con
anticipo di almeno 7 giorni, al CSE, eventuali nuove lavorazioni non previste nel presente PSC. Le
imprese esecutrici dovranno tener conto che:
e tutte le macchine ed attrezzature presenti sono ad utilizzo esclusivo dell'impresa appaltatrice;
e in assenza di lettera di affidamento, ciascuna impresa dovra utilizzare in cantiere solo
macchine ed attrezzature proprie;
e ciascuna impresa potra derivare propri quadretti di cantiere a norma solo a partire dal quadro
elettrico generale.
Le imprese impiantistiche dovranno:
e evitare di procedere alla posa di tubi in zone prossime o sottostanti a quelle occupate da altre
imprese;
e disporre in ordine i cavi dopo il loro utilizzo e di non lasciarli sparsi sul pavimento;
e evitare il passaggio nella zona antistante alla facciata occupata dal ponteggio, o accedervi
solo dopo aver avvertito I'impresa edile.
Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell’ingresso in
.cantiere di eventuali subappaltatori.
Qualora in corso d‘opera si verificassero interferenze non previste, le stesse, dovranno essere

preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.
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E.2.1 — DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

I dispositivi di protezione individuale (DPI) ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali. Tale ruolo viene altresi ribadito dalla legge quando fa
preciso obbligo al lavoratore di usarli, nonché al preposto di esigerne I'uso da parte dei lavoratori
stessi. Essi sono necessari per evitare o ridurre i dati conseguenti ad eventuali eventi accidentali
(es. elmetto) o per tutelare l'operatore dall’azione nociva di agenti dannosi usati nell’attivita
lavorativa. I seguenti DPI sono da considerare non esaustivi per tutte le situazioni rischiose
ipotizzabili in cantiere, per cui questi sono affiancati dalle protezioni collettive apprestate
dall'Impresa Principale.
I lavoratori dovranno essere muniti di una dotazione di base costituita da:

e vestiario personale;

e protezione dei piedi con calzature di sicurezza;

e protezione del capo a mezzo casco;

e protezione delle mani con guanti aventi le caratteristiche protettive adeguate alla

lavorazione svolta;

e protezione dell’'udito con inserti auricolari (tappi) o cuffie;

e  protezione degli occhi per mezzo di occhiali o0 maschere;

e maschera antipolvere con filtri idonei alla specifica lavorazione;
Se a seguito di visite ispettive del CSE i lavoratori non saranno equipaggiati dei DPI previsti per la
particolare attivita lavorativa in cui sono impegnati, essi saranno allontanati immediatamente dal
cantiere.
Inoltre, sara compito delle varie imprese dotare le proprie maestranze di tutti i DPI specifici per le
lavorazioni ad esse affidate. Nel caso specifico, per le lavorazioni a contatto con sostanze
fnquinanti, I'impresa dovra dotare gli addetti ai lavori di specifico vestiario di protezione. Sara cura
delle Imprese esecutrici elencare, nel proprio POS, i DPI che verranno utilizzati per le singole

lavorazioni previste per il cantiere specifico.
E.2.2 —AZIONI DI COORDINAMENTO

Non si evidenziano problemi di sovrapposizione tra lavorazioni diverse relative al progetto in
oggetto. Tutte le imprese partecipanti e i lavoratori autonomi coinvolti devono:

e partecipare alle riunioni indette dal CSE;

e assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure indicate nel presente Piano.
Tali riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente Piano e costituiscono fase
fondamentale per assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La
convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & compito del CSE che ha facolta di indire
tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita. La convocazione alle riunioni di
coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. I
convocati delle imprese sono obbligati a partecipare in ‘seguito a segnalazione al Committente di

inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano. Le riunioni di coordinamento sono da
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fare ogni qual volta se ne rende necessario, per esempio prima dell’inizio di attivita che richiedono
particolari attenzioni, al verificarsi di situazioni particolari, alla modifica dei PSC.
Queste vengono convocate dal CSE e devono partecipare:

e l'impresa affidataria;

e |le imprese sub-appaltatrici

e i lavoratori autonomi
Durante tali riunioni si effettua I'analisi:

o delle procedure particolari da attuare

« della verifica del PSC e dei POS

e delle nuove procedure concordate

e varie ed eventuali
Il CSE ha la facolta di indire riunioni aggiuntive in relazione dell’landamento dei lavori, per I'entrata
in cantiere di huove imprese e/o lavoratori autonomi o per situazioni particolari che le richiedono.
Di queste riunioni verra stilato apposito verbale che costituira integrazione al presente PSC e che
dovra, pertanto, essere conservato in cantiere. Si ricorda che & obbligo dei soggetti invitati

partecipare alle riunioni di coordinamento.

F - COSTI
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F.1 — CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4
dell’allegato XV del D.Lgs. 106/2009 (correttivo del D.Lgs. 81/2008). Per la loro stima sono stati
adottati i seguenti criteri:

e per cido che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal
costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai
requisiti di legge;

e per cido che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si & fatto ricorso ai noli e,
quando cid non € stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili

riutilizzi.
F.2 — STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza saranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i
seguenti oneri:
o degli apprestamenti previsti nel presente PSC;
o delle misure preventiva e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel PSC;
e degli impianti di terra, degli impianti antincendio,
e dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
o degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
e delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Tale stima é stata eseguita in modo analitico per voce singola, a corpo e a misura.
I prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al Prezzario 2014 del Comune di Venezia. Ove non
applicabili i precedenti, si & provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi desunte
da indagini di mercato.
I costi, valutati complessivamente in € 4.836,01 non sono soggetti a ribasso d’asta.
Il presente piano di sicurezza, come previsto dalla normativa, deve essere attentamente valutato
dall'Impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori.
L'Impresa stessa, in base a proprie scelte di autonoma organizzazione, ne pud prevedere modifiche e
aggiunte inerenti che dovranno essere autorizzate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione.
Tale importo, nello specifico, viene riconosciuto dall'Impresa congruente con tutti gli oneri per la
sicurezza necessari alla realizzazione dell'opera in conformita alla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008
e smi). Si ricorda che, «in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti
e le altre attivita di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l;impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza» (art. 97, comma 3-
bis, D.Lgs. 81/08 integrato e corretto con D.Lgs. 106/09).
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F.2.1 — STIMA ONERI SICUREZZA

Si rimanda al computo degli oneri allegato.

G - PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.
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Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici
a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC
che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l'obbligo di trasmettere gli

aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).
G.1 — PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle
imprese subafﬁc_jatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle
imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dellimpresa affidataria
per ogni eventuale danno derivato.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all'interno del cantiere. Alle imprese appaltatrici competono i seguenti
obblighi:
e consultare il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell'accettazione
del presente PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso;
e comunicare prima dell'inizio dei lavori al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione i
nominativi dei propri subappaltatori;
e fornire ai propri eventuali subappaltatori:
e comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere allo
stesso;
e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire, tra
I'altro, lI'adempimento del primo punto del presente elenco da parte delle imprese
subappaltatrici;
e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico — organizzativo;
e le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed-individuale messe a disposizione;
e verificare che i propri eventuali subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque
10 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione di cui al paragrafo G.7;
e fornire collaborazione al Coordinatore in fase di Esecuzione per l'attuazione di quanto previsto

dal presente PSC.
G.2 — PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC
e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per

|'attuazione delle azioni di coordinamento.

‘G.3 — PRESCRIZIONE PER TUTTE LE IMPRESE
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Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

e consultare il proprio RLS prima dell'accettazione del presente Piano e delle modifiche
significative apportate allo stesso (articolo 102, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);

e comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite
I'impresa affidataria; "

e fornire ai propri subappaltatori:

e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra
I'altro I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici (articolo 101,
comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);

e comunicazione del nominativo del CSE;

¢ |'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

¢ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

e recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE previo verifica e congruita ;

e convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo
diversa indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori
indistintamente;

¢ informare preventivamente il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori;

o fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC; '

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute
nel presente PSC.

In particolare, le imprese devono informare i propri subappaltatori e i propri fornitori dei rischi
specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in
tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di
quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono alle imprese affidatarie,
prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. Queste dovranno, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, trasmetterlo al CSE. I lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette
verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione (art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.). Solo dopo l'autorizzazione del CSE,
I'impresa potra iniziare la lavorazione.

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. Qualsiasi variazione,
richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma
lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non
comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:

¢ comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

e comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 5 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni
non previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

o fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con
i lavoratori autonomi;

e garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;
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trasmettere al CSE almeno 4 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione

delle necessita delle singole fasi lavorative; '

assicurare:

e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

e idonee e sicure postazioni di lavoro;

e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

e il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in

caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro,

ecc.);

nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le

generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del

Decreto).

G.4 — PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in

servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che

possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature

impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e

mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti; inoltre, va tenuta presso gli uffici del

cantiere, a cura del Referente di ciascun’impresa, la seguente documentazione:

indicazione dei livelli sonori delle macchine e attrezzature che saranno .impiegate dedotti
dall'applicazione del Decreto; .

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto div omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore
a 200 Kag;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi;

dichiarazione di conformita legge 46/90 per l'impianto elettrico di cantiere;

denuncia all'ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra;

copia delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose che saranno utilizzate in cantiere;

libretti d'uso e manutenzione delle macchine.

G.5 — PRESCRIZIONI PER L’'USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE
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Al fine di gestire le interferenze tra le lavorazioni, si dovra istruire le maestranze secondo quanto

disposto dal CSE a seguito di riunione di coordinamento con le Imprese secondo le modalita espresse

al paragrafo E.2.2.

G.6 — DPI, E SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra

riportare il nominativo del medico competente. In caso l'attivitd non sia soggetta a sorveglianza

sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

Sara onere dell'Impresa esecutrice fornire agli operatori gli idonei DPC e DPI, nonché la formazione

ed informazione relativi ai rischi che comportano ogni singola lavorazione inerente l'oggetto del

presente PSC. Il POS dovra riportare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai

lavoratori e le modalita di consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI

devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive

modificazioni e integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai

lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3° cat. & obbligatorio anche I'addestramento).

G.7 — DOCUMENTAZIONE

G.7.1 — DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per

legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue

subappaltatrici la seguente documentazione:

piano operativo di sicurezza (POS);

copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;

dichiarazione in originale di cui all’art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita
Contributiva), di cui al D.M. 24.10.2007;

nomina del referente;

informazione sui subappaltatori;

dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;
dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

dichiarazione del RLS di presa visione del piano;

affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, la trasmissione della documentazione richiesta al

CSE avverra tramite I'impresa affidataria.

L'Impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica

preliminare trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il

territorio a cura del Committente o del RDL. Deve inoltre, essere tenuta in cantiere, a cura del

referente di ciascuna impresa, la copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

G.7.2 — DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
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Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

e indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che saranno impiegate;

e comunicazione agli uffici provinciali dell’lA.R.P.A. territorialmente competente
dell'installazione degli apparecchi di sollevamento;

e copia della richiesta all'ISPESL dell'omologazione degli apparecchi di sollevamento
immessi in commercio prima del 21/09/1996;

e libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di

. portata superiore a 200 kg;

o verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

o verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
kg;

e attestazione del costruttore per i ganci;

e dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

e libretto degli apparecchi a pressione;

e piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (Pi.M.U.S.), redatto per mezzo di persona
competente;

e copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata
da schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

e progetto del ponteggio per opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza
superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

e programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in
quota mediante funi; ‘

¢ dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per l'impianto elettrico di cantiere redatta
da ditta installatrice abilitata;

e denuncia all’ASL e all'ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle
scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);

e copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte
di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e
all'ISPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

e libretti d'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE
G.8 — DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera ¢ del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione
sono previste riunioni fra le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni sono prerogativa del CSE. La convocazione
delle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
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comunicazione verbale o telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a
partecipare. .
La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase

operativa.
G.8.1 — RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

Ha luogo prima dell’'apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS .
ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del
PSC ed alla verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione
con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali
figure particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di

ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.
G.8.2 — RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIA

La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione
all'andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e
verificare I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre

situazioni particolari, il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.
G.8.3 — RIUNIONE DI COORDINAMENTO IN CASO DI INGRESSO IN CANTIERE DI NUOVE IMPRESE

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile
comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la
facolta di indire una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l'altro, individuate
anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le
relative misure. Sara obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a

tali misure.

G.9 — DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltd del RLS formulare proposte
di modifica ai contenuti del piano (art. 102 del Decreto). ’

Inoltre ciascuna impresa & tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto

previsto nel PSC e/o nel POS.
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G. 10 - REQUISITI MINIMI DEL POS

Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del D. Lgs. 106/2009.
Il POS & redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96,
comma 1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti
elementi:
‘e [ dati identificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:
a. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
b. la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai
lavoratori autonomi subaffidatari;

¢. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale;
il nominativo del medico competente ove previsto;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

Q@ >0 a

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

e e specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall’impresa esecutrice;

o la descrizione dell‘attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

e |'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e ['elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

s ['esito del rapporto di valutazione del rumore;

e lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC, adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

e |e procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

e [|'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

e Ja documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE nei tempi di legge e descritti al paragrafo G.3.
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FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n. 75 pagine numerate in progressione compresi gli allegati di cui in
.premessa. Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua

parte.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Imprese Legale rappresentante Referente

nome € cognome nome € cognome

tlmbrO ........................ e e

timbro

firma
nome e cognome
timbro e e
firma
timbro
timbro
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ALLEGATO 1

LAY-OUT DI CANTIERE
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ALLEGATO 2

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA FORNACE PERTINENZA ERP - COLLEGAMENTO TRA VIA FORNACE E VIA SQUERO
(C.1. 10004/1)

Cronoprogramma
goml . 2908389938882 E8 188
~ progressivi i ] .
Attivita giorni previsti
Esecuzione
fase 1 3
Allestimento Del Cantiere 5
Demolizione Pavimentazioni esistenti 5
Lievo Illuminazione Esistente 5 : _’!
Scarificazione Strada 5 |
Scavo Di Sbancamento 10
Spostamento Pozzetti, Cavidotti, Caditoie 5 i
Predisposizione Impianto Idraulico e Elettrico 5 j]
Predisposizione Impianto Di Illumindzione : 5
Formaczione Sottofondo 5 1 ;
Getto In Cls 5 } B
Posa Pavimeniazione In Sassi 5 »
Formazione Aiuole Verdi ) 5) i &l
j
Montaggio Corpi Illuminanti 5 ‘
Fase 2 T
Sottofondi 15 f
Posa Cordonate 10 |
Regli::q:ione di nuovi tratti di marciapiede e raccordi a quelli 10 ;
esistenti
illuminazione pubblica 5
Asfaltatura 5 ‘
Realizzazione Segnaletica 5 ; _E}
Fase 3
Verde e Arredo Urbano 5 i
i 1
Tempo complessivo dell'intervento 90 1 : %
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ALLEGATO 3

CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
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Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

u.M.

Quantita

|
| Prezzo Unitario ;

in Euro

IMPORTO
in Euro

P6.1. 7. 1

P6.1. 7.2

P6.3. 1. 4

P6.3. 2. 4

P6.3. 5. 1

P6.3. 6. 1

Formazione di recinzione cieca in
pannelli di legno pari a due metri esterna
sostenuta da tubolari metallici zincati
completa di controventi e blocchi di cls di
base, cartellonistica e illuminazione.
Trasporto, installazione, smontaggio e
ritiro al termine dei lavori

Per il primo mese

Formazione di recinzione cieca in
pannelli di legno pari a due metri esterna
sostenuta da tubolari metallici zincati
completa di controventi e blocchi di cls di
base, cartellonistica e illuminazione.
Trasporto, installazione, smontaggio e
ritiro al termine dei lavori

Per ogni mese successivo

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera zincata
con isolante, pavimento, infissi, impianto
elettrico, completo di vaso, lavabo e
boiler, posato a terra su basamento
predisposto, di dimensioni - per il primo
mese :
Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con
vasi a sedere

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
servizi igienici con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti- sandwich in lamiera zincata
con isolante, pavimento, infissi, impianto
elettrico, completo di vaso, lavabo e
boiler, posato a terra su basamento
predisposto, di dimensioni - per ogni
mese successivo

Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con
vasi a sedere

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per
vari servizi (infermeria, mensa,
guardiola, ecc.) con struttura in acciaio,
tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti- sandwich in lamiera zincata
con isolante, pavimento, infissi, impianto
elettrico, posato a terra su basamento
predisposto - per il primo mese
Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700

Trasporto, in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di- box prefabbricati -per
vari servizi (infermeria, mensa,

posa

m2

mZm
ese

cad

cad-
mese

cad

360,00

- 720,00

1,00

2,00

1,00

4,07

0,60

154,57

58,24

272,84

a riportare

1.465,2

432,0

154,6

116,5

272,8

2.441.1
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Codice

Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

10

11

12

13

14

15

P6.

P6.

P6.

P6.

P6.

P6.

P6.

P6.

P6.

| guardiola, ecc.) con struttura in acciaio,

5.1. 1

5. 4.1

| tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera zincata |
con isolante, pavimento, infissi, impianto |
elettrico, posato a terra su basamento |

predisposto - per ogni mese successivo
Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700

Posa in opera di pozzetti in cemento per
impianti di messa a terra completo di
coperchio

Posa di pozzetti in cemento per impianti
di messa a terra

Fornitura e posa di dispersore di terra in
profilato d'acciaio a croce (50x50x5mm)
Dispersore in acciaio | =2 m

Fornitura e posa di corda in rame nuda
50 mmgq (filo elementare diam.1,8 mm)
per il collegamento di gru, ponteggi, ecc.
per protezione scariche atmosferiche e/o
equipotenzialita

Sezione 50 mmq

Fornitura e posa di cavo unipolare in
rame rivestito - NO7V-K per |l
collegamento dei dispersori e di
eventuali masse metalliche

Sezione 25 mmq

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di quadro elettrico da
cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
Quadro elettrico da cantiere tipo ASC
(Norme CEI 17-13/4)

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di quadro di
distribuzione (IP55)

Con 4 prese

Installazione di apparecchi di
segnalazione a bassa tensione per
delimitazioni e recinzioni di cantiere con
lampade a 6-12 V

Corpo illuminante IP 65

Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubo per il convogliamento di acque
potabili in polietilene ad alta densita con
superficie liscia per condotte interrate
Diametro esterno mm 16

Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla, manometro

cad-
mese

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,00

1,00

1,00

3,00

25,00

1,00

1,00

8,00

5,00

riporto

130,09

38,35

32,12

4,93

2,63

661,34

272,06

19,33

3,62

a riportare

24411

260,2

38,4

32,1

14,8

63,3

661,3

272,1

154,6

17,6

3.9554
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N. cotieE - | DESCRIZIONE DEI LAVORI ' | UM.  Quantits | Prezzo Unitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi | ‘ in Euro in Euro
] |
: j riporto l 3.955,4
\ ;
indicazione di carica e con supporto a ‘
muro - per ogni mese successivo
Da 6 Kg classe di fuoco 21A 113BC
cad- 6,00 3,73 22,4
mese
16 P6.9. 1. 1 Cartelli di divieto rettangolari in alluminio
Dimensioni mm 333 x 125. Distanza
massima di lettura m 4
cad 2,00 3,81 7,6
17 P6.9. 2. 1 Cartelli di pericolo rettangolari in
alluminio
Dimensioni mm 333 x 125. Distanza
massima di lettura m 4
cad 2,00 3,75 7.5
18 P6.9. 3. 1 Cartelli di obbligo rettangolari in
alluminio
Dimensioni mm 125 x 333. Distanza
massima di lettura m 4
cad 2,00 3,75 7,5
19 P6.9. 5. 3 Cartelli antincendio quadrati in alluminio
Dimensioni mm 250 x 250
cad 2,00 3,81 7,6
20 P6.10. 1. 1 Cartelli rettangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
Dimensioni mm 600 x 400
cad- 9,00 3,73 33,6
mese
21 P6.10. 3. 1 Cartelli circolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
Diametro mm 600
cad- 9,00 4,20 37,8
mese
22 P6.10. 4. 1 Cartelli triangolari per cantieri stradali in
lamiera scatolata 10/10
Dimensioni lato mm 600
cad- 9,00 4,20 37,8
mese
23 P6.10. 5. 1 Base di sostegno circolare mobile per
tubo, diametro mm 48 e base diametro
mm 500
Base circolare mobile
cad: 36,00 2,82 101,5
mese
24 P6.21. 1. 1 Valigetta con materiale di pronto
soccorso dotata di supporto per attacco
a parete per interventi sul luogo di lavoro
Fino 6 persone dim. mm 320 x 220 x 125
cad- 3,00 65,02 1951
mese
25 P6.24. 2. 1 Riunioni di coordinamento alla presenza
dei responsabili per le imprese
Con due responsabili per le imprese,
durata 1 ora
h 6,00 55,57 3334
26 M NO.7. 4 Castello elevatore o piattaforma mobile,
della portata di 500 kg, compreso il
consumo di energia elettrica
| ora 24,00 3,70| 88,8
a riportare 4.836,0
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- Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI 'UM.| Quantita | PrezzoUnitario|  IMPORTO
Elenco Prezzi | in Euro in Euro
riporto 4.836,0

TOTALE LAVORI

4.836,0




