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ACCORDO DI PROGRAMMA

tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto -

 Comune di Venezia - Autorità Portuale di Venezia

per la riconversione e riqualificazione industriale

dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera

progetto infrastrutturale n. 09

Viabilità di accesso alla Macroisola

Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)

NOTEAPVERE

Scala

N° TAV

DATA

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Progettisti

Comune di Venezia

Direzione

Lavori Pubblici

REVISIONE

Via Belvedere 8/10
30035 - Mirano (VE)
tel. +39 041 5785711
fax. +39 041 5785711
www.fm-ingegneria.com
stradavega@fm-ingegneria.com

Via Squero, 12
35043 Monselice (PD)
tel. +39 042 9787111
fax. +39 042 9787105
www.net-italia.com
info@netspa.com

Via Galileo Ferraris, 14A

30175 Marghera (VE)

tel. +39 041 5060842

fax. +39 041 506 9373

www.gvassociati.com

info@gvassociati.com

Via Tiepolo, 8

31027 Spresiano (TV)

tel. +39 042 2887031

fax. +39 042 2889589

www.gtgeo.it

info@gtgeo.it

ing. Tommaso Tassi

ing. Stefano Susani

ing. Simone Carraro

ing. Alberto Giovannini

dott. Claudio Galli

ing. Simone Agrondi

Galleria Spagna 35 - Torre B
35127 Padova (PD)
tel. +39 049 8646799
fax. +39 049 605473
www.sogen.it
info@sogen.it

-

EMISSIONESATTMZ16/01/2018A

W.01

B 23/03/2018 MZ TT SA                                REVISIONE PER VALIDAZIONE

CAPITOLATI E PREZZI

Cronoprogramma dei lavori



ID Nome attività Durata

1 VIABILITA' DI ACCESSO ALLA MACROISOLA 965 g

2

3 FASE 1 (OPERE NON COMPRESE NELL'APPALTO) 0 g

4 Demolizione Bar e relative fondazioni 0 g

5 Rimozione alberi interferenti con il nuovo binario 0 g

6 Demolizione recinzioni e pavimentazioni interferenti con il nuovo binario 0 g

7 Demolizione binari esistenti 0 g

8 Bonifica bellica sedime nuovo binario 0 g

9

10 FASE 2 (OPERE NON COMPRESE NELL'APPALTO) 0 g

11 Nuovo muro in c.a. parallelo al nuovo binario 0 g

12 Predisposizione controtubo e pozzetti per nuova condotta acquedotto Veritas 0 g

13 Realizzazione nuovo binario e relative finiture e impianti 0 g

14

15 FASE 3 65 g

16 Installazione recinzioni di cantiere 5 g

17 Completamento demolizioni muri di recinzioni e pavimentazioni 15 g

18 Completamento rimozione alberi 15 g

19 Rimozione edicola e trasporto al deposito comunale 15 g

20 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 15 g

21 Acquedotto industriale CUAI: interventi di protezione su via delle Industrie 45 g

22 Acquedotto industriale CUAI: by-pass lungo la SR 11 45 g

23 Completamento nuova linea acquedotto civile Veritas su via delle Industrie (OPERE 
NON COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO)

0 g

24 Acquedotto civile: by-pass lungo la SR 11 15 g

25

26 FASE 4 50 g

27 Allestimento area logistica sulle aree liberate dalle demolizioni 10 g

28 Spostamento attraversamento pedonale con semaforo 10 g

29 Chiusura al traffico viadotti esistenti 0 g

30 Delimitazione aree di cantiere con new-jersey in c.a. 5 g

31 Rimozione Guard-rail, parapetti, pali illuminazione, segnaletica, portali, canalette e 
trasporto al deposito comunale

5 g

32 Demolizione viadotti e rampe e trasporto all'area di stoccaggio per la frantumazione 40 g

33 Pulizia e trattamento protettivo recinzioni in c.a.esistenti liberate dalle demolizioni (lato
Venezia)

10 g

34

35 FASE 5 55 g

36 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 15 g

37 Fondazioni galleria lato RFI 20 g

38 Parete in c.a. galleria lato RFI 30 g

39 Pavimentazione provvisoria su area liberata dalle demolizioni 20 g

40

41 FASE 6 110 g

42 Segnaletica di cantiere 5 g

43 Spostamento traffico in adiacenza alla parete della nuova galleria e ricollocazione 
fermata ACTV in direzione Venezia

5 g

44 Installazione recinzioni di cantiere 5 g

45 Demolizione cordoli portabarriere, recinzione lato binario ERF e pavimentazioni 
pedonali

15 g

46 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 15 g

47 Completamento nuova linea Italgas su via delle Industrie (OPERE NON COMPRESE 
NEL PRESENTE APPALTO)

0 g

48 Spostamento sottoservizi interferenti con le nuove fondazioni 40 g

49 Posa vasche impianto di trattamento acque meteoriche 40 g

50 Nuovo attraversamento idraulico con spingitubo 60 g

51

52 FASE 7 70 g

53 Fondazioni galleria e rampe lato ERF 40 g

54 Elevazioni galleria e rampe lato ERF 40 g

55 Realizzazione collegamenti idraulici tra vasca trattamento e pozzettoni di scarico e 
posa condotte lato Mestre

50 g

56

57 FASE 8 90 g

58 Impalcato galleria  60 g

59 Impalcato rampe 60 g

60

61 FASE 9 25 g

62 Finiture rampa lato Mestre 15 g

63 Pavimentazione provvisoria superiore impalcato galleria 15 g

64 Installazione mensole provvisorie per utilizzo a 2 corsie in dir. Venezia 25 g

65 Finiture rampa lato Venezia 15 g

66 Pavimentazioni e segnaletica provvisoria per successiva deviazione al traffico 15 g

67

68 FASE 10 195 g

69 Deviazione traffico e adeguamento posizione delle fermate ACTV 5 g

70 Installazione recinzione di cantiere 5 g

71 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 15 g

72 Demolizione dei tratti di recinzione ferroviaria lato RFI interferenti con i nuovi muri 10 g

73 Micropali e cordolo di coronamento per scavo fondazioni pile 30 g

74 Fondazioni pile viadotto 40 g

75 Pali muri scatolari rampe 30 g

76 Nuovi muri in c.a. 30 g

77 Montaggio pile metalliche viadotto 30 g

78 Impalcato viadotto in struttura mista acciaio-calcestruzzo 120 g

79

80 FASE 11 60 g

81 Elevazioni strutture muri scatolari 45 g

82 Rilevato asse principale e asse secondario adiacente area RFI 30 g

83 Finiture asse secondario adiacente all'area ferroviaria (lato RFI) 15 g

84

85 FASE 12 45 g

86 Deviazione traffico direzione Mestre e adeguamento posizione fermate ACTV 5 g

87 Bonifica bellica su aree non soggette al traffico 10 g

88 Completamento rilevato e finiture asse principale 30 g

89

90 FASE 13 95 g

91 Deviazione traffico direzione Venezia e adeguamento posizione fermate ACTV 5 g

92 Completamento pile e impalcato metallico viadotto 90 g

93

94 FASE 14 45 g

95 Completamento elevazioni muri scatolari rampe asse principale 45 g

96 Realizzazione muri lato binario ERF 30 g

97

98 FASE 15 60 g

99 Rimozione mensole provvisorie rampa lato Venezia e spostamento barriere metalliche
in posizione definitiva

30 g

100 Completamento rilevato asse principale 30 g

101 Finiture carreggiata sud viadotto asse principale 30 g

102 Finiture rampe rotatoria sopraelevata 30 g

103 Rotatoria Fincantieri e sistemazioni a raso 60 g

104

105 FASE 16 40 g

106 Finiture e opere a verde 40 g

FASE 1 (OPERE NON COMPRESE NELL'APPALTO)

Demolizione Bar e relative fondazioni

Rimozione alberi interferenti con il nuovo binario

Demolizione recinzioni e pavimentazioni interferenti con il nuovo binario

Demolizione binari esistenti

Bonifica bellica sedime nuovo binario

FASE 2 (OPERE NON COMPRESE NELL'APPALTO)

Nuovo muro in c.a. parallelo al nuovo binario

Predisposizione controtubo e pozzetti per nuova condotta acquedotto Veritas

Realizzazione nuovo binario e relative finiture e impianti

FASE 3

Installazione recinzioni di cantiere

Completamento demolizioni muri di recinzioni e pavimentazioni

Completamento rimozione alberi

Rimozione edicola e trasporto al deposito comunale

Bonifica bellica su aree non soggette al traffico

Acquedotto industriale CUAI: interventi di protezione su via delle Industrie

Acquedotto industriale CUAI: by-pass lungo la SR 11

Completamento nuova linea acquedotto civile Veritas su via delle Industrie (OPERE NON COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO)

Acquedotto civile: by-pass lungo la SR 11

FASE 4

Allestimento area logistica sulle aree liberate dalle demolizioni

Spostamento attraversamento pedonale con semaforo

Chiusura al traffico viadotti esistenti 

Delimitazione aree di cantiere con new-jersey in c.a.

Rimozione Guard-rail, parapetti, pali illuminazione, segnaletica, portali, canalette e trasporto al deposito comunale

Demolizione viadotti e rampe e trasporto all'area di stoccaggio per la frantumazione

Pulizia e trattamento protettivo recinzioni in c.a.esistenti liberate dalle demolizioni (lato Venezia)

FASE 5

Bonifica bellica su aree non soggette al traffico

Fondazioni galleria lato RFI

Parete in c.a. galleria lato RFI

Pavimentazione provvisoria su area liberata dalle demolizioni

FASE 6

Segnaletica di cantiere

Spostamento traffico in adiacenza alla parete della nuova galleria e ricollocazione fermata ACTV in direzione Venezia

Installazione recinzioni di cantiere

Demolizione cordoli portabarriere, recinzione lato binario ERF e pavimentazioni pedonali

Bonifica bellica su aree non soggette al traffico

Completamento nuova linea Italgas su via delle Industrie (OPERE NON COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO)

Spostamento sottoservizi interferenti con le nuove fondazioni

Posa vasche impianto di trattamento acque meteoriche

Nuovo attraversamento idraulico con spingitubo

FASE 7

Fondazioni galleria e rampe lato ERF

Elevazioni galleria e rampe lato ERF

Realizzazione collegamenti idraulici tra vasca trattamento e pozzettoni di scarico e posa condotte lato Mestre

FASE 8

Impalcato galleria  

Impalcato rampe 

FASE 9

Finiture rampa lato Mestre

Pavimentazione provvisoria superiore impalcato galleria

Installazione mensole provvisorie per utilizzo a 2 corsie in dir. Venezia

Finiture rampa lato Venezia

Pavimentazioni e segnaletica provvisoria per successiva deviazione al traffico

FASE 10

Deviazione traffico e adeguamento posizione delle fermate ACTV

Installazione recinzione di cantiere

Bonifica bellica su aree non soggette al traffico

Demolizione dei tratti di recinzione ferroviaria lato RFI interferenti con i nuovi muri

Micropali e cordolo di coronamento per scavo fondazioni pile

Fondazioni pile viadotto

Pali muri scatolari rampe

Nuovi muri in c.a.

Montaggio pile metalliche viadotto

Impalcato viadotto in struttura mista acciaio-calcestruzzo

FASE 11

Elevazioni strutture muri scatolari

Rilevato asse principale e asse secondario adiacente area RFI

Finiture asse secondario adiacente all'area ferroviaria (lato RFI)

FASE 12

Deviazione traffico direzione Mestre e adeguamento posizione fermate ACTV

Bonifica bellica su aree non soggette al traffico

Completamento rilevato e finiture asse principale 

FASE 13

Deviazione traffico direzione Venezia e adeguamento posizione fermate ACTV

Completamento pile e impalcato metallico viadotto

FASE 14

Completamento elevazioni muri scatolari rampe asse principale

Realizzazione muri lato binario ERF

FASE 15

Rimozione mensole provvisorie rampa lato Venezia e spostamento barriere metalliche in posizione definitiva

Completamento rilevato asse principale

Finiture carreggiata sud viadotto asse principale

Finiture rampe rotatoria sopraelevata

Rotatoria Fincantieri e sistemazioni a raso

FASE 16

Finiture e opere a verde

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39
Anno 1 Anno 2 Anno 3

Attività Cardine Riepilogo Attività esterne

Jn: 1167
VIABILITA' di ACCESSO ALLA MACROISOLA - PRIMA Z.I. di PORTO MARGHERA

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO

TERMINE INTERMEDIO N°1 TERMINE INTERMEDIO N°2 TERMINE INTERMEDIO N°3

Eleonora.Salvalaio
Linea

Eleonora.Salvalaio
Linea

Eleonora.Salvalaio
Linea
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