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Servizio Impianti Terraferma
Responsabile del Procedimento Arch. Alberto Chinellato

PDD n. 2099 del 13/09/2023
fasc. 2022/X.2.1/1367

OGGETTO: (C.I. 15228) PON Metro 2014-2020 VE 6.1.3.d_5 - EFFICIENTAMENTO ENERGETI-
CO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CUP F74J22000570006. Modifica con-
trattuale ex art. 175 comma 1 lett. b del d.lgs 50/2016 e s.m.i., approv. prog. esec. e schema
n° 3 atto aggiuntivo, impegno di spesa e rel. acc. entrata. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visti:

-  l’art.  107,  in  merito  alle  competenze  dei  dirigenti  ivi  compresa  l’assunzione  di  impegni
dispesa, gli  artt. 183 e 191 del D.Lgs n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;

- l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, disciplinante gli adempimenti di competenza dei
dirigenti;

-  il  D.Lgs.  23  giugno  2011  n.118  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011
“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118”;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4-2 del suddetto
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-  il  D.Lgs.  n.33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;



- il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.
54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art.
2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche
ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;

- il Decreto legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

-  l’art.  17  del  vigente  Statuto  del  Comune  di  Venezia  relativo  alle  funzioni  e  compiti  dei
dirigenti;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo
testo del “Codice di comportamento interno”;

-   il  vigente Regolamento di  Contabilità  dell’Ente  approvato con Deliberazione di  Consiglio
Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;

Premesso che:

-  con deliberazione del  Consiglio  Comunale  (DCC) n.  75 del  23 dicembre 2022 sono stati
approvati  il  Bilancio di  previsione per gli  esercizi  finanziari  2023-2025 e relativi  allegati,  il
Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  per  il  triennio  2023-2025  e  il  Piano  degli
Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l’adozione delle
determinazioni  a contrarre,  la  responsabilità  di  tipo finanziario,  l’adozione e attuazione dei
provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;

- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato
il  Piano Integrato di  Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si  compone, ai  sensi
dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la
sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano
triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile e la
sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 18/05/2023 è stata approvata la variazione
del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  2023-2025  e  al  Piano  integrato  di  attività  e
organizzazione (PIAO) 2023-2025;

- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 13/07/2023 è stata approvata la verifica
degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi
(SAP) 2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi degli artt. 175
e 193 del d. lgs. 267/2000;

-  con  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  170  del  08/08/2023  è  stata  approvata  la
variazione al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025;

-  con  disposizione  del  Sindaco,  PG  n.  295868  del  24/06/2021,  è  stato  attribuito  fino  al
26/06/2024 l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia
e Impianti all’arch. Alberto Chinellato;

Premesso, altresì, che:



-  il  Comune  di  Venezia  è  destinatario  dei  fondi  del  Programma Operativo  Nazionale  Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea
C(2015)4998 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii., dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in
linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a
promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

-  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall’Accordo  di  Partenariato  2014-2020,  adottato  dalla
Commissione  Europea  con  decisione  C(2014)8021 del  29  ottobre  2014,  ai  Sindaci  dei  14
Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli
Uffici  da  questi  individuati,  è  attribuito  il  ruolo  di  Autorità  Urbana  (AU)  con  funzioni  di
Organismo Intermedio (OI) del  PON Metro, ai  sensi  dell'art.  123 del  Regolamento (UE) n.
1303/2013 del 17 dicembre 2013;

- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel
Settore  Sviluppo  economico,  Politiche  comunitarie  e  Processi  Partecipativi,  l'Organismo
Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa
Paola Ravenna il responsabile dell'Organismo stesso;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, è stata approvata una
nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che
attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio (OI) del PON METRO al Settore
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la
nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che
conferma,  a  partire  dal  1/1/2021,  l’assegnazione  delle  competenze  relative  all'Organismo
Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;

-  con disposizione prot.  0408425 del  1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot.
527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG
578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l’incarico di Dirigente responsabile del Settore
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l’Area Economia e
Finanzia,  alla  dott.ssa  Paola  Ravenna,  ai  sensi  dell'art.  24  del  vigente  Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile
dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;

- la Convenzione rep. 18861/2016, firmata il 24 maggio 2016 tra l'Autorità di Gestione del
Programma (AdG) e il  Comune di  Venezia,  prevede all'art.  5  par.3  lett  a),  tra  le  funzioni
delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i
criteri di  selezione del PON Metro, con il  Programma e con la strategia di sviluppo urbano
sostenibile del Comune di Venezia;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11 aprile 2016 ha dato atto che la strategia di
sviluppo urbano sostenibile  del  Comune di  Venezia, inviata nella versione integrata all'AdG
dall'OI  in  data  27  novembre  2015,  è  conforme  ai  documenti  di  programmazione
dell'Amministrazione comunale;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il
Piano Operativo, Assi 1-5, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del
PON Metro nell’ambito della dotazione finanziaria di spettanza dell’OI (in appresso il  “Piano
Operativo”), periodicamente aggiornato;



- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, avente ad oggetto
“Programma  Operativo  Nazionale  “Città  Metropolitane"  (PON  Metro)  2014-2020”  è  stato
approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento
(UE)  1303/2013)  dell'Organismo  Intermedio  di  Venezia”,  aggiornato  da  ultimo  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021;

- con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021 è stata approvata la riprogrammazione del
PON Metro 20142020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse addizionali destinate
all’Italia  dallo  strumento  europeo  REACT-EU  e  del  conseguente  inserimento  dell’obiettivo
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”
di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/439 del 3 marzo 2021;

-  la  riprogrammazione  8.1  introduce  gli  Assi  6,  7  e  8  del  PON Metro,  per  l’attuazione  di
interventi finanziati nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia da Covid19;

-  L’Asse  6  “Ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  (REACT-EU  FESR)”  contiene  l’Azione  6.1.3
“Energia ed efficienza energetica” che prevede iniziative a sostegno della riduzione dei consumi
di  risorse  non  rinnovabili  e  di  emissioni  di  sostanze  climalteranti  attraverso  operazioni  di
efficienza energetica ed utilizzo di fonti rinnovabili nelle infrastrutture, compresi gli edifici, che
devono essere di proprietà pubblica in ambito urbano e metropolitano;

- con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021, l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente
alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-
2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi €
122.265.663,03 le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi
Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;

- a seguito di richiesta dell’Autorità di Gestione del PON Metro 2014- 2020 del 23/09/2021
(AlCT.REGISTRO  UFFICIALE(U).0013010.23092021),  l’OI  di  Venezia  ha  proceduto  con  la
predisposizione del Piano Operativo React-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC n.
265 del 09/11/2021;

Considerato che:

- l’Asse  6  “Ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  (REACT-EU  FESR)”  contiene  l’Azione  6.1.3
“Energia  ed  efficienza  energetica”,  all’interno  della  quale  ricade  l’operazione  VE6.1.3.d
“Ristrutturazione  e  riqualificazione  energetica  degli  impianti  sportivi”,  inserita  nel  Piano
operativo  React-EU,  approvato  con  disposizione  dirigenziale  del  Responsabile  OI  PG
552690_del 28/11/2022,  che  consiste nella ristrutturazione e riqualificazione energetica con
misure di efficienza energetica di impianti sportivi;

- il soggetto beneficiario dell’operazione VE 6.1.3.d è l’Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti
del Comune di Venezia;

- ai  fini di una migliore operatività di quanto previsto dall’operazione VE6.1.3.d, in fase di
istruttoria  per  l’ammissione  a  finanziamento,  con  il  soggetto  beneficiario  si  è  valutata
l’opportunità  di  articolare  in  più  interventi  l’operazione  VE6.1.3.d  “Ristrutturazione  e
riqualificazione  energetica  degli  impianti  sportivi”,  configurandola  quindi  come  operazione
multi-intervento, attualmente articolata in cinque interventi;



- pur contribuendo nell’insieme alla complessiva finalità di ristrutturazione e riqualificazione
energetica  degli  impianti  sportivi  del  Comune  di  Venezia,  dal  punto  di  vista  attuativo  e
procedurale ciascun intervento può essere gestito in modo autonomo;

- per quanto sopra, l’operazione VE6.1.3.d “Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli
impianti  sportivi”  si  configura  come  operazione  multi-intervento,  in  cui  ricade  l’intervento
VE6.1.3.d_5 “Efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici”, C.I. 15228 ;

- il Piano Operativo React-EU individua come soggetto beneficiario di tale intervento il Settore
Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia Impianti del Comune di Venezia dell’Area Lavori
pubblici;

Considerato, inoltre, che:

- con disposizione dirigenziale PG 501471 del 26/10/22 dell’Area Economia e Finanza, Settore
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, l’intervento in oggetto è stato ammesso
a finanziamento per l’importo complessivo di € 1.200.000,00 inclusa la quota forfettaria del
20% dei costi diretti dell’operazione diversi dai costi del personale, a copertura dei costi diretti
del personale dell’Amministrazione dedicato all’attuazione della stessa (art. 68 bis del Reg. UE
n. 1303/2013 come modificato dal Reg. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 “Omnibus”) ;

- con la medesima disposizione prot.  501471 del 26/10/22 è stata individuata nel Settore
Viabilità  Venezia  Centro  Storico  Isole  –  Energia  Impianti  la  struttura  competente  per
l'attuazione delle operazioni in oggetto e conferito il mandato al Dirigente del Settore Viabilità
Venezia Centro Storico Isole – Energia Impianti a procedere con l’adozione degli atti  e dei
provvedimenti  funzionali  all’avvio  delle  procedure  di  attuazione,  conformemente  a  quanto
previsto all’interno della corrispondente scheda progetto;

- il suddetto intervento è identificato con CUP F74J22000570006; 

Dato atto che:

- l’intervento in oggetto, identificato con CI 15228, risulta inserito, ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs. 36/2023, nella prima annualità del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e
nell'Elenco Annuale 2022, del Bilancio di Previsione - Variazione approvato con deliberazione di
Consiglio  comunale  n.  66  del  30/11/2022  e  successive  modifiche,  per  l'importo  di  €
1.000.000,00, spesa finanziata con con fondi europei (FESR REACT-EU) nell’ambito del PON
Metro 2014-2020 ,  codice CUP F74J22000570006;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, dell’intervento su menzionato per la spesa complessiva di  €
1.000.000,00.=  redatto dal Settore Viabilità Centro Storico ed Isole, Energia ed Impianti –
Servizio Impianti di Venezia Centro Storico ed Isole;

Visto il progetto esecutivo redatto dal  Settore summenzionato, ai sensi dell’art.  41 e art.  22
dell’allegato I.7 del Dlgs 36/2023 per un costo complessivo di € 1.000.000,00.= (o.f.c.), di cui
€ 686.820,10 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 41.209,21 quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta , con il seguente quadro economico:



Considerato che il  progetto esecutivo redatto dal Settore Viabilità Venezia Centro Storico e
Isole, Energia e Impianti dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti ai sensi dell'art. 41 del
D.Lgs.  n.  36/2023,  ritenuto  congruo  e  sufficiente  dal  RUP  giusta  validazione  positiva  PG
431447 in data 13/09/23,  composto dai  seguenti  elaborati  progettuali,  allegati,  costituenti
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Relazione generale e tecnico specialistica;
- Elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti;

A) importi dei lavori (ofe)

1) Importo Lavori € 686.820,10

a misura € 686.820,10

a corpo € 0,00

2) Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 41.209,21

 a misura € 41.209,21

 a corpo € 0,00

3) Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa (non soggetti a ribasso) € 0,00 € 0,00

4) Opere mitigazione ambientale e sociale (max 2%) € 0,00 € 0,00

importo costi manodopera (non soggetti a ribasso) € 0,00

Totale importo soggetto a ribasso € 686.820,10

Totale A) - importo a base di gara (ofe) € 728.029,31

B) Somme a disposizione (ofc)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall’appalto (5-10% di A) € 20.000,00

2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante

3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista

4) allacciamenti ai pubblici servizi € 8.000,00

5) imprevisti (5-10% di A) € 72.155,77

6) accantonamento revisione prezzi art. 60

7) acquisizione aree o immobili 

8b) spese tecniche incentivi art. 45 € 11.648,47

9)spese per attività tecnico amministrative

10)  spese di cui all’art. 45 c. 6-7

11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

12) spese per pubblicità 

13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche

14)spese per collaudo tecnico amministrativo

15)spese per verifica interesse archeologico

16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)

17) spese per opere artistiche

Sub Totale B) 1-17 € 111.804,24

18) IVA su A) al 22% € 160.166,45

Totale B) - somme a disposizione € 271.970,69

TOTALE (A+B) € 1.000.000,00

C.I. 15228 PON METRO 2014-2020 – OPERAZIONE VE 6.1.3.d_5 EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi art. 42 D. Lgs 36/2023)

QUADRO ECONOMICO

8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.



- Calcoli di progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- Disciplinare tecnico degli elementi costituenti il progetto;
- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- Aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico;
- Quadro incidenza manodopera
- Elenco Prezzi Unitari e analisi;
- Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) 
- Schema Atto Aggiuntivo;
- Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Preso atto che per i  campi da tennis di via Olimpia, con il presente provvedimento, si intende 
approvare la sola linea tecnica progettuale;

Considerato che:
• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1339  del  05  luglio  2022  è  stata  approvato

l’affidamento  della  Concessione  di  servizi  con  efficientamento  energetico  per
l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia per la durata di anni
15, alla A.T.I.  Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria),  Atlantico e City
Green Light (di seguito “il Concessionario”);

• l’Amministrazione comunale ha sottoscritto il contratto acquisito al repertorio comunale n.
131531 del 23 novembre 2022, avente ad oggetto “Affidamento in concessione di servizi
di efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città
di Venezia ex art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 – gara n. 56/2021 – CIG 9039249041 –
CUP: F79J21014710005” attualmente in corso di esecuzione (di seguito la “Concessione”);

• gli  interventi  da  attuarsi  nell’ambito  dell’intervento  VE6.1.3.d_5  “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI ” CI 15228, dal punto di
vista  tecnico  ed  impiantistico  afferiscono  ad  attività  specificamente  ricomprese  nella
concessione di cui al contratto n. 131531 di rep. del  23 novembre 2022 affidato al A.T.I.
Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light;

• in coerenza con quanto previsto dall’art. 175 del d.lgs. 50/2016, gli interventi in questione
si qualificano quali lavori supplementari non inclusi nella Concessione iniziale a fronte dei
quali  risulta  impraticabile  per  motivi  tecnici  e  temporali un  cambiamento  del
Concessionario,  essendo essi  stessi  già ricompresi  nelle  specifiche competenze affidate
dall’Amministrazione comunale a quest’ultimo; infatti gli impianti risultano consegnati in
gestione al Concessionario il quale ha il compito di svolgere la manutenzione ordinaria,
straordinaria  e  la  fornitura  dell’energia  elettrica,  e  quindi  l’intervento  di  un  diverso
operatore  economico  comporterebbe  una  sovrapposizione  di  attività  da  parte  di  una
azienda terza non conciliabile;

• un  nuovo  affidamento  ad  altro  operatore  economico  comporterebbe  altresì oggettive
criticità sotto il profilo dell’integrazione degli interventi da farsi in relazione alla gestione e
conduzione  degli  impianti  stessi  già  in  gestione  alla  ATI  Edison  (Capogruppo)  giusto
contratto surriferito;

• la  portata  ed  il  valore  degli  interventi  supplementari  in  questione,  in  conformità  con
quanto previsto dall’art.  175, comma 7 del  d.lgs.  50/2016,  non vanno ad  alterare gli
elementi essenziali del Contratto di concessione di cui innanzi in quanto il finanziamento
non prevederà modifiche al piano economico finanziario predisposto dal concessionario e
già contrattualizzato;



• il Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole - Energia Impianti, con comunicazione mail
del 14/09/2023, ha provveduto ad acquisire la disponibilità da parte dell’  A.T.I.  Edison
Next  Government  S.r.l.  (capogruppo  mandataria)  ad  eseguire  l’intervento  PON  Metro
2014-2020  VE6.1.3.d_5  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  CON  INSTALLAZIONE  DI
PANNELLI FOTOVOLTAICI ” - CI 15228, come da schema di 3° atto aggiuntivo al contratto
da definirsi parte integrante del contratto n° 131531 di rep. in data 23 novembre 2022,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), prevedente
la nuova articolazione per lavori sopra riportata;

• R.T.I.  Edison Next Government S.r.l.  (capogruppo mandataria), con comunicazione mail
acquisita con PG 436260  in data 15/09/2023, ha confermato che l'intervento oggetto
dell'affidamento non costituisce modifiche di carattere economico che possano andare a
variare l'equilibrio del piano economico finanziario;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’affidamento dei lavori previsti
nell’ambito dell’intervento VE6.1.3.d_5 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE
DI PANNELLI FOTOVOLTAICI ” CI 15228 all’  A.T.I.  Edison Next Government S.r.l.(capogruppo
mandataria),  Atlantico  e  City  Green  Light, aggiudicataria  del  contratto  n.  131531  di  rep.
stipulato in data  23 novembre 2022, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e
secondo quanto previsto all’art. 15 “modifiche contrattuali” del contratto  sopra richiamato in
quanto, nel suo complesso, trattasi di lavori che sotto il profilo tecnico vanno ad interessare gli
impianti  gestiti  nel  contratto  principale  e  che  pertanto  il  quadro  economico  a  seguito
dell’aggiudicazione, tenendo conto del ribasso d’asta del 18,50% offerto in sede di gara e come
riportato all’art. 15 del contratto, risulta così determinato:



Richiamato, dunque, l’allegato schema di 3° atto aggiuntivo al contratto di concessione
n. 131531 di rep. stipulato in data 23 novembre 2022, quale parte integrante e sostanziale del
presente  provvedimento  (Allegato  A),  prevedente  la  nuova  articolazione  per  lavori  sopra
riportata;

Ritenuto  di  provvedere  all’utilizzo  delle  somme a  disposizione  del  quadro  economico
mediante  successivi  provvedimenti  dirigenziali,  che  stabiliranno  altresì  le  modalità  di
affidamento e di pagamento;

Preso atto che il lavoro sarà oggetto di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, che
verrà approvato con successiva determinazione;

A) importi dei lavori (ofe)

1) Importo Lavori € 559.758,38

a misura € 559.758,38

a corpo € 0,00

2) Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 41.209,21

 a misura € 41.209,21

 a corpo € 0,00

3) Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa (non soggetti a ribasso) € 0,00 € 0,00

4) Opere mitigazione ambientale e sociale (max 2%) € 0,00 € 0,00

importo costi manodopera (non soggetti a ribasso) € 0,00

importo dei lavori al netto del ribasso del 18,500% € 559.758,38

Totale A) - importo a base di gara (ofe) € 600.967,59

B) Somme a disposizione (ofc)

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall’appalto (5-10% di A) € 20.000,00

2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante

3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista

4) allacciamenti ai pubblici servizi € 8.000,00

5) imprevisti (5-10% di A) € 72.155,77

6) accantonamento revisione prezzi art. 60

7) acquisizione aree o immobili 

8b) spese tecniche incentivi art. 45 € 11.648,47

9)spese per attività tecnico amministrative

10)  spese di cui all’art. 45 c. 6-7

11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

12) spese per pubblicità 

13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche

14)spese per collaudo tecnico amministrativo

15)spese per verifica interesse archeologico

16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)

17) spese per opere artistiche

Sub Totale B) 1-17 € 111.804,24

18) IVA su A) al 22% € 132.212,87

Totale B) - somme a disposizione € 244.017,11

TOTALE (A+B) € 844.984,70

C.I. 15228 PON METRO 2014-2020 – OPERAZIONE VE 6.1.3.d_5 EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

AGGIUDICAZIONE
(ai sensi art. 42 D. Lgs 36/2023)

QUADRO ECONOMICO

8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.



Richiamati: 

• il  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma

dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62,

che  all’art.  2,  comma  3,  fa  obbligo  all’Amministrazione  di  estendere,  per  quanto

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi

titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei

contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di

violazione degli obblighi derivanti dal codice;

• il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell’ultimo aggiornamento, dalla Regione

del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

• la  funzione  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  assolta  dall’arch.  Alberto

Chinellato, giusto provvedimento di nomina agli atti;

• il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non

sussistono  segnalazioni  di  conflitto  di  interesse  in  capo  al  Responsabile  del

procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell’Ufficio così come previsto dall'art. 6-

bis della Legge n. 241 del 90, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1

e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione “Rischi corruttivi e

trasparenza”, del Comune di Venezia;

• la coincidenza dei ruoli di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente firmatario

del presente atto non può essere ovviata per le seguenti ragioni:

◦ il centro di costo del presente intervento è in capo al Dirigente del Settore intestato

e tale aspetto non può essere ovviato in quanto l’ambito dell’intervento afferisce alle

competenze del citato Settore;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. Alberto Chinellato, acquisita agli atti con PG 448167 del

21/09/23, nella quale viene attestata l’assenza di  conflitto di  interessi  con l’affidamento in

oggetto;

Dato atto che con nota 432983 del 13/09/2023, allegata al presente atto (Allegato B), la
dott.ssa  Paola  Ravenna,  dirigente  del  Settore  Ricerca  Fonti  di  Finanziamento  e  Politiche
Comunitarie  e responsabile  dell'Organismo Intermedio  del  PON Metro,  ha  espresso il  visto
preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro;

Di  dare  atto  che  ai  fini  del  processo  di  capitalizzazione  del  bene  verrà  attivata  la
procedura  “N10  –  manutenzioni  puntuali  su  beni  propri  –  tipologia  1  –  manutenzione
straordinaria”, associando all’impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure
di Capitalizzazione;



Dato  inoltre  che  il  cronoprogramma  finanziario  dell'intervento  CI  15228 risulta  così
determinato:

Cronoprogramma
finanziario

2023 2024 Totale

Stanziato 1.000.000,00 1.000.000,00

Impegnato 0,00

Accertato che la liquidazione e il  pagamento dell'importo dovuto all’appaltatore sarà
contabilizzato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto quale parte integrante
del progetto esecutivo, mediante disposizioni dirigenziali dell' Area Lavori Pubblici-Mobilità e
Trasporti - Settore Viabilità C.S.I. Energia Impianti, su presentazione di regolari fatture e con
le stesse modalità di pagamento;

DETERMINA

1) di  approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  all'intervento  PON  Metro  2014-2020
VE6.1.3.d_5  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  CON  INSTALLAZIONE  DI  PANNELLI
FOTOVOLTAICI  ”  CI  15228 -  CUP F74J22000570006  , redatto  dal  Settore  Viabilità
Centro  Storico  ed Isole,  Energia  ed Impianti  –  Servizio  Impianti  di  Venezia  Centro
Storico ed Isole,  composto dagli elaborati progettuali indicati in premessa e contenuti
nel fascicolo depositato agli atti;

2) di approvare la spesa complessiva di € 1.000.000,00 (o.f.c.) relativa alla realizzazione
dell’intervento in  oggetto  così  come  specificato  nel  Quadro  Economico  riportato  in
premessa;

3) di approvare, in sola linea tecnica il progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico
presso i campi da tennis di via Olimpia;

4) di  modificare  ai  sensi  dell’art.  175,  comma 1 lett.  b del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  il
contratto n.  131531 di rep.  stipulato in data 23 novembre 2022 e, contestualmente,
affidare all’  A.T.I.  Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e
City Green Light,  la  realizzazione dell'intervento  PON Metro 2014-2020  VE6.1.3.d_5
secondo quanto  previsto  dall’atto  aggiuntivo  n°  3  allegato  alla  presente,  in  quanto
trattasi di lavori che vanno ad interessare gli impianti gestiti nel contratto principale;

5) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  lo schema  di  n.  3°  atto
aggiuntivo  al  contratto che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento (Allegato A);

6) di  impegnare  a  favore  dell’  A.T.I.  Edison  Next  Government  S.r.l.(capogruppo
mandataria), Atlantico e City Green Light la spesa di € 600.967,59 (o.f.e.), più IVA al
22% per € 132.212,87 per un importo complessivo di € 733.180,46 (o.f.c.),  al cap.
23022 art. 109 “Beni immobili”, cod. gest. 016 “Impianti Sportivi” del Bilancio 2023,
spesa finanziata con fondi europei (FESR REACT-EU) nell’ambito del PON Metro 2014-
2020, trasferimenti della UE (codice europeo 3); 

7) di impegnare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento recante norme e
criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, l’importo
di € 11.648,47 per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale, pari all’80%
di quanto calcolato applicando l’aliquota del 2% all’importo al netto di iva posto a base
di gara, pari a € 728.029,31 al cap. 23022 art. 109 “Beni immobili”, cod. gest.  016
“Impianti Sportivi” del Bilancio 2023. Spesa finanziata con fondi europei (FESR - REACT
EU) nell’ambito del PON METRO 2014-2020, trasferimenti della UE (codice europeo 3);

8) di incaricare l’Area Economia e Finanza di effettuare gli accertamenti di entrata secondo
i principi contabili di cui all’allegato 42 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118;



9) di  provvedere  all'utilizzo  delle  somme a  disposizione  e  ad  ogni  altro  adempimento
esecutivo con successivi provvedimenti;

10)di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  finanziario  dell'intervento  CI  15228 risulta
aggiornato rispetto alle premesse:

Cronoprogramma
finanziario

2023 2024 Totale

Stanziato 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Impegnato 744.828,93 0,00

11) di dare atto che non risultano conflitti  di  interesse in capo al  firmatario dell’atto e
l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimen-
to e al responsabile dell’istruttoria a norma del vigente PTPCT citato in premessa;

12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Alberto Chinellato;
13) di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di

pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare co-
pertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronopro-
gramma delle obbligazioni;

14) di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni effettuate dall'appalta-
tore secondo le modalità contrattuali già stabilite dal capitolato speciale appalto;

15) di dare atto che  il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione
del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente de-
terminazione, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot.
521135 del 09.11.2016;

16) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1,
lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell’art. 29 co. 1 d.lgs. n.
50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di
Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 c.7 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

      IL DIRIGENTE
arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente (*)

Allegati:
(Allegato A) Schema atto aggiuntivo
(Allegato B) Visto OI

(*)  Il  presente  documento  risulta  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  C.A.D.  D.Lgs  82/2005  e  s.m.i.  ed  è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento
informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2023 / 2099

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo
733.180,4606012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
CIG

Resp. servizio SPORT

Opera 10600 - 15228/000 - interventi di ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi – Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

Tipo Spesa

3642 - LAV - IMPORTO LAVORI
Tipo Finanz. 1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT

F74J22000570006CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

733.180,46Totale:

L'impegno di spesa numero 14026/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14026/2023 del 18/09/2023 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15228)
PON Metro 20142020

VE 6.1.3.d_5 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CON

INSTALLAZIONE DI PANNELL"
"(C.I. 15228) PON Metro 20142020
VE 6.1.3.d_5 EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO CON
INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI CUP
F74J22000570006. Modifica contrattuale ex art. 175

comma 1 lett. b del d.lgs 50/2016 e s.m.i., approv. prog. esec. e schema n° 3 atto
aggiuntivo, impegno di

spesa e rel. acc. entrata. Atto da pubblicare
"

autorizzazione Proposta di determina 2099/23 del 13/09/23
rif. prenotazione n. 14022/2023 - autorizzazione Proposta di determina 2099/23

11.593.694,20
06012.02.023022109 a competenza 2023 al 18/09/2023

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 6.066.427,07 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 5.527.267,13 =

Ammontare del presente impegno 733.180,46 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 4.794.086,67 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

Area Economia e Finanza

_____________________



COMUNE DI VENEZIA, lì 21 settembre 2023



Importo
11.648,4706012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
CIG

Resp. servizio SPORT

Opera 10600 - 15228/000 - interventi di ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi – Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

Tipo Spesa

3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16
Tipo Finanz. 1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT

F74J22000570006CUP

Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

11.648,47Totale:

L'impegno di spesa numero 14027/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14027/2023 del 18/09/2023 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15228)
PON Metro 20142020

VE 6.1.3.d_5 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CON

INSTALLAZIONE DI PANNELL"
"(C.I. 15228) PON Metro 20142020
VE 6.1.3.d_5 EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO CON
INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI CUP
F74J22000570006. Modifica contrattuale ex art. 175

comma 1 lett. b del d.lgs 50/2016 e s.m.i., approv. prog. esec. e schema n° 3 atto
aggiuntivo, impegno di

spesa e rel. acc. entrata. Atto da pubblicare"
autorizzazione Proposta di determina 2099/23 del 13/09/23

rif. prenotazione n. 14022/2023 - autorizzazione Proposta di determina 2099/23

11.593.694,20
06012.02.023022109 a competenza 2023 al 18/09/2023

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 6.799.607,53 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 4.794.086,67 =

Ammontare del presente impegno 11.648,47 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 4.782.438,20 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 21 settembre 2023

Area Economia e Finanza

_____________________



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Impianti Terraferma

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELLA  CONCESSIONE  DI  SERVIZI  CON  EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DELLA
CITTÀ DI VENEZIA EX ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016.

C.I.  15228  –  PON  Metro  2014-2020  –  VE6.1.3.b_5  “Efficientamento
energetico  con  installazione  di  pannelli  fotovoltaici” –  CUP:
F74J22000570006

IMPRESA: A.T.I. Edison Next Government S.r.l. (Capogruppo), Atlantico S.p.A. e City Green
Light S.r.l.

CONTRATTO: n. 131531 del 23/11/2022

A - Importo lavori a misura a base di gara: € 686.820,10

B - Oneri della Sicurezza: €   41.209,21

C - Ribasso su A 18,50%: €  559.758,38

D - Totale Lavori: € 600.967,59

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE  N° 3

L’anno  Duemilaventitre  il  giorno  ......  del  mese  di  ........  in  Venezia  -  Mestre  nella  sede
dell’Ufficio tecnico – Servizio impianti Terraferma –  Via Verdi, 36 Mestre.

Tra il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alberto Chinellato (Concedente)  ed il sig.
Raffale Bonardi  in qualità di Amministratore Delegato e Legale  Rappresentante dell’impresa
Edison Next Government S.r.l. (Capogruppo mandataria) aggiudicataria (Concessionario);

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
                                              Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: p.i. Raffaele Gasparato(raffaele.gasparato@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria: p.i. Alessandro Tiepolo (alessandro.tiepolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codicedi comportamento interno 



Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica, dell’intervento su menzionato per la spesa complessiva di €
1.000.000,00.= redatto dal Settore Viabilità Centro Storico ed Isole, Energia ed Impianti –
Servizio Impianti di Venezia Centro Storico ed Isole

- con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 05 Luglio 2022 è stata approvata l’affidamento
della Concessione di servizi con efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica e degli
edifici  pubblici  della  Città  di  Venezia  per  la  durata  di  anni  15,  al  R.T.I.  con  capogruppo
mandataria la Società Edison Next Government S.r.l., Atlantico e City Green Light, sulla base
dell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara;

- con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022 è stato stipulato il contratto con decorrenza
1 Luglio 2022;

Considerato che il progetto esecutivo redatto dal Settore Viabilità Venezia Centro Storico e
Isole, Energia e Impianti dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti ai sensi dell'art. 41 del
D.Lgs.  n.  36/2023,  ritenuto  congruo  e  sufficiente  dal  RUP  giusta  validazione  positiva  PG
431447 in data 13/09/23, risulta composto dai seguenti elaborati progettuali:

- Relazione generale e tecnico specialistica;
- Elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti;
- Calcoli di progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
- Aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico;
- Elenco Prezzi Unitari e analisi;
- Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) 
- Schema Atto Aggiuntivo;
- Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Considerato altresì che:

- in coerenza con quanto previsto dall’art. 175 del d.lgs. 50/2016, gli interventi in questione si
qualificano quali lavori supplementari non inclusi nella Concessione iniziale a fronte dei quali
risulta impraticabile per motivi tecnici e temporali;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
                                              Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: p.i. Raffaele Gasparato(raffaele.gasparato@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria: p.i. Alessandro Tiepolo (alessandro.tiepolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codicedi comportamento interno 



- la portata ed il valore degli interventi supplementari in questione, in conformità con quanto
previsto  dall’art.  175,  comma  7  del  d.lgs.  50/2016,  non  vanno  ad  alterare  gli  elementi
essenziali del Contratto di concessione di cui innanzi in quanto il finanziamento non prevederà
modifiche al piano economico finanziario predisposto dal concessionario e già contrattualizzato;

Tenuto  conto  che  l’intervento  “C.I.  15228  –  PON  Metro  2014-2020  –  VE6.1.3.b_5   -
Efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici” da attuarsi, soprattutto dal
punto di vista impiantistico va ad interagire con gli  impianti ad oggi gestiti  nell’ambito del
contratto n. 131531 del 23 novembre 2022 affidato l’A.T.I  Edison Next Government S.r.l.
(Capogruppo mandataria);

TUTTO CIO’ PREMESSO  SI CONVIENE QUANTO SEGUE

  l’A.T.I  Edison  Next  Government  S.r.l.  (Capogruppo  mandataria),  s’impegna  ad
eseguire i lavori secondo i progetti redatti dal Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole,
Energia e Impianti dell’Area Lavori Pubblici,  Mobilità e Trasporti, controfirmati dalle  parti e
allegati al presente atto, agli stessi patti e condizioni, secondo quanto specificato dal contratto
n° n. 131531 del 23 novembre 2022;

l’A.T.I Edison Next Government S.r.l. dichiara altresì di attenersi a quanto definito dal
Capitolato speciale d’appalto quale allegato del progetto esecutivo; e pertanto, 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori dovranno essere presentati opportuni piani della sicurezza integrativi al
piano della sicurezza generale presentato in sede di gara;. 

I lavori di “C.I. 15228 – PON Metro 2014-2020 – VE6.1.3.b_5 “Efficientamento energetico
con  installazione  di  pannelli  fotovoltaici” aggiuntivi  alle  prestazioni  del  contratto  originario
saranno  compensati  secondo  le  tempistiche  dettate  dall'obbligo  della  rendicontazione  del
finanziamento POM METRO;

Si conviene altresì che i lavori avranno inizio ai sensi dell'art. 5 del D.M. n° 49/2018 del
07/03/2018   e che  gli stessi dovranno essere conclusi entro il 31/10/2023 salvo eventuali
proroghe disposte dal Responsabile Unico del Procedimento.

Per ogni giorno di ritardo,  salvo eventuale sospensione dei lavori che dovrà comunque
essere concordata con la D.L, sarà applicata una penale secondo l’art. 13 lettera A, 3 paragrafo
della Bozza di Convenzione

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
                                              Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: p.i. Raffaele Gasparato(raffaele.gasparato@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria: p.i. Alessandro Tiepolo (alessandro.tiepolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codicedi comportamento interno 



Letto e confermato.

PER L’ATI Edison Next Government S.r.l.
(capogruppo concessionario)

Il Legale Rappresentante
Raffale Bonardi (*)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Concedente)

arch. Alberto Chinellato
atto firmato digitalmente (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
                                              Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: p.i. Raffaele Gasparato(raffaele.gasparato@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria: p.i. Alessandro Tiepolo (alessandro.tiepolo@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
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Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 2023/2099 – (C.I. 15228) PON Metro 2014-2020 VE 6.1.3.d_5
-  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  CON  INSTALLAZIONE  DI  PANNELLI
FOTOVOLTAICI - CUP F74J22000570006. Det. a contrarre ex art. 192 D.Lgs.
267/2000 e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016. Modifica contrattuale ex art. 175
comma 1 lett. b del d.lgs 50/2016 e s.m.i., approv. prog. esec. e schema n° 3
atto aggiuntivo, impegno di spesa e rel. acc. entrata.  Atto da pubb. ex art. 23
c. 1 lett.  b) del  D.lgs.  33/2013 in combinato disp. con art.  29 c.  1 D.Lgs.
50/16. Visto  preventivo  di  ammissibilità  e  pertinenza  all'operazione
della spesa nell'ambito del PON Metro

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega 

dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, 

par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza 

all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito

del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE     
 Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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