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PDD n. 2629 del 28/11/2024

fascicolo 2024/X.2.1/2.3

OGGETTO: Affidamento della Concessione di servizi con efficientamento energetico per

l’illuminazione  pubblica  e  degli  edifici  pubblici  della  Città  di  Venezia  –

Approvazione di  perizia  di  variante  comprensiva  della  NO24114  “interventi

straordinari  su  edifici  pubblici” Impegno  di  spesa  annualità  2024.  Atto  da

pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visti:

• l’art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli  enti  locali”  e s.m.i.  che assegna ai  dirigenti  la  competenza in

materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

• l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., disciplinante gli  adempimenti di

competenza dei dirigenti;

• il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese” di cui all’allegato 4-2

del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011

avente ad oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli

schemi di bilancio delle Regioni,  degli  enti  locali  e dei  loro enti  ed organismi,  di cui

all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

• il  d.lgs  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei

dirigenti;

• l’art.  6  comma  2  del  Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  approvato  con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;

• il  Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30

marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;

• la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice

di  comportamento  interno”,  che  "ha  sostituito  ogni  precedente",  come  da  ultimo



modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;

• il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici”;

• la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto

legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione

digitale” e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Richiamato  il  Protocollo  di  legalità  sottoscritto,  a  seguito  dell’ultimo  aggiornamento,  dalla

Regione  del  Veneto  in  data  17  settembre  2019  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture;

Premesso che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato

approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle

opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  (d.G.C.)  n.  1  del  30  gennaio  2024 è  stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai

Dirigenti l’adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario,

l’adozione e attuazione dei provvedimenti  di  gestione connessi alle fasi  dell’entrata e

della spesa;

• con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e

Organizzazione  (PIAO)  2024-2026  che  si  compone,  ai  sensi  dell’art.  6  del  d.l.  n.

80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la sottosezione

“Rischi  corruttivi  e  trasparenza”,  la  sottosezione  “Struttura  organizzativa  e  Piano

triennale dei fabbisogni del personale”, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile”

e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;

• con d.G.C. n. 125 in data 4 luglio 2024 è stata approvata la variazione al Piano Integrato

di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

• con d.C.C. n 33 del 13/06/2024 è stata approvata una variazione al bilancio di previsione

2024-2026, all’interno della quale è stato previsto uno stanziamento di € 300.000,00.=

con codice NO 24114 “Interventi Straordinari su Edifici pubblici”;

• e con d.C.C. n. 55 del 18/07/2024, è stata approvata la “verifica degli equilibri generali

di  bilancio,  assestamento generale e Stato di  Attuazione dei  Programmi (SAP) 2024.

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027”;

• con disposizione del Sindaco, PG n. 588727 del 29/11/2024, è stato attribuito fino al

29/11/2027 l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma,

Energia e Impianti all’ing. Francesco Dittadi;

Premesso altresì che:

• con Determinazione a contrarre n. 2228 del 12/11/2021, e stato disposto di affidare la

Concessione di servizi  con efficientamento energetico per  l’illuminazione pubblica  e

degli edifici pubblici della Citta di Venezia ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016;

l’affidamento in  project financing ex  art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016 dei servizi con

efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città

di Venezia, per una durata di concessione pari a 15 annualità e per un valore economico



complessivo pari a € 204.811.960,00 (o.f.e);

• con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 05 Luglio 2022 è stato approvato

l’affidamento della Concessione di servizi con efficientamento energetico per

l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia per la durata di anni

15, al R.T.I. con capogruppo mandataria la Società Citelum Italia S.r.l., Atlantico S.p.A. e

City Green Light S.r.l., sulla base dell’offerta tecnico-economica presentata in sede di

gara;

• con  repertorio  n.  131531  del  23  novembre  2022  è  stato  stipulato  il  contratto  con

decorrenza 1 luglio 2022;

Viste:

• la nota della capogruppo mandataria Società Citelum Italia Srl prot. RB/ASD/asd 382/22

del  07/09/222  ricevuta  a  mezzo  PEC  con  PG  408060  del  13/09/2022  con  la quale

comunica che, a decorrere dal 01 ottobre 2022, la denominazione sociale è stata variata

in Edison Next Government s.r.l.;

• l a  deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 03/08/2020 c o n  c u i  è stato

approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;

• l a  Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 05/ 0 7 / 2022 c o n  c u i  è stato 

approvato il progetto definitivo;

• la Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 04 Agosto 2023 con cui è stato approvato il

progetto esecutivo di riqualificazione energetica e migliorativi, redatto dall’Ing. Giovanni

Bianchi, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.P.R. 50/2016 e dell’art. 33 del D.P.R. n.

207/2010,  commissionato  dalla  capogruppo  mandataria  Società  Citelum  sulla  base

dell’art.  7  del  Contratto  di  Concessione,  per  un  importo  complessivo  di  €

14.748.529,33.= (o.f.e.), oltre ad € 193.019,90.= per oneri della la sicurezza;

• La consegna dei lavori, avvenuta giusto verbale redatto in data 20/11/2023, sottoscritto

dai Direttori dei Lavori incaricati e protocollato con PG/2023/0564317 del 24/11/2023;

• la nota PG n. 67513 del 07/02/2024 con la quale Codesta Amministrazione trasmetteva

ai Direttori dei Lavori incaricati il “Cronoprogramma Lavori di Efficientamento REV. 10

TERRAFERMA”, suddiviso per quartieri e Quadri Elettrici;

Visti:

• l’atto aggiuntivo N.1 stipulato con repertorio n. 24560 del 10/11/2023, per un importo

complessivo di € 643.661,45.=;

• l’atto aggiuntivo N. 2 stipulato con repertorio n. 24561 del 10/11/2023, per un importo

complessivo di € 1.000.200,00.=;

• l’atto aggiuntivo N. 3 stipulato con repertorio n. 24562 del 10/11/2023, per un importo

complessivo di € 600.697,59.=.

Dato atto che il quadro economico corrente è il seguente:



Preso atto che nel corso dei lavori si è resa necessaria la definizione dei seguenti interventi

complementari ed integrativi, per i quali l’Amministrazione ha proposto di procedere:

1. “Adeguamento impianti semaforici con dispositivi countdown”.

2. “Estensione impianto di illuminazione pubblica in Via Ca’ Ronconi a Favaro Veneto”.

3. “Impianto di illuminazione pista ciclo-pedonale Strada dei Murazzi a Pellestrina”.

4. “Impianto di illuminazione pista ciclabile in Via Triestina a Favaro Veneto”.

5. “Nuovo impianto di illuminazione Cavalcavia SR11”.

6. “Nuovo impianto di illuminazione parcheggio Via Forte Marghera – Mestre”.

7. “Nuovo  impianto  di  illuminazione  di  Via  Ca’  Solaro  tratto  Via  Pasqualigo  –  Via  Ca’
Rezzonico – Favaro Veneto”.

8. “Potenziamento illuminazione strade laterali quartiere Piave – Mestre”.

Considerato che per gli interventi sopra descritti il Concessionario ha trasmesso, con note PG
453783/2024  del  18/09/2024,  PG  510631/2024  del  16/10/2024,  PG  510675/2024  del
16/10/2024 e PG 569716/2024 del 19/11/2024, esaustiva documentazione progettuale, tra cui
un Computo Metrico Estimativo redatto utilizzando le medesime voci di prezzo ed applicando il
medesimo  ribasso  d’asta  dell’appalto  di  Concessione  affidato,  e  finalizzata  a  definire
tecnicamente  nonché  a  quantificare  economicamente  il  costo  complessivo  degli  interventi
summenzionati;

Considerato che:



• l’importo complessivo  degli  interventi  succitati  ammonta ad €  1.659.307,46.= o.f.e.,
oltre ad IVA 22% per € 365.047,64.=, pertanto complessivamente € 2.024.355,10.=;

• tale  somma  dovrà  essere  ricompresa  nell’importo  dei  lavori  approvati  con  la  già
menzionata Determina Dirigenziale n. 1772 del 4 Agosto 2023;

Verificato che tra gli interventi approvati con la succitata Determina Dirigenziale n. 1772 del 4
Agosto 2023, ve ne sono alcuni che l’amministrazione ha ritenuto opportuno non attuare, tra i
quali:

a) “Riq. Urbana – Intervento 20 – (Riqualificazione Zona Piave)”.

b) “Riq. Urbana – Intervento 21 – (Riqualificazione Zona Stazione)”.

c) “RIQUALIFICA”:

c.1. “Apparecchi di illuminazione”.

c.2. “Sostituzione sostegni”.

c.3. “Linee elettriche”.

c.4. “Sostituzione sostegni e linee”.

d) “Riq. Urbana – Intervento 03 – (Riqualificazione Parco della Bissuola “Albanese”)”.

e) “Riq. Urbana – Intervento 37 – (Riqualificazione Granviale Santa Maria Elisabetta)”.

f) “Telecontrollo punto-punto (Venezia Centro Storico)”.

Considerato inoltre che:

• l’importo complessivo degli stralci succitati ammonta ad € 1.986.333,22.= o.f.e., oltre ad
IVA 22% per € 436.993,31.=, pertanto complessivamente € 2.423.326,53.=;

• tale  somma  dovrà  essere  stralciata  dall’importo  dei  lavori  approvati  con  la  già
menzionata Determina Dirigenziale n. 1772 del 4 Agosto 2023;

Preso altresì atto che la ridefinizione dei succitati interventi di cui alle lettere d) “Riq. Urbana
– Intervento  03 – (Riqualificazione Parco  della  Bissuola  “Albanese”)”  ed  e)  “Riq.  Urbana –
Intervento 37 – (Riqualificazione Granviale Santa Maria Elisabetta)” ha richiesto la redazione di
nuovi Computi Metrici Estimativi, redatti utilizzando le medesime voci di prezzo ed applicando il
medesimo ribasso d’asta dell’appalto di Concessione affidato, e nuovi elaborati grafici, pervenuti
con note PG 453783/2024 del 18/09/2024, PG 510631/2024 del 16/10/2024, PG 510675/2024
del 16/10/2024 e PG 569716/2024 del 19/11/2024;

Considerato inoltre che:

• l’importo complessivo degli interventi succitati ammonta ad € 122.239,79.= o.f.e., oltre
ad IVA 22% per € 26.892,75.=, pertanto complessivamente € 149.132,54.=;

• tale  somma  dovrà  essere  ricompresa  nell’importo  dei  lavori  approvati  con  la  già
menzionata Determina Dirigenziale n. 1772 del 4 Agosto 2023;

Verificato che  nel corso dei lavori di riqualificazione energetica svolti sulle infrastrutture di
illuminazione pubblica e semaforiche, si è resa necessaria la definizione di ulteriori interventi
complementari ovvero supplementari o di supporto, per i quali l’Amministrazione ha proposto di
procedere;

Considerato che per la realizzazione di quanto sopra menzionato la Stazione Appaltante ha
prodotto uno specifico Computo Metrico  Estimativo redatto  utilizzando le  medesime voci  di
prezzo ed applicando il medesimo ribasso d’asta dell’appalto di Concessione affidato, oltre ad
eventuali  elaborati  grafici  descrittivi  all’uopo  predisposti,  finalizzati  a  definire  tecnicamente
nonché a quantificare economicamente il costo complessivo degli stessi;

Considerato inoltre che:

• l’importo complessivo degli interventi succitati ammonta ad € 204.785,98.= o.f.e., oltre
ad IVA 22% per € 45.052,91.=, pertanto complessivamente € 249.838,89.=;

• tale  somma  dovrà  essere  ricompresa  nell’importo  dei  lavori  approvati  con  la  già
menzionata Determina Dirigenziale n. 1772 del 4 Agosto 2023;

Considerato altresì che:



• per  la  realizzazione  di  quanto  sopra  menzionato  (interventi  complementari,
supplementari, di supporto, integrativi e ridefiniti) la Direzione Lavori ha valutato una
complessiva ricalibrazione del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato
e per il quale era stato indicato un tempo per la conclusione dei lavori pari a 20 mesi
(pertanto l’ultimazione sarebbe prevista per il giorno 20/09/2025);

• alla luce delle modifiche proposte, viene evidenziato un aggravio delle tempistiche per
l’ultimazione dei lavori, motivato dalla redazione di nuovi elaborati progettuali, tecnici
ed economici, che la Direzione Lavori ha stimato in mesi 6, e che pertanto porterebbero
il termine ultimo per la conclusione dei medesimi al 20/03/2026;

• si  considerano  invariati  tutti  gli  elaborati  grafici,  tecnici  ed  economici  del  progetto
esecutivo approvato, non specificatamente coinvolti  dalle modifiche introdotte con la
Perizia di Variante;

• gli  interventi  realizzati  in  sostituzione  di  quelli  stralciati,  garantiscono  un  livello
prestazionale equivalente o migliorativo rispetto a questi ultimi;

Vista la Parte I della Relazione di Perizia di Variante “Perizia di Variante in Assestamento dei
lavori  di  riqualificazione  energetica  e  migliorativi”  (che  si  costituisce  come  la  variazione
contrattuale N. 1 dei medesimi lavori di riqualificazione energetica e migliorativi), redatta dal
Direttore dei Lavori e sottoscritta dal RUP, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. c), del D.Lgs.
50/2016 – “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, con la quale venivano descritti
puntualmente sia gli interventi complementari ed integrativi, sia gli interventi oggetto di stralcio
ovvero  di  ridefinizione,  ed  alla  quale  veniva  allegata  tutta  la  documentazione  progettuale
summenzionata;

Preso atto che:

• nel  corso  delle  attività  manutentive  ordinarie  e  straordinarie  svolte  all’interno  degli
immobili  comunali  si  rendono  talvolta  necessari  interventi  complementari  ovvero
supplementari non specificatamente ricadenti all’interno del perimetro contrattuale la cui
esecuzione, per evidenti motivi tecnici, economici e legati ai tempi di esecuzione, viene
demandata all’appaltatore del contratto summenzionato;

• all’interno dei  medesimi immobili  comunali,  emergono sovente contingenze specifiche
che  comportano  modifiche  od  integrazioni  agli  impianti  elettrici,  le  quali  risultano
strettamente necessarie allo svolgimento delle attività previste nelle singole sedi;

• la Stazione Appaltante ha redatto un’apposita relazione tecnica descrittiva, comprensiva
di un elenco dei summenzionati interventi  non specificatamente ricadenti all’interno del
perimetro contrattuale, la cui esecuzione, per evidenti motivi tecnici, economici e legati
ai tempi di esecuzione, viene demandata all’appaltatore del contratto summenzionato;

Considerato che:

• Per  la  realizzazione  di  quanto  sopra  menzionato  l’appaltatore  fornisce,  per  ciascun
intervento,  appositi  preventivi  di  spesa  preventivamente  visionati  e  vidimati  dalla
Stazione Appaltante, i quali confluiscono in un Computo Metrico Estimativo complessivo
redatto dalla medesima Stazione Appaltante utilizzando le medesime voci di prezzo ed
applicando  il  medesimo  ribasso  d’asta  dell’appalto  di  Concessione  affidato,  oltre  ad
eventuali  elaborati  grafici  descrittivi  all’uopo  predisposti,  finalizzati  a  definire
tecnicamente nonché a quantificare economicamente il costo complessivo degli stessi;

• Per l’esecuzione degli interventi summenzionati, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
di Concessione in essere ha redatto, per conto della Stazione Appaltante, una relazione
tecnica  descrittiva  relativa  agli  interventi  medesimi,  nonché  un  Quadro  Economico
comprensivo di  Computo Metrico Estimativo nel quale sono indicate tutte le voci  del
Prezzario con i relativi prezzi e tutte le voci relative ai Nuovi Prezzi, oltre alle quantità
indicative per ognuna di esse;

Considerato inoltre che:

• l’importo  complessivo  degli  interventi  cosiddetti  “Extra  Appalto”  succitati  ammonta
complessivamente ad € 300.000,00.= o.f.i.;

• per tale somma è stato previsto uno stanziamento di € 300.000,00.= con codice NO

24114  “Interventi  Straordinari  su  Edifici  Pubblici”  finalizzato  alla  copertura  degli



interventi summenzionati;

Vista la  Parte  II  della  Relazione  di  Perizia  di  Variante  “Perizia  di  Variante  suppletiva  del

Contratto  di  Concessione di  Servizi”  relativa agli  interventi  complementari  o  supplementari,

ovvero  di  modifica  od  integrazione  agli  impianti  elettrici  degli  immobili  comunali,  non

specificatamente  ricadenti  all’interno  del  perimetro  contrattuale,  redatta  dal  Direttore

dell’Esecuzione del Contratto e sottoscritta dal RUP, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett. c), del

D.Lgs. 50/2016 – “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”, con la quale venivano

descritte puntualmente tutte le tipologie di attività cosiddette “extra appalto”,  ed alla quale

veniva allegata la documentazione tecnica ed economica esplicativa;

Considerato altresì che:

• in coerenza con quanto previsto dall’art. 175, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la

necessità di modifica è derivata da circostanze che la Stazione Appaltante non ha potuto

prevedere utilizzando l’ordinaria diligenza e contemporaneamente la modifica stessa non

altera la natura complessiva della Concessione;

• la modifica del Contratto di Concessione in corso di validità, a seguito della Perizia di
Variante in approvazione, è in aumento per complessivi € 300.000,00.=, ed è pertanto
contenuta all’interno del quinto dell’importo del Contratto;

• la modifica complessiva, in aumento, del Contratto di Concessione in corso di validità,
data dalla  somma dei  nr.  3 atti  aggiuntivi  ad  oggi  approvati  e  contrattualizzati  (per
complessivi  €  2.244.559,04.=)  e  della  4°  Perizia  di  Variante  (per  complessivi  €
300.000,00.=), ammonta ad € 2.544.559,04.=, ed è anch’essa contenuta all’interno del
quinto dell’importo del Contratto;

• le modifiche proposte con la suddetta Relazione di Perizia rientrano nei limiti di quanto
previsto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e che la stessa si costituisce di
esaustiva documentazione tecnica progettuale, descrittiva e grafica, finalizzata a definire
tecnicamente nonché a quantificare economicamente il costo complessivo degli interventi
summenzionati;

• la  portata ed il  valore delle modifiche indicate nei documenti di  Variante prodotti,  in
conformità con quanto previsto dall’art. 175, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non vanno
ad alterare considerevolmente gli  elementi essenziali  del  Contratto di  Concessione in
essere;

• la  modifica  del  Contratto  di  Concessione  in  corso  di  validità  è  redatta  nell’esclusivo
interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze dell’Appaltatore;

• la modifica del Contratto di Concessione in corso di validità prevede il concordamento di
ulteriori Nuovi Prezzi, oltre a quelli già concordati in sede di progettazione, e per i quali è
stato redatto specifico Verbale di Concordamento NP;

• il  nuovo  Quadro  Economico,  per  la  parte  in  Variante  in  aumento,  è  correttamente
predisposto ed è allegato agli elaborati di Perizia e di seguito riportato:



• che i lavori verranno eseguiti sotto la responsabilità del R.T.I. Edison Next Government

S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light.

Preso atto che  i  lavori  sono remunerati  all’interno  del  succitato  contratto principale  come

stabilito.

Accertato che la liquidazione e il pagamento dell'importo dovuto all’appaltatore sarà

contabilizzato secondo quanto previsto dalla Bozza di convezione, mediante disposizioni

dirigenziali dell'Area Lavori Pubblici-Mobilità e Trasporti - Settore Viabilità di Quartiere e Locale

Terraferma, Energia e Impianti, su presentazione di regolari fatture e con le stesse modalità di

pagamento;

Dato atto che:

• la  funzione  di  Responsabile  del  Procedimento  è  assolta  dall’arch.  Alberto  Chinellato,



giusta nomina PG 505937 del 14/10/2024;

• la funzione di Responsabile dell’Istruttoria è assolta dall’ing. Marco Masinelli;

• il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non

sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento,

e in capo ad ulteriore personale dell’Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge

n. 241 del 1990, dall’art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs.

36  del  2023  e  s.m.i.  e  dal  dal  vigente  PIAO  -  sottosezione  “Rischi  corruttivi  e

trasparenza”, del Comune di Venezia;

Richiamati

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23

giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

• gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136

del 2010 e s.m.i.;

• il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n.

34 del 15 giugno 2016;

• gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;

• l’art. 153, comma 5, del d.lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Visti:

• la dichiarazione del R.U.P. arch. Alberto Chinellato, acquisita agli atti con PG 570745 del

20/11/2024,  nella  quale  viene  attestata  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  con  il

procedimento in oggetto;

• il verbale di verifica assunto al PG 581064 del 26/11/2024, agli atti.

DETERMINA

1) di approvare la “relazione di perizia di variante n. 4” allegata e parte integrante del presente

provvedimento. In dettaglio:

• gli interventi la cui spesa relativa è già compresa nel Piano Economico e Finanziario della

Concessione e che pertanto non ha riflessi contabili:

1. Lo stralcio degli interventi che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno non attuare,

elencati in premessa, per un importo di  € 1.986.333,22.= o.f.e., oltre ad IVA 22%

per  €  436.993,31.=,  pertanto  complessivamente  €  2.423.326,53.=,  inizialmente

ricompresi tra quelli approvati con la Determina Dirigenziale n. 1772 del 04 Agosto

2023,  di  approvazione  dei  progetti  esecutivi  di  riqualificazione  energetica  e

migliorativi.

2. L’inserimento degli interventi complementari ed integrativi elencati in premessa, per

un  importo  di  €  1.659.307,46.=  o.f.e.,  oltre  ad  IVA  22%  per  €  365.047,64.=,

pertanto  complessivamente  €  2.024.355,10.=,  che  trova copertura  tra  le  somme

confermate con la Determina Dirigenziale n. 1772 del  04 Agosto 2023 in quanto

svincolate dallo stralcio di cui al punto precedente;

3. L’inserimento degli interventi ridefiniti, in sostituzione di quelli di cui alle lettere d)

“Riq. Urbana – Intervento 03 – (Riqualificazione Parco della Bissuola “Albanese”) ed

e) Riq. Urbana – Intervento 37 – (Riqualificazione Granviale Santa Maria Elisabetta),

per  un  importo  di  €  122.239,79.= o.f.e.,  oltre  ad IVA 22% per  €  26.892,75.=,



pertanto  complessivamente  €  149.132,54.=,  che  trova  copertura  tra  le  somme

confermate con la Determina Dirigenziale n. 1772 del 04 Agosto 2023, in quanto

svincolate dallo stralcio di cui al punto precedente;

4. L’inserimento  di  ulteriori  interventi  complementari  ovvero  supplementari  o  di

supporto  ai  lavori  di  riqualificazione  energetica  svolti  sulle  infrastrutture  di

illuminazione pubblica e semaforiche, per un importo di € 204.785,98.= o.f.e., oltre

ad IVA 22% per € 45.052,91.=, pertanto complessivamente € 249.838,89.=; somma

ricompresa  nell’importo  dei  lavori  approvati  con  la  già  menzionata  Determina

Dirigenziale n. 1772 del 4 Agosto 2023;

• gli  interventi  inseriti  con  la  D.C.C.  33  del  13/06/2024  con  NO24114  “Interventi
straordinari  su  edifici  pubblici”  per  un  importo  di  €  300.000,00.=,  modificando
complessivamente il Contratto di Concessione in corso di validità, per una somma di €
2.544.559,04.=, contenuta all’interno del quinto dell’importo del Contratto, data dalla
somma dei nr. 3 atti aggiuntivi ad oggi approvati e contrattualizzati (per complessivi €
2.244.559,04.=) e della 4° Perizia di Variante (per complessivi € 300.000,00.=) che qui
si approva;

2) di impegnare la somma di € 300.000,00.= a favore del R.T.I. con capogruppo mandataria la

Società Citelum Italia S.r.l.,  Atlantico S.p.A.  e City Green Light  S.r.l.,  a  carico del  capitolo

28022/109 “beni immobili”, codice gestionale 999 “beni immobili n.a.c.”, spesa finanziata con

avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2024;

3) Di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura

"N11 - viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di

classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione";

4) di approvare il nuovo quadro economico, di cui alle premesse;

5) di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000

viene  attestato  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  con  l’apposizione  del  parere  di

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione, secondo

quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09.11.2016;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Alberto Chinellato;

7) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett.

b)  d.lgs.  n.  33  del  2013  nella  sezione  “Amministrazione Trasparente”  del  sito  internet  del

Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Dittadi

Allegati:

• Relazione di Perizia, ed i propri documenti allegati:

◦ Cronoprogramma Efficientamento IP Centro Storico;

◦ Cronoprogramma Efficientamento IP Terraferma;

◦ Elaborati progettuali degli interventi complementari ed integrativi;

◦ Lista interventi confermati a stralcio;

◦ 2024_RELAZIONE ATT. EXTRA_ED;

◦ 2024_RELAZIONE ATT. EXTRA_IIPP+SEM;



◦ Computi Metrici Estimativi Perizia di Variante in assestamento;

◦ Computo Metrico_IIPP;

◦ Computo Metrico_EDIFICI;

◦ Riepilogo CME Lavori Efficientamento Variante;

◦ QE Lavori Efficientamento Variante;

◦ QE Complessivo 4° Variante;

• Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

• Schema atto aggiuntivo di sottomissione;

• Relazione del RUP sull’ammissibilità all’approvazione della perizia;

• Verbale di verifica.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2024 / 2629

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo
300.000,0010052.02.028022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024Capitolo

Siope/P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Resp. servizio VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E
IMPIANTI

Opera 11095 - NO24114/000 - interventi straordinari su edifici pubblici
Tipo Spesa 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE
Tipo Finanz. 128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
Cassa 9999 - 9999 - CASSA LIBERA

300.000,00Totale:

L'impegno di spesa numero 18741/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18741/2024 del 18/12/2024 - NON ESECUTIVO "Affidamento
della Concessione di servizi con efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica"

"Affidamento della Concessione di servizi con efficientamento energetico per l’
illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia – Approvazione di

perizia di variante comprensiva della NO24114 Interventi straordinari su edifici pubblici.
Impegno di spesa annualità 2024. Atto da pubblicare. "

autorizzazione Proposta di determina 2629/2024 del 28/11/2024
rif. prenotazione n. 18739/2024 - autorizzazione Proposta di determina 2629/2024

1.927.000,00
10052.02.028022109 a competenza 2024 al 18/12/2024

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 1.527.000,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 400.000,00 =

Ammontare del presente impegno 300.000,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 100.000,00 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 dicembre 2024

Area Economia e Finanza

_____________________



 

C1 Confidential 

LISTA INTERVENTI CONFERMATI A STRALCIO 

 

a) Riqualificazione Urbana – Intervento 20 – (Riqualificazione Zona Piave)                     455.456,95 € 

 

b) Riqualificazione Urbana – Intervento 21 – (Riqualificazione Zona Stazione)                 21.514,69 € 

 

c) Riqualifica:  

c.1 – Apparecchi di illuminazione                                                                           63.036,28 € 

c.2 – Sostegni                                                                                                           851.238,20 €   

c.3 – Linee elettriche                                                                                                22.094,14 € 

c.4 – Sostegni e Linee                                                                                             133.000,24 € 

 

d) Riqualificazione Urbana – Intervento 03 –                                                                      

(Riqualificazione Parco della Bissuola “Albanese”)                                                          293.718,66 € 

 

e) Riqualificazione Urbana – Intervento 37 –    

(Riqualificazione Granviale Santa Maria Elisabetta)                                                          73.555,02 € 

 

f) Telecontrollo (Venezia Centro Storico)                                                                                72.719,04 € 
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AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

CONCESSIONE  DI  SERVIZI  CON  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  PER
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E  DEGLI  EDIFICI  PUBBLICI  DELLA CITTÀ DI
VENEZIA EX ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016. | CUP  F79J21014710005 |
R.T.I. EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. (CAPOGRUPPO), ATLANTICO S.P.A.
E CITY GREEN LIGHT S.R.L.

* RELAZIONE TECNICA ATTIVITÀ E LAVORI EXTRA CANONE SUGLI EDIFICI
COMUNALI *

IMPRESA: R.T.I. Edison Next Government S.r.l. (capogruppo), Atlantico S.p.A., City Green Light
S.r.l.

CONTRATTO: N. 131531 in data 23/11/2022.
Capogruppo mandataria del R.T.I. Edison Next Government S.r.l.

Importo a base d’asta € 204.811.960,00

Ribasso d’asta 18,500%

Importo netto del contratto € 190.931.583,68

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.861.086,00

Importo contrattuale € 192.792.669,68

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
RUP - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno. 1



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

1. PREMESSA

PREMESSO CHE:

• Con Determinazione a contrarre n. 2228 del 12/11/2021, è stato disposto di affidare la
Concessione di servizi con efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica e degli
edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016, per una
durata di concessione pari a 15 annualità e per un valore economico complessivo pari a
€ 204.811.960,00.=;

• Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1339  del  05  Luglio  2022  è  stato  approvato
l’affidamento  della  Concessione  di  servizi  con  efficientamento  energetico  per
l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia per la durata di anni
15, al R.T.I. con capogruppo mandataria la Società Citelum Italia S.r.l., Atlantico S.p.A.
e City Green Light S.r.l., sulla base dell’offerta tecnico-economica presentata in sede di
gara,  per  un  importo  netto  complessivo  pari  a  €  190.931.583,68.=,  di  cui  €
1.861.086,00.=  per  oneri  della  sicurezza,  e  pertanto  complessivamente  €
192.792.669,68.=;

VISTO il contratto stipulato con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022, con decorrenza 1
luglio 2022;

PRESO ATTO che nel corso delle attività manutentive ordinarie e straordinarie svolte all’interno
delle  strutture  comunali  si  rendono  talvolta  necessari  interventi  complementari  ovvero
supplementari  non  specificatamente  ricadenti  all’interno  del  perimetro  contrattuale  la  cui
esecuzione,  per  evidenti  motivi  tecnici,  economici  e  legati  ai  tempi  di  esecuzione,  viene
demandata all’appaltatore del contratto summenzionato;

PRESO ALTRESÌ ATTO che, all’interno delle medesime strutture comunali, emergono sovente
contingenze specifiche che comportano modifiche od integrazioni agli impianti elettrici, le quali
risultano strettamente necessarie allo svolgimento delle attività previste nelle singole sedi;

CONSIDERATO che per la realizzazione di quanto sopra menzionato l’appaltatore fornisce, per
ciascun  intervento,  appositi  preventivi  di spesa  preventivamente  visionati  e  vidimati  dalla
Stazione  Appaltante,  i  quali  confluiscono  in  un  Computo  Metrico  Estimativo  complessivo
redatto  dalla  medesima  Stazione  Appaltante  utilizzando  le  medesime  voci  di  prezzo  ed
applicando  il  medesimo  ribasso  d’asta  dell’appalto  di  Concessione  affidato,  allegato  alla
presente Relazione tecnica, oltre ad eventuali elaborati grafici descrittivi all’uopo predisposti,
finalizzati a definire tecnicamente nonché a quantificare economicamente il costo complessivo
degli stessi;

Con  la  presente  relazione  tecnica  vengono  elencate  le  tipologie  standard  degli  interventi
complementari, supplementari, di modifica o di integrazione, nonché le relative computazioni
economiche, attraverso l’elencazione delle voci dei Prezzari in vigore e di tutti i Nuovi Prezzi
utilizzati per la quantificazione dei costi.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
RUP - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno. 2



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

2. ELENCO INTERVENTI COMPLEMENTARI, SUPPLEMENTARI, DI MODIFICA O DI
INTEGRAZIONE

Si elencano qui di seguito le tipologie degli interventi non specificatamente ricadenti all’interno
del  perimetro  contrattuale  (contratto  repertorio  n.  131531  del  23  novembre  2022,  con
decorrenza 1 luglio 2022) la cui esecuzione, per evidenti motivi tecnici, economici e legati ai
tempi di esecuzione, viene demandata all’appaltatore del contratto summenzionato:

1. Predisposizione di nuove prese elettriche presso gli edifici comunali, ed in particolare
presso gli edifici scolastici, per mutate esigenze o cambi d’uso all’interno delle singole
stanze o aule;

2. Predisposizione di nuovi punti luce presso gli edifici comunali, ovvero disalimentazione e
dismissione di punti luce esistenti, per mutate esigenze o cambi d’uso all’interno delle
singole stanze o locali;

3. Predisposizione ed installazione di nuove apparecchiature elettriche a bassa tensione
all’interno  degli  edifici  comunali  quali,  a  titolo  meramente  esplicativo,  citofoni  e
videocitofoni  ad  uso  interno  od  esterno,  campanelli  (ad  esclusione  dei  sistemi
d’allarme);

4. Verifica ed eventuale ripristino di dispositivi elettrici non specificatamente ricadenti tra
le tipologie del perimetro contrattuale quali, a titolo meramente esplicativo, pistoncini
elettrici  per  corpi  finestrati  a  parete  o  a  soffitto,  motorini  elettrici  per  tapparelle  e
relativi pulsanti di comando;

5. Adeguamenti puntuali o diffusi degli impianti elettrici degli edifici comunali allo scopo di
conformare gli stessi ai mutati carichi previsti in conseguenza di aumenti di potenza
ovvero cambi di destinazione d’uso;

6. Verifica, adeguamento e certificazione degli impianti elettrici degli edifici in gestione,
per i quali risultano scadute, irreperibili o non complete le dichiarazioni di conformità;

7. Aumento  di  potenza  dei  contatori  elettrici  degli  edifici  comunali,  per  sopravvenute
nuove esigenze o cambi di destinazione d’uso, ovvero a seguito di lavori di straordinaria
manutenzione che hanno comportato modifiche sostanziali anche impiantistiche;

8. Interventi  di  manutenzione  straordinaria,  a  guasto  e  adeguamento  normativo  sulle
cabine di MT-BT, che sono rientrate all’interno del perimetro contrattuale a partire dal
09/01/2023 (cabine MT di Venezia Mestre) e a partire dal 01/07/2023 (cabine MT di
Venezia Centro Storico e Isole);

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
RUP - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell’Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno. 3



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

3. MODALITÀ  DI  ORGANIZZAZIONE  E  DI  ESECUZIONE  DEGLI  INTERVENTI
COMPLEMENTARI, SUPPLEMENTARI, DI MODIFICA O DI INTEGRAZIONE

Per quanto concerne le modalità di esecuzione di tutte le tipologie di interventi elencate nel
paragrafo precedente, si segue un iter procedurale prestabilito e univoco per ciascuna di esse,
allo scopo di uniformare il modus operandi e garantire un controllo puntuale delle varie fasi
realizzative.

1. La richiesta perviene all’Appaltatore attraverso un Ordine di Servizio predisposto dalla
Stazione Appaltante, con il quale vengono specificati:

I. La tipologia di intervento richiesto (tra quelle indicate al paragrafo 2.);

II. L’entità dell’intervento (ad esempio il  numero di  prese elettriche o punti luce
necessari);

III. La sede all’interno della quale è necessario svolgere l’intervento (denominazione,
codice sede, indirizzo, località);

IV. Eventualmente il grado di urgenza per l’esecuzione dell’intervento;

2. La Stazione Appaltante e l’Appaltatore  prendono contatto  per l’organizzazione di  un
sopralluogo  congiunto  finalizzato  alla  puntuale  definizione  dell’intervento  richiesto,
nonché alla corretta quantificazione, anche economica, dello stesso. Per la pianificazione
di  detto  sopralluogo,  la  Stazione  Appaltante  coinvolge  prioritariamente  eventuali
responsabili di sede allo scopo di ricevere informazioni utili e disponibilità circa l’accesso
alla sede medesima, oltre ad informare quanti direttamente interessati e coinvolti dai
lavori in corso di predisposizione;

3. In sede di sopralluogo congiunto vengono stabilite univocamente le opere da realizzare
e le modalità operative delle stesse, concordando in tale sede anche le tempistiche
presunte per l’inizio delle attività;

4. L’Appaltatore  predispone  e  trasmette  alla  Stazione  Appaltante  un  elaborato  grafico
(qualora strettamente necessario) contenente le indicazioni tecniche specifiche per la
realizzazione dell’intervento,  comprensive di  schemi elettrici,  calcoli  illuminotecnici  o
tipologie  di  apparecchiature  da  installarsi  (che  devono  comunque  essere  della
medesima tipologia,  o  similare,  di  quelle  indicate  nel  Computo Metrico  Estimativo),
insieme ad un cronoprogramma di massima;

5. L’Appaltatore  comunica  con  congruo  anticipo,  e  compatibilmente  con  i  tempi  di
esecuzione  imposti  con  l’Ordine  di  Servizio,  la  data  a  partire  dalla  quale  si  rende
disponibile all’esecuzione dell’intervento, evidenziando anche la presunta durata dello
stesso;

6. La  Stazione  Appaltante,  sentiti  eventuali  responsabili  di  sede,  pianifica  l’ingresso
dell’Appaltatore nella sede o nei locali  oggetto di intervento, compatibilmente con la
tipologia e la natura dell’attività lavorativa svolta all’interno della medesima (a titolo
meramente  esemplificativo,  all’interno  di  una  struttura  scolastica  i  lavori  dovranno
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essere svolti tassativamente al di fuori dell’orario delle lezioni e preferibilmente durante
sabati e festivi);

7. L’Appaltatore, preso atto della disponibilità dei locali o strutture nelle quali intervenire,
organizza le proprie maestranze ovvero i propri subappaltatori regolarmente autorizzati,
ed esegue ciascun intervento secondo il cronoprogramma presentato ed approvato dalla
Stazione Appaltante;

8. Al termine di ciascun intervento, l’Appaltatore comunica a mezzo mail il completamento
dei lavori e rilascia, qualora previsto, aggiornamenti degli schemi elettrici, dichiarazioni
di  conformità,  dichiarazioni  di  rispondenza,  ed  ogni  altro  documento  necessario  ad
attestare la corretta esecuzione delle opere;

9. Ciascun intervento viene liquidato dalla Stazione Appaltante secondo il Computo Metrico
Estimativo approvato e condiviso con l’Appaltatore, previa presentazione, da parte di
quest’ultimo,  dello  specifico  Stato  Avanzamento  Lavori  (corrispondente  allo  Stato
Finale).
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4. ELENCO VOCI PREZZARIO DI RIFERIMENTO E NUOVI PREZZI

Vengono di seguito elencate tutte le voci dei Prezzari  in vigore (Prezzario aggiornato della
Regione Veneto, Prezzario Comune di Venezia) e tutti i Nuovi Prezzi utilizzati per la redazione
del Computo Metrico Estimativo delle attività Extra Canone previste nel presente documento.

1 A.04.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

2 A.04.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

3 A.04.02.a Maggiorazione per lavoro domenicale Operaio Specializzato

4 A.04.03.a Maggiorazione per lavoro domenicale Operaio Qualificato

5 B.99.085.00 Nastro Bicolore In Plastica (Solo Fornitura)

6 035204 Fornitura  e  posa  in  opera  di  sganciatore  di  minima  tensione,  per  interruttori  automatici
magnetotermici scatolati da 125A a 1.600A, alimentazione in c.a. o c.c.

7 015106d Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C,
tensione nominale 230/400V c.a.: potere d'interruzione 4,5kA: unipolare+neutro 6 ÷ 32 A

8 015106e Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C,
tensione nominale 230/400V c.a.: potere d'interruzione 4,5kA: bipolare 6A

9 015106f Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C,
tensione nominale 230/400V c.a.: potere d'interruzione 4,5kA: bipolare 10 ÷ 32 A

10 015107n Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C,
tensione nominale 230/400V c.a.: potere d'interruzione 6kA: tetrapolare 10 ÷ 32 A

11 015107o Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C,
tensione nominale 230/400V c.a.: potere d'interruzione 6kA: tetrapolare 40 ÷ 63 A

12 015108a Fornitura  e  posa  in  opera  di  modulo  automatico  differenziale  da  associare  agli  interruttori
magnetotermici  della  serie  modulare,  tensione nominale  230/400V c.a.:  sensibilità  0,3A o  0,5A,  tipo  “AC”:
bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32A

13 015108d Fornitura  e  posa  in  opera  di  modulo  automatico  differenziale  da  associare  agli  interruttori
magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:  sensibilità 0,3A o 0,5A, tipo “AC”:
tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 63A

14 015122a Fornitura e posa in opera di interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare,
senza sganciatore magnetotermico, tensione nominale 380V: sensibilità 0,3A o 0,5A, tipo “AC”: portata 25A

15 025020e Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2,
EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 10 mmq

16 025021e Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2,
EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3,: tetrapolare FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 10 mmq

17 035085a Fornitura  e  posa  in  opera  di  interruttore  automatico  magnetotermico  differenziale,  serie
modulare, tensione nominale 230V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di interruzione
4,5kA, tipo “AC” (CEI-EN 61009-1), bipolare, portata 10 - 32 A: sensibilità 0,03A

18 035086a Fornitura  e  posa  in  opera  di  interruttore  automatico  magnetotermico  differenziale,  serie
modulare, tensione nominale 230V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilità 0,03A, tipo
“AC” (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6kA: 1P+N, portata fino a 40A
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19 035340a Fornitura  e  posa  in  opera  di  quadro  da  parete  e  da  incasso  con  portello  trasparente,
equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65, per 4 moduli disposti su una fila

20 NPVEN_ALIME_01 Fornitura e posa in opera di alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per
apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in
base  alla  EN  60598-2-22.  Morsetti  ad  innesto  rapido.  Morsetti  di  entrata  ed  uscita  contrapposte  (sezione
connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una
lunga durata della lampada. Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta;
lampada fine vita. Classificazione EEI = A2, per neon 2x18W, 2x36, 2x58.

21 NPVEN_ALIME_02 Fornitura  e  posa  in  opera  di  alimentatore  elettronico  tipo  Osram  modello
QUICKTRONIC MULTIWATT 2X26-42/220-240 o similare. Lunga durata della lampada, nessun effetto negativo da
frequenti accensioni/spegnimenti, riavvio automatico dopo la sostituzione della lampada, accensione lampada
perfetta per applicazioni con sensori  di movimento, installazioni separate grazie al  pressacavo opzionale per
custodie K2 e K3, sistema certificato VDE/VDE EMC.

22 NPVEN_BASVID_01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  supporto  per  l'installazione  da  tavolo  di  citofoni  e
videocitofoni.

23 NPVEN_CAVO_01 Fornitura e posa in opera di cavo per segnalamento e comando per connessioni alle
apparecchiature mobili. Adatto per installazione nei luoghi  con pericolo di incendio quali fiere, edilizia civile,
commerciale,  di  pubblico  spettacolo.  Può  essere  installato  all’interno  in  ambienti  normali  o  umidi  e
temporaneamente all’esterno.Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5, isolamento: PVC, qualità
FS18, guaina: PVC, qualità R18, tensione nominale Uo/U: 300/500 V, temperatura massima di esercizio: 70°C,
temperatura minima di esercizio: -15°C, temperatura massima di corto circuito: 160°C. Buona resistenza alle
sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.
Temperatura minima di posa: 0°C, raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo, massimo
sforzo di trazione consigliato: 50N/mm2  di sezione del rame. Cavo FS18OR18 tripolare 1,5mmq

24 NPVEN_CIT_01 Fornitura e posa in opera di citofono Sprint L2. Tecnologia 2 fili o similare, non accessoriabile
installabile da parete. E’ dotato di pulsante attivazione elettroserratura e di pulsante configurabile per funzioni
ausiliarie (accensione luci  scale,  attivazione posto  esterno,  chiamata al  centralino  di  portineria).  Dispone di
morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. Se installato in impianti video o misti
audio/video  come  ultimo  apparecchio  di  montante  o  di  tratta  d’appartamento,  deve  essere  corredato  di
terminazione di linea 3499 collegata in ENTRA - ESCI sul citofono stesso. Il volume della suoneria è regolabile su
tre livelli tramite apposito selettore.

25 NPVEN_CONTATT_01 Fornitura e posa in opera di contattore modulare In=10A (AC-3 - AC-7b) In=25A (AC-1
- AC-7a) - Vn=230 Vac - 2 NO - grado di protezione IP20 - 1 modulo

26 NPVEN_CONTVETR_01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  contenitore  in  vetroresina  420×230  tipo  OEC  Serie
ARE/GTI-Y Unificato o similare: • SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. • Conforme alle norme CEI EN
60439-5 (/A1). • Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel. • Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni
Enel DS 4974: >80 punti. • Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500. • Resistenza
all’impatto 10J secondo CEI EN 60439/5. • Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529. • Riferimento a
Specifica Tecnica Enel: DS 4555 (Nazionale) matr. Enel 28403 • Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura
di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso. • Aerazione interna ottenuta
mediante labirinto sul perimetro dello  sportello. • La serratura è di  tipo Enel  4541 Unificata  Nazionale che
consente l’ispezione autonoma di più utenti. • Il contenitore e adatto per essere montato a muro, su palo o su
palina in vetroresina tipo Enel DS 4553.

27 NPVEN_CREPU_01 Fornitura e posa in opera di relè crepuscolare da parete o palo IP54, alimentazione
230V o 120V, uscita 1 contatto NA, soglia d’intervento preimpostata 10 lux, regolazione sensibilità da 1 a 80 lux,
tempo d’ intervento accensione spegnimento 15/30sec, tipo Finder modello FIN 104182300000 o similare.

28 NPVEN_LAMP_01 Fornitura e posa in opera di lampada ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo
per apparecchi con vetro di protezione,  elevata efficienza, distribuzione luminosa uniforme, resa del colore da
buona a eccellente, lunga durata, possibilità di riaccensione a caldo, valori UV notevolmente inferiori alle soglie
massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV, tipo Osram, modello HQI-TS 70 W/NDL o similare.
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29 NPVEN_LAMP_02 Fornitura  e  posa  in  opera  di  lampada  alogena  tipo  Philips  modello  MASTERColour
CDMR111 Elite o similare, riflettore in alluminio da 111 mm, lunga durata, elevata efficienza energetica e luce
bianca brillante, attacco GX8.5, flusso luminoso (Nom) 1750 lm, temperatura di colore 3000K, 35W.

30 NPVEN_LAMPEMER_01 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza, autoalimentato,
connesso  (Activa-link),  modello  Exiway  Trend  IP42  250  1/1,5/2/3h,  o  similare  -
Permanente(SA)/NonPermanente(SE), sorgente luminosa 9 LED integrato 0,3W, tensione nominale di impiego
230V "CA" "50/60 Hz", classe II di isolamento. 

31 NPVEN_LAMPEMER_02 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza, autoalimentato,
connesso  (Activa-link),  modello  Exiway  Trend  IP42  500  1/1,5/2/3h,  o  similare  -
Permanente(SA)/NonPermanente(SE), sorgente luminosa 25 LED integrato 0,3W, tensione nominale di impiego
230 V "CA" "50/60 Hz", classe II di isolamento. 

32 NPVEN_LAMPEMER_03 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza, autoalimentato,
connesso  (Activa-link),  modello  Exiway  Light  IP42  250  1/1,5/2/3h,  o  similare  -
Permanente(SA)/NonPermanente(SE), sorgente luminosa 19 LED integrato 0,3W, tensione nominale di impiego
230V "CA" "50/60 Hz", classe II di isolamento. 

33 NPVEN_LAMPEMER_04 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza, autoalimentato,
connesso  (Activa-link),  modello  Exiway  Light  IP65  500  1/1,5/2/3h,  o  similare  -
Permanente(SA)/NonPermanente(SE), sorgente luminosa 17 LED integrato 0,3W, tensione nominale di impiego
230V "CA" "50/60 Hz", classe II di isolamento. 

34 NPVEN_LAMPEMER_05 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza, autoalimentato,
connesso  (Activa-link),  modello  Exiway  Light  IP42  500  1/1,5/2/3h,  o  similare  -
Permanente(SA)/NonPermanente(SE), sorgente luminosa 17 LED integrato 0,3W, tensione nominale di impiego
230V "CA" "50/60 Hz", classe II di isolamento. 

35 NPVEN_MTDIFF_01 Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale magnetotermico Salvavita - 1P+N
10A 230V ac Idn=10mA, potere di interruzione Icn 3kA.

36 NPVEN_MTDIFF+BSG_01 Fornitura e posa in opera di interruttore scatolato serie MEGATIKER M1 160E marca
Bticino  o  similare,  magnetotermico  con  protezione differenziale  integrata 3P+N/2 -  Icu= 16kA -  In= 100A
completo di sganciatore di minima tensione Vn= 200-240Vac, compresa e compensata nel prezzo la tolta della
vecchia apparecchiatura dove prevista.

37 NPVEN_PLAF_01Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo Exenia modello Ladrillo o similare, in vetro bianco
opale acidato per montaggio a parete e soffitto tramite 3 viti laterali. Montatura in metallo verniciato bianco,
predisposto con portalampada attacco E27 (lampadina non compresa), grado di protezione IP44.

38 NPVEN_PLAF_02Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo Stile Next 503 o similare,  adatto anche ad uso
esterno,  corpo  in  alluminio  primario  pressofuso  EN-AB44100;  elevata  resistenza  all’ossidazione  grazie  al
trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in  vetro temprato e serigrafato, guarnizioni in  silicone,  bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L,
modello brevettato.

39 NPVEN_PRESAINT_01 Fornitura e posa in opera di presa fissa interbloccata verticale - senza fondo - senza
base portafusibili - 2P+T 32A 200-250V - 50/60HZ 6H - IP67

40 NPVEN_PRO_01 Fornitura e posa in opera di  Proiettore LED mod. Guell  CAM2, 4000K 74W 12148Lm, varie
ottiche

41 NPVEN_PRO_02 Fornitura e posa in opera di Proiettore LED mod. Guell 2, 4000K 78W 11116Lm, varie
ottiche

42 NPVEN_PRO_03 Fornitura e posa in opera di Proiettore LED mod. Guell 2.5, 4000K 158W 18062Lm,
varie ottiche

43 NPVEN_RILMOV_01 Fornitura e posa in opera di rilevatore di movimento da parete tipo Perry serie “ZERO”
o similare -  colore  bianco -  Alimentazione 230V c.a.  ± 10% 50 Hz,  grado di  protezione IP44,  distanza di
rilevamento max 12m. Completo di  accessori  di fissaggio, cablaggio alla rete elettrica predisposta e quanto
occorra per dare il lavoro completo e funzionante, comprensivo della rimozione dell'apparecchio esistente.
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44 NPVEN_SALVAV_01 Fornitura e posa in opera di interruttore salvavita STOP&GO standard, dispositivo di
riarmo automatico per interruttori  magnetotermico-differenziali  (1P+N o 2P) e differenziali  puri  (2P), motore
elettrico a magneti permanenti in corrente continua. - 230Vac, 50 / 60 Hz - 2 moduli, compresa e compensata
nel prezzo la tolta della vecchia apparecchiatura dove prevista.

45 NPVEN_SCHEL_01 Fornitura e posa in opera di scheda elettronica per dispositivo di comando (pulsante)
impianto videocitofonia completa di led targa 88T1 tipo Vimar EVR 703 - MOD.2371 o similare.

46 NPVEN_SERR_01 Fornitura  e  posa  in  opera di  serratura elettrica  con scatola  e  bocchetta  in  acciaio
verniciato con rivestimento in zinco di dimensioni: altezza 150mm, profondità 33,5 mm, larghezza 106 mm,
scrocco autobloccante, tensione 12V ca CE, corrente assorbita 12,5A, cilindro esterno lunghezza 55mm, tipo
CISA modello 11921 o similare, apertura esterna.

47 NPVEN_SUPP3P_02 Fornitura e posa in opera di supporto 3 moduli per placche quadre Livinglight e Living
International - fissaggio con viti, tipo Bticino modello LNA4703 o similare, compreso e compensato nel prezzo
l'eventuale smontaggio delle vecchie apparecchiature.

48 NPVEN_SUPP4P_01 Fornitura e posa in opera di supporto 4 moduli per placche quadre Livinglight e Living
International - fissaggio con viti, tipo Bticino modello LNA4804 o similare, compreso e compensato nel prezzo
l'eventuale smontaggio delle vecchie apparecchiature.

49 NPVEN_SUPPEL_01 Fornitura e posa in opera di Supporto per installazione a soffitto, Exiway Light.

50 NPVEN_TCI_01 Smontaggio,  stoccaggio  e  smaltimento  di  corpo  illuminante  di  qualsiasi  tipo,  compreso  e
compensato nel prezzo la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative.

51 NPVEN_TLAMPEM_01 Tolta di lampade di emergenza di qualsiasi tipo, compreso e compensato nel prezzo la
manodopera ed i mezzi necessari allo svolgimento dei lavori, la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere.

52 NPVEN_TORPAV_01 Fornitura e posa in opera di torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3,
IP40, in materiale termoplastico, tipo Bocchiotti modello B02090 o similare.

53 NPVEN_TORPAV_02 Fornitura e posa in opera di torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3,
in ABS, polimero termoplastico, adattato per prese da 60mm, grado di protezione dell’involucro IP40. 

54 NPVEN_TRASF_01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  trasformatore  12Vac  1-70W /  1-50W elettronico  per
lampade alogene/lampade LED dimmerabile a taglio di fase TRIAC-IGBT.

55 NPVEN_VID_01 Fornitura e posa in opera di Citofono Classe 100A16M o similare. Tecnologia 2 fili con cornetta
per installazione da parete o da tavolo. È dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni –
attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori
tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità.

56 095041 Fornitura  e  posa  in  opera di  Cavo per  applicazioni  videocitofoniche  a  due fili,  2  conduttori
twistati, interrabile in tubazioni, conforme normativa CEI 20-13 e CEI 20-14, isolante e guaina LSZH, classe di
reazione al fuoco Cca, formazione 2 x 1 mmq

57 NPVEN_ADSPI_01 Fornitura e posa in opera di adattatore di sistema a spina: da sistema industriale a
domestico - IP 20. Lato spina CEI EN 60309: 2P+T 16A 230V. Lato prese civili: 2 prese 10/16A 2P+T bivalenti.

58 045017a Fornitura e posa in opera di Reattore elettromagnetico per lampade fluorescenti lineari: fino a
38 W

59 045017b Fornitura e posa in opera di Reattore elettromagnetico per lampade fluorescenti lineari: da 38 a
80 W

60 025170a Fornitura  e  posa  in  opera  di  Cassetta  di  derivazione  da  parete,  in  materiale  plastico
autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a
media resistenza (75°C), pareti lisce, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50

61 NPVEN_CETRPAR_01 Fornitura e posa in opera di centralino/quadro di distribuzione da parete, 8 moduli,
grado di protezione IP40, equipaggiato con guida DIN35.

62 NPVEN_CIT_02 Fornitura e posa in opera di citofono Sprint L2 o similare. Tecnologia 2 fili, da parete. E’ dotato
di pulsante attivazione elettroserratura e di pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (accensione luci scale,
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attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria). Dispone di morsetti per il collegamento di un
pulsante  esterno  di  chiamata  al  piano.  Il  volume della  suoneria  è  regolabile  su  tre  livelli  tramite  apposito
selettore.

63 015016k Fornitura e posa in opera di copriforo in resina, con o senza foro passacavo

64 025020b Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2,
EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1kV: sezione 2,5 mmq

65 NPVEN_LAMP_03 Fornitura e posa in opera di  lampada fluorescente compatta non integrata,  2 tubi,
versione a 2 pin, OSRAM DULUX D 26W

66 NPVEN_LAMP_04 Fornitura e posa in opera di  lampada fluorescente compatta non integrata,  2 tubi,
versione a 4 pin, OSRAM DULUX D/E 13W

67 NPVEN_LAMP_05 Fornitura e posa in opera di  lampada fluorescente compatta non integrata,  2 tubi,
versione a 4 pin, OSRAM DULUX D/E 18W

68 NPVEN_LAMP_06 Fornitura e posa in opera di   lampada fluorescente lineare 16mm, flusso luminoso
elevato, attacco G5, 54W

69 NPVEN_LAMP_07 Fornitura e posa in opera di lampada alogena, attacco GY6.35, Osram Halostar Starlite
90W 12V

70 NPVEN_LAMP_08 Fornitura e posa in opera di lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva - LED-
lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++

71 M.01.039.01 LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile
di  rame rosso ricotto con Isolante In  PVC di qualità  S17, Stampigliatura sull’isolante  ogni 0,5m: (G) FS17
450/750 V Cca-s3,d1,a3; IEMMEQU EFP anno Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11) norma di riferimento CEI EN 50525, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida
all’uso  dei  cavi  di  bassa  tensione”.  per  installazione fissa e  protetta  su  o  entro  apparecchi  d’illuminazione,
all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000V in corrente
alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750V verso terra, posato entro idonea tubazione o canalina
predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o
cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati; - formazione di teste con
capicorda di tipo a compressione preisolati; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; -
giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE
ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq.

72 NPVEN_CUSTPR_01 Fornitura e posa in opera di custodia IP55 composta da base e portello di protezione -
per 2 moduli Màtix

73 M.01.008.02 INTERRUTTORE  MAGNETOTERMICO  MODULARE  Caratteristiche  costruttive:  -  contenitore  in
materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a
scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo
corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I)
e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo
sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di
protezione:  min.  IP20  ai  morsetti.  Conformità  alle  norme:  CEI  23-3,  17-5  e  successive  varianti.  Tensione
nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il
neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curva C. Durata elettrica alla Ue e In: almeno
10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova
secondo  le  norme  CEI  23-3:  Pdi:  4,5  kA;  Tensione  di  isolamento:  500V.  Comprendente:  -  interruttore
magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione
del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA 1P+N, In = 6-32A, curva C

74 NPVEN_CETRPAR_02 Fornitura e posa in opera di centralino/quadro di distribuzione da parete, 4 moduli,
grado di protezione IP65, equipaggiato con guida DIN35.
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75 NPVEN_CIT_03 Fornitura  e  posa  in  opera  di  Kit  audio  monofamiliare  composto  da  citofono  SPRINT  L2  e
pulsantiera LINEA 2000. Il citofono dispone di pulsante apertura serratura e pulsante configurabile per funzioni
ausiliarie (luci  scale,  attivazione posto esterno,  chiamata al  centralino di  portineria),  oltre ai  morsetti  per  il
collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera
risponde al grado di robustezza IK07, grado di protezione IP54.

76 NPVEN_LAMP_09 Fornitura e posa in opera di lampada fluorescnte lineare (tubo) al neon 18-58W 4.000K

77 NPVEN_RILMOV_02 Fornitura e posa in opera di rilevatore di movimento con area di rilevamento a 140° e
protezione antintrusione a 180°.  Testa sensore ruotante.  L’area di  rilevamento può venire  ridotta  mediante
lamelle di copertura. Commutazione zero crossing. Montaggio agevole con supporto a innesto rapido. Ingresso
cavi  possibile  dall’alto,  dal  basso  e  dal  retro.  Possibilità  di  montaggio  su  scatole  tonde  diam.  65.  Settori
d’impiego: Aree esterne (ingressi / vie di accesso), aree parcheggio, Garage sotterranei, IP54.

78 NPVEN_LAMP_10 Fornitura e posa in opera di  lampada fluorescente compatta non integrata,  3 tubi,
versione a 4 pin, OSRAM DULUX T/E 13W

79 NPVEN_LAMP_11 Fornitura e posa in opera di lampade LED a bassa tensione con riflettore AR111 e
attacco a pin retrofit.  Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione.
Elevata consistenza cromatica, dimmerabile. Osram o similare attacco G53, 11,7W 3000K, 800Lm.

80 NPVEN_ADPRESAINT_01 Fornitura e posa in opera di adattatore multiplo PratiKa o similare, fornisce 2 prese
industriali da una spina industriale. Può essere utilizzato solo in situazioni temporanee e in determinati ambienti
industriali  (nessun pericolo di esplosioni o incendi). Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sul lato presa. La
corrente nominale è di 16A sul lato spina e presa. La tensione di funzionamento è di 230VAC sulla spina e sul
lato presa. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08.

81 NPVEN_PLAF_03 Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo CoreLine o similare, stagna in plastica. I
prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i  tradizionali  apparecchi impermeabili  con lampade
fluorescenti da 18W a 58W, lunghezza 1200mm, grado di protezione IP65 adatto per il montaggio a parete, a
soffitto o a sospensione.

82 015016e Fornitura e posa in opera di accessori per dispositivi serie componibile: placca in resina 1 ÷ 3
posti

83 NPVEN_PRESA_01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  presa  mobile  verticale  -  senza  fondo  -  senza  base
portafusibili - 2P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 6H - IP67

84 NPVEN_PRESA_02 Fornitura e posa in opera di presa standard tedesco e bipasso 10/16A 250Vac - per
spine standard Italia 2P 10A, 2P+T 10A, 2P+T 16A e standard tedesco 2P+T - colore bianco

85 NPVEN_DOPP_01 Fornitura e posa in opera di doppino inguainato costituito da 2 conduttori flessibili con
guaina intrecciati e non schermati - isolamento 300/500V - rispondente alle norme CEI 46-5 e CEI 20-20.

86 NPVEN_STAR_01 Fornitura e posa in opera di starter per lampade neon da 4 a 65W - Singolo

87 NPVEN_SUON_01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  apparecchio  di  segnalazione  acustica  (suoneria)  in
plastica, grado di protezione IP40, montaggio ad incasso, volume 70dB, 1 modulo 12V  50-60Hz.

88 NPVEN_SUPP_01 Fornitura e posa in opera di supporto 1 modulo in materiale plastico per installazione
su  guida  DIN  35mm di  apparecchi  tipo  Eikon,  Arké  e  Plana,  occupa  1,5  moduli  da  17,5mm,  fornito  con
diaframma di protezione.

89 NPVEN_SUPP_02 Fornitura e posa in opera di supporto a 3 moduli per scatola tipo matix in materiale
plastico.

90 NPVEN_TRASCAMP_01 Fornitura e posa in opera di trasformatore per campanello a prova di guasto. Tensione:
primario 230V c.a. - secondario 4-8-12V c.a. SELV oppure 12-24V c.a. SELV

91 025124c Fornitura  e  posa  in  opera  di  Minicanale  in  pvc  rigido  per  la  distribuzione  di  cavi  e  porta
apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria, (base x altezza): 22 x 10 mm

92 015015b Fornitura e posa in opera di scatola da parete universale a 3 Moduli (503) Bianca

93 NPVEN_PLAF_04Fornitura e posa in opera di plafoniera tipo NEFF PLUS IP66 34W 3K o similare

94 015015j Fornitura e posa in opera di coperchio per scatole o supporto 3 Moduli (503) universale
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95 NPVEN_CREPU_02 Fornitura e posa in opera di Interruttore crepuscolare astronomico per la gestione dei
carichi elettrici tra l’orario di tramonto e alba, calcolati in funzione dell'area geografica impostata tipo Vemer
modello  Memo AST1 o similare.  L’interfaccia NFC consente  l’accoppiamento con smartphone per trasferire i
programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione “blocco tastiera” con password, utile
ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.
Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

96 035027d Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di Ø 12 ÷
16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67: pulsante unipolare 10A-380V

97 NPVEN_LAMP_12 Fornitura e posa in opera di  lampada fluorescente compatta non integrata,  3 tubi,
versione a 4 pin, OSRAM DULUX T/E 42W

98 NPVEN_LAMP_13 Fornitura  e  posa  in  opera  di  lampada alogena lineare  con  doppio  attacco.  Durata
media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Brillante illuminazione d'accento. Sostituzione
diretta delle lampade alogene tubolari standard. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. 80W 230V R7S FS1
OSRAM o similare.

99 NPVEN_LAMP_14 Fornitura e posa in opera di  lampada LED,  attacco  E27, 4000K.  Tipo Philips mod.
COREPRO LEDBULB 10-75W 840 o similare.

100 NPVEN_LAMP_15 Fornitura e posa in opera di lampada LED con filamento, attacco E27, 4000K. Tipo
Philips mod. FPINCALED150 - LED CLASSIC 150W-840 o similare.

101 NPVEN_PRO_04 Fornitura e posa in opera di proiettore con sensore di movimento e luce diurna flessibile, IP65,
10W - 4000K tipo Ledvance mod. Flood o similare.

102 NPVEN_PLAF_06 Fornitura  e  posa  in  opera  di  proiettore  con  sensore  di  movimento  e  luce  diurna
flessibile, IP65, 50W - 4000K tipo Ledvance mod. Flood o similare.

103 NPVEN_LAMP_16 Fornitura e posa in opera di tubo LED 1200 mm, 16.4W, attacco G13, 4000K. Tipo
Osram mod. SubstiTUBE T8 o similare.

104 025020c Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2,
EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3,: tripolare FG16OR16 - 0,6/1kV: sezione 4 mmq

105 015018d DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO: Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale
250V: tipo da incasso: unipolare 16A, serie componibile

106 NPVEN_PRO_05 Fornitura e  posa  in  opera di  proiettore  LED per  interni  ed  esterni  mod.  Guell  1  ,
costituito da corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica
superficiale,  diffusore  in  vetro  piano di  sicurezza temprato,  riflettore  simmetrico  ad altissime prestazioni  in
alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza, guarnizione in silicone antinvecchiamento,
pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm, IP66, viteria esterna in acciaio inox, clip in alluminio
con  molla  inox,  imperdibili,  staffa  in  acciaio  vernciata  con  polveri  poliestere  previa  cataforesi,  4000K  40W
6358Lm, varie ottiche 

107 025170b Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75°C), pareti lisce,
dimensioni in mm: 120 x 80 x 50

108 015019c Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 250V: tipo da parete: unipolare 16A in custodia
IP 40 con pressacavo.

109 NPVEN_SUPP_03 Fornitura e posa in opera di supporto a 4 moduli per scatola tipo matix in materiale
plastico.

110 NPVEN_KITVIV_01 Fornitura e posa in opera di kit monofamiliare vivavoce 4,3'' Basic o similare, composto
da:  1  posto  esterno  monoblocco  montaggio  da  parete,  in  alluminio,  larghezza  99mm,  1  pulsante,  LED di
indicazione (chiamata, apertura porta); 1 alimentatore controller mini; 1 monitor vivavoce 4,3’’ Basic. 
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111 NPVEN_ALIMCIT_01 Fornitura e posa in opera di alimentatore per citofonia Sound System o similare, con
uscita  15V,  alimentazione 230V~ 50/60Hz 55VA, installazione su  guida  DIN,  occupa  8 moduli  da 17,5mm,
circuito apriporta integrato, IP20.

112 NPVEN_LAMP_17 Fornitura e posa in opera di lampada LED a bassa tensione con riflettore AR111 e
attacco a pin retrofit.  Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione.
Elevata consistenza cromatica: ≤ 4 SDCM. Dimmerabile.  Attacco: G53. Eccellente resa cromatica (Ra: 97).
Durata: fino a 40.000 ore.

113 NPVEN_LAMP_18 Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente compatta non integrata S, 1 tubo,
con attacco 2 pin, per funzionamento con CCG, tipo Osram mod. DULUX S 9 W/840.

114 NPVEN_LAMP_19 Fornitura e posa in opera di lampadina LED HPL di Philips mod. TrueForce Core LED o
similare. attacco E27, 36W 6000lm 300D - 840 Bianco Freddo.

115 NPVEN_PLAF_07 Fornitura e posa in opera di apparecchio polifuzionale predisposto sia per installazione
a incasso che a plafone con staffa rapida a baionetta, 3 differenti temperature colore modificabili con selettore
posto sul retro del corpo. Corpo in policarbonato, IP20, 20W, 1600Lm - tipo Beghelli mod. X-Six SQ LED Downlite
CCT o similare.

116 025029a Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con
guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1kV, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi
conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti
della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, classe
Cca-s1b,d1,a1: tripolare FG16OM16 - 0,6/1kV: sezione 1,5mmq

117 NPVEN_LAMP_20 Fornitura  e  posa  in  opera  di  lampada  EcoLED  Beghelli  MR16,  particolarmente
compatta, è una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibile con gli apparecchi tradizionali esistenti,
offre un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicata per
l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - Tensione nominale 12V, potenza 8W,
flusso luminoso 600Lm, 3000K.

118 NPVEN_LAMP_21 Fornitura e posa in opera di lampadina LED Ledvance mod. PAR16 o similare. attacco
E27, 6,9W 575lm 4000K.

119 NPVEN_TELEC_01 Fornitura e posa in opera di telecamera a torretta fissa tipo HIKVISION modello DS-
2CE76D0T-ITMFS(2,8 mm) o similare, con audio coassiale da 2 MP, EXIR 2.0: tecnologia infrarossa avanzata con
distanza IR di 30 m, resistente all'acqua e alla polvere (IP67), risoluzione 1920 (O) × 1080 (V), ICR.

120 NPVEN_CUST_01 Fornitura e posa in opera di custodia IP55 composta da base e portello di protezione -
per 3 moduli Màtix

121 NPVEN_PORTAL_01 Fornitura e posa in opera di portalampada con attacco E27

122 NPVEN_STAR_02 Fornitura e posa in opera di starter per tubi LED

123 025001d Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, isolato in pvc, tensione nominale non superiore a
450-750  V,  non  propagante  l'incendio  e  la  fiamma conforme EN 60332-1-2,  EN  50399  e  ai  requisiti  della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-
s3,d1,a3: sezione 4 mmq

124 025151b Tubo  di  protezione  isolante  rigido  in  pvc  autoestinguente,  piegabile  a  freddo,  serie  media,
conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del Ø nominale di: 20mm

125 NPVEN_PRO_06 Fornitura  e  posa  in  opera  di  proiettore  con  sensore  di  movimento  e  luce  diurna
flessibile, IP65, 20W - 4000K tipo Ledvance mod. Flood o similare.

126 NPVEN_KITCIT_01 Fornitura e posa in opera di Kit audio bifamiliare composto da citofoni Sprint L2 e
pulsantiera  Linea  2000  o  similare.  I  citofoni  dispongono  di  pulsante  attivazione elettroserratura  e  pulsante
configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria),
oltre ai morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. I dispositivi sono installabili da
parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07, grado di protezione IP54.
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127 NPVEN_CETRPAR_03 Fornitura e posa in opera di quadro da parete e da incasso con portello trasparente,
equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65, per 3 moduli disposti su una fila

128 025151d Tubo  di  protezione  isolante  rigido  in  pvc  autoestinguente,  piegabile  a  freddo,  serie  media,
conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere
murarie, del Ø nominale di: 32mm

129 025160f Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista in impianti con grado
di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni 30cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø
nominale di: 32mm

130 NPVEN_PLAF_08 Fornitura e  posa in  opera di  Arcluce plafoniera stagna per  magazzini  garage locali
commerciali,  laboratori,  officine,  luoghi  di  lavoro  in  genere  dove  per  le  norme e  la  sicurezza  occorrano  le
lampada stagne. Arcluce Flipper cm 60 ottica ultradiffondente 120 gradi resa cromatica ra 80 cablaggio facilitato
senza dover aprire la plafoniera. Tipo Flipper 24W 4000K o similare.

131 NPVEN_PRO_07 Fornitura e posa in opera di proiettore con sensore di movimento e luce diurna flessibile, IP65,
30W - 4000K tipo Ledvance mod. Flood o similare.

132 NPVEN_LAMP_22 Fornitura e posa in opera di lampadina sodio alta pressione Ledvance mod. NAV con
accenditore incorporato o similare. attacco E27, 70W.

133 015107b Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione nominale 230/400V
c.a.: potere d'interruzione 6kA: unipolare 10 ÷ 32 A

134 025159c Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e autorinvenente, per
edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø nominale di: 25mm

135 NPVEN_LAMP_23 Fornitura e posa in opera di lampadina LED Ledvance mod. DULUX LED T18 o similare.
attacco GX24

136 NPVEN_PULSG_01 Fornitura  e  posa  di  centralino  di  Emergenza  da  Parete  –  IP55  –  con  Pulsante
Illuminabile

137 D.08.07.00 NOLO A FREDDO DI BETTA, BETTOLINA, MOTOTOPO PER TRASPORTO MATERIALE portata 6t,
4mc

138 B.98.19.a CONSUMO CARBURANTE

139 D.15.03.a NOLO A CALDO DI PONTONE SEMOVENTE omologato per lavori marittimi da 147-296kW, della
portata di 200-300t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.

140 M.01.35.07 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 70mmq.

141 M.01.35.06 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 1 x 50mmq.

142 M.01.34.10 LINEA IN CAVO FG16OM16 MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4mmq.

143 F.22.096.d TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75
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5. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E MISURE DI SICUREZZA

Per  l’esecuzione  degli  interventi  descritti  nella  presente  relazione,  rimangono  validi  tutti  i
documenti e le procedure di sicurezza presenti nell’offerta approvata in sede di aggiudicazione
(contratto stipulato con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022, con decorrenza 1 luglio
2022),  nonché  quanto  indicato  e  condiviso  nel  documento  denominato  “BDC_Bozza  di
Convenzione”.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)*

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Ing. Marco Masinelli

(atto firmato digitalmente)*

Allegati:
1) Computo Metrico_EDIFICI

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
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CONCESSIONE  DI  SERVIZI  CON  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  PER
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E  DEGLI  EDIFICI  PUBBLICI  DELLA CITTÀ DI
VENEZIA EX ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016. | CUP  F79J21014710005 |
R.T.I. EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. (CAPOGRUPPO), ATLANTICO S.P.A.
E CITY GREEN LIGHT S.R.L.

* RELAZIONE TECNICA INTERVENTI COMPLEMENTARI, SUPPLEMENTARI E DI
SUPPORTO SULLE INFRASTRUTTURE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E

SEMAFORICHE *

IMPRESA: R.T.I. Edison Next Government S.r.l. (capogruppo), Atlantico S.p.A., City Green Light
S.r.l.

CONTRATTO: N. 131531 in data 23/11/2022.
Capogruppo mandataria del R.T.I. Edison Next Government S.r.l.

Importo a base d’asta € 204.811.960,00

Ribasso d’asta 18,500%

Importo netto del contratto € 190.931.583,68

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.861.086,00

Importo contrattuale € 192.792.669,68

Di cui,  per lavori  di  riqualificazione energetica e migliorativi,  approvati  con Determinazione
Dirigenziale n. 1772 del 04/08/2023:

Importo dei lavori per la parte IIPP € 14.748.529,33

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 193.019,90

Importo complessivo dei lavori (o.f.e.) € 14.941.549,23

 * * * * * * * * * * *
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1. PREMESSA

PREMESSO CHE:

• Con Determinazione a contrarre n. 2228 del 12/11/2021, è stato disposto di affidare la
Concessione di servizi con efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica e degli
edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016, per una
durata di concessione pari a 15 annualità e per un valore economico complessivo pari a
€ 204.811.960,00.=;

• Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1339  del  05  Luglio  2022  è  stato  approvato
l’affidamento  della  Concessione  di  servizi  con  efficientamento  energetico  per
l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia per la durata di anni
15, al R.T.I. con capogruppo mandataria la Società Citelum Italia S.r.l., Atlantico S.p.A.
e City Green Light S.r.l., sulla base dell’offerta tecnico-economica presentata in sede di
gara,  per  un  importo  netto  complessivo  pari  a  €  190.931.583,68.=,  di  cui  €
1.861.086,00.=  per  oneri  della  sicurezza,  e  pertanto  complessivamente  €
192.792.669,68.=;

VISTO il contratto stipulato con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022, con decorrenza 1
luglio 2022;

PRESO  ATTO  CHE  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1772  del  4  Agosto  2023  è  stato
approvato il  progetto esecutivo di riqualificazione energetica e migliorativi,  redatto dall’Ing.
Giovanni Bianchi, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.P.R. 50/2016 e dell’art. 33 del D.P.R. n.
207/2010, commissionato dalla  capogruppo mandataria Società Citelum sulla base dell’art. 7
del Contratto di Concessione, per un importo complessivo di € 14.748.529,33.= (o.f.e.), oltre
ad € 193.019,90.= per oneri della la sicurezza, relativi ai seguenti interventi:

• PUBBLICA ILLUMINAZIONE – interventi di riqualificazione energetica
◦ apparecchi DI ILLUMINAZIONE;
◦ SOSTEGNI;
◦ LINEE ELETTRICHE;
◦ LINEE E SOSTEGNI;
◦ QUADRI ELETTRICI;
◦ AMPLIAMENTI – INFITTIMENTI;
◦ RIQUALIFICAZIONE URBANA;
◦ PARCHI;
◦ semafori;
◦ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI;
◦ TELECONTROLLO;

• PUBBLICA ILLUMINAZIONE – interventi migliorativi
◦ AMPLIAMENTI – INFITTIMENTI;
◦ Ulteriori Riqualificazioni Urbane;
◦ Ulteriori Parchi;
◦ ARCHITETTURALE;
◦ SEMAFORI;
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◦ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI;
◦ TELECONTROLLO – ILLUMINAZIONE ADATTIVA;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori di riqualificazione energetica svolti sulle infrastrutture di
illuminazione pubblica e semaforiche,  si è resa necessaria la definizione di alcuni interventi
complementari ovvero supplementari o di supporto;

CONSIDERATO CHE per la realizzazione di quanto sopra menzionato la Stazione Appaltante ha
prodotto uno specifico Computo  Metrico Estimativo redatto utilizzando le medesime voci  di
prezzo ed applicando il medesimo ribasso d’asta dell’appalto di Concessione affidato, allegato
alla  presente  Relazione  di  Perizia,  oltre  ad  eventuali  elaborati  grafici descrittivi  all’uopo
predisposti, finalizzati a definire tecnicamente nonché a quantificare economicamente il costo
complessivo degli stessi;

Con  la  presente  relazione  tecnica  vengono  elencate  le  tipologie  standard  degli  interventi
complementari,  supplementari  e  di  supporto,  nonché  le  relative  computazioni  economiche,
attraverso l’elencazione delle voci dei Prezzari in vigore e di tutti i Nuovi Prezzi utilizzati per la
quantificazione dei costi.
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2. ELENCO INTERVENTI COMPLEMENTARI, SUPPLEMENTARI E DI SUPPORTO

Si elencano qui di seguito le tipologie degli interventi complementari ovvero supplementari o di
supporto la  cui  esecuzione  rientra  nella  Parte  I  della  Perizia  di  Variante  in  corso  di
approvazione,  e  viene  pertanto  demandata  all’appaltatore  del  contratto  summenzionato  in
quanto facente parte integrante dei lavori di riqualificazione energetica e migliorativi:

1. Installazione  di  nuovi  punti  luce  a  completamento  ed  integrazione  di  impianti  di
illuminazione pubblica esistenti, finalizzati all’adeguamento normativo e al contestuale
efficientamento dei tratti di viabilità coinvolti dai lavori di riqualificazione energetica;

2. Installazione di nuovi punti presa su colonnine, ovvero all’adeguamento degli stessi,
finalizzati alla messa in sicurezza delle forniture ed alla loro contestuale riqualificazione,
ivi  incluso  l’adeguamento  delle  linee  elettriche  per  minimizzare  i  rischi  di  guasti  e
dispersioni;

3. Rimozione di infrastrutture vetuste ancora non adeguatamente collocate sul territorio,
ivi  inclusi  apparecchi posti  su pareti  di  edifici  o sotto porticati  pubblici  e privati,  ed
eventuale messa in sicurezza di linee, plinti e pozzetti (rimozione e/o sigillatura);

4. Interventi  di  messa in sicurezza elettrica di  armature stradali  o pedonali  di  recente
consegna  e  inizialmente  non  ricadenti  tra  quelle  oggetto  di  efficientamento  e
riqualificazione,  ivi  incluse  le  attività  di  sopralluogo,  verifica  dello  stato  di  fatto
(ispezioni con apertura di pozzetti e verifica cavidotti e linee) e progettazione;

5. Interventi  prodromici  alla  presa  in  carico  e  successiva  riqualificazione di  punti  luce
esistenti e inizialmente non ricadenti all’interno del perimetro contrattuale;

6. Interventi  di  efficientamento di parchi e aree verdi mediante installazione di  orologi
astronomici ed altri dispositivi per la regolazione dei tempi di accensione e spegnimento
dei punti luce attualmente dotati di dispositivi crepuscolari non regolabili, allo scopo di
ottimizzare ulteriormente illuminazione e consumi;
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3. MODALITÀ  DI  ORGANIZZAZIONE  E  DI  ESECUZIONE  DEGLI  INTERVENTI
COMPLEMENTARI, SUPPLEMENTARI E DI SUPPORTO

Per quanto concerne le modalità di esecuzione di tutte le tipologie di interventi elencate nel
paragrafo precedente, si segue un iter procedurale prestabilito e univoco per ciascuna di esse,
allo scopo di uniformare il modus operandi e garantire un controllo puntuale delle varie fasi
realizzative.

1. La richiesta perviene all’Appaltatore attraverso un Ordine di Servizio predisposto dalla
Stazione Appaltante, con il quale vengono specificati:

I. La tipologia di intervento richiesto (tra quelle indicate al paragrafo 2.);

II. L’eventuale  riferimento  al  Codice  Intervento  cui  il  lavoro  complementare,
supplementare o di supporto è collegato;

III. L’entità  dell’intervento  (ad esempio  il  numero  di  punti  luce necessari  ovvero
l’entità delle lavorazioni di adeguamento da eseguire);

IV. La localizzazione dell’intervento e la sua estensione spaziale;

V. Eventualmente il grado di urgenza per l’esecuzione dell’intervento;

2. La Stazione Appaltante e l’Appaltatore  prendono contatto  per l’organizzazione di  un
sopralluogo  finalizzato alla  puntuale  definizione dell’intervento richiesto,  nonché alla
corretta quantificazione, anche economica, dello stesso;

3. In sede di sopralluogo congiunto vengono stabilite univocamente le opere da realizzare
e le modalità operative delle stesse, concordando in tale sede anche le tempistiche
presunte per l’inizio delle attività;

4. L’Appaltatore  predispone  e  trasmette  alla  Stazione  Appaltante  un  elaborato  grafico
(qualora strettamente necessario) contenente le indicazioni tecniche specifiche per la
realizzazione dell’intervento,  comprensive di  schemi elettrici,  calcoli  illuminotecnici  o
tipologie  di  apparecchiature  da  installarsi  (che  devono  comunque  essere  della
medesima tipologia,  o  similare,  di  quelle  indicate  nel  Computo Metrico  Estimativo),
insieme ad un cronoprogramma di massima;

5. L’Appaltatore  comunica  con  congruo  anticipo,  e  compatibilmente  con  i  tempi  di
esecuzione  imposti  con  l’Ordine  di  Servizio,  la  data  a  partire  dalla  quale  si  rende
disponibile all’esecuzione dell’intervento, evidenziando anche la presunta durata dello
stesso;

6. La  Stazione  Appaltante  pianifica  le  operazioni  necessarie  all’organizzazione
dell’intervento, coinvolgendo se necessario i referenti di altri Uffici e Servizi interessati,
allo  scopo  di  ottenere  eventuali  nullaosta  od  ulteriori  informazioni  (tecniche,
organizzative  e  di  sicurezza)  prodromiche  all’esecuzione  dei  lavori,  ivi  inclusa  la
disponibilità e l’accessibilità dei luoghi, che devono essere preventivamente verificate;

7. L’Appaltatore, preso atto della disponibilità dei luoghi nei quali intervenire, organizza le
proprie maestranze ovvero i propri subappaltatori regolarmente autorizzati, ed esegue
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ciascun intervento secondo il cronoprogramma presentato ed approvato dalla Stazione
Appaltante;

8. Al termine di ciascun intervento, l’Appaltatore comunica a mezzo mail il completamento
dei lavori e rilascia, qualora previsto, aggiornamenti degli schemi elettrici, dichiarazioni
di conformità, dichiarazioni di rispondenza, ed ogni altro documento necessario;

9. Ciascun intervento viene liquidato dalla Stazione Appaltante secondo il Computo Metrico
Estimativo approvato e condiviso con l’Appaltatore, previa presentazione, da parte di
quest’ultimo,  dello  specifico  Stato  Avanzamento  Lavori  (corrispondente  allo  Stato
Finale).
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4. ELENCO VOCI PREZZARIO DI RIFERIMENTO E NUOVI PREZZI

Vengono di seguito elencate tutte le voci dei Prezzari  in vigore (Prezzario aggiornato della
Regione Veneto, Prezzario Comune di Venezia) e tutti i Nuovi Prezzi utilizzati per la redazione
del Computo Metrico Estimativo delle attività previste nel presente documento.

1 A.04.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

2 A.04.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

3 A.04.02.a Maggiorazione per lavoro domenicale Operaio Specializzato

4 A.04.03.a Maggiorazione per lavoro domenicale Operaio Qualificato

035341 Quadro da parete in materiale termoplastico, grado di protezione IP 65, pannelli frontali e portello
trasparente, completo di guide DIN35 e accessori per installazione di dispositivi modulari, capacità:

5 035341b 36 moduli su due file

055064 Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale
altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni del singolo vano in mm:

6 055064c 520 x 540 x 375

055065 Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa
altezza, con portello cieco completo di serratura, dimensioni vani in mm:

7 055065b inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375

B.50.35 Linea In Cavo Fg16Om16 Multipolare Isolata In Gomma G16

8 B.50.35.02 Linea In Cavo Ftg16Om16 Multipolare Isolata In Gomma G 16 Sez.3X1,5Mmq

9 B.99.085.00 Nastro Bicolore In Plastica (Solo Fornitura)

D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE

10 D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore

11 D.01.02.a Nolo A Freddo Di Autocarro Con Gruetta Completa Di Cesto O Piattaforma Aerea Da T 8.5

D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO

12 D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore

13 D.03.05.a Nolo A Freddo Di Piattaforma Altezza Di Lavoro Minima M 17

E.41.19 REINTERRO MANUALE CON SABBIA O GHIAIETTO DI TRINCEE DI SCAVO Reinterro manuale
con sabbia o ghiaietto di trincee di scavo di qualsiasi sezione e forma, comprensivo di scarriolatura, spianamento
del terreno e l'onere della fornitura della sabbia o ghiaietto.

14 E.41.19.00 REINTERRO MANUALE CON SABBIA O GHIAIETTO DI TRINCEE DI SCAVO

F.02.08 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in
conglomerato  bituminoso  eseguito  mediante  apposito  scalpello  o  sega  a  disco  "klipper",  computato  per  lo
sviluppo effettivo del taglio salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio
della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino

15 F.02.08.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore

F.02.15 FRESATURA A FREDDO DI  PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO Fresatura di  pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche
su impalcati di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso
l’onere del carico immediato su autocarro e l’allontanamento in ambito cantiere o fino ad una distanza stradale di
10km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, per un eventuale riutilizzo nel cantiere stesso,
compreso altresì la fresatura lungo i cigli stradali, a ridosso di cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi
con frese di minori dimensioni (es. fresa applicata su minipala), l’onere per l’esecuzione della fresatura in più
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fasi,  secondo il  progressivo avanzamento dei  lavori,  compreso l’onere per  la  fresatura attorno ai  chiusini  e
manufatti in ghisa esistenti, nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici aspiranti meccaniche e
successiva  innaffiatura,  escluso  solo  il  trasporto  e  smaltimento  in  discarica  o  presso  idoneo  impianto  di
trattamento. Misurazione a m2 di superficie fresata

16 F.02.15.a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE AMBITO URBANO per i primi 3 cm 

17 F.02.17.a RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO

F.03.08 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO Scavo di fondazione a sezione
obbligata  eseguito  a  mano,  anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  in  materiale  di  qualsiasi  natura  e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0,5mc comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa
l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli  oneri e le prescrizioni della voce
"Scavo  di  sbancamento",  eseguito  fino  alla  profondità  indicata  nei  tipi,  sotto  il  piano  di  campagna  e/o
sbancamento

18 F.03.08.a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla profondità di m 1,50

F.03.09 SCAVO DI  FONDAZIONE  A SEZIONE OBBLIGATA  ESEGUITO A MACCHINA Scavo  di  fondazione  a
sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura
e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0,5mc comprese le eventuali sbadacchiature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa
l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli  oneri e le prescrizioni della voce
"Scavo  di  sbancamento".  Eseguito  fino  alla  profondità  di  2,00m,  sotto  il  piano  di  campagna  o  il  piano  di
sbancamento.

19 F.03.09.00 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m
2,00

F.03.25 INDENNITÀ DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE

20 F.03.25.c Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)

F.04.10 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE Compattazione del piano di
posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle
Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima
della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50N/mmq, compresi
gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

21 F.04.10.a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3

F.10.15 PROLUNGHE  PER  POZZETTO  PREFABBRICATO  IN  CALCESTRUZZO  Fornitura  e  posa  in  opera  di
prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40cm, 50x50
cm,  60x60cm.  La  lavorazione  dovrà  essere  eseguita  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nelle  Norme
Tecniche.  Nel  prezzo  è  compreso  ogni  onere  per  la  sigillatura  degli  elementi.  Le  misure  della  prolunga  si
intendono nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del  cantiere secondo le  vigenti  normative  e le  prescrizioni contenute negli  elaborati  progettuali  e  le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

22 F.10.15.a PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

F.10.36 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm  Fornitura e posa in opera di tubi
corrugati  a  doppio  strato  in  polietilene  ad  alta  densità  destinati  alla  protezione  dei  cavi  nelle  installazioni
elettriche e telefoniche interrate, conforme alla normativa Europea En50086-2-4 classificata dal CEI 23-46. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la posa di
un nastro segnaletico, nonché il rinfianco del cavidotto con sabbia fino alla copertura del cavidotto e successivo
rinterro con materiale di risulta dallo scavo depurato delle pietre di diametro superiore a 10cm e dai frammenti
vegetali. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
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durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi
e sovrapposizioni.

23 F.10.36.a TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93mm

F.13.07 PULIZIA E MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO Pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di
emulsione bituminosa costituita per almeno il 70% in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di
quello usato per il conglomerato) stesa in ragione di 0,7Kg/mq. La voce comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro con segnaletica, guardiania, smaltimento a discarica del materiale aspirato, spargimento di uno
strato antiaderente (filler o graniglia), o distaccante ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

24 F.13.07.00 PULIZIA E MANO D’ATTACCO CON BITUME MODIFICATO

F.13.11 STRATO UNICO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso MONOSTRATO (marcato
CE, secondo UNI 13108/2006), ad elevata resistenza meccanica di tipo chiuso con funzione di manto (binder +
usura) superficiale delle pavimentazioni, avente granulometria di mm 0/20-16 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a
25km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di
pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore
del 4,5-5,5% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli
vibranti (8-10ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura
della  mano  d'attacco  da  compensarsi  con  le  apposite  voci.  L'Appaltatore  potrà  utilizzare  materiale  riciclato
(fresato) nella misura massima del 20% in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno
studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.

25 F.13.11.c STRATO UNICO per uno spessore di 6cm

F.22.002 CHIUSINO CLASSE B125 IN GHISA SFEROIDALE  Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di
calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale con classe B125, secondo le norme UNI EN 124. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni
onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

26 F.22.002.a PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm

F.22.005 BASAMENTO IN CLS PER QUADRO ELETTRICO E GRUPPI MISURE ENEL Esecuzione di basamento in
CLS per alloggiamento quadri elettrici e gruppi misure ENEL delle dimensioni massime fino a 200x100x40cm. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il  lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso lo scavo e lo smaltimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'armatura della soletta e la casseratura. Nel prezzo sono inoltre
compresi i pozzetti ed i cavidotti di collegamento dei gruppi di misura con i relativi quadri secondo le prescrizioni
dell'ENEL. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio. La voce di prezzo
comprende  inoltre  la  segnalazione  delle  aree  di  lavoro  per  tutta  la  durata  del  cantiere  secondo  le  vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

27 F.22.005.a BASAMENTO IN CLS PER QUADRO ELETTRICO E GRUPPI MISURE ENEL (nuovo quadro elettrico
con gruppo misure)

F.22.024 ESECUZIONE DI  GIUNTO  UNIPOLARE  DI  DERIVAZIONE  CAVI   Esecuzione  di  giunto  unipolare  di
derivazione  dai  cavi  di  dorsale  per  l'alimentazione  di  apparecchi  illuminanti,  di  tipo  riaccessibile  a  doppio
isolamento, IP 68, utilizzabile sia in derivazione che in linea, realizzato senza interruzioni del cavo principale con
morsetti a pressione stagnati. Il tutto racchiuso da un robusto contenitore, con chiusura a scatto in materiale
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autoestinguente. Isolamento e sigillatura garantiti tramite gel siliconico. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nelle  Norme Tecniche.  Nel  prezzo sono  compresi  accessori,  guarnizioni
termorestringente e nastri. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del  cantiere secondo le  vigenti  normative  e le  prescrizioni contenute negli  elaborati  progettuali  e  le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

28 F.22.024.a ESECUZIONE DI GIUNTO UNIPOLARE DI DERIVAZIONE CAVI (per via Torre Antica)

F.22.049 ESECUZIONE DI DERIVAZIONE Esecuzione di derivazione in cavo di tipo FG7OM1 sez. 2x2,5mmq di
idonea lunghezza (fino 2m) per giunti di cavi unipolari sez. fino a 4x10mmq, su cavo precablato eseguito in
officina senza interruzione del conduttore mediante 

29 F.22.049.a ESECUZIONE DI DERIVAZIONE

30 F.22.052.b PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO
ALTA PRESSIONE DA 150W (equivalente a LED)

F.22.062 PROIETTORE A LED Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione
permanente in galleria con alimentatore esterno, con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da
350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso driver elettronico a lunga durata installato all'esterno del
corpo luminoso in apposita struttura  portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione
al vento, vano IP66 con accesso facilitato. POTENZA NOMINALE DA 35W FINO A 60W MINIMO 5000 LUMEN MEDI
e comunque con efficienza luminosa non minore di 100lm/W. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La struttura dell'alimentatore dovrà avere: - coperchi laterali
in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso - sistema di dissipazione del calore concepito per la
lunga durata - estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento - supporto di montaggio
completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316-L.Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a
massima  resa.  Finitura  superficiale  con  garanzia  integrale  di  almeno  10  anni  sulle  lenti,  su  tutte  le  parti
metalliche, comprende diversi  stadi di retrattamento dei materiali,  un primer epossidico ed una verniciatura
superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa
cromatica  di  almeno  75.  Circuito elettrico  interno,  dissipazione termica in alluminio  estruso.  Protezione per
garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una
resina di  altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI
304/316-L guarnizione di  tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori,
grado di protezione della barra led IP67. Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento
luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore al 95%, una distribuzione luminosa ottimale a
360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed apertura simmetrica non minore di
60°. Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il
tutto realizzato in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5
mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66. Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.  Classe di
isolamento 2. Cos f >0,9. Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1. Temperatura di funzionamento da -
40°C a +55°C. Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz. Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per
attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il  cablaggio. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

31 F.22.062.a PROIETTORE A LED DA 35 W A 60 W PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
ESTERNO (proiettore architetturale)

F.22.073 Plinti Per Pali Di Illuminazione Volume Esterno (Vuoto Per Pieno) Fornitura E Posa In Opera Di Plinto
Prefabbricato In Cls Vibrato Con Resistenza Caratteristica Non Minore Di Rck 40N/Mmq Per Pali Di Illuminazione
Con E Senza Sbraccio Tale Da Garantire La Facilità Di Posa Dei Servizi Grazie Ai Fori Predisposti. La Lavorazione
Dovrà Essere Eseguita Nel Rispetto Delle Prescrizioni Contenute Nelle Norme Tecniche. Il Plinto Deve Essere
Realizzato  Da Azienda In  Possesso Di  Certificazione Di  Sistema Qualità  Aziendale  Uni  En Iso  9001. I  Plinti
Dovranno  Essere  Utilizzati  Per  Un Rapido E Preciso  Posizionamento Dei  Pali  Stradali  Nelle  Varie Dimensioni
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Dimensionati  In Funzione Dell'Altezza Del Palo E Della Zona Sismica (Secondo Normativa Vigente) E Devono
Essere  Certificati  Secondo  Le  Norme Uni  Ntc  Del  2008.  Nel  Plinto  Dovranno  Essere  Ricavati:-  Un  Pozzetto
Ispezionabile Con Fori Laterali Per L'Innesto Dei Cavidotti- Un Foro Disperdente Alla Base- Fori Passacavi- Foro
Alloggiamento Del Palo inoltre Dovrà Essere Utilizzabile Con Chiusini Sia In Ghisa Che Cls, Esclusi Nel Prezzo. È
Comprensivo Nel Prezzo L'Esecuzione Dello Scavo E Il Ripristino Dei Fianchi Con Terreno Arido compreso Ogni
Altro Onere E Magistero Per  Dare L'Opera Finita E Funzionante A Perfetta Regola D'Arte. La Voce Di  Prezzo
Comprende Inoltre La Segnalazione Delle Aree Di Lavoro Per Tutta La Durata Del Cantiere Secondo Le Vigenti
Normative  E  Le  Prescrizioni  Contenute  Negli  Elaborati  Progettuali  E  Le  Disposizioni  Impartite  Dall'Ufficio  Di
Direzione Lavori E Gli Eventuali Oneri Occorrenti Per La Regolamentazione O Le Interruzioni Del Traffico Durante
Le Operazioni Lavorative.

32 F.22.073.b PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,701mc A
0,940mc

33 F.22.073.c PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500mc A
0,700mc

34 F.22.073.d Plinti Per Pali Di Illuminazione Volume Esterno (Vuoto Per Pieno) -Da 0,701Mc A 0,940Mc

F.22.100 TUBO CORRUGATO PVC DOPPIA PARETE DIAM. 90mm Fornitura e posa di tubo PVC corrugato doppia
parete, su sicurvia o in banchina per contenimento cavi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali  e  le  disposizioni  impartite  dall'Ufficio  di  Direzione  Lavori  e  gli  eventuali  oneri  occorrenti  per  la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

35 F.22.100.a TUBO CORRUGATO PVC DOPPIA PARETE DIAM. 90mm

F.22.102 TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI  Fornitura e posa in opera di tubazioni
in  PVC  del  tipo  pesante  per  cavidotti  interrati  diametro  nominale  60mm  Conforme  CEI  EN  61386  per  la
protezione dei cavi interrati. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali di raccordo quali guarnizioni, manicotti, curve ecc,il
rinfianco in calcestruzzo di cemento di classe 200 con ricoprimento minimo di 10cm, la protezione del tubo con
bauletto in sabbia, ed il nastro segnalatore di cavi elettrici posto a 30cm dal piano stradale.  La voce di prezzo
comprende  inoltre  la  segnalazione  delle  aree  di  lavoro  per  tutta  la  durata  del  cantiere  secondo  le  vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

36 F.22.102.b TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80

F.22.104 MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO Fornitura e posa di montante in tubo di acciaio
zincato aa caldo per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze in rame tipo FG10OM1, in esecuzione IP 55,
fissato a muro a mezzo di  accessori in acciaio inox.  La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati e
non, guaina flessibile e non in PVC con anima metallica per il raccordo ai pozzetti, ecc.). La voce di prezzo
comprende  inoltre  la  segnalazione  delle  aree  di  lavoro  per  tutta  la  durata  del  cantiere  secondo  le  vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.

37 F.22.104.a MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 33 mm

F.22.168 SCAVO E RINTERRO OPERE ELETTRICHE Comprendente: - scavo a sezione obbligata (compensato a
parte), per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di  lavoro quali attraversamenti  di altri servizi,
oppure lavori da eseguirsi in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc...,eseguito con mezzi meccanici o
a mano, lo scavo a mano sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della
presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle
sezioni  riportate  sulle  tavole  di  progetto  -  la  demolizione  di  trovanti  di  qualsiasi  tipo  (pietra,  muratura,
calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a
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qualsiasi  distanza,  del  materiale  di  risulta  che  non  sarà  riutilizzato  -  l'aggottamento  di  acqua  di  qualsiasi
provenienza - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi (anche di proprietà
privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti lungo il percorso del cavidotto o
nelle immediate adiacenze e necessari per la posa in opera del cavidotto stesso nella posizione prevista dal
progetto - fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di derivazione) -
realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni - getto di calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e
calottatura del cavidotto, come previsto negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero dove
richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi - il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi
meccanici dui adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20cm, eseguito come previsto nelle tavole
grafiche o nelle Norme tecniche di progetto - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad
es. pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli elaborati di progetto o
nelle  nome  tecniche  allegate  -  il  ripristino  delle  condizioni  superficiali  per  le  zone  non  pavimentate,  quali
banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - nastro di identificazione riportante la scritta "cavo
elettrico" - oneri per la pulizia anche giornaliera della strada - oneri per la delimitazione e la segnalazione del
cantiere notturne e diurne  - oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante
i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonché per consentire l'accesso alle proprietà
private  -  quant'altro  necessario  alla  realizzazione  del  lavoro  a  regola  d'arte.  Le  caratteristiche  tecniche,
dimensionali e di posa in opera sono ricavabili dai disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.

38 F.22.168.01 SCAVO E RIENTRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di superficie

M.01.09 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA Caratteristiche costruttive: - contenitore in
materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO) - meccanismo a
scatto  libero indipendente dalla manovra dell'operatore -  organo di manovra con doppia posizione di  riposo
corrispondente alla posizione dei contatti - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I)
e aperto (O) sul fronte - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo
sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di
protezione:  min.  IP20  ai  morsetti.  Conformità  alle  norme:  CEI  23-3,  17-5  e  successive  varianti.  Tensione
nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i  poli  escluso il
neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In:
almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to con cicli di prova
secondo  le  norme  CEI  23-3:  Pdi:  6kA  Tensione  di  isolamento:  500V.  Comprendente:  -  interruttore
magnetotermico c.s.d. - capicorda per cablaggio protezione - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione
del lavoro a regola d'arte

39 M.01.09.14 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva B

40 M.01.33.05 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.

41 M.01.34.06 Linea In Cavo Fg16Om16 Multipolare Isolata In Gomma G16 Sez. 3 X 2.5 Mmq.

42 M.01.34.11 Linea In Cavo Fg16Om16 Multipolare Isolata In Gomma G16 Sez. 4 X 4 Mmq.

43 M.01.34.19 Linea In Cavo Fg16Om16 Multipolare Isolata In Gomma G16 Sez. 4 X 10 Mmq.

M.01.35 LINEA  IN  CAVO  FG16M16  UNIPOLARE  ISOLATA  IN  GOMMA  G  16  LINEA  in  cavo  FG16M16  con
conduttori  a  corda  rotonda  flessibile  di  rame  rosso  ricotto  Isolante  in  gomma  G16  qualità  G16  guaina
termoplastica  speciale  di  qualità  M16,  stampigliatura  su  guaina  delle  sigle  e  caratteristiche  nonché  delle
normative di  riferimento, stampa metrica progressiva Conforme ai requisiti  previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s1b,d1,a1. Adatto
all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile conformi al Regolamento Prodotti da
Costruzione  (CPR),  secondo  quanto  indicato  nella  norma  CEI  20-67  Guida  all'uso  dei  cavi  0,6/1  kV.  Cavi
multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-
38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d'incendio. Adatti per posa fissa
su muratura e su strutture metalliche. per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a
vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Compresi: - linea c.s.d - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di
ispezione e comunque ad una distanza di circa 15ml. per linea installata in canali portacavi - formazione di teste
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con capicorda di tipo preisolato - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi - giunzioni -
collegamenti in morsettiera - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

44 M.01.35.02-2 risalite

45 M.01.35.03 LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE  ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez.  1  x  10mmq. ( da
dorsale dir Tessera a FV17-1-13 )

M.01.36 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA  in cavo FG16OR multipolare
con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad alto modulo qualità G16
con  elevate  caratteristiche  elettriche,  meccaniche  e  termiche,  guaina  in  PVC  speciale  di  qualità  R16,
stampigliatura: FG16(O)R16  0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva.�
Conforme ai requisiti  previsti  dalla Normativa Europea Prodotti  da Costruzione (CPR UE 305/11),  Norma di
riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Conformi alla Norma CEI 20-67, Guida all'uso dei cavi 0,6/1kV. Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o
segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su
passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa
fissa  in  idonea  tubazione  o  canalina  predisposte,  incassate,  a  vista  o  in  cunicoli  orizzontali  o  verticali,
misurazione  schematica  fra  centro  quadri  e/o  cassetta  di  derivazione.  Compresi:  -  linea  c.s.d  -  collari  di
identificazione numerati,  posti  alle  estremità,  in  corrispondenza  dei  punti  di  ispezione e  comunque  ad  una
distanza  di  circa  15ml.  per  linea  installata  in  canali  portacavi  -  formazione  di  teste  con  capicorda  di  tipo
preisolato  -  accessori  per  l'ancoraggio  entro  i  canali  e/o  tubazioni  portacavi  -  giunzioni  -  collegamenti  in
morsettiera - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

46 M.01.36.06 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq. ( per corpi
illuminanti posti Hft 8 m)

47 M.01.36.19 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq. Dorsale 

48 M.01.51.04 Cassetta Da Parete In Materiale Isolante Hxlxp=(700 X 600 X 300)Mm

49 M.01.63.04 Tubazione Corrugata Pieghevole In Pvc D=32Mm Esterno, D=24,3 Mm Interno

M.02.02 Armatura  Stradale/Ciclopedonale  A  Led  Di  Forma  Piana  :  Armatura  Stradale/Ciclopedonale  Con
Lampade A Led Composta Da: Corpo E Telaio In Alluminio Pressofuso E Disegnati Con Sezione A Bassissima
Superficie Di Esposizione Al Vento. Alette Di Raffreddamento Integrate Nella Copertura. Attacco Palo In Alluminio
Pressofuso, Provvisto Di Ganasce Per Il Bloccaggio Dell'Armatura Secondo Diverse Inclinazioni. Orientabile Da 0°
A 15° Per Applicazioni A Frusta E Da 0° A 10° Per Applicazione A Testa Palo. Passo Di Inclinazione Di 5° Idoneo
Per Pali Di Diametro 63-60Mm. Diffusore In Vetro Piano Trasparente Sp. 4Mm Temperato Resistente Agli Shock
Termici E Agli Urti (Uni En 12150-1:2001). Verniciatura A Polvere Con Resina A Base Di Poliestere Resistente Alla
Corrosione Ed Alle Nebbie Saline. Ottica Modulare Con Lampade A Led In Policarbonato Metallizzato Ad Alto
Rendimento, Adatta Ad Ottenere I Risultati Illuminotecnici Specifici Per La Geometria Della Strada. Piastra Led E
Driver Forniti Di Dispositivo Automatico Di Controllo Della Temperatura. Nel Caso Di Innalzamento Imprevisto
Della Temperatura Del Led Il Sistema Deve Abbassare Il Flusso Luminoso Per Ridurre La Temperatura Di Esercizio
Garantendo  Sempre  Il  Corretto  Funzionamento.  Apparecchio  Dotato  Di  Diodo  Di  Protezione  Contro  Le
Sovratensioni.  Cablaggio  Elettronico  Per  Sistemi  1-10V.  Alta  Resistenza  Ai  Picchi  Di  Tensione.  Completo  Di
Connettore  Stagno  Ip67  Per  Il  Collegamento  Alla  Linea.  Sezionatore  Di  Serie  In  Doppio  Isolamento  Che
Interrompe  L'Alimentazione  Elettrica  All'Apertura  Della  Copertura.  Flusso  Luminoso:  Da  6600  A  19900Lm
Temperatura Di Colore: Da 3000 A 4000K Caratteristiche: Armatura Di Forma Piana Rettangolare Altezza: Da
130 A 160 Mm Lunghezza: Da 650 A 1021 Mm Larghezza:  Da 360 A 395Mm Peso Max 17,6Kg Classe Di
Isolamento Ii Grado Di Protezione Minimo Ip 66 Marcatura Ce Norme Di Riferimento: Cei En 60598-1 7°Ed (Cei
34-21) Cei En 60598-2-1 2°Ed (Cei 34-23) Cei En 60598-2-3 3°Ed (Cei 34-33) Cei En 60598-2-3/A1 (Cei 34-
33V1) Cei En 60598-2-3/A2 (Cei 34-33V2) Compatibile Con La Normativa Uni 10819 (Inquinamento Luminoso).
L'Armatura Dovà Essere Completa Di: Armatura Csd Lampada A Led Cablaggio Quant'Altro

50 M.02.02.03 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 66 W Flusso luminoso 12500lm

51 M.02.14.02 Palo Per Illuminazione Pubblica Altezza 5m Fuori Terra

52 M.12.03.01 Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1
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M.18.07 CAVI Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con
conduttori flessibili  isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti  previsti  dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1, sigle di
designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti  e  posti  in opera.
Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata le
giunzioni i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

53 M.18.07.b Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH

M.18.21 IMPIANTI AUDIO VIDEO E VOTAZIONE PER SALE CONFERENZA

NP01 Rimozione linee elettriche con  il   recupero  dei  conduttori  su  linee da  dismettere  o  da sostituire
utilizzando  il  sistema  esistente,  compensando  il  conduttore  da  recuperare  con  fune  traente  (caso  di  linee
interrate). Utilizzo di tutta l'attrezzatura necessaria al fine di realizzare l'opera a perfetta regola d'arte senza
generare alcuna situazione di pericolo per gli utenti finali e per gli addetti ai lavori.

54 NP01a Smontaggio di linea aerea su isolatori a muro o a palo, ad uno o due conduttori o più conduttori,
mediante taglio delle fascette di fissaggio o altro sistema di ancoraggio, compreso il trasporto a magazzino e/o a
discarica. Nell'operazione non vengono eliminate  eventuali funi di sostegno ( che saranno computate a parte )o
staffe porta isolatori ( che saranno computate a parte.

55 NP01b Rimozione Di Linea Interrata Da Cavedio Libero Nelle Varie Formazioni Con Il Recupero Del Cavo E
Trasporto A Magazzino O A Discarica Autorizzata.

56 NP02 Fornitura e posa di cavo per il collegamento fra la morsettiera e il corpo illuminante.

57 NP03 Fornitura e posa di canalette proteggicavo in vetroresina Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro
(Vetroresina)  di  colore  Grigio  Ral  7001.  Resistenza  alla  fiamma,  secondo  Prescrizioni  ASTM D-635:  <  240
secondi. Grado di protezione all’urto IK 10 secondo CEI EN 62262. Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. DS
4237  Nazionale.  La  canalina  è  costituita  da  vetroresina  ottenuta  con  il  procedimento  della  poltrusione.  Le
caratteristiche del materiale utilizzato, la tecnica di produzione e la sua forma ad “Omega”, gli  conferiscono
elevate prestazioni di resistenza alla compressione, elevato isolamento elettrico e resistenza alla corrosione. La
canalina viene generalmente impiegata come protezione dei cavi elettrici BT e MT, e viene installata mediante
apposite staffe in acciaio per l’utilizzo a pareti. A richiesta può essere fornita con asolatura per l’installazione con
nastro d'acciaio.

58 NP04 Oneri derivanti dalla redazione e consegna della dichiarazione di conformità, in accordo con quanto
stabilito dal D.M. 37/08, in un numero minimo di copie pari a 2 (n° 1 da consegnare al committente,  n° 1 da
trattenere come ricevuta di consegna da parte dell’impresa) oltre che da una copia in formato digitale. la voce
comprende la  compilazione  del  modulo  ministeriale,  la  redazione ove necessario  degli  schemi  as-built  degli
impianti eseguiti, la compilazione della lista del materiale installato, l’esecuzione delle prove e verifiche finali di
impianto così come richiesto dalla specifica normativa tecnica di settore, il rilascio di idoneo registro di tali prove
e verifiche effettuate, il deposito di copia della dichiarazione di conformità presso inail tramite sportello Civa (se
necessario). Per lavori fino a 50.000,00�

59 NP08 Attività per il posizionamento  corretto di un apparecchio architetturale posizionato su strutture quali
pali o sbracci dell'illuminazione pubblica e raggiungibile mediante cestello elevatore. Attività che per ovvie ragioni
dovrà svolgersi dopo il tramonto.

60 NP09 Rimozione di quadro comando esistente senza la demolizione della base di appoggio, recupero dei
relativi apparecchi che compongono l'assemblaggio dello stesso con il trasporto al magazzino di rientro e/o a
discarica autorizzata.

61 NP09C Recupero di  quadro comando esistente per  riutilizzo e  recupero della base di  appoggio e relativi
apparecchi  che  compongono  l'assemblaggio  dello  stesso  con  il  trasporto  al  magazzino  di  rientro  (DDLL).
Revisione e pulizia generale delle apparecchiature verifica del funzionamento. No ri-certificazione.

62 NP10 Interventi di manutenzione linee per ritesatura, sostituzione eventuale di : supporti, serraggio linee e
fissaggio staffe e ogni onere per il corretto posizionamento nel rispetto della normativa vigente (campata minima
contabilizzabile di 30 metri).

63 NP11 Riporto in quota  di  plinti  di  fondazione per la posa di pali  d’acciaio per l'illuminazione mediante
elementi  di  forma  cubica,  con  predisposizione  per  alloggiamento  palo  e  pozzetto  per  collegamento  cavi  di
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alimentazione elettrica. realizzazione di  sopralzo sul  blocco  monolitico, costruito interamente in calcestruzzo
vibrocompresso  mediante  la  sovrapposizione  di  calcestruzzo  di  resistenza  caratteristica  Rck  non  inferiore  a
25MPA, nel quale è ricavato un foro per l'alloggiamento del palo di illuminazione mediante l'interposizione di
manufatti prefabbricati. il tutto  eseguito a regola d'arte.

64 NP12 Fornitura e Posa di  palo cilindrico della ditta AEC tipo PM8,0 8000mm ft interrato , colore Corten
INTERPON MARS 2525 SABLE YX355F 1E - Asola standard - interramento 800 mm - guaina termorestringente
applicata al palo durante la verniciatura - senza riduzione in testa, completa di Portella + morsettiera tipo T-39 2
fusibili per palo  D 127-168 mm colore CORTEN.

NP14 Richiesta  di  allacciamento  del  proprio  impianto  di  illuminazione  alla  rete  locale  di  distribuzione.
L’allaccio non è l’attivazione del contratto Energia elettrica (a carico del proprietario o del gestore).  Per il costo
bisogna considerare i seguenti elementi: la Quota distanza, la Quota potenza e la Quota fissa. Questi parametri
sono variabili in funzione dell'allacciamento da realizzare.

65 NP14a Quota distanza si calcola in base alla distanza tra il punto in cui va portata la fornitura e la prima
cabina di trasformazione disponibile.  Nel dettaglio, i costi sono:

66 NP14a1 Importo base fino a 200 metri

67 NP14b Quota potenza per ogni kW richiesto:

68 NP14c Quota fissa amministrativa

69 NP17 Apparati a servizio del sistema telecamere

70 NP18 Fornitura e posa di minitubo in cavidotto esistente 10/12mm singolo a protezione meccanica cavo
fibra

71 NP19 Servizi professionali per attività sistemistica, supporto e collaudo.

72 NP20 Certificazione di link ottico Misure con strumentazione OTDR e banco ottico. Elaborazione di report in
formato PDF. Documentazione collaudo comprensiva di certificati di taratura degli strumenti.

73 NP25 Spostamento Di Palo Esistente Per Esigenze Di Cantiere Durante L'Esecuzione Dell'Opera Principale
Per  Il  Mantenimento  Del  Servizio  Di  Illuminazione  Pubblica  Sul  Tratto  Dei  Lavori.  L'Opera  Comprende  La
Rimozione,  Senza  Il  Danneggiamento,  Del  Complesso  Luminoso  Dalla  Sua  Sede  Originaria  Alla  Nova  Sede
Predisposta Dall'Impresa Edile. Rimozione Del Cavo Principale (Ove Possibile) A Monte E A Valle Del Punto Luce,
Stesura  Di  Nuovo  Cavo  (Quotato  A  Parte)  Per  Il  Ripristino  Della  Dorsale  Impiantistica.  Collegamenti  Vari,
Fissaggio  Definitivo  Del  Palo  Nella  Nuova  Sede,  Verifiche  Di  Funzionamento.  Esecuzione  Secondo  Progetto.
Altezza Palo Max 6M Ft

NP26 Fornitura e posa di apparecchiature per la composizione di Passaggi Pedonali secondo UNI/TS 11726 -
Opere civili escluse

74 NP26a Fornitura e posa di Corpo illuminante TALOS N 230VAC - 68W ottica asimmetrica destra/sinistra

75 NP26b Fornitura e posa di Retroilluminante bifacciale accessibile a LED, 60x60cm attacco bandiera per palo
D=90mm 230VAC - 38W con pellicola translucida 60x60 cm figura 303 C.d.s.. Comprensivo di realizzazione foro
su palo con intervento per ridurre la formazione della ruggine mediante prodotti idonei. Il lavoro sarà eseguito a
regola d'arte.

76 NP26c Fornitura e posa di LEDBox a bandiera in alluminio 65x16cm, attacco palo D=90mm 4xBASIC 102,
lampeggianti, 12 VDC -15W. Comprensivo di realizzazione foro su palo con intervento per ridurre la formazione
della ruggine mediante prodotti idonei. Il lavoro sarà eseguito a regola d'arte.

77 NP26d Fornitura  e  posa  di  KIT  Alimentazione/batteria  12Ah  l50  Flash  10%  D=90mm.  Comprensivo  di
realizzazione foro su palo con intervento per ridurre la formazione della ruggine mediante prodotti  idonei. Il
lavoro sarà eseguito a regola d'arte.

78 NP27 Rimozione di braccio singolo o multiplo su palo, con uso di autocestello, compreso il  trasporto al
magazzino di rientro.

79 NP28 Rimozione di plinto provvisorio prefabbricato in cls di  qualsiasi dimensioni   utilizzato per impianti
provvisori con il trasporto e scarico a magazzino.
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80 P2.1.39.21Fornitura E Posa Di Targhetta Identificativa Del Punto Luce In Materiale Plastico Luminescente Con
Indicata La Numerazione Progressiva Come Da Campione Dim 20 X 6 Cm.

81 P2.1.39.59 Recupero Di Centro Luminoso Su Sostegno In Genere, Sostegno Escluso 

82 P2.1.39.59-1 Impianto CP09

83 P2.1.39.59-2 Impianto FV08

84 P2.1.39.61Recupero di centro luminoso su sostegno in c.a.c. normale o su braccio a parete comprensivo di lievo
d'opera del centro luminoso, della linea, dell'armamento, del braccio su sostegno, sostegno compreso (con tiro in
testa fino a kg 200), esclusa la demolizione del blocco di fondazione, compreso il ripristino del fondo. Nel caso
del braccio a parete, compreso il ripristino dell'intonaco, delle tinte e di altre eventuali finiture ed il trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta.

P2.1.39.63Recupero di sostegno in c.a.c. rinforzato oppure in acciaio tubolare oppure a traliccio comprensivo di
lievo d'opera di sostegno in c.a.c. rinforzato (con tiro in testa di kg 300) oppure in acciaio tubolare oppure in
acciaio a traliccio, esclusa la demolizione del blocco di fondazione, compreso il ripristino del fondo stradale ed il
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta.

85 P2.1.39.63-1 Impianto CP09

86 P2.1.39.63-2 Impianto FV08

87 P2.1.39.67Attacco A Pipa A 2 Vie A 180°

P2.1.39.7 Demolizioni di pali in c.a.c. mediante taglio alla base e relativo trasporto a discarica, compreso il
ripristino della pavimentazione stradale:

88 P2.1.39.7.2 da mt. 8 medi (diametro medio mm. 300)

P2.1.39.72Fornitura E Posa In Opera Di Cavo Autoportante In Alluminio Per Linea Aerea, Marca Primaria, Tipo
95787Re4E4 0,6/1 Kv Da Fissare Su Palo (Di Linea, D'Angolo, D'Ammarro, Di Capolinea), Mediante Nastro Tipo
Band-It Da 3/4

89 P2.1.39.72.3 Sezione (1 X 16 + 1 X 16N) Mmq.

P2.1.39.83Fornitura E Posa In Opera Di Sostegno Cilindrico Rastremato, Con Marcatura Ce, Realizzato In Acciaio
S 235 Jr En 10025:93 Saldati Elettricamente, Zincato A Caldo Secondo Norme Uni. Predisposto Di Codolo Per
Innesto Attacco Cimapalo O Mensole, Completo Di Asola Entrata Cavi, Nutser Di Messa A Terra E Asola Per
Morsettiera. Portello Copri Asola In Alluminio Presso Fuso, Riportante Il Marchio Del Costruttore Del Sistema Di
Illuminazione, Verniciato A Polveri Poliestere, Completo Di Guarnizione E Morsettiera In Resina Poliammidica,
Realizzata In Classe Ii Di Isolamento, Con 1 O 2 Fusibili Di Protezione. Verniciatura Del Palo Realizzata Con Il
Seguente  Ciclo:  Asportazione  Meccanica  Dei  Residui  Di  Zinco,  Grassaggio  60°,  Risciacquo  Acqua  Di  Rete,
Decapaggio Acido 50°, Risciacquo Acqua Di Rete, Passivazione Dello Zinco A Base Di Zirconio 40°, Risciacquo
Acqua Di Rete, Risciacquo Acqua Demineralizzata, Asciugatura In Forno 150°, Verniciatura Con Polveri Poliestere
Qualicoat E Polimeralizzazione 190°.  Il  Ciclo Di Verniciatura Garantisce Uno Spessore Medio Di 70 Micron E
Soddisfa Le Norme Din 53152 53156 53151 Danno Una Resistenza Alla Corrosione In Nebbia Salina Per Circa
800 Ore (Iso En 9227). La Verniciatura Del Palo Completo Dovrà Essere Realizzata Con Polveri Colore Grigio
Grafite Effetto Satinato, Come Il Corpo Illuminante.

90 P2.1.39.83.2 h = 6 m COMPLETO DI PORTINA E MORSETTIERA AD 1 FUSIBILE

91 P2.1.39.83.9 H = 8 m Completo Di Portina E Morsettiera Ad 1 Fusibile

P4.1.26 Programmazione Centralino Semaforico

92 P4.1.26.03 Programmazione Standard
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5. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E MISURE DI SICUREZZA

Per  l’esecuzione  degli  interventi  descritti  nella  presente  relazione,  rimangono  validi  tutti  i
documenti e le procedure di sicurezza presenti nell’offerta approvata in sede di aggiudicazione
(contratto stipulato con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022, con decorrenza 1 luglio
2022),  nonché  quanto  indicato  nel  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  che  risulta  parte
integrante dei documenti  del  progetto esecutivo di  riqualificazione energetica e migliorativi
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 4 Agosto 2023.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)*

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Ing. Marco Masinelli

(atto firmato digitalmente)*

Allegati:
1) Computo Metrico_IIPP

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
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