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B: PERIZIA 01

N.O. CODICE DESCRIZIONE U.M. A B Diff. spesa pos. Diff. spesa neg.
E.P.U. Quantità PREZZO2 Importo Quantità PREZZO2 Importo in Euro in Euro

1 SOTTOSERVIZI

1.1 BY PASS

1 VE23_03C
S.PR.Q03.
B02.004

Riprese di muratura di qualsiasi
spessore a scuci-cuci con mattoni
vecchi a mano tradizionali

m³ 0,500 1.540,990 770,50 0,000 1.540,990 0,00 -770,50
2 VE23_03C

S.PR.Q03.
B02.011

Stuccatura previa accurata scarnitura
delle connessure delle murature faccia
a vista, in mattoni

m² 3,000 80,840 242,52 0,000 80,840 0,00 -242,52
3 VE23_04C

S.PR.Q03.
A01.001

Demolizione di rivestimenti di sponde
di canali in pietrame trachitico,
compreso l’uso della barca, ecc.

m³ 0,800 656,930 525,54 0,000 656,930 0,00 -525,54
4 VE23_04C

S.PR.Q03.
A01.013.02

Rimozione accurata di colonnine in
pietra naturale o metalliche, di
qualsiasi forma e dimensione, a
formazione di parapetti di rive o ponti.
ecc.
per colonnine in metallo.

cad. 1,000 31,350 31,35 4,000 31,350 125,40 94,05
5 VE23_04C

S.PR.Q03.
A05.013.02

Fonitura a piè d'opera e nolo di
palancole metalliche (tipo Larssen)
mantenute in opera su richiesta della
D.L. oltre la durata del lavoro specifico
o impiegate a protezione o a presidio.
Compenso per nolo di palancole
metalliche (tipo Larssen) mantenute in
opera su richiesta della D.L. oltre la
durata del lavoro specifico o impiegate
a protezione o a presidio; ecc.

mq x
gg

11.664,000 0,450 5.248,80 29.548,800 0,450 13.296,96 8.048,16

6 VE23_04C
S.PR.Q03.
B02.002.01

Muratura in mattoni per paramento di
banchine, lavorata alla cappuccina
nella faccia vista, curata negli spessori
e verticalità delle connessure rifinite e
profilate, ecc.
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con mattoni comuni a macchina di
dimensioni 13 x 26 cm.

m³ 0,800 812,370 649,90 0,000 812,370 0,00 -649,90
7 VE23_04C

S.PR.Q03.
H01.026.02

Solo posa in opera di colonnine
metalliche e di colonnine complete in
ghisa fusa, compresi perni, piastra di
base in acciaio inox, ecc.
a piombo

cad. 1,000 105,310 105,31 4,000 105,310 421,24 315,93

Totale Categoria BY PASS 7.573,92 13.843,60 6.269,68

1.2 LAVORI FONDAMENTA

8 G.01.07.a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 
Scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza
d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume
fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a mc 0,400, per
il taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti dell’acqua di falda dal
fondo scavo (escluso solo l’impianto
well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche
in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso o della
fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di
scavo, il deposito a fianco dello scavo
del materiale e l’eventuale
paleggiamento all’interno dell’area di
cantiere. Sono compresi inoltre l'onere
della protezione delle zone di lavoro e
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la regolamentare segnaletica diurna e
notturna, nonchè l'onere relativo alla
preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori, nonchè il
perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’
escluso l'onere del trasporto del
materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità
di discarica. E’ compreso l'onere della
selezionatura del materiale di scavo
fino e privo di sassi per il ritombamento
delle tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile. Il volume di scavo sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni
tipo allegate e della profondità di
progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
legate alla posa dei pozzetti di linea,
oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN
AMBITO URBANO SU STRADA
PAVIMENTATA – fino a 4,00m di
profondità

m³ 57,200 27,670 1.582,72 57,200 27,670 1.582,72
9 G.01.17.00 SOVRAPPREZZO PER SCAVO

PARZIALMENTE A MANO 
Sovrapprezzo allo scavo a sezione
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ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo, in terreno naturale di
qualsiasi natura e consistenza escluso
la roccia ed i trovanti di qualsiasi
dimensione, eseguito a mano con
l'ausilio di mezzo meccanico per
l’asporto del materiale dal fondo dello
scavo, per il rimanente secondo le
modalità e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.
SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PARZIALMENTE A
MANO

m³ 11,440 57,520 658,03 11,440 57,520 658,03
10 G.01.31.d RINTERRO DELLE CONDOTTE CON

MATERIALE DA CAVA 
Rinfianco e rinterro delle condotte,
realizzato e misurato secondo le
sezioni di progetto o indicate dalla
Direzione Lavori, eseguito con
materiale da cava o comunque fornito
in cantiere, esclusa la posa del terreno
di scavo riutilizzabile compensato con
il prezzo precedente. Compresa la
fornitura in cantiere a piè d’opera del
materiale previsto per il rinterro e/o il
rinfianco. Compresa la compattazione
a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il
rinfianco ed il rinterro delle condotte
compiuto a perfetta regola d'arte.
RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
TERRENI DI CAVA APPARTENENTI
AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

m³ 54,912 26,230 1.440,34 54,912 26,230 1.440,34
11 P01_NP_1

0

REALIZZAZIONE E SMONTAGGIO
RAMPE PEDONALI PROVVISORIE 
Completamento della passerella di
legno, precedentemente realizzata
dall’amministrazione Comunale, con
formazione e disfacimento di due
rampe per il transito pedonale nella
fase di realizzazione del by-pass degli
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impianti in fondamenta Da Mula
La voce comprede :
1) la fornitura, posa in opera  e
rimozione di morali di legno di varie
dimensioni per spessoramenti e per
formazione parapetti; 
2) la fornitura, posa in opera  e
rimozione di tavolato in larice sp. 40
mm. 
La voce è comprensiva dei trasoprti
verso il cantiere e dal cantiere verso il
magazziono dell'impresa. 

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 3.630,000 3.630,00 3.630,00
12 Q.18.02.a SOVRAPPREZZO A FORNITURA

POSA O RIMOZIONE DI TOUT
VENANT 
Sovrapprezzo alla fornitura e posa o
rimozione di tout-venant, da applicarsi
agli articoli dove ne è espressamente
escluso l'impiego.
per l'impiego di natante per il trasporto
ed anche eventuale stesa

m³ 55,000 4,890 268,95 55,000 4,890 268,95
13 Q.18.09.00 LETTO DI POSA, RINFIANCO,

RICOPRIMENTO TUBAZIONI 
Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.
LETTO DI POSA, RINFIANCO,
RICOPRIMENTO TUBAZIONI

m³ 36,608 82,380 3.015,77 36,608 82,380 3.015,77
14 VE23_04C

S.PR.Q03.
A01.008

Rimozione di ringhiere, parapetti di
ponte, protezioni di rive, recinzioni e
cancellate in metallo di qualunque
forma e dimensione.  ecc.

kg. 356,000 2,100 747,60 304,000 2,100 638,40 -109,20
15 VE23_04C

S.PR.Q03.
B08.003.02

Solo posa in opera di tavole o tavoloni,
la cui fornitura verrà pagata a parte,
compresa la lavorazione, la chioderia 
ecc.
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oltre a 10 mq

m² 97,600 36,560 3.568,26 97,600 36,560 3.568,26
16 VE23_04C

S.PR.Q03.
E08.004.02

Rimozione e successiva posa in opera
di masegni di trachite o masselli di
cemento per pavimentazione a giunto
fugato. ecc.
per interventi superiori a 1 mq.

m² 66,000 274,890 18.142,74 66,000 274,890 18.142,74
17 VE23_04C

S.PR.Q03.
E08.029

Accurata rimozione di strutture o
singoli elementi in pietra naturale e
artificiale di rivestimento o
coronamento di muri di sponda,  ecc.

m³ 0,900 415,360 373,82 0,000 415,360 0,00 -373,82
18 VE23_04C

S.PR.Q03.
E11.004.02

Solo posa in opera di coronamenti e
copertine di muri di sponda, costituiti
da elementi in pietra naturale a facce
semplici,  ecc.
con lavorazione in opera delle superfici
e dei giunti.

m³ 0,900 626,590 563,93 0,000 626,590 0,00 -563,93
19 VE23_04C

S.PR.Q03.
H01.018

Sola posa in opera di ringhiere di ponti
e rive, compresa la formazione delle
sedi di incastro e fissaggio, ecc.

kg. 356,000 5,020 1.787,12 304,000 5,020 1.526,08 -261,04

Totale Categoria LAVORI

FONDAMENTA

32.149,28 34.471,29 2.322,01

1.3 ELEMENTI PER IMPIANTI

20 F.08.03.c FORNITURA E POSA DI MANUFATTI
IN GHISA 
Fornitura e posa in opera di manufatti
in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da
porre su manufatti già predisposti di
fori o di passo d'uomo. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
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del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato
per il peso nominale dell'elemento
risultante dagli elaborati di progetto.
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI
IN GHISA - CLASSE C

kg 360,000 5,690 2.048,40 360,000 5,690 2.048,40
21 F.11.15.g TUBAZIONI CORRUGATE 

Fornitura e posa in opera di tubazioni
corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici,
conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si
intende compreso e compensato
l’onere per: - il trasporto del materiale
in cantiere, lo scarico e lo sfilamento
lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di
progetto; - gli oneri per l’immissione nei
pozzetti di linea (foratura, fornitura e
posa in opera del giunto, stuccatura
ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica
e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Resta escluso l’onere
per la fornitura e posa del materiale
per la realizzazione del letto di posa, il
rinfianco e il ricoprimento che dovrà
essere computato con le relative voci
di prezzo.
TUBAZIONI CORRUGATE diametro
esterno 125 mm

m 38,000 7,710 292,98 80,000 7,710 616,80 323,82
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22 P01_NP_0
9

RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO
ILLUMINAZIONE PONTE 
La voce comprede :
1) la fornitura e posa in opera di
cavidotti in PVC rigido  d= 50 mm sui
due lati del ponte a servizio dei 4
lampioni; 
2) la fornitura e posa in opera di
cavidotti in PVC rigido  d= 50 mm per
le lampade di segnalazione sui due lati
del ponte e a servizio dell'insegna dei
carabinieri. 
3) la forniture e posa in opera dei cavi
per illuminazione, per le lampade di
segnalazione e per l'insegna dei
carabinieri, completi dei raccordi in
corrispondenza delle linee pricipali
esistenti
4)  formazione degli stacchi per i punti
di illuminazione comprendente:
    - fornitura e posa in opera di scatola
di derivazione metallica IP > 54 con
dimensioni indicative 300x260 x120
mm da posase su         lato interno
travi principali;
    - fornitura e posa di tubo protettivo
flessibile tipo Kopex in acciaio inox
AISI 316 diametro 32 mm da scatola di
derivazione a asola su  palo di
illuminazione completo di fascette di
fissaggio.
5) installazione  n° 4 lampioni, n° 4
lampade di segnalazione e n°1
insegna dei carabinieri (già riverniciati
con altre voci).

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 10.630,000 10.630,00 10.630,00
23 VE23_04C

S.PR.Q01.
006.004.03

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato ed armato, del tipo rinforzato,
per raccordi di tubazioni, senza
coperchio, delle dimensioni interne di:
60x60x60 cm spess. 8÷10 cm

cad. 9,000 49,900 449,10 9,000 49,900 449,10
24 VE23_04C Prolunghe per pozzetti prefabbricati,
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S.PR.Q01.
006.005.06

del tipo rinforzato, delle dimensioni
interne di:
60x60x35 cm spess. 6÷8 cm

cad. 9,000 33,860 304,74 9,000 33,860 304,74

Totale Categoria ELEMENTI

PER IMPIANTI

3.095,22 14.049,04 10.953,82

Totale Categoria SOTTOSERVIZI 42.818,42 62.363,93 19.545,51

2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

2.1 STRUTTURE PONTE

25 VE23_04C
S.PR.Q03.
A01.005

Rimozione d'opera di travi in ferro e
profilati di qualsiasi sezione, formanti la
struttura portante di ponti.  ecc.

kg. 2.640,510 2,250 5.941,15 2.640,510 2,250 5.941,15

Totale Categoria STRUTTURE

PONTE

5.941,15 5.941,15

2.2 IMPIANTI PONTE

26 NP.03 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO
PONTE 
La voce comprende 
- scollegamento delle linee di
illumnazione pubblica e di
illuminazione dell'insegna dei
Carabinieri
- la rimozione dei 4 pali di
illuminazione, per la loro pulizia e i
successivi trattamenti protettivi
- la rimozione del palo di sostegno
dell'insegna dei carabinieri
- lo scollegamento e la rimozione dei
corpi illuminanti di segnalazione per le
imbarcazioni 
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- la verifica e l'eventuale scollegamento
dell'impianto di messa a terra del
ponte.

a corpo 1,000 1.272,080 1.272,08 1,000 1.272,080 1.272,08
27 VE23_04C

S.PR.Q03.
A01.005

Rimozione d'opera di travi in ferro e
profilati di qualsiasi sezione, formanti la
struttura portante di ponti.  ecc.

kg. 5.280,000 2,250 11.880,00 5.280,000 2,250 11.880,00

Totale Categoria IMPIANTI

PONTE

13.152,08 13.152,08

2.3 FONDAZIONI E SPALLE

28 G.01.17.00 SOVRAPPREZZO PER SCAVO
PARZIALMENTE A MANO 
Sovrapprezzo allo scavo a sezione
ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo, in terreno naturale di
qualsiasi natura e consistenza escluso
la roccia ed i trovanti di qualsiasi
dimensione, eseguito a mano con
l'ausilio di mezzo meccanico per
l’asporto del materiale dal fondo dello
scavo, per il rimanente secondo le
modalità e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.
SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PARZIALMENTE A
MANO

m³ 7,875 57,520 452,97 7,875 57,520 452,97
29 P01_NP_0

3

RIMOZIONE E RIPRISTINO
COLONNINE TESTA PONTE 
La voce comprende 
1) Accurata rimozione di strutture o
singoli elementi in pietra naturale e
artificiale di rivestimento o
coronamento di muri di sponda, di
gradini di rive, di listoline, compresi gli
oneri per la scalpellatura delle malte
preesistenti, la successiva pulitura,
ogni movimentazione orizzontale
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(scarriolamento) fino al deposito di
cantiere e/o alla riva di carico, il
trasporto e l'accatastamento all'interno
dell'area di cantiere con la suddivisione
fra gli elementi riutilizzabili e quelli da
conferire a discarica secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
Compresa la numerazione degli
elementi, il rilievo fotografico e la
catalogazione idonea a individuare
l'originaria sede degli elementi rimossi.
Compreso lo sgombero e trasporto a
discarica dei materiali eccedenti in
conformità alla normativa vigente e
compresi gli oneri di discarica.
2) Solo posa in opera di coronamenti e
copertine di muri di sponda, costituiti
da elementi in pietra naturale a facce
semplici, piane o curve, completi di
incastri a coda di rondine, legati con
malta di cemento ed idonei inerti in
accompagnamento cromatico alla
pietra stessa. Sono compresi
nell'intervento la verifica degli
orizzontamenti, la sigillatura dei giunti,
le opere provvisionali e di presidio,
l'assistenza dello scalpellino ed ogni
altro onere per realizzare l'opera a
perfetta regola d'arte:

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 4.790,000 4.790,00 4.790,00
30 Q.01.07.b SCAVO IN AMBIENTE DELIMITATO 

Scavo con mezzo meccanico di
materie di qualsiasi natura e
consistenza anche a tergo di muri di
sponda o all'interno di delimitazioni di
palancolati. Compresi gli oneri di
rimozione di trovanti, del carico in
barca, trasporto acqueo e scarico delle
materie in terraferma. Esclusi oneri per
ripresa, trasporto del materiale a
discarica e conferimento.
in presenza di sottoservizi

m³ 52,500 49,470 2.597,18 52,500 49,470 2.597,18
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31 Q.04.01.d DEMOLIZIONI DI STRUTTURE 
Demolizione, con uso di demolitore, di
strutture in muratura di mattoni e/o
pietra, in cls armato e non, compreso il
trasporto dei materiali di risulta in
terraferma. Restano esclusi gli oneri
per la ripresa e trasporto del materiale
a discarica nonché gli oneri di
conferimento.
in cls armato

m³ 6,720 157,030 1.055,24 12,530 157,030 1.967,59 912,35
32 VE23_04C

S.PR.Q03.
A01.016

Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento,  ecc.

ml. 91,020 23,070 2.099,83 91,020 23,070 2.099,83
33 VE23_04C

S.PR.Q03.
E08.029

Accurata rimozione di strutture o
singoli elementi in pietra naturale e
artificiale di rivestimento o
coronamento di muri di sponda,  ecc.

m³ 3,931 415,360 1.632,78 3,931 415,360 1.632,78

Totale Categoria FONDAZIONI E

SPALLE

7.838,00 13.540,35 5.702,35

Totale Categoria DEMOLIZIONI

E RIMOZIONI

26.931,23 32.633,58 5.702,35

3 CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

3.1 FONDAZIONI E SPALLE

3.1.1 MICROPALI DI FONDAZIONE

34 F.01.09.d IMPIANTO CANTIERE - PALI 
Impianto di cantiere per esecuzione di
fondazioni indirette. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni
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onere per l'approntamento delle strade
di accesso e di movimentazione
interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature. Nel
prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il carico, il
trasporto e lo scarico delle
attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei
lavori e quanto altro necessario per
dare ogni cantiere pronto al
funzionamento. E' inoltre compreso e
compensato ogni onere per le
operazioni di ripristino delle aree di
cantiere e delle relative strade di
accesso al termine dei lavori. La voce
di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato
una sola volta anche per impieghi in
più zone di lavoro.
IMPIANTO CANTIERE - PER
MICROPALI E TIRANTI

a corpo 1,000 3.589,960 3.589,96 1,000 3.589,960 3.589,96
35 F.01.27.b ARMATURA DEI MICROPALI 

Fornitura in opera di armatura per
micropali costituita da barre, profili
commerciali o tubi di primo impiego
anche valvolati, in acciaio. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la filettatura, i
manicotti di giunzione, le saldature ed i
tagli, la formazione di valvole. I
manicotti di giunzione dovranno avere
caratteristiche costitutive e meccaniche
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non inferiori a quelle del materiale
costituente l'armatura. I tubi dovranno
essere muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in
piani orizzontali distanziati tra loro di
circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni
gruppo di fori sarà distanziato di circa
1.50 ml lungo l'asse del tubo. Nel caso
di armatura in barre nel prezzo è
compreso anche ogni onere per la
fornitura e posa in opera di opportuni
distanziali al fine di garantire il
centramento della barra nel perforo per
tutto il suo sviluppo. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO
IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

kg 17.404,800 2,680 46.644,86 17.404,800 2,680 46.644,86
36 F.01.33.c TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI

PALI 
Trattamento della testa dei pali
costituito da lavori di rettifica,
scapitozzatura e pulizia. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. La lavorazione
si rende necessaria per evidenziare
l'armatura metallica o per creare la
base di imposta dei successivi getti da
ottenere mediante demolizione o
riporto, secondo le indicazioni di
progetto o della Direzione Lavori e da
eseguire senza arrecare danni al calcio
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del palo. In presenza di armature di
acciaio, tubolari o profili è compresa la
realizzazione di staffe o riporti in
acciaio da saldare all'armatura stessa
per il collegamento a elementi
strutturali contigui. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI
PALI - MICROPALI

cad 28,000 19,310 540,68 28,000 19,310 540,68
37 NP.01 MICROPALI 

Micropali per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi eseguiti a
rotazione o rotopercussione anche
inclinati (compresa eventuale camicia)
in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, comprese la roccia dura e
le murature anche in calcestruzzo
armato, sia in banco compatto che in
attraversamento puntuale, mediante
perforazione a rotazione o
rotopercussione. La perforazione verrà
effettuata con attrezzature a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da
realizzare ed alle condizioni al
contorno esistenti e conformi alle
vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non
dovrà comportare danni ad opere
esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento. Nel prezzo è inoltre
compreso ogni onere per il carico,
trasporto scarico e conferimento a
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discarica autorizzata del materiale di
risulta, per l'iniezione a pressione di
miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati
di progetto con assorbimento fino a 1.5
volte il volume teorico del foro.
Rimangono esclusi la sola fornitura e
posa in opera  dell'armatura in tubolare
metallico. La lunghezza contabilizzata
del micropalo è quella relativa
all'effettiva perforazione; nel caso di
cordoli o platee in calcestruzzo armato
di testata ed irrigidimento verrà
contabilizzata la lunghezza utile a
partire dal piano di posa di tali
elementi. Sono altresì comprese le
prove di carico previste dalle NTC
2018, 
dimensioni:phi reso 240 mm 

m 560,000 156,010 87.365,60 560,000 156,010 87.365,60
38 P01_NP_0

1

CAROTAGGIO PLINTI PER
MICROPALI 
Esecuzione di carotaggio dei plinti
verticale o inclinato come da elaborati
di progetto par altezze fino a 2.40 m. 
È ccompresa la rimozione delle carote
in c.a. e il loro trasporto e conferimento
in discarica a utorizzata.
Diametro fori 280 mm 

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 6.000,000 6.000,00 6.000,00

Totale Categoria MICROPALI DI

FONDAZIONE

138.141,10 144.141,10 6.000,00

3.1.2 OPERE IN CLS ARMATO

39 F.07.40.a INGHISAGGI DI GANCI O BARRE
CON IMPIEGO DI RESINA 
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio
su strutture esistenti in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, per
l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso
l. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei
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ganci c/o delle barre com impiego di
resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione,
fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40
INGHISAGGI DI GANCI O BARRE
CON IMPIEGO DI RESINA

cad 38,000 10,480 398,24 540,000 10,480 5.659,20 5.260,96
40 F.11.15.g TUBAZIONI CORRUGATE 

Fornitura e posa in opera di tubazioni
corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici,
conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si
intende compreso e compensato
l’onere per: - il trasporto del materiale
in cantiere, lo scarico e lo sfilamento
lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di
progetto; - gli oneri per l’immissione nei
pozzetti di linea (foratura, fornitura e
posa in opera del giunto, stuccatura
ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica
e secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Resta escluso l’onere
per la fornitura e posa del materiale
per la realizzazione del letto di posa, il
rinfianco e il ricoprimento che dovrà
essere computato con le relative voci
di prezzo.
TUBAZIONI CORRUGATE diametro
esterno 125 mm

m 21,000 7,710 161,91 0,000 7,710 0,00 -161,91
41 H.02.14.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONI IN PEAD SN8 
Fornitura e posa in opera di tubi in
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polietilene ad alta densità per condotte
di scarico interrate non in pressione,
rispondenti alle norme UNI EN 12666-
1, con classe di rigidità SN 8 kN/mq
(SDR 21) di colore nero o nero con
banda marrone. Le tubazioni dovranno
essere prodotte da aziende operanti in
regime di gestione per la qualità UNI
EN ISO 9001 e certificate da istituto
terzo. Le tubazioni dovranno inoltre
riportare, in maniera visibile e
indelebile, la marchiatura prevista dalla
UNI EN 12666 ed in particolare:
marchio o nome del produttore;
marchio IIP o di altro ente certificatore;
tipo di polietilene; classe di rigidità SN
espressa in kN/mq; valore SDR;
diametro esterno e spessore della
parete espresse in mm; data e turno di
produzione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato: - il trasporto
del materiale in cantiere, lo scarico e lo
sfilamento lungo la trincea di posa; - il
taglio lo sfrido e la saldatura delle
giunzioni mediante saldatura; - la posa
in opera delle condotte con il corretto
allineamento e con le pendenze
secondo le livellette di progetto; - la
fornitura e posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all’interno di
camerette, - la fornitura e posa del
nastro di segnalazione e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta
escluso l’onere per la fornitura e posa
del materiale di allettamento e di
rivestimento da computarsi con le
relative voci.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro
esterno 315 mm

m 14,000 120,930 1.693,02 0,000 120,930 0,00 -1.693,02
42 H.02.14.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI
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TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro
esterno 355 mm

m 0,000 0,000 0,00 14,000 155,760 2.180,64 2.180,64
43 H.02.14.f FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro
esterno 400 mm

m 0,000 0,000 0,00 7,000 187,850 1.314,95 1.314,95
44 H.02.14.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro
esterno 450 mm

m 7,000 240,500 1.683,50 0,000 240,500 0,00 -1.683,50
45 NP.04 Sovrapprezzo per modifiche all'impasto

el calcestruzzo
cambio classe di esposizione da XC1 a
XS3 
aumento di classe da C28/35 a C40/50
aumento della lavorabilità da S3 a S5

m³ 30,000 25,390 761,70 18,200 25,390 462,10 -299,60
46 NP.06 APPARECCHI DI APPOGGIO

ELASTOMERICI ARMATI 
Fornitura e posa in opera di apparecchi
d'appoggio elastomerici armati con uno
o più piatti di lamierino metallico S235,
da collocare in corrispondenza degli
appoggi delle nuove travi HEB 450.
La fornitura verrà eseguita secondo le
norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto già forati in
corrispondenza dei trafondi. Compresi
magazzinaggio, trasporto, prove per
l'esatto posizionamento nella sede
prevista, compreso fissaggio sugli
elementi metallici di appoggio ed ogni
altro
onere per dare compiuto il lavoro a
regola d'arte.
Elementi tipo Joint RGA tipo A o tipo B
o Agom E-link B.

cad 6,000 666,730 4.000,38 6,000 666,730 4.000,38
47 P01_NP_0

2

ADESIVO EPOSSIDICO
BICOMPONENTE PER RIPRESE DI
GETTO 
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Fornitura e posa di adesivo epossidico
per ripresa di getto, tipo Eporip di
Mapei o similare, esente da solventi
costituito da due componenti predosati
(componente A = resina e componente
B = induritore) che devono essere
miscelati tra loro prima dell’uso.
Consistenza di una pasta leggermente
tissotropica che può essere applicata
indifferentemente a pennello sia su
superfici orizzontali che verticali.
L'adesivo non deve avere ritiro e ad
indurimento completato e deve essere
impermeabile all’acqua, oltre che avere
alevata adesione al calcestruzzo e
all’acciaio. il prodotto deve garantire i
requisiti definiti nella EN 1504-9
(“Prodotti e sistemi per la protezione e
la riparazione delle strutture in
calcestruzzo: definizioni, requisiti,
controllo di qualità e valutazione della
conformità. Principi generali per l’uso
dei prodotti e sistemi”) e ai requisiti
minimi richiesti dalla EN 1504-4
(“Incollaggio strutturale”).
Consumo stimato circa 1.6 kg/mq.

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 5.700,000 5.700,00 5.700,00
48 P01_NP_0

4

FORNITURA E POSA COLLARI PER
TUBAZIONI 
Fornitura e posa di collari in accaiio
inox con guarnizione EPDM e chiusura
rapida a due viti con dado di
collegamento M10/M12.  Il
meccanismo di chiusura a due viti si
adatta meglio ai diversi diametri del
tubo e grazie alla speciale forma,
scatta in posizione permettendo di
regolare la posizione del collare senza
che questo si possa aprire
accidentalmente. La guarnizione senza
cloro e senza siliconi rispetta gli
standard DIN 4109.
Il collare deve essere completo di
barra e dado per connessione alle
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strutture del rack con dimensioni come
da progetto impianti.

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 890,000 890,00 890,00
49 Q.10.05.b FORNITURA E GETTO IN OPERA DI

CALCESTRUZZO Rck ≥ 35 N/mm²
Calcestruzzo Rck ≥ 35 N/mm² per
sovrastrutture ed altri getti di grandi
dimensioni non armati o debolmente
armati, compresa la vibratura
meccanica, ecc., esclusi il ferro di
armatura ed i casseri da compensarsi
a parte con i relativi prezzi di elenco.
per opere da eseguire in centro storico
e nelle isole minori

m³ 29,980 226,780 6.798,86 18,196 226,780 4.126,49 -2.672,37
50 Q.10.12.a SOVRAPPREZZO PER GETTI DA

ESEGUIRSI A MEZZO DI POMPA
INSTALLATA SU PONTONE 
Sovrapprezzo ai calcestruzzi per getti
da eseguirsi a mezzo di pompa
installata anche su pontone.
Sovrapprezzo per getti all'asciutto da
eseguirsi a mezzo di pompa. Installata
anche su pontone

m³ 30,000 24,850 745,50 18,200 24,850 452,27 -293,23
51 Q.11.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI

FERRO D'ARMATURA TIPO B450C 
Fornitura e posa in opera di ferro tondo
per cemento armato tipo B450C,
compresi sfridi e legature in filo di ferro
ricotto.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FERRO D'ARMATURA TIPO B450C

kg 2.100,000 1,900 3.990,00 2.002,000 1,900 3.803,80 -186,20
52 Q.13.01.00 CASSERI IN LEGNAME O METALLICI

PER CALCESTRUZZI GETTATI IN
OPERA NON A FACCIA VISTA 
Casseri in legname o metallici per
calcestruzzi gettati in opera non a
faccia vista, per strutture verticali di
fondazione o elevazione ad altezza
massima dal piano d'imposta di m
5,00.
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CASSERI IN LEGNAME O METALLICI
PER CALCESTRUZZI GETTATI IN
OPERA NON A FACCIA VISTA

m² 44,200 61,910 2.736,42 31,696 61,910 1.962,30 -774,12
53 VE23_04C

S.PR.Q01.
007.001.01

Tubazioni in cloruro di polivinile (PVC)
rigido per fognatura in barre da 6 m o
di lunghezze inferiori, con
caratteristiche conformi UNI EN 1401-1
dei tipi:
SN8 Ø esterno di 100 mm

ml. 0,000 0,000 0,00 82,000 10,800 885,60 885,60
54 VE23_04C

S.PR.Q01.
007.001.02

SN8 Ø esterno di 125 mm

ml. 0,000 0,000 0,00 96,000 14,860 1.426,56 1.426,56
55 VE23_04C

S.PR.Q01.
007.001.03

SN8 Ø esterno di 160 mm

ml. 102,000 19,630 2.002,26 7,000 19,630 137,41 -1.864,85

Totale Categoria OPERE IN CLS

ARMATO

24.971,79 33.001,70 8.029,91

Totale Categoria FONDAZIONI E

SPALLE

163.112,89 177.142,80 14.029,91

3.2 CARPENTERIA METALLICA

3.2.1 CARPENTERIA ESISTENTE

56 NP.07 SOSTITUZIONE CHIODI E BULLONI
OSSIDATI 
La voce comprende 
- Rimozione meccanica, previa
approvazione della D.L., di elementi
metallici ossidati rimovibili quali chiodi
ribattuti a caldo e bulloni che per
condizione ed ossidazione risultino
causa certa di degrado per le superfici
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circostanti.
- sostituzione chiodi con bottone di
saldatura in rilievo. 
- sostituzione bulloni con nuovi bulloni
con dado cieco arrotondato 
Stimasi il 20% del totale

Kg 992,000 24,460 24.264,32 992,000 24,460 24.264,32
57 NP.08 RIPRISTINO PORZIONI DI TRAVE

OSSIDATE 
Ripristino della parte sommitale
ossidate della lamiera costituente
l''anima delle arcate con altezza media
h 20cm, mediante:
1) Esecuzione di taglio di profilati in
acciaio fino allo spessore di 24 mm 
mediante l'utilizzo di torcia al plasma,
compresa la manodopera,
l'abbassamento e l'accatastamento in
cantiere del materiale di risulta per il
successivo trasporto in discarica.
2) Fornitura, lavorazione e posa in
opera di laminati e profilati in acciaio
per ripristino e riparazione degli
elementi in ferro della struttura del
ponte porzioni del piatto di anima e dei
profili ad L. Nel prezzo comprese
piegature, tagli, realizzazione delle
asole,
saldature, la bulloneria, l'uso della
saldatrice, ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte, come da indicazioni della
D.L.
La lavorazione dovrà essere svolta
dopo la pulizia, la rimozione delle
strutture secondarie a supporto dei
gradini e dopo la sabbiatura
(compensata con altra voce)  per poter
verificare lo spessore dei piatti.
L'intervento va previsto per spessori
residui dell'anima e dei profili ad L
inferiori a 9 mm corrispondente ad una
perdita del 25% dello spessore. 
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kg 2.934,481 16,000 46.951,70 2.000,000 16,000 32.000,00 -14.951,70
58 NP.09 RIPRISTINO PUNTUALE DI TRAVE

OSSIDATE 
Ripristino localizzato di porzioni
ossidate della lamiera costituente
l''anima delle arcate fino a superfici di
0,30 mq di qualunque forma, mediante
le seguenti lavorazioni:
1) Esecuzione di taglio di profilati in
acciaio fino allo spessore di 24 mm 
mediante l'utilizzo di torcia al plasma,
compresa la manodopera,
l'abbassamento e l'accatastamento in
cantiere del materiale di risulta per il
successivo trasporto in discarica.
2) Fornitura, lavorazione e posa in
opera di laminati e profilati in acciaio
per ripristino e riparazione degli
elementi in ferro della struttura del
ponte porzioni del piatto di anima e dei
profili ad L. Nel prezzo comprese
piegature, tagli, sagomatura dei piatti
da saldare,
saldature, la bulloneria, l'uso della
saldatrice, ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte, come da indicazioni della
D.L.
La lavorazione dovrà essere svolta
dopo la pulizia, la rimozione delle
strutture secondarie a supporto dei
gradini e dopo la sabbiatura
(compensata con altra voce)  per poter
verificare lo spessore dei piatti.
L'intervento va previsto per spessori
residui dell'anima e dei profili ad L
inferiori a 9 mm corrispondente ad una
perdita del 25% dello spessore. 

kg 760,000 17,860 13.573,60 832,260 17,860 14.864,16 1.290,56
59 NP.10 INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE

IN SITO 
Il trattamento  completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
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zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. in particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:
1) Esecuzione in opera di sabbiatura
delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;
2) Esecuzione di metallizzazione  con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120µm, realizzato in opera
3)Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio già metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;
- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40µm;
- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150µm;
- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60µ.

Spessore complessivo dei trattamenti
370µM
E' compresa l'attività di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.

m² 382,512 237,890 90.995,78 382,512 237,890 90.995,78
60 NP.11 SIGILLATURA PUNTI DI CONTATTO

TRA PROFILI ESISTENTI 
Esecuzione di intervento di rifinitura
(touch up) in corrispondenza delle
zone saldate tra i profili e delle zone di
contatto tra L e anima delle travi.
L'intervento è previsto sulle 4 travi
principali esistenti in tutti i punti di
contatto tra profili L e anima delle tarvi
stesse.
Intervento eseguito in opera

a corpo 1,000 31.031,330 31.031,33 1,000 31.031,330 31.031,33
61 NP.12 FORATURA PROFILATI ESISTENTI 
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Realizzazione di foratura sui profilati
esistenti per la realizzazione dei
collegamenti in opera. 

cad 200,000 1,570 314,00 200,000 1,570 314,00

Totale Categoria CARPENTERIA

ESISTENTE

207.130,73 193.469,59 -13.661,14

3.2.2 NUOVA CARPENTERIA

62 NP.05-01 ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE 
S355
Fornitura, lavorazione e posa in opera
di poutrelles, in acciaio a
conformazione di strutture portanti di
ponti, compreso l'onere della saldatura
adeguata o l'imbullonatura. (L'ausilio di
pontoni o mezzi di sollevamento,
natanti, impalcature, verrà compensato
a parte). Escluso  l'onere del
trattamento di tutte le strutture con
vernici o materiali anche sintetici atti a
proteggere il materiale dagli agenti
atmosferici previo trattamento
epossidico o simili. 
I componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 
Il prezzo unitario è ottenuto a partire
dalla voce
VE23_04CS.PR.Q03.H01.019
detraendo verniciature, bulloni, e
ricalcolando sp.gen. e utile d'impresa.



Pag. 27

Elementi da raffrontare: 

A: COMPUTO
B: PERIZIA 01

N.O. CODICE DESCRIZIONE U.M. A B Diff. spesa pos. Diff. spesa neg.
E.P.U. Quantità PREZZO2 Importo Quantità PREZZO2 Importo in Euro in Euro

kg 21.161,472 6,380 135.010,19 20.444,259 6,380 130.434,37 -4.575,82
63 NP.05-02 ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE 

S275
Fornitura, lavorazione e posa in opera
di poutrelles, in acciaio a
conformazione di strutture portanti di
ponti, compreso l'onere della saldatura
adeguata o l'imbullonatura. (L'ausilio di
pontoni o mezzi di sollevamento,
natanti, impalcature, verrà compensato
a parte). Escluso  l'onere del
trattamento di tutte le strutture con
vernici o materiali anche sintetici atti a
proteggere il materiale dagli agenti
atmosferici previo trattamento
epossidico o simili.
I componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 
Il prezzo unitario è ottenuto a partire
dalla voce
VE23_04CS.PR.Q03.H01.019
detraendo le verniciature, bulloni, e
ricalcolando sp.gen. e utile d'impresa.

kg 6.312,683 6,380 40.274,92 6.312,683 6,380 40.274,92
64 NP.13 INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE

IN STABILIMENTO 
Il trattamento  completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. In particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:
1) Esecuzione in opera di sabbiatura
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delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;
2) Esecuzione di metallizzazione  con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120µm, realizzato in opera
3) Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio già metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;
- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40µm;
- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150µm;
- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60µ.

Spessore complessivo dei trattamenti
370µM
E' compresa l'attività di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.

m² 565,697 195,600 110.650,33 542,595 195,600 106.131,58 -4.518,75

Totale Categoria NUOVA

CARPENTERIA

285.935,44 276.840,87 -9.094,57

Totale Categoria CARPENTERIA

METALLICA

493.066,17 470.310,46 -22.755,71

3.3 RINGHIERE E PARAPETTI

65 NP.10 INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE
IN SITO 
Il trattamento  completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. in particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:
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1) Esecuzione in opera di sabbiatura
delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;
2) Esecuzione di metallizzazione  con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120µm, realizzato in opera
3)Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio già metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;
- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40µm;
- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150µm;
- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60µ.

Spessore complessivo dei trattamenti
370µM
E' compresa l'attività di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.

m² 144,400 237,890 34.351,32 144,400 237,890 34.351,32
66 P01_NP_0

5

ELEMENTI DI ACCIAIO PER
CORRIMANO Acciaio S235 
Fornitura, lavorazione e posa in opera
di profilo in lamiera sagomata di
acciaio sagoma MT9 ingombro 50x25
mm spessore ≥ 1.5 mm (con forma
geometrica similare al proifilo
esistente), compreso l'onere della
saldatura adeguata alle strutture
portanti del parapetto. Escluso  l'onere
del trattamento di tutte le strutture con
vernici o materiali anche sintetici atti a
proteggere il materiale dagli agenti
atmosferici previo trattamento
epossidico o simili già compesatpo con
altre voci di progetto.
I componenti di carpenteria metallica
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devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi:  il taglio a
misura; le forature; le flange; la 
saldatura; etc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera
finita. 
E' inoltre compensato il trasporto e
conferimento a discarica del materiale
ferroso di risulta.

m 0,000 0,000 0,00 87,000 110,700 9.630,90 9.630,90
67 VE23_04C

S.PR.Q03.
H01.016

Riparazione di ringhiere, di parapetti, di
recinzioni, ecc. e di qualsiasi altra
struttura con semplici telai o altre
opere non forgiate e battute,  ecc.

kg. 364,200 22,350 8.139,87 706,280 22,350 15.785,36 7.645,49

Totale Categoria RINGHIERE E

PARAPETTI

42.491,19 59.767,58 17.276,39

Totale Categoria

CONSOLIDAMENTI

STRUTTURALI

698.670,25 707.220,84 8.550,59

4 PAVIMENTAZIONI

4.1 PAVIMENTAZIONE PONTE

68 NP.15 BARRA PARASPIGOLO 
Fornitura e posa in opera di barra
angolare paraspigoli antisdrucciolo in
alluminio mandorlato. 
Profilo 50x50x(3+2) mm lunghezza 4.0
m.
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m 152,000 15,420 2.343,84 0,000 15,420 0,00 -2.343,84
69 P01_NP_0

6

BARRA PARASPIGOLO
ANTISCIVOLO 
Fornitura e posa in opera di barra
angolare paraspigoli antisdrucciolo
acciaio inox tipo Prowalk Acc di
Progress profiles , dotata di prefori
svasati per il fissaggio al legno,
comprese viti di fissaggio in acciaio
inox.
Profilo L 30x20 mm.

m 0,000 0,000 0,00 152,000 23,800 3.617,60 3.617,60
70 P01_NP_0

7

MAGATELLI PER APPOGGIO
TAVOLATO 
Fornitura e posa in opera di morali in
legno Massaranduba  avvitati ai profili
di acciaio per fissaggio diretto del
tavolato.
La fornitura e posa in opera
comprende le viti in acciaio inoc per il
fisssaggio dei morali ai profili ad L dei
gradini e le necessarie profilature dei
magatelli per un accoppiamento
corretto ai profili metallici, è altresì
compresa la fornitura di rondelle in
teflon per distanziare il legno
dall'acciaio. 

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 4.500,000 4.500,00 4.500,00
71 P01_NP_1

1

REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO
SOTTOSERVIZZI ZONA STACCO
PLINTI 
Realizzazione di rivestimento in
lamiera zincata e verniciata dei tubi dei
sottorszizi appesi sotto al ponte nella
zona di stacco da plinto. Il rivestimento
ha funzuione di proitezione contro gli
urti accidentali dei natanti. 
Il rivestimento dovrà essere completo
di baraccatura in acciaio
opportunamente ancorata alle nuove
travi del ponte.  Tali elementi dovranno
essere protetti contro la corrosione con
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il trattamento di metallizzazione e
verniciatura. 

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 9.834,100 9.834,10 9.834,10
72 VE23_04C

S.PR.Q03.
B08.004.01

Fornitura e posa in opera di tavoloni in
legno di 1^ scelta, esclusa ogni
tolleranza di smusso, tali da formare
un impalcato detto alla "Sansovina" per
ponti,  ecc.
tavoloni in larice da 40 a 60 mm

m² 130,943 97,550 12.773,49 130,943 97,550 12.773,49
73 VE23_04C

S.PR.Q03.
B08.007

Formazione di scanalature e crematura
antiscivolo su tavolati in legno di larice
o rovere, della profondità di 5 mm,
intervallate di 10 mm

m² 130,943 23,320 3.053,59 130,943 23,320 3.053,59

Totale Categoria

PAVIMENTAZIONE PONTE

18.170,92 33.778,78 15.607,86

4.2 PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA

74 VE23_02C
S.PR.Q3.E
07.002.01

Fornitura e posa in opera di elementi in
pietra naturale modanati secondo
disegno esecutivo. Sono compresi
nell'intervento la preparazione della
superficie di posa; il fissaggio degli
elementi lapidei con idoneo legante;
l'eventuale inserimento di pe
in pietra d'Istria

m³ 0,623 5.460,470 3.401,87 1,928 5.460,470 10.527,79 7.125,92
75 VE23_04C

S.PR.Q03.
E11.004.02

Solo posa in opera di coronamenti e
copertine di muri di sponda, costituiti
da elementi in pietra naturale a facce
semplici,  ecc.
con lavorazione in opera delle superfici
e dei giunti.

m³ 5,603 626,590 3.510,78 4,298 626,590 2.693,08 -817,70

Totale Categoria

PAVIMENTAZIONE

FONDAMENTA

6.912,65 13.220,87 6.308,22
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Totale Categoria

PAVIMENTAZIONI

25.083,57 46.999,65 21.916,08

5 NOLEGGI

76 NP.02 NOLEGGIO PONTONE DI SERVIZIO 
Noleggio pontone modulare non
motorizzato dim. 9x18 m.
Per tutta la durata dei lavori - 6 mesi,
compresi tutti gli spostamenti
necessari effettuati con funi di
trascinamento, con spinta da
imbarcazioni o da pontone quando
disponibili. È compreso il trasporto al
cantiere in andata ed in ritorno, il
montaggio e lo smontaggio dei moduli.

a corpo 1,000 55.885,420 55.885,42 0,000 55.885,420 0,00 -55.885,42
77 P01_NP_0

8

NOLEGGIO PONTONI E AUTOGRU
PER MONTAGGIO NUOVE
STRUTTURE PONTE E GRADINI 
la voce comprtende:
- Noleggio pontone lunghezza> 42m
per posizionamento autogru;
- Noleggio autogru di portata adeguata
a sollevare le travi nuove del ponte;
- Noleggio pontone lunghezza> 40m
per trasporto travi intere
preassemblate;
- Noleggio pontone per traspoprto e
montaggio strutture secondarie
attrezzato con gru 
I noleggi sono da intendersi per l'intera
durata delle due fasi di montaggio delle
strutture principali e secondarie. 
Si considerano in detrazione le ore di
pontone previste per la posa del ponte
e dei gradini con prezzo da prezzario
comune di Venezia 

a corpo 0,000 0,000 0,00 1,000 54.400,000 54.400,00 54.400,00
78 VE23_01C Motoburchio portata 17÷50 m3
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S.AT.P01.0
01.014.01

attrezzato con benna a sbraccio per
carico e scarico, idoneo sia per il
trasporto normale che di materiale
inquinante:
a caldo

ora 200,772 146,860 29.485,38 200,772 146,860 29.485,38
79 VE23_01C

S.AT.P01.0
01.017

Pontone a propulsione autonoma per
trasporti e impieghi vari con
attrezzatura per scarico e carico.
Dimensioni indicative  20÷22x6÷8 m

ora 133,848 258,640 34.618,45 511,608 258,640 132.322,29 97.703,84

Totale Categoria NOLEGGI 119.989,25 216.207,67 96.218,42

6 TRASPORTI E DISCARICA

80 NP.16 TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DICARICA RIFIUTI DI SABBIATURA 
Trasporto e conferimento in discarica
dei rifiuti provenienti dalla sverniciatura
mediante delle travi esistenti mediante
sabbiatura, la voce comprende la
movimentazione del materiale in
cantiere, il carico sui natanti e sugli
atocarri ed il conferimento in discarica.
La voce prevede un consumo di sabbia
medio di circa 70 kg/mq di superficie
trattata e comprende anche lo
spsotamento del materiale all'interno
dell'area di cantiere dal ponteggio sotto
il ponte ssistete al pontone di servizio o
presso qualsiasi altra zona di
stoccaggio del materiale di riulta. 

A corpo 1,000 7.536,480 7.536,48 1,000 7.536,480 7.536,48
81 VE23_01C

S.AT.P01.0
08.004.03

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante ecc.
con autocarro

ton.* 10.695,200 0,170 1.818,18 10.713,000 0,170 1.821,21 3,03
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km
82 VE23_01C

S.SM.S01.
001.001

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:
categoria CER 170904

m³ 191,806 44,550 8.544,96 190,206 44,550 8.473,68 -71,28

Totale Categoria TRASPORTI E

DISCARICA

17.899,62 17.831,37 -68,25

7 ONERI DIVERSI

83 VE23_02C
S.ON.T01.
001.04

Riconoscimento oneri aggiuntivi
omnicomprensivi, per il ristoro dei
particolari maggiori oneri relativi ai
cantieri da realizzarsi nel Centro
Storico e nelle isole della Laguna di
Venezia per:
CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DI IMPORTO TRA €
1.000.000 ED € 2.500.000- CENTRO
STORICO

giorno 40,000 198,000 7.920,00 40,000 198,000 7.920,00

Totale Categoria ONERI

DIVERSI

7.920,00 7.920,00

8 SICUREZZA

8.1 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

84 B.99.147.0
0

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
(D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
base) 
Cassetta di pronto soccorso (D.M. n°
388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
contenuto in armadietto in metallo
verniciato con polvere epossidica
colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni ,
serratura con chiave. Con dimensioni
esterne 460x300x140. Del seguente
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contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl
15.07.2003 5 paia di guanti latex
sterili1 mascherina antipolvere +
visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol
500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500
ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10
busta compr. Garza cm 10x10 sterile
12 str2 Garza 18x40 sterile singola2
Telo 40 x 60 DIN 13152 – BR per
ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50
gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda
tubolare elastica2 Astuccio 10
PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x
2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm
14,5 DIN 58279 – A1453 Laccio piatto
emostatico2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350
minigrip1 Termometro clinico CE con
astuccio1 Sfigmomanometro
PERSONAL con fonendo1 Istruzioni
MULTILINGUA p.soccorso
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
(D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
base)

cad 1,000 221,440 221,44 1,000 221,440 221,44
85 Z.01.25.f CARTELLI DI DIVIETO PER LA

SICUREZZA 
Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare.
CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333
mm visibilità 12 m

n 4,000 9,750 39,00 4,000 9,750 39,00
86 Z.01.26.e CARTELLI DI PERICOLO PER LA

SICUREZZA  
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare
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CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500
mm visibilità 10 m

n 4,000 9,430 37,72 4,000 9,430 37,72
87 Z.01.27.f CARTELLI DI OBBLIGO PER LA

SICUREZZA 
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333
mm visibilità 12 m

n 4,000 10,780 43,12 4,000 10,780 43,12
88 Z.01.28.g CARTELLI PER INDICAZIONI

ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA 
Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI PER INDICAZIONI
ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6
m

n 3,000 4,300 12,90 3,000 4,300 12,90
89 Z.01.29.g CARTELLI PER INDICAZIONI

SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA 
Cartelli per indicazioni di salvataggio,
conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare
CARTELLI PER INDICAZIONI
SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA
Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità
6 m

n 3,000 4,420 13,26 3,000 4,420 13,26
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Totale Categoria SICUREZZA

LUOGHI DI LAVORO

367,44 367,44

8.2 SICUREZZA IMPIANTI

90 Z.01.43.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI
PONTEGGIO
COLLEGAMENTO A TERRA DI
PONTEGGIO

n 2,000 49,950 99,90 2,000 49,950 99,90
91 Z.01.45.b CONDUTTORE DI TERRA IN RAME 

Conduttore di terra in rame isolato
posato direttamente interrato,collegato
al nodo di terra ad un capo e al
dispersore di terradall'altro, escluso lo
scavo e il successivo reinterro.
CONDUTTORE DI TERRA IN RAME
da 25 mmq

m 50,000 2,850 142,50 50,000 2,850 142,50
92 Z.01.48.b INTERCONNESSIONE IMPIANTO

SCARICHE ATMOSFERICHE CON
IMPIANTO DI TERRA 
Collegamento di interconnessione
dell'impianto contro le scariche
atmosferiche con l'impianto elettrico di
terra eseguito tramite conduttore in
rameisolato.
INTERCONNESSIONE IMPIANTO
SCARICHE ATMOSFERICHE CON
IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq

n 2,000 31,520 63,04 2,000 31,520 63,04
93 Z.01.56.b POZZETTO PER IMPIANTO DI

TERRA IN CLS 
Pozzetto per impianto di terra in
calcestruzzo completo di coperchio
carrabile, compreso scavo e rinterro.
POZZETTO PER IMPIANTO DI
TERRA IN CLS 40 x 40 cm

n 2,000 45,360 90,72 2,000 45,360 90,72
94 Z.01.66.00 ILLUMINAZIONE FISSA 
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Illuminazione fissa a bassissima
tensione (24 V) tramite trasformatore di
sicurezza (SELV) di segnalazione di
recinzioni e ponteggi, realizzata con
cavo per posa mobile e faretti IP65 da
60 W ogni 5 metri.
ILLUMINAZIONE FISSA

m 40,000 14,630 585,20 40,000 14,630 585,20
95 Z.01.67.a ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 

Illuminazione di cantiere ottenuta
tramite faro alogeno su cavalletto
trasportabile.
ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500
W IP 65 costo mensile

cad/me
se

24,000 1,310 31,44 24,000 1,310 31,44

96 Z.01.68.00 ILLUMINAZIONE CON LAMPADA
PORTATILE 
Illuminazione ottenuta con lampada
portatile, conforme alla Norma CEI 34-
34, da 200 W IP65. Costo mensile.
ILLUMINAZIONE CON LAMPADA
PORTATILE

cad/me
se

48,000 4,000 192,00 48,000 4,000 192,00

97 Z.01.70.e LINEA ELETTRICA 
Linea elettrica eseguita con cavo per
posa mobile (H07RN-F o FG1K)
posato in esecuzione esterna con
fascette.
LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq

m 70,000 7,490 524,30 70,000 7,490 524,30
98 Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A

POLVERE 
Estintore portatile a polvere ad
omologato (DM 20.12.1992), montato
a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione.
Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge. Costo mensile.

ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE kg 6
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cad/me
se

12,000 3,230 38,76 12,000 3,230 38,76

Totale Categoria SICUREZZA

IMPIANTI

1.767,86 1.767,86

8.3 GESTIONE E COORDINAMENTO

99 Z.03.01.00 INCONTRI PERIODICI DI
SICUREZZA 
Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzioneper
esame piano di sicurezza e indicazione
di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere.
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

h 24,000 26,310 631,44 84,000 26,310 2.210,04 1.578,60
100 Z.03.03.00 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE

DI EMERGENZA 
Attuazione delle procedure di controllo,
anche giornaliero, previste dal piano
d'emergenza o, in assenza di piano,
dalle norme in materia di prevenzione
incendi esalvataggio.
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE
D'EMERGENZA

h 60,000 20,000 1.200,00 60,000 20,000 1.200,00
101 Z.03.05.00 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Informazione tramite distribuzione di
materiale informativo a stampa in
materia di igiene e sicurezza del
lavoro. Costo annuale per lavoratore.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

cad/an
no

5,000 15,290 76,45 5,000 15,290 76,45

102 Z.03.06.00 FORMAZIONE PERIODICA DEI
LAVORATORI 
Formazione periodica degli operai in
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materia di igiene e sicurezza del
lavoro. Costo annuale per operaio.
FORMAZIONE PERIODICA DEI
LAVORATORI

cad/an
no

5,000 107,000 535,00 5,000 107,000 535,00

103 Z.03.07.00 FORMAZIONE PERIODICA DEI
LAVORATORI ADDETTI
ALL’EMERGENZA 
Formazione periodica dei lavoratori
addetti alla gestione dell'emergenza.
Costo annuale per lavoratore.

FORMAZIONE PERIODICA DEI
LAVORATORI ADDETTI
ALL'EMERGENZA

cad/an
no

1,500 107,000 160,50 1,500 107,000 160,50

104 Z.03.08.00 SORVEGLIANZA SANITARIA 
Sorveglianza sanitaria svolta dal
medico competente secondo quanto
previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n.
626/94 per i lavoratori per i quali è
prescritta l'obbligo. Costo annuo per
lavoratore.
SORVEGLIANZA SANITARIA

cad/an
no

5,000 107,000 535,00 5,000 107,000 535,00

105 Z.03.12.00 ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE 
Accertamenti sanitari di base
lavoratori. Costo mensile

ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE

cad/me
se

60,000 5,940 356,40 60,000 5,940 356,40

Totale Categoria GESTIONE E

COORDINAMENTO

3.494,79 5.073,39 1.578,60
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8.4 ALLESTIMENTO CANTIERE

106 E.05.25.b SMONTAGGIO DI STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI 
Smontaggio di strutture e manufatti in
profili metallici normalizzati. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di
risulta in eccedenza, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte
(parapetti e similari).
scale e strutture portanti

kg 5.649,880 1,280 7.231,85 5.649,880 1,280 7.231,85
107 E.30.01.a MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI

E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI 
Manufatti in acciaio per travi e pilastri
in profilati laminati a caldo della Serie
IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN,
forniti e posti in opera in conformità  a
(se non diversamente richiesto dal
Capitolato Speciale d’appalto): -
Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2
- Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 -
Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di
preparazione superficiale: P1
Classificazione EN 8501-3 - Reazione
al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501
I componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a
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misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte.
in profilati semplici di acciaio S 235 JR

kg 5.649,880 5,040 28.475,40 5.649,880 5,040 28.475,40
108 NPW.01 PONTEGGIO 

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio sotto
ponte, per tutta la durata dei lavori,
vincolato alle palancole e alle travi
metalliche (predisposte con altra voce)
per le attività di riparazione, ripristino
del ponte completo di tutti gli accessori
d'uso (basette, rotelle, spinotti,
parapetti etc), dei ponti di servizio e
sottoponti, parapetti e fermapiedi,
impianto di messa a terra. 
Il ponteggio si compone  di un 
impalcato,  sotto tutto il ponte Longo, 
disposto a  gradoni larghi 6 m con
lunghezza variable da 3 a 6 m.
Lateralmente sono previsto due ponti
laterali larghi circa 1.0 m che
consentiranno le lavorazioni sul
parapetto esistente.
Compreso e compensato nel prezzo:
- l'esecuzione per qualsiasi altezza dal
piano di appoggio;
- i piani di lavoro realizzati in tavole di
abete sp. 5 cm opportunamente
ancorate alle strutture di sostegno in
modo da realizzare un piano stabile
privo di qualsiasi tipo di spostamento;
- il nolo del ponteggio comprensivo dei
ponti di servizio completo di travi
reticolari di alluminio o acciaio per luci
fiono a 6m e portata utile di 4.0 kN/mq,
le strutture per i salti di quota e ogni
altra fornitura ed onere; 
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- il montaggio e lo smontaggio dei ponti
e sottoponti di servizio e relativi
accessori, ogni altra prestazione
fornitura ed onere;
- le reti di protezione contro la caduta
di materiali.
Il ponteggio dovrà essere realizzato
secondo la tipologia, modalità e
schema preventivamente approvato
dalla D.L.. 
Nel prezzo è compreso il calcolo e il
progetto costruttivo firmato da un
tecnico abilitato.
Valutazione a corpo.

a corpo 1,000 24.470,830 24.470,83 1,000 24.470,830 24.470,83
109 NPW.02 SCHERMATURA PONTEGGIO 

Schermatura antipolvere e antisabbia
per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro eseguita
con teli in polietilene di colore bianco
dal peso non inferiore a g 240 per mq
con occhielli per il fissaggio,  valutata
per metro quadro di telo in opera. Si
considerano le pareti laterali del
ponteggio alte 4 m compreso il 15% di
sovrapposizioni 

a corpo 1,000 1.387,720 1.387,72 1,000 1.387,720 1.387,72
110 NPW.03 SCAVO DI BONIFICA 

Scavo per esecuzione di bonifica delle
aree interessate dalla infissione dei
palancolati, per la rimozione di pietre,
trovanti e materiale di risulta vario
depositato sul fondo, rimozione dei
trovanti per realizzazione di un piano di
lavoro e successivo riposizionamento
del materiale spostato.

m² 32,000 76,980 2.463,36 32,000 76,980 2.463,36
111 NPW.04 COPERTURA MOBILE PONTEGGIO 

Oneri per l'utilizzo di shermatura
mobile in cantiere dotata di telatura
ignifuga per la protezione degli
elementi metallici durante le fasi di
sabbiatura e metallizzazione. 
Schermatura  realizzata con tessuto
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ignifugo tipo Sirius in fibra di vetro
resistente fino a 750°C 
Si considrera di realizzare una
porzione lunga 10 m da spostare a
seconda delle lavorazioni sul ponte 
Come sviluppo si considera o le pareti
laterali del ponteggio alte 4 m, piano di
lavorro largo 6 m e copertura larga 6 m
compreso il 15% di sovrapposizioni.

a corpo 1,000 10.362,410 10.362,41 1,000 10.362,410 10.362,41
112 NPW.05 RECINZIONE CANTIERE 

Fornitura e posa in opera rete in HDPE
Arancione completa di legature da
installare sui pali appositamente infissi
in canale lato est e lato ovest rispetto
al ponte
Rete altezza 1.0 m.

a corpo 1,000 667,050 667,05 1,000 667,050 667,05
113 P01_NPW

_01

NOLEGGIO PONTEGGIO MESI 
AGGIUNTIVI 
Il costo mensile aggiuntivo del noleggio
del ponteggio è stato condotto
partendo dalla voce NPW01
(24470.83€) di progetto e rapportando
le seguenti quantità: 
- la quota fissa che comprende:
montaggio e smontaggio del ponteggio
a tubo e giunto completo di rete HDPE
24.95€/mq;
- il canonone mensile =4.15*6 = 24.90
€/mq (per i primi 6 mesi).
La quota di noleggio mensile vale circa
il 50% e il valore rapportato al singolo
mese vale: 24.470,83*0.5/6= 2039€
comprensivo di spese generali e utile
d'impresa.
Tale valutazione del costo aggiuntivo
mensile è stata fatta in quanto il
ponteggio di progetto è stato
modificato dall'impresa e l'insieme
delle modifiche è stato considerato
come miglioria offerta a partità di
costo.
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€/mese 0,000 0,000 0,00 9,200 2.040,000 18.768,00 18.768,00
114 VE23_04C

S.PR.Q01.
004.002.04

Fornitura di paline o paletti di acacia
scortecciati con teste arrotondate e
punta, per ormeggi della lunghezza
totale dai 6÷12 m,  ecc.
Ø da 25 cm a 30 cm

cad. 8,000 249,400 1.995,20 8,000 249,400 1.995,20
115 VE23_04C

S.PR.Q03.
A05.001.01

Infissione, per battitura o vibrazione,
secondo le indicazioni della D.L.,
anche in presenza di acqua, di pali,
paletti e paline in legno o in altro
materiale, ecc.
pali in genere, di qualsiasi essenza,
torniti e non, Ø superiore a 25,00 cm

cad. 8,000 203,540 1.628,32 8,000 203,540 1.628,32
116 VE23_04C

S.PR.Q03.
A05.003.01

Estrazione di pali, paletti e paline,
punte di palo, qualunque sia il mezzo
impiegato:
pali in rovere od altra essenza e
materiale Ø oltre i 20 cm

cad. 8,000 101,230 809,84 8,000 101,230 809,84
117 VE23_04C

S.PR.Q03.
A05.010.04

Impianto di cantiere per l'infissione e
l'estrazione di palancole metalliche
(tipo Larssen) costituito da centralina,
vibratore, mezzo di sollevamento, ecc.:
per infissione ed estrazione da
pontone

a corpo 1,000 8.044,360 8.044,36 1,000 8.044,360 8.044,36
118 VE23_04C

S.PR.Q03.
A05.011.03

Infissione di palancole metalliche (tipo
Larssen) di qualsiasi lunghezza e
profilo secondo le prescrizioni della
normativa,  ecc.
da pontone con vibroinfissore su
escavatore di adeguata potenza e
sbraccio

m² 144,000 48,660 7.007,04 144,000 48,660 7.007,04
119 VE23_04C

S.PR.Q03.
A05.012.03

Estrazione di palancole metalliche (tipo
Larssen) di qualsiasi lunghezza e
profilo secondo le prescrizioni della
normativa, ecc.
da pontone con vibroinfissore su
escavatore di adeguata potenza e
sbraccio
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m² 144,000 47,090 6.780,96 144,000 47,090 6.780,96
120 VE23_04C

S.PR.Q03.
A05.013.02
'

Fonitura a piè d'opera e nolo di
palancole metalliche (tipo Larssen)
mantenute in opera su richiesta della
D.L. oltre la durata del lavoro specifico
o impiegate a protezione o a presidio.
Compenso per nolo di palancole
metalliche (tipo Larssen) mantenute in
opera su richiesta della D.L. oltre la
durata del lavoro specifico o impiegate
a protezione o a presidio; ecc.

mq x
gg

62.208,000 0,450 27.993,60 157.593,600 0,450 70.917,12 42.923,52

121 Y.06.01.00 WC CHIMICI
NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e
posato in cantiere, composto da unico
ambiente con wc e lavabo per la
pulizia delle mani, conforme alla norma
UNI EN 16194. Il tutto noleggiato
completo di impianti interni per la
distribuzione dell’acqua, la raccolta e lo
spurgo settimanale dei liquidi reflui,. di
rubinetterie, allacci elettrici e porta
chiudibile con serratura a scatto ed
indicazione libero/occupato
Prefabbricato del tipo compatto con
misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per
ogni mese

cad 12,000 113,580 1.362,96 12,000 113,580 1.362,96
122 Z.01.02.a FORNITURA E MONTAGGIO DI

RECINZIONE CON TAVOLAME DI
LEGNO 
Recinzione cieca provvisionale di
cantiere, con tavolame in legno di
altezza non inferiore am 4.00 con
sostegni in travi di abete o ponteggi
metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle
segnaletiche
FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON TAVOLAME DI
LEGNO Fornitura e posa con tavolame
in legno e elementi tubolari metallici
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m² 108,000 29,850 3.223,80 108,000 29,850 3.223,80
123 Z.01.03.a FORNITURA E MONTAGGIO DI

RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' 
Recinzione provvisionale modulare a
pannelli ad alta visibilità con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di
larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati
per modulo porta e terminali; dal peso
totale medio non inferiore a 20 kg/ m²
FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con
moduli di altezza pari a m 2,00

m² 40,000 14,820 592,80 40,000 14,820 592,80
124 Z.01.04.a FORNITURA E MONTAGGIO DI

RECINZIONE CON PANNELLI IN
LAMIERA 
Recinzione provvisionale modulare a
pannelli ciechi in lamiera, con
irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici
zincati di diametro non inferiore a mm
40 controventati, completa con blocchi
di cls di base dal peso non inferiore a
35 kg, morsetti di collegamento,
elementi cernierati per modulo porta e
terminali
FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI IN
LAMIERA Fornitura e posa con moduli
di altezza pari a m 2,00

m² 86,000 17,110 1.471,46 86,000 17,110 1.471,46
125 Z.01.07.c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX

DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO 
Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base,
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sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di
armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata
di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

n 1,000 601,920 601,92 1,000 601,920 601,92
126 Z.01.07.d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX

DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

cad/me
se

5,000 131,710 658,55 5,000 131,710 658,55

127 Z.01.12.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE USO UFFICI 
Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato
scrivania, sei sedie, mobile, accessori
vari. Compreso trasporto, montaggio e



Pag. 50

Elementi da raffrontare: 

A: COMPUTO
B: PERIZIA 01

N.O. CODICE DESCRIZIONE U.M. A B Diff. spesa pos. Diff. spesa neg.
E.P.U. Quantità PREZZO2 Importo Quantità PREZZO2 Importo in Euro in Euro

smontaggio e preparazione della base
in cls armata di appoggio.
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE USO UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo
primo mese

n 1,000 583,980 583,98 1,000 583,980 583,98
128 Z.01.12.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX

DI CANTIERE USO UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di
mese)

cad/me
se

5,000 130,530 652,65 5,000 130,530 652,65

Totale Categoria

ALLESTIMENTO CANTIERE

138.466,06 200.157,58 61.691,52

Totale Categoria SICUREZZA 144.096,15 207.366,27 63.270,12

TOTALE MISURA + CORPO 1.083.408,49 1.298.543,31 215.134,82

TOTALE COMPLESSIVO

DELL'OPERA

1.083.408,49 1.298.543,31 215.134,82

Venezia, 03/03/2026

L'Impresa Il Responsabile unico del progetto Il Direttore dei Lavori

Imp. Pasqual Z. - Officine Cavalletto Arch. Alberto Chinellato Ing. Filippo Voltan


	Fogli e viste
	CARTIGLI_RELAZIONI-P01-T.C.14.R.QR


		2026-03-25T13:03:36+0100
	Alberto Chinellato




