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AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO/FASE GG PROGR.

a) PFTE - Redazione ed emissione 60 60

b) PFTE - Verifica 5 65

c) PFTE - Approvazione con Deliberazione Giunta Comunale 25 90

d) PESE - Redazione ed emissione 60 150

e) PESE – Verifica e Validazione 5 155

f) PESE - Approvazione con Determina Dirigenziale 25 180

g) GARA - Indizione gara e scelta del contraente 60 240

h) GARA - Determinazione Dirigenziale di affidamento 30 270

i) LAVORI - Consegna lavori 10 280

l) LAVORI - fine lavori 120 400
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