



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA COESIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.307 - "Servizio di assistenza giuridico-legale". Modifica non sostanziale del Contratto PG 265046 del 31.05.2024 Rep. Spec. 25091, ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023 - Modifica termine di conclusione delle attività. CIG B120EF5DC0

Proposta di determinazione (PDD) n. 2862 del 19/12/2024

Determinazione (DD) n. 2722 del 23/12/2024

Fascicolo 2024.VIII/1/1.83 "IA - Attività di Tutela e Cura dei Minori"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Cigana Alberto, in data 19/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 20/12/2024.

Comune di Venezia
Area Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona
Servizio Infanzia e Adolescenza
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Rosanna Rosada

Oggetto: SECI.GEDI.307 - "*Servizio di assistenza giuridico-legale*". Modifica non sostanziale del Contratto PG 265046 del 31.05.2024 Rep. Spec. 25091, ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023 - Modifica termine di conclusione delle attività. CIG B120EF5DC0

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazioni successive sono state approvate variazioni al Bilancio di previsione e relativi allegati: deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18.04.2024, deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.06.2024, deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18.07.2024 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30.01.2024 sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-26 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-26, documento programmatico (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021) che ricomprende nei contenuti: obiettivi gestionali dirigenziali di Performance, misure di Anticorruzione e Trasparenza, Programmazione dei fabbisogni del personale, Piano organizzativo del lavoro agile, Piano della Formazione, Piano delle Azioni Positive e Piano degli Sviluppi Informatici;
- con deliberazioni di Giunta Comunale successive sono state approvate variazioni al PEG e al PIAO: deliberazione n. 125 del 04.07.2024 e deliberazione n. 166 del 02.08.2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 126 del 04.07.2024 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma;
- con disposizione PG 387937 del 01.08.2024 il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Servizi alla Persona dell'Area Coesione Sociale;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare:
 - l'art. 13 che conferisce al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale;

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e sulle regole di assunzione degli stessi;
- l'art. 192 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, specificando le relative procedure;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e le linee guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia e in particolare gli artt. 13 e 14 in materia di impegni di spesa;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con DPR 16.04.2013, n. 62 e ss.mm.ii., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione, nonché il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 78 del 13.04.2023;
- il "Protocollo di legalità" rinnovato il 17.09.2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190 del 06.11.2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale, relativo all'assunzione di atti di gestione;

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 801 del 30.04.2024 si è provveduto:

- ad affidare con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta MePA n. 4236576, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il "Servizio di assistenza giuridico-legale" allo

Studio Frison-Mirate – P. Iva 00927080275 – CIG B120EF5DC0 – per la durata di 8 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio fino alla data del 31.12.2024;

- a impegnare l'importo complessivo di € 17.128,80.= o.f.i. (€ 14.040,00.= o.f.e.), come da offerta economica presentata dallo Studio legale in sede di Trattativa Diretta Mepa;

Considerato che:

- il "Servizio di assistenza giuridico-legale" di cui all'oggetto è stato pensato come un'attività di carattere sperimentale a supporto del Servizio Infanzia e Adolescenza attivato per la prima volta nel 2024;
- con la riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia intervenuta in seguito alla L. 206/21 e al D.lgs 149/2022 (cd. "Riforma Cartabia") c'è stato un impatto, originariamente non quantificabile, nella gestione dei provvedimenti e nella scrittura delle istruttorie all'Autorità Giudiziaria;
- al momento dell'affidamento non erano stati affidati nell'ambito dell'Area Coesione Sociale servizi analoghi a quello in parola che permettessero di fare una valutazione precisa in ordine ai tempi di esatta erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, giacché essi sono legati alle necessità che dipendono dalle situazioni di urgenza e rischio non prevedibili;
- proprio sulla scorta di tali considerazioni nel Capitolato Tecnico e Prestazionale (art. 2) è stato specificato che *"l'appalto decorre da aprile fino a dicembre 2024 o, comunque, fino all'esaurimento delle giornate di impegno professionale"*;
- rispetto alle prestazioni complessive dell'appalto, rimangono ore di prestazioni ancora non utilizzate per un residuo economico pari ad € 5.312,21.=
- le prestazioni sono state sino ad ora eseguite a perfetta regola d'arte da parte dell'appaltatore e l'attività di supporto svolta dallo Studio Legale frison-Mirate ha comportato effetti positivi per l'attività del Servizio Infanzia e Adolescenza e si intende, per tale ragione, utilizzare anche le ore che residuano rispetto all'affidamento in parola;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, differire il termine di scadenza del Contratto al 30.04.2025, dando atto che lo Studio legale Frison-Mirate, affidatario dell'appalto, ha confermato la disponibilità a proseguire le attività fino al 30.04.2025;

Dato atto che sussistono le condizioni per dare luogo a una modifica non sostanziale del Contratto ai sensi dell'art. 120, co. 5 del D.Lgs. 36/2023, atteso che:

- si tratta di un mero differimento del termine finale del Contratto per la prosecuzione di attività già previste dal capitolato e senza incremento dell'importo contrattuale complessivo pattuito;
- la modifica, quindi, non estende l'ambito di applicazione del Contratto, poiché trattasi di uno slittamento temporale di pochi mesi;

Viste:

- la nota PG 621960 del 18.12.2024 (agli atti), con la quale il Rup ha proposto allo Studio Legale Frison-Mirate la modifica non sostanziale del Contratto in essere, PG 265046 del 31.05.2024 Rep. Spec. 25091/2024, ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023, consistente nel differimento del termine finale del Contratto al 30.04.2025, senza incremento dell'importo del Contratto e ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;
- la nota PG 623961 del 19.12.2024, con la quale lo Studio legale Frison-Mirate ha manifestato la propria accettazione alla modifica contrattuale non sostanziale, nei termini sopra specificati;

Ritenuto quindi di:

- approvare la modifica non sostanziale del Contratto in essere PG PG 265046 del 31.05.2024 Rep. Spec. 25091/2024, ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023, con lo Studio Legale Frison-Mirate, differendo il termine di conclusione dell'appalto al 30.04.2025;
- approvare lo schema di atto integrativo (Allegato A);

Dato atto:

- del rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013 in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva;
- dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario della presente Determinazione e al responsabile unico del progetto (dichiarazione già acquisita con PG 82097/2024, agli atti);

Dato atto, infine, che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267;

Vista la nota PG 521135/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente Determinazione, reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza;

DETERMINA

1. di approvare la modifica non sostanziale del Contratto in essere PG 265046 del 31.05.2024 Rep. Spec. 25091/2024, ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023, con lo Studio legale Frison-Mirate, P. Iva 00927080275 – CIG B120EF5DC0, differendo il termine di conclusione dell'appalto dal 31.12.2024 al 30.04.2025,

mantenendo inalterato l'importo complessivo contrattuale e tutte le altre condizioni contrattuali, per le motivazioni indicate in premessa;

2. di approvare lo schema di atto integrativo, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, previa verifica della regolarità dei servizi effettivamente erogati, tramite atto dispositivo dirigenziale su presentazione di regolari notule o fatture elettroniche debitamente liquidate, quale attestazione dell'avvenuta fornitura dal Responsabile del Servizio;
5. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
6. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG 521135 del 09/11/2016;
7. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, come esplicitato negli allegati 1 e 2 del PIAO 2024-2026.

Il Dirigente
Dott. Alberto Cigana

Allegati:

Allegato A – Schema di atto integrativo

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2862

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

Schema di ATTO DI INTEGRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PG 265046 del 31.05.2024 Repertorio Speciale n. 25091 contenente clausole essenziali

Si procede alla sottoscrizione del presente atto integrativo mediante scambio di documento firmato digitalmente

TRA

Comune di Venezia – Area Coesione Sociale, CF/P.IVA 00339370272, rappresentato dal dott. _____, CF _____, nato a _____ il _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica in San Marco n. 4137 – Venezia, CF 00339370272, di seguito denominato "stazione appaltante";

E

Il dott. _____, nato a _____ il _____ – CF _____, in qualità di _____ dell'Associazione professionale **Studio Legale Frison – Mirate**, di seguito denominato "appaltatore".

Si dà atto che la sottoscrizione del presente atto avverrà mediante scambio di documento firmato digitalmente.

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 801 del 30.04.2024 si è provveduto ad affidare con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta MePA n. 4236576, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, il "Servizio di assistenza giuridico-legale" allo Studio Frison-Mirate – P. Iva 00927080275 – CIG B120EF5DC0 – per la durata di 8 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio fino alla data del 31.12.2024;
- con la medesima Determinazione si è provveduto a impegnare l'importo complessivo di € 17.128,80.= o.f.i. (€ 14.040,00.= o.f.e.), come da offerta economica presentata dallo Studio legale in sede di Trattativa Diretta Mepa;
- è stato sottoscritto il contratto di appalto PG 265046 del 31.05.2024 Repertorio Speciale 25091;
- con Determinazione Dirigenziale _____ del _____ è stata disposta la presente modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 120 co. 5 D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate nel medesimo atto;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Modifiche

In relazione all'art.2 del Capitolato Tecnico e Prestazionale allegato alla Trattativa Diretta n. 4236576/2024, il termine di conclusione del contratto viene differito dal 31.12.2024 al 30.04.2025, senza incremento dell'importo del Contratto.

Inalterato tutto il resto.

Il presente atto si compone di n. 1 articoli.

Letto, confermato, sottoscritto il giorno della protocollazione.

Per il Comune di Venezia	Per lo Studio legale Frison - Mirate
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona	Il Legale rappresentante
Dott.	Dott.