CITTA DI
VENEZIA
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Direzione Lavori Pubblici
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri

Servizio Cimiteri e Forti

C.l. 14196

Lavori di messa in sicurezza e

adeguamenti impiantistici dei Forti della Terraferma

Progetto Esecutivo

CRONOPROGRAMMA
Venezia, li 11/09/2017
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| Progettisti : arch. Caterina Moggian Barbany géﬁ théa~-|onello arch. Laura Loi

Il Responsabile Unico del Procedimento : arch. Anastasila Kodlou '{
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Cronoprogramma Progetto Esecutivo Progressivo versione PDF: 10511
generato in data: 01/09/2017

Cod Proc: 14196 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA

Attivita Data inizio Data fine Durata

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 02/08/2017 £6/10/2017 76

6) Aggiudicazione 17/10/2017 26/01/2018 102
7) Esecuzione lavori 27/01/2018 25/07/2018 180
8) Collaudo e chiusura dell'opera 26/07/2018 23/10/2018 90
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