

PON Città Metropolitane 2014-2020

INTERVENTO PON METRO 2014 – 2020

OPERAZIONE VE 4.2.1.a_3

C.I. 14360 – PALESTRA EX SCUOLA GRAMSCI

**INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO
E MESSA A NORMA - CAMPALTO**

Progetto Esecutivo

- Cronoprogramma dei Lavori

Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Loreto
Progettisti: P.I. Giuseppe Bulegato – Geom. Paolo Michieletto
C.S.P.: P.I. Giuseppe Bulegato

Asse 4 – VE4.2.1.a_3
PON Metro 2014-2020

GIUGNO 2018

Venezia



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE EDILIZIA COMUNALE e SCOLASTICA -Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Fasi lavorative	mesi											
	1	2	3	4	5	6						
Allestimento cantiere												
Compartimentazioni REI												
Lavori elettrici												
Dipinture												
Parquet												
Rimozione guaina e lattonerie												
Grondaie												
Nuova guaina												
Lattonerie copertura												
Smontaggio cantiere												