



Committente



**Città di Venezia**  
**Direzione Lavori Pubblici**

Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei

Servizio Pianificazione e Realizzazione Infrastrutture per la Mobilità e la Smart City  
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera, Viale Ancona, 63 30178 Venezia-Mestre (VE)

Direttore: Ingegnere Simone Agrondi - Dirigente: Ingegnere Franco Florin

R.U.P.: Ingegnere Roberto Di Bussolo

Assistenti al R.U.P.: Architetto Alice Maniero, Architetto Chiara Riccato

Incarico

**Pista Ciclabile su ex linea ferroviaria Venezia-Trento**  
**(C.I. 11858)**

Cantiere

Ex linea ferroviaria Venezia-Trento - "Valsugana"  
dal Km 2+000,16 (Mestre, Via Miranese) al Km 4+361,66 (Asseggiano, Via Asseggiano)


Identificazione N.C.T.:

Comune di Venezia, Foglio 177 Mappale 47, Foglio 178 Mappale 608, Foglio 179 Mappale 76, Foglio 132 Mappali 152, 168, 169, Foglio 181 Mappale 15

Progettista

**Architetto Carlo Ragni**

Via Dino Mantovani, 7  
30173 Venezia - Mestre  
c.f. RGN CRL 68T20 L736L  
p.i. 0288 926 0275



Disegno

**Cronoprogramma**

Data

10 Maggio 2018

Scala


ID Layout

Progetto Esecutivo - Elaborato

**05 R05**

## Realizzazione di pista ciclo-pedonale su ex linea ferroviaria Venezia-Trento

## DIAGRAMMA DI GANTT



## Realizzazione di pista ciclo-pedonale su ex linea ferroviaria Venezia-Trento

### DIAGRAMMA DI GANTT

		2												3											
Mese																									
Giorno																									
Lav. contemporanee	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero addetti	3	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	2	2	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0

Realizzazione di pista ciclo-pedonale su ex linea ferroviaria Venezia-Trento

DIAGRAMMA DI GANTT

Mese		1												2													
Giorno		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lav. contemporanee		1	2	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	
Numero addetti		3	5	9	0	0	3	3	1	1	1	0	0	1	1	3	3	3	0	0	3	3	3	0	0	3	3

FASE 8 - OPERE DI FINITURA E COMPLEMENTARI

Plantumazione di cespugli ed alberi																										
Posa di staccionate, archetti e similari																										
Realizzazione di segnaletica stradale orizz.																										
Operazioni di disallestimento del cantiere																										

## Realizzazione di pista ciclo-pedonale su ex linea ferroviaria Venezia-Trento

## DIAGRAMMA DI GANTT

	2												3											
	Mese																							
	Giorno																							
	Lav. contemporanee																							
	Numero addetti																							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0		
		3	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	2	2	3	3	3	0	0	3	3	0		
<b>FASE 8 - OPERE DI FINITURA E COMPLEMENTARI</b>																								
Plantumazione di cespugli ed alberi																								
Posa di staccionate, archetti e similari																								
Realizzazione di segnaletica stradale orizz...																								
Operazioni di disallestimento del cantiere																								