



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

INTERVENTO PON METRO 2014 – 2020

OPERAZIONE VE 4.2.1.a_11

C.I. 14086 - Centro sportivo Isola di S. Erasmo, pavimentazione pista polivalente, campo bocce, impianti degli spogliatoi e illuminazione campo da calcio.

Progetto Esecutivo

- Cronoprogramma

Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Buranelli
Progettisti: Ing. Stefano Bison – Arch. Roberto Lanza
C.S.P.: Ing. Stefano Bison

Asse 4 – VE4.2.1.a_11

PON Metro 2014-2020 - CUP F76H18000140001

Giugno 2018

Venezia





Cronoprogramma Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 11258

generato in data: 23/05/2018

Cod.Proc: 14086 Oggetto: CENTRO SPORTIVO ISOLA DI S. ERASMO, PAVIMENTAZIONE PISTA POLIVALENTE, CAMPO BOCCE, IMPIANTI DEGLI SPOGLIATOI E ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO

<u>Attività</u>	<u>Data inizio</u>	<u>Data fine</u>	<u>Durata</u>
1) Avvio Intervento/Progetto Preliminare			
2) Incarichi progettaz. definitiva esterna			
3) Progetto Definitivo			
4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna			
5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre	08/05/2018	31/08/2018	116
6) Aggiudicazione	01/09/2018	29/11/2018	90
7) Esecuzione lavori	30/11/2018	28/05/2019	180
8) Collaudo e chiusura dell'opera	29/05/2019	26/08/2019	90