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1 Premessa

La presente relazione e resa conformemente all’art.27 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

L" infrastruttura viaria oggetto di intervento ricade in un’area antropizzata caratterizzata dalla presenza
di numerosi elementi di interferenza. In particolare, le interferenze riscontrabili possono essere
ricondotte a due tipologie principali:
- Interferenze interrate: a questo gruppo appartengono i gasdotti, gli acquedotti, le fognature, le
linee elettriche a media e bassa tensione, le reti di telecomunicazione, ecc.;
- Interferenze superficiali: a questo gruppo appartengono principalmente le linee ferroviarie in
gestione ad E.R.F. (Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A) presenti lungo lo
sviluppo delle opere in progetto.

La presente relazione € mirata alla descrizione delle attivita sviluppate in sede di progettazione
esecutiva al fine di individuare i sottoservizi interrati potenzialmente interferenti con le opere in
progetto sulla base delle informazioni cartografiche messe a disposizione dal Comune di Venezia e
dagli Enti gestori di servizi, anche a seguito dei pareri espressi in sede di Conferenza dei Servizi
decisoria, oltre che sulla base di alcuni sopralluoghi condotti sulle aree di intervento.

In questa sede si precisa che, preliminarmente alla fase di realizzazione delle opere, si dovra procedere
con una campagna di tracciamento in maniera congiunta con i Gestori dei sottoservizi al fine di dare
evidenza di ulteriori elementi di singolarita (manufatti, opere d’arte, trivellazioni eseguite con tecniche
“no dig” ecc.) e verificare I'esatta ubicazione delle reti.
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2 Metodologia di verifica

L'analisi delle infrastrutture costituenti interferenza ha previsto successive operazioni di verifica e
raccolta di informazioni contraddistinte da un livello di approfondimento progressivamente crescente.

Si sono ricercate ed individuate le seguenti tipologie di infrastruttura:
e retiditrasporto e distribuzione gas;
e retiditrasporto e distribuzione energia elettrica (media e bassa tensione);
e retiditrasmissione di energia elettrica (alta tensione);
e reti di telecomunicazione e relativi cablaggi (telefonia su cavo, telefonia mobile, fibre ottiche);
e reti di approvvigionamento idrico (acquedotto civile ed industriale);
e retiraccolta e smaltimento acque meteoriche e reflue;
e retidiilluminazione pubblica.

Il lavoro si e svolto per fasi successive, come nel seguito esposto.

= ANALISI DELLA CARTOGRAFIA E RICOGNIZIONE SUL CAMPO: un attento studio del materiale
cartografico ha permesso, unitamente all’effettuazione di ricognizioni sul campo, il sistematico
censimento delle infrastrutture interferenti apprezzabili “a vista”. Le ricognizioni hanno inoltre
permesso una prima raccolta di immagini fotografiche di supporto alle verifiche condotte.

= CONTATTO ED ACQUISIZIONE INFORMAZIONI PRESSO ENTI GESTORI: in questa fase si € provveduto
a contattare gli Enti gestori per i quali sono emerse le interferenze maggiormente gravose (Linea
gas ltalgas, Linee di telecomunicazione Telecom, Linee di telecomunicazione in infrastruttura
Interoute, Linee Acquedotto Veritas, Linea Snam Rete Gas). | contatti sono avvenuti mediante
incontri diretti finalizzati a recepire, gia in questa fase progettuale, le prime indicazioni fornite
dagli Enti Gestori.

= INSERIMENTO IN CARTOGRAFIA: ogni elemento infrastrutturale interferente & stato inserito
all'interno della cartografia progettuale con coordinate GAUSS-BOAGA.
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3 Individuazione delle interferenze
3.1 Retigas - Italgas

Lungo via della Liberta e presente una tubazione di 32 specie DN350 in acciaio, pressione 12 bar,
posata mediamente a circa 1,00 m da p.c., in parte in un tubo camicia DN500 ed in parte in cunicolo
Snam.

Risulta presente un allacciamento di particolare importanza DN100 (lato Vega).

Per I'inquadramento complessivo delle reti Italgas si rimanda all’elaborato 13755-T.04.A.

3.2 Retigas—Snam Rete Gas

Nell’area di intervento & presente una tubazione di 3a specie DN175 in acciaio da 12 bar. La linea
risulta posata ad una profondita media di 0,80 m da p.c. lungo via delle Industrie e di 1,20 m da p.c.
lungo via della Liberta.

Per I'inquadramento complessivo delle reti Snam Rete Gas si rimanda all’elaborato 13755-T.04.A.

3.3 Reti telecomunicazioni — Telecom

'area di intervento e caratterizzata da un’infrastruttura Telecom particolarmente importante. In
particolare, sulla base delle informazioni preliminari raccolte, lungo via della Liberta e presente un
fascio di tubazioni costituite da n. 2 tubi DN125 in PVC, n. 3 tubi DN40 in PVC (fibre) ed un ulteriore
cavo microcoassiale.

In attraversamento a via della Liberta (orientativamente in corrispondenza della sez. A-74 — da
verificare a seguito di tracciamento congiunto con I'Ente gestore), € presente una tubazione DN1000
in acciaio, contenente n. 12 tubi DN125 in PVC.

Per I'inquadramento complessivo delle reti Telecom si rimanda all’elaborato 13755-T.05.A.

3.4 Reti telecomunicazioni — Infrastruttura Interoute

Lungo il margine sud di via della Liberta, posizionata tra la barriera stradale ed il binario ferroviario, &
presente un’infrastruttura gestita da Interoute S.p.a. costituita da n. 10 tritubi DN50 in polietilene ad
alta densita.

Sulla base delle prime informazioni raccolte, all'interno dell’infrastruttura sono presenti cavi di
proprieta Wind S.p.a., Fastweb S.p.a., Venis S.p.a., Clouditalia Telecomunicazione S.p.a., Albacom
S.p.a., Eurostrada S.p.a., Edisontel S.p.a., Autostrade Ve-Pd S.p.a., Telecom S.p.a..

Per I'inquadramento complessivo delle reti si rimanda all’elaborato 13755-T.05.A.

NOTA: allo stato attuale non si ha evidenza della presenza di ulteriori infrastrutture gestite
direttamente dai gestori delle reti; I'eventuale presenza di ulteriori infrastrutture dovra essere
segnalata nel corso dei successivi passaggi autorizzativi.
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3.5 RetiEnel BT-MT

Lungo via della Liberta & presente una linea Enel MT che si sviluppa lungo il margine sud della viabilita
esistente. La rete si collega alle n. 2 cabine esistenti, una in corrispondenza dell’incrocio tra via Gioia e
via delle Industrie ed una in via della Liberta (lato Parco Scientifico Vega).

Sono presenti, inoltre, alcuni tratti di rete elettrica a bassa tensione.

Per I'inquadramento complessivo delle reti Enel si rimanda all’elaborato 13755-T.02.A.

3.6 RetiTerna AT

Lungo via della Liberta non € presente alcuna rete Terna.
Si segnala la presenza di una linea in via delle Industrie, cosi come evidenziato nella planimetria 13755-
T.02.A.

3.7 Reti Acquedotto civile ed industriale

Con riferimento alle condotte di acquedotto civile, da est in direzione Venezia, si segnala la presenza di
due reti:
e rete in ghisa DN250 che si sviluppa lungo il margine sud di via della Liberta, attraversa i binari
ferroviari e prosegue lungo via delle Industrie;
e rete in FC DN250 che si sviluppa lungo via delle Industrie, attraversa i binari ferroviari e
prosegue lungo il margine sud di via della Liberta (in parallelismo al binario ferroviario
esistente).

Le reti sono posate ad una profondita media di circa 1,00 m da p.c..

Con riferimento alla condotta di acquedotto industriale, da est in direzione Venezia, si segnala la
presenza di una tubazione in calcestruzzo DN80O posata ad una profondita di 1,00+1,20 m da p.c. che
si sviluppa lungo il margine sud di via della Liberta, attraversa i binari ferroviari e prosegue lungo via
delle Industrie al di sotto del marciapiede esistente.

Per I'inquadramento complessivo delle reti acquedottistiche si rimanda all’elaborato 13755-T.03.A.

3.8 Reti Fognatura

Come evidenziato nella planimetria 13755-T.03.A., nell’area di intervento sono presenti alcune reti di
fognatura di raccolta delle acque meteoriche di piattaforma (fognatura bianca).

Lungo via delle Industrie sono inoltre presenti alcune reti di fognatura nera e mista.

Per I'inquadramento complessivo delle reti fognarie si rimanda all’elaborato 13755-T.03.A.

Sulla base dei sopralluoghi effettuati e delle informazioni acquisite, & stato possibile ricostruire che il
tratto di viabilita compreso tra Fincantieri e via Pacinotti, & caratterizzato dalla presenza di un sistema
di captazione costituito da caditoie disposte con interasse di 10 m attraverso le quali le acque
meteoriche confluiscono in tubazioni interrate recapitanti nel Canal Salso, previo trattamento di
disoleatura. Tale sistema risulta, in parte, di recente realizzazione in quanto costruito nell’lambito
dell”intervento denominato “Riqualificazione di via Torino — 2° lotto e collegamento con la S.R. 11”7
realizzato dal Comune di Venezia nel 2006.
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3.9 Reti Fognatura P.I.F. (Progetto Integrato Fusina)

Nell’area di intervento sono presenti n. 2 condotte P.L.F. (Progetto Integrato Fusina), cosi come
evidenziato nella planimetria 13755-T.03.A.

3.10 Reti llluminazione Pubblica

La viabilita interessata dalle opere e caratterizzata dalla presenza di una rete di illuminazione pubblica
dotata di pali di illuminazione.

Per I'inquadramento complessivo delle reti di illuminazione pubblica si rimanda all’elaborato 13755-
T.06.A.

4 Risoluzione interferenze

Le modalita con le quali si provvedera a risolvere le interferenze con i sottoservizi sono presentate nei
seguenti elaborati grafici:
e 13755-T.07.A — Reti elettriche — Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi

Tavola 1/2

e 13755-T.08.A — Reti elettriche — Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi
Tavola 2/2

e 13755-T.09.A — Reti idrauliche — Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi —
Tavola 1/2

e 13755-T.10.A — Reti idrauliche — Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi
Tavola 2/2

e 13755-T.13.A— Reti gas — Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi — Tavola 1/2

e 13755-T.14.A— Reti gas — Planimetria risoluzione interferenze e particolari costruttivi — Tavola 2/2

e 13755-T.15.A — Reti telecomunicazioni — Planimetria risoluzione interferenze e particolari
costruttivi — Tavola 1/2

e 13755-T.16.A — Reti telecomunicazioni — Planimetria risoluzione interferenze e particolari
costruttivi — Tavola 2/2

e 13755-T.17.A — Sottoservizi: sezioni di progetto

Nel paragrafo successivo si riporta l'analisi delle osservazioni formulate dagli Enti Gestori dei
Sottoservizi in sede di CdS decisoria (fase approvativa del Progetto Definitivo delle opere) esplicitando
le modalita con cui, nell’lambito del presente progetto esecutivo, si & dato seguito a quanto osservato.
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5 Analisi delle osservazioni formulate in sede di CdS dagli Enti Gestori

Si riportano di seguito le principali osservazioni formulate dagli Enti Gestori in sede di Conferenza dei
Servizi decisoria (convocazione del Comune di Venezia in data 22/05/2017). Tali osservazioni sono
state puntualmente analizzate ed, anche sulla base di ulteriori incontri tecnici organizzati con i
medesimi Enti, implementate nel presente progetto.
In ogni caso, come ribadito in precedenza, si precisa che preliminarmente alla fase di realizzazione

delle opere, si dovra procedere con una campagna di tracciamento in maniera congiunta con i Gestori

dei sottoservizi al fine di dare evidenza di ulteriori elementi di singolarita (manufatti, opere d’arte,

trivellazioni eseguite con tecniche “no dig” ecc.) e verificare I’esatta ubicazione delle reti.

ENTE GESTORE PARERE ESPRESSO DALL'ENTE GESTORE IN OSSERVAZIONI
SEDE DI CDS
VERITAS S.P.A. —| 1. Il nuovo tratto di condotta DN 250 tra le | In fase di stesura della
rete acquedotto progressive A-710.00 e A-820.00 dovra | progettazione esecutiva degli
potabile essere prolungato fino alla progressiva A- | interventi si & provveduto a

890.00 in quanto in fase di lavorazione
risulta interferente con la tubazione di

acquedotto  industriale  oggetto  di
sostituzione.
. Non sono necessari nei punti di

collegamento alla tubazione esistente in
fibrocemento i pozzetti previsti in progetto.

. La nuova tubazione in acciaio dovra essere

protetta dalla corrosione mediante un
impianto di protezione catodica.

. La tubazione in fibrocemento dismessa tra

le progressive A-710.00 e A-820.00 dovra
essere rimossa.

. Si chiede che la condotta esistente DN 250

tra le progressive A-800.00 e A-860,
posizionata a sud del binario, a garanzia di
una razionalizzazione dei  sottoservizi
nell'area oggetto dei lavori, possa essere
deviata con innesto sulla linea proveniente
da nord del binario stesso, onde eliminare il
passaggio delle due tubazioni al di sotto del
raccordo ferroviario.

contattare I'Ente Gestore ed
organizzare appositi incontri
tecnici. La soluzione adottata,
cosi come rappresentata negli
elaborati grafici di progetto, €
stata, pertanto, concordata con
Veritas S.p.a. e prevede:

- realizzazione di un tratto di
condotta in acciaio dotato di
protezione catodica lungo via
delle Industrie compreso tra le

progressive A-748.50 e A-
840.00;

- realizzazione di un
attraversamento dei  binari

ferroviari (tratto compreso tra
le progressive A-810.00 ed A-
820.00)

- spostamento della condotta
nel tratto compreso tra la
progressiva A-810.00 e |la
progressiva A-890.00.

Le condotte in acciaio saranno
protette dalla corrosione
mediante un impianto di
protezione catodica.
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VERITAS S.P.A. —| 1. Nel tratto tra le progressive A-830.00 e A- | In analogia con quanto previsto
rete acquedotto 880.00 dove la condotta esistente DN 800 | nelllambito  della rete di
industriale in cemento armato verra sostituita con una | acquedotto potabile, in fase di
condotta in acciaio pari diametro, sara da | stesura della presente
verificare la forma e lo stato di consistenza | progettazione si € provveduto a
del pozzettone di innesto a valle in quanto | prendere contatti con |'Ente
non esistono elaborati grafici costruttivi in | Gestore concordando le
possesso alla scrivente Societa. modalita di realizzazione della
Tale tratto di condotta dovra essere | deviazione del tratto di
protetta dalla corrosione mediante un | acquedotto industriale.
impianto di protezione catodica. Per lo sviluppo planimetrico ed
. Si chiede che nel pozzettone di innesto di | i relativi particolari costruttivi
monte possa essere previsto uno stacco DN | della  soluzione di progetto
800 in acciaio verso monte per un eventuale | concordata si rimanda agli
intervento  futuro di proseguo della | elaborati grafici di progetto
tubazione sempre verso monte. allegati (13755-T.09.A e 13755-
. Le solette di protezione della condotta DN | T.10.A)
800 esistente da realizzare su via delle | In questa sede si precisa che:
Industrie dovranno essere costruite con | - non essendo stato possibile in
piastre amovibili per permettere le attivita | questa  fase  progettuale
manutentive che si rendessero necessarie procedere con tagli
dell'asfalto, si provvedera,
prima dell’inizio dei lavori, a
far  eseguire  all'lmpresa
aggiudicatrice specifiche
indagini finalizzate alla
verifica della forma e dello
stato di consistenza del
pozzettone di innesto;

-il tratto di condotta sara
interamente protetto dalla
corrosione mediante
impianto di protezione
catodica;

-sono state previste piastre
amovibili quali solette di
protezione lungo via delle
Industrie.

VERITAS S.P.A. —| 1. Sisegnala l'interferenza, non riportata nella | 1. In fase di stesura della
rete di fognatura relazione A.2, tra la tubazione di presente progettazione

collegamento della vasca di trattamento
delle acque meteoriche alla tubazione di

esecutiva sono stati presi
contatti con I'Ente Gestore al
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acque bianche di via Gioia, e ['esistente
collettore/impianto di sollevamento'della
fognatura nera industriale.

. Preliminarmente alla fase di progettazione

esecutiva é necessario integrare il progetto
con quanto previsto nell'intervento di
prossima realizzazione denominato "Messa
in sicurezza idraulica e riqualificazione della
viabilita della Macroisola Prima Zona
Industriale” specificatamente per quanto
riguarda via delle Industrie.

. Si segnala infine, nella zona interessata dai

lavori, la presenza di tubazioni del
Concessionario Regionale SIFA per le quali
la scrivente non e competente al rilascio di
parere.

fine di individuare nel
dettaglio linterferenza con
I'esistente

collettore/impianto di
sollevamento della fognatura
nera industriale. Non
essendo emersa la
disponibilita di ulteriori
elaborati grafici costruttivi e,
soprattutto, non essendo
stato possibile in questa fase
progettuale procedere con
saggi e/o tagli stradali
esplorativi, le attivita di
corretta  ubicazione  del
suddetto collettore/impianto
saranno svolte dall'lmpresa

aggiudicatrice, prima
dell’inizio dei lavori,

concordandone le modalita
con [I'Ente gestore del
servizio.

2. Il progetto e stato integrato

con quanto previsto
nell'intervento  di  Vertas
S.p.A. di prossima

realizzazione denominato
"Messa in sicurezza idraulica
e riqualificazione della
viabilita della Macroisola
Prima Zona Industriale"

3. Le tubazioni del
Concessionario Regionale
SIFA sono state inserite nel
progetto  esecutivo delle
opere e non presentano
significative interferenze con
le medesime.

TERNA S.P.A.

1. Facciamo presente che il nostro cavo é

posto a una profondita variabile tra circa
0,5 m. e 2 m. dal piano stradale e che le
misure da voi riportate negli elaborati

In fase di stesura della presente
progettazione sono stati presi
contatti con 'Ente Gestore del
servizio. Nel corso di questi
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trasmessi sono da considerarsi indicative, | colloqui &€ emersa la necessita
quindi la posizione del cavo potrebbe anche | di adottare i seguenti
differire da quella indicata; in | accorgimenti:

considerazione di quanto sopra Vi |- lImpresa aggiudicatrice dovra,
precisiamo che dovranno essere esequite | prima dell'inizio dei lavori,
opportune indagini per la corretta | prendere contatto con I'Ente
localizzazione dei cavi stessi, in occasione di | Gestore del servizio fornendo
attivita interne alla fascia di 10 metri dai | puntuali informazioni circa le
loro asse tempistiche e le modalita di

. Con l'occasione facciamo presente che le | lavoro;

opere interferenti con i cavi dovranno |- prima dell'inizio dei lavori,
essere progettate ed eseguite secondo le | dovra essere verificata I'esatta
prescrizioni della vigente normativa (CEl | ubicazione del cavo mediante
11.17 cap. IV). saggi esplorativi;

-in fase di perforazione con
microtunnelling Si dovra
provvedere allo scavo per
portare alla luce il cavo e, in
fase di attraversamento del
microtunnelling, provvedere al
suo “controllo visivo”.

Considerati i materiali che

costituiscono la condotta in

attraversamento (tubazione in

PEAD e controtubo in C.A.), non

e emersa la necessita di

adottare ulteriori accorgimenti.

Non essendo stato possibile in

guesta fase progettuale

procedere con saggi e/o tagli
stradali le attivita di corretta
ubicazione del suddetto cavo
saranno svolte dall'lmpresa
aggiudicatrice, prima dell'inizio
dei lavori, concordandone le
modalita con I'Ente gestore del
servizio.

VENIS S.P.A. Nessuna osservazione In ogni caso I"Impresa

aggiudicatrice dovra prendere
contatto, prima dell'inizio dei
lavori, con I'Ente Gestore per
verificare I'esatta ubicazione
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delle reti.
WIND TRE S.P.A. Non sono presenti infrastrutture di proprieta

interferenti con le opere in oggetto

ITALGAS RETI
S.P.A.

1. per il superamento dell'interferenza occorre
procedere, a nostra cura e spese, alla
realizzazione della variante alla condotta
esistente

2. per la condotta in questione, in pressione
ed in esercizio, deve essere costantemente
garantito il rispetto delle vigenti norme di
sicurezza di cui al Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 16 Aprile 2008,
recante "Regola tecnica  per la
progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei
sistemi di distribuzione e di linee dirette del
gas naturale con densita non superiore a
0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell' 8
maggio 2008), oltre che delle normative
tecniche italiane ed internazionali;

3. le lavorazioni comprese tra le sezioni A 66 e
A 89 dell'elaborato progettuale C.I. 13755
del 16/05/2017- tav. T.12 potranno essere
eseguite solo al termine della posa della
nuova condotta di IlI" specie in Via Delle
Industrie e Via Pacinotti e successivamente
alla messa fuori servizio della condotta
esistente;

4. le lavorazioni tra le sezioni A7 e A 66 e le
sezioni A 89 e A 108 dell'elaborato
progettuale C.I. 13755 del 16/05/2017 tav.
T.12 dovranno essere eseguite
tassativamente alla presenza di ns.
personale tecnico e nel rispetto della
vigente Norma UN| 10576 "Protezione delle
tubazioni gas durante | lavori nel
sottosuolo", recepita, ai sensi della Legge 6
dicembre 1971 n. 1083, con D.M. Attivita
Produttive del 26/03/2004, che rappresenta
il testo di riferimento e sancisce che una
prima forma di protezione per la rete del

La condotta Italgas sara
spostata interamente lungo via
delle Industrie, prima dell’inizio
dei lavori in oggetto.

La condotta esistente da
dismettere sara rimossa
laddove interferente con le
nuove opere.
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gas esistente consiste nella disponibilita di
una corretta informazione e nella
comunicazione reciproca tra le parti
interessate nella realizzazione di nuove
opere.

TELECOM S.P.A.

Nessuna osservazione

SNAM RETE GAS
S.P.A.

L’Ente gestore, attraverso una nota successiva
alla chiusura della Cds, ha richiesto un incontro
tecnico per ottenere ulteriori delucidazioni. A
seguito di tale incontro ha evidenziando che
provvedera a proprie cure e spese allo
spostamento della condotta interferente.

la condotta SNAM  sara
spostata prima dell'inizio dei
lavori a cura e spese del
Gestore del servizio.
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