


FASE 8
PLANIMETRIA - STRALCIO 1
Scala 1:500



LEGENDA

- OPERE REALIZZATE
- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- VIABILITA' ORDINARIA
- PERCORSI PEDONALI PUBBLICI
- DEMOLIZIONI
- BONIFICA BELLICA (E' ONERE DELL'IMPRESA LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CORRESPONDENZA DELLE TRIVELLAZIONI)
- RECINZIONE DI CANTIERE IN NEW JERSEY IN C.A.
- RECINZIONE DI CANTIERE

FASE 8:

- LAVORAZIONE DIURNA
- LAVORAZIONE NOTTURNA
- REALIZZAZIONE IMPALCATO RAMPE CON CASSERI METALLICI E GETTO IN C.A. COLLABORANTE
- REALIZZAZIONE IMPALCATO IN GALLERIA CON GETTO IN OPERA IN C.A. CON CASSERO METALLICO AUTOMANOVRE SU PILE PROVVISORIE
- DURANTE LA FASE DI CHIUSURA NOTTURNA IL TRAFFICO VERRA' DEVIATO A 1+1 CORSIA SUL PERCORSO VIA DELLE INDUSTRIE - VIA PACINOTTI


NOTA:

E' ONERE DELL'APPALTATORE COORDINARE LE FASI ESECUTIVE CON L'ADIACENTE CANTIERE RFI (REALIZZAZIONE STAZIONE E NUOVO SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE)


NOTA:

E' ONERE DELL'APPALTATORE IL COORDINAMENTO CON IL GESTORE DEL BINARIO (ERF) AL FINE DI EVITARE IL TRANSITO DI CONVOGLI DURANTE LE FASI DI POSA DELL'IMPALCATO METALLICO



SEGNALAMENTO TEMPORANEO IN FASE DI CANTIERE STRADALE (rif. DM 10/07/2002)



DETTAGLIO DEVIAZIONE NOTTURNA DEL TRAFFICO



FASE 8
PLANIMETRIA - STRALCIO 2
Scala 1:500



ACCORDO DI PROGRAMMA
tra Ministero dello Sviluppo Economico - Regione del Veneto - Comune di Venezia - Autorità Portuale di Venezia
per la riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera
progetto infrastrutturale n. 09

Viabilità di accesso alla Macroisola Prima Zona Industriale di Porto Marghera (C.I. 13755)

PROGETTO ESECUTIVO
SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE
Planimetria e sezioni fasi realizzative - Tavola 10/18
Scala 1:500

REVISIONE

REVISIONE	DATA	RE	VE	AP	NOTE
A	19/01/2018	SP	TT	SA	EMMISSIONE
B	23/02/2018	SP	TT	SA	REVISIONE PER VALIDAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simone Agnoldi

Progettisti

- FM** Ingegneria
- NET** ENGINEERING
- SO** GI
- GEV** INGEGNERI ASSOCIATI
- GAT**

Ing. Tommaso Tassi
Ing. Stefano Susani
Ing. Simone Carraro
Ing. Alberto Giovannini
dott. Claudio Galli

CITTA' DI VENEZIA
Comune di Venezia
Dipartimento Lavori Pubblici
DIREZIONE REGIONALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO