


CronoprogrammandeglininterventinendeinLavori

Progetto Esecutivo

e determinazione a

contrarre

Procedura di gara e

aggiudicazione

definitiva

Esecuzione dei

lavori 90 gg e

Collaudo/Certif. Reg

esecuzione

Totale Mesi

Settembre 2017

Ottobre 2017

Novembre 2017

Dicembre 2017

Gennaio 2017

Febbraio 2017

6


