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1 | PISTA CICLABILE CA-TE 480 g? lun 01/07/24 ven 01/05/26 [ ]
2 TRATTO 1 - cimitero di Campalto - 120 g lun 01/07/24 ven 13/12/24 1
Impianto di sollevamento n.34
3 cantierizzazione campo base 1 59 lun 01/07/24 ven 05/07/24
4 cantierizzazione stradale 60 g mer 03/07/24 mar 24/09/24 3ll+2 g
5 Scavo per posa sottoservizi e 1049 mer 03/07/24 mar 16/07/24 3ll+2 g
realizzazione pista ciclabile
6 Scavo fossati invarianza idraulica 59 lun 08/07/24 ven 12/07/24 511+3 g 1
7 Demolizione pavimentazione 39 mer 17/07/24 ven 19/07/24 5
8 Posa impianto illuminazione 59 mer 17/07/24 mar 23/07/24 5 ) 1
pubblica
9 INTERVENTO VERITAS - Posa 30g mer 17/07/24 mar 27/08/24 5 %
condotta fognaria-acquedotto
10 Reinterro e compattazione 59 mer 21/08/24 mar 27/08/24 9l1+25 g EEEEE—— l
1 Realizzazione pacchetto biostrasse 10 g mer 28/08/24 mar 10/09/24 10
12 Realizzazione pacchetto 109 lun 02/09/24 ven 13/09/24 1111+3 g Lb
pavimentazione piazza
13 Posa condotta idraulica 59 mer 31/07/24 mar 06/08/24 91l+10 g —
14 Realizzazione cassonetto pista 59 mer 11/09/24 mar 17/09/24 11
ciclabile in asfalto 1
15 Posa alberatura e verde 29 mer 18/09/24 gio 19/09/24 14 l
16 Posa pali illuminazione pubblica 1549 ven 20/09/24 gio 10/10/24 15 l
17 Segnaletica orizzontale e verticale 10 g ven 11/10/24 gio 24/10/24 16 ~|
18 PASSERELLA METALLICA T
19 Demolizione manufatti esistenti 59 ven 25/10/24 gio 31/10/24 17 l
20 Scavo di fondazioni 59 ven 01/11/24 gio 07/11/24 19 l
21 Realizzazione plinti di fondazione 20 g ven 08/11/24 gio 05/12/24 20 l
22 Posa passerella metallica 39 ven 06/12/24 mar 10/12/24 21 l
23 Posa nuovo guard rail 39 mer 11/12/24 ven 13/12/24 22
24 TRATTO 2 - tratto: impianto di 120 g lun 16/12/24 ven 30/05/25
sollevamento n.34 - impianto di
sollevamento n.35
25 cantierizzazione campo base 2 59 lun 16/12/24 ven 20/12/24 23
26 cantierizzazione stradale 60 g lun 23/12/24 ven 14/03/25 25 }
27 Scavo per posa sottoservizi e 1049 lun 23/12/24 ven 03/01/25 25 H
realizzazione pista ciclabile
28 Pulizia fossati esistenti 1049 lun 06/01/25 ven 17/01/25 27 r
29 Scavo fossati invarianza idraulica 10 g lun 20/01/25 ven 31/01/25 28 } |1
30 Posa impianto illuminazione 1049 lun 03/02/25 ven 14/02/25 29
pubblica
31 INTERVENTO VERITAS - Posa 30g lun 06/01/25 ven 14/02/25 27 g
condotta fognaria-acquedotto
32 Reinterro e compattazione 1049 lun 17/02/25 ven 28/02/25 31
33 Realizzazione fermate autobus 209 lun 06/01/25 ven 31/01/25 27 ¥ 1
34 Posa condotta idraulica 1049 lun 17/02/25 ven 28/02/25 31 1
35 Realizzazione cassonetto pista 1049 lun 03/03/25 ven 14/03/25 32
ciclabile in asfalto
36 Posa nuovi alberi e Potatura alberi 10 g lun 17/03/25 ven 28/03/25 35
esistenti
37 Posa pali illuminazione pubblica 159 lun 31/03/25 ven 18/04/25 36 l%
38 Segnaletica orizzontale e verticale 10 g lun 21/04/25 ven 02/05/25 37 1
39 TRATTO 3 -IMPIANTO DI 120 g lun 16/12/24 ven 30/05/25 e
SOLLEVAMENTO N. 35 A
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO N.
36
40 cantierizzazione campo base 3 59 lun 16/12/24 ven 20/12/24 76 J 1
41 cantierizzazione stradale 60 g lun 23/12/24 ven 14/03/25 40
42 Scavo per posa sottoservizi e 1049 mer 25/12/24 mar 07/01/25  411l+2 g [b N
realizzazione pista ciclabile
43 Demolizione pavimentazione 1049 mer 08/01/25 mar 21/01/25 42 he
esistente
a4 Demolizione di manufatti esistenti 59 mer 22/01/25 mar 28/01/25 43 1 i
45 Pulizia fossati esistenti 79 mer 29/01/25 gio 06/02/25 44 l
46 Scavo fossati invarianza idraulica 7 g ven 07/02/25 lun 17/02/25 45 ) |l
47 Posa impianto illuminazione 109 mar 18/02/25 lun 03/03/25 46
pubblica
48 INTERVENTO VERITAS - Posa 30g mar 04/03/25 lun 14/04/25 47
condotta fognaria-acquedotto 1
49 Reinterro e compattazione 59 mar 15/04/25 lun 21/04/25 48
50 Realizzazione fermate autobus 20g mar 04/03/25 lun 31/03/25 47 I
51 Posa condotta idraulica 104 mer 08/01/25 mar 21/01/25 42 % 1
52 Realizzazione cassonetto pista 1049 mar 22/04/25 lun 05/05/25 49 1 1
ciclabile in asfalto
53 Realizzazione isola spartitrafficoe 10 g mar 01/04/25 lun 14/04/25 50 1
attraversamento rialzato
54 Stesura asfalto 1049 mar 15/04/25 lun 28/04/25 53 1 i
55 Posa nuovi alberi e Potatura alberi 5 g mar 29/04/25 lun 05/05/25 54 )
esistenti
56 Posa pali illuminazione pubblica 159 mar 06/05/25 lun 26/05/25 55 C 1
57 Segnaletica orizzontale e verticale 10 g lun 19/05/25 ven 30/05/25 5611+9g H
58 TRATTO 4 - impianto di 120g?  lun 01/07/24 ven 13/12/24
sollevamento n.36 — ingresso
parcheggio EDEN
59 cantierizzazione campo base 4 59 lun 01/07/24 ven 05/07/24
60 cantierizzazione stradale 60 g mer 03/07/24 mar 24/09/24 5911+2 g
61 Scavo per posa sottoservizi e 209 mer 03/07/24 mar 30/07/24 5911+2 g CITTK DI
realizzazione pista ciclabile VENEZI A
62 Demolizione pavimentazione 209 lun 08/07/24 ven 02/08/24 611143 g
esistente
63 Demolizione di manufatti esistenti 3 g lun 05/08/24 mer 07/08/24 62 1
64 Pulizia fossati esistenti 109 mer 31/07/24 mar 13/08/24 61 l
| 65 |  Scavo fossati invarianza idraulica 10 g mer 14/08/24 mar 27/08/24 64 i !
66 Posa impianto illuminazione 159 mer 31/07/24 mar 20/08/24 61
pubblica
67 INTERVENTO VERITAS - Posa 30g mer 31/07/24 mar 10/09/24 61
condotta fognaria-acquedotto
68 Reinterro e compattazione 109 mer 11/09/24 mar 24/09/24 67
69 Realizzazione fermate autobus 209 mer 11/09/24 mar 08/10/24 67 ) 1
70 Posa condotta idraulica 159 mer 11/09/24 mar 01/10/24 67 ) 1 AREA LAVORl PU BBL|C| MOB'L'TA E TRASPORTl
7 Realizzazione cassonetto pista 209 mer 25/09/24 mar 22/10/24 68 ) . o . ’ reen -
ciclabile in asfalto Settore Pianificazione e Mobilita Sostenibile
72 Realizzazione attraversamento 10 mer 23/10/24 mar 05/11/24 71 L H HH H
rialzato ’ Servizio Nuove Opere Mobilita Sostenibile
3 Stesura asfalto 1049 mer 23/10/24 mar 05/11/24 71 ) 1
74 Posa nuovi alberi e Potatura alberi 7 g mer 06/11/24 gio 14/11/24 72 ) 1
esistenti
75 Posa pali illuminazione pubblica 1549 mer 06/11/24 mar 26/11/24 72 ) ll
76 Segnaletica orizzontale e verticale 13 g mer 27/11/24 ven 13/12/24 75 ) -
77 TRATTO 5 - ingresso parcheggio 120 g? lun 02/06/25 ven 14/11/25 IL DIRETTORE IL DIRIGENTE
EDEN - rotonda Aeroporto
78 cantierizzazione campo base 5 5g lun 02/06/25 ven 06/06/25 57 % 1 Ing Simone Ag rondi Ing Roberto Di Bussolo
79 cantierizzazione stradale 60g lun 09/06/25 ven 29/08/25 78
- [’ IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
80 Scavo per posa sottoservizi e 159 mer 11/06/25 mar 01/07/25 7911+2 g
realizzazione pista ciclabile e
marciapiede Arch. Cons. Alice Maniero
81 Demolizione pavimentazione 159 mer 02/07/25 mar 22/07/25 80
esistente
82 Demolizione di manufatti esistenti 10 g ven 11/07/25 gio 24/07/25 81Il+7 g h PROGETTO
) Pulizia fossati esistenti 10g mer 23/07/25 mar 05/08/25 81 i PN Metro Plus 21-27 - VE3.2.8.3.a_2 Intervento di “COLLEGAMENTO CICLABILE
84 Scavo fossati invarianza idraulica 13 g mer 06/08/25 ven 22/08/25 83 ) 1 DAL CENTRO DI TESSERA A CAMPALTO” (C.i. 14823)
o Posa impianto illuminazione 159 ven 25/07/25 gio 14/08/25 82 b é CupP F71B20000160005
pubblica
86 INTERVENTO VERITAS - Posa 309 ven 15/08/25 gio 25/09/25 85
condotta fognaria-acquedotto s
FASE
87 Reinterro e compattazione 1049 ven 15/08/25 gio 28/08/25 85
88 Posa condotta idraulica 109 ven 25/07/25 gio 07/08/25 82 & 1 1
89 Realizzazione cassonetto pista 159 ven 29/08/25 gio 18/09/25 87 I P ROG ETTO ES E C UTIVO
ciclabile in asfalto
90 Stesura asfalto 1049 ven 19/09/25 gio 02/10/25 89 ) i
91 Posa nuovi alberi e Potatura alberi 5 g ven 03/10/25 gio 09/10/25 90 )
esistenti
92 Posa pali illuminazione pubblica 15g ven 10/10/25 gio 30/10/25 91 1 ll
93 Segnaletica orizzontale e verticale 11 g ven 31/10/25 ven 14/11/25 92 1 PROGETTISTA
94 TRATTO 6 - rotonda Aeroporto —120 g? lun 17/11/25 ven 01/05/26
via Ca Zorzi
95 cantierizzazione campo base 6 5g lun 17/11/25 ven 21/11/25 93 STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.1.
1 info@martiniingegneria.it
9 cantierizzazione stradale 60 g lun 24/11/25 ven 13/02/26 95
97 Scavo per posa sottoservizie 20 g lun 01/12/25 ven 26/12/25 96l1+5 g L’ 2 Certificati:Qualitd, Ambiente,Sicurezza,Parita genere,SA8000
realizzazione pista ciclabile MART I NI
98 Demolizione pavimentazione 10 g lun 29/12/25 ven 09/01/26 97 ¥ INGEGNERIA TR FR X R
esistente
9 Demolizione di manufatti 59 lun 12/01/26 ven 16/01/26 98 SGS SGS SGS SGS SGS SGS
esistenti
100 Pulizia fossati esistenti 159 lun 19/01/26 ven 06/02/26 99
101 Scavo fossati invarianza 159 lun 09/02/26 ven 27/02/26 100 } 1
idraulica
102 Posa impianto illuminazione 159 lun 12/01/26 ven 30/01/26 98 ¥
pubblica
103 INTERVENTO VERITAS - Posa 30 g lun 12/01/26 ven 20/02/26 98 )
condotta fognaria-acquedotto
104 Rein?erro fa compattazione 109 lun 02/02/26 ven 13/02/26 102 TITOLO PROGETTO GENERALE ELABORATO
105 Realizzazione fermate autobus 23 g lun 02/02/26 mer 04/03/26 102
106 Posa condotta idraulica 1049 lun 29/12/25 ven 09/01/26 97 Y 1 CRONOPROGRAMMA 3 3
107 Realizzazione cassonetto pista 15g gio 05/03/26 mer 25/03/26 105 ) 1
ciclabile in asfalto
108 Stesura asfalto 1049 gio 26/03/26 mer 08/04/26 107 ) ll
109 Posa nuovi alberi 59 gio 09/04/26 mer 15/04/26 108 ) 1
110 Posa pali illuminazione pubblica 10 g gio 16/04/26 mer 29/04/26 109 L
REVISIONE | DATA: OGGETTO: REDATTO: VERIFICATO: | APPROVATO: | SCALA:
11 Segnaletica orizzontale e 29 gio 30/04/26 ven 01/05/26 110 L Rev_01 Settembre 2025 |  Prima emissione
verticale
112
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