ID Nome attivita Durata Inizio Fine |giu 18 lug 18 lago 18 |set18 ott 18 'nov 18
a 28 | 04 | 11 [ 18 | 25 [ 02 | 09 | 16 [ 23 | 30 | 06 | 13 [ 20 | 27 [ 03 [ 10 | 17 [ 24 | 01 [ 08 | 15 | 22 | 29 | 05

1 Cronoprogramma esecutivo dei lavori 153 ¢ ven 01/06/18  mer 31/10/18 :

2 Vivarini 100 g ven 01/06/18  sab 08/09/18 ——l

3 E Allestimento del cantiere 79 ven 01/06/18 gio 07/06/18 ‘

4 Demolizioni 169 ven 08/06/18  sab 23/06/18

5 Edili 109 ven 08/06/18  dom 17/06/18

6 Impianti elettrici 39 lun 18/06/18  mer 20/06/18

7 Impainti idraulici 39 gio 21/06/18 sab 23/06/18

8 Ricostruzioni 7749 dom 24/06/18  sab 08/09/18

9 Realizzazione nuove pareti 209 dom 24/06/18 ven 13/07/18

10 Realizzazione Impianto idraulico 109 sab 14/07/18 lun 23/07/18

11 Realizzazione impianto elettrico 109 sab 14/07/18 lun 23/07/18

12 Realizzazione sottofondo 10g mar 24/07/18 gio 02/08/18

13 Realizzazione pavimenti e rivestimenti 10g ven 03/08/18  dom 12/08/18

14 Realizzazione controsoffitto 10g lun 13/08/18 mer 22/08/18

15 Dipinture 109 gio 23/08/18 sab 01/09/18

16 Posa sanitari 39 gio 30/08/18 sab 01/09/18

17 Disallestimento cantiere 79 dom 02/09/18 sab 08/09/18

18 Rodari 100 g mer 11/07/18 gio 18/10/18

19 E Allestimento del cantiere 79 mer 11/07/18 mar 17/07/18

20 Demolizioni 11g mer 18/07/18 sab 28/07/18

21 Edili 79 mer 18/07/18  mar 24/07/18

22 Impianti elettrici 49 mer 18/07/18 sab 21/07/18

23 Impainti idraulici 79 dom 22/07/18 sab 28/07/18

24 Ricostruzioni 82¢ dom 29/07/18 gio 18/10/18

25 Realizzazione nuove pareti 79 dom 29/07/18 sab 04/08/18

26 Realizzazione Impianto idraulico 109 dom 05/08/18  mar 14/08/18

27 Realizzazione impianto elettrico 10g dom 05/08/18 mar 14/08/18

28 Realizzazione sottofondo 159 mer 15/08/18 mer 29/08/18

29 Realizzazione pavimenti e rivestimenti 159 gio 30/08/18 gio 13/09/18

30 Realizzazione controsoffitto 15¢g ven 14/09/18 ven 28/09/18

31 Dipinture 109 sab 29/09/18 lun 08/10/18

32 Posa sanitari 39 mar 09/10/18 gio 11/10/18

33 Serramento portico 30¢ dom 05/08/18 lun 03/09/18

34 Disallestimento cantiere 79 ven 12/10/18 gio 18/10/18

35 Penzo 65 g mar 28/08/18  mer 31/10/18

36 E Allestimento del cantiere 39 mar 28/08/18 gio 30/08/18

37 Demolizioni 79 ven 31/08/18 gio 06/09/18

38 Consolidamento appoggio 79 ven 07/09/18 gio 13/09/18

39 Produzione passerella 30¢ ven 14/09/18 sab 13/10/18

40 Posa passerella 15¢g dom 14/10/18  dom 28/10/18

41 Disallestimento del cantiere 39 lun 29/10/18 mer 31/10/18
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