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CATEGORIA LAVORI / LOCALIZZAZIONE

a b c

n.

A MUSEO DI STORIA NATURALE

A.1 Installazione cantiere 29/10/2018 02/11/2018 4

A.2 Opere murarie 05/11/2018 14/12/2018 39

A.3 Opere impiantistiche 31/12/2018 15/02/2019 46

A.4 Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 18/02/2019 22/02/2019 4

93

B PALAZZO MOCENIGO

B.1 Installazione cantiere 17/12/2018 21/12/2018 4

B.2 Opere murarie 27/12/2018 25/01/2019 29

B.3 Opere impiantistiche 18/02/2019 29/03/2019 39

B.4 Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 01/04/2019 04/04/2019 3

75

C MUSEO DEL VETRO – MURANO

C.1 Installazione cantiere 25/03/2019 29/03/2019 4

C.2 Opere murarie 01/04/2019 24/05/2019 53

C.3 Opere impiantistiche 20/05/2019 31/05/2019 11

C.4 Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/06/2019 07/06/2019 4

72

D MUSEO CORRER

D.1 Installazione cantiere 12/06/2019 14/06/2019 2

D.2 Opere murarie 17/06/2019 02/07/2019 15

D.3 Opere impiantistiche 26/06/2019 28/06/2019 2

D.4 Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/07/2019 05/07/2019 2

21

Oggetto: 3.2.6 - CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI: MANUTENZIONE DI 
SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI  (ANNO 2017)
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