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[C.1. 13336

Oggetto: 3.2.6 - CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI: MANUTENZIONE DI
SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017) 2018
a b c novembre dicembre
inizio .[.. | fine.l.l... | 99. |3|5|5|5|8|3|3(5|8|5(8|8|8|5|8|2|F|2|8|5|2|2|]|5|F|R|3|8|&|K|8|%|5|5|8|8|2|58|8|5|8|8|5|F|8|2|F|2|2|F|2|2|8|5|8|R|%|5|8|K|R|% (8|5
n.
A |MUSEO DI STORIA NATURALE
A.1 |Installazione cantiere 29/10/2018 | 02/11/2018 4
A.2 |Opere murarie 05/11/2018 | 14/12/2018 39
A.3 |Opere impiantistiche 31/12/2018 | 15/02/2019 46
A.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 18/02/2019 | 22/02/2019 4
93
B |PALAZZO MOCENIGO
B.1 |Installazione cantiere 17/12/2018 | 21/12/2018 4
B.2 |Opere murarie 27/12/2018 | 25/01/2019 29
B.3 |Opere impiantistiche 18/02/2019 | 29/03/2019 39
B.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 01/04/2019 | 04/04/2019 3
75
C |MUSEO DEL VETRO — MURANO
C.1 |Installazione cantiere 25/03/2019 | 29/03/2019 4
C.2 |Opere murarie 01/04/2019 | 24/05/2019 53
C.3 |Opere impiantistiche 20/05/2019 | 31/05/2019 11
C.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/06/2019 | 07/06/2019 4
72
D |MUSEO CORRER
D.1 |Installazione cantiere 12/06/2019 | 14/06/2019 2
D.2 |Opere murarie 17/06/2019 | 02/07/2019 15
D.3 |Opere impiantistiche 26/06/2019 | 28/06/2019 2
D.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/07/2019 | 05/07/2019 2
21
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[C.1. 13336

Oggetto: 3.2.6 - CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI: MANUTENZIONE DI
SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017) 2019 2019
a b c gennaio febbraio
n.
A |MUSEO DI STORIA NATURALE
A.1 |Installazione cantiere 29/10/2018 | 02/11/2018 4
A.2 |Opere murarie 05/11/2018 | 14/12/2018 39
A.3 |Opere impiantistiche 31/12/2018 | 15/02/2019 46
A.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 18/02/2019 | 22/02/2019 4
93
B |PALAZZO MOCENIGO
B.1 |Installazione cantiere 17/12/2018 | 21/12/2018 4
B.2 |Opere murarie 27/12/2018 | 25/01/2019 29
B.3 |Opere impiantistiche 18/02/2019 | 29/03/2019 39
B.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 01/04/2019 | 04/04/2019 3
75
C |MUSEO DEL VETRO — MURANO
C.1 |Installazione cantiere 25/03/2019 | 29/03/2019 4
C.2 |Opere murarie 01/04/2019 | 24/05/2019 53
C.3 |Opere impiantistiche 20/05/2019 | 31/05/2019 11
C.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/06/2019 | 07/06/2019 4
72
D |MUSEO CORRER
D.1 |Installazione cantiere 12/06/2019 | 14/06/2019 2
D.2 |Opere murarie 17/06/2019 | 02/07/2019 15
D.3 |Opere impiantistiche 26/06/2019 | 28/06/2019 2
D.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/07/2019 | 05/07/2019 2
21
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C.1. 13336 | | |
Oggetto: 3.2.6 - CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI: MANUTENZIONE DI
SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017) 2019 2019
a b o] marzo aprile
n.
A |MUSEO DI STORIA NATURALE
A.1 |Installazione cantiere 29/10/2018 | 02/11/2018 4
A.2 |Opere murarie 05/11/2018 | 14/12/2018 39
A.3 |Opere impiantistiche 31/12/2018 | 15/02/2019 46
A.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 18/02/2019 | 22/02/2019 4
93
B |PALAZZO MOCENIGO
B.1 |Installazione cantiere 17/12/2018 | 21/12/2018 4
B.2 |Opere murarie 27/12/2018 | 25/01/2019 29
B.3 |Opere impiantistiche 18/02/2019 | 29/03/2019 39
B.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 01/04/2019 | 04/04/2019 3
75
C |MUSEO DEL VETRO - MURANO
C.1 |Installazione cantiere 25/03/2019 | 29/03/2019 4
C.2 |Opere murarie 01/04/2019 | 24/05/2019 53
C.3 |Opere impiantistiche 20/05/2019 | 31/05/2019 11
C.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/06/2019 | 07/06/2019 4
72
D |MUSEO CORRER
D.1 |Installazione cantiere 12/06/2019 | 14/06/2019 2
D.2 |Opere murarie 17/06/2019 | 02/07/2019 15
D.3 |Opere impiantistiche 26/06/2019 | 28/06/2019 2
D.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/07/2019 | 05/07/2019 2
21
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Oggetto: 3.2.6 - CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI: MANUTENZIONE DI
SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017) 2019
a b c maggio giugno luglio
n.
A |MUSEO DI STORIA NATURALE
A.1 |Installazione cantiere 29/10/2018 | 02/11/2018 4
A.2 |Opere murarie 05/11/2018 | 14/12/2018 39
A.3 |Opere impiantistiche 31/12/2018 | 15/02/2019 46
A.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 18/02/2019 | 22/02/2019 4
93
B |PALAZZO MOCENIGO
B.1 |Installazione cantiere 17/12/2018 | 21/12/2018 4
B.2 |Opere murarie 27/12/2018 | 25/01/2019 29
B.3 |Opere impiantistiche 18/02/2019 | 29/03/2019 39
B.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 01/04/2019 | 04/04/2019 3
75
C |MUSEO DEL VETRO - MURANO
C.1 |Installazione cantiere 25/03/2019 | 29/03/2019 4
C.2 |Opere murarie 01/04/2019 | 24/05/2019 53
C.3 |Opere impiantistiche 20/05/2019 | 31/05/2019 11
C.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/06/2019 | 07/06/2019 4
72
D |MUSEO CORRER
D.1 |Installazione cantiere 12/06/2019 | 14/06/2019 2
D.2 |Opere murarie 17/06/2019 | 02/07/2019 15
D.3 |Opere impiantistiche 26/06/2019 | 28/06/2019 2
D.4 |Disallestimento cantiere, finiture, pulizie finali 03/07/2019 | 05/07/2019 2
21
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