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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'allegato XV del d.Igs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere

(a.1)

Scuola secondaria di | grado Giovanni Bellini via Metauro 45 Mestre Carpenedo

Descrizione del contesto in cui é
collocata I'area di cantiere
(@.2)

Inquadramento territoriale: Comune di Venezia_Municipalita Mestre Carpenedo (vedi TAV.
2_Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Mestre Carpenedo allegato al
Progetto Esecutivo).

Caratterizzazione geotecnica: Trattasi lavori di manutenzione straordinaria allinterno
della struttura e del sedime della stessa.

Contestualizzazione dell'intervento: L'intervento previsto & localizzato all'interno dello
spazio scoperto della Scuola e in parte all'interno dell'edificio stesso.

Gli interventi saranno eseguiti nel periodo estivo in assenza di utenza scolastica e di
lavoratori della scuola.

Nelle vicinanze della scuola sono presenti numerosi edifici residenziali e la viabilita
dell'area ¢ soprattutto quartierale.

Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali
e tecnologiche

(a.3)

Realizzazione di una scala antincendio su prospetto nord, intervento finalizzato al rinnovo
SCIA antincendio con opere di demolizione per allargamento di due finestre esistenti e
montaggio di due porte di accesso alla scala al | e Il piano.

Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

cognome e nome: COMUNE DI VENEZIA
indirizzo: Ca’ Farsetti San Marco Venezia
cod fisc.: 00339370272

tel.: 041 2748111

mail.: protocollo@pec.comune.venezia.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: BEVILACQUA PAOLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod.fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel.: 041 2749724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: CACCIN LORITA
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod.fisc.. CCCLRT59H70I1242P

tel.: 041 274 9770

mail.: lorita.caccin@comune.venezia.it

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome € nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:




IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2 b)*
(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalfo

Nominativo: Nominativo:

indirizzo: Mansione:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo: Nominativo:
indirizzo: Mansione:
cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro;

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi Aftivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Affidataria di riferimento :
indirizzo:

cod fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro;

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto
Nominativo: Eventuale impresa riferimento se
indirizzo: subaffidatario: :
codfisc.:
p.iva:
ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
COMMITTENTE
RdL (eventuale) CSE
IMP affidataria IMP affidataria IMP affidataria Lavoratore autonomo
ed Esecutrice ed Esecutrice
........................... Incaricati gestione art.97
| 2
IMP esecutrile IMI esecutrice Lavojatore autonomo
subappaltatrite suldappaltatrice baffidatario




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE
(2.1.2d.2,2.21; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE

DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E
VICEVERSA

FALDE

FOSSATI

ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI
INTERVENIRE

I lavori verranno
eseguiti nel periodo
estivo in assenza di
attivita scolastica

Assenza di utenti e
personale scolastico.
La recinzione di
cantiere coincide con
la recinzione dello
scoperto scolastico
con interdizione
all'accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione e agli
ingressi pedonale e
carrabile in posizione
ben visibile.

Lavedl al

Qrefinaraa
Imvprass
inizia: Fine

PRecepile
Tel.

3 VIETATO L'ACCESSO
)i Al NON ADDETTI
Al LAVORI

®

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con
comunicazione all’Istituto
Comprensivo
“SPALLANZANI” del
divieto assoluto di
accesso all’edificio
scolastico fino al termine
dei lavori

INFRASTRUTTURE:
STRADE




CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO

ABITAZIONI

I lavori verranno
eseguiti nel periodo
estivo in assenza di
attivita scolastica

Assenza di utenti e
personale scolastico.
La recinzione di
cantiere coincide con
la recinzione dello
scoperto scolastico

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione e agli
ingressi pedonale e
carrabile in posizione
ben visibile.

Laverlal
Ordinanza

Imprazs
Inizlg: Fina

Becapilo
el

VIETATC L'ACCESSO

i Al NON ADDETTI
Al LAVOR| |

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con
comunicazione all’Istituto
Comprensivo
“SPALLANZANI” del
divieto assoluto di
accesso all’edificio
scolastico fino al termine
dei lavori

LINEE AREE

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

VIABILITA!

Il cantiere sara
allestito all’interno di
dello scoperto
scolastico e il
cancello carrabile
garantisce 'accesso
dei mezzi per le

Il cancello carrabile

dovra essere chiuso a
chiave nei periodo di
chiusura del cantiere.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione e agli
ingressi pedonale e
carrabile in posizione
ben visibile.

L'attuazione delle scelte
progettuali e
organizzative, delle
misure preventive e
protettive, delle
procedure individuate
rimangono




CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
operazioni di essenzialmente in capo

scarico/carico e per
gli interventi all'area
di cantiere.

alla ditta affidataria che
tramite il responsabile
di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo
da rispettare quanto
riportato nel piano.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ALTRI CANTIERI

ALTRO (descrivere)

Riduzione dell'orario

RUMORE
di utilizzo delle
macchine e degli
impianti pit rumorosi
al fine di limitare
I'inquinamento
acustico.

POLVERI Sistemi di
abbattimento e di
contenimento delle
polveri delle
lavorazioni ad alta
formazione di
materiale purulento.

FIBRE

FUMI

VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI

CADUTA DI MATERIALI DALIALTO

Il montaggio della
scala avverra con
piattaforma di
lavoro mobile
elevabile

L'attuazione delle scelte
progettuali e
organizzative, delle
misure preventive e
protettive, delle
procedure individuate
rimangono
essenzialmente in capo




alla ditta affidataria che
tramite il responsabile
di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo
da rispettare quanto
riportato nel piano.

ALTRO (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(21.2d2;, 222 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE MISURE
PREVENTIVE E

PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

MODALITA” DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE,
GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL
CANTIERE

La rete di recinzione
di cantiere coincide
con la recinzione del
fabbricato. L'accesso
al cantiere avverra
tramite I'ingresso
carrabile della
scuola.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

E’ messo a
disposizione un
servizio igienico
all'interno della
scuola per gli addetti
ai lavori.

Limpresa aggiudicataria
si impegna a garantire
un uso congruo alle
norme d’igiene, nel
rispetto della pulizia e
della pubblica decenza,
evitando qualsiasi
danneggiamento.

VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE

L'area recintata e se-
gnalata
come cantiere rimane

a
servizio delle necessi-
ta del

cantiere.

Non si ritiene
necessario creare
una viabilita
principale e
secondaria.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Verra usata
I'alimentazione
elettrica e
I'approvigionamento
idrico tramite gli
impianti esistenti
nell’edificio




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

scolastico.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

DISPOSIZIONI PER UATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

DISPOSIZIONI PER 'ORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA” NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI

L'accesso avviene
attraverso il cancello
carrabile della scuola

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E
SCARICO

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI
STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere




PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

Note:




(21.2.d 3 2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato X! del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle
singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONE : MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE SPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

Nella fase di montag-
gio della scala antin-
cendio i singoli ele-
menti saranno portati
in quota e montati
tramite I'impiego di
piattaforma di lavo-
ro mobile elevabile

- assicurarsi che il
cancelletto di accesso
in piattaforma sia
chiuso;

- rimanere all'interno
della piattaforma in
posizione stabile;

- non salire sui parapetti
o sul corrente
intermedio, non
scavalcare i parapetti;
- non utilizzare scale,
ponti su ruote
(trabattelli), sgabelli od
altri dispositivi per
aumentare l'altezza di
lavoro;

- indossare una
imbracatura e
assicurarla tramite
cordino al punto di
vincolo previsto dal
costruttore di lunghezza
tale da impedire la
caduta dalla navicella;
- non legare la
piattaforma o la
struttura di
sollevamento a strutture
adiacenti;

- non superare il
numero di persone e la
portata massima




LAVORAZIONE : MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

ammessa in piattaforma
(persone attrezzi e
materiali). Il carico deve
essere equamente
distribuito in
piattaforma;

- non superare la forza
manuale massima
ammessa dal
fabbricante;

- non trasportare carichi
di dimensioni maggiori
della piattaforma;

- non spostare la
macchina con
piattaforma sollevata ( a
meno che questo non
sia previsto dal
fabbricante);

- non utilizzare su
pendenze o rampe
eccedenti quelli per cui
la PLE & progettata dal
fabbricante;

- mantenere adeguata
distanza dagli ostacoli
soprastanti;

- segnalare al datore di
lavoro o al preposto
qualsiasi problema
relativo alla sicurezza o
malfunzionamento della
macchina;

- impedire che funi, cavi
elettrici e tubi ecc.
possano impigliarsi
nella PLE;

- non manomettere o
disattivare i dispositivi di
sicurezza;

- NON UTILIZZARE LA
PLE COME UNA GRU,
SE NON




LAVORAZIONE : MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
SPECIFICAMENTE
APPROVATO DAL
FABBRICANTE.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI




LAVORAZIONE : MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




LAVORAZIONE : APERTURA FORO PORTE E MONTAGGIO PORTE

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE SPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

Nella fase di demoli-
zione per allarga-
mento fori finestra
esistenti e montag-
gio delle due nuove
porte la scala antin-
cendio gia montata
fungera da protezio-
ne per la caduta
dallalto

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E




LAVORAZIONE : APERTURA FORO PORTE E MONTAGGIO PORTE

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA!
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(2.1.2 lett. ) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi

residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, seft., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)
ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 157

Tempo 1 2 3 4 5

Fasi

sett | sett | sett | sett

sett

sett | sett

1 12 | 13 | 14

15

16

Note

Scavo e
getto
platea di
fondazion
e

Montaggio
scala

Apertura
foro 2
porte

Montaggio
porte

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:  NO X

(anche da parte della stessa impresa
o lavoratori autonomi)

Si ]

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI

Sfasamento
Spaziale

Sfasamento
Temporale

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Scavo e getto platea di fondazione

Montaggio scala

1
2
3 | Apertura foro 2 porte
4 | Montaggio porte

T

XXX

N Misure preventive e protettive da
attuare

Dispositivi di protezione da
adottare

Soggetto attuatore

Note

1 | Verifica all'inizio di ogni turno lavorativo e
comunque allingresso di nuovo personale
o di nuove ditte delle aree operative di
intervento definite.

La predisposizione delle
misure preventive e
protettive rimangono

essenzialmente in capo

alla ditta affidataria che

tramite il responsabile di

cantiere dovra coordinarsi

con le ditte subaffidatarie
in modo da rispettare

quanto indicato nel piano.

2 | Verifica all'inizio di ogni turno lavorativo e
comunque all'ingresso di nuovo personale
o di nuove ditte delle aree operative di
intervento definite.

La predisposizione delle
misure preventive e
protettive rimangono

essenzialmente in capo

alla ditta affidataria che

tramite il responsabile di

cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie




in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Verifica all'inizio di ogni turno lavorativo e
comunque all'ingresso di nuovo personale
o di nuove ditte delle aree operative di
intervento definite.

La predisposizione delle
misure preventive e
protettive rimangono

essenzialmente in capo

alla ditta affidataria che

tramite il responsabile di

cantiere dovra coordinarsi

con le ditte subaffidatarie
in modo da rispettare

quanto indicato nel piano.

Verifica all'inizio di ogni turno lavorativo e
comunque all'ingresso di nuovo personale
o di nuove ditte delle aree operative di
intervento definite.

La predisposizione delle
misure preventive e
protettive rimangono

essenzialmente in capo

alla ditta affidataria che

tramite il responsabile di

cantiere dovra coordinarsi

con le ditte subaffidatarie
in modo da rispettare

quanto indicato nel piano.

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pit specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS dellimpresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della
sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: D Si X no
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

1




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
| | apprestamento || attrezzatura Descrizione:

D infrastruttura

D mezzo o servizio di
protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento

(2.3.4):

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1-|_|Impresa Esecutrice :
2-| | Impresa Esecutrice :

3.- D Impresa Esecutrice :

4.- D Impresa Esecultrice :

5-[ JLA:
6-] |LA.:
7-] JLA.:
8- ]

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento:




MODALITA” ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2lett. g); 2.2.2 lett.g) )*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire
tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

|| Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

% Riunione di coordinamento

D Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
|| Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lettf) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

D Evidenza della consultazione :

D Riunione di coordinamento tra RLS :

DX] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
|| Altro (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

D a cura del committente:

% gestione separata tra le imprese:
D gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere por-
tati a conoscenza delle modalita di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolar-
Imente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza
isanitaria. | lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle opera-
izioni di pronto

isoccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei
lsoccorsi.

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situa-
izione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.

Numeri di telefono delle emergenze:

PRONTO SOCCORSO: Ospedale dell’Angelo, via Paccagnella 11 Mestre Centralino 041 9657111 Emergenze 118

VIGILI DEL FUOCO: Strada della Motorizzazione 6 Mestre Centralino 041 2697111 Emergenze 115

ASL 10 — SPISAL p.le Giustiniani 11d Mestre Tel. 041 2608471 Fax 041 2608445

CARABINIERI: via Miranese 17 Mestre Tel. 041 239100 Emergenze 112

POLIZIA DI STATO (Pronto Intervento): via Ca’ Rossa 5 Mestre Tel. 041 2692511 Emergenze 113

POLIZIA LOCALE via Cappuccina 76 Mestre Tel. 041 2746434 Fax 041 2746409
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia

non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta,
eleftrocuzione, ecc.).




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.igs. n.
81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC




Scuola Media Bellini - Oneri della sicurezza

14258 - 4.4 Rafforzamento azione P.A.: Interventi puntuali di messa in sicurezza
edilizia scolastica terraferma_Progetto Esecutivo

Pag. 1

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

NO. 4. 5. 1

P6.1.11. 1

Piattaforma aerea allestita su autocarro
di adeguata portata, con braccio
telescopico e torretta girevole e con
cestello della portata utile di almeno 4
kN, altezza di lavoro utile 15,5+16 m:

a caldo

Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento

Per il primo mese

ora

200,00

100,00

61,02

2,25

12.204,00

225,00

TOTALE LAVORI

12.429,00




ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

CTTIXTIXIX

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & compostadan.______ pagine.

1. IIC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. |l committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

D non ritiene di presentare proposte integrative;
D presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

D non formula proposte a riguardo;

D formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS




Citta metropolitana

Fondo per lo Sviluppo ,;'::I v di \',l.‘-ll(.‘-Zi%]

e la Coesione

FSC -

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA DI VENEZIA

el

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

Settore Edilizia Comunale e Scolastica C.I. 14258
Servizio Edilizia Scolastica Terraferma
Polo Tecnico * Ex Carbonifera” R.U.P.: Paolo Bevilacqua

Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)
tel 041.2749724

Oggetto:

Fase Progetto:

4.4 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI DI
MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA

ESECUTIVO (redatto ai sensi art. 23 e art. 216 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Documento: PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (modello semplificato Decreto
Interministeriale 09.09.2014)
Scuola primaria ENRICO TOTI via Strada del Rigo 34 Mestre Carpenedo
Ripassatura copertura tetto a falde, sistemazione cappotto esterno, opere di
dipintura esterna e realizzazione bussola d‘ingresso.
Data: maggio 2018
Revisione Descrizione
00
01
02
03
04
05

Elaborato dal Coordinatore per la progettazione: Lorita Caccin

Verificato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua

Validato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1)*

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni del”art. 15 del d.Igs. n. 81/2008, le cui
scelte progettuali ed organizzafive sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)F
Indirizzo del cantiere Scuola primaria TOTI via strada del Rigo 34 Mestre Carpenedo
(a.1)
Descrizione del contesto in cui é Inquadramento territoriale: Comune di Venezia_Municipalita Mestre Carpenedo (vedi
collocata I'area di cantiere TAV. 2_Inquadramento terriforiale degli interventi Municipalita Mestre Carpenedo allegato al
(a.2) Progetto Esecutivo). L'edificio occupa un lotto racchiuso tra via strada del Rigo, laterale di

via Ca' Rossa e a senso unico in entrata, e la stessa via Ca’ Rossa, via di importante traffico
cittadino interessata dalla tranvia.

Caratterizzazione geotecnica: Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria all'esterno
della struttura, ma all'interno del sedime della stessa.

Contestualizzazione dell'intervento: L'intervento previsto & localizzato allinterno dello
spazio scoperto della Scuola, all'esterno dell'edificio stesso.

Gli interventi saranno eseguiti nel periodo estivo in assenza di utenza scolastica e di
lavoratori della scuola.

Nelle vicinanze della scuola sono presenti numerosi edifici residenziali e la viabilita dell'area
& soprattutto di attraversamento.

Descrizione sintetica dell’'opera con | Sistemazione cappotto esterno:

particolare - riferimento alle scelte | Rinisting delle parti di cappotto danneggiato.
Ertt;%ﬁt;:::;li,c:;chlteﬂonlche. strutturali Opere di dipintura esterna:
(@.3) Rimozione di vecchie stuccature, imprimitura, stuccatura e successiva carteggiatura,

tinteggiatura per esterni.

Ripassatura copertura tetto a falde:

Rimozione dell'intera copertura in tegole, dell'orditura, delle travi in legno con eventuale
pulizia delle sedi di appoggio, la posa di guaina e il rifacimento dell'intero manto di
Bussola d’ingresso:

Realizzazione di una bussola d'ingresso in metallo e vetro antisfondamento.




Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

cognome e nome: COMUNE DI VENEZIA
indirizzo: Ca’ Farsetti San Marco Venezia
cod.fisc.: 00339370272

tel.: 041 2748111

mail.: protocollo@pec.comune.venezia.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: BEVILACQUA PAOLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod.fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel.: 041 2749724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: CACCIN LORITA
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod.fisc.. CCCLRT59H701242P

tel.: 041 274 9770

mail.. lorita.caccin@comune.venezia.it

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome e nome: BEVILACQUA PACLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod.fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel.: 041 274 9724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2 b)*

(Aggiomamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.va:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
exart. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto




Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi Atlivita svolta in cantiere dal soggetto
Nominativo: Eventuale impresa riferimento se subaffidatario: :
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:
ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
COMMITTENTE
COMUNE DI VENEZIA
RdL CSE
PAOLO BEVILACQUA PAOLO BEVILACQUA
IMP affidataria IMP affidataria IMP affidataria Lavoratore autonomo
ed Esecutrice ed Esecutrice
Incaricati gestione art.97
IMP esecutrice IMP esecutrice Lavoratore autonomo
subappaltatrice subappaltatrice subaffidatario
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1,2.3.2; 2.3.3)*

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere
indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non
possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

(il tempo in relazione alla complessité del progetto puo essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo detfaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNQ : 552

Tempo 1 2 3 4 5 6 9 10 1" 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Note
Fasi sett | sett | sett sett | sett | sett | sett [ sett
Montaggio
ponteggi lato
sud e est
Montaggio
ponteggi lato
nord e ovest
Sistemazione
cappotto
esternoh 1.50 m
Ripassatura
copertura tetto a
falde
Opere di
dipintura
Smontaggio | ull
ponteggi il '— i
i |
Posa bussola di
ingresso
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:  NO|_ | sl D
(anche da parte della stessa impresa
o lavoratori autonomi)
N FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale
1 | Presenza di maestranze diverse per singole fasi lavorative Organizzare le aree operative, gli spazi
che possono essere affidate anche in subappalto con liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
interventi realizzati a zone per fasi successive. del materiale e delle attrezzature
necessarie, e riunione preliminare per
opportuna azione finalizzata alla
cooperazione e il coordinamento delle
attivita contemporanee, la reciproca
X ] informazione tra i responsabili di cantiere,

nonche agli interventi di prevenzione e
protezione in relazione alle specifiche
attivita e ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse
imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche
al fine di prevedere I'eventuale
utilizzazione di impianti comuni.




comunque all'ingresso di nuovo personale
o di nuove ditte delle aree operative di
intervento definite.

N Misure preventive e protettive da Dispositivi di protezione da Soggetto attuatore Note
attuare adottare
1 | Verifica all'inizio di ogni tumno lavorativo e La predisposizione delle

misure preventive e
protettive rimangono
essenzialmente in capo
alla ditta affidataria che
tramite il responsabile di
cantiere dovra coordinarsi
con le ditte subaffidatarie
in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pit specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di deltaglio
da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della
sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: || si [ Xno

Se si, indicazioni a seguire:

N

Lavorazione

Procedura

Soggetto destinatario

1




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1 PONTEGGIO INTERNO ALLO SCOPERTO SCOLASTICO

Fase di pianificazione

(2.1.2 lett.f)*
apprestamento D attrezzatura Descrizione:
[ ] infrastruttura [ mezzo o servizio di - delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio e

smontaggio dei ponteggi;
- deposito provvisorio elementi;
- montaggio e smontaggio dei ponteggi;

protezione collettiva

Faseli d'utilizzo o lavorazioni:
Lavori sulla copertura

Opere di dipintura

Misure di coordinamento (2.3.4.):

La ditta affidataria dovra effettuare verifica periodica delle opere provvisionali in particolare all'avvicendamento delle diverse maestranze
elo ditte subappaltatrici efo affidatarie che interverranno nell'esecuzione delle diverse fasi lavorative previste nel PSC

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all'attivazione
1.- X] Impresa Esecutrice :
2-_]Impresa Esecutrice :
3-[ ] Impresa Esecutrice :
4.-[ ] Impresa Esecutrice :

5-XJLA.:
6-[ JLA.:
7-[JLA.:
8-[ |

Cronologia d'attuazione:
Prima installazione e giornaliera e comunque all'avvicendamento delle diverse maestranze e/o ditte subappaltatrici e/o affidatarie che
interverranno nell'esecuzione delle diverse fasi lavorative previste nel PSC

Modalita di verifica:

Verifica a vista

Data di aggiornamento: il CSE




MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*
Individuare tempi e modalita della convacazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire
fra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

:I Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

Zl Riunione di coordinamento

;l Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
|| Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

[ ] Evidenza della consultazione :

Riunione di coordinamento tra RLS :
Z] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
|| Altro (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett. h)*

Pronto soccorso:

[ ]acura del committente:

Z] gestione separata tra le imprese:
:] gestione comune fra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:
Emergenze ed evacuazione :

A cura dellimpresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dellinizio dei lavori i lavoratori dovranno essere por-
tali a conoscenza delle modalité di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolar-
mente in caso si verifichi un incidente; dovra inolfre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza
anitaria. | lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle opera-
joni di pronfo

occorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei
occorsi,

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque sifua-
izione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.

Numeri di telefono delle emergenze:

PRONTO SOCCORSO: Ospedale dell'Angelo, via Paccagnella 11 Mestre Centralino 041 9657111 Emergenze 118

VIGILI DEL FUOCO: Strada della Motorizzazione 6 Mestre Centralino 041 2697111 Emergenze 115

ASL 10 - SPISAL p.le Giustiniani 11d Mestre Tel. 041 2608471 Fax 041 2608445

CARABINIERI: via Miranese 17 Mestre Tel. 041 239100 Emergenze 112

POLIZIA DI STATO (Pronto Intervento): via Ca' Rossa 5 Mestre Tel. 041 2692511 Emergenze 113

POLIZIA LOCALE via Cappuccina 76 Mestre Tel. 041 2746434 Fax 041 2746409

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare futte quelle situazioni in cui sia

non sia agevole procedere al recupero di lavoralori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta,
elettrocuzione, ecc.).




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV del d.Igs. n. 81/2008,
ed in base a quanto indicalo nel presente PSC




14258 - 4.4 Rafforzamento azione P.A.: Interventi puntuali di messa in sicurezza
zdilizia scolastica terraferma_Progetto Esecutivo

Scuola Primaria Toti - Oneri della sicurezza

N. Codice

| Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

u.m.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1 P6.16. 2. 1 Trasporto, posa

successivo

in  tubolari

tubi e giunti

Per il primo mese
prospetto sud e nord

prospetto est e ovest

uso e
ed

allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
giuntati  con
elementi di controventatura sia in pianta
| che sui laterali, posti ad un interasse di
| 2 m, basette per la ripartizione del
| carico a terra - con struttura portante a

struttura

2 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la

compreso
disallestimento

3 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa

successivo

stabilizzazione

4 P6.16. 8. 1 Modulo scale da cantiere per ponteggi, |
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido da inserire
nella struttura telaio del
Completo di elementi
| gradini, parapetti.
| altezza per una

[ modulo cm

Per il primo mese

allontanamento

stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,

e

uso e
ed

| ponte su ruote
| costituito da piano di lavoro regolare in
{ legno o metallo, parapetto
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio,

regolare,

fissaggio,
ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) finoa 4 m
Per i primi 5 giorni

ponteggio.
porta gradini,
Valutata a m di
larghezza utile del
dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente pari a 100 cm x 180 cm
Per il primo mese

5 P6.16. 4. 1 Posa, smontaggio e ritiro dei materiali

a fine lavori di rete in fibra sintetica

mg. |

cad

1

al |

2.592,00

960,00

~ 3.552,00

313,09

2,00

~ 10,00

17,09

225

244,39

6,92

a riportare

60.703,68

704,45

488,78

69,20

61.966,11




14258 - 4.4 Rafforzamento azione P.A.: Interventi puntuali di messa in sicurezza

zdilizia scolastica terraferma_Progetto Esecutivo

Scuola Primaria Toti - Oneri della sicurezza

N. sl DESCRIZIONE DEI LAVOR UM.| Quantta PrezzoUnitao IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 61.966,11

rinforzata, per la protezione delle

impalcature edili in vista

Protezione di  conteminento dei

materiali - per il primo mese ]
al 3.552,00 2,84 10.087,68
mg..|

TOTALE LAVORI

72.053,79




ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

UUNLXKX

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGH! DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
1. I C.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per |a sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. |l committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente
uadro da ilarsi I ura e j successivo aggiornamento del PSC
Il presente documento & composta da n. pagine.
3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza

indicati nel PSC / PSC aggiornato:

|:| non ritiene di presentare proposte integrative;
D presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. Limpresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Le imprese esecultrici (almeno 10 giomni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

D non formula proposte a riguardo;

|:| formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTA DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica C.I. 14258
Servizio Edilizia Scolastica Terraferma

Polo Tecnico “ Ex Carbonifera” R.U.P.: Paolo Bevilacqua
Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

tel 041.2749724

Oggetto:

Fase Progetto:

4.4 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI DI
MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA

ESECUTIVO (redatto ai sensi art. 23 e art. 216 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Documento: PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (modello semplificato Decreto
Interministeriale 09.09.2014)
Scuola secondaria di I grado GIULIO CESARE via Cappuccina 68 D Mestre
Carpenedo
Ripassatura copertura tetto a falde palestra, opere di dipintura interna ed
esterna, sistemazione pavimentazione e blocco servizi.
Data: maggio 2018
Revisione Descrizione
00
01
02
03
04
05

Elaborato dal Coordinatore per la progettazione: Lorita Caccin

Verificato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua

Validato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1)*

I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell"art. 15 del d.Igs. n. 81/2008, le cui
scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*
Indirizzo del cantiere Scuola secondaria di | grado G.CESARE via Cappuccina 68/D Mestre Carpenedo
(a.1)
Descrizione del contesto incui é Inquadramento territoriale: Comune di Venezia_Municipalita Mestre Carpenedo (vedi TAV.
collocata I'area di cantiere 2_Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Mestre Carpenedo allegato al
(@2) Progetto Esecutivo). L’edificio occupa un lotto racchiuso tra via strada del Rigo, laterale di
via Ca’ Rossa, € la stessa via Ca’ Rossa, via di importante traffico cittadino interessara dalla

tranvia.

Caratterizzazione geotecnica: Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria all'esterno e
allinterno della struttura e allinterno del sedime della stessa.

Contestualizzazione dell'intervento: L'intervento previsto € localizzato allinterno dello
spazio scoperto della Scuola e riguarda esclusivamente la palestra, ospitata in un edificio
autonomo rispetto al fabbricato Scuola.

Gli interventi saranno eseguiti nel periodo estivo 0 comunque in assenza di utenza
scolastica e di lavoratori della scuola, sospendendo le attivita motorie.

Nelle vicinanze della scuola sono presenti numerosi edifici residenziali e la viabilita dell'area
& soprattutto di attraversamento.

Descrizione sintetica dell'opera con | Ripassatura copertura tetto a falde:

particolare  riferimento alle - scelte | pimqione dellintera copertura in tegole, dell'orditura, delle traviin legno con eventuale

eprtzgﬁt;:’:"i’cﬂfh'te“°"'Che’ strutturali | jizia delle sedi di appoggio, la posa di guaina e il rifacimento dellintero manto di
(2.3) g copertura.

Opere di dipintura esterna ed interna:

Rimozione di vecchie stuccature, imprimitura, stuccatura e successiva carteggiatura,
tinteggiatura per esterni ed interni.

Sistemazione pavimentazione:

Sostituzione pavimentazione in legno.

Sistemazione blocchi servizi:

Sostituzione di sanitari e muri di tamponamento.




Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

cognome e nome: COMUNE DI VENEZIA
indirizzo: Ca’ Farsetti San Marco Venezia
cod.fisc.: 00339370272

tel.: 041 2748111

mail.: protocollo@pec.comune.venezia.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: BEVILACQUA PAOLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel.: 041 2749724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: CACCIN LORITA
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod fisc..: CCCLRT59H701242P

tel.: 041 274 9770

mail.: lorita.caccin@comune.venezia.it

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome e nome: BEVILACQUA PAOLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod.fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel.: 041 274 9724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.va:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto




Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro;

Affidataria di riferimento ;

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Eventuale impresa riferimento se subaffidatario: :
indirizzo:
cod.fisc..
p.iva:
ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
COMMITTENTE
COMUNE DI VENEZIA
RdL CSE
PAOLO BEVILACQUA PAOLO BEVILACQUA

IMP affidataria IMP affidataria IMP affidataria Lavoratore autonomo

ed Esecutrice ed Esecutrice

........................... Incaricati gestione art.97

IMP esecutrice IMP esecutrice Lavoratore autonomo

subappaltatrice subappaltatrice

subaffidatario




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2d.2,2.21; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE

DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E
VICEVERSA

FALDE

FOSSATI

ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI
INTERVENIRE

| lavori verranno
eseguiti nel periodo
estivo in assenza di
attivita scolastica

Assenza di utenti e

personale scolastico.

L'area di cantiere
viene ricavata e
appositamente
recintata all’interno
dello scoperto
scolastico con
interdizione
all'accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione in posizione
ben visibile.

Laved al

Grlinanza
Impros

Inizie Fing
Recapito

Tol.

! VIETATO L' ACCESSO
il % Al NON ADDETTI
Al LAVOR| ‘

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con comunicazione
all’Istituto Comprensivo
“C.G.CESARE” del divieto
assoluto di accesso alla palestra
della scuola fino al termine dei
lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed
avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di
anomalie riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.

INFRASTRUTTURE:




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
STRADE
FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO

ABITAZIONI

| lavori verranno
eseguiti nel periodo
estivo in assenza di
attivita scolastica

Assenza di utenti e

personale scolastico.

L'area di cantiere
viene ricavata e
appositamente
recintata all’interno
dello scoperto
scolastico con
interdizione
all’accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione in posizione
ben visibile.

i»

FIFEIE R G
n

Laverlal

Grdlinanza

Imprms

inlzle: Fing
Aecapilo

b

VIETATO L ACCESSO .

bk AINON ADDETTI
Al LAVOR|

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con comunicazione
all’Istituto Comprensivo
“C.G.CESARE” del divieto
assoluto di accesso alla palestra
della scuola fino al termine dei
lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed
avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di
anomalie riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LINEE AREE

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

VIABILITA

Il cantiere sara
allestito all’interno di
dello scoperto
scolastico e il
cancello carrabile
garantisce |'accesso
dei mezzi per le
operazioni di
scarico/carico e per
gli interventi all’area
di cantiere.

Per |'accesso al
cantiere degli addetti
e dei mezzi di

lavoro sono
predisposti

percorsi sicuri:

- passaggio carrabile,
in entrata/uscita, per
l'accesso all’area di
cantiere dall’ingresso
carraio esistente;

Individuazione area
da delimitare per
l'organizzazione del
cantiere

Prevedere
I'assistenza da parte
di personale a terra a
distanza di sicurezza
durante
I'ingresso/uscita

dal cantiere per
I'immissione dei
mezzi su

strada pubblica.

Il cancello carrabile
dovra essere chiuso a
chiave nei periodo di
chiusura del cantiere
Essendo l'edificio
palestra chiuso ad
ogni attivita nel
periodo estivo non
sono previste
separazioni dei
percorsi di cantiere e
quelli dei non

L'attuazione delle scelte
progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.




CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
addetti.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ALTRI CANTIERI

ALTRO (descrivere)

RUMORE Riduzione dell'orario
di utilizzo delle
macchine e degli
impianti pit rumorosi
al fine di limitare
l'inquinamento
acustico.

POLVERI Sistemi di
abbattimento e di
contenimento delle
polveri delle
lavorazioni ad alta
formazione di
materiale
polverulento.

FIBRE

FUMI

VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI

CADUTA DI MATERIALI DALLALTO

| ponteggi sono
collocati lungo
tutto il perimetro
dell’edificio su
area di pertinenza.

Consegna del
PIM.U.S. peril
montaggio e
smontaggio dei
ponteggi interni.
Tale
documentazione &
conservata in
cantiere a

L'attuazione delle scelte
progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte




disposizione degli
organi di vigilanza
e coordinatore.

subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.

ALTRO (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(21.2d2;, 222 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
MODALITA” DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, | Il cantiere sara Verificare Il preposto

GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL
CANTIERE

allestito all’interno di
dello scoperto
scolastico . L'accesso
al cantiere avverra
tramite I'ingresso
carrabile della

quotidianamente
I'interdizione delle
aree di cantiere
mediante verifica
dell’integrita della
recinzione e degli

dall'impresa affidataria
deve verificare
all'inizio e alla fine di
ogni turno lavorativo
ed avvertire il
responsabile di
cantiere o titolare in

scuola. accessi.
Interdire 'accesso ai caso di anomalie
non addetti durante riscontrate:
tutto il periodo di - l'integrita della
esecuzione dei segnaletica luminosa
lavori di sicurezza sui ponteggi.
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E’ messo a L'impresa aggiudicataria si
disposizione un impegna a garantire un
servizio igienico uso congruo alle norme
all'interno della d’igiene, nel rispetto della
palestra per gli pulizia e della pubblica
addetti ai lavori. decenza, evitando
qualsiasi danneggiamento
VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE L'area recintata e se- | Al momento
gnalata come cantie- | dell’ingresso
re rimane a servizio in cantiere di
delle necessita del qualsiasi
cantiere. operatore con/senza
Non si ritiene mezzi e/o

necessario creare
una viabilita
principale e
secondaria.

attrezzature, ne
dovra essere
segnalata la
presenza al preposto.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E

Verra usata
l'alimentazione




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

elettrica e
I'approvigionamento
idrico tramite gli
impianti esistenti
nell’edificio palestra.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Limpianto di terra e
di protezione contro
le scariche atmosferi-
che sara realizzato da
persona qualificata,
individuata dalla im-
presa/lavoratore
autonomo affidatario
delle opere edili ed
affini, prima dell’ini-
zio dei lavori.

DISPOSIZIONI PER LUATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

Il RLS dovra prendere
visione e firmare il
presente PSC e i POS
delle Imprese.

DISPOSIZIONI PER LORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA” NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE

PROCEDURA COMU-
NE PER LE DIVERSE
FASI LAVORATIVE

1. Durante l'orario di
lavoro l'accesso
all'area sara consen-
tito solo dai passaggi
obbligati predisposti
come evidenziato
nella planimetria al-
legata al

PSC;

2. Durante l'orario di
lavoro sara interdetto
l'accesso all'area di
cantiere con qualsiasi
mezzo ai non addetti
ai lavori, fatto salvo a




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

quelli autorizzati dal
committente. In tale
circostanza, I'accesso
sara consentito alla
presenza del prepo-
sto, che ne verifiche-
ra la possibilita e vigi-
lera alle operazioni di
manovra accompa-
gnando la/le persone
in zona sicura.

3. Alla fine di ogni
turno o comunque
quando non saranno
presenti addetti ai
lavori, I'impresa
affidataria, per trami-
te il preposto indivi-
duato, assicurera gli
apprestamenti e la
delimitazione-inter-
dizione delle zone
con attrezzature di
cantiere ed indivi-
duera percorsi sicuri
per I'accesso ed eso-
do dal cantiere e
dell’aree interessate
dai lavori.

4., Tutte le operazioni
di carico-scarico ma-
teriale, ingresso e
uscita automezzi dal
cantiere, rimozione
segnaletica, dovran-
no essere assistite da
movieri e sorvegliata
dal preposto del can-
tiere individuato da
ciascuna impresa




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
esecutrice che inter-
verra nell’esecuzione
delle diverse fasi la-
vorative previste
MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI
DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E
SCARICO
BN (2l DIHRCEIND) (Bl ANEZZMUE E B L'accatastamento Per il deposito La predisposizione delle

STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

dei materiali e la
sosta dei mezzi
awera alfintemo dello
saoperto soolastico
recntato con massima
attenzione a non
invadere larea a verde
della scuola;

In caso di piogge
verificare la
stabilita del
materiale
accatastato. Non
estrarre singoli
elementi dalla
catasta. Non salire
e camminare
sopra le cataste.

temporaneo di
materiali e delle
attrezzature si
utilizzera una
porzione dell’area di
cantiere . Le zone di
deposito devono
essere segnalate e
disposte in modo
tale da non creare
interferenze con
altre attivita che si
svolgono in cantiere
e garantire che
I'accessibilita
all'area da parte dei
mezzi di lavoro
avvenga in
sicurezza.
Particolare cautela
deve essere prestata
nella realizzazione
delle delimitazioni e
segnalazioni delle
zone soggette a
passaggio
individuando con
chiarezza e

misure preventive e
protettive rimangono
essenzialmente in capo
alla ditta affidataria che
tramite il responsabile
di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo
da rispettare quanto
indicato nel piano.

Il preposto
dall'impresa affidataria
deve verificare
all'inizio e alla fine di
ogni turno lavorativo
ed avvertire il
responsabile di
cantiere o titolare in
caso di anomalie
riscontrate:

- la stabilita dei materiali
stoccati.

- l'integrita della
segnaletica di sicurezza
e della delimitazione.




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

separando con
idonee barriere le
aree rispetto alle
aree di esclusiva
pertinenza del
cantiere e
posizionando
idonea
cartellonistica e
segnaletica.

Le postazioni fisse
di lavoro con
attrezzature
dovranno essere
ubicate lontane
dalle vie di transito
veicolare.

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)

(*) Di- ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere




PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(21.2.d 3 2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole
imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

CONSEGNA DEL
PIMUS

Il ponteggio sara fornito
dall'impresa affidataria,
montato da personale
specificatamente
addestrato, ne dovra
essere garantita e certi-
ficata la manutenzione
periodica;

ciascuna ditta o lavora-
tore autonomo presenti
nel cantiere diversi
dall'impresa affidataria,
prima dell’'utilizzo del
ponteggio dovranno ac-
quisire dichiarazione
scritta, da parte della
impresa che ha montato
il ponteggio, di

idoneita del ponteggio
stesso;

tale utilizzo dovra inoltre
essere coordinato e do-
vra seguire le prescri-
zioni riguardanti 'uso di
attrezzature comuni in
generale.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL




LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all'art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA” DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI




LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

L’area recintata e se-
gnalata

come cantiere rima-
nea

servizio delle neces-
sita del

cantiere.

Tutte le operazioni
di carico/scarico
materiale, ingresso
e uscita automezzi
dal cantiere,
rimozione
segnaletica
dovranno essere
assistite da movieri
e sorvegliata dal
preposto del
cantiere individuato
da ciascuna impresa
esecutrice che
interverra nella
esecuzione delle
diverse fasi
lavorative previste.

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori allazione
diretta dei raggi
solari nelle ore
centrali della
giornata.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Collegamento a ter-
ra dei
ponteggi

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA INTERNA ED ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

Uso di ponteggi pre-
disposti dalla ditta
affidataria per le
opere esterne.

Per le opere interne
& previsto I'uso di
trabattelli.

PER IL MONTAGGIO-
SMONTAGGIO DEI
PONTEGGI SU RUOTE
REALIZZATI CON
ELEMENTI MUNITI DI
AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE
OCCORRE ELABORARE
UN COMUNE PIMUS
MENTRE PER |
TRABATTELLI
REALIZZATI IN BASE
ALLA NORMA HD 1004
E SUFFICIENTE UN
PIMUS SEMPLIFICATO
BASATO SULLE
ISTRUZIONI D’USO.

Si rimanda alle misure
definite per I'interven-
to “copertura” nella
scheda precedente.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN




LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA INTERNA ED ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA” DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELLUAREA DI CANTIERE

L'area recintata e se-
gnalata come can-
tiere rimane a
servizio delle neces-
sita del cantiere.

Tutte le operazioni
di carico/scarico
materiale, ingresso
e uscita automezzi
dal cantiere,
rimozione
segnaletica
dovranno essere
assistite da movieri
e sorvegliata dal
preposto del
cantiere individuato
da ciascuna impresa
esecutrice che
interverra nella
esecuzione delle




LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA INTERNA ED ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
diverse fasi

lavorative previste.

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori all'azione
diretta dei raggi
solari nelle ore
centrali della
giornata.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Collegamento a ter-
ra dei ponteggi

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




LAVORAZIONE : LAVORI IN COPERTURA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A Lintervento prevede | Individuare area E’ tassativo I'impiego in Nell'area di cantiere
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI la rimozione operativa oggetto copertura limitatamente alla zona
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA del manto di d’intervento, di un parapetto d’intervento, si

SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

copertura in coppi e
la successiva
ricollocazione dei
coppi con la
sostituzione parziale
degli stessi, la
sostituzione delle
guaine di
impermeabilizzazion
e.

Lintervento &
previsto
sequenzialmente
interessando
limitate parti di
copertura. Il
rifacimento seguira
immediatamente
alla fase di
rimozione.

posizionando nastro
segnalatore.
L'ampiezza dell'area
sara determinata in
funzione della
complessita
dell’intervento e
delle

condizioni
meteorologiche,
affinché

la copertura
rimanga

sempre protetta.

provvisionale lungo

il perimetro della
copertura.

E’ fatto divieto di
posizionare qualsiasi
tipo di materiale sulla
copertura al fine di
ridurre al minimo i
sovraccarichi, se non
quelli immediatamente
indispensabili per la
fase lavorativa in
esecuzione o per
attrezzature

minute.

| cassoni per la raccolta
e gli impianti di
sollevamento,
dovranno

essere posizionati nelle
aree sicure,
preferibilmente in
corrispondenza delle
sottostanti murature,
utilizzando morali in
legno per la
ripartizione dei carichi.

dovranno svolgere solo
attivita di supporto a detto
intervento.

Dovra essere interdetto
I'accesso all’'interno della
scuola nella zona
sottostante |'area
d’intervento in copertura.
Prima dell'inizio dei lavori
sopra descritti sara
opportuno:

1. organizzare le aree
operative, gli spazi liberi,
gli ingombri,

la disposizione ordinata del
materiale e delle
attrezzature

necessarie, per poter
effettuare con sicurezza gli
spostamenti sul piano di
lavoro senza provocare
I'ingombro dello stesso.

2. posizionare segnali di
avvertimento delimitando
e

segregando la zona
d’intervento.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione




LAVORAZIONE : LAVORI IN COPERTURA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITAR

La presenza di
escrementi e di
esemplari morti di
volatile, in
particolare piccioni,
possono

costituire un rischio
di tipo

biologico, che dovra
essere

affrontato con la
preliminare
rimozione,
aspirazione e
disinfezione di
quanto presente.
L'area di lavoro
dovra essere
dotata di un sistema
di raccolta e
canalizzazione in
modo da evitare

la dispersione sul
terreno ed il
ristagno sul sito.

1. gli operatori
dovranno

utilizzare tute di
protezione usa e getta,
guanti e mascherine
idonee per la
protezione

delle vie respiratorie

2. la pulizia avverra’
mediante aspirazione
con idonee attrezzature
e lo smaltimento
avverra’ previa raccolta
in sacchetti ermetici

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E




LAVORAZIONE : LAVORI IN COPERTURA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI

COORDINAMENTO

GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA” DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori allazione
diretta dei raggi
solari nelle ore

centrali della
giornata.
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
RISCHIO RUMORE
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE L'organizzazione L'impiego di Ai sensi dell’Allegato XV

spaziale del
cantiere e la
programmazione
delle diverse fasi di
lavoro hanno

sostanze chimiche
da parte delle
diverse imprese non
dovra coinvolgere le
altre lavorazioni in

p.to 3.2.1 lettera “e” del

D.Lgs.

n.81/2008 i piani operativi
di sicurezza delle imprese
operanti in




LAVORAZIONE : LAVORI IN COPERTURA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI

tenuto in corso. cantiere dovranno
considerazione la L'avvio di lavorazioni contenere |'elenco delle
riduzione al caratterizzate dalla sostanze e preparati
massimo delle presenza di pericolosi il cui utilizzo &
eventuali emissioni chimiche previsto nelle lavorazioni,
interferenze dovute | dovranno essere corredato
all'impiego di comunicate al CSE dalle schede

sostanze chimiche.

che provvedera alla
definizione di
eventuali misure di
coordinamento atte
aridurre il numero
dei lavoratori
esposti.

tossicologiche, da
conservarsi a cura del
direttore

tecnico di cantiere. In caso
di emergenza sanitaria
derivante

dall’uso di sostanze
chimiche, il direttore
tecnico di cantiere
dovra fornire |a relativa
scheda tossicologica al
personale di

S0CCOrso

ALTRO (descrivere)




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A Lintervento sara La posa sara Si rimanda alle misure
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI realizzato a fasi realizzata operando | definite per
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA successive nelle limitatamente nelle | I'intervento

SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

diverse zone in

cui é stata suddivisa
I'area d’intervento
in copertura, dopo
la posa del tavolato

zone individuate per
fasi successive,
utilizzando
omunque tavole
ripartitrici per lo
spostamento sulla
zona di posa della
guaina.

“copertura” nella
scheda precedente.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITAR

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA” DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

Particolare
attenzione dovra
essere prestata
nell'utilizzo delle
bombole di gpl, alla
integrita delle
condutture, del
cannello e della
valvola del gas.
Ricordarsi che il
movimento delle
bombole in cantiere
deve avvenire con
apposito carrello
dove le stesse
vengono

ancorate in
posizione verticale.
Le bombole vanno
posizionate in luogo
all'aperto ben
ventilato ma
protetto da correnti
d'aria dirette e
comunque,
sufficientemente
distanti da fonti di
calore e da materiali
infiammabili




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

(anche nel periodo
di inutilizzo), in aree
delimitate.

Prima dell'inizio dei
lavori sopra descritti
sara opportuno:

1. verificare la
corretta
installazione delle
valvole di sicurezza a
monte del cannello
e sui riduttori di
pressione per
evitare il

ritorno di fiamma.
2. procedere con le
dovute cautele nella
posa a caldo della
guaina al fine di
evitare un'eventuale
surriscaldamento
del sottomanto,
costituito

da tavolato in legno,
con conseguente
pericolo d'incendio;
3. posizionare
almeno due
estintore a portata
di mano durante le
operazioni
d’'impermeabilizzazi
one.

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori all'azione
diretta dei raggi
solari nelle ore

centrali della
giornata.
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
RISCHIO RUMORE
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE L'organizzazione L'impiego di Ai sensi dell’Allegato XV

spaziale del
cantiere e la
programmazione
delle diverse fasi di
lavoro hanno
tenuto in
considerazione la
riduzione al
massimo delle
eventuali
interferenze dovute
all'impiego di
sostanze chimiche.

sostanze chimiche
da parte delle
diverse imprese non
dovra coinvolgere le
altre lavorazioni in
corso.

L'avvio di lavorazioni
caratterizzate dalla
presenza di
emissioni chimiche
dovranno essere
comunicate al CSE
che provvedera alla
definizione di
eventuali misure di
coordinamento atte
aridurre il numero
dei lavoratori
esposti.

p.to 3.2.1 lettera “e” del
D.Lgs.

n.81/2008 i piani operativi
di sicurezza delle imprese
operanti in

cantiere dovranno
contenere |'elenco delle
sostanze e preparati
pericolosi il cui utilizzo &
previsto nelle lavorazioni,
corredato

dalle schede
tossicologiche, da
conservarsi a cura del
direttore

tecnico di cantiere. In caso
di emergenza sanitaria
derivante

dall’'uso di sostanze
chimiche, il direttore




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI

tecnico di cantiere
dovra fornire la relativa
scheda tossicologica al
personale di

ALTRO (descrivere)

soccorso




INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. ) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere
indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano
essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto pud essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 224

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Note
Fasi sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett

Montaggio

ponteggi

Sistemazione
blocco servizi

Ripassatura
copertura tetto a
falde

Opere di
dipintura interne
ed esterne

Smontaggio
ponteggi

Sistemazione
pavimentazione

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO D Sl %
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)

N FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale
1 | Presenza di maestranze diverse per singole fasi lavorative Organizzare le aree operative, gli spazi
che possono essere affidate anche in subappalto con liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
interventi realizzati a zone per fasi successive: sfasamento del materiale e delle attrezzature

necessarie, € riunione preliminare per
opportuna azione finalizzata alla
cooperazione e il coordinamento delle
attivita contemporanee, la reciproca

X X informazione tra i responsabili di cantiere,
nonché agli interventi di prevenzione e
protezione in relazione alle specifiche
attivita e ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse
imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche
al fine di prevedere I'eventuale
utilizzazione di impianti comuni.

spaziale tra interventi all’interni e interventi all’esterno
dell’edificio e sfasamento temporale delle lavorazioni.




Misure preventive e protettive da
attuare

Dispositivi di protezione da
adottare

Soggetto attuatore

Note

Verifica all'inizio di ogni turno lavorativo e
comunque allingresso di nuovo personale
o di nuove ditte delle aree operative di
intervento definite.

La predisposizione delle
misure preventive e
protettive rimangono

essenzialmente in capo

alla ditta affidataria che

tramite il responsabile di

cantiere dovra coordinarsi

con le ditte subaffidatarie
in modo da rispettare

quanto indicato nel piano.




PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di
dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono
costo della sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: || si no[<]
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

1




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
<] apprestamento || attrezzatura Descrizione:
D infrastruttura D mezzo ¢ servizio di - delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio

e smontaggio dei ponteggi;
- deposito provvisorio elementi;
- montaggio e smontaggio dei ponteggi;

protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

Lavori sulla copertura

Opere di dipintura

Misure di coordinamento (2.3.4.):

La ditta affidataria dovra effettuare verifica periodica delle opere provvisionali in particolare all'avvicendamento delle diverse maestranze
elo ditte subappaltatrici e/o affidatarie che interverranno nell’esecuzione delle diverse fasi lavorative previste nel PSC

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- <] Impresa Esecutrice :
2.- D Impresa Esecutrice :
3. D Impresa Esecutrice :
4-| ]Impresa Esecutrice :

-l LA
-l LA
-l LA
-]

© N o o

Cronologia d’attuazione:

Prima installazione e giornaliera e comunque all'avvicendamento delle diverse maestranze e/o ditte subappaltatrici e/o affidatarie che
interverranno nellesecuzione delle diverse fasi lavorative previste nel PSC

Modalita di verifica:

Verifica a vista

Data di aggiornamento: il CSE




MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra

di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

j Altro (descrivere)

j Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
<] Riunione di coordinamento
j Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie € le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2lett) )*

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima

dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

|| Altro (descrivere)

|| Evidenza della consultazione :
D Riunione di coordinamento tra RLS :
E Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

D a cura del committente:

% gestione separata tra le imprese:
j gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere por-
tati a conoscenza delle modalita di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolar-
Imente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza
isanitaria. | lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle opera-
izioni di pronto

occorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei
0CCOrSi.

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situa-
izione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.

Numeri di telefono delle emergenze:

PRONTO SOCCORSO: Ospedale dell’Angelo, via Paccagnella 11 Mestre Centralino 041 9657111 Emergenze 118

VIGILI DEL FUOCO: Strada della Motorizzazione 6 Mestre Centralino 041 2697111 Emergenze 115

ASL 10 - SPISAL p.le Giustiniani 11d Mestre Tel. 041 2608471 Fax 041 2608445

CARABINIERI: via Miranese 17 Mestre Tel. 041 239100 Emergenze 112

POLIZIA DI STATO (Pronto Intervento): via Ca’ Rossa 5 Mestre Tel. 041 2692511 Emergenze 113

POLIZIA LOCALE via Cappuccina 76 Mestre Tel. 041 2746434 Fax 041 2746409
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia

non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta,
elettrocuzione, ecc.).




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV del d.Igs. n. 81/2008,
ed in base a quanto indicato nel presente PSC
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N Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1 P6.16. 2. 1

2 P6.16. 2. 2

3 P6.1.11. 1

4 P6.15. 1. 1

5 P6.15. 1. 2

6 P6.15. 2. 1

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento

Per il primo mese

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) fino a4 m

Per i primi 5 giorni

Per ogni giorno successivo

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma 8m

al
mg.

mq X
mes

cad

cadx
mes

- 1.000,00

1.000,00

294,00

1,00

1,00

17,09

2,15

2,25

244,39

19,72

a riportare

17.090,00

2.150,00

661,50

244,39

19,72

20.165,61
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Pag. 2

Codice

, DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. | Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 20.165,61
Per i primi 5 giorni

cad 1,00 349,82 349,82
P6.15. 2. 2 Per ogni giorno successivo

cadx 1,00 24,61 24,61

mes

e

TOTALE LAVORI

20.540,04




ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

XXX

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
1. IIC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. |l committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. Limpresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

D non ritiene di presentare proposte integrative;
D presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

D non formula proposte a riguardo;

D formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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Oggetto:

Fase Progetto:

4.4 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI DI
MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA

ESECUTIVO (redatto ai sensi art. 23 e art. 216 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Documento: PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (modello semplificato Decreto
Interministeriale 09.09.2014)
Scuola primaria e dell'infanzia CESARE BATTISTI via Cappuccina 74 Mestre
Carpenedo
Rifacimento guaina copertura piana palestra, sistemazione androne
d’ingresso carraio e opere di dipintura esterna scuola dell'infanzia
Data: maggio 2018
Revisione Descrizione
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03
04
05

Elaborato dal Coordinatore per la progettazione: Lorita Caccin

Verificato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua

Validato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell"art. 15 del d.Igs. n. 81/2008, le cui

scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere

(a.1)

Scuola primaria BATTISTI via Cappuccina 74 Mestre Carpenedo

Descrizione del contesto in cui &
collocata I'area di cantiere
(a.2)

Inquadramento territoriale: Comune di Venezia_Municipalita Mestre Carpenedo (vedi TAV.
2_Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Mestre Carpenedo allegato al
Progetto Esecutivo). L'edificio scolastico Battisti si trova nellarea delimitata tra le vie
Cavallotti, Dante e via Cappuccina.

Ospita su due lati la scuola primaria e su un lato, al piano terra, la scuola dell'infanzia.

Caratterizzazione geotecnica: Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria all'esterno e
allinterno della struttura e allinterno del sedime della stessa.

Contestualizzazione dell’'intervento: L'intervento previsto € localizzato nella corte interna
della Scuola e riguarda esclusivamente la palestra, ospitata in un edificio adiacente alla
primaria, e le facciate della scuola dellinfanzia lato interno alla corte e I'androne d'ingresso
carraio.

Nelle vicinanze della scuola sono presenti numerosi edifici residenziali e la viabilita dell'area
é soprattutto di attraversamento.

Descrizione sintetica dell’opera con
particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali
e tecnologiche

(@.3)

Rifacimento guaina copertura palestra:

Lievo della vecchia guaina, posa di guaina gommo-bituminosa con armatura

in poliestere continuo, previo strato di fondo in primer bituminoso spalmato in

tutta la superficie, posata a caldo con fiamma e risvolto sotto la scossalina di gronda.

Opere di dipintura esterna scuola dell’infanzia lato giardino:

Rimozione di vecchie stuccature, imprimitura, stuccatura e successiva carteggiatura,
tinteggiatura per esterni.

Sistemazione androne d’ingresso carraio:

Rimozione di vecchie stuccature, imprimitura, stuccatura e successiva carteggiatura,
tinteggiatura per esterni.




Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

cognome e nome: COMUNE DI VENEZIA
indirizzo: Ca’ Farsetti San Marco Venezia
cod.fisc.: 00339370272

tel.: 041 2748111

mail.: protocollo@pec.comune.venezia.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: BEVILACQUA PAOLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel. 041 2749724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: CACCIN LORITA
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod fisc.: CCCLRT59H701242P

tel. 041 274 9770

mail.: lorita.caccin@comune.venezia.it

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome € nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.va:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto




Nominativo:
indirizzo:
cod fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Agtivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Eventuale impresa riferimento se subaffidatario:
indirizzo:

cod fisc..

p.iva:

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
COMMITTENTE
COMUNE DI VENEZIA
RdL CSE
PAOLO BEVILACQUA
IMP affidataria IMP affidataria IMP affidataria Lavoratore autonomo

ed Esecutrice

ed Esecutrice

Incaricati gestione art.97

IMP esecutrice
subappaltatrice

IMP esecutrice
subappaltatrice

Lavoratore autonomo
subaffidatario




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2d.2,2.21; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE

DALLUESTERNO VERSO IL CANTIERE E
VICEVERSA

FALDE

FOSSATI

ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI
INTERVENIRE

| lavori potranno
essere eseguiti anche
in presenza di attivita
didattica con
I'interdizione all’'uso
della palestra della
scuola primaria e del
giardino della scuola
dell’infanzia

L'area di cantiere
viene ricavata e
appositamente
recintata all'interno
dello scoperto
scolastico con
interdizione
all'accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione in posizione
ben visibile.

Lavor gl

Qrdingnza

Imprasa

Inizle: " Fine
Resapiio

Tel.

w‘ Al LAVORI
3 b 4 3090

Comunicazione all’Istituto
Comprensivo “C.G.CESARE” del
divieto assoluto di accesso alla
palestra della scuola primaria e
di uso del giardino della scuola
dell’infanzia fino al termine dei
lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed
avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di
anomalie riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.

INFRASTRUTTURE:




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
STRADE
FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO

ABITAZIONI

| lavori potranno
essere eseguiti anche
in presenza di attivita
didattica con
I'interdizione all’'uso
della palestra della
scuola primaria e del
giardino della scuola
dell’infanzia

L'area di cantiere
viene ricavata e
appositamente
recintata all'interno
dello scoperto
scolastico con
interdizione
all'accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione in posizione
ben visibile.

Laverlal

Ordinanza
Imvpras
inizie Fing.

i VIETATO LACCESSO

1
iy % A1 NON ADDETTI
i Al LAVOR|

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con comunicazione
all’Istituto Comprensivo
“C.G.CESARE” del divieto
assoluto di accesso alla palestra
della scuola fino al termine dei
lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed
avvertire il responsabile di
cantiere o titolare in caso di
anomalie riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LINEE AREE

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

VIABILITA

Il cantiere sara
allestito nella corte
interna dell’edificio
scolastico e il
cancello carrabile
garantisce |'accesso
dei mezzi per le
operazioni di
scarico/carico e per
gli interventi allarea
di cantiere.

Per 'accesso al
cantiere degli addetti
e dei mezzi di

lavoro sono
predisposti

percorsi sicuri:

- passaggio carrabile,
in entrata/uscita, per
I'accesso all'area di
cantiere dall’ingresso
carraio esistente;

Individuazione area
da delimitare per
I'organizzazione del
cantiere

Prevedere
I'assistenza da parte
di personale a terra a
distanza di sicurezza
durante
I'ingresso/uscita

dal cantiere per
I'immissione dei
mezzi su

strada pubblica.

Il cancello carrabile
dovra essere chiuso a
chiave nei periodo di
chiusura del cantiere
Non sono previste
separazioni dei
percorsi di cantiere e
quelli dei non
addetti.

L'attuazione delle scelte
progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ALTRI CANTIERI

ALTRO (descrivere)

RUMORE Riduzione dell'orario
di utilizzo delle
macchine e degli
impianti pit rumorosi
al fine di limitare
l'inquinamento
acustico.

POLVERI Sistemi di
abbattimento e di
contenimento delle
polveri delle
lavorazioni ad alta
formazione di
materiale
polverulento.

FIBRE

FUMI

VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI

CADUTA DI MATERIALI DALLALTO

E’ previsto I'uso di
trabattelli sia per i
lavori di dipintura
esterna sia la
salita in quota
della copertura
della palestra per
il lievo e la posa di
guaina, con la
posa di parapetti
lungo il perimetro.

PER IL MONTAGGIO-
SMONTAGGIO DEI
PONTEGGI SU RUOTE
REALIZZATI CON
ELEMENTI MUNITI DI
AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE
OCCORRE
ELABORARE UN
COMUNE PIMUS
MENTRE PER |
TRABATTELLI
REALIZZATI IN BASE
ALLA NORMA HD
1004 E SUFFICIENTE

Non accedere al
piano di lavoro
arrampicandosi
sulla struttura
esterna del
ponte, ma
solamente
utilizzando scale
a mano poste
all'interno del
castello; I'accesso
all'impalcato
deve avvenire

L'attuazione delle scelte
progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.




ALTRO (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(21.2d2;, 222 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
MODALITA” DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, | Il cantiere sara Verificare Il preposto dall'impresa

GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL
CANTIERE

allestito all’interno di
della corte interna
come da disegno.
L'accesso al cantiere
avverra tramite
I'ingresso carrabile

quotidianamente
I'interdizione delle
aree di cantiere
mediante verifica
dell’integrita della
recinzione e degli

affidataria deve
verificare all'inizio e
alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire
il responsabile di
cantiere o titolare in

della scuola. accessi. caso di anomalie
Interdire I'accesso ai riscontrate:
non addetti durante - l'integrita della
tutto il periodo di segnaletica luminosa
esecuzione dei di sicurezza sui ponteggi.
lavori
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E’ messo a Limpresa aggiudicataria si
disposizione un impegna a garantire un uso
servizio igienico congruo alle norme
all'interno della d’igiene, nel rispetto della
palestra per gli pulizia e della pubblica
addetti ai lavori. decenza, evitando qualsiasi
danneggiamento
VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE L'area recintata e se- | Al momento
gnalata come cantie- | dell’'ingresso
re rimane a servizio in cantiere di
delle necessita del qualsiasi
cantiere. operatore con/senza
Non si ritiene mezzi e/o

necessario creare
una viabilita
principale e
secondaria.

attrezzature, ne
dovra essere
segnalata la
presenza al preposto.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E

Verra usata
I'alimentazione




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

elettrica e
I'approvigionamento
idrico tramite gli
impianti esistenti
nell’edificio palestra.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

DISPOSIZIONI PER LATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

Il RLS dovra prendere
visione e firmare il
presente PSC e i POS
delle Imprese.

DISPOSIZIONI PER ORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA” NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE

PROCEDURA COMU-
NE PER LE DIVERSE
FASI LAVORATIVE

1. Durante l'orario di
lavoro l'accesso
all'area sara consen-
tito solo dai passaggi
obbligati predisposti
come evidenziato
nella planimetria al-
legata al

PSC;

2. Durante l'orario di
lavoro sara interdetto
I'accesso all’area di
cantiere con qualsiasi
mezzo ai non addetti
ai lavori, fatto salvo a
quelli autorizzati dal
committente. In tale
circostanza, l'accesso
sara consentito alla
presenza del prepo-
sto, che ne verifiche-
ra la possibilita e vigi-
lera alle operazioni di
manovra accompa-
gnando la/le persone




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

in zona sicura.

3. Alla fine di ogni
turno o comunque
quando non saranno
presenti addetti ai
lavori, 'impresa
affidataria, per trami-
te il preposto indivi-
duato, assicurera gli
apprestamenti e la
delimitazione-inter-
dizione delle zone
con attrezzature di
cantiere ed indivi-
duera percorsi sicuri
per l'accesso ed eso-
do dal cantiere e
dell’aree interessate
dai lavori.

4, Tutte le operazioni
di carico-scarico ma-
teriale, ingresso e
uscita automezzi dal
cantiere, rimozione
segnaletica, dovran-
no essere assistite da
movieri e sorvegliata
dal preposto del can-
tiere individuato da
ciascuna impresa
esecutrice che inter-
verra nell’esecuzione
delle diverse fasi la-
vorative previste

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E
SCARICO
SR/ ZA DR L'accatastamento Per il deposito La predisposizione delle

STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

dei materiali e la
sosta dei mezzi
awena alfintemo dello
sooperto scolastico
recintato con massima
attenzione a non
invadere farea a verde
dela scuola;

In caso di piogge
verificare la
stabilita del
materiale
accatastato. Non
estrarre singoli
elementi dalla
catasta. Non salire
e camminare
sopra le cataste.

temporaneo di
materiali e delle
attrezzature si
utilizzera una
porzione dell’area di
cantiere . Le zone di
deposito devono
essere segnalate e
disposte in modo
tale da non creare
interferenze con
altre attivita che si
svolgono in cantiere
e garantire che
I'accessibilita
all’area da parte dei
mezzi di lavoro
avvenga in
sicurezza.
Particolare cautela
deve essere prestata
nella realizzazione
delle delimitazioni e
segnalazioni delle
zone soggette a
passaggio
individuando con
chiarezza e
separando con
idonee barriere le
aree rispetto alle
aree di esclusiva
pertinenza del
cantiere e
posizionando
idonea

misure preventive e
protettive rimangono
essenzialmente in capo
alla ditta affidataria che
tramite il responsabile di
cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo
da rispettare quanto
indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve
verificare all'inizio e
alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire
il responsabile di
cantiere o titolare in
caso di anomalie
riscontrate:

- la stabilita dei materiali
stoccati.

- l'integrita della
segnaletica di sicurezza
e della delimitazione.




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

cartellonistica e
segnaletica.

Le postazioni fisse
di lavoro con
attrezzature
dovranno essere
ubicate lontane
dalle vie di transito
veicolare.

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
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| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole
imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(21.2.d 3 2.2.3; 2.2.4)*

LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

Per le opere é previ-
sto 'uso di trabattel-
li.

PER IL MONTAGGIO-
SMONTAGGIO DEI
PONTEGGI SU RUOTE
REALIZZATI CON
ELEMENTI MUNITI DI
AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE
OCCORRE ELABORARE
UN COMUNE PIMUS
MENTRE PER |
TRABATTELLI
REALIZZATI IN BASE
ALLA NORMA HD 1004
E SUFFICIENTE UN
PIMUS SEMPLIFICATO
BASATO SULLE
ISTRUZIONI D’USO.

Il ponteggio sara fornito
dall'impresa affidataria,
montato da personale
specificatamente
addestrato, ne dovra
essere garantita e certi-
ficata la manutenzione
periodica;

ciascuna ditta o lavora-
tore autonomo presenti
nel cantiere diversi
dallimpresa affidataria,
prima dell'utilizzo del
ponteggio dovranno ac-
quisire dichiarazione
scritta, da parte della
impresa che ha montato
il ponteggio, di

idoneita del ponteggio
stesso;

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all'art.91 c.2-bis)




LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA” DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

L'area recintata e se-
gnalata come can-
tiere rimane a
servizio delle neces-
sita del cantiere.

Tutte le operazioni
di carico/scarico
materiale, ingresso
e uscita automezzi
dal cantiere,
rimozione




LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
segnaletica

dovranno essere
assistite da movieri
e sorvegliata dal
preposto del
cantiere individuato
da ciascuna impresa
esecutrice che
interverra nella
esecuzione delle
diverse fasi
lavorative previste.

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori all'azione
diretta dei raggi
solari nelle ore
centrali della
giornata.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




LAVORAZIONE : LIEVO E POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A Per le opere e Si rimanda alle misure
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI previsto I'uso di definite per
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA trabattello con I'intervento “dipintura”
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO posa di parapetti nella scheda
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE lungo il precedente.
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA perimetro.

NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all'art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITAR

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA” DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA




LAVORAZIONE : LIEVO E POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

Particolare
attenzione dovra
essere prestata
nell'utilizzo delle
bombole di gpl, alla
integrita delle
condutture, del
cannello e della
valvola del gas.
Ricordarsi che il
movimento delle
bombole in cantiere
deve avvenire con
apposito carrello
dove le stesse
vengono

ancorate in
posizione verticale.
Le bombole vanno
posizionate in luogo
all'aperto ben
ventilato ma
protetto da correnti
d'aria dirette e
comunque,
sufficientemente
distanti da fonti di
calore e da materiali
infiammabili

(anche nel periodo
di inutilizzo), in aree




LAVORAZIONE : LIEVO E POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

delimitate.

Prima dell'inizio dei
lavori sopra descritti
sara opportuno:

1. verificare la
corretta
installazione delle
valvole di sicurezza a
monte del cannello
e sui riduttori di
pressione per
evitare il

ritorno di flamma.
2. procedere con le
dovute cautele nella
posa a caldo della
guaina al fine di
evitare un'eventuale
surriscaldamento
del sottomanto,
costituito

da tavolato in legno,
con conseguente
pericolo d'incendio;
3. posizionare
almeno due
estintore a portata
di mano durante le
operazioni
d’impermeabilizzazi
one.

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’




LAVORAZIONE : LIEVO E POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori all'azione
diretta dei raggi
solari nelle ore

centrali della
giornata.
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
RISCHIO RUMORE
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE L'organizzazione L'impiego di Ai sensi dell’Allegato XV

spaziale del
cantiere e la
programmazione
delle diverse fasi di
lavoro hanno
tenuto in
considerazione la
riduzione al
massimo delle
eventuali
interferenze dovute
all'impiego di
sostanze chimiche.

sostanze chimiche
da parte delle
diverse imprese non
dovra coinvolgere le
altre lavorazioni in
corso.

L'awvio di lavorazioni
caratterizzate dalla
presenza di
emissioni chimiche
dovranno essere
comunicate al CSE
che provvedera alla
definizione di
eventuali misure di
coordinamento atte
aridurre il numero
dei lavoratori
esposti.

p.to 3.2.1 lettera “e” del
D.Lgs.

n.81/2008 i piani operativi
di sicurezza delle imprese
operanti in

cantiere dovranno
contenere I'elenco delle
sostanze e preparati
pericolosi il cui utilizzo &
previsto nelle lavorazioni,
corredato

dalle schede
tossicologiche, da
conservarsi a cura del
direttore

tecnico di cantiere. In caso
di emergenza sanitaria
derivante

dall’'uso di sostanze
chimiche, il direttore
tecnico di cantiere

dovra fornire la relativa




LAVORAZIONE : LIEVO E POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

scheda tossicologica al
personale di
50Ccorso

ALTRO (descrivere)




INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. ) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere
indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano
essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione

(il tempo in relazione alla complessita del progetto pud essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 115

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
Fasi sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | | sett sett | sett | sett
Rifacimento
guaina
copertura
palestra
Opere di
dipintura
esterne e
sistemazione
androne
Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NOD Sl %
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)
N FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale

1 | Presenza di maestranze diverse per singole fasi lavorative,
che possono essere affidate anche in subappalto, con
interventi realizzati in contemporanea: sfasamento
spaziale tra interventi su aree di cantiere diverse anche se
collocate all’interno della stessa corte a servizio della
scuola.

Organizzare le aree operative, gli spazi
liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
del materiale e delle attrezzature
necessarie, e riunione preliminare per
opportuna azione finalizzata alla
cooperazione ¢ il coordinamento delle
attivitd contemporanee, la reciproca
informazione tra i responsabili di cantiere,
nonché agli interventi di prevenzione e
protezione in relazione alle specifiche
attivita e ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse
imprese e/o lavoratori autonomi, cio anche
al fine di prevedere I'eventuale
utilizzazione di impianti comuni.

N Misure preventive e protettive da Dispositivi di protezione da
attuare adottare

Soggetto attuatore Note




PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di
dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono
costo della sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: || si no <
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

1




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
| | apprestamento || attrezzatura Descrizione:
D infrastruttura D mezzo o servizio di
protezione collettiva

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- <] Impresa Esecutrice :
2| | Impresa Esecutrice :
3. D Impresa Esecutrice :
4.- D Impresa Esecutrice :

5-[ JLA.:
6-] |LA.:
7-1 JLA.:
8- ]

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE




MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra

di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

D Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
<] Riunione di coordinamento
D Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

D Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(2.2.2lett) )*

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima

dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

|| Evidenza della consultazione :
D Riunione di coordinamento tra RLS :
X Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :

|| Altro (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

D a cura del committente:

% gestione separata tra le imprese:
D gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere por-
tati a conoscenza delle modalita di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolar-
mente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza
sanitaria. | lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle opera-
izioni di pronto

occorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei
0CCOrSi.

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situa-
izione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.

Numeri di telefono delle emergenze:

PRONTO SOCCORSO: Ospedale dell’Angelo, via Paccagnella 11 Mestre Centralino 041 9657111 Emergenze 118

VIGILI DEL FUOCO: Strada della Motorizzazione 6 Mestre Centralino 041 2697111 Emergenze 115

ASL 10 - SPISAL p.le Giustiniani 11d Mestre Tel. 041 2608471 Fax 041 2608445

CARABINIERI: via Miranese 17 Mestre Tel. 041 239100 Emergenze 112

POLIZIA DI STATO (Pronto Intervento): via Ca’ Rossa 5 Mestre Tel. 041 2692511 Emergenze 113

POLIZIA LOCALE via Cappuccina 76 Mestre Tel. 041 2746434 Fax 041 2746409
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia

non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta,
elettrocuzione, ecc.).




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV del d.Igs. n. 81/2008,
ed in base a quanto indicato nel presente PSC
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N.

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

P6.15. 2. 1

P6.15. 2. 2

P6.1.11. 1

P6.17. 1. 1

P6.15. 1. 1

P6.15. 1. 2

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma 8m

Per i primi 5 giorni

Per ogni giorno successivo

Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento

Per il primo mese

Barriera laterale di protezione
anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, da montare ad
interasse di 180 cm, dotate di tre
mensole con blocco a vite per |l
posizionamento delle traverse e della
tavola fermapiede: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da
blocco a morsa con regolazione dello
spessore

Per delimitazioni inclinate fino a 45° -
per il primo mese

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) finoa 4 m

Per i primi 5 giorni

Per ogni giorno successivo

cad

cadx
mes

cad

cadx
mes

2,00

10,00

200,00

250,00

1,00

1,00

349,82

24,61

2,25

8,25

244,39

19,72

a riportare

699,64

246,10

450,00

2.062,50

244,39

19,72

3.722,35
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Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 3.722,35
TOTALE LAVORI 3.722,35




ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

XTI

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
1. IIC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. llcommittente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. Limpresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

D non ritiene di presentare proposte integrative;
D presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

D non formula proposte a riguardo;

D formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica C.I. 14258
Servizio Edilizia Scolastica Terraferma

Polo Tecnico “ Ex Carbonifera” R.U.P.: Paolo Bevilacqua
Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

tel 041.2749724

Oggetto:

Fase Progetto:

4.4 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI DI
MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA

ESECUTIVO (redatto ai sensi art. 23 e art. 216 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Documento: PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (modello semplificato Decreto
Interministeriale 09.09.2014)
Scuola primaria CESCO BASEGGIO via Trieste 203 Marghera
Sistemazione pavimentazione palestra e blocco servizi.
Data: maggio 2018
Revisione Descrizione
00
01
02
03
04
05

Elaborato dal Coordinatore per la progettazione: Lorita Caccin

Verificato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua

Validato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1)*

I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell”art. 15 del d.Igs. n. 81/2008, le cui scelte
progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*
Indirizzo del cantiere Scuola primaria BASEGGIO via Trieste 203 Marghera
(a.1)
Descrizione del contesto in cui é Inquadramento territoriale: Comune di Venezia_Municipalita Marghera (vedi TAV.
collocata I'area di cantiere 3_Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Marghera allegato al Progetto
(@2) Esecutivo). L'edificio scolastico si affaccia con gli accessi pedonale e carrabile su via Trieste.

Caratterizzazione geotecnica: Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria all'esterno e
allinterno della struttura e all'interno del sedime della stessa.

Contestualizzazione dell'intervento: L'intervento previsto & localizzato all'interno della
palestra, ospitata in un edificio adiacente alla scuola, e relativo blocco servizi.

Nelle vicinanze della scuola sono presenti numerosi edifici residenziali e la viabilita dell'area
& soprattutto di attraversamento tra la Municipalita di Marghera e la Municipalita di Chirignago
Zelarino.

Descrizione sintetica dell’'opera con | Sistemazione blocco servizi palestra:
particolare - riferimento alle ~scelte | Riracimento completo del blocco servizi con rimozione dei sanitari lavapiedi e nuova

progettuali, architettoniche, strutturali | . . . o o . .
e tecnologiche installazione lavabi, sostituzione sanitari, risanamento intonaci e dipintura.

(a.3) Sistemazione pavimentazione palestra:
Levigatura e verniciatura pavimentazione palestra, rifacimento delimitazioni campi basket e
pallavolo.

Individuazione dei soggetti con Committente:

compiti di sicurezza cognome e nome: COMUNE DI VENEZIA

(b) indirizzo: Ca’ Farsetti San Marco Venezia

cod.fisc.: 00339370272
tel.: 041 2748111
mail.; protocollo@pec.comune.venezia.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: BEVILACQUA PAOLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod.fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel.: 041 2749724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: CACCIN LORITA
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod.fisc.: CCCLRT59H701242P

tel.: 041 274 9770

mail.: lorita.caccin@comune.venezia.it

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome e nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.




IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(212 b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro;

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalfo

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

piva:

nominativo datore di lavoro;

Nominativo:
Mansione;

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

piva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo: Eventuale impresa riferimento se subaffidatario: :
indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
COMMITTENTE
COMUNE DI VENEZIA
RdL CSE
PAOLO BEVILACQUA
IMP affidataria IMP affidataria IMP affidataria Lavoratore autonomo

ed Esecutrice

ed Esecutrice

Incaricati gestione art.97

IMP esecutrice
subappaltatrice

IMP esecutrice
subappaltatrice

Lavoratore autonomo
subaffidatario




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2d.2,2.21; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE

DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E
VICEVERSA

FALDE

FOSSATI

ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI
INTERVENIRE

| lavori potranno
essere eseguiti anche
in presenza di attivita
didattica con
I'interdizione all’'uso
della palestra della
scuola

L'area di cantiere &
all'interno
dell’edificio nei locali
palestra e servizi
annessi.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso ai
locali interessati dai
lavori

SRFEIF AR O

Lavarlal

Qrinanza

I

nizia: Fine
Resapito

ol

3 VIETATO L'ACCESSO
sl Al NON ADDETTI
: Al LAVOR| ‘

Comunicazione all’Istituto
Comprensivo “BASEGGIO” del
divieto assoluto di accesso alla
palestra fino al termine dei
lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed avvertire
il responsabile di cantiere o
titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.

INFRASTRUTTURE:




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
STRADE
FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO

ABITAZIONI

I lavori potranno
essere eseguiti anche
in presenza di attivita
didattica con
I'interdizione all’'uso
della palestra della
scuola

L'area di cantiere &
allinterno
dell’edificio nei locali
palestra e servizi
annessi.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso ai
locali interessati dai
lavori

UPEI TR G

Laverl gl

Orlinanza

Impra

inlzla Fina
Recapio

Tl

3 VIETATO L'ACCESSO
i Al NON ADDETTI
Al LAVOR| ‘

Comunicazione all’Istituto
Comprensivo “BASEGGIO” del
divieto assoluto di accesso alla
palestra fino al termine dei
lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed avvertire
il responsabile di cantiere o
titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LINEE AREE

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

VIABILITA

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ALTRI CANTIERI

ALTRO (descrivere)

RUMORE Riduzione dell'orario
di utilizzo delle
macchine e degli
impianti pit rumorosi
al fine di limitare
I'inquinamento
acustico.

POLVERI Sistemi di
abbattimento e di
contenimento delle
polveri delle
lavorazioni ad alta
formazione di
materiale
polverulento.

FIBRE

FUMI

VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI

CADUTA DI MATERIALI DALLALTO

E’ previsto 'uso di

PER IL MONTAGGIO-

Non accedere al

L'attuazione delle scelte




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

trabattelli per i
lavori di dipintura
interna.

SMONTAGGIO DEI
PONTEGGI SU RUOTE
REALIZZATI CON
ELEMENTI MUNITI DI
AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE
OCCORRE
ELABORARE UN
COMUNE PIMUS
MENTRE PER |
TRABATTELLI
REALIZZATI IN BASE
ALLA NORMA HD
1004 E SUFFICIENTE
UN PIMUS
SEMPLIFICATO
BASATO SULLE
ISTRUZIONI D’USO.

piano di lavoro
arrampicandosi

sulla struttura
esterna del

ponte, ma
solamente
utilizzando scale

a mano poste
all'interno del
castello; I'accesso
all'impalcato

deve avvenire

solo attraverso
botole che una

volta utilizzate
devono essere
chiuse lasciando

il piano di

impalcato libero

per il lavoro;

- Non gettare alcun
tipo di materiale
dall’alto;

- Non sporgersi troppo
durante il lavoro per
evitare di scendere dal
ponte, spostarlo e poi
risalirvi.

progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.

ALTRO (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(21.2d2;, 222 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE,
GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL
CANTIERE
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E’ messo a L'impresa aggiudicataria si

disposizione un
servizio igienico
all'interno della
palestra per gli

addetti ai lavori.

impegna a garantire un uso
congruo alle norme
d’igiene, nel rispetto della
pulizia e della pubblica
decenza, evitando qualsiasi
danneggiamento

VIABILITA” PRINCIPALE DI CANTIERE

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS E
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Verra usata
I'alimentazione
elettrica e
I'approvigionamento
idrico tramite gli
impianti esistenti
nell’edificio palestra.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

DISPOSIZIONI PER LATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

Il RLS dovra prendere
visione e firmare il
presente PSC e i POS
delle Imprese.

DISPOSIZIONI PER 'ORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA” NONCHE’ LA LORO

PROCEDURA COMU-
NE PER LE DIVERSE
FASI LAVORATIVE

1. Durante l'orario di
lavoro l'accesso




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RECIPROCA INFORMAZIONE

all'area sara consen-
tito solo dai passaggi
obbligati predisposti
come evidenziato
nella planimetria al-
legata al

PSC;

2. Durante l'orario di
lavoro sara interdetto
I'accesso all’area di
cantiere con qualsiasi
mezzo ai non addetti
ai lavori, fatto salvo a
quelli autorizzati dal
committente. In tale
circostanza, l'accesso
sara consentito alla
presenza del prepo-
sto, che ne verifiche-
ra la possibilita e vigi-
lera alle operazioni di
manovra accompa-
gnando la/le persone
in zona sicura.

3. Alla fine di ogni
turno o comunque
quando non saranno
presenti addetti ai
lavori, I'impresa
affidataria, per trami-
te il preposto indivi-
duato, assicurera gli
apprestamenti e la
delimitazione-inter-
dizione delle zone
con attrezzature di
cantiere ed indivi-
duera percorsi sicuri
per 'accesso ed eso-
do dal cantiere e




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

dell’aree interessate
dai lavori.

4. Tutte le operazioni
di carico-scarico ma-
teriale, ingresso e
uscita automezzi dal
cantiere, rimozione
segnaletica, dovran-
no essere assistite da
movieri e sorvegliata
dal preposto del can-
tiere individuato da
ciascuna impresa
esecutrice che inter-
verra nell'esecuzione
delle diverse fasi la-
vorative previste

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E
SCARICO

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI
STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere




PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(21.2.d 3 2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole
imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA INTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

Per le opere é previ-
sto I'uso di trabattel-
li.

PER IL MONTAGGIO-
SMONTAGGIO DEI
PONTEGGI SU RUOTE
REALIZZATI CON
ELEMENTI MUNITI DI
AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE
OCCORRE ELABORARE
UN COMUNE PIMUS
MENTRE PER |
TRABATTELLI
REALIZZATI IN BASE
ALLA NORMA HD 1004
E SUFFICIENTE UN
PIMUS SEMPLIFICATO
BASATO SULLE
ISTRUZIONI D’USO.

Il ponteggio sara fornito
dall'impresa affidataria,
montato da personale
specificatamente
addestrato, ne dovra
essere garantita e certi-
ficata la manutenzione
periodica;

ciascuna ditta o lavora-
tore autonomo presenti
nel cantiere diversi
dall'impresa affidataria,
prima dell'utilizzo del
ponteggio dovranno ac-
quisire dichiarazione
scritta, da parte della
impresa che ha montato
il ponteggio, di

idoneita del ponteggio
stesso;

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)




LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA INTERNA
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO




LAVORAZIONE : OPERE DI DIPINTURA INTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(2.1.2 lett. ) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere
indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano
essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

(il tempo in relazione alla complessita del progetto pud essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 68

Tempo

Fasi

sett | sett | sett

sett

sett

sett

sett

sett

10
sett

1 12

sett | sett

13 14 15 16
sett

Sistemazione
blocchi servizi:
opere edili

Sistemazione
blocchi servizi:
opere idrauliche

Sistemazione
blocchi servizi:
opere elettriche

Opere di
dipintura

Sistemazione
pavimentazione

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO X

(anche da parte della stessa impresa
o lavoratori autonomi)

sI [

FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI

Sfasamento
Spaziale

Sfasamento
Temporale

PRESCRIZIONI OPERATIVE

1 | Presenza di maestranze diverse per singole fasi lavorative,
che possono essere affidate anche in subappalto, con
interventi realizzati non in contemporanea

Organizzare le aree operative, gli spazi
liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
del materiale e delle attrezzature
necessarie, € riunione preliminare per
opportuna azione finalizzata alla
cooperazione ¢ il coordinamento delle
attivita, la reciproca informazione tra i
responsabili di cantiere, nonché agli
interventi di prevenzione e protezione in
relazione alle specifiche attivita e ai rischi
connessi alla presenza successiva delle
diverse imprese e/o lavoratori autonomi, cid
anche al fine di prevedere I'eventuale
utilizzazione di impianti comuni.




Misure preventive e protettive da
attuare

Dispositivi di protezione da
adottare

Soggetto attuatore

Note




PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS dellimpresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della
sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: || si no)<
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

1




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f)*
| ] apprestamento || attrezzatura Descrizione:
|| infrastruttura || mezzo o servizio di
protezione collettiva

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1-|_|Impresa Esecutrice :
2-| | Impresa Esecutrice :
3.- D Impresa Esecutrice :
4.- D Impresa Esecutrice :

5-[ LA
6-] |LA.:
7-] JLA.:
8- ]

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE




MODALITA” ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

D Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

<] Riunione di coordinamento

|| Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
D Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lettf) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell’'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

D Evidenza della consultazione :

|| Riunione di coordinamento tra RLS :

IX] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
|| Altro (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

D a cura del committente:

% gestione separata tra le imprese:
D gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i la-
voratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalita di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli
specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre essere
assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. | lavoratori dovranno
aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle operazio-
ni di pronto

soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei
presidi medici in attesa dei soccorsi.

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informa-
zioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.
Numeri di telefono delle emergenze:

PRONTO SOCCORSO: Ospedale dell’Angelo, via Paccagnella 11 Mestre Centralino 041 9657111 Emergenze 118
VIGILI DEL FUOCO: Strada della Motorizzazione 6 Mestre Centralino 041 2697111 Emergenze 115

ASL 10 — SPISAL p.le Giustiniani 11d Mestre Tel. 041 2608471 Fax 041 2608445

CARABINIERI: via Miranese 17 Mestre Tel. 041 239100 Emergenze 112

POLIZIA DI STATO (Pronto Intervento): via Ca’ Rossa 5 Mestre Tel. 041 2692511 Emergenze 113

POLIZIA LOCALE via Cappuccina 76 Mestre Tel. 041 2746434 Fax 041 2746409
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare

tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione
obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.Igs. n.
81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC




14258 - 4.4 Rafforzamento azione P.A.: Interventi puntuali di messa in sicurezza

edilizia scolastica terraferma_Progetto Esecutivo

Scuola Primaria Baseggio - Oneri della sicurezza

Pag. 1

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1 P6.15. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte)da4 ma 8m

Per i primi 5 giorni

2 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento  di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) finoa 4 m

Per i primi 5 giorni

cad

cad

1,00

1,00

349,82

244,39

349,82

244,39

TOTALE LAVORI

594,21




ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

HHOXOXK

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
1. IIC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. |l committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

D non ritiene di presentare proposte integrative;
D presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

D non formula proposte a riguardo;

D formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica C.I. 14258
Servizio Edilizia Scolastica Terraferma

Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera” R.U.P.: Paolo Bevilacqua
Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

tel 041.2749724

Oggetto:

Fase Progetto:

4.4 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI DI
MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA

ESECUTIVO (redatto ai sensi art. 23 e art. 216 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Documento: PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (modello semplificato Decreto
Interministeriale 09.09.2014)
Scuola media UGO FOSCOLO via Parco Ferroviario 82 Marghera
Rifacimento guaina copertura piana e completamento dipintura esterna.
Data: maggio 2018
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03
04
05

Elaborato dal Coordinatore per la progettazione: Lorita Caccin

Verificato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua

Validato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1)*

I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell”art. 15 del d.Igs. n. 81/2008, le cui scelte
progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*
Indirizzo del cantiere Scuola secondaria di | grado FOSCOLO via Parco ferroviario 84 Marghera
(a.1)
Descrizione del contesto in cui é Inquadramento territoriale: Comune di Venezia_Municipalita Marghera (vedi TAV.
collocata I'area di cantiere 3_Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Marghera allegato al Progetto
(@2) Esecutivo). L'edificio occupa un lotto racchiuso tra due laterali chiuse di via Parco

Ferroviario.

Caratterizzazione geotecnica: Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria all'esterno
della struttura e allinterno del sedime della stessa.

Contestualizzazione dell’'intervento: L'intervento previsto € localizzato allinterno dello
spazio scoperto della Scuola.

Gli interventi saranno eseguiti nel periodo estivo 0 comunque in assenza di utenza scolastica
e di lavoratori della scuola.

Nelle vicinanze della scuola sono presenti numerosi edifici residenziali e la viabilita dell'area
é soprattutto quartierale.

Descrizione sintetica dell’'opera con | Completamento opere di dipintura esterna:

particolare  riferimento alle scelte | pimozione di vecchie stuccature, imprimitura, stuccatura e successiva carteggiatura,
progettuali, architettoniche, strutturali | . .
tinteggiatura per esterni.

e tecnologiche
(a.3) Rifacimento guaina copertura

Lievo della vecchia guaina, posa di guaina gommo-bituminosa con armatura
in poliestere continuo, previo strato di fondo in primer bituminoso spalmato in
tutta la superficie, posata a caldo con fiamma e risvolto sotto la scossalina di gronda.




Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

cognome e nome: COMUNE DI VENEZIA
indirizzo: Ca’ Farsetti San Marco Venezia
cod.fisc.: 00339370272

tel.: 041 2748111

mail.: protocollo@pec.comune.venezia.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: BEVILACQUA PAOLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel. 041 2749724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: CACCIN LORITA
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod fisc.. CCCLRT59H701242P

tel. 041 274 9770

mail.: lorita.caccin@comune.venezia.it

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome € nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.va:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto




Nominativo:

indirizzo:

cod fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi Agtivita svolta in cantiere dal soggetto
Nominativo: Eventuale impresa riferimento se subaffidatario:
indirizzo:
cod fisc..
p.iva:
ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
COMMITTENTE
COMUNE DI VENEZIA
RdL CSE
PAOLO BEVILACQUA
IMP affidataria IMP affidataria IMP affidataria Lavoratore autonomo
ed Esecutrice edEsecutrice | | e

IMP esecutrice IMP esecutrice
subappaltatrice subappaltatrice

Lavoratore autonomo
subaffidatario




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2d.2,2.21; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE

DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E
VICEVERSA

FALDE

FOSSATI

ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI
INTERVENIRE

I lavori verranno
eseguiti nel periodo
estivo in assenza di
attivita scolastica

Assenza di utenti e

personale scolastico.

L'area di cantiere
viene ricavata
all'interno dello
scoperto scolastico
con interdizione
all'accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione in posizione
ben visibile.

WO e

1A

AURZIFTAR G
Ty

Laverlal

reinanza

Imprasy

Inizle: " Fina.
fecapit

Tel

p VIETATO L ACCESSO,
Al NON ADDETTI
Al LAVOR|
oo

SIS
=

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con comunicazione
all’Istituto Comprensivo
“BASEGGIO” del divieto
assoluto di accesso alla palestra
della scuola fino al termine dei
lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed avvertire
il responsabile di cantiere o
titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.

INFRASTRUTTURE:




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI

SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
STRADE
FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO

ABITAZIONI

| lavori verranno
eseguiti nel periodo
estivo in assenza di
attivita scolastica

Assenza di utenti e

personale scolastico.

L'area di cantiere
viene ricavata
all'interno dello
scoperto scolastico
con interdizione
all'accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione in posizione
ben visibile.

Lawer al

Grdinamaa
Imprasa

inizia Fine
fecapile

b

4 VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI
Al LAYOR| ‘

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con comunicazione
all’Istituto Comprensivo
“BASEGGIO” del divieto
assoluto di accesso alla palestra
della scuola fino al termine dei
lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed avvertire
il responsabile di cantiere o
titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LINEE AREE

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

VIABILITA

Il cantiere sara
allestito all’'interno di
dello scoperto
scolastico e il
cancello carrabile
garantisce |'accesso
dei mezzi per le
operazioni di
scarico/carico e per
gli interventi all’area
di cantiere.

Per |'accesso al
cantiere degli addetti
e dei mezzi di

lavoro sono
predisposti

percorsi sicuri:

- passaggio carrabile,
in entrata/uscita, per
l'accesso all’area di
cantiere dall'ingresso
carraio esistente;

Individuazione area
da delimitare per
l'organizzazione del
cantiere

Prevedere
I'assistenza da parte
di personale a terra a
distanza di sicurezza
durante
I'ingresso/uscita

dal cantiere per
I'immissione dei
mezzi su

strada pubblica.

Il cancello carrabile
dovra essere chiuso a
chiave nei periodo di
chiusura del cantiere
Essendo l'edificio
palestra chiuso ad
ogni attivita nel
periodo estivo non
sono previste
separazioni dei
percorsi di cantiere e
quelli dei non

L'attuazione delle scelte
progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.




CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
addetti.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ALTRI CANTIERI

ALTRO (descrivere)

RUMORE Riduzione dell'orario
di utilizzo delle
macchine e degli
impianti pitl rumorosi
al fine di limitare
l'inquinamento
acustico.

POLVERI Sistemi di
abbattimento e di
contenimento delle
polveri delle
lavorazioni ad alta
formazione di
materiale
polverulento.

FIBRE

FUMI

VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI

CADUTA DI MATERIALI DALLALTO

| ponteggi sono
collocati lungo i
prospetti est, sud
e ovest
dell’edificio su
area di pertinenza.

Consegna del
PI.M.U.S. peril
montaggio e
smontaggio dei
ponteggi interni.
Tale
documentazione &
conservata in
cantiere a

L'attuazione delle scelte
progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte




disposizione degli
organi di vigilanza
e coordinatore.

subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.

ALTRO (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(21.2d2;, 222 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, | Il cantiere sara Verificare Il preposto dall'impresa
GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL allestito all’interno di | quotidianamente affidataria deve
CANTIERE dello scoperto I'interdizione delle verificare all'inizio e
scolastico . Uaccesso | aree di cantiere alla fine di ogni turno
al cantiere avverra mediante verifica lavorativo ed avvertire
tramite I'ingresso dell'integrita della il responsabile di
carrabile della recinzione e degli cantiere o titolare in
scuola. accessi. caso di anomalie
Interdire l'accesso ai riscontrate:
non addetti durante - l'integrita della
tutto il periodo di segnaletica luminosa
esecuzione dei di sicurezza sui ponteggi.
lavori
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E’ messo a L'impresa aggiudicataria si

disposizione un
servizio igienico
all'interno della
palestra per gli

addetti ai lavori.

impegna a garantire un uso
congruo alle norme
d’igiene, nel rispetto della
pulizia e della pubblica
decenza, evitando qualsiasi
danneggiamento

VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE

L'area recintata e se-
gnalata come cantie-
re rimane a servizio
delle necessita del
cantiere.

Non si ritiene
necessario creare
una viabilita
principale e
secondaria.

Al momento
dell’ingresso

in cantiere di
qualsiasi

operatore con/senza
mezzi e/o
attrezzature, ne
dovra essere
segnalata la
presenza al preposto.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS E

Verra usata
l'alimentazione




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO elettrica e

I'approvigionamento
idrico tramite gli
impianti esistenti
nell’edificio palestra.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Limpianto di terra e
di protezione contro
le scariche atmosferi-
che sara realizzato da
persona qualificata,
individuata dalla im-
presa/lavoratore
autonomo affidatario
delle opere edili ed
affini, prima dell’ini-
zio dei lavori.

DISPOSIZIONI PER UATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

Il RLS dovra prendere
visione e firmare il
presente PSC e i POS
delle Imprese.

DISPOSIZIONI PER 'ORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA” NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE

PROCEDURA COMU-
NE PER LE DIVERSE
FASI LAVORATIVE

1. Durante l'orario di
lavoro I'accesso
all’area sara consen-
tito solo dai passaggi
obbligati predisposti
come evidenziato
nella planimetria al-
legata al

PSC;

2. Durante l'orario di
lavoro sara interdetto
l'accesso all’area di
cantiere con qualsiasi
mezzo ai non addetti
ai lavori, fatto salvo a




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

quelli autorizzati dal
committente. In tale
circostanza, l'accesso
sara consentito alla
presenza del prepo-
sto, che ne verifiche-
ra la possibilita e vigi-
lera alle operazioni di
manovra accompa-
gnando la/le persone
in zona sicura.

3. Alla fine di ogni
turno o comunque
quando non saranno
presenti addetti ai
lavori, 'impresa
affidataria, per trami-
te il preposto indivi-
duato, assicurera gli
apprestamenti e la
delimitazione-inter-
dizione delle zone
con attrezzature di
cantiere ed indivi-
duera percorsi sicuri
per 'accesso ed eso-
do dal cantiere e
dell'aree interessate
dai lavori.

4. Tutte le operazioni
di carico-scarico ma-
teriale, ingresso e
uscita automezzi dal
cantiere, rimozione
segnaletica, dovran-
no essere assistite da
movieri e sorvegliata
dal preposto del can-
tiere individuato da
ciascuna impresa




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
esecutrice che inter-
verra nell'esecuzione
delle diverse fasi la-
vorative previste
MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI
DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E
SCARICO
ZAOINIE (21 [PICEIRD) (2 A HEZZUTE (= 2] L'accatastamento Per il deposito La predisposizione delle

STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

dei materiali e la
sosta dei mezzi
awerra allintemo dello
scoperto scolastico
redntato con massima
attenzione a non
invadere larea a verde
della scuola;

In caso di piogge
verificare la
stabilita del
materiale
accatastato. Non
estrarre singoli
elementi dalla
catasta. Non salire
e camminare
sopra le cataste.

temporaneo di
materiali e delle
attrezzature si
utilizzera una
porzione dell’area di
cantiere . Le zone di
deposito devono
essere segnalate e
disposte in modo
tale da non creare
interferenze con
altre attivita che si
svolgono in cantiere
e garantire che
I'accessibilita
all'area da parte dei
mezzi di lavoro
avvenga in
sicurezza.
Particolare cautela
deve essere prestata
nella realizzazione
delle delimitazioni e
segnalazioni delle
zone soggette a
passaggio
individuando con
chiarezza e

misure preventive e
protettive rimangono
essenzialmente in capo
alla ditta affidataria che
tramite il responsabile di
cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo
da rispettare quanto
indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve
verificare all'inizio e
alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire
il responsabile di
cantiere o titolare in
caso di anomalie
riscontrate:

- la stabilita dei materiali
stoccati.

- l'integrita della
segnaletica di sicurezza
e della delimitazione.




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

separando con
idonee barriere le
aree rispetto alle
aree di esclusiva
pertinenza del
cantiere e
posizionando
idonea
cartellonistica e
segnaletica.

Le postazioni fisse
di lavoro con
attrezzature
dovranno essere
ubicate lontane
dalle vie di transito
veicolare.

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere




PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

14



RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(21.2.d 3 2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole
imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL’'OPERA

CONSEGNA DEL
PIMUS

Il ponteggio sara fornito
dall'impresa affidataria,
montato da personale
specificatamente
addestrato, ne dovra
essere garantita e certi-
ficata la manutenzione
periodica;

ciascuna ditta o lavora-
tore autonomo presenti
nel cantiere diversi
dall'impresa affidataria,
prima dell'utilizzo del
ponteggio dovranno ac-
quisire dichiarazione
scritta, da parte della
impresa che ha montato
il ponteggio, di

idoneita del ponteggio
stesso;

tale utilizzo dovra inoltre
essere coordinato e do-
vra seguire le prescri-
zioni riguardanti l'uso di
attrezzature comuni in
generale.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL




LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI




LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

L’area recintata e se-
gnalata

come cantiere rima-
nea

servizio delle neces-
sita del

cantiere.

Tutte le operazioni
di carico/scarico
materiale, ingresso
e uscita automezzi
dal cantiere,
rimozione
segnaletica
dovranno essere
assistite da movieri
e sorvegliata dal
preposto del
cantiere individuato
da ciascuna impresa
esecutrice che
interverra nella
esecuzione delle
diverse fasi
lavorative previste.

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA!
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori all'azione
diretta dei raggi
solari nelle ore
centrali della
giornata.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Collegamento a ter-
ra dei
ponteggi

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

Lintervento sara
realizzato a fasi
successive nelle
diverse zone in

cui é stata suddivisa
l'area d’intervento
in copertura, dopo
la posa del tavolato

La posa sara
realizzata operando
limitatamente nelle
zone individuate per
fasi successive,
utilizzando
omunque tavole
ripartitrici per lo
spostamento sulla
zona di posa della
guaina.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITAR

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

Particolare
attenzione dovra
essere prestata
nell'utilizzo delle
bombole di gpl, alla
integrita delle
condutture, del
cannello e della
valvola del gas.
Ricordarsi che il
movimento delle
bombole in cantiere
deve avvenire con
apposito carrello
dove le stesse
vengono

ancorate in
posizione verticale.
Le bombole vanno
posizionate in luogo
all'aperto ben
ventilato ma
protetto da correnti
d'aria dirette e
comunque,
sufficientemente
distanti da fonti di
calore e da materiali
infiammabili




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

(anche nel periodo
di inutilizzo), in aree
delimitate.

Prima dell'inizio dei
lavori sopra descritti
sara opportuno:

1. verificare la
corretta
installazione delle
valvole di sicurezza a
monte del cannello
e sui riduttori di
pressione per
evitare il

ritorno di fiamma.
2. procedere con le
dovute cautele nella
posa a caldo della
guaina al fine di
evitare un'eventuale
surriscaldamento
del sottomanto,
costituito

da tavolato in legno,
con conseguente
pericolo d'incendio;
3. posizionare
almeno due
estintore a portata
di mano durante le
operazioni
d’impermeabilizzazi
one.

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori all’azione
diretta dei raggi
solari nelle ore

centrali della
giornata.
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
RISCHIO RUMORE
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE L'organizzazione L'impiego di Ai sensi dell’Allegato XV

spaziale del
cantiere e la
programmazione
delle diverse fasi di
lavoro hanno
tenuto in
considerazione la
riduzione al
massimo delle
eventuali
interferenze dovute
all'impiego di
sostanze chimiche.

sostanze chimiche
da parte delle
diverse imprese non
dovra coinvolgere le
altre lavorazioni in
corso.

L'avvio di lavorazioni
caratterizzate dalla
presenza di
emissioni chimiche
dovranno essere
comunicate al CSE
che provvedera alla
definizione di
eventuali misure di
coordinamento atte
aridurre il numero
dei lavoratori
esposti.

p.to 3.2.1 lettera “e” del
D.Lgs.

n.81/2008 i piani operativi
di sicurezza delle imprese
operanti in

cantiere dovranno
contenere |'elenco delle
sostanze e preparati
pericolosi il cui utilizzo &
previsto nelle lavorazioni,
corredato

dalle schede tossicologiche,
da conservarsi a cura del
direttore

tecnico di cantiere. In caso
di emergenza sanitaria
derivante

dall’'uso di sostanze
chimiche, il direttore
tecnico di cantiere




LAVORAZIONE : POSA DI GUAINA BITUMINOSA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

dovra fornire la relativa
scheda tossicologica al
personale di

50CCorso

ALTRO (descrivere)




INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. ) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere
indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano
essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto pud essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 244

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | 13 | 14 | 15 16 Note

Fasi sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett

Montaggio
ponteggi

Rifacimento
guaina

Opere di
dipintura
iesterne

Smontaggio
ponteggi

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO D Sl X
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)

N FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale
1 | Presenza di maestranze diverse per singole fasi lavorative Organizzare le aree operative, gli spazi
che possono essere affidate anche in subappalto con liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
interventi realizzati a zone per fasi successive: sfasamento del materiale e delle attrezzature
temporale delle lavorazioni. necessarie, e riunione preliminare per

opportuna azione finalizzata alla
cooperazione e il coordinamento delle
attivita contemporanee, la reciproca

[] X informazione tra i responsabili di cantiere,
nonché agli interventi di prevenzione e
protezione in relazione alle specifiche
attivita e ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse
imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche
al fine di prevedere I'eventuale
utilizzazione di impianti comuni.




Misure preventive e protettive da
attuare

Dispositivi di protezione da
adottare

Soggetto attuatore

Note

Verifica allinizio di ogni turno lavorativo e
comunque allingresso di nuovo personale
o di nuove ditte delle aree operative di
intervento definite.

La predisposizione delle
misure preventive e
protettive rimangono

essenzialmente in capo

alla ditta affidataria che

tramite il responsabile di

cantiere dovra coordinarsi

con le ditte subaffidatarie
in modo da rispettare

quanto indicato nel piano.




PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS dellimpresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della
sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: || si no[<
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
1




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
IX] apprestamento || attrezzatura Descrizione:
D infrastruttura D mezzo 6 servizio di - delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio

e smontaggio dei ponteggi;
- deposito provvisorio elementi;
- montaggio e smontaggio dei ponteggi;

protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

Rifacimento guaina

Opere di dipintura esterna

Misure di coordinamento (2.3.4.):

La ditta affidataria dovra effettuare verifica periodica delle opere provvisionali in particolare allavvicendamento delle diverse maestranze
elo ditte subappaltatrici e/o affidatarie che interverranno nell'esecuzione delle diverse fasi lavorative previste nel PSC

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- <] Impresa Esecutrice :
2.- D Impresa Esecutrice :
3. D Impresa Esecutrice :
4-| ]Impresa Esecutrice :

-l LA
-l LA
- LA
-]

© N o o

Cronologia d’attuazione:

Prima installazione e giornaliera e comunque all'avvicendamento delle diverse maestranze e/o ditte subappaltatrici e/o affidatarie che
interverranno nellesecuzione delle diverse fasi lavorative previste nel PSC

Modalita di verifica:

Verifica a vista

Data di aggiornamento: il CSE




MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2lett. g); 2.2.2 lett.g) )*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

D Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

% Riunione di coordinamento

D Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
|| Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lettf) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

D Evidenza della consultazione :

D Riunione di coordinamento tra RLS :

<] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
|| Altro (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

D a cura del committente:

% gestione separata tra le imprese:
D gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i la-
voratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalita di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli
specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre essere
assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. | lavoratori dovranno
aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle operazio-
ni di pronto

soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei
presidi medici in attesa dei soccorsi.

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informa-
zioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.
Numeri di telefono delle emergenze:

PRONTO SOCCORSO: Ospedale dell’Angelo, via Paccagnella 11 Mestre Centralino 041 9657111 Emergenze 118
VIGILI DEL FUOCO: Strada della Motorizzazione 6 Mestre Centralino 041 2697111 Emergenze 115

ASL 10 — SPISAL p.le Giustiniani 11d Mestre Tel. 041 2608471 Fax 041 2608445

CARABINIERI: via Miranese 17 Mestre Tel. 041 239100 Emergenze 112

POLIZIA DI STATO (Pronto Intervento): via Ca’ Rossa 5 Mestre Tel. 041 2692511 Emergenze 113

POLIZIA LOCALE via Cappuccina 76 Mestre Tel. 041 2746434 Fax 041 2746409
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare

tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione
obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.Igs. n.
81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC
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N Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1 P6.16. 2. 1

2 P6.16. 2. 2

3 P6.16. 4. 1

4 P6.1.11. 1

5 P6.16. 8. 1

Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti

Per il primo mese

Per ogni mese successivo

Posa, smontaggio e ritiro dei materiali
a fine lavori di rete in fibra sintetica
rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista

Protezione  di conteminento dei
materiali - per il primo mese

Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento

Per il primo mese

Modulo scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido da inserire
nella struttura telaio del ponteggio.
Completo di elementi porta gradini,
gradini, parapetti. Valutata a m di
altezza per una larghezza utile del
modulo cm 65, dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente paria 100 cm x 180 cm

Per il primo mese

al
mg.

mq X
mes

al
mg.

1.400,00

1.400,00

1.400,00

300,00

10,00

17,09

2,15

2,84

2,25

6,92

23.926,00

3.010,00

3.976,00

675,00

69,20

TOTALE LAVORI

a riportare

31.656,20

31.656,20
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Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 31.656,20




ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

XXX

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
1. IIC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data_ Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. Limpresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

D non ritiene di presentare proposte integrative;
D presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. Limpresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecultrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

D non formula proposte a riguardo;

D formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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CITTA DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Edilizia Comunale e Scolastica C.I. 14258
Servizio Edilizia Scolastica Terraferma

Polo Tecnico ™ Ex Carbonifera” R.U.P.: Paolo Bevilacqua
Viale Ancona, 63 - Mestre (Ve)

tel 041.2749724

Oggetto:

Fase Progetto:

4.4 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI DI
MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA

ESECUTIVO (redatto ai sensi art. 23 e art. 216 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Documento: PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (modello semplificato Decreto
Interministeriale 09.09.2014)
Scuola primaria CARLO COLLODI via Triestina 140 Favaro Veneto
Restauro intonaci esterni e opere di dipintura esterna
Data: maggio 2018
Revisione Descrizione
00
01
02
03
04
05
Elaborato dal Coordinatore per la progettazione: Lorita Caccin
Verificato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua

Validato dal R. U. P.: Paolo Bevilacqua




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(2.1.1)*

I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell”art. 15 del d.Igs. n. 81/2008, le cui scelte
progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(2.1.2)*
Indirizzo del cantiere Scuola primaria COLLODI via Triestina 140 Favaro Veneto
(a.1)
Descrizione del contesto in cui é Inquadramento territoriale: Comune di Venezia_Municipalita Favaro Veneto (vedi TAV.
collocata I'area di cantiere 5_Inquadramento territoriale degli interventi Municipalita Favaro Veneto allegato al Progetto
(@2) Esecutivo). L'edificio occupa un lotto racchiuso con accesso da via Triestina.

Caratterizzazione geotecnica: Trattasi di lavori di manutenzione straordinaria all'esterno e
allinterno della struttura e all'interno del sedime della stessa.

Contestualizzazione dell'intervento: L'intervento previsto & localizzato all'interno dello
spazio scoperto della Scuola.

Gli interventi saranno eseguiti nel periodo estivo 0 comunque in assenza di utenza scolastica
e di lavoratori della scuola.

Nelle vicinanze della scuola sono presenti edifici residenziali e la viabilita dell'area ¢
soprattutto di attraversamento.

Descrizione sintetica dell’opera con | Restauro intonaci esterni:

particolare  riferimento alle scelte | ;oettatura manuale di intonaco, riparazione delle superfici mediante integrazione delle
progettuali, architettoniche, strutturali . ) e . \
e tecnologiche lacune con malta, risanamento strutture in cemento armato e pulizia di tutte le superfici e dei
(a.3) ferri di armatura, applicazione trattamento passivante dei ferri d’armatura originari con
rivestimento anticorrosivo, riporto in sagoma delle superficie in cls mediante applicazione di
malta antiritiro..

Opere di dipintura esterna:

Rimozione di vecchie stuccature, imprimitura, stuccatura e successiva carteggiatura,

tinteggiatura per esterni.




Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

cognome e nome: COMUNE DI VENEZIA
indirizzo: Ca’ Farsetti San Marco Venezia
cod.fisc.: 00339370272

tel.: 041 2748111

mail.: protocollo@pec.comune.venezia.it

Responsabile dei lavori:

cognome e nome: BEVILACQUA PAOLO
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod fisc.: BVLPLA53P18L407Q

tel. 041 2749724

mail.: paolo.bevilacqua@comune.venezia.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: CACCIN LORITA
indirizzo: viale Ancona 63 Mestre Venezia
cod fisc.. CCCLRT59H701242P

tel. 041 274 9770

mail.: lorita.caccin@comune.venezia.it

Coordinatore per I'esecuzione:
cognome € nome:

indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.va:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto




Nominativo:
indirizzo:
cod fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Agtivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod fisc..
p.iva:

Eventuale impresa riferimento se subaffidatario:

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
COMUNE DI VENEZIA

RdL
PAOLO BEVILACQUA

CSE

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria

Lavoratore autonomo

IMP esecutrice
subappaltatrice

IMP esecutrice
subappaltatrice

Lavoratore autonomo
subaffidatario




INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

(2.1.2d.2,2.21; 2.2.4)*
(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE

DALL'ESTERNO VERSO IL CANTIERE E
VICEVERSA

FALDE

FOSSATI

ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI
INTERVENIRE

I lavori verranno
eseguiti nel periodo
estivo in assenza di
attivita scolastica

Assenza di utenti e

personale scolastico.

L'area di cantiere
viene ricavata
all'interno dello
scoperto scolastico
con interdizione
all'accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione in posizione
ben visibile.

WO e

1A

AURZIFTAR G
Ty

Laverlal

reinanza

Imprasy

Inizle: " Fina.
fecapit
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p VIETATO L ACCESSO,
Al NON ADDETTI
Al LAVOR|
oo

OO0

o)

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con comunicazione
all’Istituto Comprensivo “ALPI”
del divieto assoluto di accesso
alla palestra della scuola fino al
termine dei lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed avvertire
il responsabile di cantiere o
titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.

INFRASTRUTTURE:




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI

SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
STRADE
FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO

ABITAZIONI

| lavori verranno
eseguiti nel periodo
estivo in assenza di
attivita scolastica

Assenza di utenti e

personale scolastico.

L'area di cantiere
viene ricavata
all'interno dello
scoperto scolastico
con interdizione
all'accesso degli
estranei.

Posizionamento di
cartello di cantiere e di
divieto di accesso sulla
recinzione in posizione
ben visibile.

WIPZI LR G

Laver ol

Qrfinanan

Irvprasa

Inizla Fino
Recafito
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4 VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI
Al LAYOR| ‘

Inizio lavori: Fine anno
scolastico con comunicazione
all’Istituto Comprensivo “ALPI”
del divieto assoluto di accesso
alla palestra della scuola fino al
termine dei lavori.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve verificare
all'inizio e alla fine di ogni
turno lavorativo ed avvertire
il responsabile di cantiere o
titolare in caso di anomalie
riscontrate:

- l'integrita della segnaletica
di sicurezza e della
delimitazione.




CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LINEE AREE

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

VIABILITA

Il cantiere sara
allestito all’'interno di
dello scoperto
scolastico e il
cancello carrabile
garantisce |'accesso
dei mezzi per le
operazioni di
scarico/carico e per
gli interventi all’area
di cantiere.

Per I'accesso al
cantiere degli addetti
e dei mezzi di

lavoro sono
predisposti

percorsi sicuri:

- passaggio carrabile,
in entrata/uscita, per
l'accesso all’area di
cantiere dall'ingresso
carraio esistente;

Individuazione area
da delimitare per
l'organizzazione del
cantiere

Prevedere
I'assistenza da parte
di personale a terra a
distanza di sicurezza
durante
I'ingresso/uscita

dal cantiere per
I'immissione dei
mezzi su

strada pubblica.

Il cancello carrabile
dovra essere chiuso a
chiave nei periodo di
chiusura del cantiere
Essendo l'edificio
palestra chiuso ad
ogni attivita nel
periodo estivo non
sono previste
separazioni dei
percorsi di cantiere e
quelli dei non

L'attuazione delle scelte
progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.




CARATTERISTICHE DELLAREA DI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI TECNICI MISURE DI
CANTIERE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E ESPLICATIVI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
addetti.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ALTRI CANTIERI

ALTRO (descrivere)

RUMORE Riduzione dell'orario
di utilizzo delle
macchine e degli
impianti pitl rumorosi
al fine di limitare
l'inquinamento
acustico.

POLVERI Sistemi di
abbattimento e di
contenimento delle
polveri delle
lavorazioni ad alta
formazione di
materiale
polverulento.

FIBRE

FUMI

VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI

CADUTA DI MATERIALI DALLALTO

| ponteggi sono
collocati lungo
tutto il perimetro
dell’edificio su
area di pertinenza.

Consegna del
PI.M.U.S. peril
montaggio e
smontaggio dei
ponteggi interni.
Tale
documentazione &
conservata in
cantiere a

L'attuazione delle scelte
progettuali e organizzative,
delle misure preventive e
protettive, delle procedure
individuate rimangono
essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il
responsabile di cantiere dovra
coordinarsi con le ditte




disposizione degli
organi di vigilanza
e coordinatore.

subaffidatarie in modo da
rispettare quanto riportato nel
piano.

ALTRO (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(21.2d2;, 222 2.2.4)*

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, | Il cantiere sara Verificare Il preposto dall'impresa

GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL
CANTIERE

allestito all’'interno di
dello scoperto
scolastico . Laccesso
al cantiere avverra
tramite l'ingresso
carrabile della

quotidianamente
I'interdizione delle
aree di cantiere
mediante verifica
dell’integrita della
recinzione e degli

affidataria deve
verificare all'inizio e
alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire
il responsabile di
cantiere o titolare in

scuola. accessi. caso di anomalie
Interdire l'accesso ai riscontrate:
non addetti durante - l'integrita della
tutto il periodo di segnaletica luminosa
esecuzione dei di sicurezza sui ponteggi.
lavori
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI E’ messo a L'impresa aggiudicataria si
disposizione un impegna a garantire un uso
servizio igienico congruo alle norme
all'interno della d’igiene, nel rispetto della
scuola per gli addetti pulizia e della pubblica
ai lavori. decenza, evitando qualsiasi
danneggiamento
VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE L'area recintata e se- [ Al momento
gnalata come cantie- | dell’ingresso
re rimane a servizio in cantiere di
delle necessita del qualsiasi
cantiere. operatore con/senza
Non si ritiene mezzi e/o

necessario creare
una viabilita
principale e
secondaria.

attrezzature, ne
dovra essere
segnalata la
presenza al preposto.

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI
PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS E

Verra usata
l'alimentazione




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO elettrica e

I'approvigionamento
idrico tramite gli
impianti esistenti
nell’edificio palestra.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Limpianto di terra e
di protezione contro
le scariche atmosferi-
che sara realizzato da
persona qualificata,
individuata dalla im-
presa/lavoratore
autonomo affidatario
delle opere edili ed
affini, prima dell’ini-
zio dei lavori.

DISPOSIZIONI PER UATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DEI RLS

Il RLS dovra prendere
visione e firmare il
presente PSC e i POS
delle Imprese.

DISPOSIZIONI PER 'ORGANIZZAZIONE TRA |
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI |
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA” NONCHE’ LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE

PROCEDURA COMU-
NE PER LE DIVERSE
FASI LAVORATIVE

1. Durante l'orario di
lavoro I'accesso
all’area sara consen-
tito solo dai passaggi
obbligati predisposti
come evidenziato
nella planimetria al-
legata al

PSC;

2. Durante l'orario di
lavoro sara interdetto
l'accesso all’area di
cantiere con qualsiasi
mezzo ai non addetti
ai lavori, fatto salvo a




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

quelli autorizzati dal
committente. In tale
circostanza, l'accesso
sara consentito alla
presenza del prepo-
sto, che ne verifiche-
ra la possibilita e vigi-
lera alle operazioni di
manovra accompa-
gnando la/le persone
in zona sicura.

3. Alla fine di ogni
turno o comunque
quando non saranno
presenti addetti ai
lavori, 'impresa
affidataria, per trami-
te il preposto indivi-
duato, assicurera gli
apprestamenti e la
delimitazione-inter-
dizione delle zone
con attrezzature di
cantiere ed indivi-
duera percorsi sicuri
per 'accesso ed eso-
do dal cantiere e
dell'aree interessate
dai lavori.

4. Tutte le operazioni
di carico-scarico ma-
teriale, ingresso e
uscita automezzi dal
cantiere, rimozione
segnaletica, dovran-
no essere assistite da
movieri e sorvegliata
dal preposto del can-
tiere individuato da
ciascuna impresa




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
PROGETTUALI ED PREVENTIVE E TECNICI COORDINAMENTO
ORGANIZZATIVE PROTETTIVE ESPLICATIVI
esecutrice che inter-
verra nell'esecuzione
delle diverse fasi la-
vorative previste
MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI
DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E
SCARICO
ZAOINIE (21 [PICEIRD) (2 A HEZZUTE (= 2] L'accatastamento Per il deposito La predisposizione delle

STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

dei materiali e la
sosta dei mezzi
awerra allintemo dello
scoperto scolastico
redntato con massima
attenzione a non
invadere larea a verde
della scuola;

In caso di piogge
verificare la
stabilita del
materiale
accatastato. Non
estrarre singoli
elementi dalla
catasta. Non salire
e camminare
sopra le cataste.

temporaneo di
materiali e delle
attrezzature si
utilizzera una
porzione dell’area di
cantiere . Le zone di
deposito devono
essere segnalate e
disposte in modo
tale da non creare
interferenze con
altre attivita che si
svolgono in cantiere
e garantire che
I'accessibilita
all'area da parte dei
mezzi di lavoro
avvenga in
sicurezza.
Particolare cautela
deve essere prestata
nella realizzazione
delle delimitazioni e
segnalazioni delle
zone soggette a
passaggio
individuando con
chiarezza e

misure preventive e
protettive rimangono
essenzialmente in capo
alla ditta affidataria che
tramite il responsabile di
cantiere dovra
coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo
da rispettare quanto
indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa
affidataria deve
verificare all'inizio e
alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire
il responsabile di
cantiere o titolare in
caso di anomalie
riscontrate:

- la stabilita dei materiali
stoccati.

- l'integrita della
segnaletica di sicurezza
e della delimitazione.




ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

separando con
idonee barriere le
aree rispetto alle
aree di esclusiva
pertinenza del
cantiere e
posizionando
idonea
cartellonistica e
segnaletica.

Le postazioni fisse
di lavoro con
attrezzature
dovranno essere
ubicate lontane
dalle vie di transito
veicolare.

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)

(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere




PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

14




RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(21.2.d 3 2.2.3; 2.2.4)*

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivita delle singole
imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andra compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.

LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL’'OPERA

CONSEGNA DEL
PIMUS

Il ponteggio sara fornito
dall'impresa affidataria,
montato da personale
specificatamente
addestrato, ne dovra
essere garantita e certi-
ficata la manutenzione
periodica;

ciascuna ditta o lavora-
tore autonomo presenti
nel cantiere diversi
dall'impresa affidataria,
prima dell'utilizzo del
ponteggio dovranno ac-
quisire dichiarazione
scritta, da parte della
impresa che ha montato
il ponteggio, di

idoneita del ponteggio
stesso;

tale utilizzo dovra inoltre
essere coordinato e do-
vra seguire le prescri-
zioni riguardanti l'uso di
attrezzature comuni in
generale.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL




LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALLINNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI




LAVORAZIONE : MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

L’area recintata e se-
gnalata

come cantiere rima-
nea

servizio delle neces-
sita del

cantiere.

Tutte le operazioni
di carico/scarico
materiale, ingresso
e uscita automezzi
dal cantiere,
rimozione
segnaletica
dovranno essere
assistite da movieri
e sorvegliata dal
preposto del
cantiere individuato
da ciascuna impresa
esecutrice che
interverra nella
esecuzione delle
diverse fasi
lavorative previste.

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA!
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,
essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori all'azione
diretta dei raggi
solari nelle ore
centrali della
giornata.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Collegamento a ter-
ra dei
ponteggi

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




LAVORAZIONE : SISTEMAZIONE INTONACI E OPERE DI DIPINTURA ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALLALTO
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELLATTIVITA O DEI PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O
DELL'OPERA

Uso di ponteggi pre-
disposti dalla ditta
affidataria per le
opere esterne.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI AL
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE
ATTIVITA DI SCAVO

(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all’art.91 c.2-bis)

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE ELETTRICHE
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E
GALLERIE

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLARIA NEI
LAVORI IN GALLERIA




LAVORAZIONE : SISTEMAZIONE INTONACI E OPERE DI DIPINTURA ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI

LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA

LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

L'area recintata e se-
gnalata come can-
tiere rimane a
servizio delle neces-
sita del cantiere.

Tutte le operazioni
di carico/scarico
materiale, ingresso
e uscita automezzi
dal cantiere,
rimozione
segnaletica
dovranno essere
assistite da movieri
e sorvegliata dal
preposto del
cantiere individuato
da ciascuna impresa
esecutrice che
interverra nella
esecuzione delle
diverse fasi
lavorative previste.

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA!
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI
TEMPERATURA

Durante il periodo
estivo dovranno, per
quanto possibile,




LAVORAZIONE : SISTEMAZIONE INTONACI E OPERE DI DIPINTURA ESTERNA

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

essere evitati i lavori
che espongono i
lavoratori all’azione
diretta dei raggi
solari nelle ore
centrali della
giornata.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Collegamento a ter-
ra dei ponteggi

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

ALTRO (descrivere)




INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. ) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere
indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano
essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(il tempo in relazione alla complessita del progetto pud essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 375

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Note
Fasi sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett | sett

Montaggio

ponteggi

Sistemazione
intonaci

Opere di
dipintura
esterne

Smontaggio
ponteggi

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO D Sl X
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)

N FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale
1 | Presenza di maestranze diverse per singole fasi lavorative Organizzare le aree operative, gli spazi
che possono essere affidate anche in subappalto con liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
interventi realizzati a zone per fasi successive: sfasamento del materiale e delle attrezzature
spaziale degli interventi e sfasamento temporale delle necessarie, € riunione preliminare per

opportuna azione finalizzata alla
cooperazione e il coordinamento delle
attivita contemporanee, la reciproca

X X informazione tra i responsabili di cantiere,
nonché agli interventi di prevenzione e
protezione in relazione alle specifiche
attivita e ai rischi connessi alla presenza
simultanea o successiva delle diverse
imprese e/o lavoratori autonomi, cid anche
al fine di prevedere I'eventuale
utilizzazione di impianti comuni.

lavorazioni.




Misure preventive e protettive da
attuare

Dispositivi di protezione da
adottare

Soggetto attuatore

Note

Verifica allinizio di ogni turno lavorativo e
comunque all'ingresso di nuovo personale
o di nuove ditte delle aree operative di
intervento definite.

La predisposizione delle
misure preventive e
protettive rimangono

essenzialmente in capo

alla ditta affidataria che

tramite il responsabile di

cantiere dovra coordinarsi

con le ditte subaffidatarie
in modo da rispettare

quanto indicato nel piano.




PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3)*

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio
da esplicitare nel POS dellimpresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della
sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: || si no[<
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
1




MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f))*
IX] apprestamento || attrezzatura Descrizione:
D infrastruttura D mezzo 6 servizio di - delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio

e smontaggio dei ponteggi;
- deposito provvisorio elementi;
- montaggio e smontaggio dei ponteggi;

protezione collettiva

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

Sistemazione intonaci

Opere di dipintura

Misure di coordinamento (2.3.4.):

La ditta affidataria dovra effettuare verifica periodica delle opere provvisionali in particolare allavvicendamento delle diverse maestranze
elo ditte subappaltatrici e/o affidatarie che interverranno nell'esecuzione delle diverse fasi lavorative previste nel PSC

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- <] Impresa Esecutrice :
2.- D Impresa Esecutrice :
3. D Impresa Esecutrice :
4-| ]Impresa Esecutrice :

-l LA
-l LA
- LA
-]

© N o o

Cronologia d’attuazione:

Prima installazione e giornaliera e comunque all'avvicendamento delle diverse maestranze e/o ditte subappaltatrici e/o affidatarie che
interverranno nellesecuzione delle diverse fasi lavorative previste nel PSC

Modalita di verifica:

Verifica a vista

Data di aggiornamento: il CSE




MODALITA" ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

D Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

<] Riunione di coordinamento
D Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

D Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS prima
dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

D Evidenza della consultazione :

D Riunione di coordinamento tra RLS :

<] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
|| Altro (descrivere)




ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

D a cura del committente:

X gestione separata tra le imprese:
D gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i la-
voratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalita di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli
specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre essere
assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. | lavoratori dovranno
aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle operazio-
ni di pronto

soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei
presidi medici in attesa dei soccorsi.

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informa-
zioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato.
Numeri di telefono delle emergenze:

PRONTO SOCCORSO: Ospedale dell’Angelo, via Paccagnella 11 Mestre Centralino 041 9657111 Emergenze 118
VIGILI DEL FUOCO: Strada della Motorizzazione 6 Mestre Centralino 041 2697111 Emergenze 115

ASL 10— SPISAL p.le Giustiniani 11d Mestre Tel. 041 2608471 Fax 041 2608445

CARABINIERI: via Miranese 17 Mestre Tel. 041 239100 Emergenze 112

POLIZIA DI STATO (Pronto Intervento): via Ca’ Rossa 5 Mestre Tel. 041 2692511 Emergenze 113

POLIZIA LOCALE via Cappuccina 76 Mestre Tel. 041 2746434 Fax 041 2746409

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare

tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione
obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).




STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1)*
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.Igs. n.
81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC
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Codice . DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantita Prez;o Unitario IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
1 P6.16. 2. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio metallico
costituito da piano di lavoro regolare,
parapetto regolare e struttura
portante:impalcati realizzati in legno o
metallo con relativo sottoponte, struttura
in tubolari metallici giuntati con
elementi di controventatura sia in pianta
che sui laterali, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del
carico a terra - con struttura portante a
tubi e giunti
Per il primo mese
prospetto est
600,00
prospetto sud
360,00
prospetto nord
600,00
prospetto ovest
360,00
al 1.920,00 17,09 32.812,80
mg.
2 P6.16. 4. 1 Posa, smontaggio e ritiro dei materiali
a fine lavori di rete in fibra sintetica
rinforzata, per la protezione delle
impalcature edili in vista
Protezione di  conteminento dei
materiali - per il primo mese
prospetto est
600,00
prospetto sud
360,00
prospetto nord
600,00
prospetto ovest
360,00
al 1.920,00 2,84 5.452,80
mg.
3 P6.15. 1. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
a riportare 38.265,60
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.| Quantita | PrezzoUnitario — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 38.265,60
un singolo ponte) fino a4 m
Per i primi 5 giorni
cad 1,00 244,39 244,39
4 P6.15. 1. 2 Per ogni giorno successivo
cadx 1,00 19,72 19,72
mes
e
5 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
m 200,00 2,25 450,00
6 P6.16. 8. 1 Modulo scale da cantiere per ponteggi,
composte da elementi tubolari zincati a
caldo con incastro rapido da inserire
nella struttura telaio del ponteggio.
Completo di elementi porta gradini,
gradini, parapetti. Valutata a m di
altezza per una larghezza utile del
modulo cm 65, dimensione in
proiezione orizzontale del modulo telaio
contenente pari a 100 cm x 180 cm
Per il primo mese
m 10,00 6,92 69,20
TOTALE LAVORI 39.048,91




ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

OXOXIX

planimetria / lay out di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)




QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.
1. IIC.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. Limpresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

D non ritiene di presentare proposte integrative;
D presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. Limpresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecultrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

D non formula proposte a riguardo;

D formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS




