
Cronoprogramma Progetto Esecutivo

Cod.Proc: 13865 Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO PONTILE DI IMBARCO SBARCO PERSONE A SERVIZIO TAXI A MURANO

Attività Data inizio Data_fine Durata

Progressivo versione PDF: 11035GeLP
( PDF ) generato in data: 19/02/2018

1) Avvio Intervento/Progetto Preliminare

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

16/01/2018 28/02/2018 445) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre

28/02/2018 31/03/2018 326) Aggiudicazione

31/03/2018 31/07/2018 1237) Esecuzione lavori

31/07/2018 31/10/2018 938) Collaudo e chiusura dell'opera
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