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Cod.Proc: 13865 Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVO PONTILE DI IMBARCO SBARCO PERSONE A SERVIZIO TAXI A MURANO

Attivita Data inizio Data fine Durata
1) Avvio Intervento/Progetto Preliminare

2) Incarichi progettaz. definitiva esterna

3) Progetto Definitivo

4) Incarichi progettaz. esecutiva esterna

5) Progetto Esecutivo/Determina a contrarre 16/01/2018 28/02/2018 44
6) Aggiudicazione 28/02/2018 31/03/2018 32
7) Esecuzione lavori 31/03/2018 31/07/2018 123
8) Collaudo e chiusura dell'opera 31/07/2018 31/10/2018 93
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