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PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di

seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come

modificato dal D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni

dettagliate riguardanti i lavori da eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente
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documento alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura
del PSC ai soggetti coinvolti. Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante
I’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV
dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle
imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti
dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra I'altro, le imprese integreranno il PSC, come
previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).lI contenuti minimi del POS,

individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nei capitoli C ed M.

Il presente documento e cosi composto:

o Relazione tecnica e prescrizioni
o Allegati

Allegato 1 - Cronoprogramma dei lavori

Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste.

Allegato 2 — Planimetrie di cantiere

Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con |'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla viabilita

esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza.

1.1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:

Decreto

Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/20089.

Responsabile dei lavori (RDL)

Soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile

dei lavori é il responsabile del procedimento.
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Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo

91, ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
92, che non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del

Decreto.

Impresa dffidataria

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo

avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice

Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei lavori sulla base

di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria.

Si intende per subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto

contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Personale preposto alla vigilanza

Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i

funzionari degli organi di vigilanza.

Referente

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere.
Egli é sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra I'altro agisce in nome e per conto dell’lmpresa per tutte le questioni inerenti
la sicurezza e costituisce I'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono

fatte validamente all’lmpresa.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della

sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto
dall’art. 100 del Decreto. | contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello

stesso decreto.

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del
presente PSC. La redazione del POS é obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. | contenuti di questo

documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto.

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o pit rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o

accessorio destinato a tale scopo.

1.2 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La metodologia per l'individuazione dei rischi e stata:

1. distinguere eventuali stralci esecutivi;
2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza I'opera;
3. individuare i rischi per ogni lavorazione.

| rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza
contemporanea ef/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda Il

Cronoprogramma dei lavori riportato in All. 1) e ad eventuali pericoli correlati.
Per ogni lavorazione é stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo 4.2. Questa contiene:

e |a descrizione della lavorazione;
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e gli aspetti significativi del contesto ambientale;

e |'analisi dei rischi;

e le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
e i contenuti specifici del POS;

e la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento ad un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia
della gravita del danno, sia della probabilita che tale danno si verifichi. L'indice cresce all’laumentare

del rischio ed e associato alle seguenti valutazioni:

Stima Valutazioni
il rischio & basso:

o si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni
significativi.
il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
il rischio e alto:

9 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede

il massimo impegno e attenzione
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2  ANAGRAFICA DELL’'OPERA

2.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE
Ubicazione: centro storico di Venezia — Sestiere di Castello presso rio de S. Piero e rio dei Giardini.

2.2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
Committente:

Comune di Venezia — Direzione Lavori Pubblici
Con sede in Ca Farsetti, 4136 a S. Marco (VE)
Tel. 041/274.88.61

Responsabile dei Lavori:

Arch. Alberto Chinellato (Direzione Lavori Pubblici)
Con sede in Ca Farsetti, 4136 a S. Marco (VE)

Tel. 041/274.88.61

Coordinatore per la progettazione (CSP):
Dott. Arch. Roberto Megera (Direzione Lavori Pubblici)
Con sede in Ca Farsetti, 4136 a S. Marco (VE)

Tel. 041/274.88.61

Coordinatore per I’Esecuzione dei lavori (CSE):
Dott. Arch. Roberto Megera (Direzione Lavori Pubblici)
Con sede in Ca Farsetti, 4136 a S. Marco (VE)

Tel. 041/274.88.61

Progettista:

Dott. Arch. Roberto Megera (Direzione Lavori Pubblici)
Con sede in Ca Farsetti, 4136 a S. Marco (VE)

Tel. 041/274.88.61

Direttore dei lavori:

Dott. Arch. Roberto Megera (Direzione Lavori Pubblici)
Con sede in Ca Farsetti, 4136 a S. Marco (VE)

Tel. 041/274.88.61

Per I'individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme
di accettazione”.
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2.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 90

Ammontare complessivo presunto dei lavori: €90.000,00
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 4
Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 220

Descrizione sintetica dei lavori: L'intervento in oggetto consiste nell’installazione di un pontile

galleggiante per I'approdo dei mezzi acquei Gran Turismo. Esso sara composto da un galleggiante ed

una passerella collegata alla fondazione mediante un appoggio su una struttura lignea indipendente.
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3  DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

3.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
Il manufatto oggetto d'intervento e ubicato lungo il canal Grande presso la fondamenta S. Lucia a

lato del ponte della Costituzione.

Planimetria di Venezia con l'indicazione dell’'ubicazione dei pontili su cui intervenire.

Si tratta di un pontile per I'ormeggio di natanti Gran Turismo di tipo galleggiante, costituito da un
modulo galleggiante ed una passerella basculante fissata su una piccola struttura lignea adiacente

alla fondamenta (pali in plastica e traverso ligneo di appoggio).

Di seguito si riporta una breve documentazione fotografica.
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Coni ottici

Foto 1
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Foto 2

Rendering di massima della nuova struttura
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L'accessibilita alle opere € quindi consentita sia da terra, attraverso la fondamenta S. Lucia, sia via

acqua, approdando con natante.

3.2 CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO
Gli interventi sono tali da non comportare significative esecuzioni di scavi, od altre opere

geotecniche. Non sono pertanto state analizzate le caratteristiche del terreno.

33 METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE
Si tratta di un ambito inserito in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano

individuabili a priori. Nel caso di precipitazioni, anche se non intense, le lavorazioni in corso dovranno

essere sospese.

34 PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
Non sono presenti linee aeree in grado di interferire con I'attivita prevista nel cantiere.

Tuttavia sono presenti in taluni pontili delle linee elettriche relative all'illuminazione dei pontili stessi.
Tali linee dovranno essere preventivamente individuate e dovra essere valutato I'effettivo stato di
tensione, individuando I'ente gestore a cui rivolgersi (es. Settore illuminazione pubblica del Comune

di Venezia) per la richiesta preventiva di spostamento/protezione nel caso tale eventualita ricorresse.

Prima di maneggiare qualsiasi impianto dovra esserne verificata I'effettiva consistenza (mediante
I'analisi degli schemi di impianto, recupero di conformita impiantistiche esistenti, individuazione di

interruttori e derivazioni ecc.), soprattutto prima di qualsiasi opera di demolizione.

3.5 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI
3.5.1 LAVORINEI CANALI E NEI RII
La sede e la natura dei lavori non interessa ambiti stradali; tuttavia alcune fasi avranno luogo sulla

fondamenta da cui si accede al pontile.

Le imprese esecutrici disporranno di un natante di supporto dotato di: braccio meccanico per il
sollevamento e lo scarico del materiale, nonché per la rimozione/infissione dei pali di
fondazione/ormeggio, gruppo elettrogeno e relativo quadro elettrico, vano per il trasporto materiale

e delle attrezzature da lavoro, estintore portatile e kit di primo soccorso.

Sara fondamentale quindi che lo scarico/carico del materiale dai/nei mezzi delle imprese esecutrici
ed il trasporto all'interno o dal cantiere avvengano sotto la sorveglianza e coordinamento di un

operatore dell'impresa esecutrice, dotato di elmetto di protezione.
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In tutti i casi eventuali di lavoro nei canali o nei rii € imposta I'osservanza delle norme e disposizioni
vigenti previste dall'Autorita Portuale, dalla Capitaneria di Porto, dal Comune di Venezia, dal
Provveditorato per le OO.PP. (ex Magistrato alle Acque), ciascuno per le acque di propria

competenza, ed in generale di tutte le disposizioni emanate in materia dagli Organi competenti.

Per tutta la durata dei lavori le imprese dovranno garantire:

e La presenza di un addetto che consenta I'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata
ed uscita dagli spazi acquei di ormeggio prossimi all’area di cantiere;
e La presenza di un addetto che sorvegli e coordini il passaggio di materiali ed attrezzature

all'interno dell'area di lavoro secondo le modalita sopra descritte;

Per meglio inquadrare il problema, si vedano la planimetrie di cantiere.

3.5.2 INTERFERENZE CON LE AREE E LE ATTIVITA CIRCOSTANTI E PRESENZA DI CANTIERI
LIMITROFI
Le attivita limitrofe al cantiere consistono soprattutto nel passaggio di natanti e pedoni in prossimita

delle aree di lavoro in oggetto. Fondamentale sara dunque la presenza di un addetto dell’'impresa
esecutrice che sorvegli e coordini il carico-scarico dai natanti di supporto ai lavori, le manovre degli
stessi natanti e devii il passaggio di pedoni durante la fase di allestimento del cantiere (vedasi

paragrafo precedente).

Una seconda interferenza & rappresentata dalla emissione di polveri e rumori. Le lavorazioni
dovranno essere temporaneamente sospese qualora le polveri sollevate rechino disturbo a pedoni
od altri operatori sugli ormeggi adiacenti. In ogni caso non sara ammesso lo sversamento di sostanze

o la perdita di materiale di risulta in acqua.

Le recinzioni e delimitazioni delle zone di lavoro dovranno essere tali da evitare il passaggio o la
presenza di personale non addetto, o la fuoriuscita di materiale dal cantiere.

Infine, attualmente non sono presenti altri cantieri in attivita nelle aree interessate dai lavori in
oggetto.

Qualora all'atto della consegna dei lavori o successivamente vengano aperti da altre imprese cantieri

attigui al presente l'impresa dovra darne tempestiva comunicazione al coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione.
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3.5.3 CADUTA/PROIEZIONE DI OGGETTI A TERRA ED ALL’ESTERNO DEL CANTIERE
Relativamente agli interventi in oggetto il rischio non & presente. In ogni caso durante le fasi di

movimentazione dei carichi attraverso braccio meccanico od apparecchi di sollevamento dovra
essere presente un addetto che coordini il tutto e segnali eventuali pericoli, mentre si provvedera a
delimitare a terra le zone di lavoro dove, per effetto delle demolizioni od altre lavorazioni, sia piu
elevato il rischio di caduta di oggetti, in modo da evitare il passaggio o la presenza di personale

intento in altre lavorazioni.

3.5.4 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L’ESTERNO
Durante |'esecuzione dei lavori € presumibile I’'emissione di rumori in particolare durante le attivita:

e Infissione dei pali di fondazione e di ormeggio;

e Opere impiantistiche;

L'Impresa affidataria dovra prendere visione della classificazione acustica adottata dal Comune di
Venezia per 'area di intervento. Se I'Impresa affidataria ritenesse di superare i limiti massimi di

emissione acustica indicati, la stessa dovra richiedere deroga al Comune.

Infine tutte le lavorazioni che richiederanno l'utilizzazione di macchine con emissioni sonore rilevanti
dovranno rispettare le ore di silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. Dovranno essere
evitate le emissioni sonore piu intense durante gli orari che potrebbero arrecare maggior disturbo ai

residenti.

3.5.5 EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI
Non si prevede I'emissione di agenti inquinanti. Tutti i rifiuti speciali verranno differenziati,

accumulati e smaltiti secondo la normativa vigente.
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4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

4.1 SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI
Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante le lavorazioni di ciascun

pontile, possono essere in linea di massima cosi riassunte (vedi Cronoprogramma dei lavori in

Allegato 1):
e Installazione cantiere e opere provvisionali;
e Opere strutturali e collocazione modulo galleggiante
e Opere difinitura
e Impianti
e Rimozione cantiere

Le principali lavorazioni, appartenenti alle diverse fasi, sono di seguito riportate:

a. Installazione cantiere;

b. Alloggiamento modulo galleggiante e passerella basculante
c. Applicazione impregnante da legno e di strato antiscivolo;
d. Opere di carpenteria metallica

e. Posaimpianto elettrico;

f. Smobilizzo cantiere.

4.2  ANALISI DELLE LAVORAZIONI

FASE A: INSTALLAZIONE CANTIERE E PULIZIA

Descrizione della lavorazione
Spianamento e preparazione dell’area esterna di lavoro, installazione impianto elettrico ed idrico di
cantiere, posa recinzioni, delimitazioni ed accessi, posa segnaletica.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Presenza di linee aeree per l'illuminazione pubblica. Presenza infine di elementi di arredo urbano e
passaggio di natanti/pedoni.

Analisi dei rischi
e Elettrocuzione;
e Urti, colpi, impatti, lesioni;
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e Schiacciamento;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Visti gli spazi ridotti nell’area esterna sara necessario attenersi alla planimetria di cantiere allegata al
presente documento.

Si prescrive I'applicazione di camicia protettiva o nastri colorati per incrementare la visibilita delle
eventuali linee aeree, al fine di garantire un livello di sicurezza maggiore durante I'utilizzo del braccio
meccanico per il sollevamento dei carichi. Tale linea dovra essere sempre tenuta in vista
dall’operatore addetto al movimento del braccio.

Lo stoccaggio dei materiale e del materiale di risulta avverra all'interno di un natante di supporto, da
ormeggiare in prossimita del pontile di volta in volta interessato dai lavori. In nessun caso potra
essere accatastato materiale sulla fondamenta, in quanto non sara possibile I'occupazione di suolo
pubblico. Eventuali prodotti infiammabili od esplosivi potranno essere adoperati nelle quantita
limitate all'uso giornaliero, ma dovranno essere allontanati ogni fine giornata.

Per maggiori informazioni si veda la planimetria di cantiere.

La notifica preliminare ed il cartello di cantiere dovranno essere esposti in corrispondenza della
recinzione di cantiere.

Impresa esecutrice: impresa opere edili

Stima del rischio della fase:

FASE B: ALLOGGIAMENTO MODULO GALLEGGIANTE E PASSERELLA BASCULANTE

Descrizione della lavorazione
Infissione pali in plastica, pali tutori, posizionamento galleggiante e passerella

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Area per la movimentazione e I'accumulo dei materiali limitata passaggio di natanti.

Analisi dei rischi
e Urti, colpi, lesioni;
e Tagli, abrasioni, schiacciamenti;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
FONDAZIONI

Per ciascun palo di fondazione si procedera con la verifica del corretto imbraco dello stesso dalla
stiva del natante di supporto, movimentazione e posizionamento sullo spazio acqueo coordinata da
moviere dotato di elmetto di protezione alla testa e successiva battitura dei pali.

GALLEGGIANTE E PASSERELLA
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Per ciascun componente metallico del pontile galleggiante (preassemblato in officina) si procedera
con la verifica del corretto imbraco dello stesso dalla stiva del natante di supporto, movimentazione
e posizionamento sopra i pali di fondazione coordinata da moviere dotato di elmetto di protezione
alla testa e successivo fissaggio con ferramenta e connettori operando da natante. La posa della
ferramenta delle connessioni avverra creando un piano stabile da cui operare.

TAVOLATO, PARAPETTI ED ALTRI ELEMENTI

Prima del sollevamento di moduli di parapetto dovra essere verificato il corretto imbraco. La
successiva movimentazione avverra sotto il coordinamento di un moviere dotato di elmetto.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale.

Impresa esecutrice: impresa opere edili

Stima del rischio della fase:

FASE C: APPLICAZIONE IMPREGNANTE E STRATO ANTISCIVOLO

Descrizione della lavorazione

Applicazione di nuova mando di vernice impregnante sugli elementi lignei costituenti il piano di
calpestio del galleggiante ed applicazione di strato antisdrucciolo con spolvero di quarzo su resina
epossidica.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Nessuno in particolare.

Analisi dei rischi
e Urti, colpi, lesioni;
e Inalazione di vapori di sostanze tossiche (es. vernici);

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su scale, gli utensili e le attrezzature non utilizzate devono
essere custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta.

Prima dell'applicazione delle sostanze resinose o delle vernici, attenersi alle indicazioni della scheda
di sicurezza del prodotto specifico. Nel caso, utilizzare le mascherine protettive per le vie
respiratorie.

Impresa esecutrice: impresa opere edili

Stima del rischio della fase: o

FASE D: OPERE DI CARPENTERIA METALLICA
Descrizione della lavorazione
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Montaggio di parapetto, bitte e parabordi, applicazione di piastre e connettori ed adattamenti di
parti metalliche.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Area per la movimentazione e I'accumulo dei materiali limitata passaggio di natanti.

Analisi dei rischi
e Urti, colpi, lesioni;
e Tagli, abrasioni, schiacciamenti;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Per la posa della ferramenta delle connessioni avverra creando un piano stabile (tavolato provvisorio
o camminamento) da cui operare.

Per le lavorazioni sui parapetti, prima del sollevamento dei vari elementi, dovra essere verificato il
corretto imbraco. La successiva movimentazione avverra sotto il coordinamento di un moviere
dotato di elmetto.

Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale.

Impresa esecutrice: impresa opere edili

Stima del rischio della fase:

FASE E: POSA IMPIANTO ELETTRICO

Descrizione della lavorazione

Realizzazione di nuovo impianto elettrico/illuminazione, od integrazione dell’esistente, a servizio del
pontile.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Nessuno in particolare.

Analisi dei rischi
e Urti, colpi, lesioni;
e Tagli, abrasioni;
e Elettrocuzione;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su scale, gli utensili e le attrezzature non utilizzate devono
essere custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta.

Prima dell’inizio dei lavori & obbligatorio valutare le possibili interferenze delle operazioni di cantiere
con le linee elettriche di rete.

E’ possibile I'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature
elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento e certificate da istituto riconosciuto; non
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possono eseguirsi lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione
supera i 25 volt (alternata).

Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e
viabilita che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.

Impresa esecutrice: impresa impianti elettrici

Stima del rischio della fase: 0

FASE G: SMOBILIZZO CANTIERE

Descrizione della lavorazione
Si provvedera alla rimozione degli impianti, delle attrezzature e delle recinzioni. Si effettuera inoltre
la pulizia finale delle aree oggetto di intervento.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Nessuno in particolare.

Analisi dei rischi
e Lesioni;
e Elettrocuzione;

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate (guanti
protettivi, calzature, caschetto, ecc..).

Impresa esecutrice: ogni impresa esecutrice interessata.

Stima del rischio della fase: 0

4.3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

4.3.1 RISCHIO DI INVESTIMENTO
Trattandosi di lavorazioni su pontili su specchi acquei, in assenza di lavorazioni subacquee, il rischio

non sussiste.

4.3.2 RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
Durante le attivita che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza

superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile devono essere scelte dal datore di lavoro delle imprese

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Nuovo pontile galleggiante per G.T. presso Ferrovia Compart. — S. Lucia Cannaregio. (VE) 22

Rev. 00 — settembre 2018



esecutrici le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire ed a mantenere condizioni di lavoro sicure,

dando la priorita a misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Devono altresi essere utilizzati sempre i sistemi piu idonei di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello ed alla durata dell'impiego. Il sistema di
accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di

caduta.

L'utilizzo di scale a pioli quale posto di lavoro in quota deve essere considerato solo nei casi in cui
I'uso di altre attrezzature di lavoro pil sicure non e giustificato a causa del limitato livello di rischio e

della breve durata della lavorazione.

4.3.3 RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE
Per la prevenzione e protezione da incendio od esplosione connesso con lavorazioni o materiali

pericolosi utilizzati in cantiere si veda 5.10.3

4.3.4 RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere

dovranno essere effettuate da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008. Onde assicurare il

mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche in 5.7.

Per il corretto utilizzo delle macchine ed utensili elettrici ci si dovra attenere alle disposizione del

libretto delle stesse macchine.

4.3.5 RISCHIO PER ESPOSIZIONE AL RUMORE
Durante |'esecuzione dei lavori &€ presumibile I'emissione di rumori di elevata intensita. | lavoratori

dovranno utilizzare gli idonei D.P.I.

E’ facolta del CSE richiedere integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici o

verifiche fonometriche in sito al fine di verificare I'effettiva esposizione dei lavoratori.

4.3.6 RISCHIO PER ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE E AGENTI CANCEROGENI
Per la prevenzione e protezione dal rischio in oggetto si rimanda al punto 5.9.

4.3.7 RISCHIO DA VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE
Nell'area di cantiere non € presente nessuna linea aerea di alta tensione a cavi scoperti.
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4.3.8 RISCHIO DA CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO
Durante le fasi di movimentazione dei carichi attraverso braccio meccanico od apparecchi di

sollevamento dovra essere presente un addetto che coordini il tutto e segnali eventuali pericoli,
mentre si provvedera a delimitare a terra le zone di lavoro dove, per effetto delle demolizioni od
altre lavorazioni, sia piu elevato il rischio di caduta di oggetti, in modo da evitare il passaggio o la

presenza di personale intento in altre lavorazioni.

Gli operatori dovranno inoltre indossare I'idoneo elmetto di protezione.
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5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

5.1 RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI
Dovendosi realizzare le lavorazioni su pontili di approdo ubicate in specchi acquei, le delimitazioni di

cantiere saranno costituite da rete plastificata arancione fissata su pannelli di rete zincata e basi in cls
a chiusura dell'accesso del pontile dalla fondamenta. In alternativa potranno essere utilizzate anche

transenne metalliche.

L’accesso al pontile potra avvenire via acqua (attraverso I'ormeggio del natante di supporto) oppure

via terra attraverso varco sulla recinzione.

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente (vedi capitolo “Definizioni ed

abbreviazioni”) e verra collocato, assieme alla notifica preliminare, sulla recinzione di cantiere.

La segnaletica di sicurezza da installare in cantiere deve essere realizzata conformemente al D.Lgs.
81/2008, al quale si rimanda oltre che ai POS redatti per ogni singola lavorazione dalle imprese

esecutrici, per una valutazione completa di quanto necessita al cantiere in oggetto.

5.2 VIABILITA’ DI CANTIERE
Visto che le lavorazioni si svolgeranno in un'area estremamente limitata non si pud parlare di viabilita

di cantiere. Gli accessi corrispondono a quelli definiti al paragrafo precedente.

5.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI
Come detto lo scarico/carico del materiale dai/nei mezzi delle imprese esecutrici ed il trasporto

all'interno o dal cantiere dovranno avvenire sotto la sorveglianza e coordinamento di un operatore

dell'impresa esecutrice.

5.4 AREE DI DEPOSITO
5.4.1 AREE DI CARICO E SCARICO
Si veda paragrafo precedente.

5.4.2 DEPOSITO ATTREZZATURE
In nessun caso sara ammesso l'accumulo di materiali sulla fondamenta in prossimita del pontile in

oggetto. Tutto il materiale e tutte le attrezzature dovranno essere portate nell'area di volta in volta in

sito ed allontanati al termine della giornata dall'impresa esecutrice.
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5.4.3 DEPOSITO MATERIALI CON RISCHIO D’INCENDIO O ESPLOSIONE
Non sara ammesso il deposito di materiali infiammabili od esplosivi. All'occorrenza tali materiali

dovranno essere portati ad inizio giornata ed allontanati a fine giornata.

5.4.4 STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
L’area di stoccaggio materiale di risulta sara collocata all’interno del natante di supporto. La quantita

di materiale di stoccaggio accumulata dovra comunque essere modesta e non potra riguardare

prodotti infiammabili od esplosivi.

| POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con

particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

5.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO — ASSISTENZIALI
5.5.1 SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE
Non sono previsti spazi messi a disposizione dalla committenza.

5.5.2 SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Si prevede che il personale, come normalmente avviene in cantieri simili a quello in oggetto,

usufruisca di ristoranti situati nelle vicinanze del cantiere quale servizio refettorio.

Il personale giungera presso l'area di lavoro indossando gia gli indumenti di lavoro in quanto
usufruira dello spogliatoio aziendale ad inizio e fine giornata. All'interno del natante di supporto sara
collocata anche I'attrezzatura (kit) di primo soccorso in cantiere (comprendente cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione) e sara presente un armadietto per la custodia della

documentazione di cantiere (PSC, Fascicolo dell’opera, documentazioni imprese, POS ecc.).

La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per

prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Essendo il cantiere vicino all'ospedale civile di Venezia, dotato di pronto soccorso, si prevede la

presenza in cantiere della sola cassetta di pronto soccorso, del kit leva schegge e del kit lava occhi.

L'impresa dovra inoltre garantire la perfetta pulizia e igienizzazione delle strutture sopraccitate.

5.6 MACCHINE E ATTREZZATURE

5.6.1 MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE
L’elenco delle macchine e delle attrezzature & il seguente:

a. Mototopo con braccio meccanico (natante di supporto);
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b. Attrezzi manuali;

c. Avvitatore elettrico;

d. Compressore con motore endotermico;
e. Pistola sparachiodi;

f. Saldatrice elettrica;

g. Sega circolare;

h. Smerigliatrice angolare (flessibile);

i. Taglierina elettrica;

j.  Trapano elettrico.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate

per le lavorazioni.

5.6.2 MACCHINE, ATTREZZATURE DI USO COMUNE
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene

e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le
imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi

altra attrezzatura.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate

per le lavorazioni.

5.7 IMPIANTI DI CANTIERE

5.7.1 IMPIANTI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Per le lavorazioni si prevede I'utilizzo di un gruppo elettrogeno presente sul natante di supporto. Nel

caso fosse necessaria l'installazione di un impianto elettrico di cantiere, lo stesso dovra rispondere ai

seguenti requisiti:

e Sia conforme alla norma CEl 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;
e Dovra essere misurata la resistenza di terra dell'impianto esistente e dovra essere effettuata
la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali (tali verifiche saranno a cura

dell'impresa principale);
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In mancanza di impianto di messa a terra, & vietato l'uso di qualsiasi macchina o attrezzatura
elettrica, prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell’impianto stesso con dichiarazione

di conformita e denuncia all’ASL e all'ISPESL competenti per territorio.

Sara cura dell'impresa affidataria: assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati ed
aerati, sia presente un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensita ove vi sia particolare rischio a

seguito di guasto dell’illuminazione artificiale;

5.7.2 IMPIANTI DI USO COMUNE

Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici

Impianto elettrico Impresa impianto elettrico Tutte le imprese

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’'uso corretto degli

impianti di uso comune.

5.8 SEGNALETICA
La segnaletica dovra essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per

tipo e dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs.
81/2008. Particolare formazione dovra essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai

lavoratori che non conoscono la lingua italiana.

5.9 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

5.9.1 SOSTANZE E PREPARATI DELLE IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE
Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le

eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno

essere tenute sotto controllo, a cura dei referenti delle imprese.

L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito riportato:

QU

Resine epossidiche e/o ibride per il fissaggio chimico;

b. Gasolio per generatori;

o

Sigillanti siliconici e di diversa natura;

d. Vernici e dipinture;
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Il POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze

pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza.

5.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA
5.10.1 INDICAZIONI GENERALI
Sara cura dellimpresa affidataria organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza,

avvalendosi di idoneo personale addetto. L'impresa affidataria dovra assicurarsi che tutti i lavoratori
presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza;
dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici

dei soccorsi esterni.

5.10.2 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
I D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell'impresa affidataria identifichi,

sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in
base alla tipologia di attivita svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione
del gruppo individuato, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo

SOCCOrso:

e perigruppiAeB:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del
decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

e peril gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del
decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attivita svolte, del numero di lavoratori
occupati e dei fattori di rischio presenti, dovra essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso, un kit leva schegge ed uno

lava occhi.
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Ciascuna impresa affidataria dovra garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso
durante lintero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutti i lavoratori
dell'impresa presenti. L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la
frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione

del gruppo di appartenenza dell'impresa.

Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di Venezia
L (=] RO .

(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove e inserito il cantiere e attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

5.10.3 PREVENZIONE INCENDI
L'attivita non presenta rischi significativi di incendio tuttavia si impongono le seguenti prescrizioni

nelle aree di cantiere e deposito del materiale inflammabile:

e vietato fumare;

e ¢ vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che
non siano adottate idonee misure di sicurezza;

e devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in
Cui possono essere usati;

e deve essere assicurato, in caso di necessita, I'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori

dai luoghi pericolosi;

Dovranno essere presenti in cantiere un numero minimo di estintori pari a 1, del tipo a polvere da 3

kg collocato nel natante di supporto

Comando Provinciale dei Vigili del FUOCO di .......cccocoeiieeeiiciiirccecceccseeccee e e cenaeecneens .
1 I=] PR .
(facoltativo — ove presente)
Nel territorio ove e inserito il cantiere é attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)
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L'impresa appaltatrice garantira la presenza di un addetto all’emergenza antincendio durante I'intero
svolgimento dell’opera. Tale addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la

frequenza di un corso conforme al D.M. 10/03/1998.

5.10.4 EVACUAZIONE
Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari

misure di evacuazione.
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6 INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. descrive i contenuti minimi del PSC in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per
maggior chiarezza vengono riassunte le piu significative misure di prevenzione e protezione per rischi

derivanti da situazioni di interferenza.

6.1 SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
Non si evidenziano interferenze in quanto tutte le altre interferenze leggibili dal cronoprogramma

hanno carattere solo temporale e non spaziale.

6.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE
INTERFERENZE
Date le modeste dimensioni di ciascun cantiere relativo a ciascun pontile in oggetto, si prescrive alle

imprese esecutrici di operare individualmente. Solo al termine delle lavorazioni di competenza di
un'impresa ed all'allontanamento della stessa potra subentrare una seconda impresa. Cio implica che

ciascuna impresa esecutrice operera con un proprio natante di supporto.

Qualora nascessero durante i lavori necessita diverse, dovra essere dato avviso al coordinatore della

sicurezza, il quale avra I'incombenza di indire apposita riunione di coordinamento.

Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di 7 giorni, al CSE eventuali

nuove lavorazioni non previste nel PSC.

Le imprese esecutrici dovranno tener presente che:

e In assenza di lettera di affidamento ciascuna impresa dovra utilizzare in cantiere solo

macchine ed attrezzature proprie;

Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell’ingresso in
cantiere di eventuali subappaltatori.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere

preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.
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7 COSTI

7.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4

dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri:

per cido che concerne le opere provvisionali & stato considerato addebitabile alla sicurezza
I'intero costo;

per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal
costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai
requisiti di legge;

per cid che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si & fatto ricorso ai noli e,

guando cio non é stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili

riutilizzi.

7.2  STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i

seguenti oneri:

a. degli apprestamenti previsti nel PSC;

b. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti

antincendio e degli impianti di evacuazione fumi;
d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o

temporale delle lavorazioni interferenti;

g. delle misure di coordinamento relative all’'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e

servizi di protezione collettiva.

Tale stima é stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura.

| prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento a “Prezzario del Comune di Venezia 2014”.

Ove non applicabili i precedenti, si € provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi

desunte da indagini di mercato.
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a ribasso d’asta e risultano cosi suddivisi:

| costi, valutati complessivamente in € 451,26 (Euro quattrocentocinquantuno/26), non sono soggetti

Codice
Elenco Prezzi

DESCRIZIONE DEI LAVORI

LM

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTD
in Euro

PE.11.

P6.1. 2. 2

6.0 6. 2

np - 08

Dispositive luminoso, ad inftegrazicne
delle segnalazioni ordinarie dei cantien
stradali, melle ore nottume o in caso di
sparsa  visibilitd, di colore  gialle,
lampeggiante, o rosso, a luce fissa,
con  lente  in  polisticcle antiuro,
diametro 200 mm, ruotabile a 360°
rispetto alla base., funzionamenioc a
batteria, fotosensore (disativabile) per
il solo funzionamento nottumao
Dispositivo con lampada alogena - per
il primo mese

(Onere sicurezza aggiuntiva)

Formazione di recinzione in et
metallica di alezza pari a due metn
esterma sostenuta da paleti in legno
completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e rtire al
termine dei lavor

Per il primo mese

(Onere sicurezza aggiuntiva)

Per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntiva)

Cartelli di emergenza/sahataggio
rettangalarn im alluminio

Dimensioni mm 160 x 210

(Onere sicurezza aggiuntiva)

Estintore del tipo a polvere da 3 kg.
cassetta di promto soccorso, kit leva
schegge e lava occchi, e salvagente
anulare ALTURAL R.IMa. (0474), n.
CCE 424849 approvato SOLAS
T4/83-E.C 96/95-M.E.D.-DM n. 385 con
striscie  rifiettenti, struttura portante in
materiale plastico indistruttibile, rpienc
di poliuretanc espanso (dim. & est. cm.
T2, @int cm. 43,5 peso kg. 2.5).

(Onere sicurezza aggiuntiva)

mg x

cad.

cad.

2,00

20,00

40,00

4,00

1,00

16,33

13,50

1.27

4,00

80.00

32,68

271,80

50,80

16,00

50.00

TOTALE LAVORI
Totale seggefto a ribassofaumento
Cneri sicurezza aggiuntivi

451.28

451.26

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

451.28
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8 PRESCRIZIONI OPERATIVE

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici
a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC
che integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete lI'obbligo di trasmettere gli

aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).

Tutti i verbali di sopralluogo prodotti dal CSE, contenenti prescrizioni operative costituiscono

integrazione al presente PSC.

8.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE
Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle

imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di

sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle
imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comportera la responsabilita dell'impresa affidataria

per ogni eventuale danno derivato.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di

lavoratori non in regola all’interno del cantiere.

8.2 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI
| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC

e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per

I’attuazione delle azioni di coordinamento.

8.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE
Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:

1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative

apportate allo stesso;
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2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite
I'impresa affidataria;

3. fornire ai propri subappaltatori:

e copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra
I'altro I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

e comunicazione del nominativo del CSE;

e [|'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa
indicazione, la convocazione dovra essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;

6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori;

7. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC;

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute

nel presente PSC.

In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi
specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in
tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto
qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il

loro specifico POS.

Solo dopo l'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed

in ogni caso non comportera modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:
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1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;

2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 10 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non
previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

3. fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;

5. trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole fasi lavorative;

7. assicurare:

e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

e idonee e sicure postazioni di lavoro;

e corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

e il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei

lavoratori;

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso
di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Territoriale del Lavoro, ecc.);

9. nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori
di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).

8.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE
| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in

servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature
impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e

mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

8.5 PRESCRIZIONI PER L’USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE
Nei lavori con utilizzo di ponteggi dovranno essere scelte, da parte dei datori di lavoro delle imprese

esecutrici, le attrezzature di lavoro e le misure preventive pil idonee atte a garantire e mantenere
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condizioni di lavoro sicure per i lavoratori come quanto prescritto dalla Sezione V del Capo | del Titolo

IV del D.Lgs. 81/2008 e dagli allegati XVII e XIX dello stesso.

Dovra essere inoltre redatto a cura del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, a mezzo di persona
competente, un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita del ponteggio
utilizzato. Tale piano potra assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da

istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Il ponteggio dovra essere montato, smontato o trasformato sotto la sorveglianza di un preposto e ad
opera di lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione e mirata alle operazioni previste (art.

136 D.Lgs 81/2008).

Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo od ad incisione, il nome

od il marchio del fabbricante.

| ponteggi che hanno ottenuto I'autorizzazione ministeriale possono essere allestiti in base ad un

disegno esecutivo, sempre obbligatorio, firmato dal responsabile di cantiere, per le strutture:

e Alte fino a 20 m, calcolate dal piano di appoggio delle piastre di base all’estradosso del piano
di lavoro piu alto;

e Conformi agli schemi tipo riportati nell’autorizzazione;

e Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto dagli
schemi-tipo;

e Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione;

e Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;

e Conicollegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza.

Per i ponteggi che non rispondono anche ad uno soltanto delle precedenti condizioni (e che pertanto
non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nell’autorizzazione ministeriale) I'impresa
esecutrice provvedera all’allestimento in conformita ad una relazione di calcolo ed ad un disegno

esecutivo redatti da un ingegnere od architetto iscritto all’albo professionale.

Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti & necessaria, oltre alla documentazione

di calcolo aggiuntiva, quella dei fabbricanti.

L'installazione di tabelloni pubblicitari, teloni, reti od altri elementi che offrano resistenza al vento,

richiede pure la documentazione di calcolo aggiuntiva.

Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere riportate nella documentazione prevista.

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Nuovo pontile galleggiante per G.T. presso Ferrovia Compart. — S. Lucia Cannaregio. (VE) 38

Rev. 00 — settembre 2018



Le prescrizioni sopra riportate devono essere rispettate anche dalle imprese subappaltatrici che, per
qualsiasi motivo, abbiano la necessita di ampliare i ponteggi esistenti o di apportarvi alcune

modifiche.

La movimentazione dei carichi in quota avverra mediante |'utilizzo di gru a torre od autogru; durante
la fase di sollevamento dei carichi da parte del mezzo meccanico, I'operaio a terra deve allontanarsi
dal raggio d’azione del mezzo di sollevamento, sorvegliando |'operazione da distanza ravvicinata ma
senza essere esposto a rischi (non deve mai sostare sotto il carico sospeso). Se i punti di imbracatura
si spostano, I'operatore a terra deve dare subito il segnale di stop all’'operatore alla guida del mezzo

di sollevamento.

Durante la fase di sollevamento dei manufatti il materiale deve essere trasportato in posizione ben
equilibrata tenendo in considerazione il baricentro del carico. Inoltre bisogna applicare le catene,
cinghie o le funi attorno al materiale da trasportare in modo da rendere impossibile qualsiasi

spostamento del carico durante il sollevamento ed il trasporto.

8.6 D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra

riportare il nominativo del medico competente. In caso I'attivita non sia soggetta a sorveglianza

sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e
integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori

sull’uso dei DPI (per i DPI di 3° cat. & obbligatorio anche I'addestramento).
Il Direttore Tecnico di cantiere ha I'obbligo di vigilare affinché i DPI vengano usati dai lavoratori.

Mentre il lavoratore ha I'obbligo di conservare i DPI puliti ed efficienti.

In generale in cantiere non devono essere ammessi lavoratori con:

e sciarpe, cravatte e cintole libere;
e maniche svolazzanti;

e scarpe leggere o da ginnastica;

Eventuali situazioni specifiche dovute a lavorazioni particolari, varianti, sovrapposizioni od
interferenza di lavorazioni, e che richiederanno da parte dei lavoratori uso di DPI non previsti dalle

mansioni abituali verranno risolti di volta in volta in occasione della trattazione dei piani particolari.
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8.7 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI
L'esposizione dei lavoratori al rumore € stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi

di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla
commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale 5

“Conoscere per prevenire”).

Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale
valutazione, dovra tener conto delle specifiche attivita svolte, dei livelli di emissione delle macchine e

attrezzature rumorose in uso e dei relativi D.P.l. scelti per i propri lavoratori.

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un
ppeak® pari a 112 Pa per gli addetti per gli addetti alle normali attivita di cantiere, per i quali si
richiede adeguata informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore,
sulle procedure di lavoro, sull’uso corretto dei D.P.l., nonché la disponibilita degli stessi D.P.I.
per I'udito;

e in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un
ppeak pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro-utensili, seghe e trapani a
percussione, martelli demolitori, per i quali il datore di lavoro fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati i D.P.l. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure
tecniche ed organizzative volte a ridurre 'esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza

sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non
superare mai i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui
misura si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.l. indossati dal lavoratore che viene calcolata

utilizzando i dati forniti dal produttore.

Il POS delle imprese dovra quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al
rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e I'individuazione dei

DPI scelti e assegnati ai lavoratori esposti.

Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza

“c”
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Lavoratori e Macchine
FASCIA DI APPARTENENZA

Hansione zsgtc'):;’;f]e di- maggiore | xivita di tutto il cantiere

1) Addetto opere impianti elettrici “Compresa tra 80 e 85 dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”

2) Addetto opere di carpenteria “Compresa tra 80 e 85 dB(A) “Inferiore a 80 dB(A)”

3) Addetto demolizioni Compresa tra 85 e 87 dB(A)”  Compresa tra 80 e 85 dB(A)
4) Addetto opere da pittore “Inferiore a 80 dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”

5) Addetto all'installazione e smobilizzo del cantiere “Compresa tra 80 e 85 dB(A)” | “Compresa tra 80 e 85 dB(A)”
6) Mototopo “Inferiore a 80 dB(A)” “Inferiore a 80 dB(A)”

8.8 DOCUMENTAZIONE
8.8.1 DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI
Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per

legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici

la seguente documentazione:

e piano operativo di sicurezza (POS);

e copia iscrizione alla C.C.I1.A.A.;

e dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto;

e certificato di regolarita contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva),
come previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;

e nomina del referente;

e informazione sui subappaltatori;

e dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS;

e dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

e dffidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE
avverra tramite I'impresa affidataria.
L'impresa affidataria dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare

trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti per il territorio a cura
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del Committente o del R.L. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna

impresa, la copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

8.8.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente

documentazione:

e ndicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;

e comunicazione agli  uffici  provinciali  dell’A.R.P.A. territorialmente  competente
dell’installazione degli apparecchi di sollevamento;

e copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in
commercio prima del 21/09/1996;

e ibretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 kg;

e verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;

e verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

e gttestazione del costruttore per i ganci;

e dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

e libretto degli apparecchi a pressione;

e piano di montaggio uso e smontaggio ponteqgi, redatto a mezzo di persona competente;

e copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da
schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;

e progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza
superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole
importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;

e programma dei lavori per I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in
quota mediante funi;

e dichiarazione di conformita D.M. n° 37 del 2008 per I'impianto elettrico di cantiere redatta da
ditta installatrice abilitata;

e denuncia all’ASL e all'ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle

scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Nuovo pontile galleggiante per G.T. presso Ferrovia Compart. — S. Lucia Cannaregio. (VE) 42

Rev. 00 — settembre 2018



e copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di
ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e
all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

e copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

e libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformita CE.

8.9 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE
In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera ¢ del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione

sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni & prerogativa del CSE. La convocazione
delle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o
comunicazione verbale o telefonica. | referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a

partecipare.

La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase

operativa.

8.9.1 RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori gia

individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed
altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvedera alla presentazione del PSC ed
alla verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le
relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure
particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati

chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.

8.9.2 RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIA
La riunione di coordinamento ordinaria sara ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione

all’landamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare
I'attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni

particolari il CSE ha facolta di indire riunioni di coordinamento straordinarie.

8.9.3 RIUNIONE DI COORDINAMENTO IN CASO DI INGRESSO IN CANTIERE DI NUOVE IMPRESE
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le

necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facolta di indire

una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l'altro, individuate anche eventuali
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sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sara

obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

8.10 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S.
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte

di modifica ai contenuti del piano (art. 50 del Decreto).

Ove non sia presente in azienda il RLS dovra essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione

del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.

Inoltre ciascuna impresa € tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a quanto

previsto nel PSC e/o nel POS.

8.11 REQUISITI MINIMI DEL POS
Il POS, dovra contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.

Il POS & redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96,
comma 1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti

elementi:

a) idatiidentificativi dellimpresa esecutrice, che comprendono:

il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;

e e attivita e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi;

e j nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale;

e il nominativo del medico competente ove previsto;

e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e jnominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi operanti in cantiere.

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

¢) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
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d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

f) [l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC, adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

j) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.

Il contenuto del POS sara verificato dal CSE.
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9 FIRME DI ACCETTAZIONE

Il presente PSC & composto da n° 46 pagine numerate in progressione e dagli allegati di cui in

premessa. Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua

parte.
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
Imprese Legale rappresentante Referente
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
nome e cognome nome e cognome
timbro
firma firma
Allegati

1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
2. PLANIMETRIE DI CANTIERE
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1 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

mesi Mese n°® 1 Mese n° 2 Mese n°® 3
FASI LAVORATIVE 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Installazione cantiere
Opere di fondazione
Alloggiamento galleggiante e passerella
Parapetti e finiture -
Impianto elettrico
Smobilizzo cantiere
mesi Mese n°® 1 Mese n°® 2 Mese n°® 3
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PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE

SCALA 1:100

natante di supporto dotato di: braccio meccanico
per sollevamento materiale e rimozione/infissione
pali, gruppo elettrogeno e relativo quadro elettrico,
vano per trasporto materiale ed attrezzatura,
estintore portatile e kit di primo soccorso

CANAL GRANDE

fondamenta Santa Lucia

S®O

LEGENDA

Divieto di accesso ai non addetti ai
lavori

6 E' obbligatorio usare il casco di
protezione
@ E' obbligatorio usare le calzature di
sicurezza

@ E' obbligatorio usare i guanti protettivi

g Cartello di cantiere

N
N7

=

+

Salvagente

Cassetta di pronto soccorso

Estintore portatile

Telefono

Accessi al cantiere

Recinzioni con reti zincate, e basi in
cls e telo in plastica arancione

cantiere

Planimetria di

PSC
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