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Considerato che per il cantiere in oggetto si prevede la presenza di piu imprese che vi
opereranno per la realizzazione delle opere civili (strutturali e di finitura), opere elettriche,
lo stesso rientra nei casi previsti dall’articolo 90 comma 3 del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e
ss.mm.ii.. Pertanto il Responsabile dei Lavori ha designato il Coordinatore per la sicurezza

nella fa
Si richi

se di progettazione.
amano 1 principi e le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs 81/08

€ ss.mm.ii.:

la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

la programmazione della prevenzione;

I’eliminazione dei rischi ovvero la loro riduzione al minimo;

il rispetto dei principi ergonomici;

la riduzione dei rischi alla fonte;

la sostituzione di ci0 che ¢ pericoloso con cio che lo ¢ di meno;

la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio;

I’utilizzo limitato sui luoghi di lavoro di agenti chimici, fisici e biologici;

la priorita delle misure di protezione collettive su quelle di protezione individuale;
il controllo sanitario dei lavoratori;

I’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari;
I’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti preposti e
per 1 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

le adeguate istruzioni ai lavoratori;

la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;

la programmazione delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i
livelli di sicurezza;

le misure di emergenza da attuare per il primo soccorso, la lotta all’incendio,
I’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo;

I’uso dei segnali di avvertimento e sicurezza;

la regolare manutenzione di ambienti, delle attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza.
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L’attenta valutazione degli elementi di cui sopra deve servire fondamentalmente alla
corretta pianificazione dell’esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

I1 PSC ¢ costituito da :

Relazione tecnica e dalle necessarie prescrizioni correlate alla complessita
dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

Cronoprogramma con I’indicazione delle singole fasi e sottofasi lavorative e
I’indicazione del numero di giorni e di lavoratori necessari per ogni singola fase
e sottofase;

Stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza

Fascicolo dell’opera ai sensi dell’art 91 comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/08 e
la tav SIC 1.

I contenuti minimi del PSC, nonché 1’indicazione della stima dei costi sono definiti
all’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

1.1) PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss.mm.ii. con particolare I’articolo 100;
D.Lgs 12.04.2006 n 163 e ss.mm. ii. in particolare I’articolo 131 e all’allegato XV;
D.P.R. 05.10.2010 n 207 e ss.mm.ii. in particolare 1’articolo 39 commi 1 e 2;

1.3) ELABORATI GRAFICI PIANO DELLA SICUREZZA
Al presente Piano ¢ da ritenersi allegate le tavole “Planimetria di cantiere fase I” e
“Planimetria di cantiere fase ”

2) ANAGRAFICA E DESCRIZIONE DELI’OPERA

2.1) INDIRIZZO DI CANTIERE

Nome: C.I. 14855 — Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio Marghera

Comune: Venezia
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Area di intervento: Pattinodromo Marghera, Via della Fonte - Marghera

2.2) DATI DEL CANTIERE

Inizio Lavori (presunto) : da definire
Fine Lavori (presunto): da definire
Durata Lavori (in giorni) : 90 gg
Numero massimo lavoratori in cantiere ( presunto): 3
Ammontare complessivo dei lavori: €6.031,43

2.3) DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA I’AREA DI
CANTIERE

L’opera verra realizzata all’interno del Pattinodromo di Marghera sulla pista di pattinaggio,
con I’esclusione dell’edificio gradonata/spogliatoi.

L’accessibilita dalla pubblica viabilita ¢ consentita dalla vicina via della Fonte.

L’area di cantiere sara collocata in un’area a Sud della pista ma in prossimita della stessa ¢
chiusa da una recinzione a Ovest che la separera dal percorso di accesso di uno dei due
ingressi al vicino centro sportivo che ospita il calcio. L’accesso infatti averra dallo stesso
ingresso su via della Fonte. A Nord ed a Est si manterra la recinzione che ¢ gia presente per
suddividere I’area degli spettarori da quella degli atleti.

I mezzi di cantiere useranno un accesso carraio esclusivo che sara separato dall’accesso
pedonale al calcio da un tratto di recinzione. I due percorsi si uniranno per confluire
sull’unica strada presente che verra usata solo dai mezzi di cantiere negli orari di lavoro e a
cantiere finito potra essere usata dai fruitori del centro sportivo calcio. Se ci saranno delle
piccole sovrapposizioni di orario tra la fine cantiere e ’inizio delle attivita sportive, il
movimento dei mezzi dovra essere regolato da un moviere.

Si rimanda alle tavola “Planimetria di cantiere”
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2.4) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto di cui di seguito si descrivono le lavorazioni ¢ stato redatto in conformita alle
norme previste dal Regolamento per I’omologazione degli impianti per il Pattinaggio
Corsa Pista ad Anello approvato con Delibera del Consiglio Federale N° 171 del
22/11/2019, nello specifico:

- SISTEMAZIONE PISTA: Verso la fine della recinzione interna lato sud ci sono circa 12
m dove si ¢ creato un dislivello di qualche millimetro tra la griglia scolo delle acque
meteoriche e la pista I’intervento si propone di ridurre il dislivello con un prodotto auto
livellante per rendere la zona complanare per ricevere la resina. Si sistemeranno i giunti eri
ripulira la canalina di scolo delle acque con la pittura delle griglie;

- RESINATURA PISTA: il progetto prevede la resinatura della pista con le seguenti
lavorazioni: abrasione/levigatura superficiale della intera superficie, ricostruzione delle
parti mancanti tramite idonee malte cementizie esalto/plastiche, trattamento di
premeditazione mediante applicazione di resine epossidiche di marca primaria, fornitura e
posa in opera di resine epossidiche di marca primaria in emulsione acquosa con
applicazione manuale in n. 1 passata successive, realizzazione di rivestimento sintetico di
finitura mediante fornitura e posa in opera di resine acriliche modificate di marca primari;

- INTERNO PISTA E LUNETTE: il progetto prevede la resinatura dell’interno pista e
delle lunette con le seguenti lavorazioni: abrasione/levigatura superficiale della intera
superficie,  ricostruzione delle parti mancanti tramite idonee malte cementizie
esalto/plastiche,  trattamento di premeditazione mediante applicazione di resine
epossidiche di marca primaria, fornitura e posa in opera di resine epossidiche di marca
primaria in emulsione acquosa con applicazione manuale in n. 2 passate successive,
realizzazione di rivestimento sintetico di finitura mediante fornitura e posa in opera di
resine acriliche modificate di marca primari;

- PARAPETTO ESTERNO PISTA: Rifacimento delle tamponature del parapetto
perimetrale esterno all’anello della pista con verniciatura della struttura metallica di
supporto, tamponature con nuova lastra in policarbonato e fermapiede;

- PARAPETTO INTERNO PISTA: Il parapetto interno rettangolare, non essendo
utilizzato, verra completamente demolito e trasportato alle pubbliche discariche,

- TRALICCIO FOTOFINISH: Vista la demolizione del parapetto interno il traliccio del
Fotofinish risultera divenire incompatibile con la struttura in progetto e verra quindi
sostituito con un traliccio a bandiera in acciaio poligonale delle dimensioni simili a quello
esistente;
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- opere elettriche: saranno sostituiti tutti 1 fari esistenti, nel traliccio fotofinish, attualmente
a ioduri metallici con fari a tecnologia led, in numero sufficiente a garantire
I’illuminazione richiesta dal regolamento federale. Saranno tolti e sostituiti 1 16 fari sulle 4
torri faro, tolta la colonnina con il ge per renderlo trasportabile e poterlo collegare alla
nuova presa posizionata su un nuovo pozzetto.

3) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Nella tabella che segue vengono individuati le principali figure con compiti e
responsabilita in materia di sicurezza, restano ferme le responsabilita comunque attribuite
dalla normativa vigente in materia.

IL COMMITTENTE

Comune di Venezia - Direzione Lavori Pubblici

Direttore ing. Simone Agrondi

Ca’ Farsetti S Marco Venezia

Il Committente puo conferire 1’incarico in materia di sicurezza nominando il Responsabile
dei Lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera
il Committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi
previsti agli articolo 90 e 92 comma 1, lettera e) e 99 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (RL)
Comune di Venezia - Direzione Lavori Pubblici
Settore Edilizia Comunale e scolastica - Servizio Edilizia Sportiva
Dott. Aldo Menegazzi
Polo Tecnico Viale Ancona 63 Mestre Ve
tel. 0412749779
Quando viene nominato il Responsabile dei lavori, limitatamente all’incarico ricevuto, ¢
responsabile in materia di sicurezza. Esso deve designare, quando nel cantiere ¢ prevista la
presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il Coordinatore per la Sicurezza per la
fase di Progettazione (C.S.P.)
Inoltre deve:
e comunicare alle imprese esecutrici il nominativo del Coordinatore per la
progettazione (C.S.P.) e quello del Coordinatore per I’esecuzione (C.S.E.)
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e verificare 1’idoneita tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare secondo le modalita di cui all’allegato XVII del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii;

e chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) all’Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

e trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di
cui ai punti precedenti.

La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per

I’esecuzione non esonera il R.L. dalle responsabilita connesse alla verifica

dell’adempimento degli obblighi della redazione del Piano di sicurezza e

coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii e della

predisposizione del fascicolo contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e

della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori secondo i contenuti che sono

definiti nell’allegato XVI del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. Inoltre il R.L., pur avendo
nominato il C.S.P. e il C.S.E., non ¢ esonerato dalle responsabilitd connesse alla
verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma

1, lettere a), b), ¢) e d) del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

Spetta al Responsabile dei lavori nominato trasmettere all’azienda unita sanitaria locale

e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica

preliminare la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs

81/08 e ss.mm.ii.

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA FASE DELLA
PROGETTAZIONE (C.S.P.)

Comune di Venezia - Direzione Lavori Pubblici

Settore Edilizia Comunale e scolastica - Servizio Edilizia Sportiva

Arch. Martina Guermani

Polo Tecnico Viale Ancona 63 Mestre Ve

tel. 0412749169

deve provvedere alla:
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redazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100,
comma 1, del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii secondo i criteri definiti nell’allegato XV
dello stesso D.Lgs;

predisposizione del fascicolo contenente informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori secondo 1
contenuti che sono definiti nell’allegato XVI del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

IL DATORE DI LAVORO

deve vigilare sulla sicurezza dei lavoratori e sull’esatta applicazione delle disposizioni
e prescrizioni del Piano della sicurezza e di Coordinamento.

11 datore di lavoro dell’impresa affidataria deve inoltre, coordinare gli interventi di cui
agli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii ovvero curare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e soddisfacente salubrita;

la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

le condizioni di movimentazione dei materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i1 difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

la delimitazione e I’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali;

I’adeguamento, in funzione dell’evoluzione delle lavorazioni in cantiere, della
effettiva durata da attribuire alle varie fasi e tipologie di lavorazioni;

la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimita
del cantiere;

Inoltre i datori di lavoro dell’impresa affidataria (Appaltatore) e delle imprese
esecutrici (subappaltatori):

adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.Lgs
81/08 € ss.mm.ii.;

predispongono 1’accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente
visibili ed individuabili;

curano la disposizione o 1’accatastamento di materiali ed attrezzature in modo
da evitarne il crollo ed il ribaltamento;
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e curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e salute;
e curano la rimozione dei materiali pericolosi, previo eventuale coordinamento;
e curano che lo stoccaggio e I’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
L’appaltatore deve garantire che i lavoratori presenti in cantiere, siano essi dipendenti
dello stesso appaltatore ovvero dipendenti di ditte subappaltatrici siano muniti di
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro.
In ogni caso I’impresa affidataria (Appaltatore) e le imprese esecutrici (subappaltatori)
hanno 1’obbligo di redigere il Piano Operativo della Sicurezza (POS) di cui all’articolo
89 comma 1 lettera h) del D.Lgs 81/08 ¢ ss.mm.ii..
I1 P.O.S. ¢ da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di
sicurezza ¢ coordinamento. Tale P.O.S. deve contenere la valutazione di tutti i rischi,
deve avere data certa e deve essere costituito da:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante I’attivita lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;

I’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuale a seguito della valutazione di tutti i
rischi;

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

I’individuazione delle procedure per I’attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;

I’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;

I’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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Spetta al datore di lavoro dell’impresa affidataria la verifica della congruenza dei
piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della
trasmissione dei suddetti piani al Coordinatore per la sicurezza dell’esecuzione.

I1 P.O.S. deve attenersi alle disposizioni e alle modalita previste nel Piano di
sicurezza e coordinamento.

I1 P.O.S. deve essere redatto con i contenuti minimi previsti al punto 3 del
I’allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii..

I1 datore di lavoro non puo in ogni caso delegare la valutazione di tutti i rischi con
la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.Lgs
81/08 e ss.mm.ii..

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE
(CS.E.)

Comune di Venezia - Direzione Lavori Pubblici

Settore Edilizia Comunale e scolastica - Servizio Edilizia Sportiva

Arch. Martina Guermani

Polo Tecnico Viale Ancona 63 Mestre Ve

tel. 0412749169

deve, durante 1’esecuzione dell’opera, provvedere a:

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 1’applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e coordinamento ¢ la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

verifica I’idoneita del P.O.S., assicurandone la coerenza con il piano di
sicurezza e coordinamento, adegua il Piano stesso e il fascicolo in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, 1 rispettivi piani
operativi di sicurezza;

organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

verifica I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese interessate, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e
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96 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii e alle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento, e propone la sospensione dei lavori, 1’allontanamento delle
imprese dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il C.S.E. da
comunicazione dell’inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

e sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

DIRETTORE DEI LAVORI (D.L.)

Comune di Venezia - Direzione Lavori Pubblici

Settore Edilizia Comunale e scolastica - Servizio Edilizia Sportiva

Arch. Martina Guermani

Polo Tecnico Viale Ancona 63 Mestre Ve

tel. 0412749169

11 direttore dei lavori:

* cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del
progetto e del contratto;

* ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
I’ufficio di direzione lavori, ed interloquisce in via esclusiva con I’esecutore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

* ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi cosi come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 5
novembre 1971 n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974
n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed al D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito
con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004 n. 186 e successive modificazioni;

» fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
codice e dal presente regolamento nonché: a) verificare periodicamente il possesso
e la regolarita da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, b)
curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali
d’uso e dei materiali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti
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a lavori ultimati, ¢) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore.

4) RELAZIONE CONCERNENTE DI’INDIVIDUAZIONE, I’ANALISI E LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI

In questo paragrafo si prendera in considerazione l’individuazione, Danalisi ¢ la
valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attivita dell’ Appaltatore e dei Subappaltatori, nonché un’analisi della classe di rischio
finalizzata principalmente ad individuare quali siano le fasi che presentano il maggior
grado di rischio.

4.1) INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN
RIFERIMENTO ALI’AREA DI CANTIERE (Vedere tav. “Planimetria di cantiere )

4.1.1.) Caratteristiche dell’area di cantiere

L’area di cantiere di fatto non manifesta particolari situazioni di rischio infatti la stessa ¢
ubicata all’interno di un centro sportivo recintato e chiuso da un cancello. Il Pattinodromo
avra il suo accesso esclusivo per utilizzare gli spogliatoi e la palestrina sottotribuna. I
mezzi entreranno da un cancello carraio limitrofo che confluisce in una stradina di accesso
al campo da calcio posto a Sud del Pattinodromo. Questa stradina verra usata solo nel
tardo pomeriggio dagli atleti e nei fine settimana se ci saranno partite con presenza di
pubblico, quindi non ci sara compresenza con il cantiere. La recinzione presente verra
implementata con altra di cantiere per dividere I’area di stoccaggio materiale, deposito
attrezzi e parcheggio mezzi, dalla stradina di accesso al calcio.

Il calcio ha comunque un altro accesso da via Santorre di Santarosa gia utilizzato dagli
atleti e per 1’accesso dei loro mezzi.

L’unico aspetto delicato riguardera I’accessibilita all’area di cantiere per lo stoccaggio del
materiale da via della fonte in determinate fasce orarie pomeridiane in cui potra presentarsi
una compresenza con 1’accesso degli atleti.

Non vi sono linee elettriche aeree, ne pali dell’illuminazione pubblica, quest’ultimi
verranno inseriti in fase di esecuzione.
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4.1.2) Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere.

Non ci sono fattori esterni che possono comportare rischi per il cantiere.

Dovra essere comunque posta attenzione all’accurata chiusura serale del cantiere per
evitare atti vandalici e o furti di materiale, attrezzature e mezzi lasciati in cantiere o in ogni
caso che qualche persona possa avere libero accesso all’area di cantiere. Si dovra prestare
attenzione a non lasciare sulla stradina di accesso che porta al calcio attrezzature di
cantiere.

Naturalmente una delle prime attivita da prevedersi sara una accurata ricerca della presenza
di eventuali sotto servizi oltre che la verifica di eventuali altre linee e condutture non
evidenziate.

4.1.3) Rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare per I’area circostante.
Come si evince non ci sono particolari condizioni di rischio prodotte dal cantiere all’area
esterna se non la possibilita che durante le fasi di demolizione possa essere sollevata della
polvere, soprattutto nella fase di asporto del parapetto interno e della fase di abrasione
della pista esterna ed interna.

L’unico aspetto che deve essere attentamente valutato sara durante la chiusura pomeridiana
del cantiere o la fase finale delle lavorazioni pomeridiane infrasettimanali. Di mattina e
durante il primo pomeriggio I’ingresso ed il viale a Ovest sara ad esclusivo uso del cantiere
in quanto il Pattinodromo avra il suo accesso ed il vicino calcio potra entrare da via
Santorre di Santarosa. A meta pomeriggio con I’ingresso degli atleti al campo da calcio da
Via della Fonte, se ci sara la compresenza con i mezzi che usciranno dal cantiere si dovra
prevedere la presenza di un moviere. Inoltre si dovra mantenere pulita la strada per
I’accesso pomeridiano degli atleti e I’eventuale accesso del pubblico in caso di
manifestazioni sportive.

La recinzione dell’area di cantiere dovra essere adeguatamente realizzata e
opportunamente controventata al fine di evitare che folate di vento possano farla ribaltare.
Inoltre tutti gli autisti che a qualsiasi titolo accederanno all’area di cantiere dovranno
essere preventivamente avvisati del particolare ambito della stradina di accesso.

In considerazione anche dell’ampia area di cantiere si ritiene che le lavorazioni effettuate
all’interno del cantiere non comportino particolari rischi per 1’area circostante, tra I’altro
I’ambito risulta piuttosto isolato e lontano da abitazioni. Saranno comunque previste
quelle misure atte a ridurre e contenere rumori, emissioni di polveri.

Per evitare che alcuni mezzi molto pesanti rovinino ’area verde, si posizionera sotto di essi
un tavolato.
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4.1.3) Segnaletica

In cantiere dovra essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata,
conforme al d.lgs. 493/1996.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimita del pericolo
ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia
terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce, che si elenca non esaustivamente.

Cartello Informazione cartello |Collocazione cartello
Vietato I'ingresso Ingresso cantiere in prossimita di tutti i luoghi
agli estranei d’accesso. Nelle aree in cui I'accesso sia premesso
solo a personale autorizzato .l segnale va

accompagnato dalla relativa scritta

Vietato  sostare Area di sollevamento dei materiali con argani
nel raggio di

azione deqli

apparecchi di

sollevamento

Attenzione ai Recinzione esterna ed area di cantiere

&
®

carichi sospesi

Pericolo di Quadro elettrico
scarica elettrica

Attenzione area|Esternamente alle zone pericolose
pericolosa

Obbligo di utilizzare|In prossimita di luoghi di lavoro non protetti

I'imbracatura di

sicurezza

Protezione Uso di macchine/ attrezzature
obbligatoria degli

occhi
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Casco di protezione|Recinzione esterna vicino gli ingressi ed area di cantiere
obbligatorio

Protezione Uso di macchine/attrezzature
obbligatoria dell’'udito

Calzature di{Area di cantiere
sicurezza obbligatorie

ATTENZIONE Alla base del ponteggio

CADUTA
MATERIALI
DALLALTO

Se le condizioni di emergenza non cambieranno nel momento di inizio del cantiere, si
dovra implementare la cartellonistica con le misure di sicurezza per il contenimento della
diffusione del Covid-19 nei cantieri, come previsto dall’art. 7 del DPCM 26/04/2020

4.2) INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN
RIFERIMENTO ALI’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.2.1) Modalita per la realizzazione della recinzione di cantiere e gli accessi

La recinzione di cantiere, deve avere un’altezza minima di mt 2,00, dovra essere costituita
da pannelli prefabbricati in rete a maglia metallica supportati da montanti posti ad un
interasse massimo di mt 2,00 e in corrispondenza degli angoli, ed in ogni caso ogni 6 mt,
dovranno essere previsti opportuni diagonali di rinforzo e controvento. Lungo la recinzione
sulla stradina dovranno essere predisposto 4 punti luce, in bassa tensione, per evidenziare
la presenza della recinzione nelle ore serali e notturne.

La recinzione ed i cancelli devono essere rivestiti, sul lato verso ’esterno, con una fascia di
rete plastica color arancione dell’altezza di 1 mt posizionata a circa 50 cm da terra.
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Dovra essere posta attenzione alla realizzazione della recinzione di cantiere lungo la
stradina di accesso al fine di assicurare la non interferenza nel momento dell’installazione
con persone eventualmente presenti.

Il cancello carraio, deve avere una larghezza complessiva di mt. 3,50/4,00. L’accesso
pedonale per il personale addetto ai lavori, avra una larghezza di mt 1,20 minimo.
All’interno della recinzione di cantiere oltre agli spazi di deposito e stoccaggio sono stati
previsti gli spazi per lo carico-scarico, per la movimentazione e lo stazionamento dei
mezzi (autogru, autocesta, autobotte, autopompa).

4.2.2) Servizi igienico-assistenziali

Verra prevista la fornitura e posa in opera di una unita igienica prefabbricata ( bagno
chimico), questa verra posizionata nelle vicinanze della stradina di accesso per un facile
posizionamento € svuotamento.

4.2.3) Viabilita principale del cantiere

La viabilita prevede 1’accesso carraio all’area di cantiere da Via della Fonte, il mezzo puo
entrare e portarsi verso Sud per raggiungere 1’area di cantiere, inoltre di fronte ¢ garantito
uno spazio di manovra .

4.2.4) Impianti di alimentazione idrica, elettrica

Una delle prime operazioni da farsi sara ’esatta individuazione dell’ubicazione delle
esistenti linee interrate di adduzione idrica e soprattutto elettrica per la loro intercettazione
e disattivazione.

Queste linee una volta intercettate potranno servire quali linee per 1’alimentazione elettrica
ed idrica del cantiere.

Non ¢ previsto 1’approvvigionamento del gas, se non per la sola predisposizione
dell’allacciamento, in quanto non necessario per 1’opera in oggetto.

4.2.5) Impianti di terra

L’impianto di terra di cantiere, nonché I’impianto provvisorio di alimentazione elettrica
devono essere realizzati secondo la normativa vigente e devono essere corredati della
dichiarazione di conformita rilasciata da installatore autorizzato o da tecnico abilitato.
Anche I'impianto di cantiere, cosi come la prevista linea di alimentazione elettrica ed
idrica dovra essere realizzata da installatore qualificato con redazione della dichiarazione
di conformita a firma di un tecnico abilitato.
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4.2.6) Disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei rappresentanti della
sicurezza.

Il Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione (C.S.E.) dovra verificare che
I’appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, abbiano provveduto, prima dell’accettazione
del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs 81/08, a consultare
il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza fornendo allo stesso i necessari chiarimenti
in merito ai contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento.

A tale scopo il P.O.S. dell’Appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, dovra contenere
una certificazione datata e firmata dell’avvenuta consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.

L’adempimento di quanto sopra, essendo la durata presunta del cantiere in oggetto inferiore
ai 200 giorni lavorativi, costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo
35 del D.Lgs 81/08, salvo motivata richiesta dello stesso rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.

4.2.7) Disposizioni per dare attuazione, da parte del C.S.E., all’organizzazione tra i
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Ogni qualvolta si dovesse verificare la condizione per cui venisse autorizzato un
subappalto o fosse prevista la presenza in cantiere di un lavoratore autonomo il C.S.E.
deve, prima dell’inizio delle relative lavorazioni, effettuare una riunione di coordinamento
tra 1 vari soggetti per la reciproca informazione e per il coordinamento e la cooperazione
sulle rispettive attivita. Di tale riunione il C.S.E. deve redigere un apposito verbale che
deve essere datato e firmato da tutte le figure coinvolte.

4.2.8) Le modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, noncheé dell’autogru
necessaria al montaggio degli elementi.

Come sopra indicato I’attenzione dovra essere rivolta agli accessi o alle uscite lungo la
stradina negli orari pomeridiani quando potranno accedervi gli atleti per raggiungere 1’area
del calcio.

I mezzi che a vario titolo dovranno attraversare la stradina per accedere all’area di
cantieree avranno 1’obbligo di procedere a passo d’uomo . I mezzi, una volta raggiunto
I’accesso carraio del cantiere dovranno entrare nell’area di cantiere evitando di sostare
all’esterno della recinzione di cantiere.
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In ogni caso per espressa prescrizione del presente piano di sicurezza dovranno essere usati
mezzi di dimensioni contenute.

Per espressa indicazione del presente Piano tutti i mezzi che per qualsiasi motivo devono
accedere al cantiere, nonché quelli che devono avvicinarsi per lo scarico del materiale
devono tenere sempre, anche durante la sosta per lo scarico, le luci di posizione accese.

4.2.9) Dislocazione degli impianti di cantiere
Non sono previsti impianti di cantiere.

4.2.10) Dislocazione delle zone di carico e scarico
La zona per il carico e lo scarico viene individuata nella tav. “planimetria di cantiere” e
sara posta a Sud della pista del Pattinodromo.

4.2.11) Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiale e rifiuti.
La zona di deposito attrezzature e stoccaggio del materiale di risultaviene individuata nella
tav. “planimetria di cantiere” e sara posta a Sud della pista del Pattinodromo.

4.3) INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN
RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI E RISCHI AGGIUNTIVI

La scelta progettuale, condivisa con i progettisti dell’opera, ¢ stata caratterizzata dalla
volonta di programmare tutte le lavorazioni previste con una sfasatura temporale che di
fatto elimina le interferenze tra le varie attivita. Infatti, come bene si evidenzia nel
cronoprogramma dei lavori la scelta ¢ stata quella di diluire nell’arco temporale tutte le
lavorazioni al fine di evitare sovrapposizioni ed interferenze, solo alcune lavorazioni
prevedono una sovrapposizione temporale ma le stesse sono sfasate spazialmente pertanto
per scelta progettuale non vi sono particolari fasi di interferenza tra le varie lavorazioni.

In particolar modo le lavorazioni che possono rappresentare fonti di maggior rischio e, per
tipologia di lavorazione forzate interferenze (se non altro per ’ampiezza degli spazi
coinvolti) quali la demolizione del parapetto interno, lo smontaggio e rimontaggio di parti
della recinzione esterna e 1’abrasione con levigatura della pista sono previste in tempistiche
che ne scongiurano I’interferenza.

Premesso che non sono previste fasi lavorative che si sovrappongono o che interferiscano
in quanto si ¢ operata una precisa scelta progettuale di sfasare spazialmente e
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temporalmente le fasi si ritiene comunque utile effettuare una analisi e valutazione dei
rischi per le principali tipologie di attivita previste nel cantiere e che non necessariamente
risultano individuabili con specifiche fasi lavorative ma che per la loro caratteristica
interessano o attraversano una seric di fasi lavorative se non, come nel caso della
recinzione di cantiere, tutta la durata dello stesso:
a) mobilita dei mezzi;
b) apprestamenti e recinzione per predisposizione cantiere con individuazione
aree e percorsi;
¢) posizionamento mezzi;
d) demolizioni e rimozioni;
e) esecuzione scavi;
f) sistemazione giunti e canaletta;
g) sigillature;
h) abrasione - levigatura;
i) primer e resina pista;
j) posa traliccio;
k) lievo e posa fari fotofinish e fari- opere elettriche;
1) smobilitazione cantiere, smontaggio recinzioni e sistemazione area
scoperta;

a) Mobilita dei mezzi;

Per quanto concerne la mobilita dei mezzi si precisa fin d’ora che a meta pomeriggio
con l’ingresso degli atleti al campo da calcio da Via della Fonte, se ci sara la
compresenza con i mezzi che usciranno dal cantiere si dovra prevedere la presenza di
un moviere. Inoltre si dovra mantenere pulita la strada per 1’accesso pomeridiano degli
atleti e ’eventuale accesso del pubblico in caso di manifestazioni sportive nel fine
settimana.

Come evidenziato nella tavola“planimetria di cantiere’vengono rappresentati gli
accessi, il senso di marcia, gli spazi di sosta e di manovra per i mezzi che dovranno
raggiungere il cantiere. I mezzi che circoleranno sulla stradina di accesso al cantiere
dovranno fare attenzione ad eventali persone che entreranno nel pomeriggio per
accedere al limitrofo campo da calcio.

Quando alcuni mezzi dovranno sostare all’esterno dell’area di cantiere, dovranno
prestare attenzione alla presenza di eventuale personale non di cantiere.
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Per I’esecuzione dei lavori viene previsto I’impiego di una serie di automezzi di varia
natura, tra cui:

a. camion per il trasporto del materiale;

b. camion per il trasporto dello scavatore (che considerato la tipologia di
lavoro e I’ambito deve essere di dimensioni contenute);

c. camion per il conferimento a discarica dei materiali di risulta (demolizione
parapetto interno, traliccio fotofinish, pannelli policarbonato e tavole legno
battipiede parapetto esterno);

d. camion per trasporto materiale (tamponamenti parapetto interno);

autocesta (per il montaggio traliccio fotofinish e nuove luci));
f. autogru per il montaggio luci ( torri faro);

®

Per espressa indicazione del presente Piano tutti i mezzi che per qualsiasi motivo
devono accedere al cantiere, nonché quelli che devono avvicinarsi per lo scarico del
materiale devono tenere sempre, anche durante la sosta per lo scarico, le luci di
posizione accese.

b) Apprestamenti e recinzioni per predisposizione cantiere con individuazione
aree e percorsi

Questa attivita comprende una prima fase di verifica degli spazi e delle manovre per il

transito dei mezzi e di individuazione degli alberi, ostacoli, ingombri, sottoservizi ed

ogni altro elemento utile ed una seconda di realizzazione degli apprestamenti del

cantiere che sia articola con:

1) realizzazione della recinzione di cantiere e dei cancelli carraio :

La recinzione dell’area di cantiere ¢ rappresentata nella “planimetria di cantiere .

La recinzione ¢ prevista realizzata con pannellature prefabbricate in reti di acciaio
supportata da basamenti prefabbricati in cls e adeguatamente puntellata da diagonali
che ne impediscano il ribaltamento, 1’altezza della recinzione di cantiere deve essere di
almeno mt 2, la stessa deve essere dotata di una fascia di rete plastica color arancione
dell’altezza di 1 mt posta a 50 cm da terra al fine di rendere maggiormente visibile la
stessa.

Sulla recinzione devono essere posizionate almeno 4 lampade a bassa tensione al fine
di dare un chiaro segnale della presenza di tale struttura nelle ore serali e notturne, una
all’inizio della recinzione vicino al cancello carraio di accesso al cantiere, una seconda
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nel punto di mezzeria lungo la stradina e 1’ultima vicino al cancello dell’ingresso
all’area di stoccaggio del cantiere.

2) individuazione delle aree di deposito, stoccaggio e carico scarico;

Questo si trovera nella parte terminale della stradina in quanto ¢ presenta un’area libera
e non di passaggio.

3) definizione dei percorsi carrabili e di quelli pedonali nell’ambito del cantiere;

Si specifica quanto segue:

Il percorso carrabile di cantiere di accesso all’area di deposito materiale e mezzi usera
la stradina presente, posta a Ovest della pista, per I’accesso al lato Nord del Calcio.
Questo combaciera con quello pedonale degli atleti che potranno usarlo nelle ore del
pomeriggio, per questo si creeranno due “aree sicure” una sull’ingresso pedonale su
Via della Fonte ed il secondo a meta del vialetto d’ingresso.

4) recinzioni temporanee:

Si valutera un recinzione temporanea nella fase di lievo e posa dei fari nelle torri faro
poste a Ovest a ridosso della stradina.

¢) Posizionamento mezzi;

Questa attivita risulta relativa al solo impiego dell’autogru per il lievo e posa delle luci
sulle torri faro a Ovest.

Per espressa indicazione del presente Piano tutti 1 mezzi che per qualsiasi motivo
devono accedere al cantiere, nonché quelli che devono avvicinarsi per lo scarico del
materiale devono tenere sempre, anche durante la sosta per lo scarico. le luci di
posizione accese.

d) Demolizione e rimozioni;

Le demolizioni riguardano il parapetto interno all’anello della pista, il traliccio del
fotofinish; le rimozioni riguarderanno gli elementi del parapetto esterno.

Durante le operazioni di taglio e demolizione si dovra prestare attenzione all’uso dei
macchinari per il taglio ed allo stoccaggio ed al carico degli elementi.

Nel lievo del traliccio portare attenzione alla sistemazione in sicurezza del mezzo,
trabattello o cesta, per lo smontaggio o il taglio dell’elemento vista 1’altezza superiore
ai due metri, oltre a quelle proprie delle singole lavorazioni.

Gli elementi stoccati dovranno essere recintati o coperti per evitare tagli ed inciampo.

Il materiale derivante dalle demolizioni e rimozioni deve essere separato per tipologia
(ringhiera, pannelli in policarbonato e battipiede in legno) e, preferibilmente caricato
direttamente sul mezzo per il suo trasporto a pubblica discarica autorizzata che deve
essere individuata dall’Appaltatore o suddiviso per tipologia di prodotto potra essere
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ordinatamente accumulato nell’area individuata per il successivo trasporto a discarica.
In ogni caso qualora venisse depositato materiale di risulta dovra essere
preventivamente posizionato a terra idoneo telo in nylon.

e) Esecuzione scavi;

Dovra essere posta attenzione alla presenza oltre che delle linee interrate note
(fognature, alimentazione idrica ed alimentazione elettrica) di eventuali sottoservizi
non segnalati pertanto 1’operatore del mezzo deve procedere con cura ad effettuare dei
preventivi assaggi sulla zona interessata dagli scavi.

Non sono previsti scavi con una profondita superiore al metro e mezzo dal piano
campagna per il posizionamento del nuovo plinto per il traliccio del fotofinish.

Non dovranno essere depositati materiali lungo il bordo di scavo.

f) sistemazione giunti e canaletta;
Non vi sono particolari situazioni di rischio oltre a quelle proprie delle varie
lavorazioni.

g) sigillature;

Non vi sono particolari situazioni di rischio oltre a quelle proprie delle varie
lavorazioni.

h) Abrasione - levigatura

Non vi sono particolari situazioni di rischio oltre a quelle proprie delle varie
lavorazioni. Bisognera pero portare attenzione alla presenza di polveri evitando il loro
sollevamento, procedendo con idoneo sistema di bagnatura.

i) Primer e resina pista

Bisognera portare attenzione alle eventuali inalazioni chimiche del prodotto utilizzato
La principale accortezza riguardera 1’accesso dei mezzi ed il loro posizionamento per
lo scarico del materiale.

j) Posa traliccio

Nella posa del traliccio portare attenzione alla sistemazione in sicurezza del mezzo,
trabattello o cesta, per lo smontaggio o il taglio dell’elemento vista I’altezza superiore
ai due metri, oltre a quelle proprie delle singole lavorazioni.
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Dovra essere posta particolare attenzione all’installazione delle linee di alimentazione
delle lampade di illuminazione e all’installazione delle lampade stesse.

k) lievo e posa fari fotofinish e fari- opere elettriche;

Trattasi della realizzazione delle linee di distribuzione dell’impianto elettrico, per lievo
e messa in opera di 6 luci sul traliccio fotofinish, di 16 fari sulle quattro torri faro per
I’illuminazione della pista e lo spostamento del ge con gli interruttori di comando.
L’esecuzione di queste lavorazioni deve, naturalmente essere effettuata in assenza di
tensione.

Dovra essere posta particolare attenzione all’installazione delle linee di alimentazione
delle lampade di illuminazione e all’installazione delle lampade stesse, nel caso delle
torri faro attenzione al posizionamento dei mezzi.

1) smobilitazione cantiere. smontaggio recinzioni e sistemazione area scoperta;

Per questa fase lavorativa gli aspetti organizzativi dovranno curare principalmente i
rischi rappresentati dalle possibili interferenze con gli utenti per cui si dovra fare
attenzione a procedere alla rimozione della recinzione nelle ore mattutine in cui non ¢
presente il passaggio degli atleti sulla stradina di accesso.

Gli operatori degli eventuali mezzi meccanici dovranno porre particolare attenzione
alla possibile presenza di utenti.

Per le specifica indicazione operative delle singole fasi e sottofasi lavorative si
rimanda al successivo paragrafo 6)

4.4) INDIVIDUAZIONE CLASSE DI RISCHIO

PREMESSA

e I a valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione
da porre sulle prevenzioni da attuare.

e Il presente P.S.C. viene predisposto ai sensi dell’art. 100 e secondo i contenuti
minimi previsti dall’ Allegato XV del d.lgs. 81/08.

. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici, nonché tutti i soggetti coinvolti
all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo
interno. Ogni impresa esecutrice dovra redigere il proprio P.O.S. che dovra essere
complementare e di dettaglio al presente documento.
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e DPer la valutazione dei rischi del presente P.S.C. sono stati adottati i seguenti criteri e
principi generali.

e E opportuno far presente che ogni analisi del rischio ¢ strettamente correlata,
attraverso una funzione, a due parametri specifici:

e - I’ampiezza o0 magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
e - la probabilita del verificarsi delle conseguenze.

e A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da

porre nei provvedimenti da assumere, formulate in base alla definizione del valore
di _probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del danno (D). ed alla

conseguente identificazione del rischio R valutato con 1’algoritmo:

e R=PxD

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa
riferimento alle sotto riportate indicazioni:

DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA’ (P)

PROBABILITA DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1 Improbabile - 11 suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi
poco probabili

- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Poco probabile - 11 suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di
poca probabilita

- Si sono verificati pochi fatti analoghi - Il suo verificarsi
susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi

- Il suo verificarsi & praticamente dato per scontato

DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA' DEL DANNO (D)

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.
2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.
3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza
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invalidita permanente
- Malattie professionali con invalidita permanenti

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con
invalidita permanente
- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R ¢ valutato con: R =P x D, ed ¢ raffigurabile
con una rappresentazione matriciale.

Max controllo a tutti 1 livelli con

Pt 2 riunioni, formazione e procedure
4 © o preventive specifiche
3 3 6 4<R< Massimo controllo a tutti i livelli con
8 formazione e procedure preventive
2 2 & specifica
1 1 2 3 | 4 2<R< Controllo dettagliato programmazione
1 2 3 4 D s

S) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SULI’UTILIZZO DEI
PRINCIPALI APPRESTAMENTI E DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE

5.1) APPRESTAMENTI

Nel presente capitolo vengono prese in considerazioni le principali caratteristiche delle
attrezzature per le quali ¢ previsto I’impiego in cantiere, inoltre si effettuano i rimandi
normativi 1 cui contenuti devono intendersi integralmente riportati nel presente capitolo.

5.1.a) PONTE SU RUOTE (Trabatello)

Il trabatello deve possedere tutti i requisiti previsti all’articolo 140 e dell’Allegato XXIII
del D.Lgs 09.04.2008 n 81 ¢ ss. mm. ii.. Per espressa indicazione del presente Piano
qualora 1’altezza del ponteggio dovesse superare i 6 mt di altezza dovra essere prevista la
realizzazione di apposito ed adeguato ancoraggio alla costruzione, per i trabatelli conformi
alla norma UNI EN 1004 le altezze al di sotto delle quali non ¢ necessario provvedere
all’ancoraggio risultano essere;

e 12 mt se utilizzato all’interno (assenza di vento);
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e 8 mt se utilizzato all’esterno (possibile presenza di vento), possibilmente
realizzando degli ancoraggi all’edificio o ad altra struttura.
In ogni caso ogni trabatello deve essere corredato del libretto di montaggio, d’istruzione
d’uso e di manutenzione nonché del Certificato di collaudo.

5.1.b) SCALA PORTATILE

Per quanto concerne 1’uso delle scale portatili, per espressa indicazione del presente Piano,
si dovra dare preferenza all’uso di scale doppie a gradini (no pioli) con larghezza non
inferiore a 8 cm. Le scale portatili devono essere conformi alla UNI EN 131 parte prima
“Terminologia, tipi, dimensioni funzionali”e UNI EN 131 parte seconda, “requisiti prove
€ marcatura”.

Le scale da impiegare devono essere conformi all’art. 113 e all’Allegato XX del D.Lgs
09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii.

In ogni caso non devono essere impiegate scale doppie di altezza superiore ai 5 mt, le
stesse devono essere caratterizzate da un singolo tronco di salita, da una piattaforma
superiore avente profondita minima 25 cm deve essere dotata di guardacorpo e di idoneo
dispositivo di sicurezza contro 1’apertura. La scala doppia deve essere sempre posizionata
frontalmente rispetto al punto in cui deve essere effettuata la lavorazione al fine di evitare
che scostamenti laterali dell’operatore possano dare vita a sbilanciamenti laterali che
potrebbero far perdere stabilita alla scala stessa.

5.1.c) PONTEGGI

I ponteggi devono essere conformi a quanto previsto alle Sezioni IV e V del Capo II del
Titolo IV del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii.

Con specifico riferimento agli articoli da 122 a 130 per la Sezione IV e agli articoli da 131
a 138 per la Sezione V. Sono da intendersi integralmente riportati i contenuti di cui al
punto 2 dell’Allegato XVIII, nonché I’ Allegato XXII relativo ai contenuti del Pi.M.U.S.
e I’Allegato XXI in merito alla formazione degli addetti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi di cui al D.Lgs 09.04.2008 n 81 ¢ ss. mm. ii..

I ponteggi da impiegare devono essere corredati di “Autorizzazione alla costruzione ed
all’impiego” rilasciata al fabbricante da parte del Ministero del Lavoro. Il ponteggio deve
essere corredato della relazione avente i contenuti dell’articolo 132 ¢ in particolare le
lettere:

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, € schema d’insieme;

b) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
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c) schemi tipo di ponteggio con I’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di
altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste I’obbligo del
calcolo per le specifiche singole applicazioni.

Per espressa indicazione del presente piano deve essere realizzato il parapetto sul

ponteggio anche dal lato della costruzione (interno) quando la distanza tra il ponteggio e

I’edificio sia maggiore a cm 20.

Per salire e scendere all’interno del ponteggio devono essere utilizzate idonee scale che

devono essere posizionate sfasate tra uh piano e ’altro.

Deve sempre essere realizzato idoneo parapetto dell’altezza minima di mt 1,00 dotato di

tavola femapiede, corrente superiore e corrente intermedio, il parapetto va realizzato su

tutti 1 piani del ponteggio oltre che sulle testate.

Deve essere sempre previsto un parapetto sporgente di almeno 1,2 mt oltre il filo di gronda

o oltre I’ultimo impalcato del ponteggio.

Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno ogni 6 mt di

altezza e ad ogni due montanti con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Il montaggio/smontaggio deve essere effettuato da personale (almeno 2 lavoratori)

adeguatamente formato con il coordinamento di un preposto pure in possesso di specifica

formazione; La adeguata formazione deve essere dimostrata con i contenuti di cui ai punti

4,5 e 6 dell’ Allegato XXI del D.Lgs 09.04.2008 n 81 ¢ ss. mm. ii..

Prima di procedere all’impiego di elementi dei ponteggi si deve provvedere alla loro

verifica secondo quanto disposto dall’Allegato XIX del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm.

ii. per eliminare quelli non ritenuti idonei.

Si richiamano 1 contenuti dell’articolo 124 del D.Lgs 09.04.2008 n 81 ¢ ss. mm. ii. per

quanto concerne il deposito di materiale e attrezzature sul piano di lavoro dei ponteggi.

5.1.d) PONTI SU CAVALLETTI
I ponti su cavalletti non posso avere un’altezza superiore a mt 2,00 € non possono essere
montati sugli impalcati dei ponteggi (articolo 139 D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii.)
I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti previsti al punto 2.2.2
dell’Allegato XVIII del D.Lgs 09.04.2008 n 81 ¢ ss. mm. ii., e in particolare i piedi dei
cavalletti devono:
e sempre poggiare su un piano stabile e ben livellato e devono essere irrigiditi
mediante tiranti normali e diagonali;
e la distanza massima tra due cavalletti consecutivi non deve superare i mt 3,6 nel
caso in cui le tavole utilizzate per il piano di lavoro (impalcato) abbiano una
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sezione minima di cm 30x5 e lunghezza 400cm, qualora si usino tavole con sezione
minore esse devono poggiare su almeno tre cavalletti;
e la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo
costituiscono, devono:  a) essere ben accostate fra loro;
b) non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm;
c)essere adeguatamente fissate ai cavalletti d’appoggio;
e ¢ vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti realizzati con 1 montanti
(cavalletti) costituiti da scale a pioli.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 124 del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii.,
per espressa indicazione del presente piano ¢ fatto divieto di depositare materiale ed
attrezzature sull’impalcato per un peso superiore a 50 kg, tale limite pud raddoppiare
qualora in corrispondenza del punto di deposito venga posizionato un cavalletto
aggiuntivo.

S.1.e) SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALI’ALTO

In ogni caso si dovra dare preferenza all’impiego di sistemi di protezione collettiva come
disposto dall’art. 11 comma 1 lettera a) del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii.

Quando sia necessario che 1 lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuali
questi possono essere costituiti da vari componenti quali:

Normativa di riferimento

a) assorbitori di energia; UNI EN 355
b) connettori; UNI EN 362

c) dispositivi di ancoraggio; UNI EN 795
d) cordini; UNI EN 354
e) dispositivi retrattili; UNI EN 360
f) guide o linee vita flessibili; UNI EN 353-2
g) imbracature. UNI EN 361

Nello specifico intervento ¢ previsto I’impiego di dispositivo retrattile per la posa in opera
dei pannelli della copertura che deve avere le seguenti caratteristiche:
1) Punto di ancoraggio da riposizionarsi ogni volta che cio si renda necessario;
2) Dispositivo anticaduta di tipo retrattile UNI EN 360 dotato di assorbitore di
energia presente nell'avvolgitore;
3) Cordino in acciaio della lunghezza di almeno 12-15mt, il cordino deve seguire
il movimento dell'operatore sia in allontanamento che in avvicinamento
restando sempre in tensione, fino ad una velocita massima dell'operatore di 1,5-
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1,8 m/sec, per velocita maggiori deve entrare in funzione il sistema di blocco
del cordino.
4) 1l tutto completo di connettori e imbracature per il corpo con cintura di
posizionamento integrata ed attacco dorsale.
Tale dispositivo risulta in grado di assicurare la caduta libera limitata in quanto la zona ove
I’operatore si vede esposto alla caduta dall’alto ¢ intervallata ogni 1,2 mt dagli arcarecci
della copertura che di fatto impediscono il cosiddetto “effetto pendolo™.
Si rimanda a quanto disposto nella tav. PS6.

5.2) ATTREZZATURE

Per quanto concerne le attrezzature si richiamano 1 contenuti degli artt. da 69 a 73 del
D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii. con la specificazione che tutte le attrezzature di
lavoro, messe a disposizione dei lavoratori, devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto (comma 1 art 70) e che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze, o responsabilitd particolari in relazione a rischi specifici, il datore di lavoro
deve assicurare che i lavoratori che impiegano dette attrezzature abbiano avuto adeguata
informazione, formazione ¢ addestramento (comma 7 art 71).

5.2.a) AUTOGRU

Nei lavori in oggetto € previsto I’impiego di autogru sia durante le operazioni di rimozione
delle strutture metalliche esistenti sia per tutte le operazioni di messa in opera della
copertura (struttura e pannello di copertura)

Per espressa previsione del presente Piano 1’operatore della autogru ed almeno uno dei
lavoratori a terra devono dimostrare di possedere idonea formazione e conoscenza dei gesti
convenzionali del ”Linguaggio gestuale” secondo i criteri previsti all’ Allegato XXXII del
D.Lgs 09.04.2008 n 81 ¢ ss. mm. ii.

Deve essere appurata l’idoneita professionale dell’operatore dell’autogru, deve essere
appurata la regolarita della documentazione e certificazione di rito atta a dimostrare la
regolarita del mezzo, inoltre deve essere prodotta al C.S.E. copia dell’ultima revisione del
mezzo e copia della documentazione comprovante 1’avvenuto regolare collaudo delle funi
e dei sistemi di aggancio.

Si richiamano 1 contenuti dell’art. 72 del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii. sugli
obblighi da parte del noleggiatore dell’autogru, nel caso in cui la stessa non sia
contemplata nella disciplina di cui all’art 70, comma 1, in merito alla obbligatorieta di
rilasciare all’appaltatore una attestazione, sotto la sua personale responsabilita, sulla
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rispondenza del mezzo, dato in uso o noleggio, ai requisiti di sicurezza di cui all’Allegato
V del D.Lgs 09.04.2008 n 81 ¢ ss. mm. ii..

Si rimanda in maniera specifica ai contenuti dell’ Allegato V, Parte I, Capitoli 1,2,3,6 ¢
11; Parte 11, Capitoli 2, 3 ¢ all’Allegato VI, Capitolo 3 del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss.
mm. ii

Per espressa indicazione del presente piano in tutte le fasi in cui ¢ previsto I’'impiego
dell’autogru il personale a “terra” che deve coadiuvare le operazioni deve essere
obbligatoriamente munito di giubbino evidenziatore di colore giallo o arancione.

5.2.b) ATTREZZATURE ELETTRICHE (Trapano, Avvitatore, Smerigliatrice da

taglio, Sega circolare, Impastatrice)

Per I'impiego di tutte le attrezzature elettriche il lavoratore deve essere messo a
conoscenza delle modalita di impiego previste nell’apposito libretto d’uso. Inoltre durante
il lavoro in luoghi sopraelevati, ponteggi scale o trabatelli, gli utensili, nel tempo in cui non
sono adoperati devono essere entro apposite guaine ovvero assicurati in modo da
impedirne la loro caduta come disposto dal punto 1.7 dell’allegato VI del D.Lgs 81/08.

Per tutte le attrezzature di cui al presente punto si rimanda ai contenuti dell’Allegato V,
Parte 11, capitolo 5.16 del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii.

Per I'impiego della sega circolare fissa si rimanda al Capitolo 5.5.3 della Parte II
dell’allegato V del D.Lgs 09.04.2008 n 81 ¢ ss. mm. ii.

Per I'impiego delle impastatrici (betoniere elettriche) si rimanda al Capitolo 5.2 della
Parte II del Titolo V del D.Lgs 09.04.2008 n 81 e ss. mm. ii.

5.2.b.1) ELETTROUTENSILI

Rientrano tra questi utensili il trapano, la smerigliatrice o flex, 1’avvitatore, in termini

generali, per I’uso di tali apparecchiature, la sicurezza si articola su tre punti:

1) Sicurezza della postazione di lavoro che deve essere tenuta pulita e ben illuminata,
evitando di operare in ambienti bagnati;

2) Sicurezza elettrica

La spina di allacciamento alla rete non deve essere stata modificata, si deve evitare di

utilizzare spine adattatrici assieme a elettroutensili dotati di collegamento a terra, non

lasciare o utilizzare ’utensile in condizioni di bagnato, il cavo non deve essere utilizzato

per trasportare 1’utensile o per appenderlo, oppure per estrarre la spina dalla presa di

corrente. Deve essere fatta attenzione a non far scorrere il cavo su spigoli o a parti
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dell’utensile che siano in movimento. Nell’impiego all’aperto usare esclusivamente cavi
prolunga adatti per I’impiego esterno.

3) Sicurezza dell’utilizzatore

L’operatore deve concentrasi su cido che sta facendo, e deve maneggiare con cautela e
giudizio I’utensile durante le operazioni di lavoro.

Prima di collegare 1’utensile alla presa di corrente accertarsi che lo stesso sia spento;
Evitare posizioni anomale del corpo, avere cura di adottare una posizione sicura e di
mantenere 1’equilibrio; Indossare vestiti adeguati evitando abbigliamenti larghi e utilizzare
1 necessari D.P.I.; Mantenere gli utensili da taglio puliti ed affilati; evitare con cura che
altre persone possano avvicinarsi nella zona interessata dalle lavorazioni; Tenere il cavo di
alimentazione elettrica sempre lontano dal punto ove si sta effettuando il lavoro; Non
appoggiare mai ’elettroutensile fino a quando le parti in movimento-rotazione, non siano
ferme;

Fare attenzione al contraccolpo che pud essere causato dal blocco dell’accessorio in
rotazione durante 1’esecuzione del lavoro. Il rischio del contraccolpo puo essere limitato
tenendo sempre ben saldo ’elettroutensile tenendo il corpo e le braccia in posizione che
permetta di compensare la forza dell’eventuale contraccolpo, non avvicinare mai le mani
alla zona degli utensili in rotazione, evitare di avvicinare il corpo nello spazio che
I’utensile occuperebbe in caso di contraccolpo (un contraccolpo provoca uno spostamento
improvviso dell’elettroutensile che si sviluppa nella direzione opposta a quella di rotazione
dell’utensile); deve sempre essere installata la cuftia di protezione.

Nel caso dell’impiego della smerigliatrice da taglio-flex, inoltre, evitare di esercitare una
pressione eccessiva sul taglio ed evitare tagli troppo profondi; Qualora si debba
interrompere il lavoro di taglio spegnere 1’elettroutensile e attendere che il disco si fermi,
non estrarre mai il disco in rotazione dal taglio poiché potrebbe verificarsi un contraccolpo;
Non rimettere mai in funzione 1’elettroutensile fintanto che il disco da taglio si trovi ancora
nel pezzo in lavorazione, prima di riprendere 1’esecuzione del taglio la rotazione
dell’elettroutensile deve essere avviata in posizione libera; Durante 1’esecuzione di taglio ,
avanzare moderatamente adattando il movimento al tipo di materiale in lavorazione, non
esercitare pressione sulla mola da taglio ed evitare angolature improprie ed oscillazioni;
non frenare mai sottoponendo a pressione laterale il disco rotante quando questo continua
a girare per inerzia; nel caso di taglio di profilati metallici si consiglia di iniziare
I’operazione di taglio sul lato minore della sezione del profilo.
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6) INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E RELATIVE SOTTOFASI

Vengono di seguito riportate le fasi e le relative sottofasi per ciascuna delle quali vengono
identificati le attrezzature e gli apprestamenti da impiegarsi, 1 relativi rischi riferiti alle
lavorazioni e definite le misure di prevenzione e coordinamento.

1) ALLESTIMENTO CANTIERE G U UG
1,1 Formazione Cantiere e recinzione 1 2 2
2) RECINZIONE INTERNA
2.1 Demolizione recinzione interna 4 3 12
2.2 Demolizione traliccio fotofinish 1 3 3
3) RECINZIONE ESTERNA
3.1 Rimozione policaronato 2 2 4
3.2 Rimozione battipiede legno 2 2 4
3.3 Dipintura parapetto 5 2 10
4) SISTEMAZIONE PISTA
4.1Plinto in c.a. per nuovo fotofinish 3 2 6
4.2 Sistemazione giunti e dislivello 3 2 6
4.3 Sigillatura cordolo e canalina di scolo 4 2 8
4.4 Sistemazione canalette 4 2 8
4.5 abrasione-levigatura 3 2 6
4.6 Ricostruzione 3 2 6
4.7 Primer supporto per resina 3 3 9
4.8 Interno pista-resina epossidica -1 passata 2 3 6
4.9 Interno pista-finitura — 2 passate 2 3 6
4.10 Pista-resina epossidica - 2 passate 2 3 6
4.11 Interno pista-finitura — 3 passate 3 3 9
5) RIPRISTINI
5.1 Posa nuovo traliccio fotofinish e fari 2 3 6
5.2 Posa nuove tamponature 4 2 8
5.3 Posa nuovo battipiede 3 2 6
5.4 Nuovi fari torre faro 2 3 6
6) SMOBILITAZIONE CANTIEE
6.1 Verifica e finiture 1 2
6.2 Lievo cantiere e pulizia 1 2 2

Totale Uomini/Giorni 141
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Sono state quindi individuate 7 fasi principali a loro volta suddivise in 23 sottofasi per le
quali di seguito si analizzeranno, con diversi livelli di approfondimento le tematiche legate
alla sicurezza evidenziando per ciascuna sottofase le caratteristiche realizzative il personale
presunto impiegato le attrezzature da impiegare, I’individuazione delle tipologie di rischi le
misure di prevenzione di questi e le indicazioni operative nonché le prescrizioni
particolari.
Sulle ultime colonne di destra della precedente tabella sono stati ipotizzati per ciascuna
sottofase, rispettivamente:

¢ il numero di lavoratori previsti,

e il numero di giorni di durata della fase;

¢ il numero di uomini /giorni totali

FASI LAVORATIVE

FASE 1) ALLESTIMENTO CANTIERE

FASE 1.1 FORMAZIONE CANTIERE E RECINZIONE

- Durata della lavorazione: 1 gg

- Lavoratori previsti: 2

- Attrezzature e mezzi: Autocarro, Autogru, attrezzi manuali
- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
¢) elmetto di protezione;
- Rischi specifici della fase:  a) investimento da mezzi;
b) interferenze ingresso cantiere con utenti parco;
c) caduta dall’alto di addetti o di oggetti;
d) rumori;
e) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
f) elettrocuzione per uso utensili elettrici;
g) interferenze ingresso cantiere con utenti calcio;

- Descrizione lavorazione: Delimitazione con recinzione in rete metallica a pannelli, rete
plastificata arancione, installazioni di n. 4 luci su recinzione, installazione servizi igienici,
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individuazione aree di stoccaggio di materiale e rifiuti e deposito materiali. Installazione
cartello di cantiere.

- Prevenzioni: Durante le operazioni di accesso e manovra, il mezzo deve procedere a
passo d’uomo, la recinzione dovra essere posizionata prima sui due punti nella stradina e
poi sul lato Sud della pista

Tutti 1 legacci effettuati con il filo di ferro di serraggio della recinzione ai montanti
dovranno essere effettuati dall’interno dell’area di cantiere al fine di evitare che passanti
esterni possano graffiarsi sui tagli dei legacci. In ogni caso 1 legacci di filo di ferro devono
essere risvoltati e battuti al fine di poter evitare rischi di graffiatura anche per i1 lavoratori.
Dovranno utilizzarsi utensili in buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta
eseguendo, riponendoli, negli appositi contenitori, quando non utilizzati.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=4=2x2
- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=3=1x2

FASE 2) RECINZIONE INTERNA

FASE 2.1 DEMOLIZIONE RECINZIONE INTERNA

- Durata della lavorazione: 4 gg

- Lavoratori previsti: 3

- Attrezzature e mezzi: macchinario con disco per taglio, martello demolitore,
piccone, badile, ruspa

- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;

d) occhiali protettivi

f) tappi auricolari;
- Rischi specifici della fase:  a) investimento mezzi

b) rumori;

¢) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;

d) elettrocuzione per uso utensili elettrici;

e) polverti;
- Descrizione lavorazione: Demolizione della recinzione tra I’anello della pista e la pista
Interna
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- Prevenzioni: Durante 1’utilizzo del macchinario da taglio, I’operatore deve essere dotato
di tappi auricolari. L’attrezzatura deve essere dotata di sistema di bagnatura della zona di
taglio al fine di evitare il sollevamento di polveri. Il materiale di risulta della demolizione
non deve essere accatastato lungo il perimetro dell’ambito di lavoro ma deve essere
caricato e portato a discarica.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=6=2x3
- Valutazione finale del rischio R=P x D: R=2=1x2

FASE 2.2 DEMOLIZIONE TRALICCIO FOTOFINISH

- Durata della lavorazione: 1 gg

- Lavoratori previsti: 3

- Attrezzature e mezzi: macchinario con disco per taglio, martello demolitore,
piccone, badile, ruspa

- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
¢) elmetto;
d) occhiali protettivi
f) tappi auricolari;
- Rischi specifici della fase:  a) investimento mezzi
b) rumori;
c¢) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
d) elettrocuzione per uso utensili elettrici;
e) polveri;

- Descrizione lavorazione: Demolizione del traliccio fotofinish

- Prevenzioni: Durante 1’utilizzo del macchinario 1’operatore deve essere dotato di tappi
auricolari. L’attrezzatura deve essere dotata di sistema per evitare il sollevamento di
polveri. Il materiale di risulta della demolizione non deve essere accatastato lungo il
perimetro dell’ambito di lavoro ma deve essere caricato e portato a discarica.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=3=1x3
- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=2=1x2
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FASE 3) RECINZIONE ESTERA

FASE 3.1 RIMOZONE POLICARBINATO

- Durata della lavorazione: 2gg

- Lavoratori previsti: 2

- Attrezzature e mezzi: attrezzi manuali

- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
c) occhiali protettivi
- Rischi specifici della fase: ¢) schiacciamento, taglio e abrasioni arti

- Descrizione lavorazione: Lievo dei pannelli in policarbonato dalla recinzione esterna

- Prevenzioni: Stoccare i pannelli in policarbonato in un’area sicura in modo da non
arrecare intralcio alle lavorazioni precedenti alla riposa delle stesse.
- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=1=1x1

- Valutazione finale del rischio R=P x D: R=0

FASE 3.2 RIMOZIONE BATTIPIEDE IN LEGNO

- Durata della lavorazione: 2¢gg

- Lavoratori previsti: 2

- Attrezzature e mezzi: attrezzi manuali

- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
¢) occhiali protettivi
- Rischi specifici della fase: ¢) schiacciamento, taglio e abrasioni arti

- Descrizione lavorazione: Lievo delle tavole battipiede dalla recinzione esterna
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- Prevenzioni: Stoccare le tavole in legno in un’area sicura in modo da non arrecare
intralcio alle lavorazioni precedenti alla riposa delle stesse.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=1=1x1

- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=0

FASE 3.3 DIPINTURA PARAPETTO

- Durata della lavorazione: S5gg

- Lavoratori previsti: 2

- Attrezzature e mezzi: Camion, attrezzi manuali
- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
d) occhiali protettivi;
d) maschera filtrante per rischio chimico
- Rischi specifici della fase: ~ b) rumori;
c¢) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
d) elettrocuzione per uso utensili elettrici;
f) rischi chimico ( esalazioni resine poliuretaniche)

- Descrizione lavorazione: Pittura della recinzione esterna all’anello della pista, in ferro

- Prevenzioni: Attenzione alle possibili esalazioni dei prodotti
- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=1=1x1

- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=0

FASE 4) SISTEMAZIONE PISTA

FASE 4.1 PLINTO IN C.A. PER NUOVO FOTOFINISH

- Durata della lavorazione: 3gg
- Lavoratori previsti: 2
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- Attrezzature e mezzi: Autopompa, Dumper, camion, vibratore per cls
- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
c) elmetto di protezione;
- Rischi specifici della fase:  a) investimento da mezzi;
¢) rumori e vibrazioni;
d) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
e) elettrocuzione per uso utensili elettrici

- Descrizione lavorazione: Formazione di plinto in cls come base per il nuovo traliccio
fotofinish

- Prevenzioni: Durante le operazioni di accesso € manovra per il trasporto del materiale, il
mezzo deve procedere a passo d’uomo. Attenzione particolare durante 1’utilizzo
dell’autopompa e la movimentazione dell’eventuale sbraccio per il getto.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=3=1x3

- Valutazione finale del rischio R=P x D: R=2=1x2

FASE 4.2 — 4.3 - 4.4 SISTEMAZIONE GIUNTI E DISLIVELLO - SIGILLATURA
CORDOLO E CANALINA DI SCOLO - SISTEMAZIONE CANALETTE

- Durata della lavorazione: 11 gg

- Lavoratori previsti: 2

- Attrezzature e mezzi: attrezzi manuali

- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
¢) occhiali protettivi;
- Rischi specifici della fase: ~ b) rumori;
¢) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
e) elettrocuzione per uso utensili elettrici

- Descrizione lavorazione: sistemazione dei giunti sull’anello della pista, sigillatura del
cordolo e della canalina di scolo, lievo e pulizia canalette.
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- Prevenzioni: Non ci sono particolari prescrizioni.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=1=1x1

- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=0

FASE 4.5 — 4.6 ABRASIONE LEVIGATURA E RICOSTRUZIONE

- Durata della lavorazione:
- Lavoratori previsti:

- Attrezzature € mezzi:

- D.P.I. specifici:

- Rischi specifici della fase:

- Descrizione lavorazione: Abrasione e levigatura della pista per evidenziare eventuali

6 gg
2

attrezzature specifiche per la fase

a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;

d) occhiali protettivi

e) maschera filtrante per polveri;

f) tappi

C) rumori;

d) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
e) elettrocuzione per uso utensili elettrici
f) rischi polveri

distacchi del materiale e successiva ricostruzione

- Prevenzioni: Durante 1’utilizzo del macchinario 1’operatore deve essere dotato di tappi
auricolari. L’attrezzatura deve essere dotata di sistema per evitare il sollevamento di

polveri.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=8=2x4

- Valutazione finale del rischio R=P x D: R=3=1x3

FASE 4.7 - 4.8 - 4.9 — 4.10 — 4.11 PRIMER —-RESINA EPOSSIDICA E DI FINITURA

- Durata della lavorazione:
- Lavoratori previsti:

12 gg
3
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- Attrezzature e mezzi: attrezzature specifiche per la fase
- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
d) occhiali protettivi
e) maschera filtrante per rischio chimico
- Rischi specifici della fase:  a) investimento mezzi
b) rumori;
c) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
e) elettrocuzione per uso utensili elettrici
f) rischi chimico ( esalazioni resine poliuretaniche)

- Descrizione lavorazione: Stesa del Primer per supporto della resina epossidica di base e
di finitura.

- Prevenzioni: Durante le operazioni di accesso e manovra per il trasporto del materiale, il
mezzo deve procedere a passo d’uomo. Deve essere presentata la valutazione del
rischio chimico per la specifica lavorazione e deve essere disponibile la scheda di
sicurezza dei prodotti chimici impiegati, redatta in conformita alla normativa
vigente.

- Valutazione iniziale del rischio R=Px D: R=4=2x2

- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=2=1x2

FASE 5) RIPRISTINI

FASE 5.1 POSA NUOVO TRALICCIO FOTOFINISH E FARI

- Durata della lavorazione: 2gg
- Lavoratori previsti: 3
- Attrezzature e mezzi: attrezzature specifiche per la fase, trabattello, autocesta
- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;
¢) elmetto
- Rischi specifici della fase:  a) investimento mezzi;
a) rumori,

b) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
c) elettrocuzione per uso utensili elettrici
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- Descrizione lavorazione: Installazzione del nuovo traliccio a sbalzo del fotofinish e delle
5 luci

- Prevenzioni: Durante le operazioni di accesso € manovra per il trasporto del materiale il
mezzo deve procedere a passo d’uomo, particolare attenzione durante 1’utilizzo
dell’autogru o autocesta, nella fase di posizionamento dei pali, onde evitare urti con altri
oggetti o addetti.

L’operatore dell’autogru, oltre ad essere dotato della necessaria formazione per 1’utilizzo
del mezzo deve essere a conoscenza del linguaggio dei gesti, di tale linguaggio deve
essere a conoscenza anche 1’operatore a terra che dara le necessarie informazioni al
manovratore dell’autogru. Gli organi di aggancio dell’autogru devono essere costituiti da
ganci di sicurezza metallici, le funi devono essere metalliche, entrambi 1 componenti
devono essere corredate dalla documentazione comprovante [’effettiva esecuzione
dell’ultima prova e dell’ultima revisione che attesti ’efficienza delle funi e dei sistemi di
aggancio.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=6=2x3

- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=2=1x2

FASE 5.2 - 5.3 NUOVE TAMPONATURE E BATTIPIEDE

- Durata della lavorazione: 7 gg

- Lavoratori previsti: 2

- Attrezzature e mezzi: attrezzature specifiche per la fase
- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;

- Rischi specifici della fase: ~ b) rumori;
¢) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
d) urto con parti in movimento;

- Descrizione lavorazione: posa nuovi pannelli di tamponamento della recinzione esterna
della pista e nuove tavole battipiede
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- Prevenzioni: Durante le operazioni di accesso e manovra per il trasporto del materiale,
- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=4=2x2

- Valutazione finale del rischio R=P x D: R=1=1x1

FASE 5.4 FARI TORRI FARO

- Durata della lavorazione: 2gg

- Lavoratori previsti: 3

- Attrezzature e mezzi: attrezzature specifiche per la fase, trabattello, autocesta
- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
c) elmetto di protezione;
- Rischi specifici della fase:  a) investimento da mezzi;
b) interferenze ingresso cantiere con utenti parco;
C) rumorti;
d) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
e) elettrocuzione per uso utensili elettrici

- Descrizione lavorazione: Installazioni di 16 fari sulle 4 torri faro

- Prevenzioni: Durante le operazioni di accesso e manovra per il trasporto del materiale il
mezzo deve procedere a passo d’uomo, particolare attenzione durante 1’utilizzo
dell’autogru o autocesta, nella fase di posizionamento dei pali, onde evitare urti con altri
oggetti o addetti.

L’operatore dell’autogru, oltre ad essere dotato della necessaria formazione per 1’utilizzo
del mezzo deve essere a conoscenza del linguaggio dei gesti, di tale linguaggio deve
essere a conoscenza anche 1’operatore a terra che dara le necessarie informazioni al
manovratore dell’autogru. Gli organi di aggancio dell’autogru devono essere costituiti da
ganci di sicurezza metallici, le funi devono essere metalliche, entrambi 1 componenti
devono essere corredate dalla documentazione comprovante I’effettiva esecuzione
dell’ultima prova e dell’ultima revisione che attesti ’efficienza delle funi e dei sistemi di
aggancio.
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- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=8=2x4

- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=3=1x2

FASE 6) SMOBILITAZIONE CANTIERE

FASE 6.1 — 6.2 FINITURE SMOBILIZZO E PULIZIA CANTIERE

- Durata della lavorazione: 2¢gg

- Lavoratori previsti: 2

- Attrezzature e mezzi: camion, attrezzi manuali
- D.P.I. specifici: a) guanti di protezione;

b) scarpe antinfortunistiche;
¢) elmetto di protezione;
- Rischi specifici della fase:  a) investimento da mezzi;
b) rumori;
¢) schiacciamento, taglio e abrasioni arti;
d) elettrocuzione per uso utensili elettrici;
g) interferenze ingresso cantiere con utenti calcio.

- Descrizione lavorazione: Ultime finiture, Smobilizzo cantiere e pulizia area.

- Prevenzioni: Durante le operazioni di accesso e manovra, il mezzo deve procedere a
passo d’uomo.

- Valutazione iniziale del rischio R=PxD: R=1=1x1

- Valutazione finale del rischio R =P x D: R=0
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7) LA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

Nel presente capitolo vengono individuate le fasi di lavoro e le relative sottofasi, nonché la
durata di ciascuna fase.

Come gia detto per una precisa scelta progettuale si ¢ scelto di non avere fasi che si
sovrapponessero al fine di meglio diluire le interferenze tra le varie lavorazioni.

Sono state individuate 6 fasi e 23 sottofasi, per ciascuna fase ¢ stata individuata la
tempistica e all’interno di questa ¢ stata individuata la durata delle singole sottofasi che la
costituiscono.

Questa sufficiente suddivisione del processo costruttivo consente di meglio individuare
per ciascuna fase quali siano le lavorazioni da porre in atto e di conseguenza di meglio
individuare quali possano essere i potenziali rischi di ciascuna di esse.

La durata presunta complessiva del cantiere risulta 3 mesi corrispondenti a 90 giorni.

8) LE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Come detto le scelte progettuali fondamentali per il tema della sicurezza che sono state

previste nel presente progetto riguardano fondamentalmente tre punti :

a) La accurata regolamentazione della mobilita dei mezzi all’interno dellastradina nelle
ore di compresenza con 1’ibgresso pomeridiano degli atleti;

b) La scelta di diluire le attivita in uno spazio temporale sufficiente a consentire che
praticamente non ci siano attivita che si sovrappongono e/o che interferiscano;

c) La previsione di utilizzare I’autogru per il montaggio delle luci sulle torri faro ;

d) La definizione degli spazi di manovra dei bracci meccanici dell’autogru e
dell’autobotte.

8.1) LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN
RIFERIEMNTO ALL’AREA DI CANTIERE, ALL’ORGANIZZAZIONE DEL
CANTIERE E ALLE LAVORAZIONI.

Per quanto concerne la definizione delle procedure e delle misure preventive e protettive in
riferimento all’area di cantiere si rimanda a quanto esplicitato nel precedente paragrafo 4.1
Per quanto concerne la definizione delle procedure e delle misure preventive e protettive in
riferimento all’organizzazione del cantiere si rimanda a quanto esplicitato nel precedente
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paragrafo 4.2, inoltre per ogni singola fase operativa individuata si rimanda a quanto
definito nell’ambito del paragrafo 6.

Per quanto concerne la definizione delle procedure e delle misure preventive e protettive in
riferimento alle lavorazioni si rimanda a quanto esplicitato nel precedente paragrafo 4.3
Sara cura del responsabile Tecnico dell’ Appaltatore chiedere chiarimenti e concordare con
il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) eventuali approfondimenti o
diverse modalita di operare.

9) LE PREVISIONI OPERATIVE

Come precisato piu volte non sono previste attivita interferenti per una precisa scelta
progettuale. Le lavorazioni vengono svolte mediante uno sfasamento temporale che
scongiura situazioni di rischio per I’interferenza.

Questa precisa scelta progettuale consente di ridurre al minimo anche i possibili rischi
derivanti dall’impiego di attrezzature ed apprestamenti che saranno utilizzati
esclusivamente per tipologie di lavorazioni omogenee realizzate da una sola impresa
esecutrice.

In ogni caso per le lavorazioni a maggior rischio viene disposto che le operazioni siano
precedute da una riunione di coordinamento indetta dal C.S.E. alla quale dovranno
partecipare 1’Appaltatore il responsabile del montaggio e 1’operatore dell’autogru per
I’analisi delle situazioni specifiche, cio vale anche per I’operatore addetto all’autopompa
Per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi si rimanda a quanto disposto
dagli articoli 167, 168 e 169 del D.Lgs 81/08.

10) MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALI’USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE

Per I’esecuzione del progetto non si prevede un utilizzo comune degli apprestamenti, delle
attrezzature e delle infrastrutture, in ogni caso qualora dovesse verificarsi la possibilita di
un utilizzo comune da parte di pit imprese esecutrici sara cura del C.S.E. di consultare i
vari responsabili per una corretta azione di coordinamento.

In ogni caso qualora dovesse essere previsto 1’'uso comune da parte di piu ditte di
apprestamenti, quali ad esempio il previsto ponteggio, sara cura del Coordinatore della
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Sicurezza in fase di Esecuzione di informare 1 lavoratori addetti della corretta modalita di
utilizzo e impiego di detti ponteggi o attrezzature.

Le attrezzature devono essere conformi al Titolo III del Dlgs 81/08

L’impiego delle scale ¢ consentito nel rispetto di quanto disposto dall’art 113,
specificatamente al comma 9 del D.Lgs 81/08;

Il trabatello deve possedere tutti i requisiti previsti all’articolo 140 del D.Lgs 09.04.2008 n
81.

I ponteggi da impiegarsi dovranno essere in possesso dell’autorizzazione alla costruzione e
all’impiego degli stessi di cui al comma 2 dell’articolo 131 del D.Lgs 81/08 e I’appaltatore
dovra farsi rilasciare dal produttore del ponteggio copia dell’autorizzazione Ministeriale
nonché le istruzioni e gli schemi contenenti il calcolo del ponteggio secondo varie
condizioni di impiego, le istruzioni per le prove di carico del ponteggio, le istruzioni per il
montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio nonché gli schemi tipo di ponteggio con
I’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza
degli impalcati per i quali non sussista I’obbligo del calcolo.

Tra la documentazione da conservare in cantiere per I’eventuale esibizione della stessa agli
organi di vigilanza deve esserci il piano di montaggio, uso e¢ smontaggio (Pi.M.U.S.)
secondo 1 contenuti di cui all’allegato XXII del D.Lgs. 81/08.

Gli addetti al montaggio del ponteggio oltre che aver preso conoscenza del Pi.M.U.S.
devono essere coordinati da un preposto.

Il personale addetto al montaggio/smontaggio del ponteggio deve aver ricevuto una
adeguata formazione teorico-pratica che deve riguardare i punti evidenziati al comma 7
dell’art. 136 del D.Lgs 09.04.2008 n 81.

Per le caratteristiche dei ponteggi, nonché per le preventive verifiche prima delle
operazioni di montaggio si rimanda, rispettivamente, ai contenuti egli allegati XVIII punto
2) e allegato XIX.

11) MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO FRA I DATORI DI LAVORO

L’Appaltatore quando intende affidare lavorazioni ad altre ditte (Subappaltatori) o a
lavoratori autonomi deve presentare alla Stazione appaltante e al C.S.E. il P.O.S specifico
delle lavorazioni da affidare in subappalto o a lavoratore autonomo dopo aver verificato la
congruita dello stesso e la rispondenza al proprio P.O.S. oltre che al Piano di sicurezza e
coordinamento.
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In ogni caso il C.S.E., oltre a quando lo riterra opportuno, deve effettuare degli incontri di
coordinamento ogniqualvolta si presenta in cantiere una “ditta esecutrice” per la corretta
informazione e per I’analisi di quanto previsto nei vari piani in merito alle specifiche
lavorazioni.

L’Appaltatore ha I’obbligo di informare i suoi fornitori sulle specificita previste nel
presente piano inerenti agli accorgimenti previsti in materia di sicurezza affinché gli stessi
possano essere attuati gia in fase di produzione dell’elemento oggetto di fornitura.

Ogni qualvolta nel corso dell’esecuzione dei lavori dovesse essere necessario ricorrere
attraverso subappalti (i quali dovranno essere autorizzati dalla Stazione appaltante) ovvero
alle prestazioni di lavoratori autonomi, ovvero ancora per noli di mezzi I’Appaltatore ha
I’obbligo di comunicarlo anche, ed in ogni caso, al C.S.E. affinché lo stesso possa
coordinare con le varie figure la cooperazione e la reciproca informazione.

12) ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Per il cantiere in oggetto le condizioni del contesto sono tali da garantire favorevolmente le
eventuali situazioni di rischio imputabili a incendio o evacuazione infatti 1’area di cantiere
si trova all’interno di una zona scoperta lontana da abitazioni e strade pertanto in caso di
pericoli d’incendio o di necessita di evacuazione i1 lavoratori potranno facilmente uscire
dall’area di cantiere e collocarsi in un posto sicuro.
L’Appaltatore dovra indicare nel P.O.S. il nominativo del lavoratore incaricato
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso
e di gestione dell’emergenza ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 18 comma 1 lettera b)
del D.Lgs 81/08.
L’ Appaltatore dovra consegnare al C.S.E. I’attestato che dimostri la partecipazione ai corsi
di formazioni previsti dall’articolo 32 del D.Lgs 81/08 del lavoratore incaricato
dell’attuazione delle misure di prevenzione.
L’ Appaltatore nel P.O.S. deve specificare quali misure intende adottare per:
a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) informare tutti i lavoratori della possibilita di esposizione a rischi gravi e
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
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c) programmare gli interventi, prendere provvedimenti e fornire istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato , possano cessare
I’attivita per mettersi al sicuro abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;

d) informare ogni lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato, su quali
siano le azioni che lo stesso lavoratore pud mettere in atto per la tutela della
sua sicurezza e di quella dei suoi colleghi.

Spetta all’Appaltatore, tenuto conto della natura delle attivitd e sentito il medico
competente, prendere 1 provvedimenti necessari in materia di primo soccorso ed assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo 1 necessari rapporti con 1 servizi esterni, anche nell’ipotesi del trasporto
dei lavoratori infortunati.

L’impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria
formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva
o individuale possa essere affrontata in modo adeguato. Il piano indichera inoltre il
percorso piu breve per il raggiungimento del piu prossimo posto di soccorso sanitario.
Alcuni numeri di potenziale immediata utilita devono essere conservati in cantiere e posti
in maniera visibile.

Si riportano in ogni caso i recapiti telefonici per le emergenze.

Per gli interventi, in caso di infortuni, si usufruira dei servizi pubblici di pronto soccorso
presenti presso:

Ospedale Civile Dell’Angelo Via Paccagnella 11 30174 Mestre (VE)

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestivita nella richiesta, i numeri telefonici ed
1 recapiti di detti servizi saranno tenuti in debita evidenza:

Soccorso pubblico di emergenza....................... 113
Carabinieri pronto intervento........................... 112
Vigili del Fuoco e pronto intervento................... 115
Emergenza sanitaria..............coooveiiiiiiniiennnn.. 118

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sara tenuto, entro adeguati
involucri che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico
completo delle relative istruzioni per l'uso.

In caso di accadimento di infortunio e qualora si ravvisi la necessitd di intervento
dell’ambulanza ¢ necessario telefonare al 118 indicando in modo chiaro e puntuale:
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e nome e cognome di chi sta chiamando,

luogo dell’infortunio (cantiere o sede fissa d’impresa, con chiari riferimenti stradali
o topografici) e relativo numero di telefono,

possibilita di atterraggio per eventuale elicottero,

se chi telefona ha visto I’infortunio e/o sta vedendo direttamente 1’infortunato,
numero di persone infortunate,

chiara dinamica dell’infortunio e/o agente tossico-nocivo che ha causato la lesione
o I’intossicazione e prime conseguenze dell’infortunio, normalmente al 118 bisogna
fornire risposte adeguate alle seguenti domande:

come ¢ capitato I’infortunio

con quali attrezzature/sostanze ¢ successo

I’infortunato € cosciente, respira, il battito ¢ presente

ha subito una ferita penetrante
IN OGNI CASO BISOGNA CERCARE DI RISPONDERE IN MODO CHIARO E CORRETTO ALLE
EVENTUALI ULTERIORI DOMANDE POSTE DAL 118.

13) RIUNIONI DI COORDINAMENTO

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni ¢ compito del CSE che ha
facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita;

La convocazione alle riunioni pud avvenire tramite semplice lettera, email o
comunicazione verbale o telefonica. I soggetti convocati dal CSE sono obbligati a
partecipare.

Sono sin d’ora individuate le seguenti riunioni:
- Prima riunione di Coordinamento

Quando: all’aggiudicazione dell’impresa principale

Presenti (oltre al CSE): Imprese e Lav.Aut. coinvolti ed eventualmente
Committenza, Progettisti, DL e CSP.

Argomenti principali: presentazione PSC, individuazione procedure particolari,
verifica cronoprogrammi, individuazione responsabili di
cantiere e figure particolari, individuazione contenuti del
POS da presentare.

- Riunione di Coordinamento ordinaria
Quando: prima dell’inizio di fasi critiche o al verificarsi di situazioni particolari
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Presenti (_oltre al CSE): Imprese e Lav.Aut. coinvolti, eventualmente altri soggetti
coinvolti
Argomenti principali: procedure particolari da attuare.

- Riunione di Coordinamento straordinaria
Quando: al verificarsi di situazioni particolari
Presenti (_oltre al CSE): Imprese e Lav.Aut. coinvolti, eventualmente altri soggetti
coinvolti
Argomenti principali: procedure particolari da attuare o nuove procedure,
comunicazione modifica piano.

- Riunione di Coordinamento “nuove imprese”
Quando: alla designazione di nuove imprese da parte della committenza in fase
successiva all’inizio dei lavori
Presenti (oltre al CSE): Impresa principale, Lav. Aut., Nuove imprese
Argomenti principali: procedure particolari da attuare, verifica piano,
individuazione sovrapposizioni specifiche.
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14) CRONOPROGRAMMA
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Pattinodromo Marghera

FASI/TEMPISTICHE MESE 1 MESE 2 MESE 3

Immgvsdl\mmgvsdllmmgvsdl\mmgvsd\mmgvsdl\mmgvsdllmmgvsdl\mmgvsd\mmgvsdllmmgvsdllmmgvsdllmmgvsd

1) ALLESTIMENTO CANTIERE

-
v
-

formazione cantiere e recinzione | | | | | | | | |

|2) RECINZIONE INTERNA

2-1 demolizione recinzione interna
2-2 demolizione traliccio fotofinish

|3) RECINZIONE ESTERNA

3-1 rimozione policarbonato
3-2 rimozione battipiede legno
3-3 dipintura parapetto

[4) SISTEMAZIONE PISTA

4-1 plinto in c.a per nuovo fotofinish

4-2 sistemazione giunti e dislivello

4-3 sigillatura cordolo e canalina di scolo

4-4 sistemazione canalette

4-5 abrasione — levigatura

4-6 ricostruzione

4-7 Primer supporto per resina

4-8 interno pista — resina epossidica — 1 passata

4-9 interno pista — finitura — 2 passate
4-10 pista —resina epossidica — 2 passate
4-11 pista — finitura — 3 passate

|5) RIPRISTINI

5-1 posa nuovo traliccio fotofinish e fari
5-2 posa nuove tamponature

5-3 posa nuovo battipiede

5-4 nuovi fari torri faro

[©) SMOBILITAZIONE CANTIERE |

6-1 verifica e finiture
6-2 lievo cantiere e pulizia area




CITTA’ DI
VENEZIA

10 o8

Direzione Lavori Pubblici
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma pag. 53 di 54

15) LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima sommaria dei costi della sicurezza viene effettuata sulla scorta di quanto stabilito al
punto 4 dell’allegato XV del D. L.gs 81/08.

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Megistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015
* ]I presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
1 P6.24. 1. 1 Assistenza al sopraluogo del
coordinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico di cantiere, durata
1 ora Assistenza al sopraluogo del
coordinatore per l'esecuzione da parte
del direttore tecnico
(Onere sicurezza aggiuntivo)
RIUNION/
due al mese
4,00
ora 4,00 29,59 118,36
2 P6.9. 4. 2 Cartelli antincendio  rettangolari  in
alluminio Dimensioni mm 160 x 210
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cartelli antincendio
4,00
cad 4,00 3,75 15,00
3 F6.9. 7. 1 Cartelli di emergenza/salvataggio
rettangolari in alluminio  Dimensioni
mm 120 x 145
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cartelli Vari
2,00
cad 2,00 1,37 2,74
4 F6.9. 3. 1 Cartelli di pericolo rettangolari in
alluminio Dimensioni mm 333 x 125.
Distanza massima di lettura m 4
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cartelli Vari
2,00
cad 2,00 1,81 3,62
5 F6.9. 3. 2 Cartelli di pericolo rettangolari in
alluminio Dimensioni mm 333 x 500.
Distanza massima di lettura m 12
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cartelli Vari
2,00
cad 2,00 5,60 11,20
6 P6.24. 5. 1 Compilazione settimanale del
programma lavori svolti e da svolgere a
cura del DTC Compilazione
settimanale del programma lavori svolti
e da svolgere a cura del DTC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Per due mesi
4,00
ora 4,00 27,82 111,28
7 P6.1.11. 1 Delimitazione aree realizzata con la
stesura di nastro bicolore (bianco e
rosso), sostenuto da paletti in ferro h =
1,2 m, a distanza di m. 2 uno dall'altro,
compreso allestimento e
disallestimento
Per il primo mese
a riportare 262,20
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 262,20
(Onere sicurezza aggiuntivo)
50,00
ml 50,00 2,25 112,50
8 NP S 1 Disinfezione periodica e/o straordinaria
dei locali bagno al fine di ridurre la
presenza di agenti patogeni come
batteri, spore fungine e  virus
eventualmente presenti e rendere
'ambiente piu sicuro per la presenza
umana, da eseguire mediante
nebulizzazione di perossido di idrogeno
o altro prodotto idoneo, secondo i
prodotti e le metodiche prescritte e
disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché
da altre fonti internazionali.
(Onere sicurezza aggiuntivo)
1,00
a 1,00 500,00 500,00
corpo
9 P6.1. 4. 1 Formazione di recinzione in rete
metallica di altezza pari a due metri
esterna sostenuta da tubi da ponteggio
completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori
Per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
40,00
al 40,00 11,93 477,20
mgq.
10 P6.1. 4. 2 Per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
80,00
mq X 80,00 1,16 92,80
mes
11 P6.1. 5. 1 Formazione di recinzione in rete
plasticata di altezza pari a due metri
esterna sostenuta da tubi da ponteggio
completa di cartellonistica,
illuminazione e controventi trasporto,
installazione, smontaggio e ritiro al
termine dei lavori
Per il primo mese
(Onere sicurezza aggiuntivo)
160,00
al 160,00 12,10 1.936,00
mq.
12 P6.1. 5. 2 Per ogni mese successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
320,00
mq X 320,00 1,21 387,20
mes
a riportare 3.767,90
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 3.767,90
13 P6.8. 1. 6 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a
muro - per il primo mese Da 6 Kg
classe di fuoco 113BC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
ESTINTORE
1,00
cad 1,00 49,83 49,83
14 P6.8. 2. 6 Fornitura e posa in opera di estintore a
polvere con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla, manometro
indicazione di carica e con supporto a
muro - per ogni mese successivo
Da 6 Kg classe di fuoco 113BC
(Onere sicurezza aggiuntivo)
4,00
cad.x 4,00 3,57 14,28
mes
15 14Z.03.001 | Incontri  iniziale e periodici del
00 responsabile di cantiere con |l
coordinatore  per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione
di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere.
Incontri  iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore  per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione
di direttive per la sua attuazione.
Direttore  di  cantiere. INCONTRI
PERIODICI SICUREZZA
(Onere sicurezza aggiuntivo)
3,00
h 3,00 26,65 79,95
16 P6.6. 5. 1 Installazione di apparecchi di
segnalazione a bassa tensione per
delimitazioni e recinzioni di cantiere con
lampade a 6-12 V
Corpo illuminante IP 65
(Onere sicurezza aggiuntivo)
4,00
cad 4,00 19,33 77,32
17 F6.9.22. 1 Nastro segnaletico bianco rosso in
rotolo da m 200 Nastro bianco rosso
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Confezioni di nastro
50,00
m 50,00 3,01 150,50
18 F6.1. 6 Operaio comune
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Moviere peraccompagnamento mezzi
sul vialetto nel caso di compresenza
a riportare 4.139,78
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 4.139,78
durante l'ingresso pomeridiano degli
atleti da via della fonte
10,00
ora 10,00 28,71 287,10
19 P6.3. 3. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box bagno con
struttura ed infisso in  materiale
plastico, pavimento in pvc, impianto
elettrico, vaso con sistema di scarico a
fossa chimica, posato a terra su
basamento predisposto - per il primo
mese
Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso
a sedere
(Onere sicurezza aggiuntivo)
1,00
cad 1,00 59,34 59,34
20 P6.3. 4. 1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di box bagno con
struttura  ed infisso in  materiale
plastico, pavimento in pvc, impianto
elettrico, vaso con sistema di scarico a
fossa chimica, posato a terra su
basamento predisposto - per ogni
mese successivo
Dimensioni mm 1000 x 1000 con vaso
a sedere
(Onere sicurezza aggiuntivo)
2,00
cad.x 2,00 30,54 61,08
mes
21 P6.15. 1. 2 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponte su ruote
costituito da piano di lavoro regolare in
legno o metallo, parapetto regolare,
struttura portante metallica e ruote oltre
ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio,
stabilizzazione ed ancoraggio
(considerando lo sviluppo in altezza di
un singolo ponte) fino a 4 m
Per ogni giorno successivo
(Onere sicurezza aggiuntivo)
2,00
cad.x 2,00 19,72 39,44
mes
22 P6.15. 1. 1 Per i primi 5 giorni
(Onere sicurezza aggiuntivo)
2,00
cad 2,00 244,39 488,78
23 P6.5 6.1 Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di quadro elettrico da
cantiere tipo ASC (Norme CEI 17-13/4)
a riportare 5.075,52
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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM.  Quantita | PrezzoUnitario| — IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
riporto 5.075,52
Quadro elettrico da cantiere tipo ASC
(Norme CEI 17-13/4)
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Quadrro elettrico di cantiere
1,00
cad 1,00 737,45 737,45
24 P6.21. 1. 1 Valigetta con materiale di pronto
soccorso dotata di supporto per attacco
a parete per interventi sul luogo di
lavoro Fino 6 persone dim. mm 320 x
220 x 125
(Onere sicurezza aggiuntivo)
Cassetta di Sicurezza 3 mesi
3,00
cad.x 3,00 72,82 218,46
mes

TOTALE LAVORI

6.031,43
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16) PLANIMETRIA DI CANTIERE

Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Megistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2015
* ]I presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed e conservato nel sistema di
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22,
23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.
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